AGRICULTURA,

MINISTERIO DE
Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural

l GOBIERNO
GUATEMALA GANADERIA Y
ALIMENTACION Direcciéon de Infraestructura Productiva
INFORME TECNICO
U.R.EL ESTOR.SEGEPLAN No. JABR-DIPRODU-04-2023
A: Ing. Agr. José Inocente Solorzano Hernandez
Director de Infraestructura Productiva
VIDER-MAGA
DE: Ing. Jaime Augusto Barrientos Ruiz

Supervisor del Proyecto
“CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO EL ESTOR EL
ESTOR IZABAL, MUNICIPIO DE EL ESTOR, DEPARTAMENTO DE IZABAL.”

ASUNTO: INFORME TECNICO INSTITUCIONAL DEL PERIODO FISCAL
CORRESPONDIENTE DEL 01 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2023, PARA EL
PROYECTO “CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO EL
ESTOR EL ESTOR IZABAL”, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 19-
2023 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 80-2023 Y
CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 85-2022. APROBADO MEDIANTE
ACUERDO MINISTERIAL No. 357-2022

FECHA: 03 de mayo de 2023.

Atentamente me dirijo a usted y como supervisor del proyecto: “CONSTRUCCION SISTEMA
DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO EL ESTOR EL ESTOR IZABAL”, le hago entrega del informe
del periodo fiscal del mes de abril de 2023.

l. ANTECEDENTES:

A partir del dia 14 de diciembre del 2,022 se inicia el proyecto de construccién sistema de
Riego de la Unidad de Riego El Estor El Estor Izabal, mediante el contrato administrativo No.
85-2022, conforme al Acuerdo Ministerial No. 357-2022, adjudicado a la empresa AVALON,
SOCIEDAD ANONIMA, en apoyo a las medidas que el Ministerio de Agricultura, Ganaderia y
Alimentacién ha tomado en torno a las necesidades del Riego de la agricultura y al desarrollo
economico del area que se presentan en el Municipio de El Estor, en el Departamento de
Izabal.

Entre los proyectos formulados se cuenta con el denominado construccion sistema de riego
unidad de riego El Estor El Estor Izabal, como medio de captacién y distribucion de agua a
través de un sistema de riego, que irriga una cantidad de 29.98 HA, el mismo fue publicado con
el Numero de Operacion Guatecompras 17693195 el 31 de agosto del 2022 y adjudicado el dia
09 de noviembre del 2022 a Maria Alejandra Sanchez Caceres Gerente General y
Representante Legal de la empresa AVALON, SOCIEDAD ANONIMA.

Se supervisaron, evaluaron y cuantificaron los renglones y cantidades de trabajo contratados,
los cuales son reportadas en la presente Estimacion No.1 y se emite el Informe técnico Nimero
Uno del avance fisico respecto al “CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE
RIEGO EL ESTOR EL ESTOR IZABAL”.
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A la empresa AVALON, Sociedad Anonima, se le efectu6 el desembolso del anticipo
equivalente a un 20 % del total del contrato administrativo No. 85-2022, con Comprobante
Unico de Registro —CUR- No. 65371 de fecha 27 de diciembre del 2022.

Se informé a la direccion de Infraestructura Productiva que se realizé un cambio de
residente del proyecto, el Ingeniero Abel Gonzales Velasquez quien fue nombrado como nuevo
residente del proyecto segun oficio sin numero, de fecha 9 de febrero de 2023 enviado por la
empresa constructora, quien a partir de esta fecha sustituira al ingeniero Daniel Maldonado.

Se inform6 a la Direccion de Infraestructura Productiva con oficio sin nimero por parte de
empresa AVALON S.A. que a partir de la fecha 29 de diciembre de 2022 quedo inscrito el
nombramiento de José David Navarro Quiroa como Gerente General y Representante Legal de
la entidad “AVALON, SOCIEDAD ANONIMA”.

Se elaboré nuevo contrato administrativo entre el Viceministerio de Desarrollo Econémico
Rural y empresa constructora AVALON SOCIEDAD ANONIMA de esta manera queda inscrito
como gerente general y representante legal el sefior José David Navarro Quiroa segin contrato
administrativo No. 19-2023 aprobado mediante acuerdo ministerial No. 80-2023 de modificacion
al contrato administrativo No. 80-2022 aprobado mediante acuerdo administrativo No. 357-
2022.

El sefior José David Navarro Quiroa quien actla en calidad de Gerente General y
Representante Legal de la empresa AVALON SOCIEDAD ANONIMA, presentd el expediente a
DIPRODU con fecha 21 de marzo de 2023, SOLICITANDO el trdmite para el pago de la
Estimacién No. 1 con un porcentaje de avance fisico del cuatro punto seis ocho uno cinco siete
siete uno nueve por ciento (4.68157719%) equivalente a un monto de quinientos treinta y tres
mil seiscientos noventa y nueve quetzales con ochenta centavos (Q 533,699.80), al que hay
gue descontarle el veinte por ciento (20%) de amortizacion del anticipo que es de ciento seis
mil setecientos treinta y nueve quetzales con noventa y seis centavos (Q 106,739.96) y el
monto liquido a cancelar para la presente estimacidon uno es de cuatrocientos veintiséis mil
nueve cientos cincuenta y nueve quetzales con ochenta y cuatro centavos (Q 426,959.84), para
lo cual se adjunta la documentacién correspondiente.

Se supervisaron, evaluaron y cuantificaron los renglones y cantidades de trabajo
presentados por la empresa constructora de acuerdo a lo contratado, los cuales son reportados
en la Estimacion No.1 y se emite el Informe Técnico del avance fisico respecto al proyecto
“CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO EL ESTOR EL ESTOR IZABAL”.
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RESUMEN DE SUPERVISION
EVALUACION DEL AVANCE FISICO Y PORCENTAJE EJECUTADO DE OBRAS Y PROYECTOS
-DIPRODU- Direccion de Infraestructura Productiva

FECHA: abril 2023 VISITA ACUMULADA No. 08

Nombre del proyecto:
NUMERO DE NOG. 17693195
LICITACION PUBLICA VIDER- L008-2022
CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO EL ESTOR EL ESTOR IZABAL.
Ubicacion:
Municipio: _ El Estor Departamento: Izabal

Acuerdo Ministerial No. 80-2023 Contrato Administrativo: 19-2023
Derivado de Acuerdo Ministerial No. 357-2022 Contrato Administrativo: 85-2022

Fecha de Inicio: 14/12/2022 Fecha de Finalizacion Programada : 13/08/2023
Plazo de ejecucion: 8 meses

o SR
PRORROGA AUTORIZADA: 0| DIAS
PLAZO ACTUALIZADO: 243 | DIAS
TIEMPO TRANSCURRIDO: 141 | DIAS
TIEMPO POR CUMPLIRSE: 102 | DIAS
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I EVALUACION FISICO-FINANCIERO

MINISTERIO DE
COBIERNO AGRICULTURA,
GUATEMALA | GcenaDeriay

ALIMENTACION

Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
I Direccion de Infraestructura Productiva

Construccién Sistema de go Unidad de Riego EIl Estor El Estor Izabal

PROYECTO: Construccidn Sistema de Riego Unidad de Riego El Estor El Estor Izabal PLAZO ORIGINAL CONTRACTUAI 243 DIAS
EMPRESA CONTRATISTA: AVALON, SOCIEDAD ANONIMA PRORROGA AUTORIZADA: 0 DIAS
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.: 19-2023 DE FECHA: 17/03/2023

ACUERDO MINISTERIAL No. 80-2023 DE FECHA: 14/03/2023

CONTRATO ADMINISTRATIVO No.: 85-2022 DE FECHA: 25/11/2022 PLAZO ACTUALIZADO: 243 DIAS
ACUERDO MINISTERIAL No. 357-2022DE FECHA: 08/12/2022 TIEMPO TRANSCURRIDO: 140 DIAS
FECHA DE INICIO: 12/12/2022 TIEMPO POR CUMPLIRSE: 103 DIAS
FECHA DE TERMINACION: 11/08/2022

CANTIDADES EJECUTADAS COSTO DE LA EJECUCION

UNIDAD DE  PRECIO
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES CANTIDAD

o .

MEDIDA  UNITARIO ACUMULADO  TOTALA LA %o ESTE PERfODO  ACUMULADO  TOTALALA o\ 00

ESTE PERIODO ")\ nTERIOR FECHA  ACUMULADO ANTERIOR FECHA

1.00 ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.1 REPLANTEO TOPOGRAFICO 33,400.00 METRO Q 9.55 | Q 318,970.00 21,000.0000 0.00 21,000.0000 62.87% Q 200,550.00 | Q - Q 200,550.00 1.76%

2.0  [EXCAVACION

METRO

2.1 [EXCAVACION 7,920.00 | (aico Q 198.90 | Q 1,575,288.00 1,000.00 0.00 1,000.00 12.63% | Q 198,900.00 | Q - Q 198,900.00 1.74%
3.0 |SUMINISTRO DE INSTALACION DE TUBERIAS PVC, ACCESORIOS Y

. VALVULAS
3.10 \S/L;’\LAJTJ:-ZRODHNSTALACION DETUBERIAS PVC, ACCESORIOS Y 33,400.00 |[METRO Q 142.00 | Q 4,742,800.00 650.00 0.00 650.00 1.95% Q 92,300.00 [ Q - Q 92,300.00 0.81%!
4.0 [RELLENO.

METRO

4.1 [RELLENO 7,130.00 | comeo | @ 22200 | Q@ 1,582,860.00 0.00 0.00 0.00 0.00% Q - Q - Q - 0.00%
5.0  [TRASIEGO DE MATERIALES
5.1 I TRASIEGO DE MATERIALES 400.00 Dia Q 2,346.40 | Q 938,560.00 100.00 0.00 100.00 25.00% Q  234,640.00 | Q - Q  234,640.00 2.06%
6.0 [CONSTRUCCION DE PRESA DE DERIVACION (CAPTACION)
6.1 CONSTRUCCION DE PRESA DE DERIVACION (CAPTACION) 1.00 UNIDAD Q58,072.00 | Q 58,072.00 0.60 0.00 0.60 60.00% Q 34,843.20 | Q - Q 34,843.20 0.31%!
7.0 |CONSTRUCCIGN DE CAJA DESARENADORA INCLUYE VALVULA DE

. LIMPIEZA
7.1 E;A;S‘EQILJCCION DE CAJA DESARENADORA INCLUYE VALVULA DE 1.00 UNIDAD Q 9,002.00 | Q 9,002.00 0.00 0.00 0.00 0.00% Q - Q - Q - 0.00%!
8.0 |CONSTRUCCION DE PASOS AEREOS

. . UNIDAD DE

8.1 CONSTRUCCION DE PASOS AEREOS DE 50 MTS 3.00 MEDIDA #####EHEH| Q  1,759,842.00 0.00 0.00 0.00 0.00% Q - Q - Q - 0.00%!
9.0 |CONSTRUCCION DE CAJAS PARA VALVULAS DE LIMPIEZA
9.1 |CONSTRUCCION DE CAJAS PARA VALVULAS DE LIVPIEZA 400 |UNDADDE|Q 454300 @ 18,172.00 0.00 0.00 0.00 0.00% | Q - la - e - 0.00%

10.0  |CONSTRUCCION DE CAJAS PARA VALVULAS DE AIRE
10.1 CONSTRUCCION DE CAJAS PARA VALVULAS DE AIRE 8.00 UNIDAD Q 4,543.00 | Q 36,344.00 0.00 0.00 0.00 0.00% Q - Q - Q - 0.00%!
11.0  |CONSTRUCCION DE PASOS DE ZANJON

111 [PASODEZANJON DE12MTS 100 |UNDADOF| syssssss| Q  191,681.00 0.00 0.00 0.00 0.00% | Q - |a - |a - 0.00%

12.0 RECUBRIMIENTO TUBERIA DE PVC

12.1 RECUBRIMIENTO TUBERIA DE PVC 102.00 |[METRO Q 160.30 | Q 16,350.60 0.00 0.00 0.00 0.00% Q - Q - Q - 0.00%!

13.0 CONSTRUCCION DE CASETA

13.1|CONSTRUCCION DE CASETA 1.00 UNIDAD | Q67,162.40 | Q 67,162.40 0.00 0.00 0.00 0.00% | Q ) -~ |aq - 0.00%

14.0 IMEDIDAS DE MITIGACION

14.1 | MEDIDAS DE MITIGACION 8.00 MES | Q10,612.00 | Q 84,896.00 4.00 0.00 4.00 50.00% | Q  42,448.00 | Q — |Q_ 42,448.00 0.37%
TOTAL Q 11,400,000.00 Q 803,681.20 | 7.04983509%
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AVANCE TOTAL DE OBRA  7.04983509%

Constructora: AVALON, SOCIEDAD ANONIMA
Encargado de Obra: Ing. Abel Humberto Gonzales Veladsquez
Se firmo bitacora de constructora: Sl

Il OBSERVACIONES:
Durante la visita técnica se cuantifico una cantidad de personal laborando en el proyecto en un
total de 35 personas distribuidas de la siguiente manera: 1 residente 34 personas de trabajo en

campo.
V. MEDIDAS FiSICAS DEL PROYECTO:
La empresa constructora realizo los trabajos siguientes de:
a) La empresa realiza trabajos de elaboracion de caja desarenadora y revestimiento de
parte de la tuberia en la presa de derivacion.
b) Se verifico que la empresa sigue trabajando en el renglon de excavacion y
suministro de tuberia.
c) En las funciones que se llevan a cabo se verifico que la empresa cumpla con las

especificaciones técnicas en los diferentes renglones de trabajo.

V. INFORME TECNICO:
El ingeniero Jaime Barrientos como supervisor de DIPRODU solicita y recomienda al Ing.
Residente de AVALON, las siguientes observaciones:

1. Que se realicen las acciones pertinentes para cumplir con la dotaciéon necesaria de
tuberia de 5 pulgadas ya que cuentan con muy poca instalada al igual que en
bodega.

2. Que profundicen mas la excavacion en la parte de 600 metros iniciando de la presa

ya que existe poca diferencia de altura.

3. Que se cumpla con las especificaciones técnicas en los renglones que se
encuentran trabajando.

VI. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

La empresa AVALON Sociedad Andnima, realiza los trabajos en el mejoramiento con base a lo
determinado en las especificaciones técnicas del proyecto y la buena practica conforme lo
establece el Contrato Administrativo original No. 19-2023 de fecha 17 de marzo de 2023.

VII. PROGRAMA DE TRABAJO:

Actualmente la empresa AVALON Sociedad Andnima, cuenta con personal laborando en el
proyecto siendo un total de 35 personas, trabajando en la elaboracién de caja desarenadora,
excavacion y suministro de tuberia, alcanzando un avance acumulado del 7.04983509% de los
trabajos contratados.
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GUATEMALA GANADERIA Y Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural

MINISTERIO DE
GOBIERNO «# AGRICULTURA,
ALIMENTACION Direccién de Infraestructura Productiva

VIILI. AVANCE FiSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO:
Actualmente el proyecto presenta un avance fisico acumulado 7.04983509% y se tiene un
avance financiero de 4.68157719%

IX. CONDICIONES DE LOS EQUIPOS Y SU OPERATIVIDAD:

La empresa AVALON Sociedad Andnima, cuenta con equipo topografico mas una prisma,
herramientas béasicas (palas, piochas, martillos), carretillas metalicas, equipo de seguridad
(cascos, guantes y chalecos), retroexcavadora, camion de volteo, bomba eléctrica de agua,
bombas para aplicar anti sol, planta.

X. CONDICIONES CLIMATICAS:

La region presenta un clima seco con un maximo de temperatura alcanzada de 30°
centigrados.

NOMBRE DE SUPERVISOR QUE REALIZO LA VISITA Ing. Jaime Augusto Barrientos Ruiz

ingeniero Agronomo
Colegiado 8518
Firma

. Agr. Jaime Barrientos Ruiz
Colegiado Activo 8515

c.c. archivo
Jefe de riego Ing. Agr. Jorge Isaac Sotomayor Delio
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GALERIA FOTOGRAFICA
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