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INFORME TECNICO
U.R. LAGUNA DEL HOYO.SEGEPLAN No. RSAA-DIPRODU-03-2023

DIRECCION DE INFRAESTUCTURA PRODUCTIVA
DIPRODU-VIDER-MAGA

LN N
09 MAY 2023

A Ing. Agr. José Inocente Solérzano Hernandez
Director de Infraestructura Productiva .
VIDER-MAGA. kg/ U
Hora H ! Por
DE: Ing. Rony Sebastian Aceytuno Arcén

Ingeniero Civil

‘MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL
HOYO ALDEA TERRONES MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE
JALAPA".

ASUNTO: INFORME TECNICO UR. LAGUNA DEL HOYO.SEGEPLAN
No.RSAA -DIPRODU-02-2023, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023, PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO
SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA
TERRONES MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA”, Segun
Contrato Administrativo No. 31-2022, de fecha 13 de mayo de 2022 y aprobado
por medio del Acuerdo Ministerial No. 139-2022, de fecha 24 de mayo de 2022,
CONTRATO DE PRORROGA No. 03-2023 CON ACUERDO MINISTERIAL
No.31-2023.

FECHA: 09 de mayo de 2023.

Atentamente me dirijo a usted, como profesional para darle seguimiento al proyecto :
“MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA
TERRONES MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA”, le hago entrega del
informe del periodo fiscal del 01 al 31 de abril 2023.

l. ANTECEDENTES:

A partir del dia 26 de mayo del 2022 se inicia el proyecto del Sistema de Riego de la Unidad
de Riego de Laguna del Hoyo, mediante el contrato administrativo No. 31-2022, de fecha 13 de
mayo de 2022 y aprobado por medio del Acuerdo Ministerial No. 139-2022, de fecha 24 de
mayo de 2022, adjudicado a la empresa mercantil Construcciones e Importaciones Exicasa, en
apoyo a las medidas que el Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion ha tomado en
torno a las necesidades del Riego de la agricultura y al desarrollo econémico del area que se
presentan en el Municipio de Monjas, en el Departamento de Jalapa.
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Entre los proyectos formulados se cuenta con el denominado mejoramiento unidad de riego
Laguna del Hoyo, como distribucién de agua a través de un sistema de riego, que irriga una
cantidad de 385 HA, el mismo fue publicado con el Numero de Operacién Guatecompras
16102541 el 05 de enero del 2022 y adjudicado el dia 25 de mayo del 2022 a la Ingeniera en
Telecomunicaciones y Redes Teleinformaticas Ana Izabel Caceres Sandoval de Samaniego,
Mandataria de la empresa mercantil Construcciones e Importaciones Exicasa.

A la empresa mercantil Construcciones e Importaciones EXICASA, se le efectud el
desembolso del anticipo equivalente a un 20 % del total del contrato administrativo No. 31-2022.
que corresponde al monto de tres millones cuatrocientos cincuenta mil quetzales exactos
(Q3,450,000.00), el 22 de junio de 2022 con Comprobante Unico de Registro No. 23371.

Se han realizado recorridos conjuntamente con el residente del proyecto y miembros de la
asociacion de la unidad de riego de Laguna del Hoyo en los canales, cimacio y area donde se
instalara el sistema fotovoltaico del sistema de riego, con la finalidad de analizar y evaluar, si
existe la necesidad de efectuar cambios en los renglones de trabajo.

Se supervisaron, evaluaron y cuantificaron los renglones y cantidades de trabajo
contratados, para determinar el avance fisico del periodo de junio de 2022 respecto al
"‘MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO, ALDEA
TERRONES, MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA”.

La empresa contratista realizara un redisefio para el renglén 9.1 SISTEMA
FOTOVOLTAICO, lo cual se analizara y evaluara para determinar si es necesario efectuar un
documento de cambio.

Para el periodo de julio 2022 se ejecutan los renglones de Limpieza chapeo y destronque
(incluye retiro de material), Replanteo Topografico, y en el mejoramiento de canales, realizan
Demolicion de pizarras y piso de canal principal (incluye retiro de material) y fundicién de
canal principal, espesor de 0.07 mts. con refuerzo de electromalla 7/7 6x6.

Se supervisaron, evaluaron y cuantificaron los renglones y cantidades de trabajo
contratados, para determinar el avance fisico del periodo de julio de 2022 respecto al
‘MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA
TERRONES MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA”.

Se supervisaron, evaluaron y midieron los renglones y cantidades de trabajo contratados,
para determinar el avance fisico del periodo de julio de 2022 respecto al “MEJORAMIENTO
SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA TERRONES
MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA”.
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Para el periodo de agosto 2022 se ejecutan los renglones 1.1) Limpieza chapeo y
destronque (incluye retiro de material), 1.2) Replanteo Topografico, y en el mejoramiento de
canales 2.1) Demolicion de pizarras y piso de canal principal (incluye retiro de material) y 2.2)
fundicion de canal principal, espesor de 0.07 mts. con refuerzo de electromalla 7/7 6x6.

Se supervisaron, evaluaron y midieron los renglones y cantidades de trabajo contratados,
para determinar el avance fisico del periodo de agosto de 2022 respecto al “MEJORAMIENTO
SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA TERRONES
MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA".

Para el periodo de septiembre 2022 se ejecutan los renglones 1.1) Limpieza chapeo y
destronque (incluye retiro de material); en el mejoramiento de canales 2.1) Demoliciéon de
pizarras y piso de canal principal (incluye retiro de  material); y 2.2) fundicion de canal
principal, espesor de 0.07 mts. con refuerzo de electromalla 7/7 6x6; 2.3) Fundicién de canal
secundario, espesor de 0.07 mts. con refuerzo de electromalla 7/7 6x6; y 8.1) Limpieza de tunel
por sedimentacion.

Se supervisaron, evaluaron y midieron los renglones y cantidades de trabajo contratados,
para determinar el avance fisico del periodo de septiembre de 2022 respecto al
‘MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO, ALDEA
TERRONES, MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA”".

Personal de la empresa mercantil Construcciones e Importaciones EXICASA, present6d
solicitud para el pago de Estimaciéon No.1, dicho expediente fue recibido en DIPRODU el 9 de
septiembre de 2022, el tramite para el pago de la Estimacion No. 1 es de un diez por ciento
(10.00000000%) de avance fisico, equivalente a un monto un millén setecientos veinticinco mil
quetzales exactos (Q1,725,000.00) al que se le descontd el veinte por ciento (20%) de
amortizacion del anticipo que equivale a trescientos cuarenta y cinco mil quetzales exactos
(Q345,000.00) y el monto liquido pagado para la estimacion numero uno fue de un millén
trescientos ochenta mil quetzales exactos (Q1,380,000.00), con Comprobante Unico de
Registro —-CUR- No. 782 de fecha 30 de septiembre de 2022.

En visitas de campo se pudo constatar que el personal de la empresa mercantil
Construcciones e Importaciones Exicasa, realiza en campo el replanteo topografico en todos los
canales contratados y en el area donde se ejecutara el sistema fotovoltaico.

destronque (incluye retiro de material); en el mejoramiento de canales 2.1) Demolicion de
pizarras y piso de canal principal (incluye retiro de  material); 2.3) Fundicion de canal
secundario, espesor de 0.07 mts. con refuerzo de electromalla 7/7 6x6;
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Se supervisaron, evaluaron, midieron los renglones y cantidades de trabajo contratados,
para determinar el avance fisico del periodo de octubre de 2022 respecto al “MEJORAMIENTO
SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA TERRONES
MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA".

La empresa mercantil Construcciones e Importaciones EXICASA realizo solicitud
de Ampliacion de Tiempo Contractual, la cual fue presentada el 25 de noviembre de
2022 en las oficinas de la Direccion de Infraestructura Productiva. La ingeniera Como
supervisora y por instrucciones indicadas mediante PROV. INFRAESTRUCTURA CIVIL
-112-2022/EMFF/sf de fecha 25 de noviembre de 2022, procedi a efectuar INFORME
TECNICO U.R. LAGUNA DEL HOYO No. PXBE 02-2022 y a emitir DICTAMEN
TECNICO U.R. LAGUNA DEL HOYO No. PXBE 02-2022, con respecto a la ampliacion
de tiempo contractual para la ejecucion del proyecto: “MEJORAMIENTO SISTEMA DE

RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA TERRONES MUNICIPIO DE
MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA".

Para lo que se concluyé y recomend6 dar tramite a la solicitud de ampliacion de
tiempo contractual de siete (07) meses como UNICA PRORROGA segun lo establecido
en el articulo 43 literal B del reglamento de la ley de contrataciones del estado, para la
gjecucion total del proyecto: “"MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE
RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA TERRONES MUNICIPIO DE MONJAS
DEPARTAMENTO DE JALAPA”

Para el periodo de noviembre 2022 se ejecutan los renglones 2.1) Demolicién de pizarras y
piso de canal principal (incluye retiro de material); 2.2) fundicién de canal principal, espesor
de 0.07 mts. con refuerzo de electromalla 7/7 6x6; 2.3) Fundicion de canal secundario, espesor
de 0.07 mts. con refuerzo de electromalla 7/7 6x6; 2.4) Fundicion De Canal Terciario, Espesor
De 0.07 Mts. Con Refuerzo De Electromalla 7/7 6X6.

Se supervisaron, evaluaron, midieron los renglones y cantidades de trabajo contratados,
para determinar el avance fisico del periodo de noviembre de 2022 respecto al
‘MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO, ALDEA
TERRONES, MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA”".

Personal de la empresa mercantil Construcciones e Importaciones EXICASA, present6
solicitud para el pago de Estimacién No. 2, dicho expediente fue recibido en DIPRODU el 12 de
diciembre de 2022, el tramite para el pago de la Estimacion No. 2 es de un veinticinco por ciento
(25.00000000%) de avance fisico, equivalente a un monto de cuatro millones trescientos doce
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mil quinientos quetzales exactos (Q4,312,500.00) al que se le desconto el veinte por ciento

(20%) de amortizacion del anticipo que equivale a ochocientos sesenta y dos mil quinientos

quetzales exactos (Q862,500.00) y el monto liquido pagado para la estimacion numero dos fue

de tres millones cuatrocientos cincuenta mil quetzales exactos (Q3,450,000.00).

Para el periodo fiscal de diciembre 2022 se ejecutan los renglones 1.1) Limpieza chapeo y
destronque (incluye retiro de material), en los tramos de mejoramiento de canal principal; 2.1)
Demolicién de pizarras y piso de canal principal (incluye retiro de material); 2.2) fundicion de
canal principal, espesor de 0.07 mts. con refuerzo de electromalla 7/7 6x6; 2.3) Fundicién de
canal secundario, espesor de 0.07 mts. con refuerzo de electromalla 7/7 6x6; 2.4) Fundicién De
Canal Terciario, Espesor De 0.07 Mts. Con Refuerzo De Electromalla 7/7 6X6; 3.2) Muros De
Contencién Con Gaviones.

Se supervisaron, evaluaron, midieron los renglones y cantidades de trabajo contratados,
para determinar el avance fisico del periodo fiscal de diciembre de 2022 respecto al
‘MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO, ALDEA
TERRONES, MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA".

Para el periodo fiscal del 03 al 31 de enero 2023, se ejecutaron los renglones 1.1) Limpieza
chapeo y destronque (incluye retiro de material), en los tramos de mejoramiento de canal
principal; 2.3) Fundicién de canal secundario, espesor de 0.07 mts. con refuerzo de
electromalla 7/7 6x6; 2.4) Fundicién De Canal Terciario, Espesor De 0.07 Mts. Con Refuerzo De
Electromalla 7/7 6X6.

Se supervisaron, evaluaron, midieron los renglones y cantidades de trabajo contratados,
para determinar el avance fisico del periodo fiscal de diciembre de 2022 respecto al
‘MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO, ALDEA
TERRONES, MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA”".

Para el periodo fiscal del 01 al 28 de febrero 2023, se realizo el cambio de profesional con
el nombrando al ingeniero Civil Rony Sebastian Aceytuno Arcén con oficio de Infraestructura
civil No. 024-2023/sf , debido a la renuncia por motivos personales de la Ingeniera Civil Paola
Xiomara Barrios Estrada.

Para el presente se encuentra en ejecutaron el renglén 4.0) Mejoramiento de Cimacio 2 con
la actividad 4.1 Desazolve en desarenador no. 1 incluye acarreo de material de extraccion.

Se estan supervisando los trabajos y aun se esta realizando la medicion en campo de los .«
renglones en ejecucion
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Para el periodo fiscal del 01 al 31 de marzo de 2023, se ejecutaron los renglones 4.0)
Mejoramiento de Cimacio 2 con la actividad 4.1 Desazolve en desarenador no. 1 incluye
acarreo de material de extraccion.

Se estan supervisando los trabajos y aun se esta realizando la medicién en campo de los
renglones en ejecucion

Para el periodo fiscal del 01 al 30 abril de 2023, se ejecutaron los renglones 3.0) Mejoramiento

en paso de rio Quintanilla 3.2 MUROS DE CONTENCION CON GAVIONES se continua
con el trabajo del renglon

Se estan supervisando los trabajos y aun se esta realizando la medicion en campo de los
renglones en ejecucion

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcena, Villa Nueva, Edificio La Ceiba
Correo Electronico: diprodu.gob.gt@gmail.com Teléfono: 2413 7000 Ext.: 9304

000

www.maga.gob.gt




‘ MINISTERIO DE TR, e
GOBIERNO ./ | AGRICULTURA., Viceministerio de Desarrollo Economico Rural
|
GUATEMALA = caNADERIAY Direccién de Infraestructura Productiva
ALIMENTACION

RESUMEN DE SUPERVISION
EVALUACION DEL AVANCE FISICO Y PORCENTAJE EJECUTADO DE OBRAS Y PROYECTOS
-DIPRODU- Direccion de Infraestructura Productiva

FECHA: abril 2023 7 VISITA ACUMULADA No. 03 .

. Nombre del proyecto:
NUMERO DE NOG. 16102541
LICITACION PUBLICA VIDER- L003-2022

“MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO, ALDEA ‘
TERRONES, MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA”.

Ubicacion:

Municipio: __ MONJAS Departamento: JALAPA

Acuerdo Ministerial No. 139-2022 Contrato Administrativo: 31-2022
Fecha de Inicio: 26/05/2022

Fecha de Plazo de Ejecucion Original: 25/01/2023

Nueva Fecha de Plazo de Ejecucion: 25/08/2023
Ampliacion de Plazo de Ejecucion: 7_meses

Nuevo Plazo de Ejecucion: 15 meses

PLAZO ORIGINAL

CONTRACTUAL: 24s | Dise
PRORROGA

AUTORIZADA: D b
PLAZO ACTUALIZADO: 460 | DIAS
TIEMPO TRANSCURRIDO: 343|DIAS
TIEMPO POR CUMPLIRSE: 117 | DIAS
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. EVALUACION FISICO-FINANCIERO

PLAZO ORIGINAL CONTRACTUAL: 245 DIAS
PROYECTO EEJSSQTAI;NJ;E;.?;E:E:IPS ;éE](iOLALLI:]DAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYQO ALDEA TERRONES MUNICIPIO FRBRROEA ol iR R
EMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA PLAZO ACTUALIZADO: 460 DIAS
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.: 31-2022 DE FECHA 13 DE MAYQ DE 2022 TIEMPO TRANSCURRIDO: 343 DIAS
FECHA DE INICIO 26/05/2022 TIEMPO POR CUMPLIRSE: 117 DIAS
FECHA DE TERMINACION 25/08/2023

UNIDAD PRECIO TOTAL CANTIDADES EJECUTADAS COSTO DE LA EJECUCION

i POR ACTIVIDAD

DESCRIPCION DE RENGLONES DEL MEJORAMIENTO CANTIDAD UNITARIO (Q.) ESYE  ACUMULADO TOTALALA - AR ALS

DE
MEDIDA

() Py 3 fgrie s —— % ACUMULADO ESTE PERIODO nTeRion. ~ TOTALALAFECHA % ACUMULADO
| 1.0 TRABAJOS PRELIMINARES ‘ |
| " \ ! [
| 11 |LIMPIA CHAPEO ¥ DESTRONQUE 3398200 | NSO | 1500 | Q 509,730.00 | 8,510.00 | 20300.00 | 28,810.00 | 84 78017774% | Q 12765000 | Q 304,50000 | Q  432,150.00 | 84.78017774%
| uadrado
| } | 1 } B} | I I ]
12 |REPLANTEO TOPOGRAFICO 16,991.00 | Metro | Q 2000 | Q 339,820.00 0.00 15575.00 | 15,575.00 | 91.66617621% | Q Q 311,50000 | Q  311,500.00 | 91.66617621%
2.0 |MEJORAMIENTO DE CANALES
DEMOLICION DE CANALES ESPESOR 0 07 mts, INCLUYE Metro
BT | R B MATERTAL 252600 | SO0 Q 50000 | Q 1,263,00000 | 949.40 1325.00 | 2,274.30 003958828 Q 474,700 00 Q 662,50000 [ Q@ 1,137,200.00 | 90.03958828%
FUNDICION DE CANAL PRINCIPAL, ESPESOR DE 0 .07 mts Met | N
. N " > " 00,700 00 C 19,300 00 | C 0oe 267 o,
22 |CoN REFIEIo OF HECTRORAY I 27 B 25.831.00 | MO 1 | @ 3.874,650.00 | 5,338.00 | 14662.00 | 20,000.00 | 77 42634819 Q 800,700 Q 7,300 00 | @ 3,000,00000 | 7742634819
st Kot I ] } | I - il | } !
FUNDICION DE CANAL SECUNDARIO, ESPESOR DE 0 07 Metro . |
1| ( 15000 | Q 96 ; ¥ ; 5 24808525% 217.500 00 550,500 q 6 525%
oo e e iy 6.006.00 | ¢ e | 9 BT+ 30030000 | 1,450.00 | 3670.00 | 5,120.00 | 8524808 Q 00 ¢ ) 00 | Q@ 76800000 | 852480852
FUNDICION DE CANAL TERCIARIO, ESPESOR DE 0 07 Metro | (
¥ 2 | ¢ 150 00 | ¢ o T E " 5915 65% | C 262 500 7 2B4.20500 | C 54¢ 591937765%
- - bl srglipeuamlodii bt peliRp it 424200 | " | 00 Q 636,300 00 | 1,750.00 | 1894.70 ‘ 3,644.70 | 859153776 R 262.500 00 8420500 | Q 16,705 00 | 8591937785
MEJORAMIENTO DE CANAL TERCIARIO CON TUBERIA PVC | | | | -
5 |@ 24 PULGADAS, JUNTA RAPIDA, NORMA ASTM D2466 O |  25.00 Metro | Q 1 0 | Q 30.000.00 | |
02241, INCLUYE RELLENO CON LODOCRETO | |
Lo i e S X RENE S | } = £ L Il 1 1 = -
26 |CONSTRUCCION DE CAJAS DE UNION 3.00 Unidad | 00000 | Q 9,000.00 | |
| I MO bl e ikt it S 4 == | e x | S - v
3.0 | MEJORAMIENTO EN PASO DE R1O QUINTANILLA [ |
-
31 DISIPADORES DE ENERGIA DE CONCRETO ARMADO 648 00 y Metro Q 150 00 | Q 226.800.00
uadr adc
L || ——— — { i I - A + N — 4 | A { S E—
1.2 MUROS DE CONTENCION CON GAVIONES 1 ‘ »00 00 3 3,240,000 00 | 75.00 75.00 150.00 11 57407407% 8] Q 187,500 00 | Q 375,000.00 11 57407407%
MEJORAMIENTO DE CIMACIO 2 |
| DESAZOLVE EN DESARENADOR No 1 INCLUYE ACARRED Metro |
| ! |DE MATERIAL DE EXTRACCION ,500.00 Cubico 3 00 | Q 125,000.00 50.00 500.00 5000 00000000 Q 9 ,000.0 | Q 7.500.00 | 22.00000000%
| |CONSTRUCCION DE MUROS DE PROTECCION EN CAJA DE Metro i . % i
a2 jrum:crtnn 36.00 o> |@ 250000 | g 90,000.00
| | | i ]
| CONSTRUCCION DE CAJA DE TRANSICION DE CONCRETO "
43 |ARMADO DE 8.20 mts x 6.90 metros x 6.20 mts 1.9 Urdes |1 R 4000000 |1Q +:000.00 | |
L sttt = 1 | I I = e I
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PV | |
4. ! o Q 500000 | Q 100,000
*  |CORRUGADA DE O 60 PULGADAS NORMA AASHTO M 304 5000 e 04,000.08
+ + 4 +
MURO DE PROTECCION DE CONCRETO ARMADO TIPO 1 1 30 o
| %5  |EN DESARENADOR, ESPESOR 0.40 mts 120.00 ] udeade g 144,000.00 |
|MURC DE PROTECCION DE CONCRETO ARMADO TIPO 2 . ; - . . |
46 |EN DESARENADOR, ESPESOR 0.20 mts 249.00 |, Q 120000 | Q 298,800.00
ONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO ARMADQ, T Metro . . - I |
4.7 |ESPESOR 0.20 mts 150 00 vadrada | R 1125 | | |
| ! | [ 1 [
| Merro I
| 4.8 ii. XCAVACION PARA TUBERIA DE © 60 PULGADAS 600 00 = ll' Q 75.00 Q 45,000.00 | 1
ubico | |
[ I ' | } } ! 1
2l IRELLENO PARA TUBERIA DE O 60 PULGADAS CON 3 Metro 3 o 00.00 1 |
| a9 |concreTo C1c10PED 431 00 ¢ | @ 1,20000 | Q 517,200.00 | | |
] | 1
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CANTIDADES EJECUTADAS

Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural

Direccion de Infraestructura Productiva

COSTO DE LA EJECUCION

UNIDAD SR PRECIO TOTAL
DESCRIPCION DE RENGLONES DEL MEJORAMIENTO CANTIDAD  DE  ,\iapin gy PORACTIVIDAD e e s
MEDIDA : Q) ESTE ACU L £
Ly e fecha % ACUMULADO ESTE PERIODO Terion, TOTALALAFECHA % ACUMULADO
|
5.0 |COMPUERTAS | ‘ |
J —r Il !
SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTAS CANAL | ‘ .
5.1  |PRINCIPAL 1.00 mts x 1.00 mts, INCLUYE LOSA, | 1300 | Unidad |Q 2,500.00)Q 32,500.00 | | | | B
okt i e, O (G 1 - LI SRR — — : - _— !
o |SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTAS TOMA | co00 | undad | Q@  1.500.00 | Q 90,000.00 I : ‘
GRANJAS 0.40 mts X 030 mts l | | | | !
6.0 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE ; . ‘
- CANAL ARIED TON
T
6.1 |ZAPATAS EN PUENTE CANAL 0.60 mts x 0.60 mts 2.00 | Q 750.00 | Q 1,500.00 | |
- S _— — - — <+ e — —~ — — e e — —
6.2 |COLUMNAS EN PUENTE CANAL 0.25 mts x 0.25 mts 3.60 Q 800.00 | Q 2,880.00
63 :\13& TRANSVERSAL EN PUENTA CANAL 0.40 mts X 0.25 4.00 Q 850.00 Q 3,400.00 I | ‘
L S— - S — ] ] —f a8 - | - . . . | { . :
6.4 |LOSA EN PUENTE CANAL 40.00 Q 950.00 | Q 38,000.00 [ [ \
MUROS DE CARGA TIPO CABEZAL DE CONCRETO e — e o T T — 1 T [ T
> g 20 ( 1,200.00 Q 24, | |
6.5 C DPEO: EN F‘UEI‘{T_E CANA@ ) o | 009 | Q = | 2 s ?U,OE, 4 ] | - i — I 4
f
66 |BARANDAL DE PROTECCION EN PUENTE CANAL 8.00 Q 250000 Q 20,000.00
7.0 | CONSTRUCCION DE DESARENADOR 2 | | |
| ! : i
CONSTRUCCION DE DESARENADOR No. 2 1.00 Undad | Q 360.00 | Q 25,360.00 ‘
| [ S I i | B S | ! | I— -~ |
DESFOGUE DE DESARENADOR No.2 CON TUBERIA DE ‘ - I
72 |pyC DE @ 12 PULGADAS DE 80 PSI NORMA AASHTO F 122.00 Meto | Q 850.00 | Q 103,700.00 ‘ ‘ [
| | |
8.0 | LIMPIEZA DE TUNEL ‘ ‘ \ ‘ :
T 1
81  |LMPIEZA DE TUNEL POR SEDIMENTACION 190.00 :E—:E Q 450.00 | Q 85,500.00 I \ i
_ 1
9.0 |SISTEMA FOTOVOLTAICO |
)1 |SISTEMA FOTOVOLTAICO 1680.00 | Undad | Q 3700 | Q  3,422,160.00 | ‘ -
ek - : i ! ] gt il | ! ! ! - |
[
) |PROTECCION PERIMETRAL PARA SISTEMA p— Metro | —— ——
9.2 FOTOVOLTAICO, INCLUYE ILIMINACION 2.098.00 | ¢\ aurado 350001 Q 300.00 | | |
|
: T l [ ‘
| TOTAL ‘ Q 17,250,000.00 i \ Q2,073,050.00 | Q4,525,005.00 | Q 6,598,055.00 | 38.24959420%
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GOBIERNO AGRICULTURA, S )
8 GUATEMALA GANADERIA Y Direccion de Infraestructura Productiva
. ALIMENTACION

AVANCE TOTAL DE OBRA: 38.24%

Constructora: Construcciones e Importaciones Exicasa
Residente de Obra: Arq. Carlos Raudl Mufioz Garcia
Se firmd bitacora de constructora: Sl

{l. OBSERVACIONES:

Durante la visita técnica se cuantifico una cantidad de personal laborando en el proyecto en
un total de 15 personas distribuidas de la siguiente manera: 1 ingeniero residente; 2
albafiiles y 10 ayudantes para armar y relleno de con roca para los formar los gaviones.

\TA MEDIDAS FiSICAS DEL PROYECTO:

La empresa constructora realizo los trabajos siguientes de:

a) Se esta trabajando en el rio Quintanilla en los muros. dé gaviones de los
cuales se cuantifico 178 m ‘de avance y aun siguen trabajando’ este renglén
por o que la totalidad de m ‘aun esta pendiente de medicion.

V. INFORME TECNICO:

El'Ing. Rony Sebastian Aceytuno Arcén como supervisor de DIPRODU solicita y recomienda al

profesional Residente de la empresa Construcciones e Importacnones Exncasa las ‘siguientes
observaciones: - :

,E h

1. Que los trabaJos avancen de acuerdo al programa de Ejecuc:on e lnvers:on jpara

que los mismos: sean flnallzados en el tiempo convemdo S T J

2. Que se aphquen todas las normas de constru001on establecndas en el documenio. de

especmcaclones tecnlca ! '

v &
Nt
B a
R
3 b ‘
R

3. Que se apliquen Ias buenas practlcas de la’ lngenlena para obtener una obra de
calidad. : . ‘
4, Que cumplan con las cantidades de los renglones, de acuerdo a lo contratado.

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcena, Villa Nueva, Edificio La Ceiba
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| MINISTERIO DE Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
ALIMENTACION

5. Se recomienda a la empresa Incrementar la cantidad del personal con mas
frentes de trabajo para realizar actividades de ejecucion en canal principal,
con la finalidad de cumplir con el avance fisico de la obra, de acuerdo al
cronograma de trabajo de la Empresa Construcciones e Importaciones EXICASA

dentro de la oferta presentada para el evento de licitacion correspondiente a este
proyecto.

6. Se le recomienda al profesional residente: Que continte con los trabajos conforme a
lo sefalado en las especificaciones técnicas del proyecto, cronograma de trabajo y
conforme lo establece el contrato administrativo No. 31-2022, de fecha 13 de mayo
de 2022 y aprobado por medio del Acuerdo Ministerial No. 139-2022, de fecha 24 de
mayo de 2022.

& Se recomienda a la empresa realizar la evacuacion correcta del agua
estancada en el area de trabajo dejar que se seque vy libre de humedad para
después fundir las pizarras y el piso.

8. Se recomienda que se realice la correcta compactacion del suelo y del
selecto para darle una base segura para la fundicion del concreto en donde
se fundan las nuevas pizarras y su correcto curado con algtn producto que
cumpla con la funcién.

9. Que se tomen las medidas pertinentes a la hora de armar el muro de
gaviones como por ejemplo a la hora de acomodar la roca dejar lo menos
posibles vacios.

VI. PROGRAMA DE TRABAJO:

Actualmente la empresa Construcciones e Importaciones Exicasa cuenta con personal
laborando en el proyecto siendo un total de 48 personas, en tres frentes de trabajo, alcanzando
un avance fisico acumulado de 38.24%% de los trabajos contratados.

VII. AVANCE FiSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO:

Actualmente el proyecto presenta un avance financiero del 35%; un avance fisico acumulado
del 38.24% del cual se hizo un detalle dentro de este informe de supervision.
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VIIl. CONDICIONES DE LOS EQUIPOS Y SU OPERATIVIDAD:

La empresa Construcciones e Importaciones Exicasa, cuenta con herramientas basicas (palas,
piochas, azadones, machetes), carretillas metalicas, equipo de seguridad (botas y chalecos),

También tienen 3 mezcladoras de concreto con una capacidad de 1.5 sacos, un camién de
volteo y 1 retroexcavadora.

IX. CONDICIONES CLIMATICAS:

La region presenta un clima seco con un maximo de temperatura alcanzada de 27° centigrados.

Nombre profesional que realizé La Visita: Ing. Civil Rony Sebastian Aceytuno Arcon

prs

‘ o ‘“ﬁ\’ ":
b ".N,lbcw'“ g

Q*\"-'Lﬁ'k
* ﬁ

Ing. Civil Rony Sebashban Aceytuno Arcon

Firma del profesional

c.c. archivo
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FOTOGRAFIAS

"MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO,
ALDEA TERRONES, MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA”.

T et i

Gaviones en el cimacio 2
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Direccién de Infraestructura Productiva

Colocacion de compuerta en las obras de arte
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