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U.R. PANELEROS SEGEPLAN No. BGICM-DIPRODU-04-2023

DIRECCION DE INFRAESTUCT
nmﬁ'oou-vuéJC Reat

A: Ing. Agr. José Inocénte Solorzano Hernandez ER-MAGA
Director de la Direccion de Infraestructura Productiva —LLLL [
VIDER-MAGA 03 MAY 2023 || |[ )

DE: Brandon Gaspar Israel Caba Méndez Tt '
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Ingeniero Civil g
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ASUNTO: INFORME TECNICO INSTITUCIONAL DEL PERIODO FISCAL

CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023, PARA EL

PROYECTO “CONSTRUCCIQN SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE

RIEGO PANELEROS CASERIO SAN IGNACIO CASILLAS, SANTA

ROSA”, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 10-2023

APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 59-2023,

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACION No. 83-2022

APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 354-2022.

FECHA: 03 de mayo de 2023.

Atentamente me dirijo a usted y como profesional para colaborar en las actividades
de seguimiento a los proyectos, procedo a entregar el informe técnico SEGEPLAN
del proyecto: “CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO
PANELEROS, CASERIO SAN IGNACIO CASILLAS, SANTA ROSA” del periodo
fiscal del mes de abril de 2023.
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. ANTECEDENTES:

ENIERO

A partir del dia 12 de diciembre de 2022 se comenzd con la ejecucion del
proyecto Construccion Sistema de Riego Unidad de Riego Paneleros, Caserio San
Ignacio Casillas, Santa Rosa, mediante el Contrato Administrativo No. 83-2022, con
Acuerdo Ministerial No. 354-2022, que fue adjudicado a la empresa mercantil
DESARROLLOS CIVILES, en apoyo a las medidas que el Ministerio de Agricultura,
Ganaderia y Alimentacién ha tomado en torno a las necesidades de riego de la
agricultura y al desarrollo econémico en el area de la comunidad de San Ignacio del
municipio de Casillas del departamento de Santa Rosa.
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El proyecto Construccion Sistema de Riego Unidad de Riego Paneleros, San \,
Ignacio Casillas, Santa Rosa se utilizara como medio de captacion y distribucion de ‘.
agua a través de un sistema de Riego, que irrigara una cantidad de 60.55 HA, este
mismo fue publicado en el sistema de Guatecompras con el Nimero de Operacion
de Guatecompras -NOG- 17752329, que fue adjudicado el dia 8 de noviembre de
2022 al ingeniero Roberto Mario Gonzales Donado propietario de la empresa
Mercantil DESARROLLOS CIVILES.

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcena, Villa Nueva, Edificio La Ceiba
Correo Electrénico: diprodu.gob.gt@gmail.com
Teléfono: 6640 9335
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MINISTERIO DE Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural

AGRICULTURA, . . 2 =
GANADERIA Y Direccién de Infraestructura Productiva

GOBIERNO /4
CUATEMALA
ALIMENTACION

Se supervisaron, evaluaron y cuantificaron los renglones y cantidades de trabajo
contratados, para determinar el avance fisico respecto al “CONSTRpCCION
SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO PANELEROS, CASERIO SAN
IGNACIO CASILLAS, SANTA ROSA”.

A la empresa mercantil DESARROLLOS CIVILES, se le efectud el desembolso
del anticipo equivalente a un 20% del total del contrato administrativo No. 83-2022,
con Comprobante Unico de Registro -CUR- No. 65015 de fecha 22 de diciembre
del 2022.

Como parte del proceso de descentralizacion en el Ministerio de Agricultura,
Ganaderia y Alimentacion se realiz6 la actualizacion de los contratos obteniendo
una relacion directa con el Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural dando
como resultado el Contrato Administrativo No. 10-2023 de fecha 21 de febrero de
2023 y Acuerdo Ministerial No. 59-2023 de fecha 27 de febrero de 2023 sustituyendo
al Contrato Administrativo No. 83-2022 de fecha 24 de noviembre de 2022 y
Acuerdo Ministerial No. 354-2022, de fecha 07 de diciembre de 2022.

El 13 de febrero de 2023, la empresa constructora DESARROLLOS CIVILES,
presentd la documentacion correspondiente para solicitar el pago de la estimacién
No. 1, por un monto de Q 234,650.00 equivalente a un 5.00000000% del total del
Contrato Administrativo No. 10-2023 y Acuerdo Ministerial No. 59-2023 derivados
del Contrato Administrativo No. 83-2022 y Acuerdo Ministerial No. 354-2022, por lo
que al analizar y evaluar el expediente se determiné que era procedente darle
seguimiento al tramite solicitado; el pago fue aprobado por las autoridades
superiores correspondientes, llevando a cabo el desembolso correspondiente de
acuerdo al Comprobante Unico de Registro -CUR- No. 074.

El 17 de marzo de 2023 |la empresa constructora DESARROLLOS CIVILES,
presenté la documentacion correspondiente para solicitar el pago de la estimacion
No. 2, con fecha de entrega a la Direccion de Infraestructura Productiva de 20 de
marzo de 2023, por un monto de Q 703,950.00 equivalente a un 15.00000000% del
total del Contrato Administrativo No. 10-2023 y Acuerdo Ministerial No. 59-2023 de
la modificacion del Contrato Administrativo No. 83-2022 y Acuerdo Ministerial No.
354-2022, por lo que al analizar y evaluar el expediente se determind que era
procedente a lo cual se recomendé darle seguimiento al tramite solicitado; el pago
fue aprobado por las autoridades superiores correspondientes, llevando a cabo el
desembolso correspondiente de acuerdo al Comprobante Unico de Registro -CUR-
No. 163.

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcena, Villa Nueva, Edificio La Ceiba
Correo Electronico: diprodu.gob.gt@gmail.com
Teléfono: 6640 9335
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MINIETERSO DE Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural

GUATEMALA GANADERIA Y

ALIMENTACION

l l COBIERNO AERICLLFLELA, Direccién de Infraestructura Productiva

RESUMEN DE SUPERVISION
EVALUACION DEL AVANCE FISICO Y PORCENTAJE EJECUTADO DE OBRAS Y
PROYECTOS
-DIPRODU- Direccion de Infraestructura Productiva

FECHA:  Abril 2023 VISITA ACUMULADA No. 04

Nombre del proyecto: )
NUMERO DE NOG. 17752329
LIQITACION PUBLICA MAGA VIDER- L009-2022
CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO PANELEROS
CASERIO SAN IGNACIO CASILLAS, SANTA ROSA

Ubicacion:

Municipio: CASILLAS Departamento: SANTA ROSA
Contrato Administrativo: 83-2022 Acuerdo Ministerial No. 354-2022
Contrato de Modificacién Administrativo: 10-2023 Acuerdo Ministerial No. 59-2023

Fecha de Inicio: 12/12/2022 Fecha de Finalizacién Programada: 11/08/2023

Plazo de ejecucion: 8 meses

PLAZO ORIGINAL

CONTRACTUAL: 243 |DIAS
PRORROGA

AUTORIZADA: 0|DIAS
PLAZO ACTUALIZADO: 243 | DIAS
TIEMPO TRANSCURRIDO: 140 | DIAS
TIEMPO POR

CUMPLIRSE: 1031 DIAS

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcena, Villa Nueva, Edificio La Ceiba

Correo Electrénico: diprodu.gob.gt@amail.com
Teléfono: 6640 9335
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CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO PANELEROS, CASERIO SAN IGNACIO CASILLAS, SANTA ROSA

r ]

PROYECTO: Construccion Sistema de Riego Unidad de Riego Paneleros, Caserio San Ignacio Casillas, Santa PLAZO ORIGINAL CONTRAC! 243 DIAS
EMPRESA CONTRATISTA: DESARROLLOS CIVILES PRORROGA AUTORIZADA: 0 DIAS
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.: 10-2023 DE FECHA: 21/02/2023 PLAZO ACTUALIZADO: 243 DIAS
ACUERDO MINISTERIAL No. 59-2023 DE FECHA: 27/02/2023 TIEMPO TRANSCURRIDO: 140 DIAS
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.: B83-2022 DE FECHA: 24/11/2022 TIEMPO POR CUMPLIRSE: 103 DIAS g
ACUERDO MINISTERIAL No. 354-2022 DE FECHA: 07/12/2022 >
FECHA DE INICIO: 12/12/2022 -
FECHA DE TERMINACION: 11/08/2023 Feami
i et CANTIDADES EJECUTADAS COSTO DE LA EJECUCION O
) 3 -
SR CE ARTIDADES CANTIDAD p MEDIDA UNITARIO v ESTE  ACUMULADO TOTALALA ESTE  ACUMULADO  TOTALALA o . . (@]
PERIODO ANTERIOR FECHA ACUMULADO PERIODO ANTERIOR FECHA = z
|ACTIVIDADES PRELIMINARES ; _ . I
| T
1.1 |LIMPIA CHAPEO Y DESTRONQUE 8,774.00 CUZEDTF;%O Q  69|Q  60540.60| 0.0 5,799.00 5,799.00 66.09% |Q - |Q 40,01310|Q  40,013.10
1.2 |REPLANTEO TOPOGRAFICO 4,387.00 | METRO |Q 650/ Q 2851550 | 0.00 3,508.00 |  3,508.00 79.96% | Q 'Q  22,80200] Q  22,802.00
2.0 [FUNDICION DE CANAL DE LLAMADA DE CONCRETO

* |cIcLoPEO \

IFUND CANAL AMADA | I il
2.1 ‘ClCLOlgégN e be DECONERET 191.00 C"UERC% Q 1,14330(Q 218370.30| 0.00 180.00 180.00 94.24% | Q - | Q 205794.00| Q  205,794.00 4.39%| 2—

|FUNDICION DE PROTECCION EN CANAL DE I >
3.0 |LLAMADA, ESPESOR DE 0.15 MTS (LOSA CON ‘

"Y' |REFUERZO DE ACERO LEGITIMO No. 3 A CADA 0.15 =
|MTS AMBOS SENTIDOS) (9]
FUNDICION DE PROTECCION EN CANAL DE LLAMADA, [ tis ‘ T —

3.10 |ESPESOR DE 0.15 MTS (LOSA CON REFUERZO DEACERO |  32.50 | cunorapo |@  380.20{ Q@ 1235650  0.00 0.00 0.00 0.00% | Q - |Q - 1Q 0,005 M1
LEGITIMO No. 3 A CADA 0.15 MTS AMBOS SENTIDOS) | | | | | , Py
| CONFORMACION DE PROTECCION DE BORDA PARA | w : [ (@]

4.0 |LA CONSTRUCCION DEL CANAL DE LLAMADA Y
|DESVIO DEL RfO
|CONFORMACION DE PROTECCION DE BORDA PARA LA NETRG I

41 C?Nmucafm DEL CANAL DE LLAMADA Y DESVIO DEL 63.00 ceico |Q 3528|Q 2300264 000 50.00 50.00 7937% | Q - |Q 1826400 Q  18,264.00 0.39%

Rio |

5.0 CONSTRUCCION DE BADEN PARA PROTECCION DE I

"~ __|CANAL DE LLAMADA - |
CONSTRUCCION DE BADEN PARA PROTECCION DE CANAL METRO

51 |oe LLAMADA 2400 | s | Q 116008 Q 29466032 0.00 000 | 0.00 0.00% | Q - |9 - 1Q 0.00%)

6.0 CONSTRUCCION DE TANQUE DESARENADOR : 1 ‘ T

6.1 |CONSTRUCCION DE TANQUE DESARENADOR | 100 UNIDAD | ######%# Q 156000.00] 000 | 080 | 080 80.00% | Q - | Q 124,800.00] Q  124,800.00 2.66%

1.0 FUNDICION DE CANAL PRINCIPAL, ESPESOR DE 0.07 [

° mts | |

7.1 |FUNDICION DE CANAL PRINCIPAL, ESPESOR DE 0.07 mts | 5,658.00 ,m Q 16385|Q 927,063.30 | 1,250.00 1,620.00 2,870.00 50.72% se2sa28(Q 265437.00 | Q  470,249.50 10.02%
FUNDICION DE CANAL SECUNDARIO, ESPESOR DE

8.0 07 |
FUNDICION DE CANAL SECUNDARIQ, ESPESOR DE 0.07 | METRO i

81 1499.00 | roano| Q@ 17600 Q 26382400 [ 0.00 0.00 0.00 0.00% Q - |Q - [ig 0.00%

9.0 FUNDICION DE CANAL DE DESFOGUE, ESPESOR DE

|00z
FUNDICION DE CANAL DE DESFOGUE, ESPESOR DE 0.07 [ ™METRO | ]

9.1 ey 538.00 | cuaprapo @ 176:00| Q 94 688.00 0.00 0.00 0.00 0.00% Q Q Q 0.00%)

_10.0 |CONSTRUCCION DE CAJAS DESARENADORAS |
10.1 |CONSTRUCCION DE CAJAS DESARENADORAS 800 | UNIDAD | Q17,721.45| @ 141.771.60| 2.00 2.00 4.00 50.00% | Q35442.90| Q 3544290 | Q  70,885.80 1.51%)
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PROYECTO: Construccion Sistema de Riego Unidad de Riego Paneleros, Caserio San Ignacio Casillas, Santa PLAZO ORIGINAL CONTRAC! 243 DIAS gg
EMPRESA CONTRATISTA: DESARROLLOS CIVILES PRORROGA AUTORIZADA: 0 DIAS »O
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.: 10-2023 DE FECHA: 21/02/2023 PLAZO ACTUALIZADO: 243 DIAS ;"‘
ACUERDO MINISTERIAL No. 59-2023 DE FECHA: 27/02/2023 TIEMPO TRANSCURRIDO: 140 DIAS
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.: 83-2022 DE FECHA: 24/11/2022 TIEMPO POR CUMPLIRSE: 103 DIAS
ACUERDO MINISTERIAL No. 354-2022 DE FECHA: 07/12/2022 EPRZX
FECHA DE INICIO: 12/12/2022 Zg22
FECHA DE TERMINACION: 11/08/2023 z E £ m
= a3gd
3 g<>g
) CANT, CUTADAS COST UCION :
B DESCRIPCION DE ACTIVIDADES CANTIDAD UNIGAD FRECID C S st s
= i i DE MEDIDA UNITARIO ESTE ACUMULADO TOTALALA % ESTE ACUMULADO TOTALA LA % ACUMULADO
O PERIODO  ANTERIOR FECHA ACUMULADO PERiODO ANTERIOR FECHA H
Q
o= 11,0 | CONSTRUCCIGN DE MURO DE PROTECCION DE i ‘ | ‘
Sz "~ _|CONCRETO cicLbPED | | 1 ‘ | \
® = | M ! | | | |
o 8 1.1 .Egcngpngcmaemaooemomcm DECONCRETO! 5 o9 C’:gé% Q105832 Q 6038124 7.00 48.00 55,00 %.4%% | Q741524(Q 5084736 |Q 5826260 1.24%
mo ! !
@ o 12.0 |CONSTRUCCION DE CASETA DE BOMBEO | g :
o e 12.1 [CONSTRUCCION DE CASETA DE BOMBED 4.00 UNIDAD [Q56,498.00 | Q  225992.00 | 1.00 0.00 1.00 25.00% | Q56,498.00 | Q - | Q  56498.00 1.20%
8 %g 13.0 |CONSTRUCCION DE CAJAS DE CAPTACION PARA I
G g'c " _|SUCCION EN CASETA DE BOMBEO . |
[ |CONSTRUCCION DE CAJAS DE CAPTACION PARA SUCCION I
Dia gg 13.1 |5y caseTa DE BOMEED 4.00 UNIDAD | Q 580432 |Q  23,217.28| 2.00 0.00 2.00 S0.00% | QU608.64 | Q - |Q  11,508.64 0.25%
ok g 14,0 |CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE ; ;
Sl 3 CANAL DE 5 MTS DE LONGITUD | | ,
Sk - CONSTRUCCION DE PUENTE VENICULAR SOBRE CANAL DE | ‘ I ‘
(3,1 | I
R = 14.1 |5 e bE LONGITUD 6.00 | UNIDAD | Q80,125.19 | Q  480,751.14 1.00 200 3.00 50.00% | Q80,125.19 | Q 160,250.38 | Q  240,375.57 | 5,12%
O & | 15.0  EXCAVACION DE CANALES !
% 15.1 |EXCAVACION DE CANALES 1,306.00 | C"l'fsr]“c% [ ss.00 } Q  7.,830.00| 200.00 385.46 585.46 487% | QIL00000(Q 2120030 Q 32,2000 0.69%
] 16.0 |RELLENO PARA BASE DE CANAL 1 | i [
s i [ | |
m 16.1 |RELLENO PARA BASE DE CANAL 2,183.00 cmfoo Q 70.00|Q 152,810.00 | 500.00 |  360.06 850.06 39.40% | Q3500000 | Q 2520420 | Q  60,204.20 1.28%) <
F  [17.0 [TUBERIA Y ACCESORIOS, LINEA DE BOMBED 1 . { ? ' g
Q 17.1 | TUBERIA Y ACCESORIOS, LINEA DE BOMBEO 1 | 36000 METRO | Q 268.00|Q  96,480.00| 0.00 0.00 0.00 0.00% Q - 1Q - 1 Q - 0.00% H
& [ 18.0 [TUBERIA Y ACCESORIOS, LINEA DE BOMBEO 2 I _ o a
9 | 18.1 TUBERIA Y ACCESORIOS, LINEA DE BOMBEQ 2 300.00 METRO | Q 194.00 [ Q 58,200.00 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00% |Q - |Q - | Q - 0.00%| g -1
o' | 19.0 TUBERIA Y ACCESORIOS, LENEA DE BOMBEO 3 : ‘ ] : ‘ ; 8 2
®  19.1 [TUBERIA Y ACCESORIOS, LINEA DE BOMBEO 3 | 146400 | METRO | Q 276.98|Q 405,498.72| 0.00 | 0.0 0.00 0.00% [Q - |Q - 1 Q - 0.00% $ a
| 20.0 TUBERIA Y ACCESORIOS, LINEA DE BOMBEO 4 2 g
20.1 [TUBERIA Y ACCESORIOS, LINEA DE BOMBEO 4 696.00 METRO | Q 431.66| Q  300,435.36| 0.00 0.00 0.00 0.00% |Q Q Q 0.00% 58
21.0 |EQUIPO DE BOMBEO | =
21.1 |EQUIPO DE BOMBEO No. | 1.00 | UNIDAD | ###s£#2 Q  154,577.38| 0.00 | 0.0 0.00 0.00% | Q q Q 0.00% g 3
21.2 |EQUIPO DE BOMBEQ No. 2 1.00 UNIDAD | #####£2#(Q  106,652.35 | 0.00 0.00 0.00 0.00% |Q Q Q 0.00% g 5
21.3 |EQUIPO DE BOMBEQ No. 3 1.00 UNIDAD | ######8(Q 154,577.38| 0.00 0.00 0.00 0.00% [Q Q Q 0.00%) §m
21.4 |EQUIPO DE BOMBED No. 4 1.00 UNIDAD | #####e2|Q 137,702.38 | 0.00 0.00 0.00 0.00% Q | Q Q | 0.00%, = §
22.0 |MEDIDAS DE MITIGACION [ ‘ 8 3
22.1 |MEDIDAS DE MITIGACION 8.00 | MEs | Q 5386.50 | Q  43,092.00 | 1.00 3.00 4,00 50.00% [Q 538650 | Q 16,15950 | Q  21,546.00 0.46% o3
TOTAL Q4,693,000.00 | [ Q1,433,503.71 | 30.54557234% g 8
& =
"2', 1=
""" ™) i

ms&'&n““"“‘
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MINISTERIO DE

ga%%gm%ﬁ gﬁsfgé;%f:" Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
ALIMENTACION Direccién de Infraestructura Productiva
AVANCE TOTAL DE OBRA: 30.54557234%
Constructora: DESARROLLOS CIVILES
Encargado de Obra: Ing. Roberto Mario Gonzales Donado
Se firmo bitacora de constructora: Sl

. OBSERVACIONES:

Durante la visita técnica se cuantifico una cantidad de personal laborando en el
proyecto en un total de 40 personas distribuidas de la siguiente manera: 1
topografo, 2 cadenero, 1 operador de maquinaria, 1 encargado de obra, 5
albafiles y 30 ayudantes distribuidos en 3 frentes de trabajo conforme a los
renglones contratados.

IV. MEDIDAS FiSICAS DEL PROYECTO:
La empresa constructora realizo los trabajos siguientes de:

a) Durante este periodo, se ha realizado la construccién del tanque
desarenador, la cual comenzé con la excavacion y el replanteo de la
estructura, y se han realizado la fundicién de los muros laterales del tanque.

b) Se ha realizado la construccién del canal principal la cual tiene un avance
de 2870 metros cuadrados, cumpliendo con las especificaciones y el
espesor de 7 centimetros.

c) Se realizé la construccién de cajas desarenadoras, y se esta terminando
con el acabado de estas estructuras.

d) Se ha continuado con la construccién de muro de concreto ciclépeo.

e) Se esta realizando la construccion de los puentes vehiculares sobre los
canales.

f) Asi mismo, se continua con la excavacion y el relleno de los canales
primarios.

V. INFORME TECNICO:
El ing. Brandon Caba Méndez como profesional para colaborar en las actividades
de seguimiento a los proyectos, solicito y recomiendo al Ing. Residente de la
empresa DESARROLLOS CIVILES, las siguientes observaciones:

1 Que los trabajos avancen de acuerdo al programa de Ejecucion e
inversion, para que los mismos sean finalizados en el tiempo convenido.
Z. Que el material obtenido de los trabajos de limpia, chapeo y destronque

sea retirado hacia el botadero autorizado por la Junta Directiva de la
unidad de riego.

3. Que se realicen las pruebas de revendimiento con el cono de Abrams
para determinar la cantidad correcta de agua en la mezcla y obtener el
asentamiento conforme al disefioc de mezcla, para las diferentes
estructuras, tanque desarenador, canal primario, puente vehicular y
cajas desarenadoras.

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
Teléfono: 6640 9387
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MINISTERIO DE
83?%2?‘4%’& fcHIcULTURS, Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
ALIMENTACION Direccion de Infraestructura Productiva
4, Que se aumente la cantidad de personas y los frentes de trabajo para
tener mas avance fisico.
8. Que sean alineadas los canales primarios y secundarios.
VL. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Se le recomienda al ingeniero residente que continte con los trabajos de acuerdo
a lo recomendado en campo y a lo establecido en las especificaciones técnicas
del proyecto y la buena practica conforme lo establece el Contrato Administrativo
No. 10-2023 derivado del Contrato Administrativo No. 83-2022.

VIl PROGRAMA DE TRABAJO:

Actualmente la empresa DESARROLLOS CIVILES cuenta con personal
laborando en el proyecto siendo un total de 40 personas, en los tres diferentes
frentes de trabajo, alcanzando un 30.54557234% % de los trabajos contratados.

VIIL. AVANCE FiSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO:
Actualmente el proyecto presenta un avance fisico del 30.54557234% y se tiene
un avance financiero del 20.00000000%.

IX. CONDICIONES DE LOS EQUIPOS Y SU OPERATIVIDAD:

La empresa DESARROLLOS CIVILES, cuenta con equipo topografico mas una
prisma, herramientas basicas (palas, piochas, martillos), carretillas metalicas,
equipo de seguridad (cascos, guantes y chalecos), retroexcavadora, camion de
volteo, tanques de almacenamiento de agua potable, bomba eléctrica de agua,
bombas para aplicar antisol, planta eléctrica, vibrador de concreto, cono de
Abrams, mezcladora y bailarina.

3 CONDICIONES CLIMATICAS:
La region presenta un clima seco con un maximo de temperatura alcanzada de
30° centigrados.

NOMBRE DEL PROFESIONAL QUE REALIZO LA VISITA: Ing. Brandon Gaspar
Israel Caba Méndez

m&pu&um

INGENIER:!
Colegiado la 16,804

Firma:

n aspar Israel Caba Méndez
Colegiado Activo 16,804

c.c. archivo
Ing. Edgar Mauricio Florian Flores

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
Teléfono: 6640 9387
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MINISTERIO DE

88%%2“%& é:ﬁfgé;}fc" Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
ALIMENTACION Direccién de Infraestructura Productiva

REGISTRO FOTOGRAFICO

Limpia, chapeo y destronque:
Serealizo la limpieza de la
maleza presente a lo largo de
los canales artesanales
existentes.

Excavacion: Excavacion para
la continuacion de la
construccion del canal
primario.

Fundicion de canal principal
uno: Fundicion de secciones
completas.

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
Teléfono: 6640 9387
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GOBIERNO «/»
GUATEMALA

MINISTERIO DE
AGRICULTURA, Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
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Fundicion de canal principal uno: Fundicion de secciones completas. @
\.

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
Teléfono: 6640 9387
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Fundicién de canal principal
uno: Cemento utilizado para
la fundicién de canal
principal uno.

Viceministerio de Desarrolioc Econémico Rural
Direccién de Infraestructura Productiva

Medicién de canal principal
uno y muro de contencion.

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
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Chequeo y verificacion de las cajas desarenadoras en el tramo del proyecto.

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
Teléfono: 6640 9387
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Construccion de cajas
desarenadoras.

Fundicion de canal principal
uno: Acabado en las pizarras.

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
Teléfono: 6640 9387
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Construccion de Muro de Contencion.

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
Teléfono: 6640 9387
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