R

AGRICULTURA, Direccién de Infraestructura Productiva
GANADERIA Y

MINISTERIO DE Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
ALIMENTACION

GOBIERNO
I I CGUATEMALA

INFORME PORMENORIZADO U.R. RIO BLANCO No. AIOP 02-2023
| Barcenas, Villa Nueva, 17 de mayo de 2023

A: ing. Civil.
Edgar Mauricio Florian Flores
Jefe de Departamento de Infraestructura Civil

DE: Ing. Civil Alba Inés Ordériez Pastor
Colaboradora en el seguimiento de los proyectos de riego y centros de
acopio de la Direccion de Infraestructura Productiva.

ASUNTO: INFORME PORMENORIZADO DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO
SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO RIO BLANCO, ALDEA RIO
BLANCO, MUNICIPIO DE SACAPULAS, DEPARTAMENTO DE
QUICHE” DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 79-2021 Y SU
MODIFICACION SEGUN CONTRATO No. 21-2022.

Ingeniero Florian:

Como Ingeniera Civil designada para colaborar en el seguimiento del proyecto
‘MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO RIO BLANCO,
ALDEA RIO BLANCO, MUNICIPIO DE SACAPULAS, DEPARTAMENTO DE
QUICHE”, NOG 15147835 en relacion al proceso final del proyecto en mencién, y
para tal efecto, le informo:

Proyecto: MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO
UNIDAD DE RIEGO RIO BLANCO, ALDEA
RIO BLANCO, MUNICIPIO DE SACAPULAS,
DEPARTAMENTO DE QUICHE

NOG: 15147835 (MAGA VIDER- L011-2021);
Contrato Administrativo No: 79-2021

Acuerdo Ministerial No: 301-2021 de fecha 13 de diciembre del
2,021,

Forma de Pago: Presupuesto Ordinario 100% DONACION;
Monto Original de Contrato: Q 2, 681,800.00

Resolucién al Documento de

Cambio No.1: No. 97-2022

Plazo de ejecucién original: 4 meses,

Ampliacion de tiempo

Contractual al Contrato original: 4 meses

Fecha de inicio: 16 de diciembre del 2021;

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
Teléfono: 24137000 Ext. 9304
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Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural

‘ MINISTERIO DE
GOBIERNO AOICLTLIRA Direccion de Infraestructura Productiva
CUATEMALA } GANADERIA Y

ALIMENTACION

INFORME PORMENORIZADO U.R. RIO BLANCO No. AIOP 02-2023
Barcenas, Villa Nueva, 24 de julio de 2023

A: Ing. Civil.
Edgar Mauricio Florian Flores
Jefe de Departamento de Infraestructura Civil

DE: Ing. Civil Alba Inés Ordéfiez Pastor
Colaboradora en el seguimiento de los proyectos de riego y centros de
acopio de la Direccion de Infraestructura Productiva.

ASUNTO: INFORME PORMENORIZADO DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO
SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO RIO BLANCO, ALDEA RIO
BLANCO, MUNICIPIO DE SACAPULAS, DEPARTAMENTO DE
QUICHE” DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 79-2021 Y SU
MODIFICACION SEGUN CONTRATO No. 21-2022.

Ingeniero Florian:

Como Ingeniera Civil designada para colaborar en el seguimiento del proyecto
‘MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO RIO BLANCO,
ALDEA RIO BLANCO, MUNICIPIO DE SACAPULAS, DEPARTAMENTO DE
QUICHE”, NOG 15147835 en relacion al proceso final del proyecto en mencién, y

para tal efecto, le informo:

Proyecto: MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO
UNIDAD DE RIEGO RIO BLANCO, ALDEA
RIO BLANCO, MUNICIPIO DE SACAPULAS,
DEPARTAMENTO DE QUICHE

NOG: 15147835 (MAGA VIDER- L011-2021);
Contrato Administrativo No: 79-2021

Acuerdo Ministerial No: 301-2021 de fecha 13 de diciembre del
2,021,

Forma de Pago: Presupuesto Ordinario 100% DONACION;
Monto Original de Contrato: Q 2, 681,800.00

Resolucion al Documento de

Cambio No.1: No. 97-2022

Plazo de ejecucion original: 4 meses;

Ampliacion de tiempo

Contractual al Contrato original: 4 meses

Fecha de inicio: 16 de diciembre del 2021;

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
Teléfono: 24137000 Ext. 9304
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MINISTERIO DE Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural

GUATEMALA GANADERIA Y

ALIMENTACION

I I GOBIERNO /- AGRICULTURA, Direccién de Infraestructura Productiva

Fecha de finalizacion Original: 15 de abril del 2,022;
Plazo de Ampliacion al Tiempo
Contractual: 122 dias
Fecha de Finalizacion
Modificada: 15 de agosto de 2022
Tiempo Suspendido: 278 dias
Ampliacién de Tiempo Contractual
a la fecha de Finalizacion: 15/05/2023
Porcentaje (%) de avance Financiero: 53.18713029%
Porcentaje (%) de avance Fisico 100%

I ANTECEDENTES:

A partir del dia 20 de diciembre del 2,021 se inicia el proyecto del Sistema de Riego
de la Unidad de Riego Rio Blanco, mediante el Contrato Administrativo No. 79-2021,
conforme al Acuerdo Ministerial No. 301-2021, adjudicado a la empresa AVALON,
SOCIEDAD ANONIMA, en apoyo a las medidas que el Ministerio de Agricultura,
Ganaderia y Alimentacién ha tomado en torno a las necesidades del Riego de la
agricultura y al desarrollo econémico del area que se presentan en el Municipio de
Sacapulas, en el Departamento de El Quiché.

Entre los proyectos formulados se cuenta con el denominado mejoramiento unidad
de riego Rio Blanco, como medio de captacion y distribucién de agua a través de un
sistema de riego, que irriga una cantidad de 91.00 HA, el mismo fue publicado con el
Numero de Operaciéon Guatecompras 15147835 el 25 de agosto del 2021 y
adjudicado el dia 06 de diciembre del 2021 a Maria Alejandra Sanchez Caceres
Gerente General y Representante Legal de la empresa AVALON, SOCIEDAD
ANONIMA.

Alha Inés Ordofiez Pastor

A la empresa AVALON, SOCIEDAD ANONIMA, se le efectué el desembolso del
anticipo equivalente a un 20 % del total del contrato administrativo No. 79-2021, qu
corresponde al monto de Q536,360.00 con Comprobante Unico de Registro ~CUR-
No. 68187 de fecha 21 de diciembre del 2021.

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
Teléfono: 24137000 Ext. 9304

0060

www.maaa.aob.at

a Civil

enier

Col 12756

Ing



GCUATEMALA GANADERIA Y

MINISTERIO DE
GOBIERNO AGRICULTURA,
ALIMENTACION

Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
Direccién de Infraestructura Productiva

Maria Alejandra Sanchez Caceres, Gerente General y representante legal de la
empresa AVALON SOCIEDAD ANONIMA, presentd el OFICIO- ASA-02-2022 de
fecha 11 de febrero de 2022, solicitando el tramite para el pago de la Estimacion

No.1 conforme al listado de requisitos para el cumplimiento y tramite de dicho pago,

con un porcentaje de avance fisico del veintiuno punto nueve nueve cero cero tres

dos ocho uno por ciento (21.99003281%) el cual asciende a un monto de quinientos
ochenta y nueve mil setecientos veintiocho quetzales con setenta centavos (Q589,

728.70).

Mediante el oficio enviado por la junta directiva de la Unidad de la Unidad de Riego

Rio Blanco, el dia 21 de febrero de 2022, la empresa constructora presento OFICIO-
ASA-04-2022 de fecha 23 de febrero de 2022, conteniendo el expediente de solicitud
para el Documento de Cambio No.1 que contiene la Orden de Cambio No.1, Orden

de Trabajo Suplementario No.1 y Acuerdo de Trabajo Extra No.1, donde se

aprobaron los siguientes trabajos que se presentan en la siguiente tabla con base al
Contrato Administrativo Modificado No. 21-2022 de fecha 05 de abril de 2022 y
Acuerdo Ministerial No. 97-2022 De fecha 12 abril de 2022, con respecto al
Contrato Administrativo Original No. 79-2021 de fecha 06 de diciembre de 2021 y
Acuerdo Ministerial No. 301-2021 de fecha 13 de diciembre de 2021, donde solicitan
se realicen trabajos adicionales en el area del cimacio y presa del sistema, ya que las

estructuras de proteccion (muros de proteccion) sufrieron deterioro debido a vida (Gtil

que ya cumplieron, adicionalmente sufrieron socavacion a consecuencia de las

ultimas tormentas que han afectado durante los Gltimos meses al Sistema de Riego

siendo estas ETA e IOTA, incrementando los dafios severos en el area de la presa.

Cabe mencionar que los integrantes de la junta directiva manifestaron que ellos ya

realizaron algunas reparaciones en tramos de canales deteriorados, por lo que

solicitan que se decrementar los renglones necesarios para que dicho costo cubra

los trabajos solicitados.

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
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MINISTERIO DE Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
I GOBIERNO AGRICULTURA, Direcci6n de Infraestructura Productiva
P

GUATEMALA GANADERIA Y

ALIMENTACION

or lo solicitado anteriormente, el jefe de infraestructura civil envid
PROV.INFRAESTRUCTURA CIVIL-016-2022/jf, de fecha 21 de febrero de 2022 y
PROV.INFRAESTRUCTURA CIVIL-020-2022/jf, de fecha 23 de febrero de 2022,
requiriéendome darle seguimiento a lo solicitado por la Junta Directiva de la
Asociacion, y a la documentacion presentada por la Empresa AVALON, Sociedad
Andnima. Posteriormente se realizé una evaluacién en conjunto con los integrantes
de la junta directiva de la Asociacion de la unidad de riego, los representantes de la
empresa constructora AVALON S.A. y la supervisora del proyecto con el fin de
determinar las acciones a considerar para realizar los documentos de cambio y
garantizar el buen funcionamiento del mismo, estableciéndose que es necesario
reemplazar el muro de proteccién paralelo a la presa, construir nuevamente un muro
que fue colapso por el paso de la tormenta, incrementar las dimensiones del cimacio
para mejorar el funcionamiento de la misma. Sin embargo la empresa manifiesta que
necesita ampliar el tiempo contractual para completar estos trabajos. Es importante
mencionar que dichos cambios NO GENERARON UNA VARIACION EN EL MONTO
ORIGINAL DEL PROYECTO, por lo que se presenta un resumen del documento en
la siguiente tabla y su prorroga de tiempo contractual considerados en el contrato
modificado No. 21-2022

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
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GOBIERNO

MINISTERIO DE
AGRICULTURA,

Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
Direccién de Infraestructura Productiva

CUATEMALA GANADERIA Y
ALIMENTACION
ORDEN DE CAMBIO No. 1
CANTIDADES A DECREMENTAR
REN::ON DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD  |PRECIO UNITARIO MONTO
7.00 REFORZAMIENTO DE LA TOMA DEL CIMACIO
7.10 REFORZAMIENTO DE LA TOMA DEL CIMACIO 1.00 Unidad Q 19,695.18 | Q 19,695.18
8.00 ESTABILIZACION DEL SUELO CEMENTO EN TALUD
Metro
8.10 ESTABILIZACION DEL SUELO-CEMENTO EN TALUD 340.00 Q 172.80| Q 58,752.00
Cuadrado
9.00 MURO DE PROTECCION A CANAL PRINCIPAL
I
- CONSTRUCCION DE MURO DE PROTECCION CON CONCRETO 150,00 T— - ., 189.150.00
CICLOPEO
10.00 |FUNDICION DE PIZARRAS Y PISO, INCLUYE DEMOLICION Y RETIRO DEL MATERIAL
FUNDICION DE PIZARRAS Y PISO, INCLUYE DEMOUCION Y Metro
10.10 BETHO DELMATERIAL 480.00 Condmde |2 21400| Q 102,720.00
11.00 |MEJORAMIENTO DE CANALES TRAPEZOIDALES
FUNDICION DE PIZARRAS Y PISO, INCLUYE DEMOICION Y Metro
11.10 4,366.00 208. K
RETIRO DEL MATERIAL4 ondade | 2 ®1Q  .9103511.00
- CONSTRUCCION DE CAJAS DE SEDIMENTACION DE ARENA CON PISO REFORZADO, EN SIFON 1 Y SIFON 2, ESPESOR DE 0.20 METRO
CONSTRUCCION DE MUROS LATERALES DE CONCRETO Metro
12.10 117.00 643.60
ARMADO, ESPESOR DE 0.20 METRO cusdnde | @ Q 3 H01.20
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO ARMADO, ESPESOR Metro
2.20 37.00 1,092.40 ¥
% DE 0.20 METRO Cuadrado Q Q 40418.80
13.00 |MEJORAMIENTO DE CANALES SECUNDARIOS
FUNDICION DE PIZARRAS Y PISO, INCLUYE DEMOLICION Y Metro
13.10 HE T B VAT LR AL 3 286.00 PR 20353| Q 58,209.58
1400 |(MEJORAMIENTO DE CANALES TERCIARIOS
FUNDICION DE PIZARRAS Y PISO, I NCLUYE DEMOICION Y Metro
14.10 ' 1,250.00 210.90 263,625.00
RETIRO DEL MATERIAL 3 tusdmde | @ aQ
Monto Total a Decrementar por Orden de cambio Q 1,718,182.76

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
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MINISTERIO DE Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
GOBIERNO AGRICULTURA Direcei i
VRA, ireccion de Infraestructura Productiva
GUATEMALA GANADERIA Y
ALIMENTACION
ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO No. 1
CANTIDADES A INCREMENTAR
RENGLON
No. DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD PRECIO UNITARIO MONTO
2.00 CONSTRUCCION DE BASE DE CIMACIO
2.20 DEMOLICION (incluye retiro del material) 188.50 Metro Cibico | Q 463.80 87,426.30
3.00 VIGAS DE AMARRE
3.10 CONSTRUCCION VIGAS DE AMARRE 44.60 Metro Q 667.30 29,761.58
4.00 MURO DE CIMACIO
4.10 CONSTRUCCION DEL NUCLEO DEL CIMACIO 0.60 Metro Cuadradq Q 1,355.50 813.30
5.00 CONTRAFUERTE
5.10 CONSTRUCCION CONTRAFUERTE 1 26.00 Metro Cuadradd Q 1,578.70 41,046.20
6.00 CONTRAFUERTE 2
6.10 CONSTRUCCION CONTRAFUERTE 2 24.18 Metro Cuadradq Q 1,668.00 40,332.24
Monto Total a Incrementar por trabajo suplementario. 199,379.62
ACUERDO DE TRABAJO EXTRA No. 1
RENGLONES A INCREMENTAR
RENGLON
No DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD  |PRECIO UNITARIO MONTO
15.00 CIMENTACION PARA PRESA
Conformacion de Cimentacidn con Concreto Ciclépeo para )
15.10 ——_ 239.00 Metro Cubico| Q 1,261.00 301,379.00
la Estabilizacion de Suelo de |la Presa,
16.00 DEMOLICION DE MURO PARALELO A PRESA
Demolicion de Muro Paraleloa P incl tiro de
16.10 R RS SRR i 5620 | Metro Cubico| Q 463.80 26,065.56
material)
17.00 MURO DE PROTECCION TIPO 1, PARA OBRAS DE MITIGACION,
’ UBICACION NORORIENTE A PRESA
C t ion de M deP i6 1 cret
1740 |Construccion deMuro deProteccion Tipo 1, con Concreto 50820 |MetroCubico|Q  1,261.00 640,840.20
Ciclopeo
18.00 MURO DE PROTECCION TIPO 2, PARALELO A LA PRESA
HF on T
18.10 C.ons‘truccron de Muro de Proteccion Tipo 2, con Concreto 429.00 Metro Cubico | Q 1,261.00 540,969.00
Ciclopeo
VIGA PARA MURO DE TOMA EN LA PRESA 0.30m X 0.50m x
19.00
8.50m
19.10 Construccion de Viga para Muro en la Toma dela Presa 1.00 Unidad a 9,549.38 9,549.38
0.30mx0.50mx 8.50m
Monto total a Incrementar por trabajo Extra 1,518,803.14
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GOBIERNO ¢/ AGRICULTURA,

‘ MINISTERIO DE Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural

GUATEMALA g Direccién de Infraestructura Productiva
ALIMENTACION
DOCUMENTOS DE CAMBIO No.1
CUADRO DE RENGLONES
DESCRIPCION MONTO
INCREMENTOS
ORDEN DE CAMBIO No.1 (DECREMENTO) - OC No.1 - Q 1,718,182.76
ORDEN DE TRABAJO SUPLEMENTARIO (INCREMENTQO) -OTSNo . 1 i Q 199,379.62
ACUERDO DE TRABAJO EXTRA No. 1 (INCREMENTO) ATE No.1 + Q 1,518,803.14
MONTO DE CONTRATO A INCREMENTAR Q
RESUMEN
CUADRO DE RENGLONES
DESCRIPCION MONTO
MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO Q 2,681,800.00
MONTO A INCREMENTAR + Q =
MONTO FINAL DEL CONTRATO MODIFICADO Q 2,681,800.00
PORCENTAJE DE INCREMENTO MODIFICADO AL CONTRATO ORIGINAL 0.00000000%

Maria Alejandra Sanchez Céaceres, Gerente General y representante legal de la
empresa AVALON SOCIEDAD ANONIMA, presenté el OFICIO- ASA-08-2022 de
fecha 22 de abril, solicitando el tramite para el pago de la Estimacion No. 2 conforme
al listado de requisitos para el cumplimiento y tramite de dicho pago, con un
porcentaje de avance fisico del dieciséis punto ocho uno uno tres cinco ocho cero
cuatro por ciento (16.81135804%) el cual asciende a un monto de cuatrocientos
cincuenta mil ochocientos cuarenta y siete quetzales exactos (Q450,847.00), que
sumados al porcentaje y monto de la estimacion No.1 hace un porcentaje acumulado
del treinta y ocho punto ocho cero uno tres nueve cero ocho seis por ciento
38.80139086%, ascendiendo a un monto acumulado de un millén cuarenta mil

quinientos setenta y cinco quetzales con setenta centavos Q1,040,575.70. T

~

o

.

La empresa AVALON presenta con OFICIO- ASA-10-2022 de fecha 18 de mayo de

2022, la documentacion para solicitud de pago para la Estimacion No.3 conforme al

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
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GOBIERNO «# AGRICULTURA, recoks P i
GUATEMALA g im i Direccién de Infraestructura Productiva

MINISTERIO DE Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
I ALIMENTACION

listado de requisitos para el cumplimiento y tramite de dicho pago, con un porcentaje
de avance fisico del catorce punto tres ocho cinco siete tres nueve cuatro tres por
ciento (14.38573943%) el cual asciende a un monto de trecientos ochenta y cinco mil
setecientos noventa y seis quetzales con setenta y seis centavos (Q385, 796.76).

El dia 01 junio del afio 2022 la empresa AVALON S A, envié al director de DIPRODU,
el OFICIO-ASA-12-2022 y la documentacion necesaria, solicitando la Suspension
Temporal de Trabajo No.1, respecto al Proyecto Mejoramiento Sistema de Riego
Unidad de Riego Rio Blanco, del municipio de Sacapulas, departamento de EI
Quiche, para lo cual la supervision realizo la visita técnica de campo y en base a lo
evaluado, se elabor6 el informe y dictamen técnico determinandose que es
procedente realizar la Suspension solicitada, por lo que el dia 10 de junio de 2022 se

transcribi6 el acta de Suspensién de Trabajo No.1 para el denominado proyecto.

El dia 07 de marzo de 2023, se realiz6 una visita técnica en el area donde se localiza
el cimacio del proyecto, con el fin de verificar el caudal que presenta el Rio Blanco, y
se determind que el mismo ha disminuido, por lo que no es procedente continuar con
la Suspensién Temporal de Trabajo No.1.

Debido a lo concluido en la visita de campo, se le recomendd a la empresa
constructora que realice el tramite para solicitar la finalizacion de la Suspensién
Temporal de Trabajo No.1, por lo que el dia 14 de marzo de 2023, con base a la
solicitud presentada por la empresa constructora AVALON, se suscribid el Acta de

,
ik

Finalizacién de la suspension Temporal de Trabajo No.1 en el libro de bitacora

T-.'(" ﬂjstﬂr

O’

> BN
autorizado por Contraloria General de Cuentas y reiniciar los trabajos pendientes ‘;, %%
para finalizar con lo establecido en el contrato Administrativo No. 79-2021 Y contrato ?@
modificado No. 21-2022. &

El dia 23 de marzo de 2023, durante la visita técnica de campo realizada, los
representantes de la Asociacion de usuarios de Rio Blanco, mediante un oficio sin
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GOBIERNO /4 AGRICULTURA, " A
GUATEMALA GANADERIA Y Direccién de Infraestructura Productiva

MINISTERIO DE Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
I ALIMENTACION

numero, realizan la solicitud para incrementar la altura estimada en el muro de
proteccion 1, ya que debido al paso de la tormenta Julia en inicios del mes de
octubre, el rio presento un elevado incremento en su caudal, lo que origino que
nuevamente se presentara inundaciones en el éarea contemplada para la
construccion de dicho muro, por lo que es necesario realizar un muro mas alto del
previsto en los documentos de cambio. Debido a la evaluacion realizada en campo y
a la solicitud requerida por la junta directiva, se realizé el respectivo analisis en
campo con la participacion del residente del proyecto Ing. Civil Herson Barragan y la
supervisora del proyecto Inga. Civil alba Ordofiez, donde se determind que se
incrementa la altura del muro, por lo tanto la seccion de su base, considerando que el
mismo debe cumplir con el volumen.

El 28 de abril de 2023, la empresa constructora AVALON presento una carta sin
numero de oficio para informar sobre la finalizacion de los trabajos al mismo tiempo
solicita se proceda a realizar el nombramiento de la junta receptora y liquidadora
para continuar con la liquidacién del denominado proyecto.

Il.  SITUACION ACTUAL DEL PROYECTO:
Con base a la carta sin nimero de oficio presentado por la Empresa AVALON S.A.,

para informar sobre la finalizacion de los trabajos, el 03 de mayo de 2023, se realizé
el recorrido para evaluar lo solicitado en el oficio de la empresa constructora,
verificandose lo siguiente:

a. La empresa constructora finalizo con la construcciéon del muro de proteccion
tipo1, donde se realizé el incremento de su altura (altura total de 5.5) en una
longitud de 45.70 metros de forma trapezoidal, con una base de 3.35 metros:
en el muro ya existente, se determind la necesidad de incrementarle 0.50
metros en una longitud de 30 metros, para darle mayor proteccién a las
parcelas laterales del cimacio, cabe mencionar que estas modificaciones
cumplen con el volumen de 508.20 metros clbicos de acuerdo a lo contratado
en el contrato No. 79-2021 Y contrato modificado No. 21-2022.
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MINISTERIO DE Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
GOBIERNO /- AGRICULTURA, Direccién de Infraestructura Productiva

GUATEMALA GANADERIA Y

ALIMENTACION

b. Se verifico que ya fueron finalizados los trabajos dentro del cimacio

c. Se finalizoé la construccion de la viga para muro de toma en la presa, de
0.30m X 0.50m x 8.50m, sin embargo por se le solicito al ingeniero residente
que se le realice una mejora en el tallado de la misma para su buena
presentacion.

d. Durante el recorrido, se verifico que la empresa constructora ha realizado el
mejoramiento  de canales secundarios, sin embargo es necesario que se
realicen algunas mejoras en los tramos que presentan imperfecciones.

Se le solicito al ingeniero residente Herson Barragan, que se atiendan las
recomendaciones sugeridas antes del 15 de mayo de 2023 para continuar con el

tramite correspondiente.

M. INFORME:
Por lo anteriormente expuesto, hago de su conocimiento que de acuerdo a la visita
tecnica realizada se verifico que el proyecto presenta un AVANCE FiSICO
ACUMULADO DEL 100%, y para verificar que las cantidades de los renglones
presentados por el contratista corresponden a lo establecido en el Contrato
Administrativo No. 79-2021 y contrato modificado No. 21-2022 se procedio a:

s Se efectuo el recorrido en las instalaciones que conforman el proyecto del
sistema de la unidad de riego Rio Blanco, conjuntamente con el representante de la
empresa AVALON S A., ingeniero Herson Barragan y el presidente de la Asociacién
el sefnor José Dolores Uluan Vasquez, el delegado departamental de riego de Quiche
ingeniero Carlos Vinicio Tello, para verificar el cumplimiento de los renglones de
trabajo contratados, las especificaciones técnicas y los detalles de los planos de

constructivos.

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
Teléfono: 24137000 Ext. 9304

0060

www.maaa.aob.at

o o
Civil

Col 12756

nvdytes Pastor

eniere

oo Tie
Jng




Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural

GOBIERNO MINISTERIO DE
& ottt iged Direccién de Infraestructura Producti
GUATEMALA GANADERIA Y . e ura iva
ALIMENTACION

finalizar el recorrido se determind que los renglones se encuentran
ejecutados en un cien por ciento (100%), sin embargo es necesario que la empresa

constructora realice el resanado en el acabado del muro de proteccion tipo 1.

3. A continuacion se detalla un cuadro fisico-financiero de los renglones

correspondientes a los trabajos contratados.

Alba Tés Ordofiez Pastor
Ingeniera Civi(
Col 12756
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CUADRO FISICO FINANCIERO PARA LIQUIDACION DEL PROYECTO

DOCUMENTOS DE CAMBIO CANTIDADES EJECUTADAS COSTO DE LA EJECUCTON
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IV. BASE LEGAL:

El presente Informe técnico se realiza con fundamento a lo establecido en la base

legal del Acuerdo Gubernativo 57-92 en el Articulo 55. Inspeccién y recepcion final.

Cuando la obra esté terminada, el contratista debera constituir las fianzas de
conservacion de obra o de calidad, o de funcionamiento, seglin sea el contrato, y
de saldos deudores y dar aviso por escrito al supervisor o su equivalente de la
conclusion de los trabajos y con esta diligencia se interrumpira el plazo de
ejecucion. El supervisor hara la inspeccion final dentro de los siguientes quince
(15) dias habiles, plazo dentro del cual si la obra no esta conforme a planos y
especificaciones, manifestara por escrito sus observaciones al contratista para que
éste proceda a corregir la deficiencias, y si los trabajos estuvieran correctamente
concluidos, el supervisor rendira informe pormenorizado a la autoridad
administrativa superior de la entidad correspondiente, la que dentro de los cinco
(5) dias siguientes nombrara la Comision Receptora y Liquidadora de la obra,
integrada con tres miembros, con la que colaboraran el supervisor o su
equivalente y el representante del contratista.

Segun la magnitud de la obra, la Comision debera elaborar el acta de recepcién
definitiva de la misma dentro de los treinta y cinco (35) dias siguientes a la fecha
de notificacion de su nombramiento. Si la Comision comprueba que los trabajos
estan ejecutados satisfactoriamente, suscribira el acta de recepcion final de los
miembros, y en caso contrario hara constar en acta:

a) Las correcciones o trabajos extras que debe efectuar el contratista.

b) Eltiempo a emplearse.

c) Si el tiempo para ejecutar los trabajos se incluye dentro del plazo

contractual o si procede conceder tiempo adicional para ejecutarlo.

Al recibirse el aviso por escrito del delegado residente o su equivalente, de
encontrarse satisfechos los requerimientos de la Comisién Receptora, ésta dentro

del término de cinco (5) dias procedera a efectuar nueva inspeccion, suscribiendo
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el acta correspondiente. La fecha de recepcion definitiva de la obra sera la del
cierre de la ultima acta. A partir de la fecha de esta acta la entidad de que se trate
debera velar por la conservacion de la obra.
En materia de bienes, suministros y servicios, se estara a lo que dispone este

articulo en lo que fuere aplicable.

Articulo 57. Aprobacion de la liquidacién. La Comision debera practicar la
liquidacion, dentro de los noventa (90) dias siguientes a la fecha del acta de
recepcion definitiva de la obra. Si transcurrido dicho plazo la Comisién no ha
suscrito el acta correspondiente, el contratista puede presentar a la autoridad
administrativa de la entidad interesada un proyecto de liquidacion. Esta autoridad
debera aprobar o improbar la liquidacion o el proyecto presentado por el
contratista dentro del mes siguiente de recibida la respectiva documentacion. Si
vencido este plazo no se produce ninguna resolucion, con la peticion de
aprobacion presentada por el contratista se tendra por resuelta favorablemente.

Articulo 47. Pago por Liquidaciéon. El saldo que existiera a favor del contratista en
la liquidacion, se le pagara dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha en
que la autoridad administrativa superior de la entidad o dependencia interesada
apruebe la liquidacion del contrato, o treinta (30) dias después de que haya
transcurrido el plazo de un mes que se indica en el articulo 57 de la Ley, sin que
se emita resolucién con relacion al proyecto de liquidacidn presentado por el

_ 5
contratista. 2
o't
En materia de bienes, suministros y servicios, se estara a lo que dispone este 13
(]
articulo en lo que fuere aplicable. %
s
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V.  CONCLUSION FINAL:

» Se realiz la visita técnica de campo, para verificar que se atendio lo
solicitado el dia el 03 de mayo en la visita técnica de campo efectuada, y se
determiné que la empresa realizo el resanado de las estructuras solicitadas,
finalizando asi todos los trabajos estipulados en el contrato administrativo
No. 79-2021 y su modificacion segun contrato No. 21-2022,
correspondiente al proyecto denominado “MEJORAMIENTO SISTEMA DE
RIEGO UNIDAD DE RIEGO RIO BLANCO, ALDEA RIO BLANCO,
MUNICIPIO DE SACAPULAS, DEPARTAMENTO DE QUICHE.

» RECOMENDACION FINAL:
Por lo anteriormente expuesto en la conclusion final, RECOMIENDO que se
continie con el proceso administrativo de Recepcién y Liquidacion
correspondiente al proyecto denominado “MEJORAMIENTO SISTEMA DE
RIEGO UNIDAD DE RIEGO RIO BLANCO, ALDEA RIO BLANCO,
MUNICIPIO DE SACAPULAS, DEPARTAMENTO DE QUICHE” y para que

se prosiga con el tramite respectivo.

Atentamente,

Alba Inés Crdciicz Fastor
dngeniera Civil
Coligzs6

Alba inés Ordéfiez Pastor
Ingeniera Civil
Col. 12756

c.c. Archivo
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