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PE; Ing. Rony Sebastian Aceytuno Arcén
Ingeniero Civil
‘MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL
HOYO ALDEA TERRONES MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE
JALAPA".

ASUNTO: INFORME TECNICO U.R. LAGUNA DEL HOYO.SEGEPLAN
No.RSAA -DIPRODU-02-2023, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023, PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO
SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA
TERRONES MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA”, Segun
Contrato Administrativo No. 31-2022, de fecha 13 de mayo de 2022 y aprobado
por medio del Acuerdo Ministerial No. 139-2022, de fecha 24 de mayo de 2022,
CONTRATO DE PRORROGA No. 03-2023 CON ACUERDO MINISTERIAL
No.31-2023.

FECHA: 31 de julio de 2023.

Atentamente me dirijo a usted, como profesional para darle seguimiento al proyecto :
“MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA
TERRONES MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA”, le hago entrega del
informe del periodo fiscal del 01 al 31 de julio 2023.

Il ANTECEDENTES:

A partir del dia 26 de mayo del 2022 se inicia el proyecto del Sistema de Riego de la Unidad
de Riego de Laguna del Hoyo, mediante el contrato administrativo No. 31-2022, de fecha 13 de
mayo de 2022 y aprobado por medio del Acuerdo Ministerial No. 139-2022, de fecha 24 de
mayo de 2022, adjudicado a la empresa mercantil Construcciones e Importaciones Exicasa, en
apoyo a las medidas que el Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacién ha tomado en
torno a las necesidades del Riego de la agricultura y al desarrollo econémico del area que se
presentan en el Municipio de Monjas, en el Departamento de Jalapa.
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Entre los proyectos formulados se cuenta con el denominado mejoramiento unidad de riego
Laguna del Hoyo, como distribucion de agua a través de un sistema de riego, que irriga una
cantidad de 385 HA, el mismo fue publicado con el Nimero de Operacién Guatecompras
16102541 el 05 de enero del 2022 y adjudicado el dia 25 de mayo del 2022 a la Ingeniera en
Telecomunicaciones y Redes Teleinformaticas Ana Izabel Caceres Sandoval de Samaniego,
Mandataria de la empresa mercantil Construcciones e Importaciones Exicasa.

A la empresa mercantil Construcciones e Importaciones EXICASA, se le efectud el
desembolso del anticipo equivalente a un 20 % del total del contrato administrativo No. 31-2022.
que corresponde al monto de tres millones cuatrocientos cincuenta mil quetzales exactos
(Q3,450,000.00), el 22 de junio de 2022 con Comprobante Unico de Registro No. 23371.

Se han realizado recorridos conjuntamente con el residente del proyecto y miembros de la
asociacion de la unidad de riego de Laguna del Hoyo en los canales, cimacio y area donde se
instalara el sistema fotovoltaico del sistema de riego, con la finalidad de analizar y evaluar, si
existe la necesidad de efectuar cambios en los renglones de trabajo.

Se supervisaron, evaluaron y cuantificaron los renglones y cantidades de trabajo
contratados, para determinar el avance fisico del periodo de junio de 2022 respecto al
‘MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO, ALDEA
TERRONES, MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA”.

La empresa contratista realizara un redisefio para el renglon 9.1 SISTEMA
FOTOVOLTAICO, lo cual se analizara y evaluara para determinar si es necesario efectuar un
documento de cambio.

Para el periodo de julio 2022 se ejecutan los renglones de Limpieza chapeo y destronque
(incluye retiro de material), Replanteo Topografico, y en el mejoramiento de canales, realizan
Demoliciéon de pizarras y piso de canal principal (incluye retiro de material) y fundicién de
canal principal, espesor de 0.07 mts. con refuerzo de electromalla 7/7 6x6.

Se supervisaron, evaluaron y cuantificaron los renglones y cantidades de trabajo
contratados, para determinar el avance fisico del periodo de julio de 2022 respecto al
‘MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA
TERRONES MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA”,

Se supervisaron, evaluaron y midieron los renglones y cantidades de trabajo contratados,
para determinar el avance fisico del periodo de julio de 2022 respecto al “MEJORAMIENTO
SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA TERRONES
MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA",
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Para el periodo de agosto 2022 se ejecutan los renglones 1.1) Limpieza chapeo y
destronque (incluye retiro de material), 1.2) Replanteo Topografico, y en el mejoramiento de
canales 2.1) Demolicién de pizarras y piso de canal principal (incluye retiro de material) y 2.2)
fundicion de canal principal, espesor de 0.07 mts. con refuerzo de electromalla 7/7 6x6.

Se supervisaron, evaluaron y midieron los renglones y cantidades de trabajo contratados,
para determinar el avance fisico del periodo de agosto de 2022 respecto al “MEJORAMIENTO
SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA TERRONES
MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA”.

Para el periodo de septiembre 2022 se ejecutan los renglones 1.1) Limpieza chapeo y
destronque (incluye retiro de material); en el mejoramiento de canales 2.1) Demolicion de
pizarras y piso de canal principal (incluye retiro de  material); y 2.2) fundiciéon de canal
principal, espesor de 0.07 mts. con refuerzo de electromalla 7/7 6x6; 2.3) Fundicion de canal
secundario, espesor de 0.07 mts. con refuerzo de electromalla 7/7 6x6; y 8.1) Limpieza de tlunel
por sedimentacién.

Se supervisaron, evaluaron y midieron los renglones y cantidades de trabajo contratados,
para determinar el avance fisico del periodo de septiembre de 2022 respecto al
‘MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO, ALDEA
TERRONES, MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA”.

Personal de la empresa mercantil Construcciones e Importaciones EXICASA, presentd
solicitud para el pago de Estimacién No.1, dicho expediente fue recibido en DIPRODU el 9 de
septiembre de 2022, el tramite para el pago de la Estimacién No. 1 es de un diez por ciento
(10.00000000%) de avance fisico, equivalente a un monto un millén setecientos veinticinco mil
quetzales exactos (Q1,725000.00) al que se le descontd el veinte por ciento (20%) de
amortizacion del anticipo que equivale a trescientos cuarenta y cinco mil quetzales exactos
(Q345,000.00) y el monto liquido pagado para la estimaciéon numero uno fue de un millén
trescientos ochenta mil quetzales exactos (Q1,380,000.00), con Comprobante Unico de
Registro -CUR- No. 782 de fecha 30 de septiembre de 2022.

En visitas de campo se pudo constatar que el personal de la empresa mercantil
Construcciones e Importaciones Exicasa, realiza en campo el replanteo topografico en todos los
canales contratados y en el area donde se ejecutara el sistema fotovoltaico.

Para el periodo de octubre 2022 se ejecutan los renglones 1.1) Limpieza chapeo y
destronque (incluye retiro de material); en el mejoramiento de canales 2.1) Demolicién de
pizarras y piso de canal principal (incluye retiro de  material); 2.3) Fundicién de canal
secundario, espesor de 0.07 mts. con refuerzo de electromalla 7/7 6x6;
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Se supervisaron, evaluaron, midieron los renglones y cantidades de trabajo contratados,
para determinar el avance fisico del periodo de octubre de 2022 respecto al “MEJORAMIENTO
SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA TERRONES
MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA”.

La empresa mercantil Construcciones e Importaciones EXICASA realizo solicitud
de Ampliacion de Tiempo Contractual, la cual fue presentada el 25 de noviembre de
2022 en las oficinas de la Direccién de Infraestructura Productiva. La ingeniera Como
supervisora y por instrucciones indicadas mediante PROV. INFRAESTRUCTURA CIVIL
-112-2022/EMFF/sf de fecha 25 de noviembre de 2022, procedi a efectuar INFORME
TECNICO U.R. LAGUNA DEL HOYO No. PXBE 02-2022 y a emitir DICTAMEN
TECNICO U.R. LAGUNA DEL HOYO No. PXBE 02-2022, con respecto a la ampliacién
de tiempo contractual para la ejecucién del proyecto: “MEJORAMIENTO SISTEMA DE

RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA TERRONES MUNICIPIO DE
MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA”.

Para lo que se concluyd y recomend6 dar tramite a la solicitud de ampliaciéon de
tiempo contractual de siete (07) meses como UNICA PRORROGA segun lo establecido
en el articulo 43 literal B del reglamento de la ley de contrataciones del estado, para la
ejecucion total del proyecto: “"MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE
RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA TERRONES MUNICIPIO DE MONJAS
DEPARTAMENTO DE JALAPA”.

Para el periodo de noviembre 2022 se ejecutan los renglones 2.1) Demolicién de pizarras y
piso de canal principal (incluye retiro de material); 2.2) fundicién de canal principal, espesor
de 0.07 mts. con refuerzo de electromalla 7/7 6x6; 2.3) Fundicién de canal secundario, espesor
de 0.07 mts. con refuerzo de electromalla 7/7 6x6; 2.4) Fundiciéon De Canal Terciario, Espesor
De 0.07 Mts. Con Refuerzo De Electromalla 7/7 6X6.

Se supervisaron, evaluaron, midieron los renglones y cantidades de trabajo contratados,
para determinar el avance fisico del periodo de noviembre de 2022 respecto al
‘MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO, ALDEA
TERRONES, MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA”. '

Personal de la empresa mercantil Construcciones e Importaciones EXICASA, presentd
solicitud para el pago de Estimacién No. 2, dicho expediente fue recibido en DIPRODU el 12 de
diciembre de 2022, el tramite para el pago de la Estimacion No. 2 es de un veinticinco por ciento
(25.00000000%) de avance fisico, equivalente a un monto de cuatro millones trescientos doce
mil quinientos quetzales exactos (Q4,312,500.00) al que se le desconté el veinte por ciento
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(20%) de amortizacién del anticipo que equivale a ochocientos sesenta y dos mil quinientos
quetzales exactos (Q862,500.00) y el monto liquido pagado para la estimacién niumero dos fue
de tres millones cuatrocientos cincuenta mil quetzales exactos (Q3,450,000.00).

Para el periodo fiscal de diciembre 2022 se ejecutan los renglones 1.1) Limpieza chapeo y
destronque (incluye retiro de material), en los tramos de mejoramiento de canal principal; 2.1)
Demolicién de pizarras y piso de canal principal (incluye retiro de material); 2.2) fundicion de
canal principal, espesor de 0.07 mts. con refuerzo de electromalla 7/7 6x6; 2.3) Fundicién de
canal secundario, espesor de 0.07 mts. con refuerzo de electromalla 7/7 6x8; 2.4) Fundicién De
Canal Terciario, Espesor De 0.07 Mts. Con Refuerzo De Electromalla 7/7 6X6; 3.2) Muros De
Contencion Con Gaviones.

Se supervisaron, evaluaron, midieron los renglones y cantidades de trabajo contratados,
para determinar el avance fisico del periodo fiscal de diciembre de 2022 respecto al
‘MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO, ALDEA
TERRONES, MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA”.

Para el periodo fiscal del 03 al 31 de enero 2023, se ejecutaron los renglones 1.1) Limpieza
chapeo y destronque (incluye retiro de material), en los tramos de mejoramiento de canal
principal; 2.3) Fundicion de canal secundario, espesor de 0.07 mts. con refuerzo de
electromalla 7/7 6x6; 2.4) Fundiciéon De Canal Terciario, Espesor De 0.07 Mts. Con Refuerzo De
Electromalla 7/7 6X6.

Se supervisaron, evaluaron, midieron los renglones y cantidades de trabajo contratados,
para determinar el avance fisico del periodo fiscal de diciembre de 2022 respecto al
“‘MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO, ALDEA
TERRONES, MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA”.

Para el periodo fiscal del 01 al 28 de febrero 2023, se realizo el cambio de profesional con
el nombrando al ingeniero Civil Rony Sebastian Aceytuno Arcén con oficio de Infraestructura
civil No. 024-2023/sf , debido a la renuncia por motivos personales de la Ingeniera Civil Paola
Xiomara Barrios Estrada. : i

Para el presente se encuentra en ejecutaron el rengléon 4.0) Mejoramiento de Cimacio 2 con
la actividad 4.1 Desazolve en desarenador no. 1 incluye acarreo de material de extraccion.

Se estan supervisando los trabajos y aun se esta realizando la medicion en campo de los
renglones en ejecucion
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Para el periodo fiscal del 01 al 31 de marzo de 2023, se ejecutaron los renglones 4.0)
Mejoramiento de Cimacio 2 con la actividad 4.1 Desazolve en desarenador no. 1 incluye
acarreo de material de extraccion.

Se estan supervisando los trabajos y aun se esta realizando la medicién en campo de los
renglones en ejecucion

Para el periodo fiscal del 01 al 30 abril de 2023, se ejecutaron los renglones 3.0) Mejoramiento
en paso de rio Quintanilla 3.2 MUROS DE CONTENCION CON GAVIONES se continua
con el trabajo del renglén

Se estan supervisando los trabajos y aun se esta realizando la medicién en campo de los
renglones en ejecucién

Para el periodo fiscal del 01 al 30 mayo de 2023, se ejecutaron los renglones 3.0)
Mejoramiento en paso de rio Quintanilla 3.2 Muros de contencién con gaviones se continua
con el trabajo del renglén, se continua con el reglon de fundicién del canal principal, se
continua con el renglén de la instalacion de las compuertas de 30 cm X40cm en la toma de
granjas tanto en | canal secundario y canal terciario, se contintan los trabajos del renglén de
limpieza y destronque, en los segmentos de canal trabajados.

Se realizaron las mediciones en campo por lo que se determino el avance fisico presentado
en este informe.

Para el periodo fiscal del 06 de mayo al 13 de junio de 2023, se ejecutaron los renglones
1.1) Limpieza chapeo y destronque (incluye retiro de material), en los tramos de mejoramiento
de canal principal; 2.3) Fundicién de canal secundario, espesor de 0.07 mts. con refuerzo de
electromalla 7/7 6x6; 2.4) Fundicién De Canal Terciario, Espesor De 0.07 Mts. Con Refuerzo De
Electromalla 7/7 6X6. Para los cuales se presento la cuarta estimacion

La empresa CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA, presente la
documentacién de fecha 21 de Junio de 2023, correspondiente para solicitar el pago de la
estimacion No. 4, por monto de ochocientos sesenta y dos mil doscientos treinta y nueve
quetzales exactos (Q862,239.00), equivalente al cuatro punto nueve nueve ocho cuatro
ocho seis nueve seis por ciento (4.99848696%) del total del Contrato Administrativo de
Modificacion No. 17-2023, Contrato Administrativo de Prorroga No. 03-2023 y Contrato
Administrativo Original No. 31-2022.

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcena, Villa Nueva, Edificio La Ceiba
Correo Electronico: diprodu.gob.gt@gmail.com  Teléfono: 2413 7000 Ext.: 9304

0000

www.maga.gob.gt




MINISTERIO DE

AGRICULTURA Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural

CANADERIA Y Direccion de Infraestructura Productiva
ALIMENTACION

| GOBIERNO /¢
GUATEMALA

El dia 22 de junio se publico en el portal de GUATECOMPRAS la RESOLUCION NUMERO 07-
2023 con fecha de 8 de junio la aprobacion a la solicitud realizada por Ana Isabel Caceres de
Samaniego, Mandataria general judicial con representacion del sefior José Caceres Berganza,
Propietario de la empresa Construcciones e importaciones EXICASA, para la aprobacion de la
Orden de Cambio numero Uno(1) y acuerdo de trabajo extra numero uno (1), del proyecto
denominado “MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL
HOYO ALDEA TERRONES MUNICIPIO DE MOJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA” DEL
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 31-2022, DE FECHA 13 DE MAYO DE 2022 Y
APROBADO POR MEDIO DEL ACUERDO MINISTERIAL NO. 139-2022. CON
MODIFICACIONES, CONTRATO DE PRORROGA NO. 03-2023 CON ACUERDO
MINISTERIAL NO.31-2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.17-2023 Y ACUERDO
MINISTERIAL NO.76-2023.

La empresa CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA, presentd la
documentacion de fecha 21 de Julio de 2023, correspondiente para solicitar el pago de la
estimacion No. 5, por un monto de ochocientos sesenta y un mil ciento cincuenta y cuatro
quetzales con sesenta y ocho centavos (Q861,154.68), equivalente al cuatro punto
nueve nueve dos dos cero uno cero cinco por ciento (4.99220105%) del total del Contrato
Administrativo de Modificacion No. 17-2023, Contrato Administrativo de Prorroga No. 03-
2023 y Contrato Administrativo Original No. 31-2022 y con resolucion 07-2023 de
aceptacion de documento de cambio No.1.
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RESUMEN DE SUPERVISION
EVALUACION DEL AVANCE FISICO Y PORCENTAJE EJECUTADO DE OBRAS Y PROYECTOS
-DIPRODU- Direccion de Infraestructura Productiva

FECHA: julio 2023 VISITA ACUMULADA No. 03

. Nombre del proyecto:
NUMERO DE NOG. 16102541
LICITACION PUBLICA VIDER- L003-2022

“MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO, ALDEA
TERRONES, MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA”.
Ubicacion:
Municipio: _ MONJAS Departamento: JALAPA

Acuerdo Ministerial No. 139-2022 Contrato Administrativo: 31-2022
Fecha de Inicio: 26/05/2022

Fecha de Plazo de Ejecucién Original: 25/01/2023

Nueva Fecha de Plazo de Ejecucion: 25/08/2023

Ampliacion de Plazo de Ejecucion: 7_meses

Nuevo Plazo de Ejecucion: 15 meses

PLAZO ORIGINAL

CONTRACTUAL: 245 | DIAS
PRORROGA

AUTORIZADA: 215 DIAS
PLAZO ACTUALIZADO: 457 |DIAS
TIEMPO TRANSCURRIDO: 427 | DIAS
TIEMPO POR CUMPLIRSE: 30| DIAS
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1. EVALUACION FISICO-FINANCIERO

MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIE NIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA TERRONES MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA

PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA TERRONES MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA

EMPRESA CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA
CONTRATQ No.: 31-2022 DE FECHA: 13/05/2022
ACUERDO MINISTERIAL: 139-2022 DE FECHA: 24/05/2022
CONTRATO DE PRORROGA Nc03-2023 DE FECHA: 24/01/2023
ACUERDO MINISTERIAL: 312023 DE FECHA: 24/01/2023
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACION No,17-2023 DE FECHA: 15/03/2023
ACUERDO MINISTERIAL: 76-2023 DE FECHA: 21/03/2023
FECHA DE INICIO: 26/05/2022
FECHA DE TERMINACION:
1.0 |TRABAJOS PRELIMNARES | s =
T 7 T |
L1 [LMPI CHAPEO Y DESTRONE memon | MIT g 1500|Q  509,730.00 mes200 g soe7m00 | 026000 | 3026000 . Q  453,50000 | 89.04714260%
12 [REPLANEOTOPOGRAFCO Ti69100| wem 200|Q 3982000 | ; 1699106 | Q  39e000| 000 | 1557500 | 1557500 lQ aiusoooe|Q 31,5000 | s1.6s617621%
2.0 |MEJORAMENTO DE CANALES Q .
21 “EGE',_ mwcmﬂm:f CAMLEDECRERCROM I ICLIECARED. | Sisiien | Miricins g 50000 Q  1,263,000,00 2000 2,456.00 Q1,225,000 00 o0 | 237070 O 1,18535000 | G 1,185,350.00 | 93.85193987%
I 5 o . oo | N g | | = B
B e iyt senoo | M0 g 15000 | Q  3,874,650.00 1,000.00 24,831.00 Q 37465000 3,01000 | 19,541.00 Q 793115000 |Q 3,382,650.00 | 87.30207%0%
; e | —— - —— : -
3 e e e eI enen | M. W ameelRl s 600600 Q90050000 000 | 552526 {0 eam7es0e|q  828.789.00 | 91.99567100%
2 AL ELEACHOE OAT i XN a0 | M0 oo e300 aM2p0  Q sm300| 000 | a2e200 | 42000 | 100000000 fq - - fo  e,3000[Q - 60000 | tonn0o00c0s.
N R (L e E G e e L ]
[ME JORAMENTO DE CANAL TERCIARIO CON TUBERIA PVC @ 24 ¥ |
2.5 [PULGADAS , JUNTA RAPIDA, NORMA ASTM D2466 O 02241 NCLUYE 25.00 Metro qQ 1,20000 | Q 30,000.00 25.00 LG 30,000.00 000 L 0.00 0.00000000% | Q < 1Q Q | 0.06000000%
RELLENO CONLODOCRETO | i l
= L ! L | | I st | iy | | g 0 | el
26 [CONTRUCIONDE CAJAS DE LNON 1.00 Umdad Q  3,00000| Q 9,000.00 | 100 g 9,000.00 0.00 300 | 300 100.00000000% | Q . o= | Q 9,000.00| @ 9,00000 | 100.00900000%
3.0 [MEIORAMENTD EN PASO DE RIO QUINTANKLA | | er |
S o R T = - = - T W R : — e e
3.1 |DISPADORES DE ENERGIA DE CONCRE TO ARMADO 548,00 u‘::':’h q 350.00 | Q 226,800.00 548.00 | 0.00 iq . 0.00 .00 0.00 0.00000000%, | § - e o e
- ) ) a w4 1 | (it e = A O~ | S i bl
1.2 |MUROS DE CONTENGION CON GAVICHES 129600 |MetoCubico Q250000 Q  3,240,000.00 592.00 | [ 7oeo0 Q 176000000 4850 66350 | 70400 |100.00000000%| Q 103,250.00 | Q  1,658,750.00 | Q 1760000 uni 54.32098765%
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SATOL SARENADOR No. 1. NCLUYE ACARREQ
PRY it B 250000 | Metw Cubco | @ S000|Q 12500000 25000 |Q  wsp0000| 000 100.0000000%
(CONSTRUCCION DE MURQS DE PROTECCION ENCAJA
g IR ENCARCE %0 MewGhe Q25000 WMW® 36.00 000 Q 00 0.00%
DT (i L Fh |
CONSTRUCCION DE CAJA DE TRANSCION DE CONCRETD ARMADO {
43 |0E 820 mis x 630 mebos 1 620 mis 100 | Undad Q400000 Q 4,000.00 100 w g 00 0.00%
SUMNSTROE NSTALKCDNDE TUBERA DE PVC CORRUGADADE . | ' T;
4|5 o1 GADAS NORMA AASHTO M 304 60.00 Metw | Q 500000 (Q  300,00000 60.00 000 iq 0.00 0.00%
L = - | : M
MURO DE PROTECCION DE CONCRETO ARMADOTPO 1 EN i
S e w0 | MO o Lwwle o] oo o g 0.0 0.00%
IMURD DE PROTECCION DE CONCRETO ARMADO TPO 2 EN atm i
(X fipfonbilog i i Mo | Mg waese o 2ss0m #m e el 00 0.00%
47 |CONSTRICCONDE PEODE COMCRETOARMADD, ESPESOROZI TS 15000 | (" o isems g swm | 15000 LT 000 0.00%
4.8 [EXCAVACION PARA TUBERA DE ©50PULGADAS 0000 |MeoCubm Q  7500|Q 4500000  600.00 w0 o0 0.00%
RELLEND PULGADAS CON CONCRETO i e
i[O R RRERADE DR G || (| s Gl 000 0 0w 0.00%
5.0 |COMPUERTAS | Q
s | A o) S e
i
SUMNSTROE NSTALACION DE CCMPUERTAS CANAL PRACPAL 100 [
A8 uibuiagdpripirpanmtedloning 1300 | Umdad Q250000 |Q ]?.SDDDI}J 13X Q  mswoo| oo 0.00%
| - — '
5 [WMNGTROE NSTAUACKNDECOMPUERTAS TMAGRANIS 00 000 | uneas @ 150000| @ snooom 00 Qw000 000 100.00000000%
6.0 |CONSTRUCCION DE PUENTE VEHCULAR SOBRE CANAL ABEERTO q
6.1 [ZAPATAS ENPUENTE CANAL 080 s x080 s 200 | umeas g 750000 1,500.00 P q 150000 [ 000 0.00%
62 |COLUMNAS ENPUENTE CANAL 025 mts 025 s 10 | Mem Q  000)Q 2,880.00 160 Q  2sm00| oo 000%
6.3 |VIGA TRANSVERSAL EN PUENTE CANAL 0.40mis X025 s a0 | wem Q  ss000|Q 34000 a0 | Q  34m00| 000 0.00%
6.4 [LOSA ENPUENTE CANAL 000 G;:':o Q  9s000|Q 3800000 40,00 ¢ moote| 000 0.00%
[ || Cedado B -
MUROS DE CARGA TPO CABEZAL DE CONCRETO CCLOPED, EN : -
55 i oo 000 [MetmCubco Q120000 Q Ja.omoul am ¢ umw| 0w 0.00%
6.6 |BARANDAL DE PROTECCINEN PUENTE CANAL 80 | mem g 2s000(g 2000 a0 g mgww| 0w 0.00%
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CONSTRUCCION DE DESARENADOR 2
7.1 |CONSTRUCCION DE DESARENADCR No 2 100 Unidad Q2536000 | Q 25,360 00

100 0.00 Q & 0.00 0.00 0.00

i
DESFOGUE DE DESARENADOR No.2 CON TUBERIA DE PVC DE 12 :
| 7.2 |PULGADAS DE B0 PSINORMA AASHTO F 948, NCLUYE CAJAS DE 122.00 Metm Q 850.00 | Q 103,700.00 122.00 0.00
INSPECCION A CADA 40 s "

0.00 0.00

-
;

8.0 |LIMPIEZA DE TUNEL

8.1 [LMPEZADE TUNEL POR SEDMENTACION 150.00 | Metro Cubico Q 450.00 | Q 85,500 00 000 000 | 0D

190 00 008

SIS MG, KT
oo o

|SISTEMA FOTOVOLTAICO 0.00

[PROTECCION PERME TRAL PARA SISTEMA FOTOVOLTACO, RCLUYE Metro | : ;
94k et %00 | ot Q /00| Q73300 2080 0 TMI0W| 00 0.00

T

T T s - I
9.0 [SISTEMAFOTOVOLTACO 1680.00 | Unidad | Q 203700 | Q  3422.160.00 y - 1,680.00 Q 342160000 000 | 000 l 0.00

|

.00

900 (TRABAJOS EN PLATAFORMA PARA PANELES SOLARES | | | : = |

CAJAS DE CONCRETO CONREFUERZO DE ELECTROMALLA DE 717
101 [6X6DE 1.2M1 261 40M DE 10 CM DE ESPESORPARA REGISTRO Undad | Q 281285
ELECTRCO

00 000 Q%] o | oo 0%

102 |TUBOSPVC DE 4 YUNALNEA CON TUBOPVC DE 1" (NCLUYE MeroLmesl | Q s 14100 | 14100 Q 52.667.73 0.00

RELLENO)

ZANIA DE 0.75 X 0 40 PARA NSTALACON ELECTRICA TPOB CON4
103 {TUBOS PVC DE 4” YUNA LNEA CON TUBOPVC DE 1" (INCLUYE Metro Lineal  Q 6510
RELLENO) |
ZANJA DE 0.75 X 0.40 PARA INSTALACION ELECTRICA TPOC CONG
104 |TUBOS PVC DE 4 YUNA LINEA CON TUBOPVC DE 1° (NCLUYE Metolinead  Q 255
RELLENO)

|ZANUA DE 0.75 X 0.40 PARA NSTALACIONELECTRICA TPOD CONB

|
|
!
ZANJA DE 075X 0 40 PARA NSTALACONELECTRICA TPOA CONZ |
|
|

SRR IS

13800 136.00 Q 76,853.60 0.00

17100 Mo Q 38,5707 0.00 Q S 0%

b oo 6.00%
RELLENO) 1=

BASES DE 0.20X0 20X1 00 METRO DE CONCRE TOHDRAULICO DE
3000 PSIDE PARAESTRUCTURA DE PANELES

|
;

105 |TUBCS PVC DE 4" YUNA LINEA CON TUBOPVC DE 1 (NCLUYE Metolineal Q 90037 i %400 9400 qQ 8463478 0.00
| |

| 108 104400 1,044.00 q 75182616 | 350.00 = .Q.- 25048001 1.00%

BASE PARA NVERSOR TIPOL 1.00X 1 50X2.00 Y0.20M DE ESPESOR
107 |METROS DE 3000 PSIREFORZADO CONHERRO 38° ENDOS Umdad Q 124545 | 1000 ? 10.00 Q 12,434.50 0.00
DIRECCIONES @ 15M | o i 3
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M MIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIE GUNA DEL HOYO ALDEA TERRONES MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA

PLAZO ORIGINAL CONTRACTUAL: 245 DIAS

_ PRORROGA AUTORIZADA: 212 DIAS
PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA TERRONES MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA | PLAZO ACTUALIZADO: 457 DIAS
EMPRESA CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA TIEMPO TRANSCURRIDO: 427 puas
CONTRATO No.: 31-2022 DE FECHA: 13/05/2022 TIEMPO POR CUMPLIRSE: 30 D1AS
ACUERDO MINISTERIAL:  139-2022 DE FECHA: 24/05/2022 '
CONTRATO DE PRORROGA Nc03-2023 DE FECHA: 24/01/2023
ACUERDO MINISTERIAL: 31-2023 DE FECHA: 24/01/2023
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACION No.17-2023 DE FECHA: 15/03/2023
ACUERDO MINISTERIAL: 76-2023 DE FECHA: 21/03/2023
FECHA DE INICIO: 26/05/2022

FECHA DE TERMINACION:  25/08/2023

ToTAL
110 (0BRA COMPLEMENTARIA DE TRABAJOS ELECTRICOS 0.00%
T T
111 |CONSTRUCCION DE CUARTO ELECTRCO |Meboadrado @ epasTT | 458 468 qQ  26n20 0.00%
o { : ! P/ SRS | B 7 .| S_— :
112 |DSEROELECTRCODEL SSTEMA FOTINOLTACO | et o mmm 100 100 o mum| 100 | 0w - 37100 | Q - le sl oo
ACOMETIDA AC DE CUARTO ELECTRCO NUEVOA CUARTD Wﬁ» o i B e . | . S
i B scrmieutyisiedeis ‘ { Undsd O 124619005 . 10 1.00 Q 124813005 000 0.00 9 -l - £.00%
P s OO R | e , cas i)
114 [ACOMETIDA DE BALA TENSON SECCIONA [ | w0 ensen [ 100 100 Q  enswn| 0w | oo q - 1e . 0.00%
R ) I | i | { b S L o e
1200 |PROTECCION PERMETRAL : : q e Q | oeew
[CMENTO CORRDO DE 030 MOE ANCHO Y0 20M DE ESPESORPARA | 1 R o - W e — " = i T Pl
] iy Mewolrea  Q ms1| 75000 750.00 ¢ memso| ow | e 000 | 0.00000000% |Q [ q 0.00%
122 [PUERTAS [ oo o s m 400 g 13sno0| 0w : 00 000 | 000000000% (@ - |qQ . 1 - | boow
] ‘
3 T
TOTALES MONTO DETOTAL DE CONTRATO | Q 17,250,000.00 CONTRATO MODIFICADO Q 17,250,000.00 Q 8885000 Q 822973900 | Q 9,118,259.00 |528547246%
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AVANCE TOTAL DE OBRA: 52.85%

Constructora: Construcciones e Importaciones Exicasa
Residente de Obra: Arq. Carlos Raul Mufioz Garcia
Se firmo bitacora de constructora: Sl

OBSERVACIONES:

Durante la visita técnica se cuantifico una cantidad de personal laborando en el proyecto en
un total de 48 personas distribuidas de la siguiente manera: 1 ingeniero residente; 1
auxiliares de ingenieria, 6 albafiles y 41 ayudantes distribuidos en tres frentes de

trabajo.

V.

MEDIDAS FiSICAS DEL PROYECTO:

La empresa constructora realizo los trabajos siguientes de:

O o O O
S N N

V.

Se esta trabajando en el rio Quintanilla en los muros de gaviones de los
cuales se cuantifico 40.5 m® de avance y aun siguen trabajando este renglén.
Instalacion de compuertas en cimacio.

Se funden las pizarras en el canal principal.

Se esta trabajando la construccion de los estribos del puente.

Se eta trabajando la base de los paneles solares

INFORME TECNICO:

El Ing. Rony Sebastian Aceytuno Arcon como supervisor de DIPRODU solicita y recomienda al
profesional Residente de la empresa Construcciones e Importaciones Exicasa, las siguientes
observaciones:

Que los trabajos avancen de acuerdo al programa de Ejecucion e inversién, para
que los mismos sean finalizados en el tiempo convenido.

Que se apliquen todas las normas de construcc:on establecidas en el documento de
especificaciones técnica.

Que se apliquen las buenas practicas de la ingenieria para obtener una obra de
calidad.
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4. Que cumplan con las cantidades de los renglones, de acuerdo a lo contratado.

5. Se recomienda a la empresa Incrementar la cantidad del personal con mas
frentes de trabajo para realizar actividades de ejecucion en canal principal,
con la finalidad de cumplir con el avance fisico de la obra, de acuerdo al
cronograma de trabajo de la Empresa Construcciones e Importaciones EXICASA

dentro de la oferta presentada para el evento de licitacion correspondiente a este
proyecto.

6. Se le recomienda al profesional residente: Que contintie con los trabajos conforme a
lo sefialado en las especificaciones técnicas del proyecto, cronograma de trabajo y
conforme lo establece el contrato administrativo No. 31-2022, de fecha 13 de mayo
de 2022 y aprobado por medio del Acuerdo Ministerial No. 139-2022, de fecha 24 de
mayo de 2022.

7. Se recomienda a la empresa realizar la evacuacion correcta del agua
estancada en el area de trabajo dejar que se seque vy libre de humedad para
después fundir las pizarras y el piso.

8. Se recomienda que se realice la correcta compactacion del suelo y del
selecto para darle una base segura para la fundicién del concreto en donde

se fundan las nuevas pizarras y su correcto curado con algin producto que
cumpla con la funcién.

9. Que se tomen las medidas pertinentes a la hora de armar el muro de
gaviones como por ejemplo a la hora de acomodar la roca dejar lo menos
posibles vacios.

10.  Se controle la perforacion, recubrimiento necesario del acero en las columnas
bases del sistema fotovoltaico, como también el correcto anclaje de los

pernos que sujetaran la platina de la estructura que le darad soporte a los
paneles solares.

VI. PROGRAMA DE TRABAJO:

Actualmente la empresa Construcciones e Importaciones Exicasa cuenta con personal
laborando en el proyecto siendo un total de 43 personas, en tres frentes de trabajo, alcanzando
un avance fisico acumulado de 52.85% de los trabajos contratados.
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VILI. AVANCE FiSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO:

Actualmente el proyecto presenta un avance financiero del 52.70%; un avance fisico acumulado
del 52.85% del cual se hizo un detalle dentro de este informe de supervision.

VIIL. CONDICIONES DE LOS EQUIPOS Y SU OPERATIVIDAD:

La empresa Construcciones e Importaciones Exicasa, maquinaria 1 retro excavadora, cuenta
con herramientas basicas (palas, piochas, azadones, machetes), carretillas metalicas, equipo
de seguridad (botas y chalecos), También tienen 3 mezcladoras de concreto con una capacidad
de 1.5 sacos

IX. CONDICIONES CLIMATICAS:

La region presenta un clima seco con un maximo de temperatura alcanzada de 27° centigrados.

Nombre profesional que realizé La Visita: Ing. Civil Rony Sebastian Aceytuno Arcén

Firma del profesional

1
/
Ing. Civil Rony Sebaé“gian Aceytuno Arcon

c.c. archivo
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FOTOGRAFIAS

“"MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO, ALDEA
TERRONES, MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA”,
|

Trabajo en el sistema fotovoltaico

Perforacion de agujeros en el suelo para funcicion de columnas base para anclaje de paneles.
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; ; f\ ' "
Preparacion de armado de bases para la estructura de los paneles solares

Fundicion de columnas y pernos sujetos al acero de refuerzo.

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcena, Villa Nueva, Edificio La Ceiba
Correo Electrénico: diprodu.gob.gt@gmail.com Teléfono: 2413 7000 Ext.: 9304

0060

www.maga.gob.gt




MINISTERIO DE Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural

88%%2“%’& giﬁfgé;}f\? ; Direccién de Infraestructura Productiva

ALIMENTACION

c ; ’
Centrado de platina y fundicion

Trabajos en el canal principal
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Formaleta y tallado de pizarras

Trabajos en los muros de gaviones.
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