MINISTERIO DE
GOBIERNO /- AGRICULTURA, Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural

GUATEMALA GANADERIA Y Direccién de Infraestructura Productiva

ALIMENTACION

INFORME TECNICO
U.R. NUEVO AMANECER, SAN LORENZO SEGEPLAN No. RSAA-DIPRODU-06-2023

DIRECC!ON DE INFRAESTUCTURA PRODUCTIVA
DIPRf') )u VIDER-MAGA

A: Ing. Agr. José Inocente Solérzano Hernandez I 07 AGU 2@23@
Director de Infraestructura Productiva

VIDER-MAGA. -~J it
- Hora: _.Lc)—,
DE: Ing. Rony Sebastian Aceytuno Arcén
Supervisor de la Obra Civil del Proyecto
“CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO NUEVO
AMANCER, COMUNIDAD NUEVO AMANCER SAN LORENZO,
SUCHITEPEQUEZ".

ASUNTO: INFORME TECNICO U.R. NUEVO AMANECER, SAN
LORENZO.SEGEPLAN No. RSAA-DIPRODU-06-2023,
CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL DEL 01 AL 31 DE JULIO DE
2023, PARA EL PROYECTO: ““CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO
UNIDAD DE RIEGO NUEVO AMANCER, COMUNIDAD NUEVO
AMANCER SAN LORENZO, SUCHITEPEQUEZ'. Segun Contrato
Administrativo No. 04-2023, de fecha 27 de enero de 2023 y aprobado por
medio del Acuerdo Ministerial No. 44-2023, de fecha 14 de febrero de 2023.

FECHA: 04 de agosto de 2023.

Atentamente me dirijo a usted y como supervisora del proyecto. “CONSTRUCCION
SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO NUEVO AMANCER, COMUNIDAD NUEVO
AMANCER SAN LORENZO, SUCHITEPEQUEZ”, le hago entrega del informe del periodo
fiscal del 01 al 31 de Julio de 2023.

l. ANTECEDENTES:

A partir del dia 17 de febrero del 2023 se inicia el proyecto del Sistema de Riego de la
Unidad de Riego Nuevo Amanecer, San Lorenzo, mediante el contrato administrativo No.
04-2023, de fecha 27 de febrero de 2023 y aprobado por medio del Acuerdo Ministerial No.
44-2023, de fecha 14 de febrero de 2023, adjudicado a la empresa mercantil E.L.
constructores, Sociedad Anénima en apoyo a las medidas que el Ministerio de Agricultura,
Ganaderia y Alimentacion ha tomado en torno a las necesidades del Riego de la agricultura
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Entre los proyectos formulados se cuenta con el denominado mejoramiento
CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO NUEVO AMANCER,
COMUNIDAD NUEVO AMANCER SAN LORENZO, ZUCHITEPEQUEZ, como distribucién de
agua a través de un sistema de bombeo accionado con energia eléctrica de un sistema
fotovoltaico por medio de tuberia |la cual accionara aspersores, que irriga una cantidad de 107.4
HA, el mismo fue publicado con el Numero de Operacién Guatecompras 18115713 el 18 de
octubre del 2022 y adjudicado el dia 28 de diciembre del 2022 a Edward Virgilio Lépez
Valenzuela, en calidad de Presidente del Consejo Administrativo y representante legal de la
empresa mercantil E. L. constructores sociedad anénima.

Se ha realizado el recorrido por el lugar donde se construira la obra civil o las obras de arte
con el superintendente de la empresa E.L. Constructores. Por lo que se ha realizado con los
trabajos en campo con el replanteo topografico.

Se supervisaron, evaluaron y cuantificaron los renglones y cantidades de trabajo
contratados, para determinar el avance fisico del periodo de julio de 2023 respecto al
‘CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO NUEVO AMANCER,
COMUNIDAD NUEVO AMANCER SAN LORENZO, ZUCHITEPEQUEZ".

Para el periodo de julio de 2023 se ejecutan los renglones de Limpieza chapeo y destronque
(incluye retiro de material) en el area en donde se construiran los elementos de la obra civil el
canal de llama y |la caseta de bombeo.

Se supervisaron, evaluaron y cuantificaron los renglones y cantidades de trabajo
contratados, para determinar el avance fisico del periodo de junio de 2023 respecto al
‘CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO NUEVO AMANCER,
COMUNIDAD NUEVO AMANCER SAN LORENZO, ZUCHITEPEQUEZ".

Para el periodo de Julio de 2023 se ejecutan los renglones de Limpieza chapeo y destronque
(incluye retiro de material) en el area en donde pasa un tramo de la tuberia.
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RESUMEN DE SUPERVISION
EVALUACION DEL AVANCE FISICO Y PORCENTAJE EJECUTADO DE OBRAS Y PROYECTOS
-DIPRODU- Direccion de Infraestructura Productiva

FECHA: mayo 2023 N VISITA ACUMULADA No. 02

~ Nombre del proyecto:
NUMERO DE NOG. 18115713
LICITACION PUBLICA VIDER- L010-2022

“CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO NUEVO AMANCER, COMUNIDAD
NUEVO AMANCER SAN LORENZO, ZUCHITEPEQUEZ".
Ubicacion:
Municipio: _ San Lorenzo Departamento: Suchitepéquez

Acuerdo Ministerial No. 44-2023 Contrato Administrativo: 04-2023
Fecha de Inicio; 17/02/2023
Fecha de Plazo de Ejecucion Original: 17/02/2023

Plazo de Ejecucion: 12 meses

PLAZO ORIGINAL
CONTRACTUAL: 365|DIAs
PRORROGA

AUTORIZADA: 0]DIAS
PLAZO ACTUALIZADO: 365 | DIAS
TIEMPO TRANSCURRIDO: 171 | DIAS
TIEMPO POR CUMPLIRSE: 194 | DIAS
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EVALUACION FISICO-FINANCIERO

Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural

Direccion de Infraestructura Productiva

RENGLONES Y CANTIDADES DE TRABAJO ESTIMADOS CATIDADES EIECUTADAS COSTO DE LA EJECUCION
PRECIO % POR este periodo TOTAL ESTE PERIODO TOTALALA
DESCRIPCION CANTIDAL UNIDAD UNITARIO TOTAL RENGLON periodo anterior ACUMULADO % PERIODO  ANTERIOR = FECHA
PRELIMINARES: LIMPIEZA,
L lenapeo v DESTRONQUE
11 |PRELIMINARES: LIMPIEZA, METRO
CHAPEO Y DESTRONQUE 3850|CUADRADO Q29.32] Q112,882.00 0.75% 3000 Q3,000.00 77.92%| Q87,960.00 0} Q87,960.00 77.92%
2 |REPLANTEQ TOPOGRAFICO
2.1 |REPLANTEO TOPOGRAFICO 18900|METRO Q6.00 Q113,400.00 0.76% 13000 Q13,000.00 68.78% (178,000.00 0] Q78,000.00 68.78%
3 |EXCAVACION
METRO
Al EXCAVACION 26600{CUBICO Q2932 Q779,912.00 5.19% 0 Q0.00 0 Q0.00 0 Q0.00 0.00%
4 |COMPACTAION Y RELLENO
a1 METRO
COMPACTAION Y RELLENO 26000{CUBICO Q61.60| Q1,601,600.00 10.67% 0 Q0.00 0 Q0.00 0 Q0.00 0.00%
5 | TUBERIA Y ACCESORIOS
5.1 |TUBERIA Y ACCESORIOS 151100|METRO Q26.25| Q3,966,375.00 26.41% 0 Q0.00 0 Q0.00 0 Q0.00 0.00%
6 |EQUIPO DE BOMBEO
6.1 |EQUIPO DE BOMBEQ 2|UNIDAD Q149,800.00] Q299,600.00 2.00% 0 Q0.00 0 00.00 0 Q0.00 0.00%
7  |EQUIPO FOTOVOLTAICO
7.1 |EQUIPO FOTOVOLTAICO 1400/ UNIDAD Q4,900.00| Q6,860,000.00 45.68% 0 Q0.00 0 Q0.00 0 Q0.00 0.00%
8 |CANAL DE LLAMADA
8.1 |[CANAL DE LLAMADA 10|METRO Q22,182.72| Q221,827.20 1.48% 0 Q0.00 0.00% Q0.00 0 Q0.00 0.00%
9 |CAJA DE CAPTACION
9.1 |CAJA DE CAPTACION 1{UNIDAD Q212,235.10f Q212,235.10 1.41% 0 Q0.00 0 Q0.00 0 Q0.00 0.00%
10 |CASETA DE BOMBEO
10.1 |CASETA DE BOMBEO 1{UNIDAD Q102,384.10 Q102,384.10 0.68% 0 Q0.00 0 Q0.00 0 Q0.00 0.00%
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ALIMENTACION

RENGLONES Y CANTIDADES DE TRABAJO ESTIMADOS CATIDADES EJECUTADAS COSTO DE LA EJECUCION

PRECIO % POR este periodo TOTAL ESTE PERIODO TOTALALA

DESCRIPCION CANTIDAL UNIDAD UNITARIO TOTAL RENGLON periodo anterior ACUMULADO % PERIODO  ANTERIOR FECHA
CAJA PARA VALVULA DE : .
AIRE
CAJA PARA VALVULA DE
AIRE 24|UNIDAD Q3,044.30 Q73,063.20 0.49% 0 0 Q0.00 0 Q0.00 0 Q0.00 0.00%
CAJA PARA VALVULA DE
LIMPIEZA
CAJA PARA VALVULA DE o
LIMPIEZA 16|UNIDAD Q3,476.90 Q55,630.40 0.37% 0 0 Q0.00 0 Q0.00 0 Q0.00 0.00%
CAJA PARA VALVULA DE
COMPUERTA
CAJA PARA VALVULA DE
COMPUERTA 139|UNIDAD Q1,479.00 Q205,581.00 1.37% 0 0 Q0.00 0 Q0.00 0 Q0.00 0.00%
PASOS DE ZANJON 20
METROS
PASOS DE ZANJON 20
METROS 1|UNIDAD Q118,930.00 Q118,530.00 0.79% 0 0 Q0.00 0 Q0.00 0 Q0.00 0.00%
PASOS DE ZANJON 12 :
METROS
PASOS DE ZANJON 12
METROS 1{UNIDAD Q119,740.60 Q119,740.60 0.80% 0 0 Q0.00 0 Q0.00 0 Q0.00 0.00%
ANCLAJES PARA TUBERIA
ANCLAJES PARA TUBERIA 29|UNIDAD Q1,621.00 Q47,009.00 0.31% 0 0 Q0.00 0 Q0.00 0 Q0.00 0.00%
17 |MEDIDAS DE MITIGACION
17.1 |MEDIDAS DE MITIGACION 1|UNIDAD Q126,088.00) Q126,088.00 0.84% 0 0 Q0.00 0 Q0.00 0 Q0.00 0.00%

COSTO TOTAL ) Q15,016,257.60) 100.00% Q16,000.00 ~|Q165,960.00 |Q165,960.00] 1.105202%

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcena, Villa Nueva, Edificio La Ceiba A j
Correo Electronico: diprodu.gob.gt@gmail.com  Teléfono: 2413 7000 Ext.: 9304 /-” }/ “.f

0060

www.maga.gob.gt




5 MINISTERIO DE Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
GOBIERNO / I AGRICULTURA,
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| ALIMENTACION

AVANCE TOTAL DE OBRA: 1.105202 %
Constructora: E.L. CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA
Residente de Obra: ING. ALLAN CASTRO

M. OBSERVACIONES:

Durante la visita técnica se cuantifico una cantidad de personal laborando en el proyecto en
un total de 6 personas distribuidas de la siguiente manera: 1 ingeniero residente; 1
topografo y 4 ayudantes para la fundiciéon de canal secundario y terciario.

Iv. MEDIDAS FiSICAS DEL PROYECTO:

La empresa constructora realizo los trabajos siguientes de:

a) Limpieza, destronque y chapeo en donde se realiza el levantamiento
topografico.

b) El avance fisico es un porcentaje bajo ya que los trabajos preliminares
representan una ponderacion baja en el porcentaje total del costo total del
proyecto.

V. INFORME TECNICO:

Ing. Rony Aceytuno como profesional para darle seguimiento de DIPRODU solicita y
recomienda al profesional Residente de la empresa E.L. Constructores, las siguientes
observaciones:

1. Que los trabajos avancen de acuerdo al programa de Ejecucion e inversién, para
que los mismos sean finalizados en el tiempo convenido.

2. Que se apliquen todas las normas de construccién establecidas en el documento de
especificaciones técnica.

3 Que se apliquen las buenas practicas de la ingenieria para obtener una obra de
calidad.
4. Que cumplan con las cantidades de los renglones, de acuerdo a lo contratado.
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MINISTERIO DE Viceministerio de Desarrolio Econémico Rural
ALIMENTACION

VL. PROGRAMA DE TRABAJO:

Actualmente la empresa E.L. construcciones sociedad andnima cuenta con personal laborando
en el proyecto siendo un total de 6 personas fisico acumulado de 1.105202 % de los trabajos
contratados..

VIL. AVANCE FiSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO:

Actualmente el proyecto presenta un avance financiero del 0%; un avance fisico acumulado del
1.105202 % del cual se hizo un detalle dentro de este informe de supervision.

VIl CONDICIONES DE LOS EQUIPOS Y SU OPERATIVIDAD:

La empresa E.L. Construcciones, cuenta con herramientas basicas (palas, piochas, azadones,
machetes), equipo de seguridad (botas y chalecos), También tienen equipo topografico para el
levantamiento.

IX. CONDICIONES CLIMATICAS:

La region presenta un clima seco con un méximo de temperatura alcanzada de 27° centigrados.

Nombre de profesional que realizo la visita Ing. Rony Sebastian Aceytuno Arcon.

Firma

c.c. archivo
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FOTOGRAFIAS

"CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO NUEVO AMANCER,
COMUNIDAD NUEVO AMANCER SAN LORENZO, ZUCHITEPEQUEZ".

’ "I‘_'
e

Inicio en los trabajos del canal de llamada
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