MINISTERIO DE
GOBIERNO (i AGRICULTURA,
GUATEMALA GANADERIA Y

ALIMENTACION

INFORME TECNICO INSTITUCIONAL
U.R. PANELEROS SEGEPLAN No. BGICM-DIPRODU-06-2023

A: Ing. Agr. José Inocénte Solorzano Hernandez
Director de la Direccién de Infraestructura Productiva
VIDER-MAGA

DE: Brandon Gaspar Israel Caba Méndez
Ingeniero Civil

ASUNTO: [INFORME TECNICO INSTITUCIONAL DEL PERIODO FISCAL
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023, PARA EL
PROYECTO “CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE
RIEGO PANELEROS CASERIO SAN IGNACIO CASILLAS, SANTA
ROSA”, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 10-2023
APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 59-2023,
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACION No. 83-2022
APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 354-2022.

FECHA: 07 de agosto de 2023.

Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
Direccidén de Infraestructura Productiva

Atentamente me dirijo a usted y como profesional para colaborar en las actividades
de seguimiento a los proyectos, procedo a entregar el informe técnico SEGEPLAN
del proyecto: “CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO
PANELEROS, CASERIO SAN IGNACIO CASILLAS, SANTA ROSA” del periodo
fiscal del mes de julio de 2023.

L ANTECEDENTES:

A partir del dia 12 de diciembre de 2022 se comenzé con la ejecucion del proyecto
Construccion Sistema de Riego Unidad de Riego Paneleros, Caserio San Ignacio
Casillas, Santa Rosa, mediante el Contrato Administrativo No. 83-2022, con Acuerdo
Ministerial No. 354-2022, que fue adjudicado a la empresa mercantil DESARROLLOS
CIVILES, en apoyo a las medidas que el Ministerio de Agricultura, Ganaderia y
Alimentacion ha tomado en torno a las necesidades de riego de la agricultura y al
desarrollo econémico en el area de la comunidad de San Ignacio del municipio de
Casillas del departamento de Santa Rosa.

El proyecto Construccion Sistema de Riego Unidad de Riego Paneleros, San
Ignacio Casillas, Santa Rosa se utilizara como medio de captacioén y distribucién de
agua a través de un sistema de Riego, que irrigara una cantidad de 60.55 HA, este
mismo fue publicado en el sistema de Guatecompras con el Nimero de Operacién de
Guatecompras -NOG- 17752329, que fue adjudicado el dia 8 de noviembre de 2022
al ingeniero Roberto Mario Gonzales Donado propietario de la empresa Mercantil
DESARROLLOS CIVILES.

INGENIERO CIVIL
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MINISTERIO DE Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural

AGRICULTURA, "
GANADERIA Y Direccion de Infraestructura Productiva

ALIMENTACION

GOBIERNO
l GUATEMALA

|
| Se supervisaron, evaluaron y cuantificaron los renglones y cantidades de trabajo
contratados, para determinar el avance fisico respecto al “CONSTRUCCION
SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO PANELEROS, CASERIO SAN IGNACIO
CASILLAS, SANTA ROSA”.

A la empresa mercantii DESARROLLOS CIVILES, se le efectu6 el desembolso
del anticipo equivalente a un 20% del total del contrato administrativo No. 83-2022,
con Comprobante Unico de Registro —CUR- No. 65015 de fecha 22 de diciembre del
2022.

Como parte del proceso de descentralizacion en el Ministerio de Agricultura,
Ganaderia y Alimentacion se realizo la actualizacion de los contratos obteniendo una |,

relacion directa con el Viceministerio de Desarrollo Economico Rural dando como §5¢
resultado el Contrato Administrativo No. 10-2023 de fecha 21 de febrero de 2023 y || 5 Eg
Acuerdo Ministerial No. 59-2023 de fecha 27 de febrero de 2023 sustituyendo al g Ug
Contrato Administrativo No. 83-2022 de fecha 24 de noviembre de 2022 y Acuerdo § §§
Ministerial No. 354-2022, de fecha 07 de diciembre de 2022. EE'E
z =
El 13 de febrero de 2023, la empresa constructora DESARROLLOS CIVILES, Hggfﬁ
presento la documentacion correspondiente para solicitar el pago de la estimacion EE”
No. 1, por un monto de Q 234,650.00 equivalente a un 5.00000000% del total del \\&

7

Contrato Administrativo No. 10-2023 y Acuerdo Ministerial No. 59-2023 derivados del
Contrato Administrativo No. 83-2022 y Acuerdo Ministerial No. 354-2022, por lo que
al analizar y evaluar el expediente se determin6 que era procedente darle seguimiento
al tramite solicitado, el pago fue aprobado por las autoridades superiores
correspondientes, llevando a cabo el desembolso correspondiente de acuerdo al
Comprobante Unico de Registro -CUR- No. 074.

El 17 de marzo de 2023 la empresa constructora DESARROLLOS CIVILES,
presentd la documentacion correspondiente para solicitar el pago de la estimacion
No. 2, con fecha de entrega a la Direccion de Infraestructura Productiva de 20 de
marzo de 2023, por un monto de Q 703,950.00 equivalente a un 15.00000000% del
total del Contrato Administrativo No. 10-2023 y Acuerdo Ministerial No. 59-2023 de la
modificacion del Contrato Administrativo No. 83-2022 y Acuerdo Ministerial No. 354-
2022, por lo que al analizar y evaluar el expediente se determind que era procedente
a lo cual se recomendé darle seguimiento al tramite solicitado; el pago fue aprobado
por las autoridades superiores correspondientes, llevando a cabo el desembolso
correspondiente de acuerdo al Comprobante Unico de Registro -CUR- No. 163.

El 9 de mayo de 2023 la empresa constructora DESARROLLOS CIVILES,
presentd la documentacion correspondiente para solicitar el pago de la estimacion
No. 3 por un monto de Q 469,300.00 equivalente a un 10.00000000% del total del
Contrato Administrativo No. 10-2023 y Acuerdo Ministerial No. 59-2023 de la
modificacion del Contrato Administrativo No. 83-2022 y Acuerdo Ministerial No. 354-
2022, por lo que al analizar y evaluar el expediente se determind que era procedente
a lo cual se recomendé darle seguimiento al tramite solicitado; el pago fue aprobado
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MINISTERIO DE Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
l GUATEMALA | oanaoenins” Direccién de Infraestructura Productiva

ALIMENTACION

por las autoridades superiores correspondientes, llevando a cabo el desembolso
correspondiente de acuerdo al Comprobante Unico de Registro -CUR- No. 357.

El 19 de junio de 2023 la empresa constructora DESARROLLOS CIVILES,
presentd la documentacion correspondiente para solicitar el pago de la estimacion
No. 4 por un monto de Q 994,916.00 equivalente a un 21.20000000% del total del
Contrato Administrativo de Modificacion No. 10-2023 y Acuerdo Ministerial No. 59-
2023 del Contrato Administrativo Original No. 83-2022 y Acuerdo Ministerial No. 354-
2022, por lo que al analizar y evaluar el expediente se determiné que era procedente
a lo cual se recomendoé darle seguimiento al tramite solicitado; el pago fue aprobado
por las autoridades superiores correspondientes, llevando a cabo el desembolso
correspondiente de acuerdo al Comprobante Unico de Registro -CUR- No. 457.

RESUMEN DE SUPERVISION
EVALUACION DEL AVANCE FISICO Y PORCENTAJE EJECUTADO DE OBRAS Y
PROYECTOS
-DIPRODU- Direccion de Infraestructura Productiva

P —

Colegiade No. 16,804

INGENIERO CIVIL

FECHA:  julio 2023 VISITA ACUMULADA No. 07

/ V7

Nombre del proyecto: ]
NUMERO DE NOG. 17752329
LICITACION PUBLICA MAGA VIDER- L009-2022
CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO PANELEROS
CASERIO SAN IGNACIO CASILLAS, SANTA ROSA

Ubicacion:

Municipio: CASILLAS Departamento: SANTA ROSA
Contrato Administrativo: 83-2022 Acuerdo Ministerial No. 354-2022
Contrato de Modificacion Administrativo: 10-2023 Acuerdo Ministerial No. 59-2023

Fecha de Inicio: 12/12/2022 Fecha de Finalizacion Programada: 11/08/2023

Plazo de ejecucion: 8 meses

PLAZO ORIGINAL
CONTRACTUAL: 243|DIAS
PRORROGA
AUTORIZADA: 0|DIAS
PLAZO ACTUALIZADO: 243 | DIAS
TIEMPO TRANSCURRIDO: 232|DIAS
TIEMPO POR
CUMPLIRSE: 11[DIAS

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcena, Villa Nueva, Edificio La Ceiba
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PROYECTO: Construccién Sistema de Riego Unidad de Riego Paneleros, Caserio San Ignacio Casillas, Santa

EMPRESA CONTRATISTA:
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.:
ACUERDO MINISTERIAL No.
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.:
ACUERDO MINISTERIAL No.
FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

MA E NI

DESARROLLOS CIVILES

10-2023 DE FECHA: 21/02/2023
59-2023 DE FECHA: 27/02/2023
83-2022 DE FECHA: 24/11/2022
354-2022 DE FECHA: 07/12/2022
12/12/2022

11/08/2023

AN AN

PLAZO ORIGINAL CONTRACY
PRORROGA AUTORIZADA:
PLAZO ACTUALIZADO:
TIEMPO TRANSCURRIDO:
TIEMPO POR CUMPLIRSE:

243 DIAS
0 DIAS
243 DIAS
232 DIAS
11 DIAS

]

UNIDAD PRECED CANTIDADES EJECUTADAS COSTO DE LA EJECUCION
PCION DE ACTIVIDAD g Al PR ) i
DESERIRCION DE ACTIVIDAES CANTIDAD e MEDIDA UNITARIO EORES ESTE ACUMULADO  TOTAL A LA ESTE ACUMULADO  TOTALA LA R At
PERIODO ANTERIOR FECHA ACUMULADO PERIODO ANTERIOR FECHA S g
| 1.00 |ACTIVIDADES PRELIMINARES |
[ 1.1 |L1MPLA CHAPEO Y DESTRONQUE sma00 | MERO g ew|q  e0s0s0| 000 7,099.00 7,099.00 80.91% |Q - |Q 4898310/ Q 48983.10 1.04%
| 1.2 |REPLANTEO TOPOGRAFICO 438700 | METRO |Q  650|Q 2851550 0.00 3,862.90 3,862.90 88.05% | Q - |q 510885 Q  25108.85| 0.54%
2.0 |FUNDICION DE CANAL DE LLAMADA DE CONCRETO
| cIcLOPEO
FUNDICION DE CANAL DE LLAMADA DE CONCRETO METRO
21 |anoeen 19100 | cogico |Q 114330|Q 21837030 000 180.00 180.00 %.24% [Q - | Q 20579400 Q 205,794.00 4.39%
FUNDICION DE PROTECCION EN CANAL DE [
3.0 |LLAMADA, ESPESOR DE 0.15 MTS (LOSA CON
Y |REFUERZO DE ACERO LEGITIMO No. 3 A CADA 0.15 |
MTS AMBOS SENTIDOS) | !
| FUNDICION DE PROTECCION EN CANAL DE LLAMADA, — T
| 3.10 |ESPESOR DE 0.15 MTS (LOSA CON REFUERZO DE ACERO 3250 | cuaorapo| Q@ 38020[Q 1235650 | 0.00 0.00 0.00 0.00% Q - |Q Q 0.00%}
[ LEGITIMO No. 3 A CADA 0.15 MTS AMBOS SENTIDOS) | |
CONFORMACION DE PROTECCION DE BORDA PARA | | I
4.0 LA CONSTRUCCION DEL CANAL DE LLAMADA Y [ 1
pesvio DEL RfO | | |
CONFORMACION DE PROTECCION DE BORDA PARA LA NERE I [
4.1 |CONSTRUCCION DEL CANAL DE LLAMADA Y DESVIO DEL 63.00 coeico | @ ¥528|Q 23,012.64 0.00 50.00 50.00 79.37% Q Q 18,264.00 | Q 18,264.00 0.39%
rio
5.0 |CONSTRUCCION DE BADEN PARA PROTECCIGN DE
CANAL DE LLAMADA -
CONSTRUCCION DE BADEN PARA PROTECCION DE CANAL METRO
5.1 | OF LLAMADA 254.00 CUslco | @ 116008|Q  234660.32| 0.00 0.00 0.00 0.00% Q - |Q Q 0.00%
| 6.0 |CONSTRUCCION DE TANQUE DESARENADOR |
[ 6.1 |CONSTRUCCION DE TANQUE DESARENADOR 1.00 UNIDAD | #######|Q  156,000.00 | 0.00 0.80 0.80 80.00% | Q - | Q 124,800.00| Q  124,800.00 2.66%
7.0 |FUNDICION DE CANAL PRINCIPAL, ESPESOR DE 0.07 |
¥ mts |
t
| 7.1 |FUNDICION DE CANAL PRINCIPAL, ESPESOR DE 0.07mts | 5658.00 | coicios | @ 16385 |Q 92706330 | 20000 |  4,649.00 44900 | 8570% | Qu2,770.00|Q 76173865 | Q  794,508.65 16.93%
| FUNDICION DE CANAL SECUNDARIO, ESPESOR DE [
8.0 15,07 mts |
[ oo |
| 81 FOMECHIN DR AL SO, S IR0 | aiemozi CU':ED::?DO Q 17600|Q 26382400 | 150.00 500.00 650.00 43.36% | Q2640000 | Q 88,000.00 | Q  114,400.00 2.44%
] FUNDICION DE CANAL DE DESFOGUE, ESPESOR DE |
90 10,07 mts
F - -
FUNDICION DE CANAL DE DESFOGUE, ESPESOR DE 0.07 METRO i [
! 9.1 mts, 538.00 CUADRADO Q 176.00 | Q 94,688.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00% Q Q Q 0.00%
| 10.0 |CONSTRUCCION DE CAJAS DESARENADORAS [
[ 10.1 [CONSTRUCCION DE CAIAS DESARENADORAS 8.00 UNIDAD | Q17,721.45| Q  141,771.60 |  0.00 6.00 6.00 75.00% | Q - | Q 10632870 Q  106,328.70 2.27%]
11.0 |CONSTRUCCIGN DE MURO DE PROTECCION DE [
| > concreTO CICLOPEQ 5 |
CONSTRUCCION DE MURO DE PROTECCION DE CONCRETO METRO
111 |5 keeo 57.00 copico | Q 1059.32|Q 6038124 0.00 56.00 56.00 98.25% ! Q Q 59321.92|Q  59,321.92 1.26%

’ Brindsn Gaspar Jsmael Caba Rend;\‘,
INGENIERO CIVIL |
Colegiado No. 16,304 j
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CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO PANELEROS, CASERTO SAN IGNACIO CASILLAS, SANTA ROSA

VIVWALYND
%4’ ONY3I80D

PROYECTO: Construccion Sistema de Riego Unidad de Riego Paneleros, Caserio San Ignacio Casillas, Santa PLAZO ORIGINAL CONTRAC 243 DIAS

EMPRESA CONTRATISTA: DESARROLLOS CIVILES PRORROGA AUTORIZADA: 0 DIAS

CONTRATO ADMINISTRATIVO No.: 10-2023 DE FECHA: 21/02/2023 PLAZO ACTUALIZADO: 243 DIAS ERBE
ACUERDQ MINISTERIAL No. 59-2023 DE FECHA: 27/02/2023 TIEMPO TRANSCURRIDO: 232 DIAS z g 2 %
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.: 83-2022 DE FECHA: 24/11/2022 TIEMPO POR CUMPLIRSE: 11 DIAS amenm
ACUERDO MINISTERIAL No. 354-2022 DE FECHA: 07/12/2022 A3co
FECHA DE INICIO: 12/12/2022 e<>R
FECHA DE TERMINACION: 11/08/2023

=
3
N
0
-]
g3
e
8 z 12.0 |CONSTRUCCION DE CASETA DE BOMBEO [
P~ Q N 12.1 |CONSTRUCCION DE CASETA DE BOMBEO 4.00 UNIDAD | Q56,498.00 | Q  225,992.00 | 0.00 3.00 3.00 75.00% | Q - |Q 169,494.00 | Q  169,494.00 3.61%
° Qo 13.0 CONSTRUCCION DE CAJAS DE CAPTACION PARA 1 3
2 g3g SUCCION EN CASETA DE BOMBEO | :
: 0 3z 8 13.1 CONSTRUCCIGN DE CAJAS DE CAPTACION PARA succ:()u 400 | UNIDAD | Q 5804.32(Q  23,217.28| 0.00 3.00 3.00 7500% | Q - |Q 1741296 |Q 17,4129 0.37%
& g EN CASETA DE BOMBEQ ]
a ® o P 14,0 |CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE | | ‘
i@ BEY |22 |canawoes wrs ot Lonruo ! | I !
Q S 8 | 14 [CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CANALDE | (o9 | iwipap | Qe0.125.19 | Q 48075814 | 0.0 400 400 6667 |Q - |Q 32050076 Q 32050076 6.83%
Q1= 2 ["150 |EXCAVACION DE CANALES L '
8% 15.1 |EXCAVACION DE CANALES 1,306.00 | é‘ui‘z% Q 55.00{Q  71,830.00| 66.17 923.46 989.63 75.78% | Q3,639.35|Q 50,790.30 | Q  54,429.36 1.16%
z 16.0 |RELLENO PARA BASE DE CANAL
e 16.1 |RELLENO PARA BASE DE CANAL 2,183.00 w:g’:fm Q 70.00(Q 152,810.00 | 31.00 1,370.06 1,401.06 64.18% | Q 2,170.00 | Q 95904.20 | Q  98,074.20 2.09%
® [17.0 [TUBERIA Y ACCESORIOS, LENEA DE BOMBEO 1 [ -
m 17.1 [TUBERIA Y ACCESORIOS, LINEA DE BOMBEO 1 | 36000 | METRO | Q 268.00|Q  96,480.00 0.00 155.00 155.00 43.06% | Q - |Q 41,540.00 Q  41,540.00 0.89% s
g 18.0 [TUBERIA Y ACCESORIOS, LINEA DE BOMBEO 2 [ §
=} 18.1 |TUBER{A Y ACCESORIOS, LINEA DE BOMBEQ 2 | 300.00 METRO | Q 194.00|Q  58,200.00] 0.0 133.00 133.00 4433% | Q - |Q 2580200 Q  25802.00 0.55% o5
| 19.0 [TUBERIA Y ACCESORIOS, LINEA DE BOMBEO 3 =0
o [ 19.1 [TUBERIA Y ACCESORIOS, LINEA DE BOMBEC 3 1464.00 | METRO [Q 276.98|Q  405498.72 | 0.00 500.00 500.00 M.15% | Q - | Q 138,490.00 [ Q  138,490.00 2.95% § T
D, 20.0 |TUBERIA Y ACCESORIOS, LENEA DE BOMBEO 4 [ g 3
g 20.1 [TUBERIA Y ACCESORIOS, LINEA DE BOMBEO 4 696.00 METRO | Q 431.66|Q 30043536 0.00 200.00 200.00 8.74% | Q Q 8633200 Q  86,332.00 1.84% S a
| 21.0 |EQUIPO DE BOMBEQ [ 1 | g 9
| 21.1 [EQUIPO DE BOMBEO No. 1 | 100 UNIDAD | #######|Q 15457738 0.00 0.00 0.00 0.00% |Q - [Q I 0.00% = g
21.2 |EQUIPO DE BOMBEQ No. 2 [ 100 | uNIDAD | ######£#]Q 10665236 0.00 0.00 0.00 0.00% | Q Q I - 0.00%}
21.3 [EQUIPO DE BOMBEO No. 3 | 100 UNIDAD | ##2####]|Q 15457738 | 0.00 0.00 0.00 0.00% | Q Q Q - 0.00% g
21.4 [EQUIPO DE BOMBEO No. 4 1 100 UNIDAD | ##2####[Q 13770238 0.00 0.00 0.00 0.00% | Q Q Q - 0.00% @ =
22.0 |MEDIDAS DE MITIGACION 1 = :1
22.1 |MEDIDAS DE MITIGACION [ 800 | mes [Q538650[Q 4300200] 1.00 6.00 7.00 87.50% | Q 538650 | Q 32,319.00 | Q  37,705.50 0.80% g 8
TOTAL \ | Q4,693,000.00 | | Q2,487,290.00 | 53.00000000% a3 §
)
g
£ 3
2
s 8
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MINISTERIO DE
883'%2% revrrmaah ey Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
ALIMENTACION Direccién de Infraestructura Productiva
AVANCE TOTAL DE OBRA: 53.0000000 %
Constructora: DESARROLLOS CIVILES
Encargado de Obra: Ing. Roberto Mario Gonzales Donado
Se firmé bitacora de constructora: Sl
. OBSERVACIONES: /
Durante la visita técnica se cuantifico una cantidad de personal laborando en el ‘E 4 "
proyecto en un total de 50 personas distribuidas de la siguiente manera: 1 ||= p=
topografo, 2 cadenero, 1 operador de maquinaria, 1 operador de camion, 1 g 'G:g. |
encargado de obra, 5 albaniles y 39 ayudantes distribuidos en 3 frentes de trabajo E| ozl |
conforme a los renglones contratados. = Ez
| sHs| |
Iv. MEDIDAS FISICAS DEL PROYECTO: 3 EE
La empresa constructora realizo los trabajos siguientes de: § gg
G R

a) Se ha realizado la construccién del canal principal la cual tiene un avance

acumulado de 4,849 metros cuadrados, cumpliendo con las _ (N
especificaciones y el espesor de 7 centimetros, conforme a planos. ~

b) Se ha realizado la construccion del canal secundario la cual tiene un avance N
acumulado de 650 metros cuadrados, cumpliendo con las especificaciones
y el espesor de 7 centimetros, conforme a planos.

c) Se realiz6 la construccion de cajas desarenadoras, y se esta terminando N
con el acabado de estas estructuras. £ ‘

d) Se esta realizando la construccion de los puentes vehiculares sobre los E
canales, llevan a cabo construidos 4 unidades. =

e) Asi mismo, se continua con la excavacion y el relleno de los canales
principales y secundarios.

f) Se han realizado las excavaciones y rellenos para el canal principal y canal
secundario.

V. INFORME TECNICO:
El ing. Brandon Caba Méndez como profesional para colaborar en las actividades
de seguimiento a los proyectos, solicito y recomiendo al Ing. Residente de la
empresa DESARROLLOS CIVILES, las siguientes observaciones:

1. Que los trabajos avancen de acuerdo al programa de Ejecucion e
inversion, para que los mismos sean finalizados en el tiempo convenido.
2. Que el material obtenido de los trabajos de limpia, chapeo y destronque

sea retirado hacia el botadero autorizado por la Junta Directiva de la
unidad de riego.

3. Que se realicen las pruebas de revendimiento con el cono de Abrams
para determinar la cantidad correcta de agua en la mezcla y obtener el
asentamiento conforme al disefio de mezcla, para las diferentes

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
Teléfono: 6640 9387
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MINISTERIO DE
SRR L, | Acmciuma, Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
ALIMENTACION Direccién de Infraestructura Productiva
estructuras, tanque desarenador, canal primario, puente vehicular y
cajas desarenadoras.
4. Que se aumente la cantidad de personas y los frentes de trabajo para
tener mas avance fisico.
9. Que sean alineadas los canales primarios y secundarios.
6 Comenzar con la construccién de tapaderas del canal de llamada.
VL ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Se le recomienda al ingeniero residente que continte con los trabajos de acuerdo
a lo recomendado en campo y a lo establecido en las especificaciones técnicas
del proyecto y la buena practica conforme lo establece el Contrato Administrativo
No. 10-2023 derivado del Contrato Administrativo No. 83-2022.

VIL. PROGRAMA DE TRABAJO:

Actualmente la empresa DESARROLLOS CIVILES cuenta con personal
laborando en el proyecto siendo un total de 50 personas, en los tres diferentes
frentes de trabajo, alcanzando un 53.00000000 % de los trabajos contratados.

VIIl. AVANCE FiSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO:
Actualmente el proyecto presenta un avance fisico del 53.0000000 % y se tiene
un avance financiero del 51.200000000%.

IX. CONDICIONES DE LOS EQUIPOS Y SU OPERATIVIDAD:

La empresa DESARROLLOS CIVILES, cuenta con equipo topografico mas una
prisma, herramientas basicas (palas, piochas, martillos), carretillas metalicas,
equipo de seguridad (cascos, guantes y chalecos), retroexcavadora, camién de
volteo, tanques de almacenamiento de agua potable, bomba eléctrica de agua,
bombas para aplicar antisol, planta eléctrica, vibrador de concreto, cono de
Abrams, mezcladora y bailarina.

X. CONDICIONES CLIMATICAS:
La regidon presenta un clima seco con un maximo de temperatura alcanzada de
30° centigrados.

NOMBRE DEL PROFESIONAL QUE REALIZO LA VISITA: Ing. Brandon Gaspar
Israel Caba Méndez

Firma:

Ing. Civil Bféfidon Gaspar Israel Caba Méndez
Colegiado Activo 16,804

c.c. archivo
Ing. Edgar Mauricio Florian Flores
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Excavacion de canales: Se realizaron los trabajos de excavacion, y de la misma
manera se trabajo en conformacion de bases, y preparacion para el relleno de las
bases y posteriormente la fundicion de canal principal.
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Fundicion de canal principal;
Verificacion del espesor del
canal principal uno,
cumpliendo con las
especificaciones técnicas y los
planos constructivos.
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Fundicion de canal principal: Presentacion y acabados finales en el canal
principal.
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