Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural

GOBIERNO ¢ z'é’z':::TL:EI?SRDA"E Direccién de Infraestructura Productiva
GUATEMALA GANADERIA Y
ALIMENTACION
INFORME TECNICO
U.R.EL ESTOR.SEGEPLAN No. JAMR-DIPRODU-03-2023
A: Ing. Agr. José Inocente Solorzano Hernandez
Director de Infraestructura Productiva
VIDER-MAGA
DE: Ing. José Alejandro Morales Ruiz

Supervisor del Proyecto
“CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO EL ESTOR EL
ESTOR IZABAL, MUNICIPIO DE EL ESTOR, DEPARTAMENTO DE IZABAL.”

ASUNTO: INFORME TECNICO INSTITUCIONAL DEL PERIODO FISCAL
CORRESPONDIENTE DEL 01 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023, PARA EL
PROYECTO “CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO EL
ESTOR EL ESTOR IZABAL”, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 19-
2023 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 80-2023 Y
CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 85-2022. APROBADO MEDIANTE
ACUERDO MINISTERIAL No. 357-2022

FECHA: 01 de Agosto de 2023.

Atentamente me dirijo a usted y como supervisor del proyecto: “CONSTRUCCION SISTEMA DE
RIEGO UNIDAD DE RIEGO EL ESTOR EL ESTOR IZABAL”, le hago entrega del informe del
periodo fiscal del mes de julio de 2023.

l. ANTECEDENTES:

A partir del dia 14 de diciembre del 2,022 se inicia el proyecto de construccién sistema de Riego
de la Unidad de Riego El Estor El Estor Izabal, mediante el contrato administrativo No. 85-2022,
conforme al Acuerdo Ministerial No. 357-2022, adjudicado a la empresa AVALON, SOCIEDAD
ANONIMA, en apoyo a las medidas que el Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion
ha tomado en torno a las necesidades del Riego de la agricultura y al desarrollo econémico del
area que se presentan en el Municipio de El Estor, en el Departamento de Izabal.

Entre los proyectos formulados se cuenta con el denominado construccion sistema de riego
unidad de riego El Estor El Estor Izabal, como medio de captacién y distribucién de agua a través
de un sistema de riego, que irriga una cantidad de 29.98 HA, el mismo fue publicado con el
Numero de Operacién Guatecompras 17693195 el 31 de agosto del 2022 y adjudicado el dia 09
de noviembre del 2022 a Maria Alejandra Sanchez Caceres Gerente General y Representante
Legal de la empresa AVALON, SOCIEDAD ANONIMA.

Se supervisaron, evaluaron y cuantificaron los renglones y cantidades de trabajo contratados,
los cuales son reportadas en la presente Estimacién No.1 y se emite el Informe técnico Namero
Uno del avance fisico respecto al “CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO
EL ESTOR EL ESTOR IZABAL".
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A la empresa AVALON, Sociedad Anénima, se le efectud el desembolso del anticipo
equivalente a un 20 % del total del contrato administrativo No. 85-2022, con Comprobante Unico
de Registro —CUR- No. 65371 de fecha 27 de diciembre del 2022.

Se inform¢ a la direccidn de Infraestructura Productiva que se realizé un cambio de residente
del proyecto, el Ingeniero Abel Gonzales Velasquez quien fue nombrado como nuevo residente
del proyecto segun oficio sin nimero, de fecha 9 de febrero de 2023 enviado por la empresa
constructora, quien a partir de esta fecha sustituira al ingeniero Daniel Maldonado.

Se informé6 a la Direccion de Infraestructura Productiva con oficio sin nimero por parte de
empresa AVALON S.A. que a partir de la fecha 29 de diciembre de 2022 quedo inscrito el
nombramiento de José David Navarro Quiroa como Gerente General y Representante Legal de
la entidad “AVALON, SOCIEDAD ANONIMA”.

Se elaboré nuevo contrato administrativo entre el Viceministerio de Desarrollo Econdmico
Rural y empresa constructora AVALON SOCIEDAD ANONIMA de esta manera queda inscrito
como gerente general y representante legal el sefior José David Navarro Quiroa segun contrato
administrativo No. 19-2023 aprobado mediante acuerdo ministerial No. 80-2023 de modificacion
al contrato administrativo No. 80-2022 aprobado mediante acuerdo administrativo No. 357-2022.

El sefior José David Navarro Quiroa quien actla en calidad de Gerente General y
Representante Legal de la empresa AVALON SOCIEDAD ANONIMA, presenté el expediente a
DIPRODU con fecha 21 de marzo de 2023, SOLICITANDO el tramite para el pago de la
Estimacién No. 1 con un porcentaje de avance fisico del cuatro punto seis ocho uno cinco siete
siete uno nueve por ciento (4.68157719%) equivalente a un monto de quinientos treinta y tres
mil seiscientos noventa y nueve quetzales con ochenta centavos (Q 533,699.80), al que hay que
descontarle el veinte por ciento (20%) de amortizacion del anticipo que es de ciento seis mil
setecientos treinta y nueve quetzales con noventa y seis centavos (Q 106,739.96) y el monto
liquido a cancelar para la presente estimacion uno es de cuatrocientos veintiséis mil nueve
cientos cincuenta y nueve quetzales con ochenta y cuatro centavos (Q 426,959.84), para lo cual
se adjunta la documentacién correspondiente.

El seflor José David Navarro Quiroa quien actia en calidad de Gerente General y
Representante Legal de la empresa AVALON SOCIEDAD ANONIMA, present6 el expediente a
DIPRODU con fecha 19 de Junio de 2023, SOLICITANDO el tramite para el pago de la
Estimacién No. 2 con un porcentaje de avance fisico de este periodo de dieciseis punto nueve
nueve ocho cuatro dos dos ocho uno por ciento (16.99842281%) equivalente a un monto de un
millon novecientos treinta y siete mil y ochocientos veinte quetzales con veinte centavos (Q
1,937,820.20), al que hay que descontarle el veinte por ciento (20%) de amortizacién del anticipo
gue es de trescientos ochenta y siete mil y quinientos sesenta y cuatro quetzales con cuatro
centavos (Q 387,564.04) y el monto liquido a cancelar para la presente estimacién dos es
de un millbn quinientos cincuenta mil y doscientos cincuenta y seis quetzales con dieciséis
centavos (Q1,550,256.16), para lo cual se adjunta la documentacion correspondiente.

Se supervisaron, evaluaron y cuantificaron los renglones y cantidades de trabajo presentados
por la empresa constructora de acuerdo a lo contratado, los cuales son reportados en la
Estimacién No.2 y se emite el Informe Técnico del avance fisico respecto al proyecto
“CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO EL ESTOR EL ESTOR IZABAL”.
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El sefior José David Navarro Quiroa quien actia en calidad de Gerente General y
Representante Legal de la empresa AVALON SOCIEDAD ANONIMA, present6 el expediente a
DIPRODU con fecha 19 de Julio de 2023, SOLICITANDO el tramite para el pago de la Estimacion
No. 3 con un porcentaje de avance fisico de este periodo de veintidés punto ochenta y seis por
ciento (22.86000000%) equivalente a un monto de dos millones seiscientos seis mil y cuarenta
guetzales exactos (Q 2,606,040.00), al que hay que descontarle el veinte por ciento (20%) de
amortizacion del anticipo que es de quinientos veintiuno mil doscientos ocho quetzales exactos
(Q 521,208.00) y el monto liquido a cancelar para la presente estimacion tres es de dos
millones ochenta y cuatro mil y ochocientos treinta y dos quetzales exactos (Q2,084,832.00),
para lo cual se adjunta la documentacion correspondiente.

Se supervisaron, evaluaron y cuantificaron los renglones y cantidades de trabajo presentados
por la empresa constructora de acuerdo a lo contratado, los cuales son reportados en la
Estimacién No. 3 y se emite el Informe Técnico del avance fisico respecto al proyecto
“CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO EL ESTOR EL ESTOR IZABAL”.

RESUMEN DE SUPERVISION
EVALUACION DEL AVANCE FISICO Y PORCENTAJE EJECUTADO DE OBRAS Y PROYECTOS
-DIPRODU- Direccion de Infraestructura Productiva

FECHA: Julio 2023 VISITA ACUMULADA No. 13

Nombre del proyecto:
NUMERO DE NOG. 17693195
LICITACION PUBLICA VIDER- L008-2022
CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO EL ESTOR EL ESTOR IZABAL.
Ubicacion:
Municipio: _ El Estor Departamento: Izabal

Acuerdo Ministerial No. 80-2023 Contrato Administrativo: 19-2023
Derivado de Acuerdo Ministerial No. 357-2022 Contrato Administrativo: 85-2022

Fecha de Inicio: 14/12/2022 Fecha de Finalizacion Programada : 13/08/2023
Plazo de ejecucién: 8 meses

PRORROGA AUTORIZADA: 0 DIAS
PLAZO ACTUALIZADO: 243 DIAS
TIEMPO TRANSCURRIDO: 231 DIAS
TIEMPO POR CUMPLIRSE: 12 DIAS
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Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural

MINISTERIO DE Direccion de Infraestructura Productiva
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EVALUACION FISICO-FINANCIERO

VICEMINISIENo ue Desarrolo EConomico Kural
I MINISTERIO DE

Direccion de Infraestructura Productiva
GOBIERNO ¢ AGRICULTUR,

CUATEMALA | cANADERIAY

ALIMENTACION

Construccién Sistema de Riego Unidad de Riego El Estor El Estor Izabal

PROYECTO: Construccién Sistema de Riego Unidad de Riego El Estor El Estor Izabal PLAZO ORIGINAL CONTRACTUAI 243 DIAS
EMPRESA CONTRATISTA: AVALON, SOCIEDAD ANONIMA PRORROGA AUTORIZADA: 0 DIAS
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.: 19-2023 DE FECHA: 17/03/2023

ACUERDO MINISTERIAL No. 80-2023 DE FECHA: 14/03/2023

CONTRATO ADMINISTRATIVO No.: 85-2022 DE FECHA: 25/11/2022 PLAZO ACTUALIZADO: 243 DIAS
ACUERDO MINISTERIAL No. 357-2022DE FECHA: 08/12/2022 TIEMPO TRANSCURRIDO: 231 DIAS
FECHA DE INICIO: 12/12/2022 TIEMPO POR CUMPLIRSE: 12 DIAS
FECHA DE TERMINACION: 11/08/2022

CANTIDADES EJECUTADAS COSTO DE LA EJECUCION

UNIDAD DE PRECIO
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES CANTIDAD
o .
MEDIDA UNITARIO ACUMULADO  TOTAL A LA i ESTE PERfopo ~ ACYUMULADO - 1) ALAFECHA % ACUMULADO

ESTERERIODD) ANTERIOR FECHA ACUMULADO ANTERIOR

1.00 |ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.1 REPLANTEO TOPOGRAFICO 33,400.00 | METRO Q 9.55 | Q 318,970.00 8,900.00 21,000.00 29,900.0000 89.52% Q 84,995.00 | Q200,550.00 | Q 285,545.00 2.50%

2.0  |EXCAVACION

2.1 |excavacon 7,92000 [P5T°0 |Q 19890 | Q 1,575,288.00 3,300.00 1,100.00 4,400.00 55.56% | Q 656,370.00 | Q218,790.00 | Q  875,160.00 7.68%
3.0 [SUMINISTRO DE INSTALACION DE TUBERIAS PVC, ACCESORIOS Y
- VALVULAS

SUMINISTRO DE INSTALACION DE TUBERIAS PVC, ACCESORIOS Y
ERTIN AN 33,400.00 [METRO Q 14200 | Q 4,742,800.00 8,950.00 4,650.67 13,600.67 | 40.72% | Q 1,270,900.00 | Q660,395.20 | Q  1,931,295.20 16.94%
4.0 RELLENO

METRO
4.1 [reweno 743000 | NORO 1 Q22200 | @  1,582,860.00 1,887.00 980.00 2,867.00 40.21% | Q 418,914.00 | Q217,560.00 | Q  636,474.00 5.58%
5.0 [TRASIEGO DE MATERIALES
5.1 |TRASIEGO DE MATERIALES e Q  2,34640 | Q __ 938,560.00 95.00 250.00 345.00 86.25% | Q  222,908.00 | Q586,600.00 | Q __ 809,508.00 7.10%
6.0  |CONSTRUCCION DE PRESA DE DERIVACION (CAPTACION)
5.1 |CONSTRUCCION DE PRESA DE DERIVACION (CAPTACION) 1.00 UNIDAD | Q_58,072.00 | Q 58,072.00 1.00 1.00 100.00% | Q - | q 58,072.00 | Q 58,072.00 0.51%
7.0 [CONSTRUCCION DE CAJA DESARENADORA INCLUYE VALVULA DE
- LIMPIEZA
LUYI L\

7.1 E?:;TS:CC'CNDECAJADESARENADORA'NCUEVAVULADE 1.00 UNIDAD | Q  9,002.00 | Q 9,002.00 0.00 0.80 0.80 80.00% | Q - | q 720160 0Qq 7,201.60 0.06%
8.0 [CONSTRUCCION DE PASOS AEREOS
8.1  |CONSTRUCCION DE PASOS AEREOS DE 50MTS 300 [UNDADOEI o 586,614.00 | Q  1,759,842.00 0.00 0.80 0.80 26.67% | Q - | Q46929120 | @ 469,291.20 4.12%
9.0 [CONSTRUCCION DE CAJAS PARA VALVULAS DE LIMPIEZA
9.1 |CONSTRUCCIGN DE CAIAS PARA VALVULAS DE LIMPIEZA 400 |UNDADDEIQ 454300 | Q 18,172.00 0.00 0.00 0.00 0.00% |Q - la - la - 0.00%

10.0 [CONSTRUCCION DE CAJAS PARA VALVULAS DE AIRE
10.1  [CONSTRUCCION DE CAJAS PARA VALVULAS DE AIRE 8.00 UNIDAD Q 4,543.00 | Q 36,344.00 0.00 0.00 0.00 0.00% Q - Q - Q - 0.00%
11.0 [CONSTRUCCION DE PASOS DE ZANJON

11.1 PASO DE ZANJON DE 12 MTS 1.00 U';IEDSIID)ADE Q 191,681.00 | Q 191,681.00 0.00 0.00 0.00 0.00% Q - Q - Q - 0.00%

12.0  [RECUBRIMIENTO TUBERIA DE PVC

12.1 RECUBRIMIENTO TUBERIA DE PVC 102.00 [METRO Q 160.30 | Q 16,350.60 0.00 0.00 0.00 0.00% Q - Q - Q - 0.00%

13.0  [CONSTRUCCION DE CASETA

13.1 CONSTRUCCION DE CASETA 1.00 UNIDAD Q 67,162.40 | Q 67,162.40 0.00 0.00 0.00 0.00% Q - Q - Q - 0.00%

14.0  |MEDIDAS DE MITIGACION

14.1 MEDIDAS DE MITIGACION 8.00 MES Q 10,612.00 | Q 84,896.00 2.00 5.00 7.00 87.50% Q 21,224.00 | Q 53,060.00 [ Q 74,284.00 0.65%
TOTAL Q 11,400,000.00 Q 5,146,831.00 | 45.14764035%
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GUATEMALA GANADERIA Y Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural

MINISTERIO DE
GOBIERNO AGRICULTURA,
ALIMENTACION Direccion de Infraestructura Productiva

AVANCE TOTAL DE OBRA 45.14764035%

Constructora: AVALON, SOCIEDAD ANONIMA
Encargado de Obra: Ing. Abel Humberto Gonzales Velasquez
Se firmo bitacora de constructora: Sl

Il. OBSERVACIONES:
Durante la visita técnica se cuantifico la instalacion de 13.6 kilbmetros o 13,600 metros de tuberia
de 5" y de 3"de 125 psi PVC, con 50 personas trabajando en el zanjeo e instalaciéon de la tuberia
de mano no calificada.

V. MEDIDAS FiSICAS DEL PROYECTO:
La empresa constructora realizo los trabajos siguientes de:
a) Se verifico que la empresa sigue trabajando en el renglon de excavacion y suministro
de tuberia.
b) En las funciones que se llevan a cabo se verifico que la empresa cumpla con las
especificaciones técnicas en los diferentes renglones de trabajo.
C) Se verifico sobre el revestimiento de tuberia de 5” de 125 PSI| PVC que viene de la
presa hacia el primer paso aéreo.
d) Se verifico y se calculé el reglén de excavacion y de relleno.
Vv INFORME TECNICO:

El ingeniero Alejandro Morales como supervisor de DIPRODU solicita y recomienda al Ing.
Residente de AVALON, las siguientes observaciones:

1. La excavacion tiene que ir uniforme y la misma profundidad en todo el recorrido de la
tuberia y accesorios.

2. Que se realicen las acciones pertinentes para cumplir con la dotacién necesaria de
tuberia de 5” de 125 psi PVC ya que cuentan con muy poca instalada al igual que en
bodega.

3. Que se cumpla con las especificaciones técnicas en los renglones que se encuentran
trabajando.

4, Que se cumpla con todo el recorrido del reglon el relleno respectivo con su lodocreto

para la proteccion de la linea principal del proyecto.

5. Que hagan un buen tamizado de la arena para el reglon del relleno, para que no vaya
ninguna impureza y piedras de diferentes diametros.

6. Que saquen lo mas rapido posible el agua que estan en el zanjeo para que no
perjudique las paredes del zanjeo.
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VI. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

La empresa AVALON Sociedad Andnima, realiza los trabajos en el mejoramiento con base a lo
determinado en las especificaciones técnicas del proyecto y la buena practica conforme lo
establece el Contrato Administrativo original No. 19-2023 de fecha 17 de marzo de 2023.

VII. PROGRAMA DE TRABAJO:

Actualmente la empresa AVALON Sociedad Andénima, cuenta con personal laborando en el
proyecto siendo un total de 50 personas de mano no calificada, trabajando en la elaboracién de
caja desarenadora, excavacion y suministro de tuberia, alcanzando un avance fisico acumulado
del 45.14764035% de los trabajos contratados.

VIII. AVANCE FiSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO:
Actualmente el proyecto presenta un avance fisico acumulado 45.14764035% y se tiene un
avance financiero es de 44.54%

IX. CONDICIONES DE LOS EQUIPOS Y SU OPERATIVIDAD:

La empresa AVALON Sociedad An6nima, cuenta con varios frentes de trabajos de mano no
calificada, equipo de seguridad (cascos, guantes y chalecos), retroexcavadora, palas, piochas,
motosierra.

X. CONDICIONES CLIMATICAS:
La regién presenta un clima seco con un maximo de temperatura alcanzada de 30° centigrados.

NOMBRE DE SUPERVISOR QUE REALIZO LA VISITA Ing. José Alejandro Morales Ruiz

José Alejandro Morales Ruiz
INGENIERD AGRONOMO
COLEGIADD 6270

Ing. Agy/ José Alejandro Morales Ruiz
olegiado Activo 6270

c.c. archivo
Jefe de riego Ing. Agr. Jorge Isaac Sotomayor Delio
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GALERIA FOTOGRAFICA

Medicion del reglon de
excavacion.
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instalacion de tuberia de 5” y 3”

Medicién del reglén de

de 125 PSI PVC.

Medicién del reglén del
replanteo topografico.

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
Teléfono Provisional: 24137000 Ext. 9304

0060

www.maga.gob.gt



Jc MINISTERIO DE
GOBIERNO e AGRICULTURA, Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural

GUATEMALA GANADERIA Y
ALIMENTACION Direccion de Infraestructura Productiva

Banco de arena para el reglon de
relleno de la tuberia.

Ingreso de la tuberia.
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