GOBIERNO AGRICULTURA,
GUATEMALA GANADERIA Y

MINISTERIO DE

Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural

ALIMENTACION Direccidn de Infraestructura Productiva

INFORME TECNICO INSTITUCIONAL
U.R. LA BLANCA SEGEPLAN No. BGICM-DIPRODU-05-2023

DIRECCION DE INER, *&M“U%ﬂ\ RRODIE THVA

A: Ing. Agr. José Inocénte Solorzano Hernandez D {.‘G‘ :
Director de la Direccién de Infraestructura Productiv
VIDER-MAGA ﬁ AGD, 2‘3?.3* ]l
DE: Brandon Gaspar Israel Caba Méndez . \J oy J' i ; 4
Ingeniero Civil Hora:Ll- e ,4{; ‘
ASUNTO: |INFORME TECNICO INSTITUCIONAL DEL PERIODO FISCAL //“ﬂ
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023, PARA EL éE
PROYECTO “MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD B3
RIEGO LA BLANCA, MUNICIPIO COATEPEQUE, S O
QUETZALTENANGO, MUNICIPIO LA BLANCA, SAN MARCOS LA h§ ©s
BLANCA, SAN MARCOS”, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE = 5’:
MODIFICACION No. 14-2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE §E'§
PRORROGA No. 02-2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO [Su©®
No. 30-2022. ‘§ 23
FECHA: 08 de agosto de 2023. Sl

Atentamente me dirijo a usted y como profesional para colaborar en las actividades
de seguimiento a los proyectos, procedo a entregar el informe técnico SEGEPLAN
del proyecto: “MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD RIEGO LA
BLANCA, MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO, MUNICIPIO LA
BLANCA, SAN MARCOS LA BLANCA, SAN MARCOS” del periodo fiscal del mes
de julio de 2023.

I ANTECEDENTES:

A partir del dia 26 de mayo del 2022 se inicia el proyecto del Sistema de Riego de
la Unidad de Riego La Blanca, mediante el contrato administrativo No. 30-2022,
conforme al Acuerdo Ministerial No. 136-2022, adjudicado a la empresa Construcciones
e Importaciones EXICASA, en apoyo a las medidas que el Ministerio de Agricultura,
Ganaderia y Alimentacion ha tomado en torno a las necesidades del Riego de la
agricultura y al desarrollo econémico del area que se presentan en los municipios de
Coatepeque y La Blanca, en los departamentos de Quetzaltenango y San Marcos
respectivamente.

Entre los proyectos formulados se cuenta con el denominado Mejoramiento Unidad
Riego La Blanca, como medio de captacién y distribucion de agua a través de un sistema
de riego, que irriga una cantidad de 2,511 HA, el mismo fue publicado con el Numero de
Operacion Guatecompras 16102215 el 28 de enero del 2022 y adjudicado el dia 22 de
marzo del 2022 a la empresa Mercantil Construccion e Importaciones EXICASA.

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
Teléfono: 6640 9387

0060 |



MINISTERIO DE

gﬁﬁ%gm%b gﬁﬁfgé;‘i’fﬁ- Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural

ALIMENTACION Direccion de Infraestructura Productiva

A la empresa Construccion e Importaciones EXICASA, se le efectué el desembolso
del anticipo equivalente a un 20% del total del contrato administrativo No. 30-2022, con
Comprobante Unico de Registro -CUR- No. 23372 de fecha 22 de junio del 2022.

La empresa CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA, present6 el dia
19 de septiembre de 2022 la documentacion correspondiente para solicitar el pago de la
estimacion 1, por un monto de Q1,500,000.00 equivalente a un 10% del total del contrato
administrativo No. 30-2022, conforme al Acuerdo Ministerial No. 136-2022, la cual tiene
el Comprobante Unico de Registro -CUR- No. 778, en el cual se realiz6 el anélisis y la
evaluacion para darle seguimiento al tramite solicitado.

El dia 09 de diciembre de 2022, la ingeniera Ana lzabel Caceres Sandoval de
Samaniego en su calidad de mandataria de la empresa CONSTRUCCIONES E
IMPORTACIONES EXICASA, presenta expediente para la solicitud de Ampliacion de
Tiempo Contractual, para un plazo de siete (7) meses adicionales al tiempo contratado,
exponiendo la situacion general del proyecto en la documentacion entregada en donde
se consideré que algunos de los renglones establecidos en el Contrato Administrativo
No. 30-2022, no se adecuan a los requerimientos que presenta el sistema actualmente,
y a la necesidad de realizar un Documento de Cambio fundamental para mejorar la
situacion actual del sistema de riego, incluyendo los calculos correspondientes de los
renglones que se estaran considerando para el mencionado documento, aunado a la
dinamica de trabajo que se implementara para que la Junta Directiva de la Unidad de
Riego La Blanca pueda cumplir con los compromisos de riego que adquirieron para los
meses siguientes; por lo que luego de analizar y evaluar lo anteriormente expuesto, se
recomendo continuar con el proceso y se amplie el tiempo de ejecucion solicitado por un
plazo de SIETE (7) MESES al Contrato Administrativo 30-2022 de fecha 23 de mayo
de 2022 como UNICA PRORROGA segun lo establecido en el articulo 43 literal B
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para el presente proyecto,
entregando el expediente el dia 13 de diciembre de 2022 a las autoridades
correspondientes para que puedan analizar la posibilidad de la aprobaciéon del mismo.

El 12 de diciembre de 2022, la empresa CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES
EXICASA, presenté la documentacion correspondiente para solicitar el pago de la
estimacion No. 2, por un monto de Q.3,000,000.00 equivalente a un 20.00000000% del
total del contrato administrativo No. 30-2022, conforme al Acuerdo Ministerial No. 136-
2022, por lo que al analizar y evaluar el expediente se determin6é que era procedente
darle seguimiento al tramite solicitado; el pago fue aprobado por las autoridades
superiores correspondientes, llevando a cabo el desembolso correspondiente de
acuerdo al Comprobante Unico de Registro -CUR- No. 1,110.

El 24 de enero de 2023, se emite el Contrato Administrativo de Prérroga No. 02-2023 del
Contrato Administrativo No. 30-2023, suscrito entre el Ministerio de Agricultura, Ganaderia y
Alimentacion y Ana lzabel Caceres Sandoval de Samaniego mandataria general de la
empresa Construcciones e Importaciones EXICASA, con base en lo regulado en los articulos
194 de la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala; 22, 27 y 29 de la Ley del
Organismo Ejecutivo, Decreto numero 114-97 del Congreso de la Republica de Guatemala,
51 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto nimero 57-92 del Congreso de la
Republica de Guatemala, 43 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, Acuerdo
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Gubernativo numero 122-2016 del Presidente de la Republica de Guatemala, El contrato
Administrativo No. 30-2022 y el Acuerdo Ministerial Numero 136-2022; para modificar la
clausula décima segunda del Contrato Administrativo No. 30-2022 en donde otorgan 7
meses mas al tiempo contratado para la ejecucion del proyecto, aprobado mediante Acuerdo
Ministerial No. 30-2023 por lo que se establece como nueva fecha de finalizacién el dia 25
de agosto de 2023 para este proyecto.

El dia 6 de febrero de 2023, se solicito mediante OFICIO DIPRODU-0138-
2023/RRMA/jpfr al Viceministerio de Desarrollo Economico Rural del Ministerio de
Agricultura, Ganaderia y Alimentacion la Orden de Cambio No. 1 y Orden de Trabajo
Suplementario No. 1 para los renglones de trabajo del proyecto “MEJORAMIENTO
SISTEMA DE RIEGO UNIDAD RIEGO LA BLANCA, MUNICIPIO DE COATEPEQUE,
QUETZALTENANGO, MUNICIPIO LA BLANCA, SAN MARCOS LA BLANCA, SAN
MARCOS".
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El dia 10 de febrero de 2023, se le informo a la arquitecta Gabriela Lucia de Ledn
Leiva su traslado a la Direccién de Reconversién Productiva de este ministerio por medio
de Oficio-032-2023/RRHHVIDER/pr de fecha 8 de febrero de 2023, por lo cual fue
eximida de las actividades de seguimiento al proyecto “MEJORAMIENTO SISTEMA DE
RIEGO UNIDAD RIEGO LA BLANCA, MUNICIPIO DE COATEPEQUE,
QUETZALTENANGO, MUNICIPIO LA BLANCA, SAN MARCOS LA BLANCA, SAN
MARCOS”, esto conllevé al Jefe del Departamento de Infraestructura Civil a asumir la
responsabilidad de darle seguimiento al proyecto y poder elaborar y presentar la
estimacion No. 3.
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La empresa CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA, present6 la
documentacién correspondiente para solicitar el pago de la estimacién 3, por un monto
de Q1,050,000.00 equivalente a un 7.0% del total del contrato administrativo No. 30-
2022, conforme al Acuerdo Ministerial No. 136-2022, la cual tiene el Comprobante Unico
de Registro -CUR- No. 073, en el cual se realizé el analisis y la evaluacion para darle
seguimiento al tramite solicitado.

El dia 01 de marzo de 2023, fui nombrado como profesional para darle seguimiento
al proyecto “MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD RIEGO LA BLANCA,
MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO, MUNICIPIO LA BLANCA, SAN
MARCOS LA BLANCA, SAN MARCOS” mediante OFICIO INFRAESTRUCTURA CIVIL
051-2023/sf de fecha 22 de febrero de 2023, por lo que a partir de esta fecha se
realizaron las evaluaciones y avances fisicos en el proyecto.

La empresa CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA, presentd la
documentacion de fecha 21 de marzo de 2023, correspondiente para solicitar el pago de
la estimacion No. 4, por un monto de cuatrocientos cincuenta mil quetzales exactos (Q
450,000.00), equivalente al tres por ciento (3.00000000%) del total del Contrato
Administrativo de Modificacion No. 14-2023, Contrato Administrativo de Prorroga No. 02-
2023 y Contrato Administrativo Original No. 30-2022, por lo que al analizar y evaluar el
expediente se determiné que era procedente a lo cual se recomendo darle seguimiento
al tramite solicitado; el pago fue aprobado por las autoridades superiores
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correspondientes, llevando a cabo el desembolso correspondiente de acuerdo al
Comprobante Unico de Registro -CUR- No. 164.

Eldia 21 de marzo de 2023, se le fue aprobado mediante RESOLUCION NUMERO
02-2023 del Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural del Ministerio de Agricultura,
Ganaderia y Alimentacién la solicitud para la aprobacién de los documentos de cambio
numero uno (1) que contiene la orden de cambio numero uno (1) y orden de trabajo
suplementario nimero uno (1) del proyecto “MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO
UNIDAD RIEGO LA BLANCA, MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO,
MUNICIPIO LA BLANCA, SAN MARCOS LA BLANCA, SAN MARCOS?”, con base en el
ARTICULO 44 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: Variaciones en
el Valor del Contrato. Los documentos a que se refiere el articulo 52 de la Ley, se definen
asi: Orden de Cambio: Orden aprobada por la autoridad administrativa superior de la
entidad interesada para que se efectue cualquier cambio o modificacién a los planos o
especificaciones o bien para suprimir o disminuir las cantidades de trabajo de uno o mas
renglones, pudiendo dar derecho al contratista a una compensacion econémica, para lo
cual este debera presentar los calculos de costos que la justifiquen; Orden de Trabajo
Suplementario: Orden aprobada por la autoridad administrativa superior a la entidad
interesada para la ejecucion de unidades adicionales en cualquiera de los renglones, a
los precios unitarios del respectivo renglon.
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La empresa CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA, presento la
documentacién de fecha 28 de abril de 2023, correspondiente para solicitar el pago de
la estimacion No. 5, por un monto de un milléon seiscientos cincuenta mil quetzales
exactos (Q 1,650,000.00), equivalente al once por ciento (11.00000000%) del total del
Contrato Administrativo de Modificacion No. 14-2023, Contrato Administrativo de
Prorroga No. 02-2023 y Contrato Administrativo Original No. 30-2022. La estimacién No.
5 fue aprobado por las autoridades correspondientes, la cual tiene un Comprobante
Unico de Registro -CUR- No. 358.

La empresa CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA, presentd la
documentacion de fecha de entrega a la direccion de 19 de junio de 2023,
correspondiente para solicitar el pago de la estimacion No. 6, por un monto de
setecientos cincuenta mil quetzales exactos (Q 750,000.00), equivalente al cinco por
ciento (5.00000000%) del total del Contrato Administrativo de Modificacién No. 14-
2023, Contrato Administrativo de Prorroga No. 02-2023 y Contrato Administrativo
Original No. 30-2022.

Se supervisaron, evaluaron y cuantificaron los renglones y cantidades de trabajo
presentados por la empresa constructora de acuerdo a lo contratado, los cuales son
reportados en la Estimacion No. 6 y se emite el Informe Técnico del avance fisico
respecto al proyecto “MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD RIEGO LA
BLANCA, MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO, MUNICIPIO LA
BLANCA, SAN MARCOS LA BLANCA, SAN MARCOS".
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RESUMEN DE SUPERVISION
EVALUACION DEL AVANCE FISICO Y PORCENTAJE EJECUTADO DE OBRAS Y PROYECTOS
-DIPRODU- Direccion de Infraestructura Productiva

FECHA: Julio 2023 VISITA ACUMULADA No.: 05

Nombre del proyecto: )
NUMERO DE NOG. 16102215
LICITACION PUBLICA MAGA VIDER- L002-2022

QUETZALTENANGO, MUNICIPIO LA BLANCA,
SAN MARCOS LA BLANCA, SAN MARCOS

Ubicacion:

MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD RIEGO LA BLANCA, MUNICIPIO DE COATEPEQUE,

Departamento: QUETZALTENANGO Y SAN MARCO

IVIL

,804

Municipio: COATEPEQUE Y LA BLANCA

Contrato Administrativo:  30-2022 Acuerdo Ministerial No.: 136-2022

Plazo de ejecucion: 8 meses
Fecha de Inicio: 26/05/2022 Fecha de Finalizacion Programada:  25/01/2023
Contrato Administrativo
de Prérroga No.: 02-2023 Acuerdo Ministerial No.: 30-2023
Ampliacién de Tiempo
Contractual: 7 meses Nuevo Plazo de Ejecucion Ampliada: 15 meses
Nueva Fecha de Finalizacién con la Ampliacion de Tiempo Contractual: 25/08/2023
Contrato Administrativo
De Modificacion: 14-2023 Acuerdo Ministerial No.: 60-2023
PLAZO ORIGINAL CONTRACTUAL: 245 DIAS
PRORROGA AUTORIZADA: 212 DIAS
PLAZO ACTUALIZADO: 457 DIAS
TIEMPO TRANSCURRIDO: 432 DIAS
TIEMPO POR CUMPLIRSE: 25 DIAS

IN GENIE RO
Colegiadn Ky zsc

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
Teléfono: 6640 9387

0000




/8€6 099 ‘0uoj3a ]l
BQI20) B 00UIPa ‘BASNN EJjIA 'SBUd2JRg ‘091108 | BISJaLED) ‘ZZ "W

PROYECTO Mejoramiento Sistema de Riego Unidad Riego La Blanca, Municipio de Coatepeque, Quetzaltenango, Municipio La Blanca, San Marcos La Blanca, San Marcos

VIVHWIL1VNO
%’ ONY3180D

EMPRESA CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.: 14-2023 DE FECHA: 23/02/2023 PLAZO ORIGINAL CONTRACTUAL: 245 DIAS
ACUERDQ MINISTERIAL No.: 60-2023 DE FECHA: 27/01/2023 PRORROGA AUTORIZADA: 112 DIAS m
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.: 02-2023 DE FECHA: 18/01/2023 PLAZO ACTUALIZADO: 457 DIAS <
ACUERDOQ MINISTERIAL No.: 30-2023 DE FECHA: 24/01/2023 TIEMPO TRANSCURRIDO: 432 DIAS > POPZ
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.: 30-2022 DE FECHA: 9/05/2022 TIEMPO POR CUMPLIRSE: 15 DIAS - c ; g >
ACUERDO MINISTERIAL No.: 136-2022 DE FECHA: 23/05/2022 c 2555
FECHA DE INICIO: 26/05/2022 > z0c =
FECHA DE TERMINACIO: 25/08/2023 O Ppoo2
o 8259
O<»0
=z z +m
—-—
1.00 |Preliminares | | | | | | | U’
4 —
11 .::m":ﬁ”mms;“’"'wm“ | s141600 | mero |Q 1000|Q  sws000| o000 | 000 000 | 5141600 |Q  S1416000| 1000000 | 223935 | I,M035 | 6% |Q  100,00000|Q 2349350 Q 334980 215% | ()
| ¥ | |
12 |Replanteo Topogrifico [ 5141600 | meto |Q  1000]Q  514,060.00] 0.0 0.00 0.00 | 541600 |Q  514,160.00| 1000000 | 37,0000 | 47,0000 | O9141% |Q _ 100,000.00| Q 370,000.00| Q _ 470,000.00 | 3.19% 9
13 ::::““""’,"‘”"”"‘"“’”""E“"”‘ el s b A Tl B M g  smsso000| 30000 4566 | 475566 | 979%% |Q 39,0000 Q 4365600 Q 47556600 P |
materie | | | |
| | 1 | | 5Z
200 |Desazoive an la presa (cimacio) | | >
Desazoive (Incaye | coformacion 88 borda para desvio T T 1 =
21 |del ri hacia Is saida de destogue) y retorno posterior del | 3,750.00 [Metro Cibicol @ 100.00(Q /500000 5000 | 000 | 000 00 |Q T 0.00 0.00 000% | Q - e - |a - oo | O
GEET] | | —
300 | Presa (Cimaci) | | A g
Mejoramiento de piso de 18 presa (rmacic) espesor de e | | | | ] o
31 {0.20 metro ncuye anciaje de varfe de /8" proundind de | 460000 | qm (Q MI00|Q 157780000 460000 | 000 0.00 00 |Q -1 e | 0w 0.00 0o [Q (e Q 0.00%
5 centimetro 3 cada metro ambos sentidos | | I | | | |
Aplicacion de producto (adhesivo) para unir concrets [ o | I I [ . .
32 jendurecdo (vieo) y concreto resco (ruevo) enosa | 320 | oo Q0 12500| Q 665000 5320 s | oo e |Q <] em | 0w | o 000% | Q - e < |q . 0.00%
jexisterte ramga. | | | | ‘ | | [
Amphacion Rampa de Acceso espesor de 0. 20 metro Metro | | | . | N I
3 | gl W | |0 S5 R0 M@ | om0 | 0@ | aw |Q 000 o | oo ao0% [Q Q q 0.00%
Ampliacon piso acceso para presa (cimacio) murd de . | | T : - .[ |
L iy 20 60.00 [Meto Cibiol @ 1,225.00| Q 73,5000 6000 0.00 000 000 |Q 0.00 0w | o soo% | Q Q :q 0,00%
Resanado de muro de a presa (cimacio) espesor de 0.15 | 1 | | i
metro inchuye morterc de reparacion estrucctural base de | Metro | | |
35 jcemento rebezado con fbvas y n producto (adhesive) | 4200 | ocn Q12500 Q 525000 4200 0.00 000 | 000 |Q . 000 | o0 | om 000% [Q |a e 0.00%| <
|para unir concreo endurecido (viejo) y concreto fresco | | | | | | | -t
(wevo | | | | 1 o
| Protecrion de disipador, rampa y diente para | | | | | g
36 |amonguamiento con concreto cidépeo y anciajesde | 300.00 [MetroCibicoi Q 147500 | Q 44250000 30000 | 000 | 000 [T - 0.00 0.00 0.00 000w | Q . ‘{q Q 0.00% 2.
acero, | | | | | " 1 ] (w) g.
Demoliidn del piso al pie del sequndo disipador induye . | | i I il | 5 @0
A e ‘ 20000 |MetoCibicol @ 425.00{ Q as,mo.ne; 2000 | 000 000 00 [Q 0,00 0.00 d 000% [Q Q Q ‘ 0o E g
Desazoive Gentro del area de |2 presa (cimacio) incuye " | i | ] = X o =
Y 3| oy 1,840.00 |Metro Cibico{ @ 10000 | Q 184,000.00 | 1840.00 | 0.00 0.00 e |q | 000 W | oo 000w [Q Q Q 0.00%| )
4.00 | Tinel Canal | ! = %
de Juntas de diatacén y contraccion con | 1 | | | 8.
41 |sallador elstico de pollretanc y adheshoepbropara | 1,000.00 | Meto |Q  12500|Q 12500000 |  0.00 000 | 000 | 100000 (Q 12500000 0.0 0.00 0.00 000% |Q - |a - |a - | 0.00% -
selo de furtas estructurales | | =
5.00 Piso en ¥ Caja Estreila [ ]
51 [Demolca (ckye et del materil) | 5000 |MewoCibko{Q 42500|Q n2%00| 000 00 | o 20 |0 amw| w0 | 0w 0.00 poo%  [Q Q q 0.00%| a
52 Excavackn (nciuye retiro del material) 84.00 [MetoCibisi @  85.00| Q 7400 000 000 | om M0 | Q L4000 000 0.00 0.00 000% [Q Q - |a - 0.00% g ?n
1 T T T
Mejoramiento de piso con concreto reforzado sledromaiia Metro | | I | | g‘
53 L prom e Dominen. | A7 iu 42500 | Q 49725 00 0.00 0.09 wr (qQ 4| 0w 0.00 0.00 oot | Q Q |@ 1 0.00%| - 8
v 8
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MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD RIEGO LA BLANCA, MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO, MUNICIPIO LA BLANCA, SAN MARCOS LA BLANCA, SAN MARCOS.

PROYECTO  Mejoramiento Sistema de Riego Unidad Riego La Blanca, Municipio de Coatepeque, Quetzaltenango, Municipio La Blanca, San Marcos La Blanca, San Marcos

EMPRESA CONTRATISTA:
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.:
ACUERDQ MINISTERIAL No.:
CONTRATO ADMINISTRATIVC No.:

| ACUERDO MINISTERIAL No.:

| 6.00 |Pozode Visita aftura de 1.20 metro | | | | | |
| ] | | [ I |
Pazo con block pineado induye excavacidn, demolicen de | | | | |
6.1 fo et del e 400 f Unidad iQ 297500 | Q 1L%00| 000 | 000 0.00 w |Q 11,900.00 000 | 000 0.00 0.00% JQ Q Q ! 0.00%|
[ | | 1 T T
| 700 |Pozo de Vista aitra de 370 metro i | ‘ I [ ; i :
|Pazo con biock pineade incluye excavacidn, demolicda de | | .
| M losa y retiro del material. \L L00 Unidad | G 750000 Q 75000 000 | 000 | 0.00 | 0 | q 7,500.00 | 0.00 0.0 0.00 0.00% ;»4 Q 0.00%
I [ | l | [ |
| | 800 |Pozo de Visita altura de 5.70 metro 1 i ‘ [ J‘ 1 1
Pazo con block pineado incluye excavacidn, demolicién de | | ‘ | | [ ‘ .
8.1 o et del materil } 7.00 L Unidad | Q B,50.00 Q 59,5000 0.00 0.00 | 0.0 7.00 j Q 59,500.00 0.00 (1] 0.00 | 0.00% Q Q Q 0.00%|
- — -
9.00 | Pizarras y piso canal central [ l | | | l
I
9.1  |Mejoramiento de pizarras y piso espesor de 7 centimetro | 2,883.00 Cmo Q 0 Q 82500 000 | 000 0.00 8530 (Q L8500 0.00 0.00 0.00 0.00% Q - |Q Q J 0.00%|
Mejoramiento de Sisas ancho de 0.005 metro por una | | | | [ | | |
9.2 ‘nmmmdﬁeﬂ 01 metro, juntas de dilatacién y 323.00 Mero | Q 12500\ Q 4037500 0.00 0.00 000 | 3800 |Q 40,375.00 ‘ 0.00 | 0.00 0.00 | 0.00% J Q - 1Q Q 0.00%|
Lcontraceitn con selador elistco con poluretang | | | | I 1 ‘
T T t 1 T
[ | | | [
10.00 |Pizarrasy piso canal principal uno | I - ' - i \ ‘
4 i - l } I
1 T I [ T
10.1 | Mejoramiento de pizarras y piso espesor de 7 centimetro | 24,230.00 E;z:m Q 15000|Q 363450000 0.00 l 12906.00 | 0.00 | 3713600 |Q 557040000 1,600.00 ' L8687 BT | 0.13% ‘ Q240,000 | Q478046550 | Q  5,020,465.50 33473
| Mejoramiento de Sisas ancha de 0,005 metro por una | i
102 |profundidad de 0.01 metro, jurtas de diatacén y 7300 | Metro |[Q 12500|Q n,us.oe| 0.00 0.00 0.00 70 |Q 89,15.00 0.00 0.00 0.00 000% |Q Q Q 0.00%]
| contraceién con selador edstico con polluretano | l I | | I
11.00 | Pizarras y piso canal principal dos [ | | 1 | 1
111 |Mejoramiento de pizarras y piso espesor de 7 centimetro | 4,552.00 Wary | Q 150.00 | Q 682,@90' 0.00 000 | 000 | 4500 |Q BBZ,MM‘ 0.00 4,552.00 ‘ 4,552.00 100.00% |Q ‘ Q 662,800.00| Q  662,800.00 4.55%|
Cuadrado | \ \
Weforamiento de Sisas ancha de 0.005 metro por ura ! - w * [
112 |profundidad de 0.01 metro, juntas de diatacion y 1,725.00 Metro | Q 12500 Q A5,62500( 0.00 | 0.00 I 0.00 17500 |Q 215,625.00 ‘ 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% qQ - 1Q Q 0.00%;
|contraccidn con sellador efdstico con poliuretano |
12.00 |Pizarras y piso canal secundario uno | 1 | |
1 1 1l
12.1  [Mejoramiento de pizarras y piso espesor de 7 centimetro | 5,688.00 Cu'::ll:‘da Q 15000(Q 853,20000| 0.00 | 000 ; 000 | 5688.00 |Q £53,200.00 | 0.00 0.00 | 0.00 000% |Q 19 ] ‘ 0.00%|
] 1 il
[Mejoramiento de Sisas ancho de 0005 metro por una [ I [ | ;
12.1  |profundidad de 0.01 metro, juntas de dilatacién y | 250.00 Metro | Q 12500 Q 31,2500, 000 000 | 000 | 2%00 |Q 31,250.00 | 0.00 0.00 0.00 0% | Q - [Q Q 0.00%)
Jcontraccidn con selador eldstico con ng | |

CONTRATO ADMINISTRATIVO No.:
ACUERDO MINISTERIAL No.:
FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA
14-2023 DE FECHA: 23/02/2023

60-2023 DE FECHA: 27/01/2023

02-2023 DE FECHA: 18/01/2023

30-2023 DE FECHA: 24/01/2023

30-2022 DE FECHA: 9/05/2022

136-2022 DE FECHA: 23/05/2022

26/05/2022

25/08/2023

PLAZO ORIGINAL CONTRACTUAL:
PRORROGA AUTORIZADA:
PLAZO ACTUALIZADO:

TIEMPO TRANSCURRIDO:
TIEMPO POR CUMPLIRSE:

245 DIAS
212 DIAS
457 DIAS
432 DIAS

25 DIAS
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PROYECTO Mejoramiento Sistema de Riego Unidad Riego La Blanca, Municipio de Coatepeque, Quetzaitenango, Municipic La Blanca, San Marcos La Blanca, San Marcos

EMPRESA CONTRATISTA:
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.:
ACUERDO MINISTERIAL Ne.:
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.:
ACUERDO MINISTERIAL No.:
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.:
ACUERDO MINISTERIAL Ne.:
FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA
14-2023 DE FECHA: 23/02/2023
60-2023 DE FECHA: 27/01/2023
02-2023 DE FECHA: 18/01/2023

30-2023 DE FECHA: 24/01/2023
30-2022 DE FECHA: 9/05/2022
136-2022 DE FECHA:
26/05/2022
25/08/2023

23/05/2022

TIEMPO TRANSCURRIDO:
TIEMPO POR CUMPLIRSE:

| Pizarras y piso canal dos
T T T
I 13.1  |Mejoramiento de pizarras y piso espesor de 7 centimetro | 7,250.00 u:::;ﬂ q 15000|Q 1,w,swmj 0.00 4900.00 000 | 1215000 |Q 182250000 450000 | 7,070 | 11,587.00 95.37% |Q  675,000.00 | Q1,063,050.00 | Q 1,738,050.00 11.59%)
! Mejoramiento de Sisas ancho de 0.005 metro por una ‘r | | | |
| 132 |profundided de 0.01 metro, juntas de dlatacidn y | 9550 Metro | Q 12500 Q 19,375.00 | 0.00 0.00 0.00 95500 (Q 119,375.00 0.00 68.00 68.00 112% | Q - 1Q  850000|Q 8,500.00 0.06%)
1 contraccibn con seltador eldstico con poliurstanc -
sﬂwh | I T
14.1  |Mejoramiento de Pizarras y piso espesor de 7 centimetro | 1,161.00 cu’;‘:m Q 20000(Q 232,20000 | 0.00 0.00 0.00 ‘l H6LO0 |Q  22,20000)  0.00 176.00 1 17600 | 1516% |Q |Q 3520000)Q 35,200.00 0.23%
[ Mejoramiento de Sisas ancho de 0.005 metro por una 1 T
14.2 de 0.01 metro, juntas de dilatacidn y 113.00 Metro [Q 12500 [Q 12500 0.00 0.00 000 | 1w |Q 14,125.00 0.00 0.00 0.00 0.00% | Q Q qQ 0.00%
| contracaidn con seflador eidstico ton polluretano | | |
| _15.00 |Pizarras y piso canal secundario cuatro | | | ] | I
1 T T T
| 151 |Mejoramiento de pizarras y piso espesor de 6 centimetro | 3,003.00 ;“:m Q 17500(Q 525,525.00| 0.00 000 | 0.00 | 300300 |Q 52552500 0.0 3,003.00 | 3,003.00 100.00% | Q - | Q 525525.00| Q  525,525.00 3.50%
| [Mejoramiento de Sisas ancho de 0.035 metro por una | | |
| 152  |profundidad de 0.01 metro, juntas de diiatacidn y 135.00 Meto [ Q 125.00(Q 1647500  0.00 0.00 0.00 | 13500 |Q 16,875.00 0.00 0.00 0.00 000% | Q qQ - |q 0.00%)
j__ummmmm ! ! |
["16.00 |Pizarras y piso cansl terclario [ I | I |
t t T t
16.1  [Mejoramiento de plzarras y piso espesor de § centimetro. | 2,136.00 c«:::ao Q 15000 (¢Q 320,40000 | 0.0 0.00 0.00 u3%.00 |Q 320,400.00 0.00 2,136.00 213600 | 10000% |Q | Q 32040000| Q  320,400.00 1.14%
17.00 Muro de block de concreto con cimiento, solera y | Q |
columnas | ! ] !
17.1  [Muro de block de 35 ki/om? con cimiento, columaas.y 216000 | M0 o ws00|q  1,02600000] 000 0.00 0.00 | 216000 |Q  1,026,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00% |Q lq Q 0.00%)
soleras Cuadrado |
172 |Excavacéa | 151200 |mero Citico| Q nsoo-[ qQ 128,520.00 | 0.00 0.00 0.00 151200 [Q 1285000 000 | 000 000 | 00% |Q qQ Q 0.00%)
| |
Rellenc estructural (Se seleccionard y utilzard ¢ mismo » 1 [ [
17.3 s nasas ) ] 1,188.00 [MetroCibicol @  95.00 | Q 112,860.00 | 0.00 0.00 0.00 118800 (Q nz.uouoj‘ 0.00 0.00 0.00 000% |Q @ Q 0.00%)
174  |[Planchastipo banqueta espesor S centimetro 2,700.00 c“:‘ﬂ“m Q 1sm|q 337,50.00 | 0.00 0.00 000 | mom |q 17,50000|  0.00 0.00 0.00 0.00% |Q Q qQ 0.00%|
I
[T18.00 |compuertas 1 [ ] I ]
Mejoramiento de Compuerta canal principa! 1, incluye | l (
18.1  |solera de amarre o corona, columna, losa y tallados | Loo Unidad | Q 28,000.00 [ Q 28,00000 000 | 000 g0 | 100 |Q 100000 0.0 0o | 000 000% | Q Q qQ 0.00%]
(inchuye demolicibe y retiro del materiaf) ] ] | ] ] I
| Mejoramiento ge Compuerta canal principal 2, incluye | | 1r |
18.2  [solera de amarre o corona, columna, losa y tallados | 100 Unidad | Q 26,000.00 [ Q 28,000.00 | 0.00 ‘ 000 | 0.0 100 |Q 28,0000 0.0 000 | 000 0.00% |Q qQ | Q 0.00%|
& demoliadn y retio del material) | | = = }
) de Compuerta canal 1, incuye | | | |
18.3  |solera de amarre o corona, columna, lose y tallados 1.00 unidad | Q 28,00000 | Q 2,00000] 000 | 000 0.00 e | qQ 28,000.00 0.00 0.00 o0 | ooo% |Q ] g 0.00%)
demolicitn y retiro del material] |
[Mejoramiento de Compuerta canal secundario 2, induye | | | | | |
18.4  |solers de amarre o corona, columna, losa y taliados | o0 Unidad | Q 26,000.00 | Q 28,000,00 0.00 0.00 000 | 100 | Q 28,000.00 | 0.00 | 0.00 0.00 0.00% Q 1Q Q 0.00%;
iro ma 1 | | |
Mejoramiento de Compuerts canal secundario 3, induye |
18.5 |solera de amarre o corona, columna, losa y tallados 1.00 Unidsd | Q 29,00000 | Q 25,000.00 0.00 0.00 0.00 100 Q 25,000.00 0.00 0.00 0.00 | 000% |Q |q Q 0.00%)
incluye demokict ] 1 I I
[Mejoramiento de Compuerta canal terclario, indluye solera } ] | ‘
| 186 |de amarre o corona, columna, losa y tallados (nciuye 1.00 Unidad | Q 29,33275 | Q 839275 0.0 0.00 0.00 100 |Q ®IRTS| 0N 0.00 000 | 000% |Q ] q 0.00%
demolicitn y retiro del material) | | ‘ | !
Compuerta en muro lateral de la presa (cimacio) | | | | | |
18.7  |contempla losa y tallado de muros (inciuye demolicidny | 4.00 | Unidad | Q 27,500.00 | Q 110,000.00 |  0.00 0.00 000 | 400 |Q 110,000.00|  0.00 000 | 000 | 000% |Q ] q 0.00%)
| retirc del material) | | | | | | |
| TOTAL | | Q_15,000,000.00 | Q 15,000,000.00 | |'Q 9,600,000.00 | 64.00000000%
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MINISTERIO DE
gg%%ga%& giﬁfgé;f:\f' Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural

ALIMENTACION Direccién de Infraestructura Productiva

AVANCE TOTAL DE OBRA: 64.00000000%

Constructora: CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES

EXICASA
Encargado de Obra: Ing. Elias Fermin Santiago Lopez
Se firmo bitacora de constructora: Si
[ OBSERVACIONES:

Durante la visita técnica se cuantifico una cantidad de personal laborando en el
proyecto en tres cuadrillas, un total de 41 trabajadores distribuidos de la siguiente
manera: 1 encargados de obra, 1 operador, 3 albaiiles y 36 ayudantes para la
ejecucion de los renglones contratados.

V. MEDIDAS FiSICAS DEL PROYECTO:
La empresa constructora realizo los trabajos siguientes de:
a) Durante el presente periodo se llevaron a cabo trabajos de limpia-

chapeo-destronque

b) Se ha realizado la demolicion de las pizarras y pisos del canal principal
uno y canal secundario dos.

c) Se ha realizado la fundiciéon de las pizarras y pisos del canal principal
uno y canal secundario dos.

V. INFORME TECNICO:
El ingeniero Brandon Caba Méndez de DIPRODU solicita y recomienda al Ing.
superintendente de la empresa mercanti CONSTRUCCIONES E
IMPORTACIONES EXICASA, las siguientes observaciones:
1. Se indicé al ingeniero residente que se continde con la limpieza previa
a los procesos de fundicion para no contaminar la mezcla.
2. Tomar las muestras para ensayos de compresion de concreto a cada
1,000.00 m2 de fundicion en el canal principal uno y canal principal dos.
3. Presentar los documentos correspondientes a los ensayos de
compresion de los testigos para garantizar la calidad del concreto.
4. Que se apliquen las buenas practicas de la ingenieria para obtener una
obra de calidad, manteniendo la proporcién del disefio de mezclas entregado
a la supervision.
5. Que sean verificadas los espesores de los canales conforme a las
especificaciones técnicas.
6. Que sea continuo el cambio de maderas, debido a que estos se
desgastan y son deformados por el sol.
7. Que se dejen presentables las pizarras y pisos en los canales.

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
Teléfono: 6640 9387
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MINISTERIO DE

gﬁ?%gﬁo‘h gnggé;?‘fﬁ’ Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
ALIMENTACION Direccién de Infraestructura Productiva

VL ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Se le recomienda al ingeniero residente que continue con los trabajos de acuerdo
a lo indicado en campo y a lo establecido en las especificaciones técnicas del
proyecto y la buena practica conforme lo establece el Contrato Administrativo No. 30-
2022, Contrato Administrativo de Prérroga No. 02-2023 y Contrato Administrativo de
Modificacién No. 14-2023.

VIl. PROGRAMA DE TRABAJO:

Actualmente la empresa CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA
cuenta con personal laborando en el proyecto siendo un total de 41 personas, en los
diferentes frentes de trabajo, alcanzando un 64.00000000% de los trabajos
contratados.

VIl. AVANCE FiSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO:

Actualmente el proyecto presenta un avance fisico del 64.00000000% del cual se
hace un detalle dentro de este informe de visita técnica y tiene un avance financiero
del 61.00000000%. Es importante mencionar que la problematica generada por la
escasez de agregados en los bancos de materiales del area, se vio reflejada en el
avance de las ultimas semanas del mes, por lo que se increment6 la meta de
fundiciones para el siguiente mes.

IX. CONDICIONES DE LOS EQUIPOS Y SU OPERATIVIDAD:

La empresa CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA, cuenta con
herramientas basicas (palas, piochas, martillos), carretillas metalicas, 3 mezcladoras
de un saco, 1 retroexcavadora 4 bombas para aplicar antisol, 4 pulidoras, 1
generador eléctrico.

X CONDICIONES CLIMATICAS:
La region presenta un clima seco con un maximo de temperatura alcanzada de
30° centigrados.

NOMBRE DEL PROFESIONAL QUE REALIZO LA VISITA: Ing. Brandon Gaspar
Israel Caba Méndez

Firma:

Colegiado Activo 16,804

c.c. archivo
Ing. Edgar Mauricio Florian Flores

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
Teléfono: 6640 9387
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Trabajos del Demolicién (Incluye retiro del material): Retiro de material en las
diferentes areas de demolicion.

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
Teléfono: 6640 9387
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Trabajos del Demolicion (Incluye retiro del material): Retiro de material en las
diferentes areas de demolicion.

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
Teléfono: 6640 9387
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NGENIERO CIVIL

Colegiado No. 16,804

 Budndan Gaspas Jorael Caba

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
Teléfono: 6640 9387
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Canal principal: Medicion
del canal principal uno.

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
Teléfono: 6640 9387
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Canal secundario dos:
Fundicion de las pizarras y
pisos del canal secundario

dos.

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
Teléfono: 6640 9387
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Todos los canales: Agua potable desde la fuente de agua hasta la fundicion de los
canales y materiales (arena y piedrin) utilizado para la fundicién de los canales.

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
Teléfono: 6640 9387
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