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1 MINISTERIO DE

INFORME TECNICO
U.R.EL ESTOR.SEGEPLAN No. JAMR-DIPRODU-02-2023

A Ing. Agr. José Inocente Solorzano Hernandez
Director de Infraestructura Productiva
VIDER-MAGA

DE: Ing. José Alejandro Morales Ruiz

Supervisor del Proyecto
“CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO EL ESTOR EL
ESTOR IZABAL, MUNICIPIO DE EL ESTOR, DEPARTAMENTO DE IZABAL.”

ASUNTO: INFORME  TECNICO INSTITUCIONAL DEL PERIODO  FISCAL
CORRESPONDIENTE DEL 01 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023, PARA EL
PROYECTO “CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO EL
ESTOR EL ESTOR IZABAL”, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 19-
2023 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 80-2023 Y
CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 85-2022. APROBADO MEDIANTE
ACUERDO MINISTERIAL No. 357-2022

FECHA: 30 de Junio de 2023.

Atentamente me dirijo a usted y como supervisor del proyecto: “CONSTRUCCION SISTEMA
DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO EL ESTOR EL ESTOR IZABAL”, le hago entrega del informe
del periodo fiscal del mes de junio de 2023.

l ANTECEDENTES:

A partir del dia 14 de diciembre del 2,022 se inicia el proyecto de construccion sistema de
Riego de la Unidad de Riego El Estor El Estor Izabal, mediante el contrato administrativo No.
85-2022, conforme al Acuerdo Ministerial No. 357-2022, adjudicado a la empresa AVALON,
SOCIEDAD ANONIMA, en apoyo a las medidas que el Ministerio de Agricultura, Ganaderia y
Alimentacién ha tomado en torno a las necesidades del Riego de la agricultura y al desarrollo
econdmico del area que se presentan en el Municipio de El Estor, en el Departamento de
lzabal.

Entre los proyectos formulados se cuenta con el denominado construccion sistema de riego
unidad de riego El Estor El Estor Izabal, como medio de captacion y distribucion de agua a
través de un sistema de riego, que irriga una cantidad de 29.98 HA, el mismo fue publicado con
el Namero de Operacion Guatecompras 17693195 el 31 de agosto del 2022 y adjudicado el dia
09 de noviembre del 2022 a Maria Alejandra Sanchez Caceres Gerente General y
Representante Legal de la empresa AVALON, SOCIEDAD ANONIMA.

Se supervisaron, evaluaron y cuantificaron los renglones y cantidades de trabajo contratados,
los cuales son reportadas en la presente Estimacion No.1 y se emite el Informe técnico Numero
Uno del avance fisico respecto al “CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE
RIEGO EL ESTOR EL ESTOR IZABAL".
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A la empresa AVALON, Sociedad Anénima, se le efectué el desembolso del anticipo
equivalente a un 20 % del total del contrato administrativo No. 85-2022, con Comprobante
Unico de Registro —CUR- No. 65371 de fecha 27 de diciembre del 2022.

|

|

‘ Se inform6 a la direccion de Infraestructura Productiva que se realizdé un cambio de
residente del proyecto, el Ingeniero Abel Gonzales Velasquez quien fue nombrado como nuevo

‘ residente del proyecto segun oficio sin numero, de fecha 9 de febrero de 2023 enviado por la
empresa constructora, quien a partir de esta fecha sustituira al ingeniero Daniel Maldonado.

Se informé a la Direccion de Infraestructura Productiva con oficio sin nimero por parte de
empresa AVALON S.A. que a partir de la fecha 29 de diciembre de 2022 quedo inscrito el
nombramiento de José David Navarro Quiroa como Gerente General y Representante Legal de
la entidad “AVALON, SOCIEDAD ANONIMA”.

Se elabor6 nuevo contrato administrativo entre el Viceministerio de Desarrollo Econémico
Rural y empresa constructora AVALON SOCIEDAD ANONIMA de esta manera queda inscrito
como gerente general y representante legal el sefior José David Navarro Quiroa segun contrato
administrativo No. 19-2023 aprobado mediante acuerdo ministerial No. 80-2023 de modificacion
al contrato administrativo No. 80-2022 aprobado mediante acuerdo administrativo No. 357-
2022.

El sefior José David Navarro Quiroa quien actua en calidad de Gerente General y
Representante Legal de la empresa AVALON SOCIEDAD ANONIMA, presenté el expediente a
DIPRODU con fecha 21 de marzo de 2023, SOLICITANDO el tramite para el pago de la
Estimacién No. 1 con un porcentaje de avance fisico del cuatro punto seis ocho uno cinco siete
siete uno nueve por ciento (4.68157719%) equivalente a un monto de quinientos treinta y tres
mil seiscientos noventa y nueve quetzales con ochenta centavos (Q 533,699.80), al que hay
que descontarle el veinte por ciento (20%) de amortizacion del anticipo que es de ciento seis
mil setecientos treinta y nueve quetzales con noventa y seis centavos (Q 106,739.96) y el
monto liquido a cancelar para la presente estimaciéon uno es de cuatrocientos veintiséis mil
nueve cientos cincuenta y nueve quetzales con ochenta y cuatro centavos (Q 426,959.84), para
lo cual se adjunta la documentacion correspondiente.

El sefor José David Navarro Quiroa quien actia en calidad de Gerente General y
Representante Legal de la empresa AVALON SOCIEDAD ANONIMA, presenté el expediente a
DIPRODU con fecha 19 de Junio de 2023, SOLICITANDO el tramite para el pago de la
Estimacién No. 2 con un porcentaje de avance fisico de este periodo de dieciseis punto nueve
nueve ocho cuatro dos dos ocho uno por ciento (16.99842281%) equivalente a un monto de un
millon novecientos treinta y siete mil y ochocientos veinte quetzales con veinte centavos (Q
1,937,820.20), al que hay que descontarle el veinte por ciento (20%) de amortizacion del
anticipo que es de trescientos ochenta y siete mil y quinientos sesenta y cuatro quetzales con
cuatro centavos (Q 387,564.04) y el monto liquido a cancelar para la presente estimacion
dos es de un millon quinientos cincuenta mil y doscientos cincuenta y seis quetzales con
dieciséis centavos (Q1,550,256.16), para lo cual se adjunta la documentacion correspondiente.

Se supervisaron, evaluaron y cuantificaron los renglones y cantidades de trabajo
presentados por la empresa constructora de acuerdo a lo contratado, los cuales son reportados
en la Estimacién No.2 y se emite el Informe Técnico del avance fisico respecto al proyecto
“CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO EL ESTOR EL ESTOR IZABAL".
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MINISTERIO DE Direccién de Infraestructura Productiva
COBIERNO AGRICULTURA,
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ALIMENTACION

RESUMEN DE SUPERVISION
EVALUACION DEL AVANCE FISICO Y PORCENTAJE EJECUTADO DE OBRAS Y PROYECTOS
-DIPRODU- Direccion de Infraestructura Productiva

FECHA: Junio 2023 VISITA ACUMULADA No. 12

Nombre del proyecto: )
NUMERO DE NOG. 17693195

LICITACION PUBLICA VIDER- L008-2022
CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO EL ESTOR EL ESTOR IZABAL.
Ubicacion:
Municipio: _ El Estor Departamento: Izabal

Acuerdo Ministerial No. 80-2023 Contrato Administrativo: 19-2023
Derivado de Acuerdo Ministerial No. 357-2022 Contrato Administrativo: 85-2022

Fecha de Inicio: 14/12/2022 Fecha de Finalizacién Programada : 13/08/2023
Plazo de ejecucion: 8 meses

PLAZO ORIGINAL |

CONTRACTUAL: 243 | Dus
PRORROGA AUTORIZADA: = 0 DIAS
PLAZO ACTUALIZADO: 243 DIAS
TIEMPO TRANSCURRIDO: = 203 DIAS
TIEMPO POR CUMPLIRSE: | 40 DIAS
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In. EVALUACION FISICO-FINANCIERO
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Viceministerio de Desarrollo Econdmico Rural

Direccién de Infraestructura Productiva

Viceministerio de Desamrolio Econémico Rural

Direccion de Infraestructura Pr

PROYECTO: Construccién Sistema de Riego Unidad de Riego £l Estor El Estor Izabal PLAZO ORIGINAL CONTRACTUAI 243 DIAS
EMPRESA CONTRATISTA: AVALON, SOCIEDAD ANONIMA PRORROGA AUTORIZADA: © DIAS
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.: 19-2023 DE FECHA: 17/03/2023
ACUERDO MINISTERIAL No. B0-2023 DE FECHA: 14/03/2023
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.: 85-2022 DE FECHA: 25/11/2022 PLAZO ACTUALIZADO: 243 DIAS
ACUERDO MINISTERIAL No. 357-2022DE FECHA: 08/12/2022 TIEMPO TRANSCURRIDO: 203 DIAS
FECHA DE INICIO: 12/12/2022 TIEMPO POR CUMPLIRSE: 40 DIAS
FECHA DE TERMINACION: 11/08/2022
1.00 |ACTIVIDADES PRELIMINARES | | |
1.1 REPLANTEOC TOPOGRAFICO 33,400.00 METRO Q 9.55 Q 318,970.00 1,800.0000 21,000.00 22,800.0000 | 68 .26% Q 17,190.00 | Q200,550.00 { Q 217,740.00 1.91%
2.0 m ¢ |
21 |cavacos 792000 [FEiiC |@ 19890 | Q  1,575,280.00 600.00 } 1,100.00 1,70000 | 21.46% | Q 119,340.00 | Q218,790.00 ‘ Q  338,130.00 2.07%)
3.10 Iv“m"""’" PIERMACON DF RUMIIAS PYC, ACCRIOGRY. | 33 400,00 mETRO Q 14200 | Q 4,742,800.00 300000 | 485067 9,650.67 2869% | Q 710,00000 | Q680,395.14 | Q 1,370,395.14 12.02%
T i I 1 ] !
41 |mewmo 713000 | NERO | @ 22200 | Q  1,582,860.00 1,000.00 $80.00 1,980.00 27.77% | @ 222,00000 | Q217,560.00 | Q@  439,560.00 2.86%)
s.0 MATE ALY |
51 TRASIEUA L2 ML ESOALES anim | Dia Q 234640 | Q $38,560.00 95.00 | 25000 345.00 86.25% Q 222 ,908.00 | Q5868,600.0C0 | Q 809,508.00 7.10%|
8.0 ST RY 54 DE DERIVACION | oM ;
8.1 | CONSTRUCCION DE PRESA DF DERIVACION (CAPTACION) 1.00 UNIDAD Q5807200 | Q 58,072.00 1.00 0.00 1.00 100.00% Q 58,07200 | Q & 19 58,072.00 0.5 1%)
L : J J |
1.00 | UNIDAD | Q $.002.00 | Q ©,002.00 1.00 ! 0.00 1.00 | 10000% |Q 9.002.00 | Q | Q 9,002.00 | 0.08%
1.00 “ﬂm‘x swgwsnrw| Q 1,759,842.00 2.00 0.00 2.00 B86.67% | G 1,173,228.00 | Q | @ 1.173,228.00 10.29%
! 4.00 ul;lqr?&%‘ne Q 4,543.00 | Q 18,172.00 1.00 0.00 1.00 25.00% Q 4,54300 | Q - Q 4,543.00 | 0.04%
R RILON DY CAGRS PATA VAT G A { - : .
10,1 [CONSTRUCCION DE CAIAS PARA VALVULAS OF AlRS 8.00 | UNIDAD | Q 4,543.00 | Q 36,344.00 2.00 0.00 2.00 25.00% Q $,086.00 | - Q 9,086.00 | 0.08%|
11.0 LCEION D PASC ! -
11,1 |PASODE ZANION DE 12MTS 1.00 “":;g“:;%f esossess| Q  191,681.00 0.00 0.00 0.00 0.00% |Q Q Q - 0.00%)
= 102.00 | METRO Q 160.30 | Q 16,350.60 102.00 | 0.00 102.00 10000% | Q 1635060 | Q - 1 Q  16,350.60 0.14%)
] |
o UNIDAD | Q67,6240 | Q _ 67,16240 | __ 0.00 | .00 | o000 | 0oo% |qQ e T ooow
A | i 1
8.00 | MES Q10,612.00 [ Q 84,896.00 2.00 | 3.00 5.00 5250% | Q  21,324.00| Q 3183600 | Q  53,060.00 0.47%
] ] Q 11,400,000.00 | | Q4,498,674.74 [39.46205912%

0060

-
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AVANCE TOTAL DE OBRA  39.46205912%

Constructora: AVALON, SOCIEDAD ANONIMA
Encargado de Obra: Ing. Abel Humberto Gonzales Velasquez
Se firmo bitacora de constructora: Sl

OBSERVACIONES:

Durante la visita técnica se cuantifico la instalacién de 9.6 kilbmetros de tuberia de 5" de 125
psi PVC, con 60 personas trabajando en el zanjeo e instalacion de la tuberia de mano no

calificada.

V.

MEDIDAS FiSICAS DEL PROYECTO:

La empresa constructora realizo los trabajos siguientes de:

a)
b)
c)

d)

\Y

Se verifico que la empresa sigue trabajando en el renglon de excavacion y
suministro de tuberia.

En las funciones que se llevan a cabo se verifico que la empresa cumpla con las
especificaciones técnicas en los diferentes renglones de trabajo.

La empresa termino los 2 pasos aéreos del proyecto y sigue trabajando en el otro
paso aereo.

Se verifico sobre el revestimiento de tuberia de 5" de 125 PSI PVC que viene de la
presa hacia el primer paso aéreo.

INFORME TECNICO:

El ingeniero Alejandro Morales como supervisor de DIPRODU solicita y recomienda al Ing.
Residente de AVALON, las siguientes observaciones:

1.

VL

La excavacion tiene que ir uniforme y la misma profundidad en todo el recorrido de
la tuberia y accesorios.

Que se realicen las acciones pertinentes para cumplir con la dotacion necesaria de
tuberia de 5" de 125 psi PVC ya que cuentan con muy poca instalada al igual que en
bodega.

Que se cumpla con las especificaciones técnicas en los renglones que se
encuentran trabajando.

Que se cumpla con todo el recorrido del reglon el relleno respectivo con su lodocreto
para la proteccion de la linea principal del proyecto.

Que hagan un buen tamizado de la arena para el reglon del relleno, para que no
vaya ninguna impureza y piedras de diferentes diametros.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
Teléfono Provisional: 24137000 Ext. 9304
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ALIMENTACION Direccion de Infraestructura Productiva
La empresa AVALON Sociedad Anbnima, realiza los trabajos en el mejoramiento con base a lo
determinado en las especificaciones técnicas del proyecto y la buena practica conforme lo
establece el Contrato Administrativo original No. 19-2023 de fecha 17 de marzo de 2023.

VIl PROGRAMA DE TRABAJO:

Actualmente la empresa AVALON Sociedad Andnima, cuenta con personal laborando en el
proyecto siendo un total de 60 personas de mano no calificada, trabajando en la elaboracién de
caja desarenadora, excavacion y suministro de tuberia, alcanzando un avance fisico
acumulado del 39.46205912% de los trabajos contratados.

VIIL. AVANCE FiSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO:
Actualmente el proyecto presenta un avance fisico acumulado 39.46205912% y se tiene un

avance financiero de 16.99842281%

IX. CONDICIONES DE LOS EQUIPOS Y SU OPERATIVIDAD:

La empresa AVALON Sociedad An6nima, cuenta con varios frentes de trabajos de mano no
calificada, equipo de seguridad (cascos, guantes y chalecos), retroexcavadora, palas, piochas,
motosierra.

X. CONDICIONES CLIMATICAS:
La region presenta un clima seco con un maximo de temperatura alcanzada de 30°
centigrados.

NOMBRE DE SUPERVISOR QUE REALIZO LA VISITA Ing. José Alejandro Morales Ruiz

Ing. Agr. José&/Alejandro Morales Ruiz
Colegiado Activo 6270

José Aiegandro Norales Ruiz
INGENIRO AGRONOMOD
COLEGIADD 6.270

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
Teléfono Provisional: 24137000 Ext. 9304
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c.c. archivo

Jefe de riego Ing. Agr. Jorge Isaac Sotomayor Delio

GALERIA FOTOGRAFICA

Columnas de los pasos aéreos. Tuberia de 5" de125 psi
instalado.

Cemento.

Revestimiento de la
tuberia de 5” de 125 PSI
PVC.
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