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INFORME TECNICO INSTITUCIONAL
U.R. PANELEROS SEGEPLAN No. BGICM-DIPRODU-06-2023

A: Ing. Agr. José Inocénte Solorzano Hernandez
Director de la Direccidn de Infraestructura Productiva
VIDER-MAGA

DE: Brandon Gaspar Israel Caba Méndez
Ingeniero Civil

ASUNTO: INFORME TECNICO INSTITUCIONAL DEL PERIODO FISCAL
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, PARA EL
PROYECTO “CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE
RIEGO PANELEROS CASERIO SAN IGNACIO CASILLAS, SANTA
ROSA”, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 10-2023
APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 59-2023, °
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACION No. 83-2022
APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 354-2022.

FECHA: 04 de julio de 2023.

Atentamente me dirijo a usted y como profesional para colaborar en las actividades
de seguimiento a los proyectos, procedo a entregar el informe técnico SEGEPLAN
del proyecto: “CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO

| PANELEROS, CASERIO SAN IGNACIO CASILLAS, SANTA ROSA” del periodo
fiscal del mes de junio de 2023.

l ANTECEDENTES: \

A partir del dia 12 de diciembre de 2022 se comenz6 con la ejecuciéon del
proyecto Construccion Sistema de Riego Unidad de Riego Paneleros, Caserio San
Ignacio Casillas, Santa Rosa, mediante el Contrato Administrativo No. 83-2022, con
Acuerdo Ministerial No. 354-2022, que fue adjudicado a la empresa mercantil
DESARROLLOS CIVILES, en apoyo a las medidas que el Ministerio de Agricultura,
Ganaderia y Alimentacion ha tomado en torno a las necesidades de riego de la
agricultura y al desarrollo econémico en el area de la comunidad de San Ignacio del
municipio de Casillas del departamento de Santa Rosa.

El proyecto Construccion Sistema de Riego Unidad de Riego Paneleros, San
Ignacio Casillas, Santa Rosa se utilizara como medio de captacién y distribucién de
agua a traves de un sistema de Riego, que irrigara una cantidad de 60.55 HA, este
mismo fue publicado en el sistema de Guatecompras con el Nimero de Operacién
de Guatecompras -NOG- 17752329, que fue adjudicado el dia 8 de noviembre de
2022 al ingeniero Roberto Mario Gonzales Donado propietario de la empresa
Mercantil DESARROLLOS CIVILES.
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GOBIERNO / AGRICULTURA,
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Se supervisaron, evaluaron y cuantificaron los renglones y cantidades de trabajo
contratados, para determinar el avance fisico respecto al “CONSTRUCCION
SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO PANELEROS, CASERIO SAN
IGNACIO CASILLAS, SANTA ROSA”.

A la empresa mercantil DESARROLLOS CIVILES, se le efectud el desembolso
del anticipo equivalente a un 20% del total del contrato administrativo No. 83-2022,
con Comprobante Unico de Registro —CUR- No. 65015 de fecha 22 de diciembre
del 2022.

Como parte del proceso de descentralizacién en el Ministerio de Agricultura,
Ganaderia y Alimentacién se realiz6 la actualizacion de los contratos obteniendo
una relacion directa con el Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural dando
como resultado el Contrato Administrativo No. 10-2023 de fecha 21 de febrero de
2023y Acuerdo Ministerial No. 59-2023 de fecha 27 de febrero de 2023 sustituyendo
al Contrato Administrativo No. 83-2022 de fecha 24 de noviembre de 2022 y
Acuerdo Ministerial No. 354-2022, de fecha 07 de diciembre de 2022.

El 13 de febrero de 2023, la empresa constructora DESARROLLOS CIVILES,
presento la documentacion correspondiente para solicitar el pago de la estimacion
No. 1, por un monto de Q 234,650.00 equivalente a un 5.00000000% del total del
Contrato Administrativo No. 10-2023 y Acuerdo Ministerial No. 59-2023 derivados
del Contrato Administrativo No. 83-2022 y Acuerdo Ministerial No. 354-2022, por lo
que al analizar y evaluar el expediente se determiné que era procedente darle
seguimiento al tramite solicitado; el pago fue aprobado por las autoridades
superiores correspondientes, llevando a cabo el desembolso correspondiente de
acuerdo al Comprobante Unico de Registro -CUR- No. 074.

El 17 de marzo de 2023 la empresa constructora DESARROLLOS CIVILES,
presento la documentacion correspondiente para solicitar el pago de la estimacién
No. 2, con fecha de entrega a la Direccion de Infraestructura Productiva de 20 de
marzo de 2023, por un monto de Q 703,950.00 equivalente a un 15.00000000% del
total del Contrato Administrativo No. 10-2023 y Acuerdo Ministerial No. 59-2023 de
la modificacion del Contrato Administrativo No. 83-2022 y Acuerdo Ministerial No.
354-2022, por lo que al analizar y evaluar el expediente se determiné que era
procedente a lo cual se recomendé darle seguimiento al tramite solicitado; el pago
fue aprobado por las autoridades superiores correspondientes, llevando a cabo el
desembolso correspondiente de acuerdo al Comprobante Unico de Registro -CUR-
No. 163.

El 9 de mayo de 2023 la empresa constructora DESARROLLOS CIVILES,
presento la documentacion correspondiente para solicitar el pago de la estimacion
No. 3 por un monto de Q 469,300.00 equivalente a un 10.00000000% del total del
Contrato Administrativo No. 10-2023 y Acuerdo Ministerial No. 59-2023 de la
modificacion del Contrato Administrativo No. 83-2022 y Acuerdo Ministerial No. 354-
2022, por lo que al analizar y evaluar el expediente se determind que era procedente
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alocual se reComendé darle seguimiento al tramite solicitado; el pago fue aprobado
por las autoridades superiores correspondientes, llevando a cabo el desembolso
correspondiente de acuerdo al Comprobante Unico de Registro -CUR- No. 357.

El 19 de junio de 2023 la empresa constructora DESARROLLOS CIVILES,
present6 la documentacion correspondiente para solicitar el pago de la estimacién
No. 4 por un monto de Q 994,916.00 equivalente a un 21.20000000% del total del
Contrato Administrativo de Modificacion No. 10-2023 y Acuerdo Ministerial No. 59-
2023 del Contrato Administrativo Original No. 83-2022 y Acuerdo Ministerial No.
354-2022, por lo que al analizar y evaluar el expediente se determind que era
procedente a lo cual se recomendé darle seguimiento al tramite solicitado; el pago
fue aprobado por las autoridades superiores correspondientes, llevando a cabo el
desembolso correspondiente de acuerdo al Comprobante Unico de Registro -CUR-
No. 457.
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ALIMENTACION

RESUMEN DE SUPERVISION |
EVALUACION DEL AVANCE FISICO Y PORCENTAJE EJECUTADO DE OBRAS Y
PROYECTOS
-DIPRODU- Direccion de Infraestructura Productiva

FECHA:  junio 2023 VISITA ACUMULADA No. 06

Nombre del proyecto:

Colegiado No. 16,804

NUMERO DE NOG. 17752329
LICITACION PUBLICA MAGA VIDER- L009-2022
CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO PANELEROS
CASERIO SAN IGNACIO CASILLAS, SANTA ROSA
Ubicacion:
Municipio:

_ CASILLAS Departamento:

Contrato Administrativo: 83-2022 Acuerdo Ministerial No. 354-2022

Contrato de Modificacion Administrativo: 10-2023 Acuerdo Ministerial No. 59-2023

‘ Fecha de Inicio: 12/12/2022 Fecha de Finalizacién Programada: 11/08/2023

Plazo de ejecucién: 8 meses

PLAZO ORIGINAL | | |
| CONTRACTUAL: :_ ) i N |
PRORROGA |
‘ AUTORIZADA: 9P
‘ PLAZO ACTUALIZADO: 243 | DIAS
‘ TIEMPO TRANSCURRIDO: | 201 |DIAS |
1 | TIEMPO POR |
| CUMPLIRSE: | %2, Bing
| o :
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CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO PANELEROS, CASERIO SAN IGNACIO CASILL AS, SANTA ROSA

PROYECTO: Construccién Sistema de Riego Unidad de Riego Paneleros, Caserio San Ignacio Casillas, Santa PLAZO ORIGINAL CONTRAC) 243 DIAS
EMPRESA CONTRATISTA: DESARROLLOS CIVILES PRORROGA AUTORIZADA: 0 DIAS
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.: 10-2023 DE FECHA: 21/02/2023 PLAZO ACTUALIZADO: 243 DIAS
ACUERDO MINISTERIAL No 59-2023 DE FECHA: 27/02/2023 TIEMPO TRANSCURRIDO: 201 DIAS
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.: 83-2022 DE FECHA: 24/11/2022 TIEMPO POR CUMPLIRSE: 42 DIAS m
ACUERDO MINISTERIAL Na. 354-2022 DE FECHA: 07/12/2022 <
FECHA DE INICIO: 12/12/2022 >
FECHA DE TERMINACION: 11/08/2023 .
%:- UNIDAD PRECTO CANTIDADES EJECUTADAS COSTO DE LA EJECUCION | )
3 DESCRIPCION DE ACTIVIDADES CANTIDAD (JUERR . - See. Gl e et o ESTE  ACUMULADO  TOTALALA o Acumucaool 2]
) PERIODO ANTERICR FECHA ACUMULADO PERIODO ANTERIOR FECHA ' O.
O ACTIVIDADES PRELIMINARES | =
Y] )
@) 5 1.1 |LIMPIA CHAPEO Y DESTRONQUE 8,774.00 CUP.:.ED?ALDO Q 590 | Q 60,540.60 | 1,300.00 5,799.00 7,099.00 80.91% Q 897000 Q 40,013.10 | Q 48,983.10 | 1.04%{"T1
(o] Sy = " T = + e —
3 @ 1.2 [REPLANTEQ TOPOGRAFICO 438700 | MERO |Q  650|qQ 285155 35490 3,508.00 3,862.90 88.05% |Q 2,0685 | Q 22,802.00 | Q  25.108.85 | 0.54%4CN
© @ | ;5 FUNDICION DE CANAL DE LLAMADA DE CONCRETO | a
qme | M7 aaoreo | o
@ @ T r OEC
Ao |21 ffg?agég” DE CHHAL DE LLAMADA D COMCRETS) 191.00 ,”fgi"‘c% Q 1,143.30 I Q 283130 0.0 180.00 180.00 9424% |Q - |Q 20579400|Q 205,754.00 £39%)
=+ =3 0 L =
i gox FUNDICION DE PROTECCION EN CANAL DE l n
; 0 o —-8 3,0 LLAMADA, ESPESOR DE 0.15 MTS (LOSA CON .
i 8 - REFUERZO DE ACERO LEGITIMO No. 3 A CADA 0.15 ‘ ll)
4 @ 3 a g MTS AMBOS SENTIDOS) | | | |
3 A5 Y FUNDICION DE PROTECCION EN CANAL DE LLAMADA, =y 1 [ I [ I ra
« oo 8 3.10 |ESPESOR DE0.15 MTS (LOSA CON REFUERZO DE ACERO RS | cposeo | @ BO0[Q  123%50| 000 0.00 0.00 0.00% |Q Q Q 0.00%4 )
— &az LEGITIMO No. 3 A CADA 0.15 MTS AMBOS SENTIDOS) et | =
o CONFORMACION DE PROTECCTON DE BORDA PARA [ m
o < 4.0 LA CONSTRUCCION DEL CANAL DE LLAMADA Y | X
o = pesvio pEL rfo I e
o CONFORMACION DE PROTECCION DE BORDA PARA LA VETHS I
@ g 4.1 CQNSWUCCION DEL CANAL DE LLAMADA Y DESVIO DEL 63.00 ’Cé[(" Q 385.28|Q 23,012.64 0.00 50.00 50.00 79.37% Q = Q 18,264.00 | Q 18,264.00 0.39%)
oo | aio - iy o - - | I =
= 5 | 5p |CONSTRUCCIGN DE BADEN PARA PROTECCION DE ‘
o b | © _CANAL DE LLAMADA
o . |CONSTRUCCION DE BADEN PARA PROTECCION DE CANAL | __, - METRO =1 ) \ - ) ) . - - I
9 % 51 Rt AR 254,00 clBlco | @ 1160.08 (Q 29466032 | 0.00 0.00 0.00 0.00% Q - 1q - lq 0.00%
3 6.0 | CONSTRUCCION DE TANQUE DESARENADOR
r°_ 6.1 |CONSTRUCCION DE TANQUE DESARENADOR 1.00 UNIDAD | s#zzss2[Q 15600000 000 0.80 0.80 80.00% | Q - [ Q 12480000 | Q  124,800.00 2.66%,
» 7.0 |FUNDICION DE CANAL PRINCIPAL, ESPESOR DE 0.07
(@) 7 mts.
(1] R C
o 7.1 |FUNDICION DE CANAL PRINCIPAL, ESPESOR DE 0.07 mts 5,658.00 EU’::\EDTA\.?DC Q 16385|Q 927,063.30 975.00 | 3,674.00 4,645.00 82.17% sezzexz ( 60198490 Q 761,738.65 | 16.23%
o FUNDICION DE CANAL SECUNDARIO, ESPESOR DE | I
80 507 mes
. 3
T “DE C a ) 0 |
8.1 ’F"U:O‘C!ON DECANAL SECUNDARIO), ESPESOR.DE 0.07 1,499.00 FU’:E;RJYI Q 176.00 | Q 263,824.00 500.00 | 0.00 500.00 33.36% | Q88,000.00 | Q - Q 88,000.00 | 1.88%,
- : C ! I L
9.0 FUNDICION DE CANAL DE DESFOGUE, ESPESOR DE |
~ 10.07 mts, |
I —~ " = ey = B 3
o 7
[ 91 rxnu':mczou DE CANAL DE DESFOGUE, ESPESOR DE 0.0 e :JETQO Q 176®|Q s4smm| 0w 000 v p— 2 2 o ) 0.00%
10.0  CONSTRUCCION DE CAJAS DESARENADORAS ]
10.1 CONSTRUCCI@N DE CAJAS DESARENADORAS 8.00 UNIDAD Q17,721.45 | Q 141,771.60 1.00 5.00 6.00 75.00% Qi7,721.45 | Q 88607.25| Q 106,328.70 2.27%|
11.0 | CONSTRUCCION DE MURO DE PROTECCION DE
"~ CONCRETO CICLOPEO | |
; CONSTRUCCION DE MURO DE PROTECCION DE CONCRETO| METRO ) 5 : " 3 s
11.1 CICLOPEQ 57.00 cuBico Q 1,059.32 | Q 60,381.24 | 0.00 56.00 56.00 98.25% Q Q 5932192 | Q 59,321.92 | 1 26%]
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CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO PANELEROS, CASER{O SAN IGNACIO CASILLAS, SANTA ROSA
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PROYECTO: Construccion Sistema de Riego Unidad de Riego Paneleros, Caserio San Ignacio Casillas, Santa PLAZO ORIGINAL CONTRAC] 243 DIAS
EMPRESA CONTRATISTA: DESARROLLOS CIVILES PRORROGA AUTORIZADA: 0 DIAS
CONTRATO ADMINISTRATIVO MNo.: 10-2023 DE FECHA: 21/02/2023 PLAZO ACTUALIZADO: 243 DIAS
ACUERDO MINISTERIAL No. 59-2023 DE FECHA: 27/02/2023 TIEMPO TRANSCURRIDO: 201 DIAS
CONTRATO ADMINISTRATIVO MNo.: 83-2022 DE FECHA: 24/11/2022 TIEMPO POR CUMPLIRSE: 42 DIAS
ACUERDO MINISTERIAL No. 354-2022 DE FECHA: 07/12/2022
FECHA DE INICIO: 12/12/2022
FECHA DE TERMINACION: 11/08/2023
e CANTIDADES EJECUTADAS COSTO DE LA EJECUCION
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES CANTIDAD ;e wenipa UNI?A;?O ESTE  ACUMULADO  TOTALA LA % ESTE  ACUMULADO  TOTALALA
PERIODO  ANTERIOR FECHA  ACUMULADO PERIODO  ANTERIOR IR s b
CONSTRUCCION DE CASETA DE BOMBEO | | |
12.1 |CONSTRUCCION DE CASETA DE BOMBEO 4,00 UNIDAD | Q56,498.00 | Q  225992.00| 0.00 3.00 3.00 75.00% [ Q - | Q 169,494.00 | Q  169,494.00 3.61%
13,0 | CONSTRUCCION DE CAJAS DE CAPTACION PARA
[ SUCCION EN CASETA DE BOMBEO
13.4 ;Dgﬁigemsgjsgm DECAPTACIONPARASUCCION| oy | yuiowp | se0432|Q 2321728 0.0 3.00 300 | 7S00% |Q - | Q 17.4129|Q 17,4129 0.37%
| 140 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE _ ‘
. CANAL DE 5 MTS DE LONGITUD | |
141 g%ﬁi@@%"”m VEHIELUR SORMECANLIEL o UNIDAD | Q8012519 Q 48075114 0.00 4,00 4.00 %6.67% | Q - | Q 32050076 | Q  320,500.76 | £.83%
15.0 |EXCAVACION DE CANALES ‘ |
15.1 [EXCAVACION DE CANALES 1,306,00 C"E‘c% Q 5500 Q  7LE000 1900 | 72546 923.46 M71% QSN0 Q M,%0030|Q  50790.30| 1,08%
16.0 |RELLENO PARA BASE DE CANAL ‘ |
16.1 |RELLENO PARA BASE DE CANAL 2,183.00 ‘CU&AEDTRRAODO: Q 70.00|Q 152,810.00 | 160.00 L210.06 | 1,370.06 62.76% | QI1,200.00 | Q 8470420 Q  95904.20 2.04%
17.0 |TUBERIA Y ACCESORIOS, LINEA DE BOMBEO 1 | [ [
| 17.1 TUBERIA Y ACCESORIOS, LINEA DE BOMBEQ 1 360,00 METRO | Q 268.00/Q  96,480.00 | 155.00 0.00 | 155.00 43.06% | Q41,540.00 Q - 1Q  41,540.00 | 0.89%
| 18.0 |TUBERfA Y ACCESORIOS, LINEA DE BOMBEO 2 [ | ‘ |
| 18.1 |TUBERIA Y ACCESORIOS, LINEA DE BOMBED 2 300.00 METRO | Q 194.00[Q  58,200.00| 133.00 0.00 133.00 44.33% | Q25,802.00 | Q - [ @  25802.00 0.55%
| 19.0 'TUBERIA Y ACCESORIOS, LINEA DE BOMBEO 3 | | | '
19.1 [TUBERIA Y ACCESORIOS, LINEA DE BOMBED 3 146400  METRO | Q 276.98|Q  405,498.72 | 500.00 0.00 500.00 M.15% | seszssz| Q - 1@ 138,490.00 | 2.95%
| 20.0 TUBERTA Y ACCESORIOS, LINEA DE BOMBEO 4 | ; [
20.1 [TUBERIA Y ACCESORIOS, LINEA DE BOMBEO 4 595.00 METRO | Q 431.66|Q  300,435.36 | 200.00 0.00 200.00 28.74% | 086,332.00 | Q - Q@ 853300 1.84%
21.0 |EQUIPO DE BOMBEO [
21.1 |EQUIPO DE BOMBED No. 1 1.00 UNIDAD 15457738 | 0.00 0.00 0.00 0.00% | Q Q - |9 1] 0.00%
21.2 |EQUIPO DE BOMBED No. 2 1.00 UNIDAD 106,652.36 | 0.00 0.00 0.00 0.00% | Q Q . |9 . 0.00%
21.3 |EQUIPO DE BOMBEO No. 3 1.00 UNIDAD 154,577.38 | 0. 000 | 000 0.00% |0 2 - |9 - | o.00%
21.4 |EQUIPO DE BOMBED No. 4 1.00 UNIDAD 137,702.38 | 0.0 0.00 0.00 0.00% | Q Q Q . 0.00%
22.0 MEDIDAS DE MITIGACION |
MEDIDAS DE MITIGACION 800 | MEs [Q538650[Q  4309200] 0.00 6.00 6.00 75.00% | Q - 1Q 3231900/ Q  32,319.00 0.69%
TOTAL Q4,693,000.00 Q2,416,924.44 |51,50062732%
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AVANCE TOTAL DE OBRA: 51.50062732 %
Constructora: DESARROLLOS CIVILES

Encargado de Obra:

Ing. Roberto Mario Gonzales Donado

Se firmd bitacora de constructora: Sl

OBSERVACIONES:

Durante la visita técnica se cuantifico una cantidad de personal laborando en el
proyecto en un total de 50 personas distribuidas de la siguiente manera: 1
topdégrafo, 2 cadenero, 1 operador de maquinaria, 1 operador de camioén, 1
encargado de obra, 5 albailes y 39 ayudantes distribuidos en 3 frentes de trabajo
conforme a los renglones contratados.

})8

MEDIDAS FiSICAS DEL PROYECTO:

La empresa constructora realizo los trabajos siguientes de:

V.

Se ha realizado la construccion del canal principal la cual tiene un avance
acumulado de 4,649 metros cuadrados, cumpliendo con las
especificaciones y el espesor de 7 centimetros, conforme a planos.

Se realizé la construccion de cajas desarenadoras, y se esta terminando
con el acabado de estas estructuras.

Se esta realizando la construccion de los puentes vehiculares sobre los
canales, llevan a cabo construidos 4 unidades.

Asi mismo, se continua con la excavacion y el relleno de los canales
principales y secundarios.

Se han realizado las excavaciones y rellenos para el canal principal.

Se ha realizado la construcciéon de otras estructuras como la caseta de
bombeo, caja de succion e instalacion de tuberias (ver tabla: Evaluacion
fisico financiero).

INFORME TECNICO:

Eling. Brandon Caba Méndez como profesional para colaborar en las actividades
de seguimiento a los proyectos, solicito y recomiendo al Ing. Residente de la
empresa DESARROLLOS CIVILES, las siguientes observaciones:

i

2.

Que los trabajos avancen de acuerdo al programa de Ejecuciéon e
inversion, para que los mismos sean finalizados en el tiempo convenido.
Que el material obtenido de los trabajos de limpia, chapeo y destronque
sea retirado hacia el botadero autorizado por la Junta Directiva de la
unidad de riego.

Que se realicen las pruebas de revendimiento con el cono de Abrams
para determinar la cantidad correcta de agua en la mezcla y obtener el
asentamiento conforme al disefio de mezcla, para las diferentes
estructuras, tanque desarenador, canal primario, puente vehicular y
cajas desarenadoras.

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
Teléfono: 6640 9387
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| ALIMENTACION Direccién de Infraestructura Productiva
4. Que se aumente la cantidad de personas y los frentes de trabajo para
tener mas avance fisico.
5. Que sean alineadas los canales primarios y secundarios.
6. Que se deje de la mejor manera el acabado en las estructuras.
7 Comenzar con la construccion de tapaderas del canal de llamada.

VL. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Se le recomienda al ingeniero residente que continle con los trabajos de acuerdo
a lo recomendado en campo y a lo establecido en las especificaciones técnicas
del proyecto y la buena practica conforme lo establece el Contrato Administrativo

No. 10-2023 derivado del Contrato Administrativo No. 83-2022. § =
: P
VI.  PROGRAMA DE TRABAJO: x L
Actualmente la empresa DESARROLLOS CIVILES cuenta con personal -
laborando en el proyecto siendo un total de 50 personas, en los tres diferentes } =
frentes de trabajo, alcanzando un 51.50062732% de los trabajos contratados. Q% §
, <k
VIIL. AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO: we
Actualmente el proyecto presenta un avance fisico del 51.50062732% y se tiene o E

un avance financiero del 51.200000000%.

IX. CONDICIONES DE LOS EQUIPOS Y SU OPERATIVIDAD: O
La empresa DESARROLLOS CIVILES, cuenta con equipo topografico mas una \ @
prisma, herramientas basicas (palas, piochas, martillos), carretillas metalicas, r

equipo de seguridad (cascos, guantes y chalecos), retroexcavadora, camion de i
volteo, tanques de almacenamiento de agua potable, bomba eléctrica de agua, CN
bombas para aplicar antisol, planta eléctrica, vibrador de concreto, cono de ->’“
Abrams, mezcladora y bailarina. /jf

X. CONDICIONES CLIMATICAS:
La region presenta un clima seco con un maximo de temperatura alcanzada de
30° centigrados.

NOMBRE DEL PROFESIONAL QUE REALIZO LA VISITA: Ing. Brandon Gaspar
Israel Caba Méndez

Firma: ——\?g ;

Ing. Civil Brandon Gaspar Israel Caba Méndez
Colegiado Activo 16,804

c.c. archivo
Ing. Edgar Mauricio Florian Flores

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
Teléfono: 6640 9387

00®0




| MINISTERIO DE
& Ry Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural

GUATEMALA GANADERIA ¥
Direccién de Infraestructura Productiva

ALIMENTACION
REGISTRO FOTOGRAFICO

IVIL |
« ST A

§,80

Colegiado No. 1

Budnden Gaspan Sonael Caba Mindec
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Excavacion de canales: Se realizaron los trabajos de excavacion, y de la misma
manera se trabajo en conformacién de bases, y preparacion para el relleno de las
bases y posteriormente la fundicién de canal principal.
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Fundicién de canal principal;
Verificacion del espesor del
canal principal uno,
cumpliendo con las
especificaciones técnicas y los
planos constructivos.
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Fundicion de canal principal: Presentacién y acabados finales en el canal
principal.
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Acarreo de materiales para construccion con camion de volteo.
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