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SRR, Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural

ALIMENTACION - v, Direccién de Infraestructura Productiva
Hora: 1030 ». . Q%/ é; 1
TECNICO INSTITUCIONAL

U.R. LA BLANCA SEGEPLAN No. BGICM-DIPRODU-04-2023

A: Ing. Agr. José Inocénte Solorzano Hernandez
Director de la Direcciéon de Infraestructura Productiva
VIDER-MAGA

DE: Brandon Gaspar Israel Caba Méndez
Ingeniero Civil

ASUNTO: INFORME TECNICO INSTITUCIONAL DEL PERIODO FISCAL
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, PARA EL
PROYECTO “MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD
RIEGO LA BLANCA, MUNICIPIO COATEPEQUE,
QUETZALTENANGO, MUNICIPIO LA BLANCA, SAN MARCOS LA
BLANCA, SAN MARCOS”, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
MODIFICACION No. 14-2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
PRORROGA No. 02-2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO
No. 30-2022.

FECHA: 05 de julio de 2023.

Atentamente me dirijo a usted y como profesional para colaborar en las actividades -

de seguimiento a los proyectos, procedo a entregar el informe técnico SEGEPLAN
del proyecto: “MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD RIEGO LA
BLANCA, MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO, MUNICIPIO LA
BLANCA, SAN MARCOS LA BLANCA, SAN MARCOS” del periodo fiscal del mes
de junio de 2023.

l. ANTECEDENTES:

A partir del dia 26 de mayo del 2022 se inicia el proyecto del Sistema de Riego de
la Unidad de Riego La Blanca, mediante el contrato administrativo No. 30-2022,
conforme al Acuerdo Ministerial No. 136-2022, adjudicado a la empresa
Construcciones e Importaciones EXICASA, en apoyo a las medidas que el Ministerio
de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion ha tomado en torno a las necesidades del
Riego de la agricultura y al desarrollo econémico del area que se presentan en los
municipios de Coatepeque y La Blanca, en los departamentos de Quetzaltenango y
San Marcos respectivamente.

Entre los proyectos formulados se cuenta con el denominado Mejoramiento
Unidad Riego La Blanca, como medio de captacion y distribucion de agua a través de
un sistema de riego, que irriga una cantidad de 2,511 HA, el mismo fue publicado con
el Numero de Operacion Guatecompras 16102215 el 28 de enero del 2022 vy
adjudicado el dia 22 de marzo del 2022 a la empresa Mercantil Construccion e
Importaciones EXICASA.
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A la empresa Construccion e Importaciones EXICASA, se le efectud el
desembolso del anticipo equivalente a un 20% del total del contrato administrativo No.
30-2022, con Comprobante Unico de Registro —-CUR- No. 23372 de fecha 22 de junio
del 2022.

La empresa CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA, presento el dia
19 de septiembre de 2022 la documentacion correspondiente para solicitar el pago de
la estimacion 1, por un monto de Q1,500,000.00 equivalente a un 10% del total del
contrato administrativo No. 30-2022, conforme al Acuerdo Ministerial No. 136-2022, la
cual tiene el Comprobante Unico de Registro -CUR- No. 778, en el cual se realizo el
analisis y la evaluacion para darle seguimiento al tramite solicitado.

El dia 09 de diciembre de 2022, la ingeniera Ana lzabel Céaceres Sandoval de
Samaniego en su calidad de mandataria de la empresa CONSTRUCCIONES E
IMPORTACIONES EXICASA, presenta expediente para la solicitud de Ampliacion de
Tiempo Contractual, para un plazo de siete (7) meses adicionales al tiempo contratado,
exponiendo la situacion general del proyecto en la documentacion entregada en donde
se considerd que algunos de los renglones establecidos en el Contrato Administrativo
No. 30-2022, no se adecuan a los requerimientos que presenta el sistema
actualmente, y a la necesidad de realizar un Documento de Cambio fundamental para
mejorar la situacién actual del sistema de riego, incluyendo los calculos
correspondientes de los renglones que se estaran considerando para el mencionado
documento, aunado a la dinamica de trabajo que se implementara para que la Junta
Directiva de la Unidad de Riego La Blanca pueda cumplir con los compromisos de riego
que adquirieron para los meses siguientes; por lo que luego de analizar y evaluar lo
anteriormente expuesto, se recomendd continuar con el proceso y se amplie el tiempo
de ejecucion solicitado por un plazo de SIETE (7) MESES al Contrato Administrativo
30-2022 de fecha 23 de mayo de 2022 como UNICA PRORROGA segin lo
establecido en el articulo 43 literal B del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, para el presente proyecto, entregando el expediente el dia 13 de diciembre
de 2022 a las autoridades correspondientes para que puedan analizar la posibilidad de
la aprobacién del mismo.

El 12 de diciembre de 2022, la empresa CONSTRUCCIONES E
IMPORTACIONES EXICASA, presentd la documentacion cormrespondiente para
solicitar el pago de la estimacion No. 2, por un monto de Q.3,000,000.00 equivalente a
un 20.00000000% del total del contrato administrativo No. 30-2022, conforme al
Acuerdo Ministerial No. 136-2022, por lo que al analizar y evaluar el expediente se
determiné que era procedente darle seguimiento al tramite solicitado; el pago fue
aprobado por las autoridades superiores correspondientes, llevando a cabo el
desembolso correspondiente de acuerdo al Comprobante Unico de Registro -CUR- No.
1,110.

El 24 de enero de 2023, se emite el Contrato Administrativo de Prérroga No. 02-2023
del Contrato Administrativo No. 30-2023, suscrito entre el Ministerio de Agricultura,
Ganaderia y Alimentacién y Ana lzabel Céceres Sandoval de Samaniego mandataria
general de la empresa Construcciones e Importaciones EXICASA, con base en lo regulado
en los articulos 194 de la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala; 22, 27 y 29
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| | MINISTERIO DE
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| ALIMENTACION Direccién de Infraestructura Productiva
de la Ley del Organismo Ejecutivo, Decreto numero 114-97 del Congreso de la Republica
de Guatemala, 51 de la Ley de Contrataciones del Estado, Decreto numero 57-92 del
Congreso de la Republica de Guatemala, 43 Reglamento de la Ley de Contrataciones del
\ Estado, Acuerdo Gubernativo numero 122-2016 del Presidente de la Republica de
Guatemala, El contrato Administrativo No. 30-2022 y el Acuerdo Ministerial Nimero 136-
2022; para modificar la clausula décima segunda del Contrato Administrativo No. 30-2022
en donde otorgan 7 meses mas al tiempo contratado para la ejecucion del proyecto,
aprobado mediante Acuerdo Ministerial No. 30-2023 por lo que se establece como nueva
fecha de finalizacion el dia 25 de agosto de 2023 para este proyecto.
\
|
\

El dia 6 de febrero de 2023, se solicitdt mediante OFICIO DIPRODU-0138-
2023/RRMAVjpfr al Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural del Ministerio de
Agricultura, Ganaderia y Alimentacion la Orden de Cambio No. 1 y Orden de Trabajo
Suplementario No. 1 para los renglones de trabajo del proyecto “MEJORAMIENTO
SISTEMA DE RIEGO UNIDAD RIEGO LA BLANCA, MUNICIPIO DE COATEPEQUE,
QUETZALTENANGO, MUNICIPIO LA BLANCA, SAN MARCOS LA BLANCA, SAN
MARCOS".

El dia 10 de febrero de 2023, se le informo a la arquitecta Gabriela Lucia de Ledn
Leiva su traslado a la Direccion de Reconversion Productiva de este ministerio por
medio de Oficio-032-2023/RRHHVIDER/pr de fecha 8 de febrero de 2023, por lo cual|
fue eximida de las actividades de seguimiento al proyecto “MEJORAMIENTO SISTEMA# -
DE RIEGO UNIDAD RIEGO LA BLANCA, MUNICIPIO DE COATEPEQUE,"
QUETZALTENANGO, MUNICIPIO LA BLANCA, SAN MARCOS LA BLANCA, SAN
MARCOS", esto conllevé al Jefe del Departamento de Infraestructura Civil a asumir la
responsabilidad de darle seguimiento al proyecto y poder elaborar y presentar la
estimacién No. 3.

| La empresa CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA, presentd la

‘ documentacién correspondiente para solicitar el pago de la estimacién 3, por un monto

| de Q1,050,000.00 equivalente a un 7.0% del total del contrato administrativo No. 30-

| 2022, conforme al Acuerdo Ministerial No. 136-2022, la cual tiene el Comprobante
Unico de Registro -CUR- No. 073, en el cual se realiz6 el analisis y la evaluacion para
darle seguimiento al tramite solicitado.

El dia 01 de marzo de 2023, fui nombrado como profesional para darle
seguimiento al proyecto “MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD RIEGO LA
BLANCA, MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO, MUNICIPIO LA
BLANCA, SAN MARCOS LA BLANCA, SAN MARCOS" mediante OFICIO
INFRAESTRUCTURA CIVIL 051-2023/sf de fecha 22 de febrero de 2023, por lo que
a partir de esta fecha se realizaron las evaluaciones y avances fisicos en el proyecto.

La empresa CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA, presentd la
documentacion de fecha 21 de marzo de 2023, correspondiente para solicitar el pago
de la estimacion No. 4, por un monto de cuatrocientos cincuenta mil quetzales exactos

| (Q 450,000.00), equivalente al tres por ciento (3.00000000%) del total del Contrato
‘ Administrativo de Modificacién No. 14-2023, Contrato Administrativo de Prorroga No.
| 02-2023 y Contrato Administrativo Original No. 30-2022, por lo que al analizar y evaluar
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el expediente se determind que era procedente a lo cual se recomendd darle
seguimiento al tramite solicitado; el pago fue aprobado por las autoridades superiores
correspondientes, llevando a cabo el desembolso correspondiente de acuerdo al
Comprobante Unico de Registro -CUR- No. 164.

El dia 21 de marzo de 2023, se le fue aprobado mediante RESOLUCION
NUMERO 02-2023 del Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural del Ministerio de
Agricultura, Ganaderia y Alimentacion la solicitud para la aprobacion de los
documentos de cambio nimero uno (1) que contiene la orden de cambio numero uno
(1) y orden de trabajo suplementario numero uno (1) del proyecto “MEJORAMIENTO
SISTEMA DE RIEGO UNIDAD RIEGO LA BLANCA, MUNICIPIO DE COATEPEQUE,
QUETZALTENANGO, MUNICIPIO LA BLANCA, SAN MARCOS LA BLANCA, SAN
MARCOS”, con base en el ARTICULO 44 del Reglamento de la Ley de Contrataciones -
del Estado: Variaciones en el Valor del Contrato. Los documentos a que se refiere el :‘g

|

articulo 52 de la Ley, se definen asi: Orden de Cambio: Orden aprobada por la

§,804

autoridad administrativa superior de la entidad interesada para que se efectue cualquier g
cambio o modificacion a los planos o especificaciones o bien para suprimir o disminuir ~g
las cantidades de trabajo de uno o mas renglones, pudiendo dar derecho al contratista fi.3
a una compensacioén economica, para lo cual éste debera presentar los calculos de || §
costos que la justifiquen; Orden de Trabajo Suplementario: Orden aprobada por la {3
autoridad administrativa superior a la entidad interesada para la ejecucion de unidades §
adicionales en cualquiera de los renglones, a los precios unitarios del respectivo §
renglén. -

GENIERO

Colegiado No. |

La empresa CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA, presentd la
documentacion de fecha 28 de abril de 2023, correspondiente para solicitar el pago de
la estimaciéon No. 5, por un monto de un millén seiscientos cincuenta mil quetzales >
exactos (Q 1,650,000.00), equivalente al once por ciento (11.00000000%) del total del
Contrato Administrativo de Modificacion No. 14-2023, Contrato Administrativo de
Prorroga No. 02-2023 y Contrato Administrativo Original No. 30-2022. La estimacién
No. 5 fue aprobado por las autoridades correspondientes, la cual tiene un Comprobante
Unico de Registro -CUR- No. 358.

La empresa CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA, presentd la
documentacion de fecha de entrega a la direccion de 19 de junio de 2023,
correspondiente para solicitar el pago de la estimacion No. 6, por un monto de
setecientos cincuenta mil quetzales exactos (Q 750,000.00), equivalente al cinco por
ciento (5.00000000%) del total del Contrato Administrativo de Modificacién No. 14-
2023, Contrato Administrativo de Prorroga No. 02-2023 y Contrato Administrativo
Original No. 30-2022.

Se supervisaron, evaluaron y cuantificaron los renglones y cantidades de trabajo
presentados por la empresa constructora de acuerdo a lo contratado, los cuales son
reportados en la Estimacion No. 6 y se emite el Informe Técnico del avance fisico
respecto al proyecto “MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD RIEGO LA
BLANCA, MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO, MUNICIPIO LA
BLANCA, SAN MARCOS LA BLANCA, SAN MARCOS".
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GUATEMALA | caNaDERIAY

RESUMEN DE SUPERVISION
EVALUACION DEL AVANCE FISICO Y PORCENTAJE EJECUTADO DE OBRAS Y PROYECTOS
-DIPRODU- Direccion de Infraestructura Productiva

FECHA: Junio 2023 VISITA ACUMULADA No.: 04

Nombre del proyecto:

|

NUMERO DE NOG. 16102215
LICITACION PUBLICA MAGA VIDER- L002-2022
MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD RIEGO LA BLANCA, MUNICIPIO DE COATEPEQUE,
QUETZALTENANGO, MUNICIPIO LA BLANCA,
SAN MARCOS LA BLANCA, SAN MARCOS

et

Ubicacion:
Municipio: COATEPEQUE Y LA BLANCA Departamento: QUETZALTENANGO Y SAN MARCOS

Gaspes Jonaef Caba Minder
ENIERO CIVIL

Colegiado No. 16,804

i
Contrato Administrativo:  30-2022 Acuerdo Ministerial No.: 136-2022 ! 2 ;
Plazo de ejecucion: 8 meses : g &
Fecha de Inicio: 26/05/2022 Fecha de Finalizacion Programada: ~ 25/01/2023 ";/f

Contrato Administrativo
de Prérroga No.: 02-2023 Acuerdo Ministerial No.: 30-2023

Ampliacion de Tiempo
Contractual: 7 meses Nuevo Plazo de Ejecucion Ampliada: 15 meses

Yeritt:

Nueva Fecha de Finalizacion con la Ampliacion de Tiempo Contractual: 25/08/2023

-_—

Contrato Administrativo

De Modificacion: 14-2023 Acuerdo Ministerial No.: 60-2023
PLAZO ORIGINAL CONTRACTUAL: 245 DIAS
PRORROGA AUTORIZADA: L12 DIAS
PLAZO ACTUALIZADO: | 457 |DIAS
TIEMPO TRANSCURRIDO: 401 DIAS
TIEMPO POR CUMPLIRSE: 56 DIAS

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
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PROYECTD  Mejoramiento Sistema de Riego Unidad Riego La Blanca, Municipio de Coatepeque, Quetzaltenango, Municipio La Blanca, San Marcos La Blanca, San Marcos
CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA

EMPRESA CONTRATISTA:
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.:
ACUERDO MINISTERIAL No.
CONTRATO ADMINISTRATIVO Wo
ACUERDO MINISTERIAL Ho.:
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.:
ACUERDO MINISTERIAL Ho.:
FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

14-2023 DE FECHA: 23/02/2023
60-2023 DE FECHA: 27/01/2023
02-2023 DE FECHA: 18/01/2023
30-2023 DE FECHA: 24/01/2023
30-2022 DE FECHA: 9/05/2022
136-2022 DE FECHA: 23/05/2022
16/05/2022

25/08/2023

PLAZO ORIGINAL CONTRACTUAL:
PRORROGA AUTORIZADA:
PLAZO ACTUALIZADO:

TIEMPO TRANSCURRIDG:
TIEMPO POR CUMPLIRSE:

245 DIAS
212 DIas
457 DIas
401 DIAS

56 DIAS
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PROYECTO  Mejoramiento Sktema de Riego Unidad Riego La Blanca, Municipio de Coatepeque, Quetzaltenango, Municipio La Blanca, San Marcos La Blanca, San Marcos

EMPRESA CONTRATISTA;
CONTRATD ADMINISTRATIVO No.
ACUERDO MINISTERIAL Ho..
CONTRATO ADMINISTRATIVO Mo.
ACUERDO MINISTERIAL No.:
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.:
ACUERDO MINISTERIAL No.:
FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION

CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA
13/02/2023

14-2023 DE FECHA:

60-2023 DE FECHA:
02-2023 DE FECHA:
30-2023 DE FECHA

30-2022 DE FECHA:
136-2022 DE FECHA

26/05/2022
25/08/2023

27/01/2023
18/01/2023
24/01/2023
§/05/2022

23/05/2022

PLAZO ORIGINAL CONTRACTUAL:
PRORROGA AUTORIZADA:
PLAZO ACTUALIZADO:

TIEMPO TRANSCURRIDO:
TIEMPO POR CLMPLIRSE:

245 DIAS
212 DIAS
457 DIAS
401 DIAS
56 DIAS
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| 81 . 700 | Uvdsd |[Q 850000)Q 8,500 | 000 0,00 0% M |Q %00 0w 0.0 0.00 000% | Q Q q 0.00%)
| losa v retirg del material 1 |
| 9.00 |Pzarrasypiso canal central | | | [
1 | I . Il
| 91 Jwgammmmyw-:;.;mtmm‘m*@: 288300 | ,;’:m [q zsw|q w50 | 000 800 0o | e300 |Q  W2Emsm| o 0o 8o com |9 K | @ 0.00%
| [Meoram ents de Sisas archo de 0,005 metro por una [ | |
| 92 |profunced de 0.01 metro, huntes de diatactn v W | mwo |G 13200Q QM| oo 800 0o | |g wmsn 0.0 000 00 0o |Q q Q 0.00%
| contraccion con selledor eldetico con poinsatang |
| T T T ‘ —T
10.00 |Pizavas y pisc conal principal uno | | | | |
10.1 |Mejoramienta de pizarras v piso espesor de 7 centimetro | 24230.00 | c:;:’:’m Q 100|Q 3645000 000 | 1200600 | 000 | 300 |Q 557040000 135000 BT | NeET BSE% [Q  292,50000| Q44076550 | Q 47304550 31 87%)
Mejoramiento de Sisas acho de 0,005 metro por una ‘ i | |
| 162 |profuncicied da 001 metro, funtas de Gilatacny B | Meo Q130 89,1250 | 000 000 0.00 Me |Q IS0 000 000 | 000 | oo |Q Q Q 0.00%
| contracaién con seffador eidstico con poliuretano | | ! | !
e - - -
| 11.00 |Pzarras y piso canal principsl dos | | |
111 |Meforemiento oe parmas v pso espesr de T ownlimatro | 455200 | ,;::e lQ 150001 Q 228000 | 000 0.00 000 | 200 |Q 62280000 0% 4,552.00 455200 | 10000% (Q |Q 6280000|Q 68280000 4 55%|
| [Meforamento de Sisas archo de 0,005 metro por ure I ] I [ I [ T T
| 112 jprofndced de 0.01 metro, juntas de dilatacdn y L7500 | Mo [Q 12500)Q as680| 0w om0 00 | 17800 |Q 15,6500 e | om 00 ooew |q q ] 0.00%]
‘wamw con sefador eioo con poikratan | | N | !
12.00 |Pzaras y piso canal secundario uno | i | |
12,1 |Meoramintn ce piavras y piso espescr de 7 centimetro | 5,688.00 C::d_:;c ¢ mmfe  maew| om | ow | ox |smo o mxem| o0 | om | cw soow  [Q I Q 000%
[Meicram enko de Sisas ancho de 0.005 matro par une | | |
122 |profundidad de 0.01 metro, juntas de diatacén ¢ 250.00 Mere | Q 12500Q 2000 | 0w 00 0% 200 |Q 1,25000{ 000 0.00 I 000 000% |Q Q Q | 0.00%j
contracedn con selledor eistios con poiaretans ! | !
13.00 | Pizarras y piso canal secundario dos | | | |
+ -
134 |Mescramients de pizares y piso espessr de 7 centimetro | 7,250.00 | c::ma Q 1%00[Q 10875000 000 | #0000 | 000 | 125000 |Q 1825000 215000 4,537.00 200 | SI% |Q MN00|Q MTOW|Q 10605000 7 09%|
] ]
Meioramiento de Sises ancho de 0. 005 matro par una | | |
132 |profundided de 0,01 metro, Juntes de dilaanin y 95500 | Mo |G 12600(Q ugIs0 | 000 8.00 0.00 #5000 |Q  usIsW| oo 8w 800 7% |Q lq ssmom|Q E.s’:.c-acl 0.08%]
contr scodn ton sellader eidstico oon pofiraiany ] l | i | -
e L Rk e e oy gt b

..ﬁwmisu

pes Josael Caba Hén éz, \
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PROYECTO  Mejoramiento Sistema de Rlego Unidad Riego La Blanca, Municiplo de Coatepeque, Quetzaltenango, Municipic La Blanca, San Marcos La Blanca, San Marcos

EMPRESA CONTRATISTA:
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.:
ACUERDO MINISTERIAL Mo.:
CONTRATO ADMIHISTRATIVO Ho.
ACUERDO MIKISTERIAL No.
CONTRATO ADMINISTRATIVO o
ACUERDO MINISTERIAL No..
FECHA DE INICIO

FECHA DE TERMINACION

SCRIPCION DE ACTIVIDADES

CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA
14-2023 DE FECHA; 23/02/2023

60-2023 DE FECHA: 27/01/2023

02-2023 DE FECHA: 18/01/2023

30-2023 DE FECHA: 24/01/2023

30-2022 DE FECHA: 9/05/2022

136-2022 DE FECHA: 23/05/2022

26/05/2022

25/08/2023

DOCUMENTO DE ¢

ACUML
ANTERIOR

CANTL

TOTAL A LA
FECHA

PLAZO ORIGINAL CONTRACTUAL:
PRORROGA AUTORIZADA:

TEEMPO POR CUMPLIRSE:

¢ ACUMULARO

|Pizarras y piso canal secundario tres
T 1
14,1  |Majoramients de Pzaras y plso espesor de 7 centimetro | 1,161.00 o Q 20000(Q 232,200.00 0.00 0.00 0.00 1161.00 212,200.00 0.00 176.00 176.00 15,16% 02|
|Hejoramient de Sisas ancho de 0.005 metro por una
142 |profundidad de 0.01 metro, juntas de dilatacion ¢ 1300 | Meto Q usmlq N.J.Ziml 0o 0o 0.00 113.00 14,125.00 | 0.00 000 Q.00 0.00% 0.00%
0r cpn gellador eldstico con polivrgtang . "e
| 1500 |Pizarras y piso canal secundario custro | | | | | |
t t
15,1 |Mejorsmisnts de pizamas ¢ pio espesor de & cantimetro 3,003.00 Walro |q s Q 525,82500| 000 0.00 000 | Mmoo | 525,525.00 | Q0 3,002.00 3,003.00 100 00% 3.50%|
[ THajoramients de Sises ancho de 0.005 Mewro por una [ | | | |
152 profundidad de 0.01 metro, juntas de dilatacién ¢ | 13500 Meto | Q XZSwi Q 16,875.00 o 0w 0.00 13500 | 16,875.00 | .00 000 0.00 0.00%4 0.00%|
contracsin con sellador edstico con podiratan | !
16.00  Pizarras y piso canal terciario | 1
16,1 |Majoramisnts da pizarras y piso espesor de Bcentimetre. | 213600 | "O0°, |g 15000 Q 00,4000 0.00 0.0 0.00 %0 | 320,400.00 0.00 2,13.00 2,136.00 100.00% 2.14%|
Cundrady
”omumkmmmmwnv |
!
i X [
171 I"“’l::"ﬁf"”w‘”"dm“lcm"‘“ 2000 | M 1q wso|q  Lmecom| o0 00 000 | 218000 102600000  0.00 000 000 oo | Q 0.00%
il | I 4
T 1= T T T
| m |havnin | 151200 [MetoCibco @  85.00 | Q 16,92000| 000 0.00 0.00 150200 | 12052000 0.0 0.00 0.00 0.00% 0.00%|
I + + t + ' r
| 13 I“""":‘"‘“"“‘“"“’""""“‘”"'"""‘“ | 118000 MewoCdbro @  95.00(Q 1286000, 00 ww 0o | e 1086000 000 00 000 0.00% 0.00%
174 immbmwsm 2,700.00 Em Q usuu;o I, 500.00 0.00 0.00 000 | 0000 | 337,500.00 0.00 600 000 0.00% 0.00%
18.00 | T | | |
| Mejoramientn de Compuarta canal principal 1, induye |
18.1  |solers de amarre o corona, columna, ibsa v tillados 100 Undad | Q 28,00000 | Q 26,000.00 0.0 0.00 000 100 28,000.00 Q.00 000 0.00 i 0.00% 0.00%
__meumﬂ ]
| Mejoramient de Compuerta canal princial 2, indure T
18.2  isoleva de smarme o corona, columna, loss y taflados 1.00 Unided | Q 28,000.00 | Q 28,000.00 0.00 a0 0.00 100 m,rmm} 0.00 0.00 0.00 | 0.00% 0.00%;
) ! |
Mejoramient da Compuerta canal secundario 1, incluye [ |
18.3  |solers de amarre o corona, columna, kosa y Balados 100 Unidad | G 28,000.00 | Q 28,000.00 0.00 900 0.00 100 R,W.S’DJ 0.00 0.00 0.00 | 0.0 0.00%,
Mejoramiento da Compuerta carel secandario 2, induye | | 1
| 184 [solers de amame o corons, columna, losa yizlados | 100 | Unidad I“ 2,000 Q ®ooo| o 0.00 0.00 10 200000 0.0 0m 0m | oo 0.00%
! i | | | {
| Mejoramiento da Compuerta cansl seamdario 3, induye | | | I
18.5  lsolers de smarre o corona, columna, ose y talados | L0 | Unided !0 29,00m|Q 200000 000 0.00 0.00 100 29,000.00 oo 0.00 000 0.00m% 0.00%
1 i |
| [Mejoramiento de Compuerta canal tercario, inciuye solers | [ |
| 186 de amarre o corona, columna, losa v Gallados (incluye 100 l Unided | Q 2933275 Q 8IS 0.0 Q.00 0.00 100 83075 0.00 00 0.00 0.00% 0.00%{
{Compuerta e muro lateral de ba presa (cmacio) ]
18.7  jcontampla losa y talado de murcs (inchuye demolicién y 400 ‘ Unkdad | Q 27,500.00 | Q 110,00000 [ 0.00 0.00 0.00 400 11000000 0.0 0.00 0.00 0.0% 0.00%j
rats del material) | ! | |
| TOTAL | I Q_15,000,000.00 | | 15,000,000.00 | %
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N " MINISTERIO DE
de | AGRICULTURA, Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
' GUATEMALA 1 ﬁfm?ﬁ%;h, Direccion de Infraestructura Productiva
AVANCE TOTAL DE OBRA: 56.30666667 %
Constructora: CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES
EXICASA
Encargado de Obra: Ing. Elias Fermin Santiago Lopez
Se firmé bitacora de constructora: Sl
l.  OBSERVACIONES: j“é
Durante la visita técnica se cuantifico una cantidad de personal laborando en el R E‘_
proyecto en tres cuadrillas, un total de 36 trabajadores distribuidos de la siguiente : sg_
manera: 1 encargados de obra, 1 operador, 3 albafiles y 31 ayudantes para la § o
ejecucion de los renglones contratados. 3 aﬂi
IV.  MEDIDAS FiSICAS DEL PROYECTO: gz _
La empresa constructora realizo los trabajos siguientes de: 5'5 !
a) Durante el presente periodo se llevaron a cabo trabajos de limpia- EE l
chapeo-destronque \ J
b) Se ha realizado la demolicién de las pizarras y pisos del canal principal ' ~
uno y canal secundario dos. NO
c) Se ha realizado la fundicion de las pizarras y pisos del canal principal Z e
uno y canal secundario dos. (S
s~
V.  INFORME TECNICO: ____‘9:?
El ingeniero Brandon Caba Méndez de DIPRODU solicita y recomienda al Ing. i \
superintendente de la empresa mercanti CONSTRUCCIONES E 1

IMPORTACIONES EXICASA, las siguientes observaciones:

1. Se indic6 al ingeniero residente que se continte con la limpieza previa
a los procesos de fundicion para no contaminar la mezcla.

2. Tomar las muestras para ensayos de compresion de concreto a cada
500.00 m2 de fundicién en el canal principal uno y canal principal dos.

3. Presentar los documentos correspondientes a los ensayos de
compresion de los testigos para garantizar la calidad del concreto.

4. Que se apliguen las buenas practicas de la ingenieria para obtener
una obra de calidad, manteniendo la proporcion del disefio de mezclas
entregado a la supervision.

5. Que sean verificadas los espesores de los canales conforme a las
especificaciones técnicas.

6. Que sea continuo el cambio de maderas, debido a que estos se
desgastan y son deformados por el sol.

7. Que se dejen presentables las pizarras y pisos en los canales.

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
Teléfono: 6640 9387
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GUATEMALA ; GANADERIA Y Vlcemlm'sten? de Desarrollo Econémico Ru-ral
| ALIMENTACION Direccion de Infraestructura Productiva

| MINISTERIO DE
I GOBIERNO | AGRICULTURA,

VL ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Se le recomienda al ingeniero residente que continie con los trabajos de
acuerdo a lo indicado en campo y a lo establecido en las especificaciones técnicas
del proyecto y la buena practica conforme lo establece el Contrato Administrativo
No. 30-2022, Contrato Administrativo de Prérroga No. 02-2023 y Contrato
Administrativo de Modificacion No. 14-2023.

VIiL. PROGRAMA DE TRABAJO:

Actualmente la empresa CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA
cuenta con personal laborando en el proyecto siendo un total de 41 personas, en
los diferentes frentes de trabajo, alcanzando un 56.30666667% de los trabajos
contratados.

VIIl.  AVANCE FiSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO:

Actualmente el proyecto presenta un avance fisico del 56.30666667% del cual
se hace un detalle dentro de este informe de visita técnica y tiene un avance
financiero del 56.00000000%. Es importante mencionar que la problematica
generada por la escasez de agregados en los bancos de materiales del area, se vio
reflejada en el avance de las ultimas semanas del mes, por lo que se incremento la
meta de fundiciones para el siguiente mes.

IX. CONDICIONES DE LOS EQUIPOS Y SU OPERATIVIDAD:

La empresa CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA, cuenta con
herramientas basicas (palas, piochas, martillos), carretilas metalicas, 3
mezcladoras de un saco, 1 retroexcavadora 4 bombas para aplicar antisol, 4
pulidoras, 1 generador eléctrico.

& CONDICIONES CLIMATICAS:
La region presenta un clima seco con un maximo de temperatura alcanzada de
30° centigrados.

NOMBRE DEL PROFESIONAL QUE REALIZO LA VISITA: Ing. Brandon Gaspar
Israel Caba Méndez

/;‘.‘
Firma: Q( 12998 .
Ing. Civil Brandon éaspar Israe endez
Colegiado Activo 16,804

 Buindos Gaspen Josel Cab Mindoe
) || THGENIERO C
)y heitizte Ro- 1§

c.c. archivo
Ing. Edgar Mauricio Florian Flores

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
Teléfono: 6640 9387
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| MINISTERIO DE
GOBIERNO | AGRICULTURA,

GUATEMALA GANADERIA Y Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
ALIMENTACION Direccion de Infraestructura Productiva

REGISTRO FOTOGRAFICO

PRELIMINARES

)

CIVIL

on Gaspas Jorael Caba Méndez

olegiade No. 16,204

g

GENIERO

Trabajos del Limpia, chapeo y destronque (incluye limpieza interior de los |
canales y retiro del material).

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
Teléfono: 6640 9387

- - — — f



MINISTERIO DE

88%%2% gizfgé;?ﬁ' Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
t ALIMENTACION Direccion de Infraestructura Productiva

Trabajos del Limpia, chapeo y destronque (incluye limpieza interior de los
canales y retiro del material): Ripio de desperdicio producto de demolicién.

Canal principal uno: Fundicién de las
pizarras y pisos del canal principal
uno.

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
Teléfono: 6640 9387
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MINISTERIO DE

glongEmOAtA gg:fgé;}’:ﬁ‘ Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
ALIMENTACION Direccion de Infraestructura Productiva

Canal principal Uno: Medicion de las secciones construidas en las pizarras y pisos
del canal principal uno.

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
Teléfono: 6640 9387



| MINISTERIO DE
GOBIERNO |  AGRICULTURA,

GUATEMALA : GANADER‘iA; Viceministerio de Desarrollo Econédmico Rural
| ALIMENTACION

Direccion de Infraestructura Productiva

CIVIL

iado Ne. 16,804

NIERO

Canal principal uno: Preparacion de la base de las pizarras y pisos del canal
principal uno y chequeo de los espesores de 7 cm.

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
Teléfono: 6640 9387
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| MINISTERIO DE
GOBIERNO | AGRICULTURA, Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural

GUATEMALA GANADERIA Y
I ALIMENTACION Direccion de Infraestructura Productiva

-
-
.

 Budndon Caspes Jrae Caba Minde:

Canal principal uno: Medicion del espesor de los pisos y pizarras del canal
principal uno, y marcacién de las sisas en los canales.

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
Teléfono: 6640 9387
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MINISTERIO DE

GOBIERNO [ AGRICULTURA,
GCUATEMALA ’

GANADERIA Y
ALIMENTACION

Viceministerio de Desarrolloc Econémico Rural
Direccién de Infraestructura Productiva

Canal principal uno: Fundicién de canales y marcacién de las sisas en los canales.

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
Teléfono: 6640 9387
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MINISTERIO DE

88%%2% énggé;‘i’f‘:' Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
ALIMENTACION Direccion de Infraestructura Productiva

Canal principal uno y canal secundario dos: Preparacion de para nuevos pisos y
pizarras y presentacion final del tramo.

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
Teléfono: 6640 9387
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MINISTERIO DE

88%%2&%& gizfggffﬁ“ Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
| ALIMENTACION Direccién de Infraestructura Productiva

Canal secundario cuatro:
Fundici6on de las pizarras y pisos
del canal secundario 4.

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
Teléfono: 6640 9387
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| MINISTERIO DE
GOBIERNO i | AGRICULTURA, Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural

GUATEMALA GANADERIA Y
ALIMENTACION Direccion de Infraestructura Productiva

Mnds:

1

Canal secundario cuatro: Medicion del espesor del canal en pisos y pizarras, y
ensayos de revendimiento en los canales.

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
Teléfono: 6640 9387
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GUATEMALA @ caNADERIAY

| MINISTERIO DE
GOBIERNO i | AGRICULTURA, Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
ALIMENTACION Direccion de Infraestructura Productiva

Todos los canales: Agua potable desde la fuente de agua hasta la fundicién de los
canales y materiales (arena y piedrin) utilizado para la fundicion de los canales.

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
Teléfono: 6640 9387
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