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INFORME TECNICO
U.R. LAGUNA DEL HOYO.SEGEPLAN No. RSAA-DIPRODU-08-2023

DIRECCION DE INFRAESTUCTURA PRODUCTIVA
DIPRODU-VIDER-MAGA
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A Ing. Agr. José Inocente Sol6rzano Hernandez
Director de Infraestructura Productiva
VIDER-MAGA.
Hou:Ll)_Por
DE: Ing. Rony Sebastian Aceytuno Arcon
Ingeniero Civil

“MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL
HOYO ALDEA TERRONES MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE
JALAPA”".

ASUNTO: INFORME TECNICO U.R. LAGUNA DEL HOYO.SEGEPLAN
No.RSAA -DIPRODU-02-2023, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023, PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO
SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA
TERRONES MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA”, Segun
Contrato Administrativo No. 31-2022, de fecha 13 de mayo de 2022 y aprobado
por medio del Acuerdo Ministerial No. 139-2022, de fecha 24 de mayo de 2022,
CONTRATO DE PRORROGA No. 03-2023 CON ACUERDO MINISTERIAL
No.31-2023.

FECHA: 30 de junio de 2023.

Atentamente me dirijo a usted, como profesional para darle seguimiento al proyecto :
“MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA
TERRONES MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA”, le hago entrega del
informe del periodo fiscal del 01 al 31 de mayo 2023.

I ANTECEDENTES:

A partir del dia 26 de mayo del 2022 se inicia el proyecto del Sistema de Riego de la Unidad
de Riego de Laguna del Hoyo, mediante el contrato administrativo No. 31-2022, de fecha 13 de
mayo de 2022 y aprobado por medio del Acuerdo Ministerial No. 139-2022, de fecha 24 de
mayo de 2022, adjudicado a la empresa mercantil Construcciones e Importaciones Exicasa, en
apoyo a las medidas que el Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion ha tomado en
torno a las necesidades del Riego de la agricultura y al desarrollo econoémico del area que se
presentan en el Municipio de Monjas, en el Departamento de Jalapa.
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Entre los proyectos formulados se cuenta con el denominado mejoramiento unidad de riego
Laguna del Hoyo, como distribucion de agua a través de un sistema de riego, que irriga una
cantidad de 385 HA, el mismo fue publicado con el Numero de Operacion Guatecompras
16102541 el 05 de enero del 2022 y adjudicado el dia 25 de mayo del 2022 a la Ingeniera en
Telecomunicaciones y Redes Teleinformaticas Ana Izabel Caceres Sandoval de Samaniego,
Mandataria de la empresa mercantil Construcciones e Importaciones Exicasa.

A la empresa mercantil Construcciones e Importaciones EXICASA, se le efectud el
desembolso del anticipo equivalente a un 20 % del total del contrato administrativo No. 31-2022,
que corresponde al monto de tres millones cuatrocientos cincuenta mil quetzales exactos
(Q3,450,000.00), el 22 de junio de 2022 con Comprobante Unico de Registro No. 23371.

Se han realizado recorridos conjuntamente con el residente del proyecto y miembros de la
asociacion de la unidad de riego de Laguna del Hoyo en los canales, cimacio y area donde se
instalara el sistema fotovoltaico del sistema de riego, con la finalidad de analizar y evaluar, si
existe la necesidad de efectuar cambios en los renglones de trabajo.

Se supervisaron, evaluaron y cuantificaron los renglones y cantidades de trabajo
contratados, para determinar el avance fisico del periodo de junio de 2022 respecto al
“MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO, ALDEA
TERRONES, MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA”.

La empresa contratista realizara un redisefio para el renglon 9.1 SISTEMA
FOTOVOLTAICO, lo cual se analizara y evaluara para determinar si es necesario efectuar un
documento de cambio.

Para el periodo de julio 2022 se ejecutan los renglones de Limpieza chapeo y destronque
(incluye retiro de material), Replanteo Topografico, y en el mejoramiento de canales, realizan
Demolicion de pizarras y piso de canal principal (incluye retiro de material) y fundicion de
canal principal, espesor de 0.07 mts. con refuerzo de electromalla 7/7 6x6.

Se supervisaron, evaluaron y cuantificaron los renglones y cantidades de trabajo
contratados, para determinar el avance fisico del periodo de julio de 2022 respecto al
“MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA
TERRONES MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA”.

Se supervisaron, evaluaron y midieron los renglones y cantidades de trabajo contratados,
para determinar el avance fisico del periodo de julio de 2022 respecto al “MEJORAMIENTO
SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA TERRONES
MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA”.
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Para el periodo de agosto 2022 se ejecutan los renglones 1.1) Limpieza chapeo y
destronque (incluye retiro de material), 1.2) Replanteo Topogréfico, y en el mejoramiento de
canales 2.1) Demolicion de pizarras y piso de canal principal (incluye retiro de material) y 2.2)
fundicion de canal principal, espesor de 0.07 mts. con refuerzo de electromalla 7/7 6x6.

Se supervisaron, evaluaron y midieron los renglones y cantidades de trabajo contratados,
para determinar el avance fisico del periodo de agosto de 2022 respecto al “MEJORAMIENTO
SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA TERRONES
MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA".

Para el periodo de septiembre 2022 se ejecutan los renglones 1.1) Limpieza chapeo y
destronque (incluye retiro de material); en el mejoramiento de canales 2.1) Demolicién de
pizarras y piso de canal principal (incluye retiro de  material); y 2.2) fundicion de canal
principal, espesor de 0.07 mts. con refuerzo de electromalla 7/7 6x6; 2.3) Fundicién de canal
secundario, espesor de 0.07 mts. con refuerzo de electromalla 7/7 6x6; y 8.1) Limpieza de tunel
por sedimentacion.

Se supervisaron, evaluaron y midieron los renglones y cantidades de trabajo contratados,
para determinar el avance fisico del periodo de septiembre de 2022 respecto al
“MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO, ALDEA
TERRONES, MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA".

Personal de la empresa mercantil Construcciones e Importaciones EXICASA, presentd
solicitud para el pago de Estimaciéon No.1, dicho expediente fue recibido en DIPRODU el 9 de
septiembre de 2022, el tramite para el pago de la Estimacién No. 1 es de un diez por ciento
(10.00000000%) de avance fisico, equivalente a un monto un millén setecientos veinticinco mil
quetzales exactos (Q1,725,000.00) al que se le desconté el veinte por ciento (20%) de
amortizacion del anticipo que equivale a trescientos cuarenta y cinco mil quetzales exactos
(Q345,000.00) y el monto liquido pagado para la estimacion nimero uno fue de un millén
trescientos ochenta mil quetzales exactos (Q1,380,000.00), con Comprobante Unico de
Registro -CUR- No. 782 de fecha 30 de septiembre de 2022.

En visitas de campo se pudo constatar que el personal de la empresa mercantil
Construcciones e Importaciones Exicasa, realiza en campo el replanteo topografico en todos los
canales contratados y en el area donde se ejecutara el sistema fotovoltaico.

Para el periodo de octubre 2022 se ejecutan los renglones 1.1) Limpieza chapeo y
destronque (incluye retiro de material); en el mejoramiento de canales 2.1) Demolicién de
pizarras y piso de canal principal (incluye retiro de  material); 2.3) Fundicion de canal
secundario, espesor de 0.07 mts. con refuerzo de electromalla 7/7 6x6;
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Se supervisaron, evaluaron, midieron los renglones y cantidades de trabajo contratados,
para determinar el avance fisico del periodo de octubre de 2022 respecto al “MEJORAMIENTO
SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA TERRONES
MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA”.

La empresa mercantil Construcciones e Importaciones EXICASA realizo solicitud
de Ampliacién de Tiempo Contractual, la cual fue presentada el 25 de noviembre de
2022 en las oficinas de la Direccion de Infraestructura Productiva. La ingeniera Como
supervisora y por instrucciones indicadas mediante PROV. INFRAESTRUCTURA CIVIL
-112-2022/EMFF/sf de fecha 25 de noviembre de 2022, procedi a efectuar INFORME
TECNICO U.R. LAGUNA DEL HOYO No. PXBE 02-2022 y a emitir DICTAMEN
TECNICO U.R. LAGUNA DEL HOYO No. PXBE 02-2022, con respecto a la ampliacion
de tiempo contractual para la ejecucion del proyecto: “MEJORAMIENTO SISTEMA DE
RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA TERRONES MUNICIPIO DE
MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA".

Para lo que se concluy6é y recomendd dar tramite a la solicitud de ampliacion de
tiempo contractual de siete (07) meses como UNICA PRORROGA segun lo establecido
en el articulo 43 literal B del reglamento de la ley de contrataciones del estado, para la
ejecucion total del proyecto: “MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE
RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA TERRONES MUNICIPIO DE MONJAS
DEPARTAMENTO DE JALAPA”.

Para el periodo de noviembre 2022 se ejecutan los renglones 2.1) Demolicion de pizarras y
piso de canal principal (incluye retiro de material); 2.2) fundicion de canal principal, espesor
de 0.07 mts. con refuerzo de electromalla 7/7 6x6; 2.3) Fundicion de canal secundario, espesor
de 0.07 mts. con refuerzo de electromalla 7/7 6x6; 2.4) Fundicion De Canal Terciario, Espesor
De 0.07 Mts. Con Refuerzo De Electromalla 7/7 6X6.

Se supervisaron, evaluaron, midieron los renglones y cantidades de trabajo contratados,
para determinar el avance fisico del periodo de noviembre de 2022 respecto al
“MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO, ALDEA
TERRONES, MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA”.

Personal de la empresa mercantii Construcciones e Importaciones EXICASA, presento
solicitud para el pago de Estimacion No. 2, dicho expediente fue recibido en DIPRODU el 12 de
diciembre de 2022, el tramite para el pago de la Estimacion No. 2 es de un veinticinco por ciento
(25.00000000%) de avance fisico, equivalente a un monto de cuatro millones trescientos doce
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mil quinientos quetzales exactos (Q4,312,500.00) al que se le desconté el veinte por ciento
(20%) de amortizacion del anticipo que equivale a ochocientos sesenta y dos mil quinientos
quetzales exactos (Q862,500.00) y el monto liquido pagado para la estimacion nimero dos fue
de tres millones cuatrocientos cincuenta mil quetzales exactos (Q3,450,000.00).

Para el periodo fiscal de diciembre 2022 se ejecutan los rengiones 1.1) Limpieza chapeo y
destronque (incluye retiro de material), en los tramos de mejoramiento de canal principal; 2.1)
Demolicién de pizarras y piso de canal principal (incluye retiro de material); 2.2) fundicion de
canal principal, espesor de 0.07 mts. con refuerzo de electromalla 7/7 6x6; 2.3) Fundicion de
canal secundario, espesor de 0.07 mts. con refuerzo de electromalla 7/7 6x6; 2.4) Fundicion De
Canal Terciario, Espesor De 0.07 Mts. Con Refuerzo De Electromalla 7/7 6X6; 3.2) Muros De
Contencién Con Gaviones.

Se supervisaron, evaluaron, midieron los renglones y cantidades de trabajo contratados,
para determinar el avance fisico del periodo fiscal de diciembre de 2022 respecto al
“MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO, ALDEA
TERRONES, MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA™.

Para el periodo fiscal del 03 al 31 de enero 2023, se ejecutaron los renglones 1.1) Limpieza
chapeo y destronque (incluye retiro de material), en los tramos de mejoramiento de canal
principal; 2.3) Fundicion de canal secundario, espesor de 0.07 mts. con refuerzo de
electromalla 7/7 6x8; 2.4) Fundicién De Canal Terciario, Espesor De 0.07 Mts. Con Refuerzo De
Electromalla 7/7 6X6.

Se supervisaron, evaluaron, midieron los renglones y cantidades de trabajo contratados,
para determinar el avance fisico del periodo fiscal de diciembre de 2022 respecto al
“MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO, ALDEA
TERRONES, MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA".

Para el periodo fiscal del 01 al 28 de febrero 2023, se realizo el cambio de profesional con
el nombrando al ingeniero Civil Rony Sebastian Aceytuno Arcon con oficio de Infraestructura
civil No. 024-2023/sf , debido a la renuncia por motivos personales de la Ingeniera Civil Paola
Xiomara Barrios Estrada.

Para el presente se encuentra en ejecutaron el renglon 4.0) Mejoramiento de Cimacio 2 con
la actividad 4.1 Desazolve en desarenador no. 1 incluye acarreo de material de extraccion.

Se estan supervisando los trabajos y aun se esta realizando la medicion en campo de los
renglones en ejecucion
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Para el periodo fiscal del 01 al 31 de marzo de 2023, se ejecutaron los renglones 4.0)
Mejoramiento de Cimacio 2 con la actividad 4.1 Desazolve en desarenador no. 1 incluye
acarreo de material de extraccion.

Se estan supervisando los trabajos y aun se esta realizando la medicién en campo de los
renglones en ejecucion

Para el periodo fiscal del 01 al 30 abril de 2023, se ejecutaron los renglones 3.0) Mejoramiento
en paso de rio Quintanilla 3.2 MUROS DE CONTENCION CON GAVIONES se continua
con el trabajo del renglén

Se estan supervisando los trabajos y aun se esta realizando la medicién en campo de los
renglones en ejecucion

Para el periodo fiscal del 01 al 30 mayo de 2023, se ejecutaron los renglones 3.0)

Mejoramiento en paso de rio Quintanilla 3.2 Muros de contencién con gaviones se continua
con el trabajo del renglén, se continua con el reglén de fundicion del canal principal, se
continua con el renglon de la instalacion de las compuertas de 30 cm X40cm en la toma de
granjas tanto en | canal secundario y canal terciario, se continian los trabajos del renglén de
limpieza y destronque, en los segmentos de canal trabajados.

Se realizaron las mediciones en campo por lo que se determino el avance fisico presentado
en este informe.

Para el periodo fiscal del 06 de mayo al 13 de junio de 2023, se ejecutaron los renglones
| 1.1) Limpieza chapeo y destronque (incluye retiro de material), en los tramos de mejoramiento
de canal principal; 2.3) Fundicion de canal secundario, espesor de 0.07 mts. con refuerzo de
electromalla 7/7 6x6; 2.4) Fundicion De Canal Terciario, Espesor De 0.07 Mts. Con Refuerzo De
| Electromalla 7/7 6X6. Para los cuales se presento la cuarta estimacion

La empresa CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA, presentd la
documentacion de fecha 21 de Junio de 2023, correspondiente para solicitar el pago de la
estimacién No. 4, por monto de ochocientos sesenta y dos mil doscientos treinta y nueve
quetzales exactos (Q862,239.00), equivalente al cuatro punto nueve nueve ocho cuatro
ocho seis nueve seis por ciento (4.99848696%) del total del Contrato Administrativo de
Modificacion No. 17-2023, Contrato Administrativo de Prorroga No. 03-2023 y Contrato
Administrativo Original No. 31-2022.
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RESUMEN DE SUPERVISION
EVALUACION DEL AVANCE FISICO Y PORCENTAJE EJECUTADO DE OBRAS Y PROYECTOS
-DIPRODU- Direccion de Infraestructura Productiva

FECHA: junio 2023 VISITA ACUMULADA No. 03

_ Nombre del proyecto: |
NUMERO DE NOG. 16102541
LICITACION PUBLICA VIDER- L003-2022 |

“MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO, ALDEA
TERRONES, MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA”.
Ubicacion:
Municipio:  MONJAS Departamento: JALAPA

Acuerdo Ministerial No. 139-2022 Contrato Administrativo: 31-2022
Fecha de Inicio: 26/05/2022

Fecha de Plazo de Ejecucion Original: 25/01/2023

Nueva Fecha de Plazo de Ejecucion: 25/08/2023

Ampliacion de Plazo de Ejecucion: 7 meses

Nuevo Plazo de Ejecucion: 15 meses

PLAZO ORIGINAL

CONTRACTUAL: 245|DIAS
PRORROGA

AUTORIZADA: 215|DIAS
PLAZO ACTUALIZADO: 457 | DIAS
TIEMPO TRANSCURRIDO: 401 | DIAS
TIEMPO POR CUMPLIRSE: 56 | DIAS
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EVALUACION FISICO-FINANCIERO

GOBIERNO
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Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
Direccién de Infraestructura Productiva

PROAROCGA AUTORIZADA: 212 DIAS
PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGG LAGUNA DEL HOYO ALDEA TERRONES MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA PLAZO ACTUALIZADO: 457 Dias
EMPRESA CONTRATISTA:  CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA TIEMPO TRANSCURRIDO: 393 D1AS
CONTRATO No.: 31-2022 DE FECHA: 13/05/2022 CONTRATO PRORO No.: 03-2023 TIEMPO POR CUMPLIRSE: 85 DIAS
ACUERDO MINISTERIAL: 139-2022 DE FECHA: 24/05/2022 ACUERDO MINISTERIAL: 31-2023
FECHA DE INICIO: 26/05/2022 CONTRATO No.: 17-2023
FECHA DE TERMINACION: 25/08/2023 ACUERDO MINISTERIAL: 76-2023
RENGLON ¥ CANTIDADES DE TRABAJO ESTIMADAS CANTIDADES EJECUTADAS COSTO DE LA EJECUCION
i PR e ESTE | ACUMULADO |TOTALALA
ACUMULADO
DESCRIPCION CANTIDAD |  UNIDAD UNITARIO PERSODO ANTERIOR PECHA ] ESTE PERIODO ANTERIOR TOTAL A LA FECHA e
1.0 |TRABAJOS PREL
1.1 |LMP WA CHAPEO ¥ DESTRONOUE 33,982.00 Cmﬂ Q 1800 | Q@ $0%9,730.00 600.00 29,660.00 30, 260.00 B9.04714260% Q 900000 | Q 444,900.00 | Q 453,900.00 $9.04714260%
1 LANTED TOPOGRAFICS - | wemw | wee o i 339,820,00 000 | 13,575.00 | 13,573.00 | sisseizessm | @ . 311,500.00 ) 6617621% |
| zo0 JORAMEENTO DE CANALE S o - e s
E CAMA P 14
| 22 O e onsonaRT Bewe 2,526.00 | Metro Cubico | Q s000 | @ Ls300000| ee30 227440 | 2,37070 | 9385199983 | Q 915000 Q 113720000 | Q 1,18535000 | 9385193983
| 22 FUMOCCH DR CANIL TRRCERAL KRPERORER DOTHCN | zmmanom| B8 |& 15000 | @ 1,874,650.00 0.00 19,541.00 | 19,341.00 | 735.64941350% | Q - |a aeuis000|q 2,931,15000 | 75.64941350%
I — - l S N 4
23 :‘:,':&:;‘::#;umu‘fﬂ:, L I (. R 1000 | Q so0,90000 | 725.26 4,800.00 551526 | 9199367100% | Q 10878900 | Q 720,00000 | Q@ 828,789.00 |  91.99567100%
| e D O e oot | saam | oD | @ 000 | @ s3s30000( s4200 3,400.00 | 4,24200 | 100000000009 | G 12630000 |Q 51000000 | Q 636,300.00 | 100.00000%
ME JORAMENTO DE CANAL TERCIARIO CON TUBERIA PVC O 24 |
| 28 PULGADAS . JUNTA RAPDA NORMA ASTM D2466 O D2241 25.00 ‘Matro Q 1,200.00 | Q 30,000.00 0.00 000 0.00 0.00000000%0 Q # Q Q - 0. QD000
| INCLUYE RELLENO CON LODOCRETO
2.6 |CONTRUCION DE CAJAS DE UNION 3.00 Unidad Q 300000 | Q 9,000.00 0.00 3.00 3.00 100. 000000005 Q - Q 9,000.00 | Q 9,000, 00 100. DO00D%:
3.0 [MIUORAMIENTD BN PASO DE IO CLANTANRLLA
3.1 |DSPADORES DE ENERGIA DE CONCRETO ARMADO 54800 CMI":;G Q 350,00 | Q 226,800 OO o0 0.00 0.00000000%: Q Q » Q 0. 00000
3.2 |MURDS DE CONTENCIN COM GAVIONES 1,206.00 | Matro Cubles | Q 18000 @ 3,240,00000 w0 $63.50 01,50 54.28240741% | Q  100,000.00| Q  1,658,750.00 T1,758,780.00 | 54.28240741%
| 4.0 |MEJORAMENTO DE CIMACKO |
| ax :ﬁm‘é“m““ TGP ACKRARC W 2,500.00 | Matrs Cubico | Q s | q 125,000.00 000 2,500.00 250000 | 100.00000000% | Q Q 125,000.00 | Q 125,000.00 | 100,00000000%
PR e e oo i L [
ach | [OONETRUCEEN O MUROR NCTRCGE M BN SAN DR 36.00 |Metrocubke | Q@  250000|Q 90,000.00 0.00 0.00 0.00000000% | Q Q < e ) 0.00000%
ONS TRUC CION TRANSIC CONC ]
43 [immabaoe s m?:ﬂ:;::-u x u?::g ki Lo unided | Q 4,000.00 | Q 4,000.00 o.00 a0 0.00000000% | Q qQ : e s 5.00000%
sy o conuaeon 80.00 Metre | Q@ %00000|Q 300,000.00 000 0.0 0.00000000% | Q < | - la i 2 coooow
= [ | R i 1 ) o
a5 ::&f;&r‘:% :c.:c":mmnu:o BN P, 12000 e |a 120000 | @ 144,000.00 0.00 o.00 0.00000000% | Q - |a - |a - 000000
i
a8 ﬁn'f.‘}f.&m“iﬁ%ﬁ gmm AR T EN 249.00 c:;a Q 1,20000 | @ 298,800.00 0.00 0.00 0.00000000% | Q . |a a o
| 4.7 |CONSTRUCCION DE PEC DE CONCRETO ARMADO ESPESOR 0.2 150.00 C:(’:Eo i Q 780.00 | Q 112,800.00 000 o.00 0.00000000% Q 5 Q Q. 0000
4.8 [EXCAVACION PARA TUBERW DE ©80 PULGADAS $00.00 Matro Cubico } Q 7500 | Q 45,000 .00 Q.00 0.00 (2 Q - C. 00000%H
|
au [SRLEO PARA TURERA DE @60 PULGADAS CON CONCRETO 43100 | Metr Cubico | @ L2000 | @ §17,200.00 000 0.00 0.00000000% | Q . 0.00000%
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RENGLON Y CANTIDADES DE TRABAJO ESTIMADAS CANTIDADES EJECUTADAS €OSTO DE LA EJECUCION
» : . REER s ESTE | ACUMULADO eSO ACUMULADO '
DESCRIPCION gt Sniaats & oy PERIODO | ANTERIOR | FECHA . ESTEPERIODO | “gepiop | TOTALALAFECHA "
| 5.0 |COMPUERTAS
SUMNISTRO E NSTALACION DE COMPUERTAS CANAL
5.1 |[PRINCIPAL 1.00 mis x 1 00 mis, NCLUYE LOSA COLUMNAS Y 13.00 Unidad Q 2,500.00 [ Q 32,500.00 | o 0.00000000% Q Q Q 0.00000%
SOLERA |
oY e o DEGOMRERIASTMASRAAR| a0 nded | Q 150000 |Q 900000 000 5000 6000 | 100.00000000% | Q Q@ %00000Q 90,000.00 | 100.00000000%
|
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CANAL
6.0 \agerTo
’
[ 6.1 [2APATAS EN PUENTE CANAL D S0 mis 06 mts 200 unded |Q 75000 | Q L5000 000 0.00 0.00000000% | Q Q Q 0.00000%
[ 6.2 |COLUMNAS EN PUENTE CANAL 025 mis x 025 mis 3.60 Metro Q 800.00 1 Q 2,880.00 0.00 0.00 0.00000000% Q Q Q 0,00000%
6.3 |VIGA TRANSVERSAL EN PLIENTE CANAL 0.40 mts X 0.26 mes 400 Meto  |Q 85000 Q 340000 000 0.00 0.00000000% | ¢ Q Q 0.00000%
6.4 |LOSA ENPUENTE CANAL 40,00 0::‘:‘: . |0 85000 | Q 3800000 000 0.00 0.00000000% | Q Q Q 0,00000%
L
Y e e DECONCRETOCILOPEOEN| 5000 |memocubko|Q  120000|Q 2400000 000 000 0.00000000% | Q Q Q 0,00000%
[
[ 6.6 [BARANDAL DE PROTECCION EN PUENTE CANAL 800 Mo |Q 2000 Q 2000000 000 0.00 0.00000000% | Q Q Q 0,00000%
7.0 |CONSTRUCCION DE DESARENADOR 2
7.1 |CONSTRUCCION DE DESARENADOR No. 2 L0 Undad | Q 253%000/Q 253000 000 0.00 0.00000000% | Q q Q 0.00000%
DESFOGUE DE DESARENADOR No.2 GON TUBERR DE PVC DE @
7.2 |12PULGADAS DE 80 PSINORMA AASHTOF 40 NCLUYECAIAS | 12200 | Meto |Q  85000|Q  103,%000| 000 000 0.00000000% | Q Q Q | oooom
DE NSPECCION A CADA 40 mis J ‘
{80 |Lmeieza e TunEL 1 :
| 8.1 |LMPEZA DE TUNEL POR SEDMENTAGKN 19000 |MetmCublco|Q 45000 |Q 8550000  0.00 0.00 0.00 0.00000000% | Q Q Q 0.00000%
SISTEMA FOTOVOLTAICO |
9.0 |SSTEMA FOTOVOLTAKO 166000 | Unded | Q 209700 | Q 342216000 000 | 0.00000000% | Q Q Q 0,00000%
‘ . -
[ |PROTECCION PERMETRAL PARA SETEMA FOTOVOLTAKCO, Metro
g [ ame | Mmlq mew @ 7o 0w | o 0.00000000% | Q Q Q 0.00000%
TOTALES MONTO DETOTALDECONTRATO | Q 17,250,000.00 Q 392,239.00 | @ 7,937,50000 | @  §329,730.00  48.28834203%
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MINISTERIO DE Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
I ALIMENTACION

AVANCE TOTAL DE OBRA: 48.28%

Constructora: Construcciones e Importaciones Exicasa
Residente de Obra: Arq. Carlos Raul Mufioz Garcia
Se firm6 bitacora de constructora: Sl

Ml OBSERVACIONES:

Durante la visita técnica se cuantifico una cantidad de personal laborando en el proyecto en
un total de 43 personas distribuidas de la siguiente manera: 1 ingeniero residente; 2
auxiliares de ingenieros, 6 albafiles y 34 ayudantes distribuidos en tres frentes de
trabajo.

V. MEDIDAS FiSICAS DEL PROYECTO:

La empresa constructora realizo los trabajos siguientes de:

a) Se esta trabajando en el rio Quintanilla en los muros de gaviones de los
cuales se cuantifico 400 m® de avance y aun siguen trabajando este renglén.

b) Instalacién de compuertas en la toma de granjas.

C) Se funden las pizarras en el canal principal.

V. INFORME TECNICO:

El Ing. Rony Sebastian Aceytuno Arcon como supervisor de DIPRODU solicita y recomienda al
profesional Residente de la empresa Construcciones e Importaciones Exicasa, las siguientes
observaciones:

1. Que los trabajos avancen de acuerdo al programa de Ejecucién e inversion, para
qgue los mismos sean finalizados en el tiempo convenido.

2. Que se apliquen todas las normas de construccion establecidas en el documento de
especificaciones técnica.

3. Que se apliquen las buenas practicas de la ingenieria para obtener una obra de
calidad.
4. Que cumplan con las cantidades de los renglones, de acuerdo a lo contratado.
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Se recomienda a la empresa Incrementar la cantidad del personal con mas
frentes de trabajo para realizar actividades de ejecucion en canal principal,
con la finalidad de cumplir con el avance fisico de la obra, de acuerdo al
cronograma de trabajo de la Empresa Construcciones e Importaciones EXICASA
dentro de la oferta presentada para el evento de licitacion correspondiente a este
proyecto.

Se le recomienda al profesional residente: Que continte con los trabajos conforme a
lo sefialado en las especificaciones técnicas del proyecto, cronograma de trabajo y
conforme lo establece el contrato administrativo No. 31-2022, de fecha 13 de mayo
de 2022 y aprobado por medio del Acuerdo Ministerial No. 139-2022, de fecha 24 de
mayo de 2022.

Se recomienda a la empresa realizar la evacuacion correcta del agua
estancada en el area de trabajo dejar que se seque Yy libre de humedad para
después fundir las pizarras y el piso.

Se recomienda que se realice la correcta compactacion del suelo y del
selecto para darle una base segura para la fundicion del concreto en donde
se fundan las nuevas pizarras y su correcto curado con algun producto que
cumpla con la funcion.

Que se tomen las medidas pertinentes a la hora de armar el muro de
gaviones como por ejemplo a la hora de acomodar la roca dejar lo menos
posibles vacios.

PROGRAMA DE TRABAJO:

Actualmente la empresa Construcciones e Importaciones Exicasa cuenta con personal
laborando en el proyecto siendo un total de 43 personas, en tres frentes de trabajo, alcanzando
un avance fisico acumulado de 48.28% de los trabajos contratados.

VIl

AVANCE FiSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO:

Actualmente el proyecto presenta un avance financiero del 48%; un avance fisico acumulado
del 48.28% del cual se hizo un detalle dentro de este informe de supervision.
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VIl CONDICIONES DE LOS EQUIPOS Y SU OPERATIVIDAD:

La empresa Construcciones e Importaciones Exicasa, cuenta con herramientas basicas (palas,
piochas, azadones, machetes), carretillas metalicas, equipo de seguridad (botas y chalecos),
También tienen 3 mezcladoras de concreto con una capacidad de 1.5 sacos

IX. CONDICIONES CLIMATICAS:

La region presenta un clima seco con un maximo de temperatura alcanzada de 27° centigrados.

Nombre profesional que realizé La Visita: Ing. Civil Rony Sebastian Aceytuno Arcon

Firma del profesional

Ing. Civil Rony Sebastian Aceytuno Arcon

¢.c. archivo
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FOTOGRAFIAS

“MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO, ALDEA
TERRONES, MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA”.

Demolicion de canales
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Trabajo en muro de gaviones
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