AGRICULTURA, Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural

GANADERIA Y Direccién de Infraestructura Productiva
ALIMENTACION

GOBIERNO /-
GUATEMALA

‘ MINISTERIO DE

INFORME TECNICO
U.R. NUEVO AMANECER, SAN LORENZO No. RSAA-DIPRODU-05-2023

mnsccm ut mmesrucrum PRODUCTIVA
MAGA

A: Ing. Agr. José Inocente Solérzano Hernandez 09 JUL ﬁd?ﬂ
Director de Infraestructura Productiva
VIDER-MAGA. ULy

Hora: ‘5C*m

DE: Ing. Rony Sebastian Aceytuno Arcén
Supervisor de la Obra Civil del Proyecto
“CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO NUEVO
AMANCER, COMUNIDAD NUEVO AMANCER  SAN LORENZO,
ZUCHITEPEQUEZ".

ASUNTO: INFORME TECNICO U.R. NUEVO AMANECER, SAN
LORENZO.SEGEPLAN No. RSAA-DIPRODU-01-2023, CORRESPONDIENTE
AL PERIODO FISCAL DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023, PARA EL
PROYECTO: ““CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO
NUEVO AMANCER, COMUNIDAD NUEVO AMANCER SAN LORENZO,
ZUCHITEPEQUEZ". Segun Contrato Administrativo No. 04-2023, de fecha 27 de
enero de 2023 y aprobado por medio del Acuerdo Ministerial No. 44-2023, de
fecha 14 de febrero de 2023.

FECHA: 05 de julio de 2023.

Atentamente me dirijo a usted y como supervisora del proyecto: “CONSTRUCCION SISTEMA
DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO NUEVO AMANCER, COMUNIDAD NUEVO AMANCER SAN
LORENZO, ZUCHITEPEQUEZ”, le hago entrega del informe del periodo fiscal del 01 al 31 de
mayo de 2023.

. ANTECEDENTES:

A partir del dia 17 de febrero del 2023 se inicia el proyecto del Sistema de Riego de la
Unidad de Riego Nuevo Amanecer, San Lorenzo, mediante el contrato administrativo No. 04-
2023, de fecha 27 de febrero de 2023 y aprobado por medio del Acuerdo Ministerial No. 44-
2023, de fecha 14 de febrero de 2023, adjudicado a la empresa mercantil E.L. constructores,
Sociedad Andénima en apoyo a las medidas que el Ministerio de Agricultura, Ganaderia y
Alimentaciéon ha tomado en torno a las necesidades del Riego de la agricultura y al desarrollo
econémico del area que se presentan en el Municipio de San Lorenzo, en el Departamento de
Suchitepéquez.
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Entre los proyectos formulados se cuenta con el denominado mejoramiento
CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO NUEVO AMANCER,
COMUNIDAD NUEVO AMANCER SAN LORENZO, ZUCHITEPEQUEZ, como distribucion de
agua a través de un sistema de bombeo accionado con energia eléctrica de un sistema
fotovoltaico por medio de tuberia la cual accionara aspersores, que irriga una cantidad de 107.4
HA, el mismo fue publicado con el Numero de Operacién Guatecompras 18115713 el 18 de
octubre del 2022 y adjudicado el dia 28 de diciembre del 2022 a Edward Virgilio Lépez
Valenzuela, en calidad de Presidente del Consejo Administrativo y representante legal de la
empresa mercantil E. L. constructores sociedad anénima.

Se ha realizado el recorrido por el lugar donde se construira la obra civil o las obras de arte
con el superintendente de la empresa E.L. Constructores. Por lo que se ha realizado con los
trabajos en campo con el replanteo topografico.

Se supervisaron, evaluaron y cuantificaron los renglones y cantidades de trabajo
contratados, para determinar el avance fisico del periodo de mayo de 2023 respecto al
‘CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO NUEVO AMANCER,
COMUNIDAD NUEVO AMANCER SAN LORENZO, ZUCHITEPEQUEZ".

Para el periodo de mayo de 2023 se ejecutan los renglones de Limpieza chapeo y
destronque (incluye retiro de material) en el area en donde se construiran los elementos de la
obra civil el canal de llama y la caseta de bombeo.

Se supervisaron, evaluaron y cuantificaron los renglones y cantidades de trabajo
contratados, para determinar el avance fisico del periodo de junio de 2023 respecto al
‘CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO NUEVO AMANCER,
COMUNIDAD NUEVO AMANCER SAN LORENZO, ZUCHITEPEQUEZ".

Para el periodo de Junio de 2023 se ejecutan los renglones de Limpieza chapeo y destronque
(incluye retiro de material) en el area en donde pasa un tramo de |a tuberia.
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AGRICULTURA Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural

CANADERIA Y Direccién de Infraestructura Productiva
ALIMENTACION

GOBIERNO /-
GUATEMALA

MINISTERIO DE

RESUMEN DE SUPERVISION
EVALUACION DEL AVANCE FISICO Y PORCENTAJE EJECUTADO DE OBRAS Y PROYECTOS
-DIPRODU- Direccion de Infraestructura Productiva

FECHA: mayo 2023 VISITA ACUMULADA No. 02

~ Nombre del proyecto:
NUMERO DE NOG. 18115713
LICITACION PUBLICA VIDER- L010-2022

“CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO NUEVO AMANCER, COMUNIDAD
NUEVO AMANCER SAN LORENZO, ZUCHITEPEQUEZ".
Ubicacion:
Municipio: _ San Lorenzo Departamento: Suchitepéquez

Acuerdo Ministerial No. 44-2023 Contrato Administrativo: 04-2023
Fecha de Inicio: 17/02/2023
Fecha de Plazo de Ejecucién Original: 17/02/2023

Plazo de Ejecucién: 12 meses

PLAZO ORIGINAL

CONTRACTUAL: 365 | DIAS
PRORROGA

AUTORIZADA: 0|DIAS
PLAZO ACTUALIZADO: 365 | DIAS
TIEMPO TRANSCURRIDO: 138 | DIAS
TIEMPO POR CUMPLIRSE: 227|DIAS
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MINISTERIO DE Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
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GUATEMALA GANADERIA Y

ALIMENTACION

IL. EVALUACION FISICO-FINANCIERO

RENGLONES Y CANTIDADES DE TRABAJO ESTIMADOQS CATIDADES EJECUTADAS COSTO DE LA EJECUCION
PRECIO % POR este periodo TOTAL ESTE PERIODO TOTALA LA
DESCRIPCION CANTIDAL UNIDAD UNITARIO TOTAL RENGLON periodo anterior ACUMULADO % PERIODO  ANTERIOR FECHA
i PRELIMINARES: LIMPIEZA,
|~ |CHAPEO Y DESTRONQUE R L -
L1 |PRELIMINARES: LIMPIEZA, METRO
CHAPEO Y DESTRONQUE 3850|CUADRADO Q29.32 Q112,882.00 0.75% 3000 0 Q3,000.00 77.92%| Q87,960.00 0| Q87,960.00 77.92%
| 2 |REPLANTEO TOPOGRAFICO -
2.1 |REPLANTEO TOPOGRAFICO 18900| METRO Q6.00]  Q113,400.00 0.76% 11000 o Q11,000.00 58.20%/ Q66,000.00 0| Q66,000.00 58.20%
3 |EXCAVACION :
METRO =
1 EXCAVACION 26600|CUBICO Q29.32 Q779,912.00 5.19% 0 0 Q0.00 0 Q0.00 0 Q0.00 0.00%
4 |COMPACTAION Y RELLENO
R METRO
COMPACTAION Y RELLENO 26000(CUBICO Q61.60| Q1,601,600.00 10.67% 0 0 Q0.00 0 Q0.00 0 Q0.00]  0.00%
5 | TUBERIA Y ACCESORIOS
5.1 |TUBERIA Y ACCESORIOS 151100|METRO Q26.25| Q3,966,375.00 26.41% 0 0 Q0.00 0 Q0.00 0 Q0.00 0.00%
6 |EQUIPO DE BOMBEO
6.1 |EQUIPO DE BOMBEO 2|UNIDAD Q149,800.00f Q299,600.00 2.00% 0 0 Q0.00 0 Q0.00 0 Q0.00| 0.00%
7 |equiro FoTOVOLTAICO
7.1 |EQUIPO FOTOVOLTAICO 1400|UNIDAD Q4,900.00| Q6,860,000.00 45.68% 0 0 Q0.00 0 Q0.00 0 Q0.00 0.00%
8 |canaLpeLiamapa B
8.1 |CANAL DE LLAMADA 10| METRO Q22,182.72 Q221,827.20 1.48% 0 0 Q0.00 0 Q0.00 0 Q0.00 0.00%
9  [CAJA DE CAPTACION ) - 1
—9,1 CAJA DE CAPTACION 1|UNIDAD Q212,235.10 Q212,235.100 141% 0 0 Q0.00 0 Q0.00 0 Q0.00 0.00%
10 |CASETA DE BOMBEO
10.1 |CASETA DE BOMBEO 1{UNIDAD Q102,384.10 Q102,384.10 0.68% 0 0 Q0.00 0 Q0.00 0 Q0.00 0.00%

9
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Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
Direccién de Infraestructura Productiva

Y-CANTIDADES DE TRABAJO ESTIMADOS _ ADES EIECUTADAS s COSTO.DE LA EJECUCION, ©
- PRECIO - . = "= - [%POR *_  leste periodo TOTAL . " 'ESTEs-  .PERIODOw HTOTALAIA
DESCRIPCION. - CANTIDAEUNIDAD  UNITARIO GRENGLON  pefiodo  anterior « ACUMULADG % .° .,PERIODO . 'ANTERIOR. JFECHA <%
CAJA PARA VALVULA DE -
n AIRE
CAJA PARA VALVULA DE
111 foge 24|UNIDAD Q3,044.30|  Q73,063.20
CAJA PARA VALVULA DE
12 LIMPIEZA
CAJA PARA VALVULA DE
121 |apieza 16{UNIDAD Q3,476.90]  Q55,630.40
CAJA PARA VALVULA DE
B COMPUERTA
CAJA PARA VALVULA DE
B.1 | compuerta 139|UNIDAD Q1,479.00|  Q205,581.00
PASOS DE ZANION 20
1 METROS
PASOS DE ZANJON 20
14.1 |\vemros 1|UNIDAD Q118,930.00| Q118,930.00
PASOS DE ZANION 12
15 METROS
PASOS DE ZANJON 12
151 |memros 1{unioan 0119,740.60|  Q119,740.60 Q0.00
16 |ANCLAJES PARA TUBERIA
16.1 |ANCLAJES PARA TUBERIA 29]UNIDAD Q1,621.00 Q47,005.00 Q0.00
17 [MEDIDAS DE MIMIGACION
17.1 |MEDIDAS DE MITIGACION 1/UNIDAD Q126,088.00 Q126,088.00 Q0.00
COSTOTOTAL Q15,016,257.60 Q14,000.00
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COBIERNO |  AGRICULTURA, ) , ]
GUATEMALA | GANADERIAY Direccidén de Infraestructura Productiva
| ALIMENTACION

I l | MINISTERIO DE Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural

AVANCE TOTAL DE OBRA: 1.025289 %
Constructora: E.L. CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA
Residente de Obra: ING. ALLAN CASTRO

Ml OBSERVACIONES:

Durante la visita técnica se cuantifico una cantidad de personal laborando en el proyecto en
un total de 6 personas distribuidas de la siguiente manera: 1 ingeniero residente: 1
topografo y 4 ayudantes para la fundicion de canal secundario y terciario.

Iv. MEDIDAS FiSICAS DEL PROYECTO:

La empresa constructora realizo los trabajos siguientes de:

a) Limpieza, destronque y chapeo en donde se realiza el levantamiento
topografico.

b) El avance fisico es un porcentaje bajo ya que los trabajos preliminares
representan una ponderacion baja en el porcentaje total del costo total del
proyecto.

V. INFORME TECNICO:

La Ing. Rony Aceytuno como supervisor de DIPRODU solicita y recomienda al profesional
Residente de la empresa E.L. Constructores, las siguientes observaciones:

1. Que los trabajos avancen de acuerdo al programa de Ejecucion e inversién, para
que los mismos sean finalizados en el tiempo convenido.

2. Que se apliquen todas las normas de construccién establecidas en el documento de
especificaciones técnica.

3. Que se apliquen las buenas practicas de la ingenieria para obtener una obra de
calidad.
4 Que cumplan con las cantidades de los renglones, de acuerdo a lo contratado.
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GUATEMALA | GANADERIA Y Direccion de Infraestructura Productiva

I MINISTERIO DE Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
GOBIERNO «/ AGRICULTURA,
ALIMENTACION
\"

l. PROGRAMA DE TRABAJO:

Actualmente la empresa E.L. construcciones sociedad anénima cuenta con personal laborando
en el proyecto siendo un total de 6 personas fisico acumulado de 0.986238 % de los trabajos
contratados..

VIL. AVANCE FIiSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO:

Actualmente el proyecto presenta un avance financiero del 0%; un avance fisico acumulado del
1.025289 % del cual se hizo un detalle dentro de este informe de supervision.

Vil CONDICIONES DE LOS EQUIPOS Y SU OPERATIVIDAD:

La empresa E.L. Construcciones, cuenta con herramientas basicas (palas, piochas, azadones,

machetes), equipo de seguridad (botas y chalecos), También tienen equipo topografico para el
levantamiento.

IX. CONDICIONES CLIMATICAS:

La region presenta un clima seco con un maximo de temperatura alcanzada de 27° centigrados.

Nombre de profesional que realizo la visita Ing. Rony Sebastian Aceytuno Arcon.

p A/ L ngen
“ {8 i 16
Firma M Colegiato T

/
Ing. Civil Rony Sebastian Aeytuno Arcon

c.c. archivo
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MINISTERIO DE
AGRICULTURA, Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural

GANADERIA Y
ALIMENTACION Direccién de Infraestructura Productiva

GOBIERNO
GUATEMALA

FOTOGRAFIAS

“CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO NUEVO
AMANCER, COMUNIDAD NUEVO AMANCER SAN LORENZO, ZUCHITEPEQUEZ".
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