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INFORME TECNICO
U.R. LAGUNA DEL HOYO.SEGEPLAN No. RSAA-DIPRODU-02-2023

DIRECCION DE INFRAESTUCTURA PRODUCTIVA
DIPRODU-VIDER-MAGA

.14 1 Y

A Ing. Agr. José Inocente Solorzano Hernandez ( % ABR 2023
Director de Infraestructura Productiva

VIDER-MAGA. (B IS/
Hora:MPor._Q__é"féftf' .

DE: Ing. Rony Sebastian Aceytuno Arcén
Ingeniero Civil
‘MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL
HOYO ALDEA TERRONES MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE
JALAPA”.

ASUNTO: INFORME TECNICO U.R. LAGUNA DEL HOYO.SEGEPLAN No.RSAA -
DIPRODU-02-2023, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL DEL 01 AL 31
DE MARZO DE 2023, PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO SISTEMA DE
RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA TERRONES
MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA”, Segun Contrato
Administrativo No. 31-2022. de fecha 13 de mayo de 2022 y aprobado por medio
del Acuerdo Ministerial No. 139-2022, de fecha 24 de mayo de 2022.

FECHA: 03 de abril de 2023.

Atentamente me dirijo a usted, como profesional para darle seguimiento al proyectp
“MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA
TERRONES MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA”, le hago entrega del
informe del periodo fiscal del 01 al 31 de marzo 2023.

I ANTECEDENTES:

A partir del dia 26 de mayo del 2022 se inicia el proyecto del Sistema de Riego de la Unidad
de Riego de Laguna del Hoyo, mediante el contrato administrativo No. 31-2022, de fecha 13 de
mayo de 2022 y aprobado por medio del Acuerdo Ministerial No. 139-2022, de fecha 24/ de
mayo de 2022, adjudicado a la empresa mercantil Construcciones e Importaciones Exicasa, en
apoyo a las medidas que el Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentaciéon ha tomado en
torno a las necesidades del Riego de la agricultura y al desarrollo econémico del area que se
presentan en el Municipio de Monjas, en el Departamento de Jalapa.
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INFORME TECNICO
U.R. LAGUNA DEL HOYO.SEGEPLAN No. RSAA-DIPRODU-02-2023

A Ing. Agr. José Inocente Solérzano Hernandez
Director de Infraestructura Productiva
VIDER-MAGA.

DE: Ing. Rony Sebastian Aceytuno Arcén
Ingeniero Civil

‘MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL
HOYO ALDEA TERRONES MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE
JALAPA”.

ASUNTO: INFORME TECNICO U.R. LAGUNA DEL HOYO.SEGEPLAN No.RSAA -
DIPRODU-02-2023, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL DEL 01 AL |31
DE MARZO DE 2023, PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO SISTEMA DE
RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA TERRONES
MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA”, Segun Contrato
Administrativo No. 31-2022, de fecha 13 de mayo de 2022 y aprobado por medio
del Acuerdo Ministerial No. 139-2022, de fecha 24 de mayo de 2022.

FECHA: 03 de abril de 2023.

Atentamente me dirijo a usted, como profesional para darle seguimiento al proyecto :
“MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA
TERRONES MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA”, le hago entrega del
informe del periodo fiscal del 01 al 31 de marzo 2023.

I ANTECEDENTES:

A partir del dia 26 de mayo del 2022 se inicia el proyecto del Sistema de Riego de la Uniqad
de Riego de Laguna del Hoyo, mediante el contrato administrativo No. 31-2022, de fecha 13 de
mayo de 2022 y aprobado por medio del Acuerdo Ministerial No. 139-2022, de fecha 24 de
mayo de 2022, adjudicado a la empresa mercantil Construcciones e Importaciones Exicasa,‘en
apoyo a las medidas que el Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion ha tomado en
torno a las necesidades del Riego de la agricultura y al desarrollo econémico del area que se
presentan en el Municipio de Monjas, en el Departamento de Jalapa.
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Entre los proyectos formulados se cuenta con el denominado mejoramiento unidad de riego
Laguna del Hoyo, como distribucién de agua a través de un sistema de riego, que irriga una
cantidad de 385 HA, el mismo fue publicado con el Numero de Operacién Guatecompras
16102541 el 05 de enero del 2022 y adjudicado el dia 25 de mayo del 2022 a la Ingeniera en
Telecomunicaciones y Redes Teleinformaticas Ana Izabel Caceres Sandoval de Samaniego,
Mandataria de la empresa mercantil Construcciones e Importaciones Exicasa.

A la empresa mercantil Construcciones e Importaciones EXICASA, se le efectud el
desembolso del anticipo equivalente a un 20 % del total del contrato administrativo No. 31-2022,
que corresponde al monto de tres millones cuatrocientos cincuenta mil quetzales exactos
(Q3,450,000.00), el 22 de junio de 2022 con Comprobante Unico de Registro No. 23371

Se han realizado recorridos conjuntamente con el residente del proyecto y miembros de la
asociacion de la unidad de riego de Laguna del Hoyo en los canales, cimacio y area donde se
instalara el sistema fotovoltaico del sistema de riego, con la finalidad de analizar y evaluar, si
existe la necesidad de efectuar cambios en los renglones de trabajo.

Se supervisaron, evaluaron y cuantificaron los renglones y cantidades de trabajo
contratados, para determinar el avance fisico del periodo de junio de 2022 respecto al
‘MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO, ALDEA
TERRONES, MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA”.

La empresa contratista realizara un redisefio para el renglén 9.1 SISTEMA
FOTOVOLTAICO, lo cual se analizara y evaluara para determinar si es necesario efectuar un
documento de cambio.

Para el periodo de julio 2022 se ejecutan los renglones de Limpieza chapeo y destronque
(incluye retiro de material), Replanteo Topografico, y en el mejoramiento de canales, realizan
Demolicion de pizarras y piso de canal principal (incluye retiro de material) y fundicion de
canal principal, espesor de 0.07 mts. con refuerzo de electromalla 7/7 6x6. 1

Se supervisaron, evaluaron y cuantificaron los renglones y cantidades de trabajo
contratados, para determinar el avance fisico del periodo de julio de 2022 respectoi al
‘MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA

TERRONES MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA". ‘

Se supervisaron, evaluaron y midieron los renglones y cantidades de trabajo contratados,
para determinar el avance fisico del periodo de julio de 2022 respecto al “MEJORAMIENTO
SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA TERRONES
MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA”.
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Para el periodo de agosto 2022 se ejecutan los renglones 1.1) Limpieza chapeo y
destronque (incluye retiro de material), 1.2) Replanteo Topografico, y en el mejoramiento de
canales 2.1) Demolicién de pizarras y piso de canal principal (incluye retiro de material) y 2.2)
fundicién de canal principal, espesor de 0.07 mts. con refuerzo de electromalla 7/7 6x6.

Se supervisaron, evaluaron y midieron los renglones y cantidades de trabajo contratados,
para determinar el avance fisico del periodo de agosto de 2022 respecto al “MEJORAMIENTO
SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA TERRONES
MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA”.

Para el periodo de septiembre 2022 se ejecutan los renglones 1.1) Limpieza chapeag y
destronque (incluye retiro de material); en el mejoramiento de canales 2.1) Demolicion de
pizarras y piso de canal principal (incluye retiro de  material); y 2.2) fundicién de canal
principal, espesor de 0.07 mts. con refuerzo de electromalla 7/7 6x6; 2.3) Fundicién de canal
secundario, espesor de 0.07 mts. con refuerzo de electromalla 7/7 6x6; y 8.1) Limpieza de tunel
por sedimentacion.

Se supervisaron, evaluaron y midieron los renglones y cantidades de trabajo contratados,
para determinar el avance fisico del periodo de septiembre de 2022 respecto al
‘MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO, ALDEA
TERRONES, MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA".

Personal de la empresa mercantil Construcciones e Importaciones EXICASA, presento
solicitud para el pago de Estimacion No.1, dicho expediente fue recibido en DIPRODU el 9 de
septiembre de 2022, el tramite para el pago de la Estimacion No. 1 es de un diez por ciel'\to
(10.00000000%) de avance fisico, equivalente a un monto un millén setecientos veinticinco mil
quetzales exactos (Q1,725,000.00) al que se le descontd el veinte por ciento (20%) de
amortizacion del anticipo que equivale a trescientos cuarenta y cinco mil quetzales exactos
(Q345,000.00) y el monto liquido pagado para la estimacién numero uno fue de un millén
trescientos ochenta mil quetzales exactos (Q1,380,000.00), con Comprobante Unico |de
Registro -CUR- No. 782 de fecha 30 de septiembre de 2022.

En visitas de campo se pudo constatar que el personal de la empresa mercantil
Construcciones e Importaciones Exicasa, realiza en campo el replanteo topografico en todos los
canales contratados y en el area donde se ejecutara el sistema fotovoltaico. |

Para el periodo de octubre 2022 se ejecutan los renglones 1.1) Limpieza chapeo y
destronque (incluye retiro de material); en el mejoramiento de canales 2.1) Demolicién | de
pizarras y piso de canal principal (incluye retiro de  material); 2.3) Fundicién de canal
secundario, espesor de 0.07 mts. con refuerzo de electromalla 7/7 6x6:
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Se supervisaron, evaluaron, midieron los renglones y cantidades de trabajo contratados,
para determinar el avance fisico del periodo de octubre de 2022 respecto al “MEJORAMIENTO
SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA TERRONES
MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA™.

La empresa mercantil Construcciones e Importaciones EXICASA realizo solicitud
de Ampliacion de Tiempo Contractual, la cual fue presentada el 25 de noviembre de
2022 en las oficinas de la Direccion de Infraestructura Productiva. La ingeniera Como
supervisora y por instrucciones indicadas mediante PROV. INFRAESTRUCTURA CIVIL
-112-2022/EMFF/sf de fecha 25 de noviembre de 2022, procedi a efectuar INFORME
TECNICO U.R. LAGUNA DEL HOYO No. PXBE 02-2022 y a emitir DICTAMEN
TECNICO U.R. LAGUNA DEL HOYO No. PXBE 02-2022, con respecto a la ampliacion
de tiempo contractual para la ejecucion del proyecto: “MEJORAMIENTO SISTEMA DE

RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA TERRONES MUNICIPIO DE
MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA”.

Para lo que se concluyé y recomendd dar tramite a la solicitud de ampliacién de
tiempo contractual de siete (07) meses como UNICA PRORROGA segun lo establecido
en el articulo 43 literal B del reglamento de la ley de contrataciones del estado, para la
ejecucion total del proyecto: “MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE
RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA TERRONES MUNICIPIO DE MONJAS
DEPARTAMENTO DE JALAPA".

Para el periodo de noviembre 2022 se ejecutan los renglones 2.1) Demolicion de pizarras y
piso de canal principal (incluye retiro de material); 2.2) fundiciéon de canal principal, espesor
de 0.07 mts. con refuerzo de electromalla 7/7 6x6; 2.3) Fundicion de canal secundario, espesor
de 0.07 mts. con refuerzo de electromalla 7/7 6x6; 2.4) Fundicion De Canal Terciario, Espesor
De 0.07 Mts. Con Refuerzo De Electromalla 7/7 6X6.

Se supervisaron, evaluaron, midieron los renglones y cantidades de trabajo contratadbs,
para determinar el avance fisico del periodo de noviembre de 2022 respecto al
“MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO, ALDEA
TERRONES, MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA”.

Personal de la empresa mercantil Construcciones e Importaciones EXICASA, presehté
solicitud para el pago de Estimacion No. 2, dicho expediente fue recibido en DIPRODU el 12 de
diciembre de 2022, el tramite para el pago de la Estimacion No. 2 es de un veinticinco por ciento
(25.00000000%) de avance fisico, equivalente a un monto de cuatro millones trescientos doce
mil quinientos quetzales exactos (Q4,312,500.00) al que se le desconté el veinte por ciento
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(20%) de amortizacién del anticipo que equivale a ochocientos sesenta y dos mil quinientos
quetzales exactos (Q862,500.00) y el monto liquido pagado para la estimacion nimero dos fue
de tres millones cuatrocientos cincuenta mil quetzales exactos (Q3,450,000.00).

Para el periodo fiscal de diciembre 2022 se ejecutan los renglones 1.1) Limpieza chapeo y
destronque (incluye retiro de material), en los tramos de mejoramiento de canal principal; 2.1)
Demolicion de pizarras y piso de canal principal (incluye retiro de material); 2.2) fundicién de
canal principal, espesor de 0.07 mts. con refuerzo de electromalla 7/7 6x6; 2.3) Fundicion de
canal secundario, espesor de 0.07 mts. con refuerzo de electromalla 7/7 6x6; 2.4) Fundicién De
Canal Terciario, Espesor De 0.07 Mts. Con Refuerzo De Electromalla 7/7 6X86; 3.2) Muros De
Contencion Con Gaviones.

Se supervisaron, evaluaron, midieron los renglones y cantidades de trabajo contratados,
para determinar el avance fisico del periodo fiscal de diciembre de 2022 respecto al
‘MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO, ALDEA
TERRONES, MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA'".

Para el periodo fiscal del 03 al 31 de enero 2023, se ejecutaron los renglones 1.1) Limpieza
chapeo y destronque (incluye retiro de material), en los tramos de mejoramiento de canal
principal; 2.3) Fundiciéon de canal secundario, espesor de 0.07 mts. con refuerzo de
electromalla 7/7 6x6; 2.4) Fundicion De Canal Terciario, Espesor De 0.07 Mts. Con Refuerzo De
Electromalla 7/7 6X6.

Se supervisaron, evaluaron, midieron los renglones y cantidades de trabajo contratados,
para determinar el avance fisico del periodo fiscal de diciembre de 2022 respecto al
‘MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO, ALDEA
TERRONES, MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA”.

Para el periodo fiscal del 01 al 28 de febrero 2023, se realizo el cambio de profesional ¢on
el nombrando al ingeniero Civil Rony Sebastian Aceytuno Arcéon con oficio de Infraestructura
civil No. 024-2023/sf , debido a la renuncia por motivos personales de la Ingeniera Civil Paola
Xiomara Barrios Estrada. ‘

|

Para el presente se encuentra en ejecutaron el renglén 4.0) Mejoramiento de Cimacio 2 ¢on

la actividad 4.1 Desazolve en desarenador no. 1 incluye acarreo de material de extraccién. T

Se estan supervisando los trabajos y aun se esta realizando la medicién en campo de los
renglones en ejecucion
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Para el periodo fiscal del 01 al 31 de marzo de 2023, se ejecutaron los renglones 4.0)
Mejoramiento de Cimacio 2 con la actividad 4.1 Desazolve en desarenador no. 1 incluye
acarreo de material de extraccion.

Se estan supervisando los trabajos y aun se esta realizando la medicién en campo de los
renglones en ejecucion
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RESUMEN DE SUPERVISION
EVALUACION DEL AVANCE FISICO Y PORCENTAJE EJECUTADO DE OBRAS Y PROYECTOS
-DIPRODU- Direccién de Infraestructura Productiva

FECHA: marzo 2023 VISITA ACUMULADA No. 01

~ Nombre del proyecto:
NUMERO DE NOG. 16102541
LICITACION PUBLICA VIDER- L003-2022

“MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO, ALDEA
TERRONES, MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA”.
Ubicacion:
Municipio: ~ MONJAS Departamento: JALAPA

Acuerdo Ministerial No. 139-2022 Contrato Administrativo: 31-2022
Fecha de Inicio: 26/05/2022

Fecha de Plazo de Ejecucién Original: 25/01/2023

Nueva Fecha de Plazo de Ejecucion: 25/08/2023

i Ampliacién de Plazo de Ejecucidon: 7 meses

Nuevo Plazo de Ejecucion: 15 meses
PLAZO ORIGINAL
CONTRACTUAL: 245 |DIAS
PRORROGA
AUTORIZADA: 215|DIAS
PLAZO ACTUALIZADO: 460 | DIAS |
TIEMPO TRANSCURRIDO: 310 | DIAS |
TIEMPO POR CUMPLIRSE: 150 | DIAS |
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I. EVALUACION FISICO-FINANCIERO

PLAZO ORIGINAL CONTRACTUAL:

PRORROGA AUTORIZADA:

PROYECTO: MEIJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA TERRONES MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA PLAZO ACTUALIZADO:
'éMPRESA CONTRATISTA CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA TIEMPO TRANSCURRIDO:
CONTRATO No 31-2022 TIEMPO POR CUMPLIRSE:

ACUERDO MINISTERIAL 139-2022
FECHA DE INICIO: 26/05/2022
FECHA DE TERMINACION: 25/08/2023

245 DIAS
215 DIAS
460 DIAS
310 DIAS

150 DIAS

RENGLON Y CANTIDADES DE TRABAJO ESTIMADAS COSTO DE LA EJECUCION
No. = o S SE o p ¢ . PRECIO TOTAL : . i A TN ] E 5
DESCRIPCION ; CANTIDAD |  UNIDAD UNITARIO ESTE PERI ANTERIOR wm‘l‘n.u:u "
1.0 |TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 |LMPIA CHAPEO Y DESTRONQUE 33,982.00 CU':::"“ Q 15.00 | Q 509,730 00 28,810.00 810.00 84.78017774%( Q - Q 432,150.00 | Q 432,150.00 | B4.78017774%
1.2 |REPLANTEOQ TOPOGRAFICO 16,991.00 Metro Q 20.00 | Q 339,820.00 15,575.00 15,575.00 91.66617621% - Q 311,500.00 | Q 311,500.00 | 91.66617621%
o — sl droerie ezt | s | e e s il Mok s 5
2.0 |MEJORAMIENTO DE CANALES |
DEMOLICION DE CANALES ESPESOR 0 07 mis. INCLUYE i :
2.1 |ACARREO DEL MATERIAL 2.526 00 | Metro Cubico | Q 50000 | Q 1,263,000 00 0.00 2,274.50 2,274.40 |90.03958828%| Q - Q 1,137,200.00 | Q 1,137,200.00 | 90.03958828%
= = = = RS B = = je—— = =) ——— == i S ey i 18 M
FUNDICION DE CANAL PRINCIPAL ESPESOR DE 0.07 mts CON Met | ,
2.2 |mErUBERZO DE ELEC TROMALLA 717 8X6 | 25.831.00 c“ad(':;o Q 150.00 | Q 3,874,650 00 0.00 20,000.00 20,000.00 (77.42634819%)| Q - Q 3,000,000.00 | Q 3,000,000.00 | 77 42634819%
R Gaaag = e =" s = =y = ! . S . B . STPRNLE I (11N I - =
FUNDICION DE CANAL SECUNDARIO, ESPESOR DE 0 07 mts CON Metro | }
2.3 |REFUERZO DE ELEC TROMALLA 777 6X6 6,006.00 Ciiadrado Q 15000 | @ 900,900 00 0.00 5,467.00 5,467.00 |91.00000000%| 0 - Q 820,050 00 | Q 820,050,00 | 91 02564103%
FUNDICION DE CANAL TERCIARIO ESPESOR DE 007 mts CON Metro
3 < .0000000% - ? .
2.4 LRaFuERzo DE ELECTROMALLA 717 6X6 | 4.242.00 Cusdiade Q 150.00 | Q 636,300.00 0.00 3,872.70 91 Q Q 580,905.00 | Q 580,905.00 91.29420%
MEJORAMIENTO DE CANAL TERCIARIO CON TUBERIA PVC @24 |
2 5 |PULGADAS JUNTA RAPIDA NORMA ASTM D2466 O D2241 25.00 Metro Q 1,20000 Q 30,000 00 0.00 0.00 0.00 0.00% Q - Q - Q 0.00000%
INCLUYE RELLENO CON LODOCRETO | |
— — — —_——-———. — - —— e —_— —— —_— - — — - —
2.6 |CONTRUCION DE CAJAS DE UNION 3.00 Unidad Q 3,000.00 | Q 9,000.00 0 00 0.00 0.00 | 0.00% Q - Q - Q 0.00000%
3.0 |MEIORAMIENTO EN PASO DE RIO QUINTANILLA {
11 |DISIPADORES DE ENERGIA DE CONCRETO ARMADO 648 00 c:::‘.:‘ao Q 35000 Q 226,800 00 0.00 0.00 | 0 0o 0.00% Q - Q - Q - 0.00000%
== i e e e sici = R S = ol I - - S o P
3.2 |MUROS DE CONTENCION CON GAVIONES | 1.296.00 | Metro Cubico | Q 2,50000  Q 3,240,000.00 0.00 75.00 75.00 6.00% Q - Q 187,500.00 | Q 187,500 00 1.00000%
il Bt { ot S 1 sl g e
4.0 |MEJORAMIENTO DE CIMACIO 2
e gumatoncs hlal = o . it e | ST L SRS o it o i S it o i SRS NS S
DESAZOLVE EN DESARENADOR No | NCLUYE ACARREODE |
4.1 [ MATERAL DE EXTRACCION 2,500.00 | Metro Cubico | Q 50.00 | Q 125,000.00 50.00 500.00 | sso0.00 22.00% Q 2,500.00 | Q 25,000.00 | Q 27,500.00 0.00000%
B g it R o i — = = ERCEPE y 1 - | e S T i = ]
CONSTRUCCION DE MUROS DE PROTECCION EN CAJA DE
42 |TRANSICION 36.00 Metro Cubico | Q 2,500.00 | Q 90,000.00 0.00 | 0.00 0.00% Q - Q - Q - 0.00000%
T
CONSTRUCCION DE CAJA DE TRANSICION DE CONCRETO
4.3 |ARMADO DE 8 20 s x 6 90 metros x 6 20 mis 1.00 Unidad Q 4,00000 | Q 4,000.00 0.00 | 0.00 0.00% Q - Q - Q 0 00000%
5 = =l E 1 SRS, S 1 = == B A= SR B
SUMINISTRO E INSTALAC KON DE TUBERIA DE PVC CORRUGADA
44 |oE 3 80 PULGADAS NORMA AASHTS M 304 60.00 Metro Q 5,000.00 | Q 300,000 00 000 ! 0.00 0.00% Q Q Q 0.00000%
MURC DE PROTECCION DE CONCRETO ARMADO TPO 1 EN Metro |
4.5 |oe s ARBNADOR, ESFESOR 0 40 ria 120 00 Cuiktiades Q 1.20000 | @ 144,000 00 0.00 | 0.00 | 0.00% Q Q | Q 0 00000%
—_—— —_— — + —_——— ——— — e — t —— 4
MURQ DE PROTECCION DE CONCRETO ARMADO TIPO 2 EN | Metro
4.6 |pESARENADOR ESPESOR 0 20 mes 249.00 Gilsdiade Q 1,20000 | Q 298,800.00 o.00 | 0.00 0.00% Q Q Q 0.00000%
e - } — 4 — —1- — 1 — -
4.7 |CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO ARMADO, ESPESORO02( 150 00 c::f.:::a Q 750 00 | Q 112,500 00O 0 0o 0.00 0.00% Q Q 0.00000%
4.8 |EXCAVACION PARA TUBERIA DE @ 60 PULGADAS 600.00 Metro Cubico | Q 75 00 I Q 45,000 00 0.00 | i 0.00 0.00% Q - Q & Q 0.00000%
RELLENO PARA TUBERIA DE @ 60 PULGADAS CON CONCRETO | I
4.9 lccLoreo 431.00 Metro Cubico | Q 1,.20000 | Q 517,200 00 000 0.00% Q - Q Q 0.00000%:
|
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No. - — - TOTAL
” ;i ks PRECIO ACUMULADO TOTALALA
 oEscrmcion CANTIDAD | UNIDAD | uNITARIO aiTenior. | vecha »
SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTAS CANAL |
5.1 |PRINCIPAL 1.00 mis x 1.00 mis, INCLUYE LOSA COLUMNAS Y 13.00 Unidad Q 2,500.00 | Q 32,500.00 Q - Q 0.00000%
|SOLERA
| i SR N N | S— I DS - _
| SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTAS TOMA GRANJAS
5.2 [040me X 0.30 ms 60.00 | Unidad Q 1,500.00 | Q 90,000.00 0.00 0.00 0.00% Q Q g 0.00000%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CANAL
60 apiErTO
6.1 |ZAPATAS ENPUENTE CANAL 050 mis x 060 mts 2.00 Unidad Q 750.00 | Q 1,500.00 0.00 0.00 0.00% Q Q Q 0.00000%
6.2 |COLUMNAS ENPUENTE CANAL 025 mts x 0.25 mts 3.60 Metro Q 800.00 | Q 2,880.00 0.00 0.00 0.00% Q P - 1q 0.00000%
6.3 |VIGA TRANSVERSAL EN PUENTE CANAL 040 mis X 025 mis. 4.00 Metro Q 850.00 | Q 3,400.00 0.00 0.00 0.00% Q - Q - Q 0.00000%
6.4 |LOSA ENPUENTE CANAL 40,00 Cuﬁ:uo Q 950.00 | @ 38,000,00 0,00 0.00 0.00% Q e - lq 0.00000%
4 P
|MUROS DE CARGA TIPO CABEZAL DE CONCRETO CICLOPED. EN
65 |DUENTE CANAL 20.00 | Metro Cubico | Q 1,200.00 | Q 24,000.00 0.00 0.00 0.00% Q Q 2 0.00000%
6.6 |BARANDAL DE PROTECCION EN PUENTE CANAL 8.00 Metro Q 2,500.00 | Q 20,000.00 0.00 0.00 0.00% Q < 1 = lig 0.00000%
7.0 |CONSTRUCCION DE DESARENADOR 2
7.1 |CONSTRUCCION DE DESARENADOR No 2 1.00 Unidad Q  25,360.00 | Q 25,360.00 0.00 0.00 0.00% Q - la SR 0.00000%
DESFOGUE DE DESARENADOR No 2 CON TUBERIA DE PVC DE @
7.2 |12 PULGADAS DE 80 PSINORMA AASHTO F 849, INCLUYE CAJAS 122.00 ‘ Metro Q 850.00 | Q 103,700.00 0.00 0.00 | 0.00% Q - Q - Q 0.00000%
|DE INSPECCION A CADA 40 mis |
8.0 |LIMPIEZA DE TUNEL +
- P el ottt B . . . | . — T2 B (Y = |
8.1 |LIMPIEZA DE TUNEL POR SEDMENTACION 190.00 | Metro Cubico | Q 450.00 | Q 85,500.00 000 0.00 0.00 0.00% Q --1Q -] Q 0.00000%
lsnsr:m FOTOVOLTAICO
9.0 |SISTEMA FOTOVOLTAICO 1,680.00 Unidad Q 2,037.00 | Q  3,422,160.00 0.00 0.00% Q PR - |a 0.00000%
PROTECCION PERME TRAL PARA SISTEMA FOTOVOLTACO N
91 | MeLUYE LUMMNACION 2,098.,00 c"';:_':co Q 350,00 | Q 734,300.00 0.00 000 | 0.00% Q - la -.1a 0.00000%
TOTALES MONTO DE TOTAL DE CONTRATO Q 17,250,000.00 Q  2,500.00 | Q 6,494,305.00 | Q 6,496,805.00 | 37.66263768%
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AVANCE TOTAL DE OBRA: 37.66264%
Constructora: Construcciones e Importaciones Exicasa
Residente de Obra: Arq. Carlos Raul Mufioz Garcia
Se firmé bitacora de constructora: Sl

OBSERVACIONES:

Durante la visita técnica se cuantifico una cantidad de personal laborando en el proyecto en
un total de 15 personas distribuidas de la siguiente manera: 1 ingeniero residente; 1
albaniles y 13 ayudantes para la fundicién de canal secundario y terciario.

V.

MEDIDAS FiSICAS DEL PROYECTO:

La empresa constructora realizo los trabajos siguientes de:

V.

Se estan realizando los trabajos de reparacion en unos tramos del canal
principal en donde presentaron fallas en donde se trabaja demolicion.

Se esta trabajando el desazolve en el desarenador No1. Que incluye acarreo
del material de extraccion con una excavadora y un camién de volteo
depositando el material retirado a una zona propuesta por lo que aun se hara
la medicién fisica a los trabajos realizados. |

INFORME TECNICO:

El Ing. Rony Sebastian Aceytuno Arcon como supervisor de DIPRODU solicita y recomienda al

profesional Residente de la empresa Construcciones e Importaciones Exicasa, las siguientes
observaciones:

Que los trabajos avancen de acuerdo al programa de Ejecucion e inversién, para
que los mismos sean finalizados en el tiempo convenido.

Que se apliquen todas las normas de construccion establecidas en el documento de
especificaciones técnica.
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3. Que se apliquen las buenas practicas de la ingenieria para obtener una obra de
calidad.

4. Que cumplan con las cantidades de los renglones, de acuerdo a lo contratado.

5. Se recomienda a la empresa Incrementar la cantidad del personal con mas
frentes de trabajo para realizar actividades de ejecucién en canal principal,
con la finalidad de cumplir con el avance fisico de la obra, de acuerdo al

cronograma de trabajo de la Empresa Construcciones e Importaciones EXICASA
dentro de la oferta presentada para el evento de licitacién correspondiente a este
proyecto.

6. Se le recomienda al profesional residente: Que contintie con los trabajos conforme a
lo sefialado en las especificaciones técnicas del proyecto, cronograma de trabajo y
conforme lo establece el contrato administrativo No. 31-2022, de fecha 13 de mayo
de 2022 y aprobado por medio del Acuerdo Ministerial No. 139-2022, de fecha 24 de
mayo de 2022.

7. Se recomienda a la empresa realizar la evacuacion correcta del agua
estancada en el area de trabajo dejar que se seque vy libre de humedad para
despues fundir las pizarras y el piso.

8. Se recomienda que se realice la correcta compactacion del suelo y del
selecto para darle una base segura para la fundicién del concreto en donde
se fundan las nuevas pizarras y su correcto curado con algtin producto que
cumpla con la funcién.

VI. PROGRAMA DE TRABAJO:

Actualmente la empresa Construcciones e Importaciones Exicasa cuenta con pers?nal
| laborando en el proyecto siendo un total de 48 personas, en tres frentes de trabajo, alcanzando
‘ un avance fisico acumulado de 37.66264%% de los trabajos contratados.

VIL. AVANCE FiSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO:

Actualmente el proyecto presenta un avance financiero del 35%; un avance fisico para este un
avance fisico acumulado del 37.66264% del cual se hizo un detalle dentro de este informe de
supervision.
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VIIL. CONDICIONES DE LOS EQUIPOS Y SU OPERATIVIDAD:

La empresa Construcciones e Importaciones Exicasa, cuenta con herramientas basicas (palas,
piochas, azadones, machetes), carretillas metalicas, equipo de seguridad (botas y chalecos),
También tienen 3 mezcladoras de concreto con una capacidad de 1.5 sacos, un camién de
volteo y 1 retroexcavadora.

IX. CONDICIONES CLIMATICAS:

La regidn presenta un clima seco con un maximo de temperatura alcanzada de 27° centigrados.

Nombre De Supervisor Que Realizé La Visita: Ing. Civil Rony Sebastian Aceytuno Arcén

wm Fhecbn

C,v
gl,. 16498

Firma del profesional

o —— 1

Ing. Civil Rony Seba!t}ian Aceytuno Arcon

c.c. archivo
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FOTOGRAFIAS

"MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO, ALDEA
TERRONES, MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA”,

Demolicion de pizarras, espera de pérdida de humedad para trabajar
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Trabajos de dezasolve de cimacio con una retroexcabadora y camion de volteo.
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