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Hora: 12-1O por._ AngG INFORME TECNICO
U.R.EL ESTOR.SEGEPLAN No. JABR-DIPRODU-03-2023

A Ing. Agr. José Inocente Solorzano Hernandez
Director de Infraestructura Productiva
VIDER-MAGA

DE: Ing. Jaime Augusto Barrientos Ruiz

Supervisor del Proyecto
“CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO EL ESTOR EL
ESTOR IZABAL, MUNICIPIO DE EL ESTOR, DEPARTAMENTOQ DE IZABAL."

ASUNTO: INFORME  TECNICO INSTITUCIONAL DEL PERIODO  FISCAL
CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023, PARA
EL PROYECTO “CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO
EL ESTOR EL ESTOR IZABAL", SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
19-2023 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 80-2023 Y
CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 85-2022. APROBADO MEDIANTE
ACUERDO MINISTERIAL No. 357-2022

FECHA: 03 de abril de 2023.

Atentamente me dirijo a usted y como supervisor del proyecto: “CONSTRUCCION SISTEMA
DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO EL ESTOR EL ESTOR IZABAL", le hago entrega del informe
del periodo fiscal del mes de enero de 2023.

I ANTECEDENTES:

A partir del dia 14 de diciembre del 2,022 se inicia el proyecto de construccién sistema de
Riego de la Unidad de Riego El Estor E| Estor Izabal, mediante el contrato administrativo No.
85-2022, conforme al Acuerdo Ministerial No. 357-2022, adjudicado a la empresa AVALON,
SOCIEDAD ANONIMA, en apoyo a las medidas que el Ministerio de Agricultura, Ganaderia y
Alimentacion ha tomado en torno a las necesidades del Riego de la agricultura y al desarrollo
econdmico del drea que se presentan en el Municipio de El Estor, en el Departamento de
|zabal.

Entre los proyectos formulados se cuenta con el denominado construccion sistema de riego
unidad de riego El Estor El Estor Izabal, como medio de captacion y distribucién de agua a
través de un sistema de riego, que irriga una cantidad de 29.98 HA, el mismo fue publicado con
el Numero de Operacién Guatecompras 17693195 el 31 de agosto del 2022 y adjudicado el dia
09 de noviembre del 2022 a Maria Alejandra Sanchez Caceres Gerente General y
Representante Legal de la empresa AVALON, SOCIEDAD ANONIMA.

Se supervisaron, evaluaron y cuantificaron los renglones y cantidades de trabajo contratados,
los cuales son reportadas en la presente Estimacién No.1 y se emite el Informe técnico Numero
Uno del avance fisico respecto al “CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE
RIEGO EL ESTOR EL ESTOR IZABAL".

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
Teléfono Provisional; 24137000 Ext. 9304

0060

www.maga.gob.gt



y MINISTERIO DE
SSEFEE’%’E A gggfgé;}’:ﬁ' Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
ALIMENTACION Direccidn de Infraestructura Prodtrctiva

A la empresa AVALON, Sociedad Anonima, se le efectud el desembolso del anticipo
equivalente a un 20 % del total del contrato administrativo No. 85-2022, con Comprobante
Unico de Registro —-CUR- No. 65371 de fecha 27 de diciembre del 2022.

Se informé a la direccion de Infraestructura Productiva que se realizé un cambio de
residente del proyecto, el Ingeniero Abel Gonzales Velasquez quien fue nombrado como nuevo
residente del proyecto segtn oficio sin nimero, de fecha 9 de febrero 'de 2023 enviado por|la
empresa constructora, quien a partir de esta fecha sustituira al ingeniero Daniel Maldonado.

Se informo a la Direccién de Infraestructura Productiva con oficio sin néimero por parte lde
empresa AVALON S.A. que a partir de la fecha 29 de diciembre de 2022 quedo inscrito| el
nombramiento de José David Navarro Quiroa como Gerente General y Representante Legal de
la entidad "AVALON, SOCIEDAD ANONIMA”,

Se elaboré nuevo contrato administrativo entre el Viceministerio de Desarrollo Econémico
Rural y empresa constructora AVALON SOCIEDAD ANONIMA de esta manera queda inscfito
como gerente general y representante legal el sefior José David Navarro Quiroa segun contrato
administrativo No. 18-2023 aprobado mediante acuerdo ministerial No. 80-2023 de modificacian
al contrato administrativo No. 80-2022 aprobado mediante acuerdo administrativo No. 357-
2022.

El sefior José David Navarro Quiroa quien actlia en calidad de Gerente General y
Representante Legal de la empresa AVALON SOCIEDAD ANONIMA, present6 el expediente a
DIPRODU con fecha 21 de marzo de 2023, SOLICITANDO el tramite para el pago de la
Estimacion No. 1 con un porcentaje de avance fisico del cuatro punto seis ocho uno cinco siete
siete uno nueve por ciento (4.68157719%) equivalente a un monto de quinientos treinta y tres
mil seiscientos noventa y nueve quetzales con ochenta centavos (Q 533,699.80), al que hay
que descontarle el veinte por ciento (20%) de amortizacion del anticipo que es de ciento seis
mil setecientos treinta y nueve quetzales con noventa y seis centavos (Q 106,739.96) /el
monto liquido a cancelar para la presente estimacién uno es de cuatrocientos veintiséig mil
nueve cientos cincuenta y nueve quetzales con ochenta y cuatro centavos (Q 426,959.84), para
lo cual se adjunta la documentacién correspondiente. '

Se supervisaron, evaluaron y cuantificaron los renglones y cantidades de trabajo
presentados por la empresa constructora de acuerdo a lo contratado, los cuales son reportados
en la Estimacién No.1 y se emite el Informe Técnico del avance fisico respecto al proyecto
“CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO EL ESTOR EL ESTOR IZABAL".
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RESUNMEN DE SUPERVISION
EVALUACION DEL AVANCE FISICO Y PORCENTAJE EJECUTADO DE OBRAS Y PROYECTOS
-DIPRODU- Direccidn de [nfraestructura Productiva

FECHA: marzo 2023 VISITA ACUMULADA No. 06

Nombre del proyecto: .
NUMERO DE NOG. 17693195
. LICITACION PUBLICA VIDER- L008-2022
CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO EL ESTOR EL ESTOR 1ZABAL.
Ubicacién:
Municipio: __El Estor Departamento: Izabal

Acuerdo Ministerial No. 80-2023 Contrato Administrativo: 19-2023
Derivado de Acuerdo Ministerial No. 357-2022 Contrato Administrativo: 85-2022

Fecha de Inicio: 14/12/2022 Fecha de Finalizacién Programada : 13/08/2023
Plazo de ejecucion: 8 meses

PLAZO ORIGINAL

CONTRACTUAL: 243|DIAS
PRORROGA AUTORIZADA: 0|DIAS
PLAZO ACTUALIZADO: 243 | DIAS
TIEMPO TRANSCURRIDO: 112 | DIAS
TIEMPO POR CUMPLIRSE! 131 | DIAS
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II. EVALUACION FISICO-FINANCIERO

H de D Rufal
GORIERNO 4 m‘;ﬁ?ﬂ‘f Direcctén do Infraastructura Productiya
GUATEMALA | cuuocriay
ALMENTAZION
Construccién Sistema de Rieao Unidad de Rlego EI Estor EI Estor Jzahal

PROYECTO: Construeridn Sistema de Riego Unidad ge Riego Bl Estar €1 Estor [zabal PLAZO DRIGINAL CONTRACTUA( 241 DlAS
EMPRESA CONTRATISTA: AVALON, SOCIEDAD ANONIMA PRORROGA AUTORIZADA: 0 DIAS
CONTRATO ADMINISTRATIVO Ho.: 19-2023 DB FECHA: 17/03/2023
ACUERDO MINISTERIAL No. B0-2023 DE FECHA: 14/03/2023
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.: 83-2022 DE FECHA: 25/11/2022 PLAZO ACTUALIZADD: 243 DIAS
ACUERDO MINISTERIAL No. 357-1022DE FECHA: 0B/12/2022 TIEMPO TRANSCURRIDO! 112 o1as
FECHA DE INICIO: 12/12/2022 TIEMFO POR CUMPLIRSE: 131 DIAS
FECHA DE TERMINACION: 11/08/2023
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AVANCE TOTAL DE OBRA  5.94071228%

Constructora: AVALON, SOCIEDAD ANONIMA
Encargado de Obra: Ing. Abel Humberto Gonzales Velasquez

Se firmo bitacora de constructora: Sl

1l OBSERVACIONES:
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Durante la visita técnica se cuantifico una cantidad de personal laborando en el proyecto enjun
total de 29 personas distribuidas de la siguiente manera: 1 residente 28 personas de trabajo(en

campo.
V. MEDIDAS FiSICAS DEL PROYECTO:
La empresa constructora realizo los trabajos siguientes de:
a) La empresa realiza trabajos de fundicién de presa de derivacion.
b) Se verifico que la empresa sigue trabajando en el renglén de excavacion.
c) En las funciones que se llevan a cabo se verifico que la empresa avance en el

suministro e instalacién de tuberia.
V. INFORME TECNICO:
El ingeniero Jaime Barrientos como supervisor de DIPRODU solicita y recomienda al
Residente de AVALON, las siguientes observaciones:
1. Que avance el trabajo de excavacion antes que entre la temporada lluviosa.

2. Que la instalacion de tuberia sea con personal calificado para que en la prueba
bombec no existan inconvenientes.

3. Que se cumpla con las especificaciones técnicas en los renglones quel:

encuentran trabajando.

VL. ESPECIFICACIONES TECNICAS: .
La empresa AVALON Sociedad Andnima, realiza los trabajos en el mejoramiento con base

ng.

de

se

alo

determinado en las especificaciones técnicas del proyecto y la buena practica conforme lo

establece el Contrato Administrativo original No. 19-2023 de fecha 17 de marzo de 2023.

Vil PROGRAMA DE TRABAJO:

Actualmente la empresa AVALON Sociedad Anonima, cuenta con personal laborando en el
proyecto siendo un total de 29 personas, trabajando en la presa de captacion y recepcion de
materiales a utilizar, alcanzando un avance acumulado del 5.94071228% de los trahajos

contratados.
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VIII. AVANCE FiSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO:

Actualmente el proyecto presenta un avance fisico acumulado 5.94071228% vy se tiene un
avance financiero de 4.68157719%

IX. CONDICIONES DE LOS EQUIPOS Y SU OPERATIVIDAD:

La empresa AVALON Sociedad Anonima, cuenta con equipo topografico mas una prisma,
herramientas bésicas (palas, piochas, martillos), carretillas metalicas, equipo de seguridad
(cascos, guantes y chalecos), retroexcavadora, camion de volteo, bomba eléctrica de agua,
bombas para aplicar antisol, planta.

X. CONDICIONES CLIMATICAS:

La region presenta un clima seco con un maximo de temperatura alcanzada de 30°
centigrados.

NOMBRE DE SUPERVISOR QUE REALIZO LA VISITA Ing. Jaime Augusto Barrientos Ruiz

Cotegiado 85156
Firma

//@( Colegiado Activo 8515

c.c. archivo
Jefe de riego Ing. Agr. Jorge Isaac Sotomayor Delio
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GOBIERNO
GUATEMALA

MINISTERIO DE
AGRICULTURA,
GANADERIA 'Y

ALIMENTACION

Viceministerio de Desarrollo Econdmico Rural
Direccion de Infraestructura Productiva

GALERIA FOTOGRAFICA
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