MINISTERIO DE »» Viceministerio de Desarrolio Econémico Rural
l g?g%gaokh ‘ gﬁﬁfggt’f: Hora. o L, Direccion de Infraestructura Productiva
| ALIMENTACION / n
INFORME TECNICO INSTITUCIONAL
U.R. PANELEROS SEGEPLAN No. BGICM-DIPRODU-03-2023
A: Ing. Agr. José Inocénte Solorzano Hernandez
Director de la Direccion de Infraestructura Productiva
VIDER-MAGA
DE: Brandon Gaspar Israel Caba Méndez
Ingeniero Civil

ASUNTO: INFORME TECNICO INSTITUCIONAL DEL PERIODO FISCAL
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023, PARA EL
PROYECTO “CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE
RIEGO PANELEROS CASERIO SAN IGNACIO CASILLAS, SANTA
ROSA”, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 10-2023
APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 59-2023, DE
LA MODIFICACION DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 83-
2022 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 354-
2022.

FECHA: 03 de abril de 2023.
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Atentamente me dirijo a usted y como profesional para colaborar en las actividades
de seguimiento a los proyectos, procedo a entregar el informe técnico SEGEPLAN
del proyecto: “CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO .1’
PANELEROS, CASERIO SAN IGNACIO CASILLAS, SANTA ROSA” del periodo
fiscal del mes de marzo de 2023.
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I ANTECEDENTES:

A partir del dia 12 de diciembre de 2022 se comenz6 con la ejecucién del
proyecto Construccion Sistema de Riego Unidad de Riego Paneleros, Caserio San
Ignacio Casillas, Santa Rosa, mediante el Contrato Administrativo No. 83-2022, con
Acuerdo Ministerial No. 354-2022, que fue adjudicado a la empresa mercantil
DESARROLLOS CIVILES, en apoyo a las medidas que el Ministerio de Agricultura,
Ganaderia y Alimentacion ha tomado en torno a las necesidades de riego de la
agricultura y al desarrollo econémico en el area de la comunidad de San Ignacio del
municipio de Casillas del departamento de Santa Rosa.

El proyecto Construccion Sistema de Riego Unidad de Riego Paneleros, San
Ignacio Casillas, Santa Rosa se utilizara como medio de captacion y distribucién de
agua a traves de un sistema de Riego, que irrigara una cantidad de 60.55 HA, este
mismo fue publicado en el sistema de Guatecompras con el Niumero de Operacién
de Guatecompras -NOG- 17752329, que fue adjudicado el dia 8 de noviembre de
2022 al ingeniero Roberto Mario Gonzales Donado propietario de la empresa
Mercantil DESARROLLOS CIVILES.

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcena, Villa Nueva, Edificio La Ceiba
Correo Electrénico: diprodu.gob.gt@gmail.com
Teléfono: 6640 9335

00600

www.maga gob.gt




MINISTERIO DE Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
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Se supervisaron, evaluaron y cuantificaron los renglones y cantidades de trabajo
contratados, para determinar el avance fisico respecto al “CONSTRUCCION
SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO PANELEROS, CASERIO SAN
IGNACIO CASILLAS, SANTA ROSA”.

A |la empresa mercantil DESARROLLOS CIVILES, se le efectu¢ el desembolso
del anticipo equivalente a un 20% del total del contrato administrativo No. 83-2022,
con Comprobante Unico de Registro —CUR- No. 65015 de fecha 22 de diciembre
del 2022.

Como parte del proceso de descentralizacion en el Ministerio de Agricultura,
Ganaderia y Alimentacion se realizé la actualizacién de los contratos obteniendo
una relacién directa con el Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural dando
como resultado el Contrato Administrativo No. 10-2023 de fecha 21 de febrero de
2023 y Acuerdo Ministerial No. 59-2023 de fecha 27 de febrero de 2023 sustituyendo
al Contrato Administrativo No. 83-2022 de fecha 24 de noviembre de 2022 y
Acuerdo Ministerial No. 354-2022, de fecha 07 de diciembre de 2022.

El 13 de febrero de 2023, la empresa constructora DESARROLLOS CIVILES,
presento la documentacion correspondiente para solicitar el pago de la estimacién
No. 1, por un monto de Q 234,650.00 equivalente a un 5.00000000% del total del
Contrato Administrativo No. 10-2023 y Acuerdo Ministerial No. 59-2023 derivados
del Contrato Administrativo No. 83-2022 y Acuerdo Ministerial No. 354-2022, por lo
que al analizar y evaluar el expediente se determiné que era procedente darle
seguimiento al tramite solicitado; el pago fue aprobado por las autoridades
superiores correspondientes, llevando a cabo el desembolso correspondiente de
acuerdo al Comprobante Unico de Registro -CUR- No. 074.

El 17 de marzo de 2023 |la empresa constructora DESARROLLOS CIVILES,
presentd la documentacion correspondiente para solicitar el pago de la estimacion
No. 2, con fecha de entrega a la Direccion de Infraestructura Productiva de 20 de
marzo de 2023, por un monto de Q 703,950.00 equivalente a un 15.00000000% del
total del Contrato Administrativo No. 10-2023 y Acuerdo Ministerial No. 59-2023 de
la modificacion del Contrato Administrativo No. 83-2022 y Acuerdo Ministerial No.
354-2022, por lo que al analizar y evaluar el expediente se determiné que era
procedente a lo cual se recomendé darle seguimiento al tramite solicitado; el pago
fue aprobado por las autoridades superiores correspondientes, llevando a cabo el

desembolso correspondiente de acuerdo al Comprobante Unico de Registro -CUR-
No. 163.
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| minisTERIO DE Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
I CUATEMALA | AsmcuLrues. Direcci6n de Infraestructura Productiva

ALIMENTACION

RESUMEN DE SUPERVISION
EVALUACION DEL AVANCE FISICO Y PORCENTAJE EJECUTADO DE OBRAS Y
PROYECTOS
-DIPRODU- Direccién de Infraestructura Productiva

FECHA: Marzo 2023 VISITA ACUMULADA No. 03

Nombre del proyecto: )
NUMERO DE NOG. 177562329
LIQITACION PUBLICA MAGA VIDER- L009-2022
CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO PANELEROS
CASERIO SAN IGNACIO CASILLAS, SANTA ROSA '
Ubicacion:
Municipio: CASILLAS Departamento: SANTA ROSA

Acuerdo Ministerial No. 59-2023 Contrato Administrativo: 10-2023
Derivado de Acuerdo Ministerial No. 354-2022  Contrato Administrativo: 83-2022

Fecha de Inicio: 12/12/2022 Fecha de Finalizacion Programada: 11/08/2023
Plazo de ejecucion: 8 meses

PLAZO ORIGINAL
CONTRACTUAL: 243\ DIAS
PRORROGA

AUTORIZADA: 0|DIAS
PLAZO ACTUALIZADO. 243| DIAS
TIEMPO TRANSCURRIDO: 110| DIAS
TIEMPO POR

CUMPLIRSE: 133| DIAS

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcena, Villa Nueva, Edificio La Ceiba
Correo Electrénico: diprodu.gob.gt@gmail.com
Teléfono: 6640 9335
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PROYECTO: Construccién Sistema de Riego Unidad de Riego Paneleros, Caserio San Ignacio Casillas, Santa Rosa

DESARROLLOS CIVILES
10-2023 DE FECHA: 21/02/2023
59-2023 DE FECHA: 27/02/2023

EMPRESA CONTRATISTA:
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.:

ACUERDQ MINISTERIAL No.

CONTRATO ADMINISTRATIVO No.: 83-2022 DE FECHA: 24/11/2022
ACUERDO MINISTERIAL No. 354-2022 DE FECHA: 07/12/2022
FECHA DE INICIO: 12/12/2022
FECHA DE TERMINACION: 11/08/2023

243 DIAS

0 DIAS
243 DIAS
110 DIAS
133 DIAS
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1.1 |LIMPIA CHAPEO Y DESTRONQUE | 877400 Cu"fm RO 1o 6:lq 60,540.60 | 4,599.00 1,200.00 57000 | 66.09% |Q 3,733.10 ! Q 82000|Q 400310 R 77
1.2 _|REPLANTEO TOPOGRAFICO [ 438700 | MERO | Q650 Q 851550 | 508.00 3,000.00 3,508.00 79.96% | Q  3,30200|Q 19,500.00| Q  22,802.00 I Py
2.0 |FUNDICION DE CANAL DE LLAMADA DE CONCRETO | [ ‘ o
CICLOPEO | ‘ | - h
o oo i v | S lo wen|e  zsmx| 100 170.00 000 | %42e% |Q 1,433.00(Q 19436100 Q 20579400 Pt
[ |FUNDICION DE PROTECCION EN CANAL DE ‘ 1 <
| 30 |LLAMADA, ESPESOR DE 0.15 MTS (LOSA CON | >
REFUERZO DE ACERO LEGITIMO No. 3 A CADA 0.15 | ‘ [ 4
MTS AMBOS SENTIDOS | | | 'e)
FUNDICION DE PROTECCION EN CANAL DE LLAMADA, | — | [ ——
3.10 |ESPESOR DE 0.15 MTS (LOSA CON REFUERZODEACERD | 3250 | W00 10 33020 | Q 12,356.50 0.00 0.00 0.00 000% |Q Q [Q 0.00%{| M
LEGITIMO No. 3 A CADA 0.15 MTS AMBOS SENTIDOS) | | | b 3|
CONFORMACION DE PROTECCION DE BORDA PARA [ [ ; Io
4.0 |LA CONSTRUCCION DEL CANAL DE LLAMADA Y | | [
pesvio pet rfo | |
ICONFORMACION DE PROTECCION DE BORDAPARA LA | ==y [ [ |
4.1 |CONSTRUCCION DEL CANAL DE LLAMADA YDESVIO DEL | 6300 | JEP0 1o 36580 23,012.64 0.00 50.00 000 | 7937% |Q Q 1826400/ Q  18,264.00 0.39%|
Ri0 | | [
5.0 |CONSTRUCCIGN DE BADEN PARA PROTECCION DE [ r
- CANAL DE uaum = | | |
[CONSTRUCCION DE BADEN PARA PROTECCION DE CANAL METRO [ ‘
S 5400 | e |, wu.us[ Q 2466032 0.0 0.00 0.00 0.00% |Q Q | q 0.00%
6.0 |CONSTRUCCION DE TANQUE DESARENADOR ‘
6.1 |CONSTRUCCION DE TANQUE DESARENADOR 100 | UNIDAD | Q 156,000.00 | Q 156,000.00 0.80 0.00 080 | 80.00% |Q 12480000 Q [Q 124,800.00 2.66%
70 FUNDICION DE CANAL PRINCIPAL, ESPESOR DE 0,07 ; 1
' mts | | | |
7.1 |FUNDICION DE CANAL PRINCIPAL, ESPESOR DE0.07 mts | 565800 | Acid (@ 16385 |Q 2706330 158000 .00 162000 | 28E% |Q 2886200|Q 6554.00(Q 26543700 5.66%
FUNDICION DE CANAL SECUNDARIO, ESPESOR DE T |
8.0 1507 mts, ‘
[ 81 :‘u;o[cxﬁ N DE CANAL SECUNDARIO, ESPESOR DE0.07 | | 100 0 cw“a Q mew|q 238400 000 0.00 0.00 0.00% |Q Q Q 0.00%
L L H
| g, [FUNDICION DE CANAL DE DESFOGUE, ESPESOR DE |
2 ooz ;
FUNDICION DE CANAL DE DESFOGUE, ESPESOR DE 0.07 | METRO T
31 fo 80 | quorano|@ 176001 Q 94,688.00 0.00 0.00 000 | 000% |Q Q | q 0.00%]
10.0 f&nsrmcudu DE CAJAS DESARENADORAS [
10.1_|[CONSTRUCCION DE CAJAS DESARENADORAS .00 | UNIDAD | Q 17,721.45] Q 141,771.60 2.00 0.00 200 | 2500% | Q 358290 Q Q  35,442.90 0.76%
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PROYECTO: Construccion Sistema de Riego Unidad de Riego Paneleros, Caserio San Ignacio Casillas, Santa Rosa

EMPRESA CONTRATISTA:
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.:
ACUERDO MINISTERIAL No.
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.:
ACUERDO MINISTERIAL No.
FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

DESARROLLOS CIVILES

10-2023 DE FECHA: 21/02/2023
59-2023 DE FECHA: 27/02/2023
83-2022 DE FECHA: 24/11/2022
354-2022 DE FECHA: 07/12/2022
12/12/2022

11/08/2023

ACUMULADO

243 DIAS

0 DIAS
243 DIAS
110 DIAS
133 DIAS

VIVWNILYND I I

1

111 Em{m DE MURO DE PROTECCION DE CONCRETO ;. e @ 10%32(Q 0,381.24|  48.00 0.00 48.00 84.21% 50,847.36 1.08%

12.0 |CONSTRUCCION DE CASETA DE BOMBEOQ |

12.1 |CONSTRUCCION DE CASETA DE BOMBEO 4.00 UNIDAD |Q 56,498.00 | Q 225,992.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%

130 CONSTRUCCION DE CAJAS DE CAPTACION PARA [

SUCCION EN CASETA DE BOMBEO ‘l
13.1 gggg:c{ﬂggm DECAPTACION PARASUCCION| 4 o0 | ingoap | @ 5,00032| Q BaTM| 000 0.00 0.00 0.00% 0.00%
140 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE
CANAL DE 5 MTS DE LONGITUD |

14.1 gﬂ;’%&"&?’m VEHICULAR SOBRECANALDE|  go0 | wapap |Q 8012519(Q 48075114 200 0.00 200 31.3% 160,250.38 3.41%

15.0 [EXCAVACION DE CANALES

15.1 |EXCAVACION DE CANALES 1,306.00 | O"f"";% Q 55.00 | Q 71,830.00 230.00 155.46 385.46 20.51% 21,200.30 0.45%)

16.0 |RELLENO PARA BASE DE CANAL

16.1 [RELLENQ PARA BASE DE CANAL | 2,183.00 cum lq 700 Q 152810.00 |  310.00 50.06 360.06 16.49% 25,204.20 0.54%

17.0 | TUBERTA Y ACCESORIOS, LINEA DE BOMBEO 1 ;

17.1 |TUBERIA Y ACCESORIOS, LINEA DE BOMBEO 1 360.00 | METRO | Q  268.00 | Q 96,480.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%j

18.0 [TUBERIA Y ACCESORIOS, LINEA DE BOMBEO 2 j [

18.1 [TUBERIA Y ACCESORIOS, LINEA DE BOMBEO 2 30000 | MERO [Q  194.00] Q 58,200.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00% 0.00%|

19.0 [TUBERIA Y ACCESORIOS, LINEA DE BOMBEO 3 [

19.1 [TUBERIA Y ACCESORIOS, LINEA DE BOMBEO 3 146400 | MERO [Q 27698]Q 405,498.72 0.00 000 [ 000 0.00% 0.00%]

20.0 [TUBERIA Y ACCESORIOS, LINEA DE BOMBEO 4 | |

20.1 [TUBERIA Y ACCESORIOS, LINEA DE BOMBEO 4 696.00 | MERO |Q  431.66| Q 300,435.36 0.00 000 | 000 0.00% |Q Q 0.00%)

21.0 |EQUIPO DE BOMBEO |
| 21.1 |EQUIPO DE BOMBED No. 1 1.00 | uMiDAD | Q154577.38 | Q 154,577.38 0.00 0.00 0.00 0.00% |Q Q 0.00%)
| 21.2 |EQUIPO DE BOMBEO No. 2 1.00 UNIDAD | Q 106,652.36 | Q 106,652.36 |  0.00 0.00 0.00 0.00% |Q Q 0.00%]
| 21.3 |EQUIPO DE BOMBEQ No. 3 1.00 | uUMIDAD | Q154577.38]Q 154,577.38 | 0.00 0.00 0.00 0.00% |Q Q 0.00%]
| 21.4 |EQUIPO DE BOMBEO No. 4 1.00 UNIDAD | Q 137,702.38 | Q 137,702.38 0.00 0.00 0.00 0.00%  [Q Q 0.00%)

22.0 |MEDIDAS DE MITIGACION ‘

22.1 |MEDIDAS DE MITIGACION 800 | MBS [Q 538650/Q 43,092.00 1.00 2.00 3.00 750 | Q 16,159.50 0.34

TOTAL [ | Q_ 4,693,000.00 | Q  986,214.74 | 21.01459067%
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MINISTERIO DE

CORTEMALA | S e e e
AVANCE TOTAL DE OBRA: 21.01459067 %
Constructora: DESARROLLOS CIVILES
Encargado de Obra: Ing. Roberto Mario Gonzales Donado
Se firmoé bitacora de constructora: Si
M. OBSERVACIONES:

Durante la visita técnica se cuantifico una cantidad de personal laborando en el
proyecto en un total de 40 personas distribuidas de la siguiente manera: 1
topégrafo, 2 cadenero, 1 operador de maquinaria, 1 encargado de obra, 5
albafiiles y 30 ayudantes distribuidos en 3 frentes de trabajo conforme a los
renglones contratados.

IV.

MEDIDAS FiSICAS DEL PROYECTO:

La empresa constructora realizo los trabajos siguientes de:

a)

b)

c)

d)

9)

V.

Se ha continuado con la construccion del canal de llamada, en este periodo
se continud con la terminacion del acabado en la estructura.

Durante este periodo, se ha realizado la construccién del tanque
desarenador, la cual comenzé con la excavacion y el replanteo de la
estructura, y se han realizado la fundicién de los muros laterales del tanque.
Se ha realizado la construccion del canal principal la cual tiene un avance
de 1580 metros cuadrados, cumpliendo con las especificaciones y el
espesor de 7 centimetros.

Se realiz6 la construccion de cajas desarenadoras, y se esta terminando
con el acabado de estas estructuras.

Se ha continuado con la construccién de muro de concreto ciclépeo.

Se esta realizando la construccion de los puentes vehiculares sobre los
canales.

Asi mismo, se continua con la excavacién y el relleno de los canales
primarios.

INFORME TECNICO:

Eling. Brandon Caba Méndez como profesional para colaborar en las actividades
de seguimiento a los proyectos, solicito y recomiendo al Ing. Residente de la
empresa DESARROLLOS CIVILES, las siguientes observaciones:

o

2.

Que los trabajos avancen de acuerdo al programa de Ejecucién e
inversion, para que los mismos sean finalizados en el tiempo convenido.
Que el material obtenido de los trabajos de limpia, chapeo y destronque
sea retirado hacia el botadero autorizado por la Junta Directiva de la
unidad de riego.

Que se realicen las pruebas de revendimiento con el cono de Abrams
para determinar la cantidad correcta de agua en la mezcla y obtener el

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
Teléfono: 6640 9387
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GOBIERNO /- AGRICULTURA,
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MINISTERIO DE

asentamiento conforme al disefio de mezcla, para las diferentes
estructuras, tanque desarenador, canal primario, puente vehicular y
cajas desarenadoras.

4, Que se aumente la cantidad de personas y los frentes de trabajo para
tener mas avance fisico.
5. Que sean alineadas los canales primarios y secundarios.
VL. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Se le recomienda al ingeniero residente que continle con los trabajos de acuerdo
a lo recomendado en campo y a lo establecido en las especificaciones técnicas
del proyecto y la buena practica conforme lo establece el Contrato Administrativo
No. 10-2023 derivado del Contrato Administrativo No. 83-2022.

VIl PROGRAMA DE TRABAJO:

Actualmente la empresa DESARROLLOS CIVILES cuenta con personal
laborando en el proyecto siendo un total de 40 personas, en los tres diferentes
frentes de trabajo, alcanzando un 21.01459067 % de los trabajos contratados.

VIIL. AVANCE FiSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO:
Actualmente el proyecto presenta un avance fisico del 21.01459067 % y se tiene
un avance financiero del 20.00000000%.

IX. CONDICIONES DE LOS EQUIPOS Y SU OPERATIVIDAD:

La empresa DESARROLLOS CIVILES, cuenta con equipo topografico mas una
prisma, herramientas basicas (palas, piochas, martillos), carretillas metalicas,
equipo de seguridad (cascos, guantes y chalecos), retroexcavadora, camién de
volteo, tanques de almacenamiento de agua potable, bomba eléctrica de agua,
bombas para aplicar antisol, planta eléctrica, vibrador de concreto, cono de
Abrams, mezcladora y bailarina.

X CONDICIONES CLIMATICAS:
La region presenta un clima seco con un maximo de temperatura alcanzada de
30° centigrados.

NOMBRE DEL PROFESIONAL QUE REALIZO LA VISITA: Ing. Brandon Gaspar
Israel Caba Méndez

e e

--n-......._.,.__;nu-‘;__ \

If ‘ pa JJW{ (?a&a
\151::;;_-‘,{-;_~,fo'§6° Hn ;F n{M

ng. Civil Brangon Gaspar Israel Caba Mendez
Colegiado Activo 16,804

Firma:

c.c. archivo
Ing. Edgar Mauncno FIonan Flores

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
Teléfono: 6640 9387
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MINISTERIO DE

88?%2&%(& ggﬁfgé;lif\? ' Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
ALIMENTACION Direccion de Infraestructura Productiva

REGISTRO FOTOGRAFICO
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lepla_, c’hapgo y.destronque: g -
Se realizé la limpieza de la i v &
maleza presente a lo largo de ol &
los canales artesanales 3228
3 Hi 3 4
existentes. i

Levantamiento topografico:
Se identific6 a dos personas
realizando el trabajo (un
topégrafo y un prismero).

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
Teléfono: 6640 9387
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Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
Direccion de Infraestructura Productiva

Fundicién de canal de llamada de
concreto ciclopeo:

Acabados y terminacién en la
construccion del canal de llamada

Fundicion de canal de llamada de concreto
ciclopeo: Elaboracion de testigos in situ
para garantizar la calidad del concreto de
las obras civiles.

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
Teléfono: 6640 9387
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GOBIERNO /-
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MINISTERIO DE
Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural

AGRICULTURA,

GANADERIA Y
Direccién de Infraestructura Productiva

ALIMENTACION

Excavacién de canales:
Excavacién de canales
para la ejecucion del
proyecto.

Relleno de base de
canales: Material selecto
para relleno de base de
canales.
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Relleno para base de canal:
Compactacién de relleno de base para canales.
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Fundicién de canal principal:
elaboracién de cerchas para la
forma del canal principal.

Caja desarenadora:
Fundicién de bases para caja desarenadora.
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Caja desarenadora:
Armado, fundicién y acabados para caja desarenadora.
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Muro de contencion:
Excavacién de muro y colocacién de bases para muro.
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