Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
MINISTERIO DE Direccién de Infraestructura Productiva
AGRICULTURA,
GANADERIA Y
ALIMENTACION

GOBIERNO i
I GUATEMALA

INFORME TECNICO
U.R.EL ESTOR.SEGEPLAN No. JAMR-DIPRODU-01-2023

A: Ing. Agr. José Inocente Solorzano Hernandez
Director de Infraestructura Productiva
VIDER-MAGA

DE: Ing. José Alejandro Morales Ruiz

Supervisor del Proyecto
“CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO EL ESTOR EL
ESTOR IZABAL, MUNICIPIO DE EL ESTOR, DEPARTAMENTO DE IZABAL.”

ASUNTO: INFORME TECNICO INSTITUCIONAL DEL PERIODO FISCAL
CORRESPONDIENTE DEL 01 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023, PARA EL
PROYECTO “CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO EL
ESTOR EL ESTOR IZABAL”, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 19-
2023 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 80-2023 Y
CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 85-2022. APROBADO MEDIANTE
ACUERDO MINISTERIAL No. 357-2022

FECHA: 01 de Junio de 2023.

Atentamente me dirijo a usted y como supervisor del proyecto: “CONSTRUCCION SISTEMA DE
RIEGO UNIDAD DE RIEGO EL ESTOR EL ESTOR IZABAL”, le hago entrega del informe del
periodo fiscal del mes de mayo de 2023.

l. ANTECEDENTES:

A partir del dia 14 de diciembre del 2,022 se inicia el proyecto de construccion sistema de Riego
de la Unidad de Riego El Estor El Estor Izabal, mediante el contrato administrativo No. 85-2022,
conforme al Acuerdo Ministerial No. 357-2022, adjudicado a la empresa AVALON, SOCIEDAD
ANONIMA, en apoyo a las medidas que el Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion
ha tomado en torno a las necesidades del Riego de la agricultura y al desarrollo econémico del
area que se presentan en el Municipio de El Estor, en el Departamento de Izabal.

Entre los proyectos formulados se cuenta con el denominado construccion sistema de riego
unidad de riego El Estor EIl Estor Izabal, como medio de captacion y distribucion de agua a través
de un sistema de riego, que irriga una cantidad de 29.98 HA, el mismo fue publicado con el
NUmero de Operacion Guatecompras 17693195 el 31 de agosto del 2022 y adjudicado el dia 09
de noviembre del 2022 a Maria Alejandra Sanchez Céaceres Gerente General y Representante
Legal de la empresa AVALON, SOCIEDAD ANONIMA.

Se supervisaron, evaluaron y cuantificaron los renglones y cantidades de trabajo contratados,
los cuales son reportadas en la presente Estimacion No.1 y se emite el Informe técnico Namero
Uno del avance fisico respecto al “CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO
EL ESTOR EL ESTOR IZABAL”.
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A la empresa AVALON, Sociedad Anbnima, se le efectu6 el desembolso del angicipo
equivalente a un 20 % del total del contrato administrativo No. 85-2022, con Comprobante Unico
de Registro —CUR- No. 65371 de fecha 27 de diciembre del 2022.

Se informo a la direccién de Infraestructura Productiva que se realizé un cambio de residente
del proyecto, el Ingeniero Abel Gonzales Velasquez quien fue nombrado como nuevo residente
del proyecto segun oficio sin nimero, de fecha 9 de febrero de 2023 enviado por la empresa
constructora, quien a partir de esta fecha sustituira al ingeniero Daniel Maldonado.

Se inform6 a la Direccion de Infraestructura Productiva con oficio sin nUmero por parte de
empresa AVALON S.A. que a partir de la fecha 29 de diciembre de 2022 quedo inscrito el
nombramiento de José David Navarro Quiroa como Gerente General y Representante Legal de
la entidad “AVALON, SOCIEDAD ANONIMA”.

Se elabord nuevo contrato administrativo entre el Viceministerio de Desarrollo Econémico
Rural y empresa constructora AVALON SOCIEDAD ANONIMA de esta manera queda inscrito
como gerente general y representante legal el sefior José David Navarro Quiroa segun contrato
administrativo No. 19-2023 aprobado mediante acuerdo ministerial No. 80-2023 de modificacion
al contrato administrativo No. 80-2022 aprobado mediante acuerdo administrativo No. 357-2022.

El sefior José David Navarro Quiroa quien actla en calidad de Gerente General y
Representante Legal de la empresa AVALON SOCIEDAD ANONIMA, present6 el expediente a
DIPRODU con fecha 21 de marzo de 2023, SOLICITANDO el tramite para el pago de la
Estimacién No. 1 con un porcentaje de avance fisico del cuatro punto seis ocho uno cinco siete
siete uno nueve por ciento (4.68157719%) equivalente a un monto de quinientos treinta y tres
mil seiscientos noventa y nueve quetzales con ochenta centavos (Q 533,699.80), al que hay que
descontarle el veinte por ciento (20%) de amortizacion del anticipo que es de ciento seis mil
setecientos treinta y nueve quetzales con noventa y seis centavos (Q 106,739.96) y el monto
liguido a cancelar para la presente estimacion uno es de cuatrocientos veintiséis mil nueve
cientos cincuenta y nueve quetzales con ochenta y cuatro centavos (Q 426,959.84), para lo cual
se adjunta la documentacién correspondiente.
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) RESUMEN DE SUPERVISION
EVALUACION DEL AVANCE FISICO Y PORCENTAJE EJECUTADO DE OBRAS Y PROYECTOS
-DIPRODU- Direccion de Infraestructura Productiva

FECHA: Mayo 2023 VISITA ACUMULADA No. 11

Nombre del proyecto:
NUMERO DE NOG. 17693195
LICITACION PUBLICA VIDER- L008-2022
CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO EL ESTOR EL ESTOR IZABAL.
Ubicacion:
Municipio: _ El Estor Departamento: Izabal

Acuerdo Ministerial No. 80-2023 Contrato Administrativo: 19-2023
Derivado de Acuerdo Ministerial No. 357-2022 Contrato Administrativo: 85-2022

Fecha de Inicio: 14/12/2022 Fecha de Finalizacién Programada : 13/08/2023
Plazo de ejecucion: 8 meses

PLAZO ORIGINAL
CONTRACTUAL: 243 DIAS
PRORROGA AUTORIZADA: 0 DIAS
PLAZO ACTUALIZADO: 243 DIAS
TIEMPO TRANSCURRIDO: 170 DIAS
TIEMPO POR CUMPLIRSE: 73 DIAS
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EVALUACION FISICO-FINANCIERO

GUATEMALA | cAADERiAY
ALIMENTACION

Construccién tema de go Unidad de Riego El Estor El Estor Izabal

PROYECTO: Construccion Sistema de Riego Unidad de Riego El Estor El Estor Izabal

EMPRESA CONTRATISTA:
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.:
ACUERDO MINISTERIAL No.
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.:
ACUERDO MINISTERIAL No.
FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

AVALON, SOCIEDAD ANONIMA
19-2023 DE FECHA: 17/03/2023
80-2023 DE FECHA: 14/03/2023
85-2022 DE FECHA: 25/11/2022
357-2022DE FECHA: 08/12/2022
12/12/2022
11/08/2022

CANTIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

PRECIO
UNITARIO

ESTE PERIODO

CANTIDADES EJECUTADAS

ACUMULADO
ANTERIOR

TOTAL A LA
FECHA

%
ACUMULADO

Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
Direccion de Infraestructura Productiva

Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural

Direccién de Infraestructura Productiva

PLAZO ORIGINAL CONTRACTUAI
PRORROGA AUTORIZADA:

PLAZO ACTUALIZADO:
TIEMPO TRANSCURRIDO:
TIEMPO POR CUMPLIRSE:

243

=]

COSTO DE LA EJECUCION

ACUMULADO
ANTERIOR

ESTE PERIODO

TOTAL A LA
FECHA

DIAS
DIAS

DIAS
DIAS
DIAS

% ACUMULADO

1.00 ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.1 REPLANTEO TOPOGRAFICO 33,400.00 METRO Q 9.55 | Q 318,970.00 0.0000 21,000.00 21,000.0000 62.87% Q - Q200,550.00 | Q 200,550.00 1.76%
2.0 [EXCAVACION
) METRO
2.1 EXCAVACION 7,920.00 |(aico Q 198.90 | Q 1,575,288.00 0.00 1,000.00 1,000.00 12.63% Q - Q198,900.00 | Q  198,900.00 1.74%
3.0 |SUMINISTRO DEINSTALACIGN DE TUBERIAS PVC, ACCESORIOS Y
" VALVULAS
SUMINISTRO DE INSTALACION DE TUBERIAS PVC, ACCESORIOS Y
3.10 VALVULAS 33,400.00 [METRO Q 142.00 | Q 4,742,800.00 3,000.00 650.00 3,650.00 10.93% Q 426,000.00 | Q 92,300.00 | Q 518,300.00 4.55%
4.0 [RELLENO
4.1 RELLENO 7,130.00 gUEBI;'é% Q 222.00 | Q 1,582,860.00 780.00 0.00 780.00 10.94% Q 173,160.00 | Q - Q 173,160.00 1.52%
5.0  |TRASIEGO DE MATERIALES
5.1 TRASIEGO DE MATERIALES 400.00 Dia Q 2,346.40 | Q 938,560.00 100.00 100.00 200.00 50.00% Q 234,640.00 | Q234,640.00 | Q 469,280.00 4.12%
6.0 |CONSTRUCCION DE PRESA DE DERIVACION (CAPTACION)
6.1 [CONSTRUCCION DE PRESA DE DERIVACION (CAPTACION) 1.00 UNIDAD Q58,072.00 | Q 58,072.00 0.40 0.60 1.00 100.00% Q 23,228.80 | Q 34,843.20 | Q 58,072.00 0.51%
7.0 |CONSTRUCCION DE CAJA DESARENADORA INCLUYE VALVULA DE
- LIMPIEZA
NSTRUCCION DE CAJA DESARENADORA INCLUYE VALVULA DE
7.1 E%PTEZ:CCO CAJA DES ORA INCLUY v 1.00 UNIDAD | Q 9,002.00 | Q 9,002.00 0.60 0.00 0.60 60.00% Q 5,401.20 | Q - Q 5,401.20 0.05%
8.0  |CONSTRUCCION DE PASOS AEREOS
8.1 [CONSTRUCCION DE PASOS AEREOS DE 50 MTS 3.00 U’:;EQBEE #H#HHHHHE| Q 1,759,842.00 1.50 0.00 1.50 50.00% Q 879,921.00 | Q - Q 879,921.00 7.72%
9.0 |CONSTRUCCION DE CAJAS PARA VALVULAS DE LIMPIEZA
9.1 [CONSTRUCCION DE CAJAS PARA VALVULAS DE LIMPIEZA 4.00 U'I\\‘,lIEDDAE)ADE Q 4,543.00 | Q 18,172.00 0.00 0.00 0.00 0.00% Q - Q - Q - 0.00%
10.0  |CONSTRUCCION DE CAJAS PARA VALVULAS DE AIRE
10.1 CONSTRUCCION DE CAJAS PARA VALVULAS DE AIRE 8.00 UNIDAD Q 4,543.00 | Q 36,344.00 0.00 0.00 0.00 0.00% Q - Q - Q - 0.00%
11.0  |CONSTRUCCION DE PASOS DE ZANJON
) UNIDAD DE
11.1 PASO DE ZANJON DE 12 MTS 1.00 MEDIDA #H##H##HHR| Q 191,681.00 0.00 0.00 0.00 0.00% Q - Q - Q - 0.00%
12.0  |RECUBRIMIENTO TUBERIA DE PVC
12.1 RECUBRIMIENTO TUBERIA DE PVC 102.00 |METRO Q 160.30 | Q 16,350.60 0.00 0.00 0.00 0.00% Q - Q - Q - 0.00%
13.0  |CONSTRUCCION DE CASETA
13.1  |CONSTRUCCION DE CASETA 1.00 UNIDAD | Q67,162.40 | Q 67,162.40 0.00 0.00 0.00 0.00% Q - Q - Q - 0.00%
14.0  |MEDIDAS DE MITIGACION
14.1 MEDIDAS DE MITIGACION 8.00 MES Q10,612.00 | Q 84,896.00 1.00 4.00 5.00 62.50% Q 10,612.00 | Q 42,448.00 | Q 53,060.00 0.47%
TOTAL Q 11,400,000.00 Q2,556,644.20 (22.42670351%
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AVANCE TOTAL DE OBRA 22.42670351%

Constructora: AVALON, SOCIEDAD ANONIMA
Encargado de Obra: Ing. Abel Humberto Gonzales Velasquez
Se firmé bitdcora de constructora: Sl

Il OBSERVACIONES:
Durante la visita técnica se cuantifico la instalacion de 3 kildmetros de tuberia de 5" de 125 psi
PVC, con 50 personas trabajando en el zanjeo e instalacion de la tuberia de mano no calificada.

V. MEDIDAS FiSICAS DEL PROYECTO:
La empresa constructora realizo los trabajos siguientes de:
a) La empresa realiza trabajos de elaboracion de caja desarenadora.
b) Se verifico que la empresa sigue trabajando en el renglén de excavacion y suministro
de tuberia.
c) En las funciones que se llevan a cabo se verifico que la empresa cumpla con las
especificaciones técnicas en los diferentes renglones de trabajo.
d) La empresa sigue trabajando en los 3 pasos aéreos del proyecto.
Vv INFORME TECNICO:

El ingeniero Alejandro Morales como supervisor de DIPRODU solicita y recomienda al Ing.
Residente de AVALON, las siguientes observaciones:

1. La excavacion tiene que ir uniforme y la misma profundidad en todo el recorrido de la
tuberia y accesorios.

2. Que se realicen las acciones pertinentes para cumplir con la dotaciéon necesaria de
tuberia de 5” de 125 psi PVC ya gue cuentan con muy poca instalada al igual que en
bodega.

3. Que se cumpla con las especificaciones técnicas en los renglones que se encuentran
trabajando.

4, Que se cumpla con todo el recorrido del reglén el relleno respectivo con su lodocreto

para la proteccién de la linea principal del proyecto.

5. Que hagan un buen tamizado de la arena para el reglén del relleno, para que no vaya
ninguna impureza y piedras de diferentes diametros

VI. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

La empresa AVALON Sociedad Andnima, realiza los trabajos en el mejoramiento con base a lo
determinado en las especificaciones técnicas del proyecto y la buena practica conforme lo
establece el Contrato Administrativo original No. 19-2023 de fecha 17 de marzo de 2023.
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VII. PROGRAMA DE TRABAJO:

Actualmente la empresa AVALON Sociedad Andénima, cuenta con personal laborando en el
proyecto siendo un total de 50 personas de mano no calificada, trabajando en la elaboracion de
caja desarenadora, excavacion y suministro de tuberia, alcanzando un avance fisico acumulado
del 22.42670351% de los trabajos contratados.

VIILI. AVANCE FiSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO:
Actualmente el proyecto presenta un avance fisico acumulado 22.42670351% y se tiene un

avance financiero de 4.68157719%

IX. CONDICIONES DE LOS EQUIPOS Y SU OPERATIVIDAD:

La empresa AVALON Sociedad Andnima, cuenta con varios frentes de trabajos de mano no
calificada, equipo de seguridad (cascos, guantes y chalecos), retroexcavadora, palas, piochas,
motosierra.

X. CONDICIONES CLIMATICAS:
La region presenta un clima seco con un maximo de temperatura alcanzada de 30° centigrados.

NOMBRE DE SUPERVISOR QUE REALIZO LA VISITA Ing. José Alejandro Morales Ruiz

Ing. Agr. Jos Alejandro Morales Ruiz
Cole ado Activo 6270

[ bates

c.c. archivo
Jefe de riego Ing. Agr. Jorge Isaac Sotomayor Delio
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GALERIA FOTOGRAFICA

Tuberia de 5” de125 psi

Medicion del ancho y
instalado.

profundidad de la excavacion.

Banco de arena.

Caja desarenadora.
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