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INFORME TECNICO INSTITUCIONAL
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ASUNTO: INFORME TECNICO INSTITUCIONAL DEL PERIODO FISCAL
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023, PARA EL
PROYECTO “CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE
RIEGO PANELEROS CASERIO SAN IGNACIO CASILLAS, SANTA
ROSA”, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 10-2023
APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 59-2023,
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACION No. 83-2022
APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 354-2022.

FECHA: 01 de junio de 2023.

Atentamente me dirijo a usted y como profesional para colaborar en las
actividades de seguimiento a los proyectos, procedo a entregar el informe técnico
SEGEPLAN del proyecto: “CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE
RIEGO PANELEROS, CASERIO SAN IGNACIO CASILLAS, SANTA ROSA” del
periodo fiscal del mes de mayo de 2023.

L ANTECEDENTES:

A partir del dia 12 de diciembre de 2022 se comenzé con la ejecucion del
proyecto Construccion Sistema de Riego Unidad de Riego Paneleros, Caserio San
Ignacio Casillas, Santa Rosa, mediante el Contrato Administrativo No. 83-2022,
con Acuerdo Ministerial No. 354-2022, que fue adjudicado a la empresa mercantil
DESARROLLOS CIVILES, en apoyo a las medidas que el Ministerio de
Agricultura, Ganaderia y Alimentacién ha tomado en torno a las necesidades de
riego de la agricultura y al desarrollo econdmico en el area de la comunidad de
San Ignacio del municipio de Casillas del departamento de Santa Rosa.

El proyecto Construccion Sistema de Riego Unidad de Riego Paneleros, San
Ignacio Casillas, Santa Rosa se utilizara como medio de captacion y distribucién
de agua a través de un sistema de Riego, que irrigara una cantidad de 60.55 HA,
este mismo fue publicado en el sistema de Guatecompras con el Nimero de
Operacion de Guatecompras -NOG- 17752329, que fue adjudicado el dia 8 de
noviembre de 2022 al ingeniero Roberto Mario Gonzales Donado propietario de la
empresa Mercantil DESARROLLOS CIVILES.
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Se supervisaron, evaluaron y cuantificaron los renglones y cantidades de
| trabajo contratados, para determinar el avance fisico respecto al
“CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO PANELEROS,

CASERIO SAN IGNACIO CASILLAS, SANTA ROSA”.

A la empresa mercantil DESARROLLOS CIVILES, se le efectut el desembolso
del anticipo equivalente a un 20% del total del contrato administrativo No. 83-2022,
con Comprobante Unico de Registro —-CUR- No. 65015 de fecha 22 de diciembre
del 2022.

Como parte del proceso de descentralizacion en el Ministerio de Agricultura,
Ganaderia y Alimentacion se realiz6 la actualizacion de los contratos obteniendo
una relacion directa con el Viceministerio de Desarrollo Econdmico Rural dando
como resultado el Contrato Administrativo No. 10-2023 de fecha 21 de febrero de
2023 y Acuerdo Ministerial No. 59-2023 de fecha 27 de febrero de 2023
sustituyendo al Contrato Administrativo No. 83-2022 de fecha 24 de noviembre de
2022 y Acuerdo Ministerial No. 354-2022, de fecha 07 de diciembre de 2022.

El 13 de febrero de 2023, la empresa constructora DESARROLLOS CIVILES,
presento la documentacion correspondiente para solicitar el pago de la estimacion
No. 1, por un monto de Q 234,650.00 equivalente a un 5.00000000% del total del
Contrato Administrativo No. 10-2023 y Acuerdo Ministerial No. 59-2023 derivados
del Contrato Administrativo No. 83-2022 y Acuerdo Ministerial No. 354-2022, por lo
que al analizar y evaluar el expediente se determiné que era procedente darle
seguimiento al tramite solicitado; el pago fue aprobado por las autoridades
superiores correspondientes, llevando a cabo el desembolso correspondiente de
acuerdo al Comprobante Unico de Registro -CUR- No. 074.

El 17 de marzo de 2023 la empresa constructora DESARROLLOS CIVILES,
presento la documentacion correspondiente para solicitar el pago de la estimacion
No. 2, con fecha de entrega a la Direccién de Infraestructura Productiva de 20 de
marzo de 2023, por un monto de Q 703,950.00 equivalente a un 15.00000000%
del total del Contrato Administrativo No. 10-2023 y Acuerdo Ministerial No. 59-
2023 de la modificacion del Contrato Administrativo No. 83-2022 y Acuerdo
Ministerial No. 354-2022, por lo que al analizar y evaluar el expediente se
determin6 que era procedente a lo cual se recomendé darle seguimiento al tramite
solicitado; el pago fue aprobado por las autoridades superiores correspondientes,
llevando a cabo el desembolso correspondiente de acuerdo al Comprobante Unico
de Registro -CUR- No. 163.

El 9 de mayo de 2023 la empresa constructora DESARROLLOS CIVILES,
presentd la documentacion correspondiente para solicitar el pago de la estimacion
No. 3 por un monto de Q 469,300.00 equivalente a un 10.00000000% del total del
Contrato Administrativo No. 10-2023 y Acuerdo Ministerial No. 59-2023 de la
modificacién del Contrato Administrativo No. 83-2022 y Acuerdo Ministerial No.
354-2022, por lo que al analizar y evaluar el expediente se determiné que era
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procedente a lo cual se recomendd darle seguimiento al tramite solicitado; el pago
fue aprobado por las autoridades superiores correspondientes, llevando a cabo el
desembolso correspondiente de acuerdo al Comprobante Unico de Registro -
CUR- No. 357.

RESUMEN DE SUPERVISION
EVALUACION DEL AVANCE FISICO Y PORCENTAJE EJECUTADO DE OBRAS Y
PROYECTOS
-DIPRODU- Direccion de Infraestructura Productiva

FECHA:  mayo 2023 VISITA ACUMULADA No. 05

Nombre del proyecto: )
NUMERO DE NOG. 17752329
LICITACION PUBLICA MAGA VIDER- L009-2022
CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO PANELEROS
CASERIO SAN IGNACIO CASILLAS, SANTA ROSA

Ubicacion:

Municipio: CASILLAS Departamento: SANTA ROSA
Contrato Administrativo: 83-2022 Acuerdo Ministerial No. 354-2022{
Contrato de Modificacion Administrativo: 10-2023 Acuerdo Ministerial No. 59-2023

Fecha de Inicio: 12/12/2022 Fecha de Finalizacién Programada: 11/08/2023

A\
Plazo de ejecucion: 8 meses \\E

PLAZO ORIGINAL

CONTRACTUAL: 243 (DIAS

PRORROGA

AUTORIZADA: ol bt \
PLAZO ACTUALIZADO: 243|DIAS Sj
TIEMPO TRANSCURRIDO: 171|DIAS
TIEMPO POR

CUMPLIRSE: 72| DIAS
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PROYECTO: Construccién Sistema de Riego Unidad de Riego Paneleros, Caserio San Ignacio Casillas, Santa

EMPRESA CONTRATISTA:
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.:
ACUERDO MINISTERIAL No.
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.:
ACUERDO MINISTERIAL No.
FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES PRELIMINARES

CANTIDAD

DESARROLLOS CIVILES
10-2023 DE FECHA: 21/02/2023
59-2023 DE FECHA: 27/02/2023
83-2022 DE FECHA: 24/11/2022
354-2022 DE FECHA: 07/12/2022
12/12/2022

11/08/2023

PRECIO

DE MEDIDA UNITARIO

PLAZO ORIGINAL CONTRACY
PRORROGA AUTORIZADA:
PLAZO ACTUALIZADO:
TIEMPO TRANSCURRIDO:;
TIEMPO POR CUMPLIRSE:

243 DIAS
0 DIAS
243 DIAS
171 DIAS
72 DIAS

CANTIDADES EJECUTADAS COSTO DE LA EJECUCION

€OSTO &~ - C
ESTE ACUMULADO  TOTAL A LA o ESTE ACUMULADO

PERIODO ANTERIOR FECHA ACUMULADO PERIODO ANTERIOR

TOTAL A LA

% ACUMULADO

t—
1.1

LIMPIA CHAPEQ Y DESTRONQUE

8,774.00

cuaprapo | @

6% Q

60,540.60 0.00 5,799.00 5,799.00 66.09% Q - Q 40,013.10

Q

40,013.10

0.85%|

1.2

REPLANTEO TOPOGRAFICO

4,387.00

Q 650 | Q

28,515.50 0.00 3,508.00 3,508.00 79.96% | Q - Q 22,802.00

Q

22,802.00

0.49%|

2.0
|

FUNDICION DE CANAL DE LLAMADA DE CONCRETO
CICLOPEO

| 21

; SEEE

3.0

FUNDICION DE CANAL DE LLAMADA DE CONCRETO

191.00

|q 114330 g

218,370.30 0.00 180,00 | 180.00 94.24% | Q - Q 205,794.00

Q

205,794.00

CICLOPEQ
FUNDICION DE PROTECCI CANAL DE [

LLAMADA, ESPESOR DE 0,15 MTS (LOSA CON
REFUERZO DE ACERO LEGITIMO No, 3 A CADA 0.15 |
MTS AMBOS SENTIDOS) |

| 3.10

4.0

| S——

4.1

5.0

51

FUNDICION DE PROTECCION EN CANAL DE LLAMADA,
ESPESOR DE 0.15 MTS (LOSA CON REFUERZO DE ACERC

32.50

Q 380.20(Q

12,356,50 0.00 0.00 0.00 0.00% Q - Q

0.00%|

LEGITIMO No. 3 A CADA 0.15 MTS ﬁ SENTIDOS,
CONFORMACION DE PROTECCION DE BORDA PARA

LA CONSTRUCCION DEL CANAL DE LLAMADA Y

pesvio rio
CONFORMACION DE PROTECCION OE BORDA PARA LA
CONSTRUCCION DEL CANAL DE LLAMADA Y DESVIO DEL

63.00

Q 38528 | Q
! !

23,012.64 0.00 50.00 50.00 79.37% Q = Q  18,264.00

Q

18,264.00

rio
CONSTRUCCION DE BADEN PARA PROTECCION DE
CANAL DE LLAMADA

CONSTRUCCION DE BADEN PARA PROTECCION DE CANAL
DE LLAMADA

254,00

294,660.32 0.00 0.00 0.00 0.00% Q -

6.0

CONSTRUCCION DE TANQUE DESARENADOR

Q 1,160.08

6.1

CONSTRUCCION DE TANQUE DESARENADCR |

1.00

HEREEES

156,000.00 0.00 0.80 0.80 80.00% Q % Q 124,800.00

Q

124,800.00

2.66%)

7.0

FUNDICION DE CANAL PRINCIPAL, ESPESOR DE 0.07
mts !

71

FUNDICION DE CANAL PRINCIPAL, ESPESOR DE 0.07 mts |

5,658.00

CUADRADD Q

163.85

927,063.30 | 804.00 2,870.00 3,674.00 64.93% Seguuss| Q 470,249.50

Q

501,984.90

12.83%)

8.0

FUNDICION DE CANAL SECUNDARIO, ESPESOR DE |

1,499.00

CuaDRapo | @ 176.00

263,824.00 [ 0.00 0.00 0.00 0.00% | Q - |e -

9.0

0.07 mts,
8.1 wzczi DE CANAL SECUNDARIO, ESPESOR DE0.07 |
3 mts, |
FUNDIC. DE CANAL DE DESFOGUE, ESPESOR DE |

0.07

9.1

FUNDICION DE CANAL DE DESFOGUE, ESPESOR DE 0.07 |
mi

538.00

METRO |
cuaprapo | @

176.00

94,688.00 0.00 0.00 0.00 0.00% Q = Q =

0.00%;

10.0 |?OE;¢IT!UCCI6N DE CAJAS DESARENADORAS

10.1 [CONSTRUCCION DE CAJAS DESARENADORAS [

8.00

| Q17,721.45

141,771.60 1.00 4.00 5.00 62.50% Q17,721.45 | Q  70,885.80

9

88,607.25

1.89%)
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PROYECTO: Construccién Sistema de Riego Unidad de Riego Paneleros, Caserio San Ignacio Casillas, Santa
EMPRESA CONTRATISTA: DESARROLLOS CIVILES

CONTRATO ADMINISTRATIVO No.: 10-2023 DE FECHA: 21/02/2023

ACUERDO MINISTERIAL No. 59-2023 DE FECHA: 27/02/2023

CONTRATO ADMINISTRATIVO No.: 83-2022 DE FECHA: 24/11/2022

ACUERDO MINISTERIAL No. 354-2022 DE FECHA: 07/12/2022

FECHA DE INICIO: 12/12/2022

FECHA DE TERMINACION: 11/08/2023

UNIDAD PRECIO
Y& =1 ) A AD % + -OSTO
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES CANTIDAD DE MEDIDA UNITARIO COSTO ESTE

PERIODO

NA

CANTIDADES EJECUTADAS

ACUMULADO

ANTERIOR

TOTAL A LA

FECHA

ASIL!

ACUMULADO

ANTA ROSA

PLAZO ORIGINAL CONTRACT
PRORROGA AUTORIZADA:
PLAZO ACTUALIZADO:
TIEMPO TRANSCURRIDO:
TIEMPO POR CUMPLIRSE:

ESTE
PERIODO

243 DIAS
0 DIAS
243 DIAS
171 DIAS
72 DIAS

COSTO DE LA EJECUCTION

ACUMULADO
ANTERIOR

TOTAL A LA

% ACUMULADO

FECHA

11,0 |CONSTRUCCION DE MURO DE PROTECCION DE
CONCRETO CICLOPEO
111 E?ggmczﬁu DE MURO DE PROTECCION DE CONCRETO[ o, 1y METRO | o 1,08932|Q  60,381.24 | 1.00 55.00 56.00 | 98.25% | Q 1,059.32|Q 5826260 | Q  59,321.92 1.26%
o) CUBICO
12.0 [CONSTRUCCION DE CASETA DE BOMBEO
12.1 |CONSTRUCCION DE CASETA DE BOMBEQ 4.00 UNIDAD | Q56,498.00 | Q  225,992.00 | 2.00 1.00 3.00 [ 75.00% ##2###%| Q  56,498.00 | Q  169,494.00 3.61%
13.0 CONSTRUCCION DE CAJAS DE CAPTACION PARA
SUCCION EN CASETA DE BOMBEO
13.1 :ﬂm’f‘ggmsg‘s DE CAPTACION PARA SUCCION [, o9 UNIDAD | Q 5,804.32 [ Q 23,217.28 | 100 2.00 3.00 75.00% | Q 5,804.32 | Q 11,608.64 | Q  17,412.96 0.37%
14.0 CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE
CANAL DE 5 MTS DE LONGITUD
14.1 Eonsmuccxén DE PUENTE VEHICUEAR SOBRECANALDE | — ¢ 54 UNIDAD | Q80,125.19 | Q  480,751.14 |  1.00 3.00 4.00 66.67% | Q80,125.19 | Q 240,375.57 | @  320,500.76 6.83%
MTS DE LONGITUD
15.0 |EXCAVACION DE CANALES |
15.1 |EXCAVACION DE CANALES 13600 | MO |q  ss00(@ 71,8000 140.00 585.46 72546 | S5.55% | Q7,700.00 [ Q 32,20030| Q@  39,900.30 0.85%
16.0 |RELLENO PARA BASE DE CANAL [
16.1 [RELLENO PARA BASE DE CANAL 2,183.00 cu:gl;:qono Q 70.00|Q  152,810.00 | 350.00 860.06 1,210.06 | 55.43% | Q24,500.00 | Q 60,204.20 | Q  84,704.20 1.80%
17.0 |TUBERIA Y ACCESORIOS, LINEA DE BOMBEO 1
17.1 |TUBERIA Y ACCESORIOS, LINEA DE BOMBEO 1 360.00 METRO | Q 268.00 | Q 96,480.00 0.00 0.00 0.00 0.00% Q - 1q - Q - 0.00%
18.0 |[TuBER{A Y ACCESORIOS, LINEA DE BOMBEO 2 |
18.1 |TUBERIA Y ACCESORIOS, LINEA DE BOMBEO 2 300.00 METRO | Q 194.00 | Q 58,200.00 | 0.00 0.00 0.00 0.00% Q - [Q Q -] 0.00%
19.0 |TUBERIA Y ACCESORIOS, LINEA DE BOMBEO 3 |
19.1 |TUBERIA Y ACCESORIOS, LINEA DE BOMBEOC 3 1,464,00 METRO | Q 276,98 | Q _ 405,498.72 | _ 0.00 0,00 0.00 0.00% | Q Q Q P 0.00%
20.0 |TUBERIA Y ACCESORIOS, LINEA DE BOMBEO 4 [ |
[20.1_|TUBERIA Y ACCESORIOS, LINEA DE BOMBEO 4 696.00 METRO | Q 431.66 | Q _ 300,435.36 | _ 0.00 0.00 0.00 0.00% | Q Q Q -] 0.00%
| 21.0 |EQuUIPO DE BOMBEO [
["21.1 [EQUIPO DE BOMBEO No. 1 1.00 UNIDAD | #######| Q  154,5/7.38 | 0.00 0.00 0.00 0.00% | Q Q Q - 0.00%
[ "21.2 [EQUIPO DE BOMBEO No. 2 1.00 UNIDAD | #######| Q  106,652.36 |  0.00 0.00 0.00 0.00% | Q Q Q - 0.00%
["21.3 |EQUIPO DE BOMBEO No. 3 1.00 UNIDAD | #zs###2#| Q  154,577.38 |  0.00 0.00 0.00 0.00% | Q Q Q - 0.00%!
21.4 |EQUIPO DE BOMBEO No. 4 1.00 UNIDAD sessees| Q 137,702.38 0.00 0.00 0.00 0.00% | Q Q Q - 0.00%
22.0 [MEDIDAS DE MITIGACION
22.1 |MEDIDAS DE MITIGACION 8.00 MES Q 5,386.50 | Q 43,092.00 | 2.00 4.00 6.00 75.00% | Q10,773.00 | Q 21,546.00 | Q _ 32,319.00 0.69%
TOTAL Q4,693,000.00 [ Q1,825,918.39 | 38.90727445%
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AVANCE TOTAL DE OBRA: 38.90727445%
Constructora: DESARROLLOS CIVILES
Encargado de Obra: Ing. Roberto Mario Gonzales Donado
Se firmo bitacora de constructora: Sl
1. OBSERVACIONES:

Durante la visita técnica se cuantifico una cantidad de personal laborando en el
proyecto en un total de 47 personas distribuidas de la siguiente manera: 1
topografo, 2 cadenero, 1 operador de maquinaria, 1 operador de camion, 1
encargado de obra, 5 albafiles y 36 ayudantes distribuidos en 3 frentes de
trabajo conforme a los renglones contratados.

Iv. MEDIDAS FiSICAS DEL PROYECTO:
La empresa constructora realizo los trabajos siguientes de:

a) Se ha realizado la construccion del canal principal la cual tiene un avance
acumulado de 3674 metros cuadrados, cumpliendo con las
especificaciones y el espesor de 7 centimetros.

b) Se realiz6 la construccion de cajas desarenadoras, y se esta terminando
con el acabado de estas estructuras.

c) Se esta realizando la construccién de los puentes vehiculares sobre los
canales.

d) Asi mismo, se continua con la excavacion y el relleno de los canales
primarios.

e) Se han realizado las excavaciones y rellenos para el canal principal.

V. INFORME TECNICO:

El ing. Brandon Caba Méndez como profesional para colaborar en las
actividades de seguimiento a los proyectos, solicito y recomiendo al Ing.
Residente de la empresa DESARROLLOS CIVILES, las siguientes

observaciones:

1. Que los trabajos avancen de acuerdo al programa de Ejecucion e
inversion, para que los mismos sean finalizados en el tiempo
convenido.

L. Que el material obtenido de los trabajos de limpia, chapeo vy

destronque sea retirado hacia el botadero autorizado por la Junta
Directiva de la unidad de riego.
3. Que se realicen las pruebas de revendimiento con el cono de Abrams
para determinar la cantidad correcta de agua en la mezcla y obtener el |
asentamiento conforme al disefio de mezcla, para las diferentes
estructuras, tanque desarenador, canal primario, puente vehicular y
cajas desarenadoras.

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
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4. Que se aumente la cantidad de personas y los frentes de trabajo para

tener mas avance fisico.
5. Que sean alineadas los canales primarios y secundarios.
6. Que se deje de la mejor manera el acabado en las estructuras.
T Comenzar con la construccion de tapaderas del canal de llamada.

VL. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Se le recomienda al ingeniero residente que continie con los trabajos de
acuerdo a lo recomendado en campo y a lo establecido en las especificaciones
técnicas del proyecto y la buena practica conforme lo establece el Contrato
Administrativo No. 10-2023 derivado del Contrato Administrativo No. 83-2022.

VIL. PROGRAMA DE TRABAJO:

Actualmente la empresa DESARROLLOS CIVILES cuenta con personal
laborando en el proyecto siendo un total de 47 personas, en los tres diferentes
frentes de trabajo, alcanzando un 38.90727445% % de los trabajos contratados.

VIIL. AVANCE FiSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO:
Actualmente el proyecto presenta un avance fisico del 38.90727445% vy se tiene
un avance financiero del 30.00000000%.

IX. CONDICIONES DE LOS EQUIPOS Y SU OPERATIVIDAD:

La empresa DESARROLLOS CIVILES, cuenta con equipo topografico mas una
prisma, herramientas basicas (palas, piochas, martillos), carretillas metalicas,
equipo de seguridad (cascos, guantes y chalecos), retroexcavadora, camion de
volteo, tanques de almacenamiento de agua potable, bomba eléctrica de agua,
bombas para aplicar antisol, planta eléctrica, vibrador de concreto, cono de
Abrams, mezcladora y bailarina.

X. CONDICIONES CLIMATICAS:
La region presenta un clima seco con un maximo de temperatura alcanzada de
30° centigrados.

NOMBRE DEL PROFESIONAL QUE REALIZO LA VISITA: Ing. Brandon
Gaspar Israel Caba Méndez

Firma:
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Excavacion de canales: Se realizaron los trabajos de excavacion, y de la misma
manera se trabajé en conformacion de bases.
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Excavacion de canales: Se realizaron los trabajos de excavacion, y de la misma
manera se trabajé en conformacién de bases.

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
Teléfono: 6640 9387

0000




MINISTERIO DE
GOBIERNO «/ AGRICULTURA, Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural

GUATEMALA GANADERIA Y
ALIMENTACION Direccién de Infraestructura Productiva

Excavacién de canales: Se realizaron los trabajos de excavacion, y de la misma
manera se trabajo en conformacion de bases, y preparacion para el relleno de las
bases y posteriormente la fundicién de canal principal.
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Relleno para base de canal: se realizaron los trabajos de relleno de canal, las
cuales fueron compactadas con equipo de compactacion (bailarina).
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Fundicion de canal principal: Etapa de fundicion de canal principal.
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Fundicién de canal principal: Etapa de fraguado y secado de canal principal.
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Fundicién de canal principal;
Verificacion del espesor del
canal principal uno,
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especificaciones técnicas y los
planos constructivos.
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planos constructivos. |
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Fundicién de canal principal;
Terminacion y acabado en el
canal principal. Terminacién y
desencofrado del mismo.
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Fundicién de canal principal: Presentacion y acabados finales en el canal
principal.
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Construccién de cajas de succion.
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Construccién de cajas desarenadoras: Fundicion de bases y armado de caja

desarenadora.
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