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GOBIERNO
| GUATEMALA

MINISTERIO DE

INFORME TECNICO
U.R. LAGUNA DEL HOYO.SEGEPLAN No. RSAA-DIPRODU-07-2023

DIRECCION DE INFRAESTUCTURA PRODUCTIVA
DIPRODU-VIDER-MAGA

ANy
A Ing. Agr. José Inocente Solérzano Hernandez
Director de Infraestructura Productiva 01 JUN 2023
VIDER-MAGA. UL |
DE: Ing. Rony Sebastian Aceytuno Arcén Hora: 21 P°'-ﬂ”"’/
Ingeniero Civil

‘MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL
HOYO ALDEA TERRONES MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE
JALAPA".

ASUNTO: INFORME TECNICO U.R. LAGUNA DEL HOYO.SEGEPLAN
No.RSAA -DIPRODU-02-2023, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL
DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2023, PARA EL PROYECTO: “MEJORAMIENTO
SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA
TERRONES MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA”, Segun
Contrato Administrativo No. 31-2022, de fecha 13 de mayo de 2022 y aprobado
por medio del Acuerdo Ministerial No. 139-2022, de fecha 24 de mayo de 2022,
CONTRATO DE PRORROGA No. 03-2023 CON ACUERDO MINISTERIAL
No.31-2023.

FECHA: 01 de junio de 2023.

Atentamente me dirijo a usted, como profesional para darle seguimiento al proyecto :
“MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA
TERRONES MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA”, le hago entrega del
informe del periodo fiscal del 01 al 31 de mayo 2023.

l ANTECEDENTES:

A partir del dia 26 de mayo del 2022 se inicia el proyecto del Sistema de Riego de la Unidad
de Riego de Laguna del Hoyo, mediante el contrato administrativo No. 31-2022, de fecha 13 de
mayo de 2022 y aprobado por medio del Acuerdo Ministerial No. 139-2022, de fecha 24 de
mayo de 2022, adjudicado a la empresa mercantil Construcciones e Importaciones Exicasa, en
apoyo a las medidas que el Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacién ha tomado en
torno a las necesidades del Riego de la agricultura y al desarrollo econémico del area que se
presentan en el Municipio de Monjas, en el Departamento de Jalapa.
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Entre los proyectos formulados se cuenta con el denominado mejoramiento unidad de riego
Laguna del Hoyo, como distribuciéon de agua a través de un sistema de riego, que irriga una
cantidad de 385 HA, el mismo fue publicado con el Numero de Operacién Guatecompras
16102541 el 05 de enero del 2022 y adjudicado el dia 25 de mayo del 2022 a la Ingeniera en
Telecomunicaciones y Redes Teleinformaticas Ana Izabel Caceres Sandoval de Samaniego,
Mandataria de la empresa mercantil Construcciones e Importaciones Exicasa.

A la empresa mercantii Construcciones e Importaciones EXICASA, se le efectud el
desembolso del anticipo equivalente a un 20 % del total del contrato administrativo No. 31-2022,
que corresponde al monto de tres millones cuatrocientos cincuenta mil quetzales exactos
(Q3,450,000.00), el 22 de junio de 2022 con Comprobante Unico de Registro No. 23371,

Se han realizado recorridos conjuntamente con el residente del proyecto y miembros de la
asociacion de la unidad de riego de Laguna del Hoyo en los canales, cimacio y area donde se
instalara el sistema fotovoltaico del sistema de riego, con la finalidad de analizar y evaluar, si
existe la necesidad de efectuar cambios en los renglones de trabajo.

Se supervisaron, evaluaron y cuantificaron los renglones y cantidades de trabajo
contratados, para determinar el avance fisico del periodo de junio de 2022 respecto al
“MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO, ALDEA
TERRONES, MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA".

La empresa contratista realizara un redisefio para el renglén 9.1 SISTEMA
FOTOVOLTAICO, lo cual se analizara y evaluara para determinar si es necesario efectuar un
documento de cambio.

Para el periodo de julio 2022 se ejecutan los renglones de Limpieza chapeo y destronque
(incluye retiro de material), Replanteo Topografico, y en el mejoramiento de canales, realizan
Demolicién de pizarras y piso de canal principal (incluye retiro de  material) y fundlmén de
canal principal, espesor de 0.07 mts. con refuerzo de electromalla 7/7 6x6.

Se supervisaron, evaluaron y cuantificaron los renglones y cantidades de trabajo
contratados, para determinar el avance fisico del periodo de julio de 2022 respecto al
‘MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA
TERRONES MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA".

Se supervisaron, evaluaron y midieron los renglones y cantidades de trabajo contratados,
para determinar el avance fisico del periodo de julio de 2022 respecto al “MEJORAMIENTO
SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA TERRONES
MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA”.
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Para el periodo de agosto 2022 se ejecutan los renglones 1.1) Limpieza chapeo y
destronque (incluye retiro de material), 1.2) Replanteo Topografico, y en el mejoramiento de
canales 2.1) Demolicion de pizarras y piso de canal principal (incluye retiro de material) y 2.2)
fundicién de canal principal, espesor de 0.07 mts. con refuerzo de electromalla 7/7 6x6.

Se supervisaron, evaluaron y midieron los renglones y cantidades de trabajo contratados,
para determinar el avance fisico del periodo de agosto de 2022 respecto al “MEJORAMIENTO
SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA TERRONES
MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA”.

Para el periodo de septiembre 2022 se ejecutan los renglones 1.1) Limpieza chapeo y
destronque (incluye retiro de material); en el mejoramiento de canales 2.1) Demoliciéon de
pizarras y piso de canal principal (incluye retiro de  material); y 2.2) fundicion de canal
principal, espesor de 0.07 mts. con refuerzo de electromalla 7/7 6x6; 2.3) Fundiciéon de canal
secundario, espesor de 0.07 mts. con refuerzo de electromalla 7/7 6x6; y 8.1) Limpieza de tunel
por sedimentacion.

Se supervisaron, evaluaron y midieron los renglones y cantidades de trabajo contratados,
para determinar el avance fisico del periodo de septiembre de 2022 respecto al
‘MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO, ALDEA
TERRONES, MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA”.

Personal de la empresa mercantil Construcciones e Importaciones EXICASA, presento
solicitud para el pago de Estimacién No.1, dicho expediente fue recibido en DIPRODU el 9 de
septiembre de 2022, el tramite para el pago de la Estimacion No. 1 es de un diez por ciento
(10.00000000%) de avance fisico, equivalente a un monto un millén setecientos veinticinco mil
quetzales exactos (Q1,725,000.00) al que se le descontd el veinte por ciento (20%) de
amortizacion del anticipo que equivale a trescientos cuarenta y cinco mil quetzales exactos
(Q345,000.00) y el monto liquido pagado para la estimacion nimero uno fue de un millén
trescientos ochenta mil quetzales exactos (Q1,380,000.00), con Comprobante Unico de
Registro -CUR- No. 782 de fecha 30 de septiembre de 2022.

En visitas de campo se pudo constatar que el personal de la empresa mercantil
Construcciones e Importaciones Exicasa, realiza en campo el replanteo topografico en todos los
canales contratados y en el area donde se ejecutara el sistema fotovoltaico.

Para el periodo de octubre 2022 se ejecutan los renglones 1.1) Limpieza chapeo y
destronque (incluye retiro de material); en el mejoramiento de canales 2.1) Demolicién de
pizarras y piso de canal principal (incluye retiro de  material); 2.3) Fundicion de canal
secundario, espesor de 0.07 mts. con refuerzo de electromalla 7/7 6x6;
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Se supervisaron, evaluaron, midieron los renglones y cantidades de trabajo contratados,
para determinar el avance fisico del periodo de octubre de 2022 respecto al “MEJORAMIENTO
SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA TERRONES
MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA".

La empresa mercantil Construcciones e Importaciones EXICASA realizo solicitud
de Ampliacion de Tiempo Contractual, la cual fue presentada el 25 de noviembre de
2022 en las oficinas de la Direccion de Infraestructura Productiva. La ingeniera Como
supervisora y por instrucciones indicadas mediante PROV. INFRAESTRUCTURA CIVIL
-112-2022/EMFF/sf de fecha 25 de noviembre de 2022, procedi a efectuar INFORME
TECNICO U.R. LAGUNA DEL HOYO No. PXBE 02-2022 y a emitir DICTAMEN
TECNICO U.R. LAGUNA DEL HOYO No. PXBE 02-2022, con respecto a la ampliacién
de tiempo contractual para la ejecucion del proyecto: “MEJORAMIENTO SISTEMA DE

RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA TERRONES MUNICIPIO DE
MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA”™.

Para lo que se concluy6é y recomendd dar tramite a la solicitud de ampliacion de
tiempo contractual de siete (07) meses como UNICA PRORROGA segun lo establecido
en el articulo 43 literal B del reglamento de la ley de contrataciones del estado, para la
ejecucion total del proyecto: “MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE
RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA TERRONES MUNICIPIO DE MONJAS
DEPARTAMENTO DE JALAPA".

Para el periodo de noviembre 2022 se ejecutan los renglones 2.1) Demolicién de pizarras y
piso de canal principal (incluye retiro de material); 2.2) fundicién §de canal principal, espesor
de 0.07 mts. con refuerzo de electromalla 7/7 6x6; 2.3) Fundiciéon de canal secundario, espesor
de 0.07 mts. con refuerzo de electromalla 7/7 6x6; 2.4) Fundicién De Canal Terciario; Espesor
De 0.07 Mts. Con Refuerzo De Electromalla 7/7 6X6.

Se supervisaron, evaluaron, midieron los renglones y cantidades de trabajo contratados,
para determinar el avance fisico del periodo de noviembre de 2022 respecto al
‘MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO, ALDEA
TERRONES, MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA".

Personal de la empresa mercantil Construcciones e Importaciones EXICASA, presentd
solicitud para el pago de Estimacion No. 2, dicho expediente fue recibido en DIPRODU el 12 de
diciembre de 2022, el tramite para el pago de la Estimacion No. 2 es de un veinticinco por ciento
(25.00000000%) de avance fisico, equivalente a un monto de cuatro millones trescientos doce
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mil quinientos quetzales exactos (Q4,312,500.00) al que se le descontd el veinte por ciento
(20%) de amortizacion del anticipo que equivale a ochocientos sesenta y dos mil quinientos
quetzales exactos (Q862,500.00) y el monto liquido pagado para la estimacion numero dos fue
de tres millones cuatrocientos cincuenta mil quetzales exactos (Q3,450,000.00).

Para el periodo fiscal de diciembre 2022 se ejecutan los renglones 1.1) Limpieza chapeo y
destronque (incluye retiro de material), en los tramos de mejoramiento de canal principal; 2.1)
Demoliciéon de pizarras y piso de canal principal (incluye retiro de material); 2.2) fundicién de
canal principal, espesor de 0.07 mts. con refuerzo de electromalla 7/7 6x6; 2.3) Fundicién de
canal secundario, espesor de 0.07 mts. con refuerzo de electromalla 7/7 6x6; 2.4) Fundicién De
Canal Terciario, Espesor De 0.07 Mts. Con Refuerzo De Electromalla 7/7 6X6; 3.2) Muros De
Contencién Con Gaviones.

Se supervisaron, evaluaron, midieron los renglones y cantidades de trabajo contratados,
para determinar el avance fisico del periodo fiscal de diciembre de 2022 respecto al
“‘MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO, ALDEA
TERRONES, MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA”.

Para el periodo fiscal del 03 al 31 de enero 2023, se ejecutaron los renglones 1.1) Limpieza
chapeo y destronque (incluye retiro de material), en los tramos de mejoramiento de canal
principal; 2.3) Fundicién de canal secundario, espesor de 0.07 mts. con refuerzo de
electromalla 7/7 6x6; 2.4) Fundicién De Canal Terciario, Espesor De 0.07 Mts. Con Refuerzo De
Electromalla 7/7 6X6.

Se supervisaron, evaluaron, midieron los renglones y cantidades de trabajo contratados,
para determinar el avance fisico del periodo fiscal de diciembre de 2022 respecto al
“‘“MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO, ALDEA
TERRONES, MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA”.

Para el periodo fiscal del 01 al 28 de febrero 2023, se realizo el cambio de profesional con
el nombrando al ingeniero Civil Rony Sebastian Aceytuno Arcén con oficio de Infraestructura
civil No. 024-2023/sf , debido a la renuncia por motivos personales de la Ingeniera Civil Paola
Xiomara Barrios Estrada.

Para el presente se encuentra en ejecutaron el renglon 4.0) Mejoramiento de Cimacio 2 con
la actividad 4.1 Desazolve en desarenador no. 1 incluye acarreo de material de extraccion.

Se estan supervisando los trabajos y aun se esta realizando la medicién en campo de los
renglones en ejecucion :
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Para el periodo fiscal del 01 al 31 de marzo de 2023, se ejecutaron los renglones 4.0)
Mejoramiento de Cimacio 2 con la actividad 4.1 Desazolve en desarenador no. 1 incluye
acarreo de material de extraccién.

Se estan supervisando los trabajos y aun se esta realizando la medicién en campo de los
renglones en ejecucion

Para el periodo fiscal del 01 al 30 abril de 2023, se ejecutaron los renglones 3.0) Mejoramiento

en paso de rio Quintanilla 3.2 MUROS DE CONTENCION CON GAVIONES se continua
con el trabajo del renglén

Se estan supervisando los trabajos y aun se esta realizando la medicién en campo de los
renglones en ejecucion

Para el periodo fiscal del 01 al 30 mayo de 2023, se ejecutaron los renglones 3.0)
Mejoramiento en paso de rio Quintanilla 3.2 Muros de contencion con gaviones se continua
con el trabajo del renglon, se continua con el reglon de fundicién del canal principal, se
continua con el renglén de la instalacién de las compuertas de 30 cm X40cm en la toma de
granjas tanto en | canal secundario y canal terciario, se continuan los trabajos del rengtén de
limpieza y destronque, en los segmentos de canai trabajados.

Se realizaron las mediciones en campo por lo que se determino el avance fisico presentado
en este informe.
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RESUMEN DE SUPERVISION
EVALUACION DEL AVANCE FISICO Y PORCENTAJE EJECUTADO DE OBRAS Y PROYECTOS
-DIPRODU- Direccién de Infraestructura Productiva

FECHA: mayo 2023 VISITA ACUMULADA No. 03

. Nombre del proyecto:
NUMERO DE NOG. 16102541
LICITACION PUBLICA VIDER- L003-2022

“MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO, ALDEA
TERRONES, MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA”.
Ubicacién:
Municipio: _ MONJAS Departamento: JALAPA

Acuerdo Ministerial No. 139-2022 Contrato Administrativo: 31-2022
Fecha de Inicio: 26/05/2022

Fecha de Plazo de Ejecucion Original: 25/01/2023

Nueva Fecha de Plazo de Ejecucién: 25)‘08!2623

Ampliacién de Plazo de Ejecucion: 7_meses

Nuevo Plazo de Ejecucién: 15 meses

PLAZO ORIGINAL
CONTRACTUAL : 245 | DIAS
PRORROGA

AUTORIZADA: 215|DIAS
PLAZO ACTUALIZADO: 460 | DIAS
TIEMPO TRANSCURRIDO: 382 | DIAS
TIEMPO POR CUMPLIRSE: 78| DIAS
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1. EVALUACION FISICO-FINANCIERO
MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA TERRONES MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA

PLAZO ORIGINAL CONTRACTUAL:
PRORROGA AUTORIZADA:
PROYECTO: MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA TERRONES MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA PLAZO ACTUALIZADO:
EMPRESA CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA TIEMPO TRANSCURRIDO:

CONTRATO No.: 31-2022 DE FECHA: 13/05/2022 CONTRATO PRORO No.:
ACUERDO MINISTERIAL: 139-2022 DE FECHA: 24/05/2022 ACUERDO MINISTERIAL:
FECHA DE INICIO: 26/05/2022 CONTRATO No.:

FECHA DE TERMINACION: 25/08/2023 ACUERDQ MINISTERIAL:

TRABAJOS PRELIMINARES

Metro -
1.1 |LMPIA CHAPEO Y DESTRONQUE 33,982.00 Cuad Q 15.00 [ Q 509,730.00 | 1,150.00

. {29,660.00 | 87.28150197% |Q  17,250.00 | Q  427,650.00 | Q ~ 87.28150197%

1.2 |REPLANTEO TOPOGRAFCO 16,991.00 Meto | Q 20.00 | Q 339,820.00 0.00 15,575.00 | 91.66617621% | Q - lqQ 31150000 Q  91.66617621%
2.0 |MEJORAMIENTO DE CANALES & . L

DEMOLICION DE CANALES ESPESOR 0.07 més, NCLUYE ‘ : AT a 2
2% | A ARRES DEL WATERAL 2,526.00 | Metro Cubico | Q 500.00 | Q  1,263,000.00 0.00 | 2,274.40 | 90.03958828% | Q - lQ 1,137,20000 | Q

FUNDICION DE CANAL PRINCPAL, ESPESOR DE 0.07 ms. CON ;
2.2 |peruerzooE E&cmmu”;ﬂ p 25,831.00 a:e{m:ﬁa Q 150.00 | Q  3,874,650.00 0.00 19,541.00 | 75.64941350% | Q -1 Q  2,931,15000 | Q

FUNDICION DE CANAL SECUNDARIO, ESPESOR DE 0.07 mts. CON Metro :
2.3 |REFUERTOOE ELECTROMALLA 717 &X8 600600 | oo | Q 150.00 | Q 900,900.00 0.00 4,800.00 | 80.00000000% | Q 720,000.00 | Q

FUNDICION DE CANAL TERCIARIO, ESPESOR DE 0.07 mis CON Metro 7 e
28 |opr EhPADE ELECTADRALLA /T X5 424200 | o0t 1 Q 150.00 | Q 636,300.00 0.00 80.0000000% | Q - |Q 51000000 Q

MEJORAMENTO DE CANAL TERCIARIO CON TUBERIA PVC @224
2.5 [PULGADAS  JUNTA RAPDA, NORMA ASTM D2466 O D2241, 25.00 Metro Q 1,200.00 | Q 30,000.00 0.00

0.00% Q - 1Q - |
INCLUYE RELLENO CON LODOCRETO ’ :

2.6 |CONTRUCION DE CAJAS DE UNION 3.00 Unidad Q 3,000.00 | Q 9,000.00 3.00

10000% §Q  9,000.00 | Q -sig 9,000.00

3.0 MEJORAMIENTO EN PASO DE RIO QUINTANILLA

3.1 |DISPADORES DE ENERGA DE CONCRETO ARMADO 648.00 cﬂ;‘:m Q 35000 [ Q  226,800.00 0.00 0.00% |Q - |a - |a
3.2 [MUROS DE CONTENCION CON GAVIONES 1,296.00 | Metro Cubico | Q 2,500.00 | Q  3,240,000.00 435.50 34.00% Q 1,088,750.00 | Q . Q
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4.0 |MEJORAMIENTO DE CIMACIO 2
'DESAZOLVE EN DESARENADOR No 1 INCLUYE ACARREO DE

4.1 |\ATERAL DE EXTRACCION 2,500.00 | Metro Cubico | Q 50.00 | Q 125,000.00 |  2,500.00 2,500.00 100.00%
CONSTRUCCION DE MUROS DE PROTECCION EN CAJA DE

4.2 HRansicion 36.00 Metro Cubico | Q 2,500.00 | @ 90,000.00 0.00 0.00 0.00%
CONSTRUCCION DE CAJA DE TRANSICION DE CONCRETO

4.3 | ARMADO DE 820 mis x 6 90 metros x 520 mis 1.00 Unidad Q 4,00000 | Q 4,000.00 0.00%
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC CORRUGADA

4.4 |5F & 60 PULGADAS NORMA AASHTO M 304 60.00 Metro Q 5,000.00 | @ 300,000.00 4 ¥ 0.00%
MURO DE PROTECCION DE CONCRETO ARMADO TPO 1 EN Metro

4.5 |DESARENADOR ESPESOR 040 mis 120.00 Cusdade. || 2 1,200.00 | Q 144,000.00 (u—mn
MURO DE PROTECCION DE CONCRETO ARMADO TPO 2 EN Met,

4.5 |DESARENADOR ESPESOR 020 mis 249.00 o "" Q 1,200.00 | Q 298,800.00

4.7 |CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO ARMADO, ESPESOR02{  150.00 m':""’ Q 750.00 | Q 112,500.00 0.00% A

4.8 |EXCAVACION PARA TUBERIA DE @60 PULGADAS 600.00 | Metro Cubico | Q 75.00 | Q 45,000.00 0.00%

NO PARA TUBERIA PULGADAS CON R

49 E:Eu:'tgpsom EameRl EONCORCRETD 431.00 | Metro Cubico | Q 1,200.00 | Q 517,200.00 0.00%

5.0 [COMPUERTAS
SUMINISTRO E INSTALACION DE COMPUERTAS CANAL

5.1 [PRINCIPAL 100 mis x 1 00 mis, INCLUYE LOSA. COLUMNAS ¥ 13.00 Unidad Q 2,500.00 | Q 32,500.00 0.00%
SOLERA
SUMMNISTRO E INSTALACION DE COMPUERTAS TOMA GRANJAS

52 15 O X 050wk 60.00 Unidad Q 1,500.00 | Q 90,000.00 100.00%
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CANAL

6.9 |agiERTO

6.1 |ZAPATAS EN PUENTE CANAL 0.80 mts x 060 mis. 2.00 Unidad Q 750.00 | Q 1,500.00 0.00%

6.2 |COLUMNAS EN PUENTE CANAL 025 mits x 0.25 mis 3.60 Metro Q 800.00 | Q@ 2,880.00 0.00%

6.3 |VIGA TRANSVERSAL EN PUENTE CANAL 0.40 mis X 0.25 mits. 4.00 Metro Q 850.00 | Q 3,400,00 0.00%

Metro
6.4 |[LOSA ENPUENTE CANAL 40.00 Cuadend Q 950.00 | Q 38,000.00 0.00%

MUROS DE CARGA TIPO CABEZAL DE CONCRETO CICLOPEO, EN

6.5 |pUENTE CANAL 20.00 | Metro Cubico | Q 1,200.00 | Q 24,000.00 000
6.6 |BARANDAL DE PROTECCION EN PUENTE CANAL 8.00 Metro Q 2,500.00 | Q 20,000.00 0.00
7.0 |CONSTRUCCION DE DESARENADOR 2
7.1 |CONSTRUCCION DE DESARENADOR No. 2 1.00 Unidad Q 2536000 | Q 25,360.00 0.00
DESFOGUE DE DESARENADOR No.2 CON TUBERIA DE PVC DE @
7.2 |12 PULGADAS DE 80 PSI NORMA AASHTO F 949, INCLUYE CAJAS | 122 00 Metro Q 850.00 | Q 103,700.00 0.00
DE INSPECCION A CADA 40 mis
5.0 |UMPIEZADE TUNEL
8.1 [LUMPEZADE TUNEL POR SEDIMENTACION 190.00 | Metro Cubico | Q 450.00 | Q §5,500.00 0.00
SISTEMA FOTOVOLTAICO
9.0 |SISTEMA FOTOVOLTACO 1,680.00 Unidad Q 2,037.00 | Q  3,422,160.00 0.00 Q - |a - |a
g e TRAL PARA SE TR FOTCADETARR. 200800 | M g 3000 @ 73430000  0.00 _ qQ - e - |a ;
TOTALES MONTO DE TOTAL DE CONTRATO Q 17,250,000.00 —— S Q1,330,000.00 | Q@  6,037,500.00 | Q 7,367,500.00 | 42.71014493%
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GOBIERNO AGRICULTURA, § p
GUATEMALA GANADERIA Y Direccidn de Infraestructura Productiva

AVANCE TOTAL DE OBRA: 42.71%

Constructora: Construcciones e Importaciones Exicasa
Residente de Obra: Arq. Carlos Raul Mufioz Garcia
Se firmo bitacora de constructora: Sl

MINISTERIO DE Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural

ALIMENTACION

OBSERVACIONES:

Durante la visita técnica se cuantifico una cantidad de personal laborando en el proyecto en
un total de 43 personas distribuidas de la siguiente manera: 1 ingeniero residente; 2
auxiliares de ingenieros, 6 albafiles y 34 ayudantes distribuidos en tres frentes de

trabajo.

Iv.

MEDIDAS FiSICAS DEL PROYECTO:

La empresa constructora realizo los trabajos siguientes de:

a)

V.

Se esta trabajando en el rio Quintanilla en los muros de gaviones de los
cuales se cuantifico 400 m® de avance y aun siguen trabajando este renglon.
Instalacién de compuertas en la toma de granjas.

Se funden las pizarras en el canal principal.

INFORME TECNICO:

El Ing. Rony Sebastian Aceytuno Arcén como supervisor de DIPRODU solicita y recomienda al
profesional Residente de la empresa Construcciones e Importaciones Exlcasa las siguientes
observaciones:

Que los trabajos avancen de acuerdo al programa de Ejecucion e mversuﬁn para .
que los mismos sean finalizados en el tiempo convenido.

Que se apliquen todas las normas de construccion establemdas en el documento de
especificaciones técnica.

Que se apliquen las buenas practicas de la ingenieria para obtener una obra de
calidad.

Que cumplan con las cantidades de los renglones, de acuerdo a lo contratado.

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcena, Villa Nueva, Edificio La Ceiba
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MINISTERIO DE Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
GOBIERNO / AGRICULTURA,

GUATEMALA GANADERIA Y Direccion de Infraestructura Productiva
ALIMENTACION

5. Se recomienda a la empresa Incrementar la cantidad del personal con mas
frentes de trabajo para realizar actividades de ejecucion en canal principal,
con la finalidad de cumplir con el avance fisico de la obra, de acuerdo al
cronograma de trabajo de la Empresa Construcciones e Importaciones EXICASA
dentro de la oferta presentada para el evento de licitacion correspondiente a este
proyecto.

6. Se le recomienda al profesional residente: Que continle con los trabajos conforme a
lo sefalado en las especificaciones técnicas del proyecto, cronograma de trabajo y
conforme lo establece el contrato administrativo No. 31-2022, de fecha 13 de mayo
de 2022 y aprobado por medio del Acuerdo Ministerial No. 139-2022, de fecha 24 de
mayo de 2022.

ds Se recomienda a la empresa realizar la evacuacion correcta del agua
estancada en el area de trabajo dejar que se seque Yy libre de humedad para
después fundir las pizarras y el piso.

8. Se recomienda que se realice la correcta compactacion del suelo y del
selecto para darle una base segura para la fundicion del concreto en donde
se fundan las nuevas pizarras y su correcto curado con algin producto que
cumpla con la funcién.

9. Que se tomen las medidas pertinentes a la hora de armar el muro de
gaviones como por ejemplo a la hora de acomodar la roca dejar lo menos
posibles vacios.

Vi, PROGRAMA DE TRABAJO:
Actualmente la empresa Construcciones e Importaciones Exicasa cuenta con personal

laborando en el proyecto siendo un total de 43 personas, en tres frentes de trabajo, alcanzando
un avance fisico acumulado de 42.71% de los trabajos contratados.

VIL. AVANCE FiSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO:

Actualmente el proyecto presenta un avance financiero del 43%; un avance fisico acumulado
del 42.71% del cual se hizo un detalle dentro de este informe de supervision.
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GUATEMALA GANADERIA Y Direccion de Infraestructura Productiva

| MINISTERIO DE Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
GOBIERNO | AGRICULTURA,
ALIMENTACION

VIIL. CONDICIONES DE LOS EQUIPOS Y SU OPERATIVIDAD:

La empresa Construcciones e Importaciones Exicasa, cuenta con herramientas basicas (palas,
piochas, azadones, machetes), carretillas metalicas, equipo de seguridad (botas y chalecos),
También tienen 3 mezcladoras de concreto con una capacidad de 1.5 sacos

IX. CONDICIONES CLIMATICAS:

La regién presenta un clima seco con un maximo de temperatura alcanzada de 27° centigrados.

Nombre profesional que realiz6 La Visita: Ing. Civil Rony Sebastian Aceytuno Arcén

Firma del profesional

Ing. Civil Rony Sebastian Aceytuno Arcén

c.c. archivo
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GOBIERNO // MINISTERIO DE Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
GUATEMA[A ggﬁfgé;}‘fﬁ y Direccién de Infraestructura Productiva

ALIMENTACION
FOTOGRAFIAS

"MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO,
ALDEA TERRONES, MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA".

Demolicion de pizarras en canal principal
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ALIMENTACION

Construccon de muros de Gaviones
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MINISTERIO DE Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural

88%%2&%’& énggé;‘ffs i Direccion de Infraestructura Productiva

ALIMENTACION

Verificaion de la instacion de las compuertas de toma de granjas
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