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ASUNTO: INFORME TECNICO INSTITUCIONAL DEL PERIODO FISCAL
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023, PARA EL
PROYECTO “MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD
RIEGO LA BLANCA, MUNICIPIO COATEPEQUE,
QUETZALTENANGO, MUNICIPIO LA BLANCA, SAN MARCOS LA
BLANCA, SAN MARCOS”, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
MODIFICACION No. 14-2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
PRORROGA No. 02-2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO
No. 30-2022.

FECHA: 01 de junio de 2023.

Atentamente me dirijo a usted y como profesional para colaborar en las actividades
de seguimiento a los proyectos, procedo a entregar el informe técnico SEGEPLAN
del proyecto: “MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD RIEGO LA
BLANCA, MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO, MUNICIPIO LA
BLANCA, SAN MARCOS LA BLANCA, SAN MARCOS” del periodo fiscal del mes
de mayo de 2023.

I ANTECEDENTES:

A partir del dia 26 de mayo del 2022 se inicia el proyecto del Sistema de Riego de
la Unidad de Riego La Blanca, mediante el contrato administrativo No. 30-2022,
conforme al Acuerdo Ministerial No. 136-2022, adjudicado a la empresa N
Construcciones e Importaciones EXICASA, en apoyo a las medidas que el Ministerio \
de Agricultura, Ganaderia y Alimentacién ha tomado en torno a las necesidades del
Riego de la agricultura y al desarrollo economico del area que se presentan en los - é,\
municipios de Coatepeque y La Blanca, en los departamentos de Quetzaltenango y
San Marcos respectivamente.

Entre los proyectos formulados se cuenta con el denominado Mejoramiento
Unidad Riego La Blanca, como medio de captacién y distribucion de agua a través de
un sistema de riego, que irriga una cantidad de 2,511 HA, el mismo fue publicado con
el Numero de Operacion Guatecompras 16102215 el 28 de enero del 2022 y
adjudicado el dia 22 de marzo del 2022 a la empresa Mercantil Construccion e
Importaciones EXICASA.
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Se supervisaron, evaluaron y cuantificaron los renglones y cantidades de trabajo
contratados, para determinar el avance fisico respecto al “MEJORAMIENTO SISTEMA
DE RIEGO UNIDAD RIEGO LA BLANCA, MUNICIPIO DE COATEPEQUE,
QUETZALTENANGO, MUNICIPIO LA BLANCA, SAN MARCOS LA BLANCA, SAN
MARCOS".

A la empresa Construccion e Importaciones EXICASA, se le efectué el
desembolso del anticipo equivalente a un 20% del total del contrato administrativo No.
30-2022, con Comprobante Unico de Registro —-CUR- No. 23372 de fecha 22 de junio
del 2022.

La empresa CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA, presento la
documentacion correspondiente para solicitar el pago de la estimacion 1, por un monto
de Q1,500,000.00 equivalente a un 10% del total del contrato administrativo No. 30-
2022, conforme al Acuerdo Ministerial No. 136-2022, la cual tiene el Comprobante
Unico de Registro -CUR- No. 778, en el cual se realizo el analisis y la evaluacién para
darle seguimiento al tramite solicitado.

El dia 09 de diciembre de 2022, la ingeniera Ana lzabel Caceres Sandoval de
Samaniego en su calidad de mandataria de la empresa CONSTRUCCIONES E
IMPORTACIONES EXICASA, presenta expediente para la solicitud de Ampliacion de
Tiempo Contractual, para un plazo de siete (7) meses adicionales al tiempo contratado,
exponiendo la situacién general del proyecto en la documentacién entregada en donde
se consideré que algunos de los renglones establecidos en el Contrato Administrativo
No. 30-2022, no se adecuan a los requerimientos que presenta el sistema
actualmente, y a la necesidad de realizar un Documento de Cambio fundamental para
mejorar la situacién actual del sistema de riego, incluyendo los calculos
correspondientes de los renglones que se estaran considerando para el mencionado
documento, aunado a la dinamica de trabajo que se implementara para que la Junta
Directiva de la Unidad de Riego La Blanca pueda cumplir con los compromisos de riego
que adquirieron para los meses siguientes; por lo que luego de analizar y evaluar lo
anteriormente expuesto, se recomendé continuar con el proceso y se amplie el tiempo
de ejecucion solicitado por un plazo de SIETE (7) MESES al Contrato Administrativo
30-2022 de fecha 23 de mayo de 2022 como UNICA PRORROGA segun lo
establecido en el articulo 43 literal B del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, para el presente proyecto, entregando el expediente el dia 13 de diciembre
de 2022 a las autoridades correspondientes para que puedan analizar la posibilidad de
la aprobacioén del mismo.

La empresa CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA, presento la
documentacion correspondiente para solicitar el pago de la estimacion 2, por un monto
de Q3,000,000.00 equivalente a un 20% del total del contrato administrativo No. 30-
2022, conforme al Acuerdo Ministerial No. 136-2022, la cual tiene el Comprobante
Unico de Registro -CUR- No. 1,110, en el cual se realizo el analisis y la evaluacion para
darle seguimiento al tramite solicitado.

El dia 6 de febrero de 2023, se solicité mediante OFICIO DIPRODU-0138-
2023/RRMAVjpfr al Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural del Ministerio de
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Agricultura, Ganaderia y Alimentacion la Orden de Cambio No. 1 y Orden de Trabajo
Suplementario No. 1 para los renglones de trabajo del proyecto “MEJORAMIENTO
SISTEMA DE RIEGO UNIDAD RIEGO LA BLANCA, MUNICIPIO DE COATEPEQUE,
QUETZALTENANGO, MUNICIPIO LA BLANCA, SAN MARCOS LA BLANCA, SAN
MARCOS".

El dia 10 de febrero de 2023, se le informo a la arquitecta Gabriela Lucia de Le6n
Leiva su traslado a la Direccion de Reconversion Productiva de este ministerio por
medio de Oficio-032-2023/RRHHVIDER/pr de fecha 8 de febrero de 2023, por lo cual
fue eximida de las actividades de seguimiento al proyecto “MEJORAMIENTO SISTEMA
DE RIEGO UNIDAD RIEGO LA BLANCA, MUNICIPIO DE COATEPEQUE,
QUETZALTENANGO, MUNICIPIO LA BLANCA, SAN MARCOS LA BLANCA, SAN
MARCOS”, esto conllevé al Jefe del Departamento de Infraestructura Civil a asumir la
responsabilidad de darle seguimiento al proyecto y poder elaborar y presentar la
estimacion No. 3.

La empresa CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA, presentd la
documentacion correspondiente para solicitar el pago de la estimacién 3, por un monto
de Q1,050,000.00 equivalente a un 7.0% del total del contrato administrativo No. 30-
2022, conforme al Acuerdo Ministerial No. 136-2022, la cual tiene el Comprobante
Unico de Registro -CUR- No. 073, en el cual se realizé el andlisis y la evaluacion para
darle seguimiento al tramite solicitado.

El dia 01 de marzo de 2023, fui notificado como profesional para darle
seguimiento al proyecto “MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD RIEGO LA
BLANCA, MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO, MUNICIPIO LA
BLANCA, SAN MARCOS LA BLANCA, SAN MARCOS” mediante OFICIO
INFRAESTRUCTURA CIVIL 051-2023/sf de fecha 22 de febrero de 2023, por lo que
a partir de esta fecha se realizaron las evaluaciones y avances fisicos en el proyecto.

La empresa CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA, presentd la
documentacion de fecha 21 de marzo de 2023, correspondiente para solicitar el pago de la
estimacion No. 4, por un monto de cuatrocientos cincuenta mil quetzales exactos (Q
450,000.00), equivalente al tres por ciento (3.00000000%) del total del Contrato
Administrativo de Modificacion No. 14-2023, Contrato Administrativo de Prorroga No. 02-
2023 y Contrato Administrativo No. 30-2022, por lo que al analizar y evaluar el
expediente se determin6 que era procedente a lo cual se recomendd darle
seguimiento al tramite solicitado; el pago fue aprobado por las autoridades
superiores correspondientes, llevando a cabo el desembolso correspondiente de
acuerdo al Comprobante Unico de Registro -CUR- No. 164.

La empresa CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA, presento la
documentacién de fecha 28 de abril de 2023, correspondiente para solicitar el pago de la
estimacion No. 5, por un monto de un millén seiscientos cincuenta mil quetzales exactos (Q
1,650,000.00), equivalente al once por ciento (11.00000000%) del total del Contrato
Administrativo de Modificacion No. 14-2023, Contrato Administrativo de Prorroga No. 02-
2023 y Contrato Administrativo No. 30-2022, por lo que al analizar y evaluar el
expediente se determind que era procedente a lo cual se recomendd darle
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seguimiento al tramite solicitado; el pago fue aprobado por las autoridades
superiores correspondientes, llevando a cabo el desembolso correspondiente de
acuerdo al Comprobante Unico de Registro -CUR- No. 358.

RESUMEN DE SUPERVISION
EVALUACION DEL AVANCE FISICO Y PORCENTAJE EJECUTADO DE OBRAS Y PROYECTOS
-DIPRODU- Direccion de Infraestructura Productiva

FECHA: Mayo 2023 VISITA ACUMULADA No.: 03

Nombre del proyecto: )
NUMERO DE NOG. 16102215
LICITACION PUBLICA MAGA VIDER- L002-2022
MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD RIEGO LA BLANCA, MUNICIPIO DE COATEPEQUE,
QUETZALTENANGO, MUNICIPIO LA BLANCA,
SAN MARCOS LA BLANCA, SAN MARCOS
Ubicacion:
Municipio: COATEPEQUE Y LA BLANCA Departamento: QUETZALTENANGO Y SAN MARCOS |

Contrato Administrativo.  30-2022 Acuerdo Ministerial No.: 136-2022
Plazo de ejecucion: 8 meses
Fecha de Inicio: 26/05/2022 Fecha de Finalizacion Programada:  25/01/2023

Contrato Administrativo
de Prérroga No.: 02-2023 Acuerdo Ministerial No.: 30-2023

Ampliacién de Tiempo
Contractual: 7 meses Nuevo Plazo de Ejecucion Ampliada: 15 meses

Nueva Fecha de Finalizacion con la Ampliacién de Tiempo Contractual: 25/08/2023

Contrato Administrativo

De Modificacion: 14-2023 Acuerdo Ministerial No.: 60-2023
PLAZO ORIGINAL CONTRACTUAL.: 245 DIAS
PRORROGA AUTORIZADA: 212 DIAS
PLAZO ACTUALIZADO: 457 DIAS
TIEMPO TRANSCURRIDO: 371 DIAS
TIEMPO POR CUMPLIRSE: 86 DIAS

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
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PROYECTO  Mejoramiento Sistema de Riego Unidad Riego La Blanca, Municipio de Coatepeque, Quetzaltenango, Municipio La Blanca, San Marcos La Blanca, San Marcos

EMPRESA CONTRATISTA:
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.:
ACUERDQ MINISTERIAL No.:
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.:
ACUERDQ MINISTERIAL No.:
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.:
ACUERDO MINISTERIAL No.:
FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA

14-2023 DE FECHA: 23/02/2023
60-2023 DE FECHA: 27/01/2023
02-2023 DE FECHA: 18/01/2023
30-2023 DE FECHA: 24/01/2023
30-2022 DE FECHA: 9/05/2022
136-2022 DE FECHA: 23/05/2022
26/05/2022

25/08/2023

PRECT
UNIT

CANTIDADES EJECUTADAS

ESTE PERIODO e
A

ESTE PERIODO

245 DIAS
212 DIAS
457 DIAS
371 DIAS

86 DIAS

COSTO DE LA £JECUCIO

ACUMULADO
11 mmmmﬁmhmmmu S141600| Meo |Q  1000/Q 5146000 ( 000 0.00 000 | 51600 |Q  SI4000( 000 | 2M3 | 2B | 434m |Q - o mamn|e mamw 1.49%)
12 |Replarteo Topografico 5141600 | Mewo |Q_ 1000]Q _ S14,16000] 000 000 000 | 511600 [Q__ SH16000] 0.0 To000 | 3700000 | 7196% | Q [q 0000 ¢ 37000000 2474
13 m“"ﬁ"“’w“"mmtm 35600 e Cibea ¢ 1000 Q BH000| 000 | 131300 | 000 | 485600 |Q 48560000 5000 405566 | 410566 | B4SS% |Q  5,00000|Q 40556600 |Q  410,566.00 274%)
materi] | | |
- - ‘ :
| |
2.00 |Desazoive en la presa (cimacio) | [ |
| |
Desazolve (1nicuye la conformaciin de borda para desvio 1
2.1 |del rio hacia la salida de desfogue) y retomo posterior def | 3,750.00 [Metro Cibleol @ 100.00 | Q 375,000.00 | 3750.00 06.00 ‘ 0.00 000 (Q 0.00 0.00 0.00 0.00% | Q Q q 0.00%
i 3 su cauce | |
- ‘
3.00 |Presa (Cimacio) | | Q |
Mejoramiento de piso de la presa (cimacio) espesor de Metro | | |
3.4 [0.20 metro incuye ancizfe de varila de 38" profundiad ce| 4,600.00 cm'm‘q uin[q 157000 40000 | 000 | 000 00 g 0.00 00 000 00 | Q I q 0.00%
5 centimatro a cada metro ambos sentidos |
|Aplicadin de producto (adhesivo) para unir concreto Nt | | ]
32 jendurecido (viej) y concreto fresco (muevo) en o2 30 | P 1o 1m|q ssnm| 820 | o 000 00 |Q 000 000 000 00% | Q lq q 0.00%
| |
1 1
33 "“"WR’“““‘WWMW“"’ Mo | e lo esw|g e I 000 | o0 |Q 000 0.00 000 000% |Q le Q 0.00%
T 1 2 |
"““'mmmmm[m)m" 8000 |Metro Cibiol @ 1,225.00 | Q 73,5000 6000 | 000 0.00 0 |q 0.00 0.00 0.00 000% | Q la Q 0.00%
| |
Mudndamm«bm(m)smdeuxs | | | |
metro incluye mortero de reparacion estrucctural base de Metro | | | | |
3.5 |cemento reforzado con fbras y un prodicta (adnesivo) am | hem 1o g 525000 4200 | 000 000 0w |Q L | 0w 000 oo | Q le q 0.00%
(para unir concreo endurecido (viejo) y concreto fresco | | | | |
{nuevo). | | | | |
Proteccion de disipador, rampa y iente para [ I | |
35 ; cickbpeo y ancajes B0 MewoCibo @ 147500|Q 425000 000 | D00 | 000 o |Q 0@ | om 0 00 | Q le ) 0.00%
acero. | | | |
37 mw ""I"“"“’m‘mm 200,00 1;»emmem:uq 425.00|Q §5,00000| 200,00 000 | 000 0 |Q 000 | oM 000 0% | Q ,IQ Q 0.00%|
t aterial | 1 |
38 mmm“'l'm""‘;:"“'““m(" ) P | b0 MetoCibs @ 10000|Q 18400000 | 18000 | 000 | 00 0 |Q 0.00 0.00 0.00 000% | Q !q ) 0.00%
4.00 | Tunel Canal | | ! {
Ge Juntas de diatacon y | | [ |
41 |selador eistoo e poluretaro y adtesivo spdkco para | 1,00000 | Meo |Q  1500(Q 12500000 0,00 000 000 | 10000 |Q 12500000 000 o | ow | oow o le ) 0.00%
L sefo de juntas estructurales | |
5.00 | Demolicién Piso en Desarenador y Caja Estrelia | |
51 |Demolcén (incuye retir del material) 5000 |MetoCibko Q 42500 (Q wmm| o | ow 000 | %00 |Q 2125000 000 000 000 | 0o |Q [a q 0.00%
52 |Excavaciin (incuye retio del material Mo |MeroCio @ 8500( Q 74000 om0 | 000 000 | mow (g 70| o 0w om0 0% [Q lq q 0.00%
Mejoramiento de pisa con concreto reforzado electromalia | meto |
i o sprmesin oy et wn | M0 o lg asw|q wemas| 0w 0.00 00 | 7w @  agmas|  om 0m i v |Q K Q 4 0.00%

-Bumdoq
INGEN

Gasper Jnad

C"'Eﬂ!ado Na 15

OY¥3IIONVNIF-02ISId NOIOVN VAT

VIVINILVNO I I
77 ONH3I90D

NOIDVLINIWINY

BAIJINPOId BINJOINIISIRIU| 8P UQIIIBIIg

A VIHIAYNYD
‘YaNLINDIHOY
30 OIHALSINIW

|B4NY 03|WOUOIT O]|0LIBSS(] 9P OLIFISIUILBIA



@
O

ouo|a |
BQIaD B 004IPa ‘BABNN EJjIA 'SBUS2IRY ‘00110Bd |B BISJALED ‘ZZ "W

/8€6 0¥99

PROYECTO  Mejoramiento Sistema de Riego Unidad Riega La Blanca, Municipio de Coatepeque, Quetzaitenango, Municipio La Blanca, San Marcos La Blanca, San Marcos
CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA

EMPRESA CONTRATISTA:
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.:
ACUERDO MINISTERIAL No.:
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.:
ACUERDO MINISTERIAL No.:
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.:
ACUERDO MINISTERIAL Na.:

FECHA DE

INICIO:

FECHA DE TERMINACION:

14-2023 DE FECHA: 23/02/2023
60-2023 DE FECHA: 27/01/2023
02-2023 DE FECHA: 18/01/2023
30-2023 DE FECHA: 24/01/2023
30-2022 DE FECHA: 9/05/2022
136-2022 DE FECHA: 23/05/2022
26/05/2022

25/08/2023

PLAZO ORIGINAL CONTRACTUALI
PRORROGA AUTORIZADA:

PLAZO ACTUALIZADO:

TIEMPO TRANSCURRIDO:
TIEMPO POR CUMPLIRSE:

245 D1AS
212 DIAS
457 DIAS
371 DIAS

86 DIAS

6.00 |Pozo de Visita altura de 1.20 metro
{
Pazo con block pineads incluye excavacisn, demalicién de | ]
6.1 om y del matarial, 400 Unidad Q 2,975.00|Q 11,900.00 0.00 0.00 0.00 4.00 !.l,?()ﬂ&l}lL 0.00 0.00 0.00 0.00% Q Q q 0.00%
t
7.00 |Pozo de Visita aitura de 3.70 metro : [
| |
Pazo con block pineado indluye excavacion, demolicion de | | | T
7 fmy l | 100 | Undad |Q 7,50000 | Q 7,500.00 | 0.00 0.00 0.00 100 7,500.00 | 0.00 0.00 0.00 000% | Q Q | 0.00%
| | T T
8.00 |Pozo de Visita altura de 5.70 metro | J | | [
| | |
T 1 1 T [
Pazo con biock pineado incluye excavacion, demalicidn de 7 1 | | | ‘
8.1 osa y P 1 00 | Unidag Q 850000(|Q n,m‘oo!‘ 0.00 0.00 0.00 7.0 59,500. oo! 0.00 0.00 0.00 | 0.00% | Q | Q Q 0.00%;
| | 1 T T
9.00 |Pizarras y piso canai central | | | | |
+
9.1 Majoramiento de pizarras y piso espesor de 7 centimetro 2,883.00 | Cuadrado Q 7500 | Q 792,82500| 0.00 0.00 0.00 2883.00 792,825.00 0.00 0.00 0.00 0.00% Q I Q = 1Q 0.00%|
Mejoramiento de Sisas ancho de 0.005 metro por una | |
9.2 |profundidad de 0.0 metro, juntas de diatacn y 322,00 Metro (Q 12500 | Q 4037500 0.0 0.00 0.00 323.00 40,375.00 0.00 0.00 0.00 000% | Q qQ - |a 0.00%|
icontraccién con sellador eiéstico con poliuretano | |
10.00 |Pizarras y piso canal principal uno | | | ]I
| | I !
- - +
101  |Mejoramiento de pizarras y piso espesor de 7 centimetro | 24,230.00 | q& G 15000/Q 36350000 000 1290600 | 0.00 37136.00 5,570,400.00 500.00 9,419.77 29,519.77 05w (g 75,000.00 | Q4,412,965.50 | Q  4,487,965.50 29,92%|
| | Il ! I
[Majoramienta de Sisas ancho o4 0.005 metro por | T [ ‘ [ \
10.2  |profundidad de 0.01 metro, juntas de diataciin y | 7300 | Metro Q 12500 | Q 89,125.00 0.00 000 | 000 713.00 89,125.00 0.00 2.00 0.00 0.00% Q Q B [¢] 0.00%{
eCOOBO0G cON SlAdOF @iéSUCO COR PORUTETAND. ! !
11.00  Pizarras y piso canal principal dos. | |
11.1  [Mepramiento de pizarras y piso espasor de 7 cantimetro | 4,552.00 | w""“ Q 15000 Q 682,800.00 | 0.0 0.00 0.00 4552.00 682,800.00 0.00 4,552.00 4,552.00 100.00% |Q Q 682,80000 | Q  682,800.00 4,55%,
T |Meporamienta de Sisas ancho da 0.005 metro por una . =1
11.2  |profundidad de 0.01 metro, juntas de dilatacidn y 1,725.00 Metro Q 12500 | Q 215,625.00 0.00 0.00 0.00 1725.00 215,625.00 0.00 0.00 0.00 0.00% Q Q - Q - 0.00%{
contraceion con sefiador eldstico con polburetano. |
12.00  Pizarras y piso canal secundario uno
] T o
12.1 de pizarras y piso espesor de 7 cantimetro | 5,688.00 | Q 15000 Q 853,20000 | 0.00 s | 000 5688.00 853,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00% | Q Q K] - 0,00%)
Mejoramiento de Sisas ancho de 0.005 metro por una I |
122 |profundidad de 0.01 metro, juntas de dlatactn y 250.00 Metro Q12500 Q 31,2500 000 000 | 000 250.00 31,250.00 0.00 0.00 0.00 000% |Q Q | e - 0.00%
CONtracain con selador eidstico con poburetany | I
13.00 | Plzarras y piso canal secundario dos | [ [
- S -
131 |Mejporamiento de pizarras y piso espesor de 7 centimetro | 7,250.00 ﬁmv t Q 15000({Q  1,087,50.00| 000 490000 | 000 | 1218000 1,822, 500.00 500.00 4437.00 450700 | 40.63% | Q 75,000.00 | Q 665,550.00 ( Q  740,550.00 4, 94%
" [Megoramiento de Sisas ancho e 0,005 matro por une ] | T = f'ﬁf'“
132 profundidad de 0.01 metro, juntas de dilatackin y 95500 | Metm [Q 12500 Q 119,375.00| 0.00 000 | 000 955.00 119,375.00 0.00 68.00 68.00 TI% | Q Q 8500 Q 8,500.00 | 0.06%)
contraccitn con sellador eléstico con poluretano [ ], |
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PROYECTO  Mejoramiento Sistema de Riego Unidad Riego La Blanca, Municipio de Coatepeque, Quetzaltenango, Municipic La Blanca, San Marcos La Blanca, San Marcos

EMPRESA CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA

| CONTRATO ADMINISTRATIVO No.: 14-2023 DE FECHA: 23/02/2023 PLAZO ORIGINAL CONTRACTUAL 245 DIAS
ACUERDO MINISTERIAL No.: 60-2023 DE FECHA: 27/01/2023 PRORROGA AUTORIZADA: 22 oS
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.: 02-2023 DE FECHA: 18/01/2023 PLAZO ACTUALIZADO: 457 DiAS
ACUERDO MINISTERIAL No.: 30-2023 DE FECHA: 24/01/2023 THINID TRAMICURRIOON 371 DIAS
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.: 30-2022 DE FECHA: 9/05/2022 TIEMPO POR CUMPLIRSE: 86 DIAS
ACUERDO MINISTERIAL No.: 136-2022 DE FECHA: 23/05/2022
FECHA DE INICIO: 26/05/2022

| FECHA DE TERMINACION: 25/08/2023

DOCUMENTO CANTIDADES EJECUTADAS COSTO DE LA EJECUCION

P z
3 TOTAL A TOTAL A LA
FECHA FECHA
N
_l\) 14.1  |Mejoramiento de Pizarras y pisa espesor de 7 centimetre 1} 232,200.00 232,200.00
[ Mejoramiento de Sisas ancho de 0.005 metro por una 1 |
| |
(] 14.2  |profndidad de 0.01 metre, juntas de diatacién y 10 | wes |Q 12500[q 1412500 [ 000 0.00 000 | 1300 |Q 1800 000 0.0 2.00 000% | Q - |q - e . 0.00%
)] contracién con seflador eldstico con etang | |
= 15.00 | Pizarras y piso canal secundario cuatro | | | | |
@ 15.1  |Mejoramiento de pzarras y piso espesor de § centimetro | 3,003.00 t:::w Q 1sm|Q S55500| 0.0 00 | o | o300 |Q 5552500 0.00 3,003.00 3,00.00 J 100.00% I q - | q s2s52500|Q 52552500 3.50%]
('_D‘ | Mejoramiento de Sisas ancho de 0.005 metro por una | T | | [ | | r |
o | 152 |profundidag de 0.01 metro, juntas de dilatacida y 135.00 Mero |Q 125.00|Q 187500 000 | 000 | 000 13500 | Q 1687500  0.00 0.00 0.00 000% [Q - |a - la 5 0.00%
\contraccién con sellador eldstico 9 | | | | | |
L ‘ 4 . ' ! I ! ] | | [ [
o Mejoramienta de pizarras y piso espesor de 8 centimetre, | 2,136.00 | M0 (@ im0 |q 040000 000 000 | o000 | ;Moo |Q 304000 000 213600 | 210600 lf 100.00% |Q - |q o400 q n0a0000 214
j4¥) Muro de block de concreto con cimianto, solera y | | [ |
O 17.00 | ooiumnas ] | 1 | 9
—_ = !_— % | |
o = 17.4  [Maro de block de 35 kg/om” con cimiento, cokimnas y 216000 | M 1o gs00|qQ 102600000 000 0.00 000 | 218000 |Q 1,026,000 oo’ 0.00 0.00 00 | 0.00% : . - 0.00%
o 8 Isoteras. | Cuadrade | | | q Q Q
o 17.2  |Excavacién. | 151200 |MetroCibicol @ 85.00 | Q 128,52000 |  0.00 1 0.00 0.00 151200 |Q m,moo| 0.00 I 0.00 0.00 000 | Q Q Q | 0.00%)
5 ws] Relieno estructural (Se selectionard y utilizard o misme | 1 = T T I T
a 9‘) B e e e e e 118800 MeweCibc @ 9500/ Q 112,860.00 | 0.00 000 | 000 118000 [Q  112.860.00 poo | 000 0.00 000% | Q Q Q 0.00%)
.0.) 8 174 |Pianchas tpo banquets espesor § centimetra. | 270.00 e | @ 12500/ Q 397,50000 | 0.00 0.00 000 | 270000 [Q  337,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00% | Q - | - |a - 0.00%
DS | 18.00 |Compuarise | ] ] I [
Mejoramiento de Compuerta canal principal 1, nduye 1 T
g % 18.1  |solera de amarre 0 corona, coiumna, losa y taladas | 100 unidad | Q 26,000.00 | Q 00000 o000 | o000 0.00 100 |Q 28,000.00 we [ o 0.00 0.00% |Q - e - |e < 0.00%]
- e demolicién materia( 1 | |
(o] { Mejoramiento de Compuerta canal principal 2, mduye | + 1 ‘ :
g < || ma [t e amare 0 coroma, cokes, o y wiados | 100 | nded | Q :a,ommlq M00000| 0.0 0.00 0.00 100 @ oo o000 | 000 | o | o |q - e E - 0.00%
—] inchuye demolicidn y retiro del material | - S F ! { :
-~ Mejoramienta de Compuerta canal secundario 1, incluye i | | T T T !
- 18.3  |soiera de amarre o corona, columna, losa y tallados 1.00 Unidaed | Q 28,0000 | Q 28,0000 | 0.00 0.00 0.00 10 |Q 28,000.00 000 | 000 | 000 000% |Q e - |a - 0.00%
{incluye demolicidn y retir del material) ] ! | | J ] -—
| =g ompuerta canal secundario 2, incluye i 1 | [ 1 T
(] 184 corona, columna, losa y taliados. 1.00 Unided | Q “'mml Q 28,000,00 000 | 000 0.00 100 | Q 28,000.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00% I Q - 1Q - | Q - 0.00%
< I | | |
W) Mejoramiento de Compuerta canal secundario 3, incuye | ]
= 18.5  |solera de amarre 0 corona, coumn, losa y taiados | 100 Unidsd | Q 25,000.00 | Q 29,00000| 000 0.00 0.00 10 | Q 29,000.00 0.00 0.00 0.00 0o | Q . 0.00%)
| | S
@ nquor miento de C. : ‘canal terciario, indluys T 1 I
¥ ompyerta o, @ solera | | | |
2 18.6 |de amarre 0 corona, Columag, losa y talkedos (incuye 100 Unided | Q 2933275 | Q 2933275 000 000 | 000 10 | Q 2933275 | 0.00 o | 0.00 000% |Q - |4 - |9 - 0.00%
= ] Gematicida y retiro del | | | |
8 Compuerta en muro lateral de la presa (Omaci) | I ‘
187 |contempa los y tkado de maros (iciye demaloén y 4.00 Unidad | Q 27,500.00 | Q 110,00000 |  0.00 000 | o000 40 |Q 100000 00 0.00 0.00 000% |Q - |4a - |q . 0.00%
f- retiro del material) . “*: 1
o TOTAL ] Q_15,000,000.00 I Q 15,000,000.00 [ | Q 7,805,000.00 | 52.03333333%
o
o
[
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| MINISTERIO DE
GOBIERNO /- AGRICULTURA,

GUATEMALA CANADERIA & Viceministerio de Desarrollo Econdmico Rural
ALIMENTACION Direccion de Infraestructura Productiva
AVANCE TOTAL DE OBRA: 52.03333333 %
Constructora: CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES
EXICASA
Encargado de Obra: Ing. Elias Fermin Santiago Lopez
Se firmo bitacora de constructora: Si
. OBSERVACIONES:

Durante la visita técnica se cuantifico una cantidad de personal laborando en el
proyecto en tres cuadrillas, un total de 36 trabajadores distribuidos de la siguiente
manera: 1 encargados de obra, 1 operador, 3 albafiles y 31 ayudantes para la
ejecucion de los renglones contratados.

Hendy:
VIL

e
V. MEDIDAS FiSICAS DEL PROYECTO: § :3
La empresa constructora realizo los trabajos siguientes de: = R
a) Durante el presente periodo se llevaron a cabo trabajos de limpia- g_ég
chapeo-destronque 3 5 g
b) Se ha realizado la demolicién de las pizarras y pisos del canal principal | g gg |
uno y canal secundario dos. & -

c) Se ha realizado la fundicién de las pizarras y pisos del canal principal

uno y canal secundario dos. g
%

R

V.  INFORME TECNICO:
El ingeniero Brandon Caba Méndez de DIPRODU solicita y recomienda al Ing. .
superintendente de Ila empresa mercanti CONSTRUCCIONES E "
IMPORTACIONES EXICASA, las siguientes observaciones:
1. Se indic6 al ingeniero residente que se continte con la limpieza previa
a los procesos de fundicion para no contaminar la mezcla. Q_(__\
2. Tomar las muestras para ensayos de compresion de concreto a cada \\
500.00 m2 de fundicion en el canal principal uno y canal principal dos. -
3. Presentar los documentos correspondientes a los ensayos de
compresion de los testigos para garantizar la calidad del concreto.
4. Que se apliquen las buenas practicas de la ingenieria para obtener
una obra de calidad, manteniendo la proporcion del disefio de mezclas
entregado a la supervision.
5. Que sean verificadas los espesores de los canales conforme a las
especificaciones técnicas.
6. Que sea continuo el cambio de maderas, debido a que estos se
desgastan y son deformados por el sol.
7. Que se dejen presentables las pizarras y pisos en los canales.

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
Teléfono: 6640 9387

0060 |



GUATEMALA

’ MINISTERIO DE
COBIERNO (/- AGRICULTURA,

GANADERIA Y

VL. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Se le recomienda al ingeniero residente que continie con los trabajos de
acuerdo a lo indicado en campo y a lo establecido en las especificaciones técnicas
del proyecto y la buena practica conforme lo establece el Contrato Administrativo
No. 30-2022, Contrato Administrativo de Prorroga No. 02-2023 y Contrato
Administrativo de Modificacion No. 14-2023.

Vil. PROGRAMA DE TRABAJO:

Actualmente la empresa CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA
cuenta con personal laborando en el proyecto siendo un total de 36 personas, en
los diferentes frentes de trabajo, alcanzando un 52.03333333% de los trabajos
contratados.

VIIl. AVANCE FiSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO:

Actualmente el proyecto presenta un avance fisico del 52.03333333% del cual
se hace un detalle dentro de este informe de visita técnica y tiene un avance
financiero del 51.00000000%. Es importante mencionar que la problematica
generada por la escasez de agregados en los bancos de materiales del area, se vio
reflejada en el avance de las ultimas semanas del mes, por lo que se incremento la
meta de fundiciones para el siguiente mes.

IX. CONDICIONES DE LOS EQUIPOS Y SU OPERATIVIDAD:

La empresa CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA, cuenta con
herramientas basicas (palas, piochas, martillos), carretillas metalicas, 3
mezcladoras de un saco, 1 retroexcavadora 4 bombas para aplicar antisol, 4
pulidoras, 1 generador eléctrico.

X.  CONDICIONES CLIMATICAS:
La regién presenta un clima seco con un maximo de temperatura alcanzada de
30° centigrados.

NOMBRE DEL PROFESIONAL QUE REALIZO LA VISITA: Ing. Brandon Gaspar
Israel Caba Méndez

Gaspan Jurad
| INGENIER
“R_Colegiado No, 16,804

Firma: lt " ﬂ’;y v
Inﬁ\jil Brandolnt Gaspar Israel Caba Méndez
Colegiado Activo 16,804

e

c.c. archivo
Ing. Edgar Mauricio Florian Flores

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
Teléfono: 6640 9387
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Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
Direccion de Infraestructura Productiva

REGISTRO FOTOGRAFICO

PRELIMINARES

16,80

ado No.

Brieudne Gaspon Joveel b Hiouin. |
INGENIERO CIVIL

Trabajos del Limpia, chapeo y destronque (incluye limpieza interior de los

canales y retiro del material).

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
Teléfono: 6640 9387
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MINISTERIO DE
COBIERNO AGRICULTURA,

GUATEMALA GANADERIA Y Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
Direccion de Infraestructura Productiva

ALIMENTACION

Trabajos del Limpia, chapeo y destronque (incluye limpieza interior de los - E§ ‘
canales y retiro del material): Ripio de desperdicio producto de demolicion. 5 s
_ _ , EE=ES
e e —— S " : | E 221
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Canal principal uno: Fundicién de las
pizarras y pisos del canal principal
uno.

o & " ¥ . N T g e —

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
Teléfono: 6640 9387
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MINISTERIO DE

SEaNO s, | Amculres, Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
ALIMENTACION Direccion de Infraestructura Productiva

Trabajos del Limpia, chapeo y destronque (incluye limpieza interior de los
canales y retiro del material): Ripio de desperdicio producto de demolicién.

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
Teléfono: 6640 9387
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Canal principal uno: Preparacién de la base de las pizarras y pisos del canal
principal uno y chequeo de los espesores de 7 cm.

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
Teléfono: 6640 9387
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MINISTERIO DE

AGRICULTURA, _ . .
GANADERIA Y Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
ALIMENTACION

Canal principal uno: Medicién del espesor de los pisos y pizarras del canal
principal uno, y marcacion de las sisas en los canales.

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
Teléfono: 6640 9387
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Mende:

Colegiado No. 16,8

Brindsn Gaspas Israel Caba

! INGENIERO C




MINISTERIO DE
GOBIERNO // AGRICULTURA,
GUATEMALA GANADERIA Y

ALIMENTACION

Canal principal uno: Fundicién de canales y marcacién de las sisas en los canales.

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
Teléfono: 6640 9387
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Direccion de Infraestructura Productiva
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Colegiado No. 16,80

INGENIERO C




MINISTERIO DE
Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural

COBIERNO /- AGRICULTURA,
GUATEMALA GANADERIA Y
Direccion de Infraestructura Productiva

ALIMENTACION

ENIERO CIVIL

egiado No. 16,804

ING

Buindoa Gaspas Jusact Caba Nendee

Canal principal uno y canal secundario dos: Preparacién de para nuevos pisos y
pizarras y presentacion final del tramo.

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
Teléfono: 6640 9387
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COBIERNO (/¢ e ——" Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural

GUATEMALA GANADERIA Y
ALIMENTACION Direccion de Infraestructura Productiva

Canal principal uno y canal secundario dos: aplicacion de antisol para el correcto
fraguado de los canales.

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
Teléfono: 6640 9387
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GOBIERNO /- AGRICULTURA,

GUATEMALA GANADERIA Y Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
ALIMENTACION

Direccion de Infraestructura Productiva

0

olegiado No. 16,8

GENIERO C
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Canal secundario cuatro: ‘
Fundicién de las pizarras y pisos
del canal secundario 4.

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
Teléfono: 6640 9387
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88?%2“%& ggﬁfgég;:ﬁ' Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
ALIMENTACION Direccion de Infraestructura Productiva

Canal secundario cuatro: Medicién del espesor del canal en pisos y pizarras, y
ensayos de revendimiento en los canales.

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
Teléfono: 6640 9387
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Todos los canales: Agua potable desde la fuente de agua hasta la fundicion de los & z.ai
canales y materiales (arena y piedrin) utilizado para la fundicion de los canales. g!g
(%]
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)
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Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
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