MINISTERIO DE . w ; .
GOBIERNO /- AGRICULTURA, Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural

GUATEMALA GANADERIA Y Direccién de Infraestructura Productiva
ALIMENTACION

INFORME TECNICO
U.R. NUEVO AMANECER, SAN LORENZO No. RSAA-DIPRODU-04-2023

DIRECCION DE INFRAESTUCTURA PRODUCTIVA

DIPRODU-VIDER-MAGA

AN

A: Ing. Agr. José Inocente Solérzano Hernandez 05 JUN 2023
Director de Infraestructura Productiva
VIDER-MAGA. UL
I Y /5%
DE: Ing. Rony Sebastian Aceytuno Arcén Hora: LLLL_por

Supervisor de la Obra Civil del Proyecto

‘CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO NUEVO
AMANCER, COMUNIDAD NUEVO AMANCER SAN LORENZO,
ZUCHITEPEQUEZ".

ASUNTO: INFORME TECNICO U.R. NUEVO AMANECER, SAN
LORENZO.SEGEPLAN No. RSAA-DIPRODU-01-2023, CORRESPONDIENTE
AL PERIODO FISCAL DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2023, PARA EL
PROYECTO: ““CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO
NUEVO AMANCER, COMUNIDAD NUEVO AMANCER SAN LORENZO,
ZUCHITEPEQUEZ". Segun Contrato Administrativo No. 04-2023, de fecha 27 de
enero de 2023 y aprobado por medio del Acuerdo Ministerial No. 44-2023, de
fecha 14 de febrero de 2023.

FECHA: 05 de junio de 2023.

Atentamente me dirijo a usted y como supervisora del proyecto: “CONSTRUCCION SISTEMA
DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO NUEVO AMANCER, COMUNIDAD NUEVO AMANCER SAN
LORENZO, ZUCHITEPEQUEZ”, le hago entrega del informe del periodo fiscal del 01 al 31 de
mayo de 2023.

L. ANTECEDENTES:

A partir del dia 17 de febrero del 2023 se inicia el proyecto del Sistema de Riego de la
Unidad de Riego Nuevo Amanecer, San Lorenzo, mediante el contrato administrativo No. 04-
2023, de fecha 27 de febrero de 2023 y aprobado por medio del Acuerdo Ministerial No. 44-
2023, de fecha 14 de febrero de 2023, adjudicado a la empresa mercantil E.L. constructores,
Sociedad Andénima en apoyo a las medidas que el Ministerio de Agricultura, Ganaderia y
Alimentacion ha tomado en torno a las necesidades del Riego de la agricultura y al desarrollo
econémico del area que se presentan en el Municipio de San Lorenzo, en el Departamento de
Suchitepéquez.
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Entre los proyectos formulados se cuenta con el denominado mejoramiento
CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO NUEVO AMANCER,
COMUNIDAD NUEVO AMANCER SAN LORENZO, ZUCHITEPEQUEZ, como distribucién de
agua a través de un sistema de bombeo accionado con energia eléctrica de un sistema
fotovoltaico por medio de tuberia la cual accionara aspersores, que irriga una cantidad de 107.4
HA, el mismo fue publicado con el Numero de Operacion Guatecompras 18115713 el 18 de
octubre del 2022 y adjudicado el dia 28 de diciembre del 2022 a Edward Virgilio Lépez
Valenzuela, en calidad de Presidente del Consejo Administrativo y representante legal de la
empresa mercantil E. L. constructores sociedad anénima.

Se ha realizado el recorrido por el lugar donde se construira la obra civil o las obras de arte
con el superintendente de la empresa E.L. Constructores. Por lo que se ha realizado con los
trabajos en campo con el replanteo topografico.

Se supervisaron, evaluaron y cuantificaron los renglones y cantidades de trabajo
contratados, para determinar el avance fisico del periodo de mayo de 2023 respecto al
‘CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO NUEVO AMANCER,
COMUNIDAD NUEVO AMANCER SAN LORENZO, ZUCHITEPEQUEZ'".

Para el periodo de mayo de 2023 se ejecutan los renglones de Limpieza chapeo y
destronque (incluye retiro de material) en el area en donde se construiran los elementos de |a
obra civil el canal de llama y la caseta de bombeo.
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GOBIERNO AGRICULTURA, Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural

CUATEMALA GANADERIA ¥ Direccién de Infraestructura Productiva
ALIMENTACION

RESUMEN DE SUPERVISION
EVALUACION DEL AVANCE FISICO Y PORCENTAJE EJECUTADO DE OBRAS Y PROYECTOS
-DIPRODU- Direccién de Infraestructura Productiva

FECHA: mayo 2023 VISITA ACUMULADA No. 02

. Nombre del proyecto:
NUMERO DE NOG. 18115713
LICITACION PUBLICA VIDER- L010-2022

“CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO NUEVO AMANCER, COMUNIDAD
NUEVO AMANCER SAN LORENZO, ZUCHITEPEQUEZ".
Ubicacion:
Municipio: _ San Lorenzo Departamento: Suchitepéquez

Acuerdo Ministerial No. 44-2023 Contrato Administrativo: 04-2023
Fecha de Inicio: 17/02/2023
Fecha de Plazo de Ejecucion Original: 17/02/2023

Plazo de Ejecucion: 12 meses

PLAZO ORIGINAL
CONTRACTUAL: 365 DIAS
PRORROGA

AUTORIZADA: 0|DIAS
PLAZO ACTUALIZADO: 365 | DIAS
TIEMPO TRANSCURRIDO: 109 | DIAS
TIEMPO POR CUMPLIRSE: 256 | DIAS
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GUATEMALA GANADERIA Y

ALIMENTACION

I EVALUACION FISICO-FINANCIERQO

RENGLONES Y CANTIDADES DE TRABAJO ESTIMADOS CATIDADES EJECUTADAS COSTO DE LA EJECUCION
PRECIO % POR este periodo TOTAL ESTE PERIODO TOTALA LA
DESCRIPCION CANTIDAL UNIDAD UNITARIO TOTAL RENGLON periodo anterior ACUMULADO % PERIODO ANTERIOR FECHA
i PRELIMINARES: LIMPIEZA,
CHAPEO Y DESTRONQUE
17 |PRELIMINARES: LIMPIEZA, METRO
CHAPEO Y DESTRONQUE 3850|CUADRADO Q29.32 Q112,882.00 0.75% 2800 0 (12,800.00 72.73%| Q82,096.00 0] Q82,096.00 72.73%
2  |REPLANTEO TOPOGRAFICO
2.1 |REPLANTEO TOPOGRAFICO 18900| METRO Q6.00 Q113,400.00 0.76% 11000 0 Q11,000.00 58.20%| Q66,000.00 0] Q66,000.00 58.20%
3 |EXCAVACION
34 METRO _
EXCAVACION 26600|CUBICO Q29.32 Q779,912.00 5.19% 0 2 0 Q0.00 0 Q0.00 0 Q0.00 0.00%
4 |COMPACTAION Y RELLENO
a1 METRO
COMPACTAION Y RELLENO 26000|CUBICO Q61.60| Q1,601,600.00 10.67% 0 0 Q0.00 0 Q0.00 0 Q0.00 0.00%
5 |TUBERIA Y ACCESORIOS
5.1 |TUBERIA Y ACCESORIOS 151100{ METRO Q26.25| Q3,966,375.00 26.41% 0 0 Q0.00 0 Q0.00! 0 Q0.00! 0.00%
6 |EQUIPO DE BOMBEO
6.1 |EQUIPO DE BOMBEO 2|UNIDAD Q149,800.00] Q299,600.00 2.00% 0 0 Q0.00 0 Q0.00 0 Q0.00 0.00%
7 |EQUIPO FOTOVOLTAICO
7.1 |EQUIPO FOTOVOLTAICO 1400{UNIDAD Q4,900.00| Q6,860,000.00 45.68% 0 0 Q0.00 0 Q0.00; 0 Q0.00 0.00%
8 |CANAL DE LLAMADA
8.1 |CANAL DE LLAMADA 10| METRO Q22,182.72 Q221,827.20 1.48% 0 0 Q0.00 0 Q0.00 0 Q0.00! 0.00%
| 9 |CAJA DE CAPTACION |
9.1 |CAJADECAPTACION 1|UNIDAD Q212,235.10] Q212,235.10 1.41% 0 0 Q0.00 0 Q0.00 0 Q0.00 0.00%
10 |CASETA DE BOMBEO
10.1 |CASETA DE BOMBEO 1{UNIDAD Q102,384.10) Q102,384.10 0.68% 0 0 Q0.00 0 Q0.00 O  Qo.00 0.00%
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RENGLONES Y CANTIDADES DE TRABAJO ESTIMADOS

MINISTERIO DE
AGRICULTURA,
GANADERIA Y

ALIMENTACION

Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
Direccion de Infraestructura Productiva

CATIDADES EIECUTADAS COSTO DE LA EIECUCION

NO PRECIO % POR este periodo TOTAL 313 PERIODO  TOTALALA
DESCRIPCION CANTIDAL UNIDAD UNITARIO TOTAL  RENGLON  periodo  anterior  ACUMULADO % PERIODO  ANTERIOR FECHA
CAJA PARA VALVULA DE
1 AIRE
CAJA PARA VALVULA DE
LT | ame 24|UNIDAD Q3,04430|  Q73,063.20 0.49% 0 0 Q0.00 0 Q0.00 0 Q0.00 0.00%
CAJA PARA VALVULA DE
12 LIMPIEZA
CAJA PARA VALVULA DE
12.1 | mpieza 16/UNIDAD Q3,476.90|  Q55,630.40 0.37% 0 0 Q0.00 0 Q0.00 0 Q0.00 0.00%
CAJA PARA VALVULA DE
13 COMPUERTA
CAJA PARA VALVULA DE
1B.1 | compuerTa 139|UNIDAD Q1,479.00|  Q205,581.00 1.37% 0 0 Q0.00 0 Q0.00 0 Q0.00 0.00%
PASOS DE ZANJON 20
14 METROS
PASQOS DE ZANJON 20
181 | erros 1/UNIDAD Q118,930.00 Q118,930.00 0.79% 0 0 Q0.00 0 Q0.00 0 Q0.00 0.00%
PASOS DE ZANJON 12
15 METROS
PASOS DE ZANJON 12
151 | emos 1|UNIDAD Q119,740.60| Q119,740.60 0.80% 0 0 Q0.00 0 Q0.00 0 Q0.00 0.00%
16 |ANCLAJES PARA TUBERIA
16.1 |ANCLAJES PARA TUBERIA 29|UNIDAD Q1,621.00 Q47,009.00 0.31% 0 0 Q0.00 0 Q0.00/ 0 Q0.00 0.00%
17 |MEDIDAS DE MITIGACION
17.1 |MEDIDAS DE MITIGACION 1/UNIDAD Q126,088.00] Q126,088.00 0.84% 0 0 Q0.00 0 Q0.00 0 Q0.00 0.00%
COSTO TOTAL Q15,016,257.60 100.00% Q13,800.00 Q148,096.00 Q148,096.00] 0.986238%
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MINISTERIO DE Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural

COBIERNO AGRICULTURA, ) , i
CGUATEMALA | cANADERIAY Direccién de Infraestructura Productiva

| ALIMENTACION

AVANCE TOTAL DE OBRA: 0.986238 %
Constructora: E.L. CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA
Residente de Obra: ING. ALLAN CASTRO

OBSERVACIONES:

Durante la visita técnica se cuantifico una cantidad de personal laborando en el proyecto en
un total de 6 personas distribuidas de la siguiente manera: 1 ingeniero residente; 1
topografo y 4 ayudantes para la fundicion de canal secundario y terciario.

IV.

MEDIDAS FiSICAS DEL PROYECTO:

La empresa constructora realizo los trabajos siguientes de:

a)

V.

Limpieza, destronque y chapeo en donde se realiza el levantamiento
topografico.

El levantamiento topografico con estacion total partiendo desde donde se
construiran las obras de arte de la obra civil.

El avance fisico es un porcentaje bajo ya que los trabajos preliminares

representan una ponderacion baja en el porcentaje total del costo total del
proyecto.

INFORME TECNICO:

La Ing. Rony Aceytuno como supervisor de DIPRODU solicita y recomienda al profesional
Residente de la empresa E.L. Constructores, las siguientes observaciones:

1.

Que los trabajos avancen de acuerdo al programa de Ejecucion e inversién, para
que los mismos sean finalizados en el tiempo convenido.

Que se apliquen todas las normas de construccién establecidas en el documento de
especificaciones técnica.

Que se apliquen las buenas practicas de la ingenieria para obtener una obra de
calidad.

Que cumplan con las cantidades de los renglones, de acuerdo a lo contratado.
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MINISTERIO DE Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
GOBIERNO / AGRICULTURA, bi i ok P i
GUATEMALA CANADERIA Y ireccion de Infraestructura Productiva

ALIMENTACION

VL. PROGRAMA DE TRABAJO:

Actualmente la empresa E.L. construcciones sociedad anénima cuenta con personal laborando
en el proyecto siendo un total de 6 personas fisico acumulado de 0.986238 % de los trabajos
contratados..

VIl AVANCE FiSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO:

Actualmente el proyecto presenta un avance financiero del 0%; un avance fisico acumulado del
0.986238 % del cual se hizo un detalle dentro de este informe de supervision.

VIIl. CONDICIONES DE LOS EQUIPOS Y SU OPERATIVIDAD:

La empresa E.L. Construcciones, cuenta con herramientas basicas (palas, piochas, azadones,
machetes), equipo de seguridad (botas y chalecos), También tienen equipo topografico para el
levantamiento.

IX. CONDICIONES CLIMATICAS:

La region presenta un clima seco con un maximo de temperatura alcanzada de 27° centigrados.
g9

Nombre de profesional que realizo la visita Ing. Rony Sebastian Aceytuno Arcon.

Firma Supervisor

Ing. Civil Rony Sebasti;n Aeytuno Arcén

c.c. archivo
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FOTOGRAFIAS

"CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO NUEVO
AMANCER, COMUNIDAD NUEVO AMANCER SAN LORENZO, SUCHITEPEQUEZ".
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