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GONTRALCORIA GENERAL DE GUENTAS

SECRETAR!A GENERAL
Doctor RESEFCION DF DOCUMENTOS
Edwin Humberto Salazar Jerez
Contralor General 04 NOV 2020
Contraloria General de Cuentas N
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Sefior Contralor;

En cumplimiento a lo que establece el inciso b) del articulo 64, Acuerdo
Gubernativo Namero 96-2019, Reglamento de la Ley Organica de la Contralona
General de Cuentas, respetuosamente me dirjo a usted, con el objetc de

remitirie en formato fisico y digital, copia de los siguientes Informes de Auditoria
que ésta Unidad presenté al Despacho Ministerial,

Inferme No. UDAI-070-2020 CUA 98187
informe-No. UDAI-071-2020 CUA 91886
Informe No. UDAI-072-2020 CUA 91004/
Informe No. UDAI-073-2020 CUA 906471

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamey
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RESUMEN GERENCIAL
INFORME DE AUDITORIA UDAI-071-2020
CUA No. 91886-1-2020

Guatemala, 29 de octubre de 2020
Sefor Ministro:

En cumplimiento de lo gque establece el articulo 33 del Reglamento Orgéanico
Inferno del Minisierio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion, Acuerdo
Gubernativo No. 338-2010'y nombramiento UDAI-083-2020 de fecha 18 de agosto
2020; se practicd Auditoria Financiera y de Cumplimiento- & log Convenios
Suscritos por el Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacién con Otras
Entidades, por el periodo comprendido del 01 de enero de 2019 al 31 de julio de
2020.

Como resultado de la Auditoria Financiera y de Cumplimiento practicada_,_ a
continuacion se presenta un resumen de los hallazgos identificados mas
relevantes.

CONDICIONES:

HALLAZGOS MONETARIOS Y DE INCUMPLIMIENTOS DE ASPECTOS
LEGALES

Hallazgo No.1

Incumplimiento a convenios

Se revisaron los informes finales de los convenios presentados &l Fondo Nacional
para la Reactivacién y Modernizacién Agropecuaria -FONAGRO-, de lo cual se

observd dque a la fecha de- la auditorfa aun no han sido liquidados como lo

establece el convenio respectivo, lo anterior se detalla en el cuadro siguiente:

Mo, da Facha Plazo. Fecha de Fecha de Fechs de
canvenio’ Fecha Fagha Finalizacitn | preséntacién | Hquidacidn
Primer inicio-del’ dal detinforms: “del
Desembolso | Proyecto | Provecto Final proyecto

04.204¢ | 22/04/2042 | Oche (B) Mezes, Contadbs A-Parilr Da | 12/D6f201¢ | 12/06/2048 | 11/02/2019 06/03/2020 | D4/08/2020
La Fecha: En Que La Cooperativa
Heciba B! Desambaisa.

.12-2019' §1/04/201¢ | Tres (3} Meses Contades A Partir De La | 18/10/2018 | 161042048, | 17/05/2020 | DB/06/2020 | D208f2020

Fechz En Que La Asoclactén‘Reciba El

favairs
ULt

i,




Unico Desembolso

24-201%-

140512019

Tres.(3) Mase A Parir De La Fecha En

Gba La Asoclagidn Redhs -El Unico.

Desembolso

24082019

21/D6/2019

- aene01e

2071172018

1810212020

25-2019.

18/04/20G19

Tres (3) Meses A Partir De'La Facha
Que La Asociaclon Reciba E! Unico
Desembclso

2310772018

2Af07I2018:

U22110/2019

0sM 212018

0410372020

352019

14/06/2018

Tres (3) Meses A Parir De La Facha

‘Que La Asociacién Recibe £ Unico

Desembalso

Z6/08/2018

76/08/2018

45111218,

22012020

20/04/2020

Fuente: Elaboracidn propia con datos: propoercionadoes por FONAGRO.

Asf mismo, se. observd que el Converiio No. 01-2019, de fecha 11 de enero de

2019, suscrito con la Asociacion Comunitaria Maya Q 'EQCHI OXLAJU HA (Trece
Aguas), se encuenira ven'cido-:y_ a la fecha de la presente auditoria no se habia
presentado el informe final para su respectiva liquidacion.

CONDICIONES:

HALLAZGOS SOBRE DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO

Hallazgo No.1

Falta de publicacion de informacion en la pagina Web

‘Al efectuar la verificacién en Ia pagina web del Ministerie de Agricultura,
Ganaderia y Alimentacion se observo que no se publican los convenios suscritos
por dicho Ministerio con otras entidades, asi como de los informes. de avance
fisico. y financieros de dichos convenios, durante el periodo del 01 de enero de
2019 al 31 de julio de 2020.

Hallazgo No.2

Deficiencias en los expedientes de Convenios.

Se revisd una muestra de siete (7) expedientes de.'Conven_itas‘_Ad'rhinistrativos
suscritos por el Ministeric de Agricultura, G.anad_'eria‘ y Al'imentacion con el Fondo
Nacional para la Reactivacién y Modernizacion de la Acfividad Agropecuaria

Fag. 2
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-FONAGRO-, por financiamientos otorgados bajo la modalidad de no

reembolsable, determindndose las siguientes deficiencias:

a) Convenio No. 04-2019 de fecha 22 de enero de 2019, suscritc con la
Cooperativa Agricola integral “"Santa Rosita",. Responsabilidad Limitada, se
observé que [a Resolucién de aprabacion del proyecto tiene fecha 08 de octubre
de 2018 y las constancias de inscripcion de la organizacién, asi como del

represeniante legal tienen fecha 12 de octubte de 2018, fecha que no es

coherente con la fecha de aprobacién del proyecto.

b} Convenio No. 35-2019 de fecha 14 de junio de 2019, suscrito con la Asociacion
para la Elaboracién y Ejecucién de Proyectos de Desarrollo integral para
Guatemala -APDIGUA-, se observo que la Resolucién No. 44/2019 se aprobo con

fecha 13 de mayo de.2019 y las constancias de inscripcién de ia organizacion, asi

como del represeniante legal ante el Registro de Personas Juridicas del Ministerio
de Gobernacion, -REPEJU-, tienen fecha 08 de febrero de 2011 y 17 de abril de
2017 respectivamente, por lo que se establecié gue dichas constancias estan
vencidas, debido a que solo tienen seis {(6) meses de vigencia. Asi también se
constatd que el Nombramiento del Representante legal vencio el 01 de marzo de
2020.

RECOMENDACIONES:

HALLAZGOS MONETARIOS Y DE INCUMPLIMIENTOS DE ASPECTOS

LEGALES

Hallazgo No.1

Incumpliimienio a convenios

Que el Sefior Ministro .gire instrucciones por escrito al Gerente: General de
FONAGRO, a efecto de instruir al personal responsable de la ejecucion de los

convenios, con el proposito de cumplir con lo establecido-en las clausulas de los
convenios en relacion al plazo para la liquidacion de los mismos,

RECOMENDACIONES:

HALLAZGOS SOBRE DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO

Pag. &
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Hallazgo No.1
Félta de publicacion de informacion en la pagina Web

Que el Administrador General gire instrucciones por escrite al Encargado de
Comunicacién Social e Informacién Publica y {raslade la informacion relacionada
con los convenios suscritos por el Ministerio de Agricuitura, Ganaderia y
Alimentacion con ofras entidades, con el fin de. mantener actualizado el portal
electrénico y publicar toda la infermacién de conformidad con [a normativa vigenie.

Hallazgo No.2

Deficiencias en los expedientes de Convenios

Que el Gerente General de FONAGRO, gire instrucciones a los encargados de
confarmar los expedientes, asi como los responsables de ejecutar los proyectos
con fondos no reembolsables, para que previo a realizar los desembolsos se
verifigue que los expedientes cuenten con todo el historial de requisitos previes y
posteriores de dichos proyectos hasta su liquidacién.

Con muestras de nuestra mas alta consideracion y estima; lo' saludamos,

Adjunto sirvase encontrar el informe de auditoria UDAI-071-2020 con el detalle de
la informacidn del presente Resumen Gerencial.

Atentamente,

{ . - e, T . < ar i
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ANTECEDENTES
Base lLegal

El Acuerdo Guberpativo No. 338-2010 de: fecha 19 de noviembre de 2010,
contiene el Reglamento Orgémco Interno del Ministerio de Agricultura, Ganaderia
y Alimentacién, establece en el articulo 24 “ADMINISTRACION GENERAL. La
Administracién General es la autoridad superior en materia. administrativa y
financiera y depende directamente del Ministro.

Articulo 25 ATRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACION GENERAL Para el debido

cumplimiento. de sus funciones, la Administracion General se integra de las

siguientes dependencias. administrativas; Administracién interna, Administracion
Financiera, Recursos Humanos, Comunicacién Social e Infraestructura’ Publica,

sus afribuciones son las siguientes:

“Recibir, registrar, clasificar, tramitar, administrar y atender los asuntos del
Despacho Ministerial, asi como formular los oficios, providencias, resoluciones,
actas, proyectos de ley, acuerdos gubernativos, acuerdos ministeriales, convenios,
cartas de entendimiento vy demas documentos oficiales.”

Por medio de Acuerdo Ministerial No, 164-2019 de fecha 27 deé marzo 2019, se
maodificé el articulo 5 del Acuerdo Ministerial 73-2019, el cual quedd de la manera
siguiente: "Articulo 5. Corresponde a cada Viceministerio, el seguimiento a la
gjecucion del o los cornvenios suscritos en el marco de su competencia y materia,
debiendo de remitir iriformes periédicos a Auditoria Interna, como minimo
semestraimente, velando por el cumplimiento del plazo de los mismos, y cuando
gorresponda solicitar con' anticipacién a la Administracion General la prérroga o

ampliacién del plazo del corivenio para cumplir con sus objetivos y fines. La.

autoridad que suscriba el convenio deberA designar por escrifo a la persona
perteneciente a la Unidad Administrativa responsable del seguimiento,
cumplimiento y ejecucion del mismo; quien debera emitir informes periddicos
sobre la ejecucion del o los convenios a dicha autoridad.”

Vision

“Somos una Institucion del Estado, guie fomenta el desarrollo rurai integral a traves

de la ‘transformacion y modernizacién del sector agropecuario, forestal €
hidrobiologico, desarrollando capacidades productivas, organizativas vy
comerciales para lograr la seguridad y soberania alimentaria y competitividad con
notinas y regulaciones claras para £l manejo de productos.en el mercado nacional
e internacional, garantizando la sostenibilidad de los recursos naturales”.

~ AUDITORIA-CUA 91888 Pag, 1
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MINISTERID DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTAGION

Mision

“Ser una institucién publica eficiente, eficaz y transparente que promueve el
desarrollo sustentable y sostenible del sector, para dgue los productores
agropecuarios, forestales e hidrobiologicos, obtengan un desarrollo rural integral a
través del uso equitativo de los medios de produccion y uso sostenible de los
recursos naturales renovables, mejorando su calidad de vida, seguridad y
soberania alimentaria, y competitividad.”

Funcién o Gestién Principal

El Ministro dé Agricultura, Ganaderia y Alimentacion es responsable de atender
los asuntos concernientes al régimen juridico que rige la produecién agricola,
pecuaria e hidrobiolégica, esta ltima en lo que le atafia, asi como aquellas que
tienen por objeto miejorar las condiciones alimentarias de. la poblacion, la sanidad
agropecuaria y el desarrollo productivo nacional. '

Fundamento Legal de la Auditoria

® Acuerdo Gubernativo 338-2010, Regiamento Orgdnica interno del Ministerio
de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion, articulos 33 y 34.

e Acuerdo Nomero A-075-2017 Normas Internacionales de las Entidades
Fiscalizadoras Superiores adaptadas a Guatemala -ISSAL.GT-,

& Acuerdo-Numero 107-2017, Manuales de Auditarla Gubernamental.

e Nombramiento UDAI-083-2020 de fecha 18 de agosto de 2020, CUA
91886-1-2020.

Leyes, normas, reglamentos y otros aspectos legales aplicables
Leves generales

® Constitucidn Politica de [a Republica de Guatemala;

® Decreto No. 114-97 del Congreso de la Reptblica de Guatemala, Ley del

Organismo Ejecutivo;

Decreto No. 25-2018, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos

para el Ejercicio Fiscal 2019 y 2020;

@ Decreto Nimero 101-87 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley
Organica del Presupuesto, y sus reformas.

® Acuerdo Gubernativo 540-2013 Reglamento de la Ley Orgdnica del
Presupuesto;

e Decreto NOmero 89-2002, del Congreso de la Republica de Guatemaia, Ley
de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Publicos;

) . AUDITORIA - CUA 91888 Pag, 2
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® Decreto Niimero 31-2002. del Congreso de la Repilblica de Guatemala, Ley
Organica de la. Contraloria General de Cuentasy sus modificaciones;

@ Acuerdo Niimero 107-2017, Manuales de Auditoria Gubernamental;

¢ Acuerdo Nimero A-075-2017 de la Contraloria General de Cuentas, Normas
ISSAI GT-UDAI,

® Normas Generales de Control Interno Gubernamental, emitidas por la
Contraloria General de Cuentas; y

® Manual de Clasificaciones Presupuestarias para el Sector Publico de
Guatemala.

Leyes especificas

2 Decreto Nimero 57-92 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley de
Contrataciones del Estado y sus reformas;

® Acuerdo Gubernativo No. 338-2010, Reglamento Orgénico Interno del
Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion;

® Resolucién Numero 11-2010, Normas para el Uso del Sistema de
Informacién de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
GUATECOMPRAS-;

® Resolucion Numero 18-2019, Normas para el Uso del Sistema de
Informacidon de Contrataciones y Adquisiciones del Estado
GUATECOMPRAS- y sus reformas; |

@ Acuerdo Ministerial No. 25-2010 “A”, emitido por el Ministerio de Finanzas.

Plblicas, Manual para la Ejecucién Presupuestaria a fravés de Convenios;y
Manuales, circulares, resoluciones y otras disposiciones legales emitidas por
el MAGA.

OBJETIVOS
GENERALES

Comprobar que los Convenios Adminisirativos suscritos por el MAGA con ofras
Entidades, se ejecutan bajo los principios de probidad, eficiencia, eficacia,
transparencia, economia y equidad, aplicando para el efecto las Normas
Internaciondles de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, adaptadas a
Guatemala -ISAALGT-, Normas Generales de Control Interno Gubernamental
emitidas por la Contraloria General de Cuentas y observacion de preceptos
legales aplicables,

BERIODG DEL 01 DE ENERS DE 2648 AL 31 DE JULIO DE 2820
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ESPECIFICOS

Evaluar la estructura y ambiente del sistema de control interno;

Evaluar el cumplimiento de las obligaciones contraidas por las partes
(Convenio Administrativo);

Verificar plazo de los convenios;,

Verificar fecha de vencimiento de los convenios;

Verificar el proceso-de liquidacion de los convenios;

Verificar el cumplimiento a las recomendaciones de auditorfas practicadas
por la Unidad de Auditoria Interna y la-Contraloria General de Cuentas.

e o

2 @ & ©

ALCANCE

La Auditoria Financiera' y de Cumiplimiento a los Convenios que el Ministerio de
Agricultura, Ganaderia y Alimentacién ha suscrito con otras Entidades, se practicéd
por el periodo-comprendido del 01 de enero de 2019 al 31 de julie de 2020, el
trabajo de audiforia se debe realizar de conformidad con las Normas
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, adaptadas a
Guatemala -ISSAI-GT- y Normas de Control Interno Gubernamental, emitidas por
ia Contraloria General de. Cuentas, asi como también, con la documentacidén
presentada por las personas involucradas en la ejecucion y administracién de los
fondos de los citados convenios: administrativos.

INFORMACION EXAMINADA

Durante el proceso de la Auditoria Financiera y de Cumplimiento-a los Convenios
Suscritos por el Ministeric de Agriculiura, Ganaderia y Alimentacién con ofras.
Entidades, por el periodo del 01 de enero de 2019 al 31 de julio de 2020, se

aevaluaron las dreas siguientes:

Esftructura y ambiente del Sistema de Control Inferno;

Integracién de los convenios suscritos por el MAGA con otras entidades;
Verificacion de las. transferencias registradas en el SICOIN de acuerdo al
cohivenio;

Informes Mensuales del avance fisico y financiero;

Cumplimiento de las obligaciones contrafdas por las partes;

Plazo de los Convenios;

Vencimiento de convenios;

Liquidacién de convenios vencidos; v

Seguimiento a las recomendaciones. coritenidas en informes anteriores,
elaborados por Auditoria Interna y por la Contraloria General de Cueritas.

e 8 @
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NOTAS A LA INFORMACION EXAMINADA
Estructura y ambiente de control interno

Se evalud la estructura y ambiente de! sistema de control interno de la
Administracién General con relacién a los Convenios Suscritos por el Ministerio de
Agricultura, Ganaderia y Alimentacion con otras Entidades, obteniendo resultados.
razonables excepto por la deficiencia determinada, por 1o que se elabord el
hallazgo de Control Interno No. 1.

Evaluacion de la integraciéon de los convenios suscritos por el MAGA con
otras entidades

De acuerdo a la informacién proporciorniada por ia Administracion General del
MAGA, se observé que se suscribieron cincuenta y ocho (8§8) convenios
administrativos durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 ¥
nueve (9) del 01 de enero al 31 de julio de 2020, con Asociaciones, Consejos
Comunitarios, Municipalidades, Cooperativas y Organizaciones Internacionales,
estableciéndose que ios convenios administrativos no fueren publicados en la
pagina web del Ministerio de Agricuitura, Ganaderia y Alimentacion.

Para el presente informe de auditoria se selecciond una muestra. de diez (10)
convenios del afio 2019 y tres (3) de enero a julio de 2020, que se detallan a

continuacion::
ANO 2018
No. | Mo.de Fecha Plazo Otorgantes, Objete del Fondos
sonvenio Convenla

1 01-201¢ | 14/04/2019 | Seis {8} | MAGAFONAGRO | Asociacion :Comunitarig | Prayecto Productive Q2,625,135.00
Meses, Maya (@ 'EQCHI | "Fortalecimlenta en 1a
Centades A OXLAJU HA (Trece | Rroducclén ¥
Partlr De La Aguas) " | Comarcializacion de
Fecha En Oryquideas en Ia
Quke Lg Asociacitn
Aspciacién Comunitarila  Maya
Reiciba  El W&HIHEQCHI
Desembolso OXLAJY HA" (Trece

) Aguas)

2 04-2018 | 22/01/2018 | Gehe (8} | MAGA/FONAGRO. | Cooperativa  Agricola | Proyects  Produstivo Q402 750,00
Meses, | Integral "Santa Résita”, de ' Inversién
Cantados: A Responsabllidad “implementacidn  de- .
Pariir De La Limitada Centrc da Acapio y
Fecha En ‘Frocesamiente  .de
Que La ‘Gardamemo En San
Cooperativa Antonio Senahd Alta
Reciba El “Verapaz'
Desamboles

3 12-2018: | 01/04/2018 | Tres {3} | MAGAIFONAGRO | Asociacibn de | Proyecte' Produgtivo: £993,625,00
Meses ) Desamolic integral IXIL | de- Inversldn v

' ' ~
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Contados A LOCHB&#I9:ALIBEA3D; | “implementacidn de
parir De La -ADIL- Infraestrustitra
Fecha En Produciiva ¥
Que La Equjpamienty para la
Asociagién Produccidn de Trajes
Raciba Ei Tigicos en  al
Uriico Municiplo de Nebal,
Desembolso Quicha”. '
4 24-201% | 14105/2018 | Tres {3) | MAGA/FONAGRO | Ascciacidn Breyecto 01,33,872.00
Mese A -Gualainalteca  Mano | "Forlalésimisnto  de
Parir Dg-La Amiga Produccion de Miel
Fecha En de la Abeja Apis
Que La Meliifera para  la;
Asaciacion Asociacién
Rociba “El Guatemalteca Mano.
(¥rice _Amiga®,
Desembolsa ]
5 252018 | 15/01/2019 | Tres {3) | MAGAIFONAGREG | Asoclacion de | Proyecto (1946,822.00
Meses A Productores. para el "Fprt_élacim[entof.da'_la'
Partir De L3 Desarrolla Integra!l | Frodueccién de
Fecha Que Aldea la Campesina,. | Tiiapia".
L a Taxisco, -ADIACO-
Asociaclén
Reciha El
Unteco
. Deosembalsc
6 | s5-2019 {12/06/2018 [ Tres (3] | MAGAFONAGRO | Asociaclén para la | Proyecta Q1,095,290,00
Mesas A Elaboracién y Ejecuclén | "Fortalecimiente.
Partir De La dg  Proyectos de | Productive del-‘Cultive
Facha Que Desarralio Integrel. para | de Arvela China para
L.a Guatemala -APOIGUA- | ia Asociacién
Agociacitn -APDIGUA-",
Reciha  Ef
Unico
Desernbolso
7 F 50-2019 | 02M2/2015 112 Meses | MAGAFONAGRO | Cooperativa Integral de | Provecto Q2,965,600,00
Contadios A Aharre y  Crédito | Fortalecimiento de.[a
Paitir: De La "Emprendedores” para | Actividad Artesanal &
Fecha En sf Fomepto  de |través de Aportes
Que La Desarmrolle  Econdmice | Financieros para la
Covparativa de Guatemala; | PFraducelén de
Reciba. Ei Responsabilidad. Textiles Tipicos en el
Unice Limitada, -CEFOGUA" | Departamento  de
Desemboiso R.L.- Totonicapén”
8 [ 552018 |17/2/2018.| 5. ARas. A | MAGADIAFRYD | Asociacidn de | Proyecta  Instalar | Q8,887,670.5¢
Partir D& La peyuefios productorss | sistema. de  riege
Fecha Qua agricofas de criente | bombeo superfictal ¥
L a -AMEPAD- bormbeo’ goteo: para
Aszodiacln af cultiva da aroz v
Reciba E! tomate
Frimer
Desemkolsao
g 582018 | 231220193 Ahes A | MAGAMDIAPRYD [ Consejo Comunitarib de | Proyecto Instélasion Q5.600.718.18
Partir De La ‘Desarrcilo  -CODEDE- | de- Sistema de Riego )
Facha. En del Caseric  Vista | Gravedag-Asersion
‘Que El Hermosa de ia Aldea | para el cultve de
Cocode Yamaj del Municipio de | papa..
Redfba  El Conespeian  Tutuapa,
Primer Sari. Marcos,
Desamibolss.
10 | ADENDA | 20/05/2019 | De enera a MAGA Fundaglin Defensores | Cooperactdn Téenita Q1,000,600,00
15:2018 diciemibra e e la Naturaleza ¥ Finanolers. ’
' 2049 '
TOTAL Q23,872,491.02
ANO 2020
No. { No.de Fecha Plazo Otorgantes Onjeto dal Fondos
sonvenio Convenio
t | 001-20207| 04/03/2020 | Tiene MAGAMVISAN | PROGRAMA MUNDIAL [ PROCESO  DE | Q57,047,690.00
vigencta. al DE ALIMENTOS COMFRA. DE: 1)
meomanto de HARINA DE MaizZ
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aprobacion NIXTAMALIZADA; 2)
por Acuerda FRUOL NEGRO; 3)
Ministarial y ARROZ BLANGO; 4)
conclulds con AVENA DE
I a HOJUELAS y &)
presentacion ACEITE )
del  altimo COMESTIBLE DE
intorme final, ORIGEN VEGETAL
por parte del .
PMA
2 | coz-zo20 | 14/m8/2020 | A particdeda [ MAGAVISAN | PROGRAMA MUNDIAL | REALIZAR d
fesha  del DE ALIMENTOS: PROCESOS  DE| -300,000,000.00.
Acuerde COMFRA  DE '
Ministerial FRIJOL  NEGRO,
que io ARROZ  BLANGO,
upfucba MAIZ EN GRANQ
{15-6-2020) AGEITE
¥ finalizara COMESTIBLE DE
con  la ORIGEN VEGETAL,
presentacion AVENA EN
del MAGA el HUJUELAS,
informe final MEZOLA DE MAZ
CON | SOYA
FORTIFICADA,
AZUCAR

FORTIFICADA CON
VITAMINA & Y SAL

YODADA .
_3 004-202¢ | 04/D6/2020 :_A par_ﬁr defa MAGANISAN FROGRAMA MUNDIAL | PARA LA_'G_OMF’RA. Q 50,000,000.00

fecha  del DE ALIMENTOS DE FRIJOL NEGRO.
Acuerdn ARROZ BLANCO,
Miriister/al MAIZ EN GRAND,.
que 1=} ACEITE
aprusba COMESTIBLE DE
{17-6:2020) ORIGEN VEGETAL,
y finalizara AVENA EN.
con la HOJUELAS,
preseptacién MEZCLA DE MAIZ
al MAGA el CON SOYA
Inforrme. finat FORTIFICADA,

AZUCAR

FORTIFICADA CON
VITAMINA A Y SAL

YODADA
Q447,397.171.04
TOTAL
Fuente: Elaboracién propia con informacion proporcionada por Admipistracién
Genéral.

De la muestra seleccionada se evaluaron los aspectos siguientes:;
Se verificaron las transferencias registradas. en el SICOIN de acuerdo a cada
convenio como se puede chservar en anexos 1y 2.

De la verificacion efectuada a las transferencias realizadas en el Sistema de
Contabilidad Integrado SICOIN, se establecié que el Convenio No. 55-2019 de
fecha 17 de noviembre de 2019, fue evaluado por [a Unidad de Auditoria Interna,
de lo cual se emitid Nota' de Auditoria No. UDAI-NA-15-2020 de fecha 17 de junio
de 2020, en la cual se recomienda evaluar la viabilidad de anular el convenio, toda
vez que no se cumplié con el debido proceso establecido en la ley y mediante
Oficio Ref: 522-2020/CM de fecha 30 de julio de.2020 da respuesta el VIDER, en
el cual indican la rescisién del Convenio.

. AUDITORIA - CUA 81868 Pag. 7 /
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Asi mismio, se verificaron los convenios Nos. 58-2019 de fecha 23 de diciembre de
2019 y Adenda No. 15-2019 de fecha 20 de mayo de 2019 .del Convenio
Administrativo. No. 60-2013, se consulté con los responsables de ejecutar los
proyectos quienes indicaron que se encuentran en proceso. de elaboracion de las
bases de licitacién, por Io gue no fue posible realizar la evaluacién de los
convenios descritos.

Ademas se evalué la documenitacion de soporte de los Convenios Administrativos
Nos. 01-2020 de fecha 04 de marzo de 2020, 02-2020 de fecha 14 de mayo de
2020 y 04-2020 de fecha 04 de junio de 2020, suscritos: por el Ministetio de
Agricultura, Ganaderia y Alimentacién con el Programa Mundial de Alimentos,
presentada mediante Oficio UDAFA-VISAN-236-2020 de fecha 21 de septiembre
de 2020, en el cual indicsd el Jefe Financiero Administrativo que ios convenios se
encuentran-vig_enfes en ejecucion y que el Programa Mundial de Alimentos esta
realizando las adquisiciones de productos alimenticios.

Informes Mensuales del avance fisico y financiero

Al efectuar la verificacién de la documentacion que soportan los expedientes de
los. convenios, se establecio que se cumplié con la presentacion de Ios informes
mensuales del avance fisico y financiero de los proyectos ejecutados, con
resultado razonable.

Cumplimiento de las obligaciones contraidas por las partes

Se. verificd el cumplimiento de las -obligaciones contraidas por las partes 'y al
revisar la documentacion de soporte de los expedientes de los proyectos
ejecutados, se observé que dichos expedientes se encuentran debidamente
documentados, con resultado razonable.

Asi como también se verificaron los requisitos previos y posteriores a la
aprobacién de los convenios de acuerdo con la Resolucion CA-152-0-2017, del _
Consejo de Administracion dél Banco de Desarrollo Rural, S. A. -BANRURAL-. %\j‘
Reglamento para &l Funcionamiento de Proyectos con Recursos del Fideicomiso ‘
Fando Nacional para la Reactivacién y Modernizacién de la Actividad
Agropecuaria -FONAGRO-. '

Derivado de lo anterior se determinaron deficiencias, por lo que: se elaboré el ¢
Hallazgo de Control Interno No. 2 del presente informe. XT\,S

Verificacién del plazo, vencimiento y liquidacién de convenios

L ,, - (
ety _ AUDITORIA - CUA 81886 - [EX: _.
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para la Reactivacion y Modernizacién Agropecuaria -FONAGRO-y se observo que
a la fecha de la auditoria alin no han sido liquidados: como lo establece el convenio
respective, como sedetalla en el cuadro siguiente:.

Neo. de Facha Plazo Fecha de | Fecha: de | Fecha de
copvenia ' Facha Fecha Finalizacién | presentacion | Jiguidacisn
‘Primer inicio del [del dal  Informe | d el
Dessmbolso | Proyecto Proyecio Final -proyecta’

04-2019 | 22/01/20t8 { Ocho (3) Mesas, (_)t:ritadns A Padlr De'| 127062019 | 12/06/2019 | 11/02/201¢ | 06/03/2020 | 04/0672020
La Fecha En Que la Cooperativa
Reciba El Desembolso '

{2-2019 | 01/04/2048 Tres (3} M_és_es Contados A Partir De La.| 18/10/2018 | 18M2/2018 17/05/2020 | OB/G/2020 | 02/09/2020
Fecha En Que La Asoclacion Reciba EI
Unico Pesembolse

24-2019 |14/05/201% | Tres (3) Mess-A Parlir De La Fecha En | 21/06/2018 | 21/08/2013 | 20/09/2040 | 20/11/2018 | 18/02/2020
Que L& Asociacion Reciba £ Unico.
Desembolso )

[26-2019 | 15/01/2019 | Tres (3) Mesas A Parllr De La Fe'_cha 23/07/2018 | 23/07/2018 | 22/10/2019 D5 21201e | 04/03/2020
Que La. Asotiacién Reciba BI Unlco
Desembolso

35-2012 | 14/06/2019 -TI'E_S_ (3) Meses A Partir De L_a_ Facha 2g/0812019 | 26/08/2018 | 25/14/2014 22/01/2020 | 20/0412020
Que La Asoclacion Reclbs Ef Unice
Desembolse '

Fuente: Elaboracion propia con datos proporcionados por FONAGRO.

Asi mismo, se observé gue el Convenio No, 01-2019, de fecha 11 de enero de
2019, suscrito con la Asociacion Comunitaria Maya Q" EQCHt OXLAJU HA (Trece
Aguas), se encuentra vencido y a la fecha de la presente auditoria no se habla
presentado el informe final para su respectiva liguidacian.

Derivado de lo ant_erior se elabord el Hallazge Monetario y de Incumplimiento de M
Aspectos Legales No. 1 del presente informe. \
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HALLAZGOS MONETARIOS Y DE INCUMPLIMIENTO DE ASPECTOS
LEGALES

Hallazgo No.1

Incumplimiento a convenios

e

Condicidn

Se revisaron los informes finales de los corvenios presentados al Fondo Nacional
para la Reactivacion y Modernizacion Agropecuaria -FONAGRO-, de lo cual se
observé qué a la fecha deé la auditorfa alin no han sido liquidados. como lo
establece el convenio respectivo, lo anterior se detalla en el cuadro siguiente:

No, de Fecha Plazo Fecha de. Facha de Fecha de

CONVenia. Fecha Fecha Finalizacidn p_rasarg_f_acién ilquidacian
Primer inicic del del del Informe del

Degeinbaleo | Proyecto Proyecty Final proyecty

04-2019 | 22/01/2019 | Ocho. (B) Meses, Contades A Partir De | 42/06/2049 [ 12/08/2040 11/02/20%8 0&6/03/2020 04/06/2020
La Fecha En Que [La Cooperatiys
Réciba El Desembolss

12-2018 | 01/04/2019 ] Tres {3) Meses Contados A Partir Qe La. | 18/10/201%8 |1 8/10/2018 | 17052020 08/06/2020 | DAIN9I2020
Fecha En Que La Asociacién, Reciba EI | ’ o
Unico Desarmibolso

24-2019 [ 14/05/2018 | Tres (3) Mese A PartirDe La Fecha En] 21/06/2019 | 21/08/2010 | 20/09/2018 | 20/31/2018 | 18/02/2020
Que La Ascciacién Reciba- Bl Unico
Desembolso

26-2019 | 15/01/2018 | Tres (3) Mesas A Parir Do La Fecha | 237072018 | 23/07/2018 | 22/10/2018 | 05/12/2019 | 04/03/2020
Que La Asociacién. Reciba Ef Unico
Desembolzo

AE-2019 | 14/06/2019 | Tres (3} Meses A Panic Do La Fegha 26/0B/2019 | 26/06/2019 | 251172019 2ZU20Z6 | 20/04/2020
Que La Ageciacidn Raciba El Udice
Desembolso

Fuente: Elaboeracién propia con datos proporcionados por FONAGRO.

Asi mismo, se observé que el Convenio No. 01-2019, de fecha 11 de enero de
2019, suscrito con la Asociacién Comunitaria Maya Q'EQCHI OXLAJU HA (Trece
Aguas), se encuentra vencido y-a la fecha de |a presente auditoria no se habia
presentado el informe final para su respectiva liquidacion.

Criterio
CLAUSULA DECIMA: OCTAVA Y DEC_iMA NOVENA, de cada Convenio

AUDITORIA - GUA 91888 Pag, 10
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Administrativo indica lo siguiente: Una vez finalizado el presente Convenio

Administrative, se procedera a su liquidacién dentro del plazo de sesenta (60) dias
habiles, presentando la / Asociacién / Cooperativa para el efecto el Informe de su

respectiva liquidacion ante la Gerencia General de FONAGRO, quien. procedera

gonforme el proceso de liguidacion aprobado por el Consejo Directivo de
FONAGRO.

Causa

Incumplimiento de las clausulas descritas én los cohvenios respectivos, por parte

del Administrativo Financiero de FONAGRO.

Efecto
No se cuenta con la informacion necesaria para el registro de la ejecucion de los
fondos no reembolsables utilizados en los proyectos de inversion publica.

Recomendacion
Que el Sefior Ministro gire instrucciones por escrito al Gerente General de
FONAGRO, a efecto de instruir al personal resporisable de la ejecucién de los

cconvenios, con el propdsito de cumplir con fo establecide en las clausuias de los

convenios en relacién al plazo.para Ia liquidacién de los mismos.

Comentario de los Responsables

En Oficio Na. FON-830-2020/FGAE/anny de fecha 9 de octubre de 2020, el
Gerente. General de FONAGRO, manifiesta lo siguiente: "En las posibles
deficiencias determinadas por la Unidad de Auditoria Interna de MAGA a. los
Convenios ‘Suscritos por el Ministerio de Agriculiura, Ganaderia Alimentacion
-MAGA- y las organizaciones beneficiadas, detalladas en el cuadro de [a condicion

del posible hallazgo, me permito informarle las acciones realizadas por Fonagro de
la manera siguiente:

Asociacién ADIACO, Convenio No. 26-2019, ya se cumplid con el proceso: para la
liquidacién de los Convenios Administrativos por parte de FONAGRO, lo cual
consta con la suscripcion y firma de las respectivas actas de liguidacién.

El proceso de liquidacion requiere la autorizacion del Consejo Directivo para la
suscripcion y entrega del finiquito asi finalizar el mismo.

Es importante mencionar que,; por instrucciones del Despacho Superior; a Ia fecha
no se han celebrado reuniones de Consejo Directivo, limitando asi, ia finalizacién

del proceso de liquidacién para lo cual se necesita su conocimiento y aprobacién.

Se adjuntan los siguientes documentos:

PERICRO DEL 81 DE ENERO DE2019 AL 31 DF JULID 0E 2020
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. Nombramiento de Comisién Liquidadora No. FON-221E-2020/FGAE/anny, de
fecha 31 de marzo de 2020 y Acta de liquidacion No. 13-2020, de fecha 03 de abril
de 2020, de la organizacién MANO AMIGA.

fi. Nombramiento de Comision. Liquidadora No. FON-098A-2020/FGAE/anny, de
fecha 25 de febrero de 2020 Acta de liquidacién No. 2-2020, de fecha 30 de marzo
de 2020, de la organizacién ADIACO.

ili. Oficio No. DM-1342-2020, de fecha 20 de junio de 2020 emitido por el
Despacho Superior de MAGA.

2. Los expedientes Administrativos del Convenio 04-2019 de Ja Cooperativa
Agricola Integral "Santa Rosita" Responsabilidad Limitada, Convenio 12-2019 de
la Asociacion de Desarrollo Integral Ixil Lochb Alib "Adil" y Convenio 35-2019 de la
asociacion para la elaboracién y ejecucién de proyectos de Desarrollo Integral
para Guatemala ~APDIGUA-, se encuentran en proceso de evaluacion juridica yse
estan realizando las auditorias de acuerdo a los CUAS numeros 93812-1-2020,
93828-1-2020 y 93802-1-2020, respectivamente, emitidos por la Unidad de
Auditoria Interna de FONAGRO. Al finalizar este: proceso seran presentados. al
Consejo Directivo parfa su aprobacion, dependiendo de la programacién de las
reuniones del Consejo Directivo que. autorice el Despachio Superior de] Ministerio
de Agricultura, Ganaderia y Alimentacidn - MAGA -,

Asimismo,. en cuanto al Convenio Administrativo No.01-2019 de la asociacién
Comunitaria Maya Q Eqchi "Oxlaju Ha" (Trece Aguas), se encuentra en la etapa
de presentacién del Informe Final de la Ejecucién del Proyecto, para
posteriormente, iniciar con €l proceso de liquidacidn establecido; el cual se
desarrollara en un plazo de 60 dias a partir de la enirega del mismo; es importante
indicar, que ésta organizacién por efectos de Ia pandemia, y las complicaciones

que representa, ha tenido dificultad para la entrega del informe en mencién,
-fomando en cuenta el contagio de algunos de sus miembros y que su ubicacién es

en el drea rural del pafs. Q{;f\m

Sin embargo, por medio del oficio No. FON-766A-2020/FGAE/anny, del 1 de
septiembre de 2020, el Ing. Félix G. Arroyo E., Gerente General de FONAGRO,

solicito al sefior Juan Tiul Caal, Director Ejecutivo y Representante: Legal de dicha [j‘“
organizacion, "presente a la brevedad el Informe Final de la Ejecucion del 5{;
Proyecto. (Se adjunta fotocopia). ’

En respuesta al oficio No. FON-766A-2020/FGAE/anny, el sefor Juan Tiul Caal,
Director Ejecutivo Representante Legal, de la asociacion Comunitaria Maya Q
Eqchi "Oxlaju Ha", FONAGRO indican gue "no ha sido posible reunimos. como
miembros de {a Junta Directiva, pero actualmente se encuentra en proceso la

AUDITORIA~ CUA 91886 _ Pag. 12 Z
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informacion del proyecto para poder presentar a FONAGRO el informe final lo mas
pronto posible."

CONCLUSION

Por lo anterior, solicito que el posible hallazgo sea desvanecido, debido que
FONAGRO, ha cumplido con [a gestion administrativa correspondiente-al proceso
de liquidacion que le corresponde 'y estd a la espera de que Jas autoridades
superiores. de MAGA' autaricen la realizacion de reuniones de Consejo Directivo,
para su finalizacion y entrega.del finiquito.

Por todos los argumentos y documentos anteriormente presentados se solicita que
los mismos se tengan considerados por la Unidad de Auditoria Interna de MAGA,
por validos aceptados, para dejar sin efecto las posibles deficiencias indicadas en
oficio. UDAI-0-745-2020, emitido por la Unidad de Auditoria Inferna relacionados al
CUA No. 91886-1-2020.

Comentario de Auditoria

Se confirma el hallazgo, porque la documentacion presentada por los
responsables desvanece parcialmente el mismo, ya gue los Convenios
Administrativos Nos. 04-2019 de fecha 22 de enero de 2019 y ‘Convenio: No.
12-2019; se.encuentran en proceso de evaluacién juridica, asi como que se estan
realizando auditorias y al finalizar dicho proceso seran presentados. al Consejo
Directivo para su aprobacion, por lo tanto-es evidente que alin no estan liguidados
y con relacion al Convenio No. 01-2019 de fecha 11 de enerc de 2019, se cbservd
-que el primer desembolso fue realizado con fecha 08 de marzo de 2019 y el
convenio establece en la clausula décima séptima gue el plazo es de 6 meses
contados a partir de la fecha en que la asociacion recibe el desembolso, por lo
tanto el convenio vencié el 08 de septiembre de 2019, no obstante que. la
autoridad de FONAGRO, solicitd Ia presentacién del informe final a la asociacion
mediante el Oficio No. FON-766A-2020/FGAE/anny de fecha 01 de septiembre de

2020, lo realizé. de manera inoportunia tomando en consideracion la fecha de
vencimiento del convenio respectivo. '\\
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HALLAZGCOS DE DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO
Hallazgo No.1
Falta de publicacién de informacién en la pagina Web

Condicién

Al efectuar la verificacién en la pagina web del Ministerio de Agricultura,
Ganaderia y Alimentacion se observd que no se publican los convenios, suscrifos:
por dicho Ministerio con otras entidades, asi como de los informes de avance
fisico y financieros de dichos convenios, durante el perfodo del 01 de enero de
2019 al 31 de julio de 2020.

Criterio

El Decreto Nimero 101-97 del Congreso de la Republica, Ley Organica del
Presupuesto y sus reformas, articulo 17 Ter. Informes en Sitios Web y Comisiones
de Trabajo del Congreso de la Replblica, establece: “Los sujetos obligados a las
digposiciones de la presente Ley, con el propésito de brindar a ia ciudadania
guatemalteca transparencia en la gestién pulblica, ademas de cumplir con la
entrega de:informacién y documentacion con la periodicidad que establece esta
Ley, deberan mostrar y actualizar por lo menos cada treinta (30) dias, a través de
sus sitios web de acceso libre, abierto y gratuito de datos, y por escrito a las
Comisiones de Probidad, de Finanzas Plblicas y Moneda y a la Extraordinaria
Nacional por la Transparencia, del Congreso de la Republica de Guatemaia, la
informacién y documentacion siguiente, sin perjuicio. de lo que al respecto
establece la Ley de Acceso a la Informacién Plblica:... fiteral €) Todo tipo de
convenios suscritos. con Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones
legalmente constituidas, Organismos. Regionales o Internacionales, asi como
informes correspondientes de avances fisicos y financieros que se deriven de tales

convenios”
El Decréio No. 57-2008 del Congreso de la Republica de Guatemala, ey de _
Acceso a la Infarmacién Publica, articulo 10. Informacién Piiblica de oficio '

establece: “Los Sujetos Obligados deberan mantener, actualizada y disponible, en

todo momento, de acuerdo con sus funciones y'a disposicién de cualquier 1 N
interesado, como minimo, la siguiente informacion, -que podra ser consultada de Q}Q
manera directa o a fravés de los portales electrénicos de cada sujeto obligado:...”. L

Causa

Falta de cumplimiento a la nermativa aplicable por parte del Jefe de Informacion "
Publica, al no publicar los éonvenios suscritos por el Ministerio de Agricultura, .
Ganaderia y Alimentacidn; asi comio los informes de ‘avance de la gjecucion fisica

y financiera de dichos convenios, en la pagina web del Ministerio.. é/
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Efecto

No-se garantiza el acceso a la informacién que obra en los archivos y registros del
MAGA y que son de interés nacional'y de utilidad social.

Recomendacion

Que el Administrador General gire instrucciones por escrito al Encargado de
Comunicacion Social e Informacién Publica y traslade la informacion relacionada
con los convenios suscritos por el Ministerio de Agricultura, Ganaderia Y
Alimentacion con ofras entidades, con el fin de mantener actualizado el portaj
elecirénico y publicar toda la informacién de conformidad con la normativa vigente.

Comentario de los Responsables

En Oficio No. Ref. Oficio CSEIP-AA-UIP-631-2020/pm de fecha 13 de octubre de
2020, el encargado de Comunicacién Social e Informacién Publica, manifiesta lo
siguiente: “En respuesta a la Providencia No. AG-2203-2020/hm de fecha 12 de
octubre de 2020, enviada por la Administracién General, por este medio se hace
de su conocimiento que la informacién de los conveénios suscritos por dicho
Ministerio con otras entidades, asi como de los informes fisico y financiero de
dichos convenics, durante el periodo del 01 de enero de 2019 al 31 de julio de
2020, SI SE ENC'UENTR-A PUBLICADA en el portal institucional de este Ministerio
en ef siguiente link: https://www.maga.gob.gt/decreto13-2013/. Si bien se pudo dar
una confusién en la publicacién de dicha informacién se aplicd tina medida
correctiva para facilitar el acceso. A continuacion se explica la ruta a seguir...".

Comentario de Auditoria

Se analizé los comentarios presentados por el responsable para desvanecer el

presente hallazgo de lo cual se indica que se ingresd al portal institucional del

Ministerio al link que indicé el Encargado de Comunicacion Social e Informacion

Plblica, sin- embargo se establecié que con relacién a la publicacién de los
convenios los cuales. fueron cbjeto de muestra porla Auditoria Interna, no fuercn
publicados por lo que se confirma el presente hallazgo en lo que respécta a este

punto, con relacion a los informes de avance fisico y financiero se correbord la Q\
informacién y se establecio gque si fueron publicados dichos informes. '

Hallazgo No.2 b
All _ b
Deficiehcias en los expedientes de Convenios KGF)?S .

Condici6n

Se revisé una muestra de siete (7) expedientes de Convenios Administrativos &;_
suscritos por el Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion con el Fondo .
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Nacional para la Reactivacion y Modermizacion de la Actividad Agropecuaria
-FONAGRO-, por financiamienfos otorgados bajo fa modalidad de no
reembolsable, determinandose las siguientes deficiencias:

a) Convenio No. 04-2019 de fecha 22 de enero de 2019, suscrifo con la

Cooperativa’ Agricola Integral "Santa Rosita", Responsabilidad Limitada, se

observé que la Resolucion de aprobacion del proyecto tiene fécha 08 de octubre
de 2018 y las constancias de inscripcidn de la organizacion, dsi como del
representante legal tienen fecha 12 de octubre de 2018; fecha gue no es
coherente con la fecha de aprobacion del proyecto.

b) Convenio No. 35-2019 de fecha 14 de junio de 2019, suscrito con la Asociacion
para la Elaboracién y Ejecucién de Proyectos de Desarrolio Integral para
Guatemala -APDIGUA-, se observé que la Resolucion No. 44/2019 se aprobé con
fecha 13 de mayo de'2019 y las constancias de inscripcién de la organizacion, asi
como.del representante legal ante el Registro de Personas Juridicas del Ministerio

de Gobernacion, -REPEJU-, tienen fecha 08 de febrero de 2011 y 17 de abril de

2017 respectivamente, por I6 que se establecié que dichas constancias estan
vencidas, debido a que solo tienen seis (6) meses' de vigencia. Asi también se
‘constatd que el Nombramiento del Representante legal vencié el 01:de marzo de:
2020.

‘Criterio

Resolucion CA-152-0-2017, Consejo. de Administracion de Banco de Desarrolio
Rural, S. A. -BANRURAL-. Reglamento para el Funcionamiento de Proyectos con
Recursos del Fideicomiso Fonda Nacional para la Reactivacién y Modernizacién
de la Actividad Agropecuaria -FONAGRO-, Articule 8. REQUISITOS PARA
OPTAR A FINANCIAMIENTOS DE FONAGRO. Ultimo parrafo indica los requisitos
anteriores..., son documentos. fundamentales para que el Consejo Directivo
aprusbe el proyecto y el convenio respectivo.

Causa

Falta de control intero e inobservancia de los requisitos, procedimientos y plazos
establecidos en normativa para los procesos de suscripcién de convenios, por
parte de la Asesoria Juridica de FONAGRO.,

Efecto

No se puede establecer responsabilidades al deteciar algin incumplimientc por
parte de la entidad con que se suscribe el convenio.

Recomendacién

Que el Gerente General de FONAGRO, gire instrucciones a los encargados de
conformar los. expedientes, asi como los responsables de gjecutar los proyectos

PERIODO DEL 01 BE ENERO DE 2019 AL-31 DE JULIO DE 2020
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con fondos rio reembolsables, para gue previo a realizar los desembolsos se
verifique que los expedientes cuenten con todo el historial de requisitos previos y
posteriores de dichos proyectos hasta su liquidacion.

Comentario de los Responsables.
En Oficic No. FON-830-2020/FGAE/anny de fecha 9 de octubre de 2020, el

Gerente General de FONAGRO, manifiesta lo siguiente: "En referencia al

Convenio No. 04-2019 de fecha 22 de enero de 2019, de la Cooperativa Agricola

Integral "Santa Rosita", Responsabilidad Limitada, aprobado por el Consejo

Directivo de FONAGRO, el 08 de-octubre de 2018, se adjunta lo siguiente:

.. Constancia de inscripcién de dicha cooperativa, emitida por el Instituto Nacional
De Cooperativas en fecha 12 de abril de 2018

ii. Constancia de Inscripcion del Representante Legal, emitida por el Instituto
Nacional de Cooperativas el 12 de abril de 2018.

CONCLUSION

Por lo anteriormente indicado, solicito se deje sin efecto el posible hallazgo, debido
que €l Fideicomiso FONAGRO, cuenta con documentacion gue integra los
expedientés administrativos de los Convenios financiados con presupuesto
asighado a Fonagro, debidamente archivados y que las resoluciones de
inscripeién de 1a org_an_izac_ién y del Representante Legal fueron emitidas por el
Instituto Nacional de Cooperativas -INACOP-, en fecha 12 de abril de 2018, fecha
previa y documento vigente al momento de la aprobacién del proyecto por el
Consejo Directivo de FONAGRO (8 de octubre de 2018) y posterior a esa fecha la
Asesoria Juridica de FONAGRO, solicito actualizacién de dichas certificaciones,
para continuar con su tramite ante las instancias de MAGA, habiéndolas
presentado con fecha 12 de octubre de 2018.

b) En referencia al Convenio No, 35-2019, de fecha 14 de junio de 2019, de la
Asociacion para la Elaboracion y Ejecucion de Proyectos de Desarrollo Integral
para Guatemala ~APDIGUA-, aprobado por el Consejo Directive de FONAGRO, el
13 de.mayo de 2019, se adjunta lo siguiente:

. Certificacién de inscripcion de dicha Asociacian, emitida por el Registro de [ds
Personas Juridicas -REPEJU-, en fecha 07 de febrero de 2019.

ii. Certificacién de Inscripcién del Representante Legal, emitida por el Registro de
las Personas Juridicas -REPEJU-, el 07 de febrero de 2019.

jil. Nombramiento de Presidente de Junta Directiva vigente y su respectiva razon
de-inscripcién del nombramiento.
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CONCLUSION

Por Io-anteriormente indicado, solicito se deje sin efecto el posible hallazgo, debido
que el Fideicomisoc FONAGRO, cuenta con documentacién que integra los
expedienies. administrativos de los Convenios financiados con presupuesto
asignado Fonagro, debidamente archivados y que las certificaciones de inscripcion
de la. Asociacion del Representante [egal ante el Registro de las Personas
Juridicas ~REPEJU- fugron emitidas el 07 de febrero de-2019, fecha previa a la

aprobacién del proyecto del Convenio No. 35-2019 por el Consejo Directivo de.

FONAGRO (13 miayo de.2019).

As{ también, se adjunté documentacién que demuestra el nombramiento v registro
en &l Registro de las Personas Juridicas vigente.

Comentario de Auditoria

Se confirma el hallazgo en virfud que se analizé y verificé la documentacion
presentada por los responsables de lo cual se indica lo siguiente: con relacion a la
literal a) Convenio No. 04-2019 de fecha 22 de enero de 2019, suscrito con la
Cooperative Agricola Integral "Santa Rosita", Responsabilidad Limitada; no
obstante que fueron presentadas las constancias de inscripcion emitidas por el

instituto Nacional De Cooperativas en fecha 12 de abril de 2018, tanto de la

cooperativa como del representante legal, sin embargo al momenio de la
verificacion no estaban como documentos. de soporte en el expediente, las que
fueron emitidas con fecha 12 de octubre de 2018, por lo tanto se tomaron como
evidencia las emitidas con fecha 12 de abril de:2018,

Con relacidn a la literal b). Convenio 35-2019 de fecha 14 de junio de 2019, de Ia
Asociacion para la Elaboracién y Ejecucion de Proyectos de Desarrollo integrai
para Guatemala -APDIGUA-, no obstante que fueron preseéntadas las constancias
de inscripcién emitidas por el Registro de las Personas Juridicas -REPEJU- de
fecha 07 de febraro de 2019, tanto de la Asociacidn cormoe del Representante
Legal; sin embrago al momento. de la verificacion Unicamente estaban como
documento de soporte en el expediente las emitidas con fecha 08 de febrero de
2011 y 17 de abril de 2017, por lo tanto fueron las que se tomiaron como evidencia,
asi como también el Nombramiento del Representante Legal de fecha 01/03/2020,

Es importante mencionar que. dichas constancias son requisito previo para que
FONAGRO apruebe los proyectos, por lo tanto dichos documentos deben ser
parte del expediente, asi como las actualizaciones posteriores que se realicen,
para tener todo el historial del proyecto hasta su liquidacion.

COMENTARIOS SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LOS HALLAZGOS Y
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RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS ANTERIORES
De.la Auditoria Interna

Se consulté' con la persona responsable de seguimiento de la existencia de
informes de Auditoria Interna, de lo cual informé que no hay recomendaciones de
informes anteriores pendientes de implementar.

De la Contraloria General de Cuentas

Se consulté con la persona responsable de seguimiento de la existencia de
informes emitidos por la Contraloria General de Cuentas, de lo cual informé que
no hay recomendaciones de informes. anteriores pendientes de implementar.

Normativa Legal para el Cumplimiento

El Acuerdo Gubernativo No. 96-2019, aprueba el Reglamento de la Ley Orgénica
de la Contraloria. General de Cuentas, ARTICULO 66. "SEGUIMIENTO A LAS
RECOMENDACIONES DE AUDITORIA. Las recomendaciones de auditoria deben
ser iniciadas o aplicadas, segun corresponda, de manera inmediata y obligatoria
por la autoridad administrativa superior de la entidad auditada; su incumplimiento
es objeto de sancion segun el articulo 39 de la Ley. El auditor interno de la entidad
auditada tendra diez dias hébiles contados a partir del dia siguiente de notificada a
la autoridad administrativa superior de la entidad auditada, para verificar las
acciones que se han realizado para atender las recomendaciones, debiendo
informar por escrito a la autoridad administrativa superior de la entidad auditada y
ala Contraloria.

La Contraloria a través de su dependencia especifica dard seguimiento a las
auditorias realizadas por los auditores gubernamentales, las unidades de auditoria
interna de las entidades del sector pabiico, firmas de auditoria y profesionales _

independientes; para comprobar las acciones realizadas para atender las (-\(\A
recomendaciones respectivas.™

Plazo para el cumplimiento de recomendaciones

Se fija un plazo de diez (10) dias habiles, para gque los responsables de la unidad

auditada informen a la Unidad de Auditoria Interna -UDAI-, sobre las acciones 1\ \;
realizadas para el cumplimiento de la recomendacion emitida en el presente \asix
informe.
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DETALLE DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL RESPONSABLE DE LA

ENTIDAD AUDITADA
‘No. Nombre Cargo Del Al
1 CARLOSFEDERICO ORTIZORTIZ  DIRECTOR EJECUTIVO IV/ 01/01/2018  21/05/2019
ADMINISTRADOR GENERAL
2 CARLOSALFONSO ARRIWILLAGA  DIRECTOR EJECUTIVO W/ 22/05/2019  24/05/2019
CONTRERAS: ADMINISTRADOR GENERAL
3  CARLOSFEDERICO ORTIZORMZ  DIRECTOR EJEGUTIVO N/ 01701/2020 207012020
ADMINISTRADOR GENERAL
4  CARLOS ALFONSOARRIVILLAGA  DIRECTOR EJECUTIVO IV 23/06/2019  04/10/2018
CONTRERAS ADMINISTRADCR GENERAL
5  CARLOSFEDERICOORTIZORTIZ  DIRECTOR EJECUTIVO IV/ 05/10/2019  31/12/2019
ADMINISTRADOR GENERAL
6  ALVAROENRIQUE SAMAYOA DIREGTOR EJECUTIVO IV / 20/01/2020 25/02/2020
ARANA ADMINISTRADOR GENERAL
7 JOSE LUIS RODAS MENDEZ DIRECTOR EJECUTIVO.IV 1 2840212020 15103/2020
ADMINISTRADOR GENERAL
8  ARMANDO GABRIEL POKUS DIRECTOR EJECUTVO [V} 16/03/2020 01/05/2620
YAQUIAN ADMINISTRADOR GENERAL
9 JAIRO HOMERO CASTAREDA DIRECTOR EJECUTIVO v/ D4/05/2020 31/D7/2020
‘GARCIA ADMINISTRADOR GENERAL
10 CARLOS FEDERICO ORTIZ ORTIZ ~ DIRECTOR EJECUTIVG IV/ 25/05/2019  22/09/2019
ADMINISTRADOR GENERAL .
44 FELIX GIOVANNi ARRCYO ‘GERENTE GENERAL / GERENTE D101/2019  31/67/2020
ESCOBAR’ GENERAL '
AUDITOQRIA - CUIA Q1836 Pag. 20
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