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MINISTERIO DE 1 5 DI C 2021 Auditoria Interna 
AGRICULTURA, 
GANADERÍA Y 
ALIME"tlfl�<f>BTERIO DE AGRIGU� TU,1:<Jf ·�r.omlsos 

GANAOERIA Y ALIMENTACION 4>1 c. J D 

� 1 5 DIC. 20� @emal�47a�icie�b:e d:·:::: 
ADMJ,.N.ISTRA?l�@�AL 

Señor Ministro: Hora: C:S?i1 Firma� 

Respetuosamente me dirijo a usted, para trasladarle el Informe No. UDAl-106- 
2021, CUA 111565, correspondiente a la Auditoría de Actividades 
Administrativas "AUDITORIA DE SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES 
REALIZADAS POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CUARTO 
TRIMESTRE 2021, RELACIONADAS AL PROCESO DE EXTINCIÓN Y 
LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL 
PARA PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE 
ZACAPA Y CHIQUIMULA -PROZACHI-", por el período comprendido del 01 de 
septiembre al 30 de noviembre de 2021, para su consideración y efectos 
correspondientes. 

Como resultado de la Auditoría de Actividades Administrativas practicada y con 
base a la documentación presentada por la Dirección de ·ón, Proyectos 
y Fideicomisos y el análisis del avance del Cronogr a para la inctón y 
Liquidación del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Peq ños 
Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiqui ula -PROZACHI- al 
de noviembre de 2021, se concluye que se debió haber btenido un avance del 
50%, sin embargo únicamente se ha cumplido con un .74%, quedando un 
9.26% no realizado, estando pendiente el 59.26% de activ, des programadas 
por realizar. 

Con muestras de mi consideración y estima, lo saludo. 

Atentamente, 

Licenciado 
José Ángel López Camposeco 
Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
Su Despacho 

Adjunto: Informe UOAJ-106-2021 en 10 tollos + Anexo en 4 tolloe 
Re&umen Gerencial en 2 tollos 

C.C: Lloda Francisca Candelaria Barrera Orellana, Director de Cooperación, Proyectoe y Fideicomisos con Funcione, Temporalea 

Archivo 
BETA/rr 

7ma avenida 12-90 zona 13, edificio Monja Blanca, Nivel 4, Oficina 407 
Teléfono: 2413 7000, extensión 7220 
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RESUMEN .GEReNCiAL 
INF.ORIYIE DE· AUDITORÍA UDAl-106-:2021 

CUA N.o .. 1115$� 

AJ.tditoria Interna 

.. ·. �· 

Guatemala, 14 de dicii3mbre·de 2021 

S�l'.\or.Mlnlstro: 

En curnplirriiento de Jo que establece el artículo 33 del .Reglamento Org_ánico Interno del �inisterio de 
Agri�ultura,.-Ganaderla yAllm�ntación, Acuerdo Gub·ernativo No. 338-2010 y nombramiento UDAl01:35_-202:1 
de· feéha. ·22 de. octubre de· 2021., 'se practicó Al:JDITÓRIA DE ·SEGUIMIENTO Á. 'RECQMENDM�J.ONE� 
REALIZADAS POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, Cl)AR'fO TRIME�TRE. 202,1,. 
RELACIONADAS AL PROCESO DE EXTINCIÓN. Y LIQUIDACIÓN DÉL FIDEIGOM!SO PROYECTO DE 
DESARRÓLLO RURAL PARA PEQUEÑOS .PRODUCTÓRES DE LOS D�PARTAMEÍ'ffOS. DE ZÁCAPAY 
CHIQUIMUl-A, PROZACHI, por él período-del 01 de septiembre a] 30 de noviembre de 2021. 

Como resultado da· la Actividad Administrativa practicada, .. con base en la dceumeotacíón presentada por :1a 
t>írección de Cooperación: Proyectos y Fldeicom!sos y el anáüsls del -avance del Cronoqrama para la 
Extinción y Liquid�ci()i, .dé!l Fi_gei��iso ·d,ei _Fíc;leipa�iso P¡o_y�o. de Desarrollo· Rural para Pequeños 
Pro9uctores. de !os..oe·partamentos de Zácapa y Chiqu1mula; PROZACHI, se concluye: 

1. ·Que a! 30 de novísmbre de 2021. se debió haber obtenido un avance del 50o/o� .sín emf;>argo, .el po�enfaje 
. -de avance es: dei 40.74%, quedando un. 9:2s% no realizado a la :fecha Indlcaría; El total acuriiulade 

pendiente de te�liza:r- es :dél 59.2.6%. , . . 

2.. La Coiítralor{a General de Cuentas· err su Informe, de Auditorr.a. de Cumplimiento · Segur.ipad Limitada :ar 
fjdeicomiso Proyecto. de. Desarrollo Rural para Peq'i:.1e1'.íos Productores de los Qepartamentos .de.Zacapa 
y Chiqi,iimula, PROZACHI, por el periodo del 01 deenero al �1 .de. agpsto oe 2020 y ·.en la Carta a la 
Gerenciá CGC-QA$-1070054-2D2ó:.OF-23-202Ó:de fecha 05 de octubre tje 20.20, indica que la extintiór.i 
y líqu1dació11 def. Fideicomiso debé ser al 31 de diciembre de 2021; sii, em!:;ia.rgo, �n Já reproqramacíón 
realzada por la Dfrección de Cooperación; Proyectos y fldeiéqmis�; l!lntt:1 rectorde c,onformidad a. ·10 
estaotecioo al Acuerdo Gubernativo 338-201 o Artículo 21 numerales 6,: 7, 8 y 19, traslado a Contraforla 
Genera1·�e cuentas el.oñoio No .. DCPF�F-770-2021/at de fecha 14 de mayo de ;m21.,.donde d'ltalla que 
er Fideicomiso se. extingurráy s.é liquidara al ·14 de octubre de 2022, · 

3. La Dirección de Ccooeraclón, Proyectos Y. Fi�eicomis.os. rro cuenta con la anuencia· .dela Contr,?lc;>(II:\ 
General.de Cuent.as_, _pára la ampliación del.tiempo proqrarnado de la repro9tám�clón pi!i'ra·1a·EJ:(tincióh·y 
liquidación del. fideicomiso p:royecto de Desarroll� Rural para Pequeñcs Productor��· qe los 
Departamentos de Zac�pa y Chic¡Qiinula. PROZACHI. En. relación al proceso dél nombramiento d� . .lá 
co·misibn Técnica Multidisciplinaria �e Gestión· �e ExtiMión para el cumptlrníenío del Plan.de Acción y .el 
Cronograma para fa Exiinclón y-Liquidaclón del Ftdelcorniso Proyecto de-Desarrollo Ruralpara:Pequeliqs 
Productores delos Departamentos de,zacapa y Chíquirpul¡;¡, PF.{OZACHI; No, obstánte, existen g�stiones· 
por parte de 1a· Oirección de Cóoperaclón, Proyectos y Fideicomisos, se concluye que a la fecha no na 
sido nombrada la comisíón Técnica Multidiscip_llna1:'la de Gestié¡n y E:xtincié¡n. 

RECOMENDACldNES.: 

Que et. Set'lof Ministro.d.e. Agricultura, Ganaderia y Alimentaeíón en su. candad de. Fídeícomítente. gire 
_s·us instrucciones a· la Direcclón dl;l Cooperación, PróY_e.ctos y Fideicomisos para que en su ámbitc de 
competencia reaüce tas stgu.ierites acciones: 1) jUstificación del incunrpíimtento dél cronoqrarna.en 
este cuarto· trimestre. 2) que cumpla con los tíempos ·y· actividades establecidas en el cronograma 

'presentado a Contrato ria General:de cuentes, para la extinción y liquiqación del Fideicomiso Proyect9 
de Desarrollo Rural para Pequeños Productores de los Departamentos de Za�!:!Pª y Chiquiroura �P�OZACHI- 

O.O@> .. � 
w,ww.magá.go.b.gt 
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Oué el Señor Ministro del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación gire. in�truccíones a.la Dirección 
de Cooperación, Proyectos y FideiconiísOS; para que atienda la recomencacón establecida en el informe de. 
Auditanª- emítido por C.ontráloría General de Cuentas y le dé el debidp curnpliiníento en cuanto al plazo de 
extinción y liquidación tjel tideícpmfsq en referencia, la cual corresponde.al 31.de dicí.embre del 2021. 

Que ía Direcdón de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, .del Ministerio de Agricultura, Ganaderla. y 
Alinieiitaci6ri, dé segµimíento hasta coricluír con el nombramiento de .la Comisión Técnica Multidisciplinaria 
de Gestión y Extinción para que cumpla con el Plan de Acción y Cr.onograrna,del Fideicomiso Proyecto de. 
Desari'ci!lo Rural. para Petj1,1eui6s Productores de. los Departamentos de .Za.capa y Chiquimula, PROZACHI, 
para su extinción y liquidación. · 

Adjunto strvase encontr¡¡irel informe de auditoríaUDAl-106-2021 con el detalle de la.información del presente 
ResUrrien Gerencfü�I. 

Con muestras qe nuestra más. alta consideración y estima, lo saludamos. 

Atentamente. 

Licenciado 
Jo.sé Áng�I López Cairiposeco 
Minis.tro e(� Agricultura, G.anaderfa y Alimentación 
Su Despacho, . 

www.maga:gob.gi 

-·- ...... ---- .-· 
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MINISTERIO DE. AGRICU.L TURA:GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 
AUDITO�IA INTERNA 
CUA Nc;,.:111565 

MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y 
A.LIMENT ACIÓN 

ACtlVIDADES ADMINISTRATIVAS 
SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES· REALIZADAS. POR .. . . : . 

CONTRALORIA GENERAL DE CÜENTAS, CUA�TO 
TRIMESTRE 2021, RELACIONADAS AL PROCESÓ DE 

EXTINCIO.N Y'LIQUIDACION DEL FIDEICOM(SO .PROYECTO 
DE DESARROLLO RURAL. PARA PEQUEÑOS 

PRODUCTORES DE· LOS DEPARTAMENTOS.DE ZACAPA Y . . . . . 
CHIQUIM.ULA. PROZACHI 

GUATEMALA,. 01.CiEMBRE PE 2021 
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AUDITORÍA IÑTÉR�A 

0INTROPUCCION· 

ANTECEDENTES 

MINISTERIO DE AGRlCULTURAGANADERrA·y AUMÉNTACIÓ� 

00-06 

.El Acuerdo G.ubernativo número 338-2010 ·de fecha 19 de noviembre de 2010, 
contiene el Reglamento Orgánic.o lntemo del Ministerio de A9ricultura, Ganadería 
y Alímentaclén -MAGA-; este acuerdo tisne por objeto normar ia estructura 
orgánica interna y funciones del. Ministerio, para cumplir eficientemente las 
funciones que le corresponden. 

El articule 2, 'establece que le corresponde al Ministerio atender los. asuntos 
concemlentes al r�gimen jurídico que rige la producción agríco!a., pecuaria e 
hidr:obiol_ógica·. Asl' corno aquellas que. tienen por objeto mejorar las· corrdlclones 
alimenticias de la población, la sanidad aqropecuaria y el desarrollo _productivo 
nacícnaf Én tal sentido. el Minlsteric ha suscrito contratos de ñdeícomlsos. a fln de 
cumplír con .sus objetivos. 

En' la estructura interna de la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos. 
en los -artículos 20 y �1 del citado acuerdo; estabíece lo ·siguiente: 

.• Oooperación Interna y Externa; 
• Proyectos-de Cooperación; y 
• Fídelcomíeos. 

Las atribuciones relacionadas a los .Fiqeicqttiisos, donde ·el Fldeicomttente es ·eJ 
Est.adó de Guatemala, a· través del Ministerio de· Agricultura. Ganadería y 
Aíírnentacrcn, están las síquientes: 

·º Negociar, supervisar y reorientar .los fideicomisos constituldós y. por 
0constituirse vinculados a las .activldade.s promovidas por eí Ministerio. 

• Coordinar la representación del Ministerio en . los. comités. técnicos 
constituidos y a ccnstltulrse en cada uno de los fideicemisos. 

•· Reccpilar la información sobre la adrninlstración flnaneiera de los 
fideicorniscs del Ministerio. 

·• Vetar pqr. el cumpllmlento de. las condiciones establecidas para cada 
fideicomiso y desu normativa respectiva, 

• Proponer· las medldascorrectívas que sean necesarias para un manejo sano 
de la cartera fideicometida, 

• Establecer un sistema de Gestión; Coordinación,. s·eguimiento· .y Evaluación 
de Fidelcomlsos que permitan apoyar los sectores agrí:cola, pecuario, 
forestal é .. hidrobioJógico, ,en el marco de las Políticas Públicas Nacienales, 
Régional�.s y Globales. 

�INISTERIOOCE AGRJCUL TURA GANADERIA Y i>,LIMENT,ACIÓN Pág.1 
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AUDITORÍA INTERNA MINISTERIO ÓE AGRICÜL TURA GANADE�fA Y Al.lMENTAGIÓN 

Metfümté Escritura Pública húmero 295 deíecha 12 dejulio de 1991, suscrüa por 
el E.scril'.)ano de Gobierno, fue constltuído el Fldeícemtsc Proyectó de Desarrollo 
R.ural para Pequeños Productores de los Departarnentos de Zacapa y Chiquirnula, 
PROZACHI, el objeto radicó en otorgar ñnanclamlento para incrementar 
significativamente la autosuficiencia alimentaria y los ingresos reales de los 
campesinos pobres del área del Proyecto, mediante: a) el aumento. de la 
productividad y producción de alimentos y cultivos comerciales; y, b) la 
diversificación de las actividades económicas familiares, todo ello en un marco <Je 
conservación de. los recursos naturales renovables y mejoramiento del medio 
ambiente. 

El Acta dé Constitución del Fideicomiso ha sido objeto de modlñcaciones mediante . . . 
la suscripción de las escrituras números 452 de fecha 04 de septiembre de 1996; 
363. de fecha 16 de diciembre de. 1999; 233 de. fecha 08 de abril de 2003 y 506 de. 
fecha 01 de septiembre de 2005. 

El Acuerdo GuberilativQ No, 459-2011 de fecha 7 de septiembre de. 2011, 
publicado el 30 de diciembre de 2011 en el Diario de Centro América, establece en 
su: "Arñculo.s. Se instr.uye al l\lliriisterio. de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
para que gestion.e la extinción y liquidación anticipada de los ñdeicomisos (� .. ) 
"Proyectos de Desarrollo Rural para Pequef'ios Productores de los Departamentos 
de.Zacapa y Chiquimula" PROZACHL 

ELEMENTOS PERSONALES 

La Escritura de Modificación de Contrato del Fideicomiso, número 363 de fecha 16 
de diciembre de. 1999¡ Cláusula Cuarta, Elementos Personaíes .del ñdelcomlso, 
indica .que para la constitución, funcionamiento y validez legal del contrato se 
determinan los elementos personales de la manera siguiente: 1) Fideicon,iteiite: El 
E!;ltado de Guatemala., representado por los Ministerios de Finanzas Pi.Jblica.s y de. 
Agricultura, Gan�dería y Alimentación: 11) Fiduciario: El Banco de Desarrollo Rural, 
Sociedad Anónima -BANRURAL- 111) Fideicomisario: Los beneficiarios de crédito 
de este fideicomiso. 

PLAZO Y VENCIMIENTO 

-;»: ? ._.-.,, 
. 

l� 

líl N!INISTE�IO QE AGRiCl:l!..TURA GANADERFA Y ALIMENTACIÓN F'ág.2 

La Escritura de Contrato del Fideicomiso No. 295 d$ fecha 12 de julio de 1991, 
Clausula Séptima, Plazo del Fideicomiso, indica que será .de veinte (20) años a 
partir de la fecha de constitución, finalizando dicho plazo el 11 de.Julio d.e. 2011. 



AUDITORIA INTERNA. MiNISTERIO DE AGRICULTURA GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN 

0008 

FUNDAMENTO LEGAL PE LA AUDITORÍA 

• Constitución Política de la República de Guatemala. 
• Decreto Número 31-2002 del Congreso de la República de Guatemala, Ley 

Orgánica de la Corttraloña Generalde Cuentas y sus modificaciones, 
• Decreto Número 25;.2018 .del Co.ngreso de la República de Gw�temala, Ley 

del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio 
ñscal 2019, vigente para los ejerciclos.ñscales 2020 y 2021 

• Acuerdo Gubernativo No. 338 .. 2010, emitido por el Presidente de la 
Repúblicr:1. Reglamento Orgánico Interno del Ministerio. de. Agricultura, 
Ganadería y Alimentación, artículos 33 y 34. 

• Escritura Pública de Constitución número 295 de techa 1'2 de julio de 1991 y 
susmcdlñcaclortes, 

• Acuerdo Interno Numero. A--075-:2<)17, emitido. por el Contralor .General dé 
Cuentas, Normas Internacionales de las Éntídades Fiscailzadoras 
Superiores; adaptadas a Guatemala -ISSAl'."GT,. 

• Acuerdo Número. A-107--20171 eniitido por el Contralor General de Cuentas, 
Manuale.s. de Auditoría Gubernamental. 

• Acuerdo Gubernativo Número 9.'."2017, Reglamento de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de Cuentas y .sus modificaciones. 

• Acuerdo Ministerial Número 461-2020 de fecha 8 de diciembre de 2020 del 
Ministerio de Finanzas Pübllcas. 

• Normas de Auditoria Interna Gubernamental, de la Contraloría General de 
Cuentas. 

• · Normas Generales de Control lnterno Gubernamental, de la Contraloria 
General de Cuentas •. 

• Nombramiento de Auditorfa.No. UDAl-135.-20.21 CUA No. 1115.65-1-2021 de 
fecha 22 de octubre de 2021. 

OBJETIVOS 

GENERAL 

Comprobar que la Olrecclón de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos, esté. 
cumpliendo con los tiempos y actlvidadee presentadas en .el Plan de Acción y el 
Cronograma pata la extinción y liquidación dél Fideicomiso Proyecto de Desarrollo 
Rural para Pequeños Productores de los Departamentos de Z.acapa y Ohiquímula, 
PROZACHI; el cual fue presentado a Oonfreloría Gei1ér$l de Cuentas. 

MINI.STERIO DE ACRICULTUP.AGANAOERIA V ALIME;�jTACiÓN Pág,3 



AUDITORIA INTERNA 

ESPECÍFICOS 

MINISTERIO DE AGRIC.Üi:TÜRÁ GANÁDERlA Y ALIMENTAClóf.l 

Verificar el cumplimiento de. las achvldades descritas. en el cronograma. 
Documentar el cumplimiento tie· cada actividad descrita en el eronoqrama. 
Determinar el porcentaje 'de avancé .de] cronoqrarna �I 30 de novíembre de 2021. 

ALC;At,.ICE DE.LA ACTIVIDAD· 

La audttoría comprendió la verlñcaclón del cumplimiento de las actívldades 
presentadas en .el cronoqrarna de extinción y liquidación del Fldelcorniso Proyecto 
de Desarrollo Rural para Pequeños Productores de los.Departameníós de Zacapa 
y Chiquit:nula, PROZACHI, se revisó la documentación presentada por la Dirección 

.de Cooperación, Proyectos y. Fideicomlsos por ·el periodo del 01 de septiembre al 
.30 de noviembre de 202t. Dicha aúdíterla se realizó del 22 de noviembre al 13de. 
diciembre de 2.021. 

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD 

TRABAJO REALIZADO 

E.n el Informe de Auditoria de Cumplimiento Seguriqad Limitada al. Fldelcomiso 
Proyecto de Desarrollo Rural para Pequeños Productores .de los Departamentos 
de Zc;1capa y·. Ch1quimu.la -"PROZAGHI-, 'por _éf periodo del 0-1 de enero al 31 ne: 
agosto de 2020 y Cartaa la Gerencia CGC-DAS-10-0054-2020-0F-:2_3�2020 de 
fecha: 0.5 de octubre de -2020, emitidos por Oontralorte General de Cuentas, 
recomienda -que la Unldad de Audltoria lnterna del Mi.nisterio de. Ag"ricúltura, 
Ganadería y Alirnentaclón, cada trimestre, durante. el ejercicio fiscal 20·2·1, debe- 
informar el seguimiento y el cumplimiento delas accionesplasmadas en .�1 Plan de 
Acción y el cr(;,nograma. J:í .. �r� el proc�$.O de extinción y· Ilquld aolón del Fideicomiso 
Proyecto de Desarrollo Rural para Pequeños Productores de los Departamentos 
de Zacapa y Chiquímuta, PROZACHI, las cuales no deberán exceder. del 3.1 de 
diciembre de ::?021 y que fueron presentados p.ot el Fldelcomitente ante ,·� 
Conttaioría· General de. Cuentas, por lo que se presenta el resultad.o de la auditoría 
acción :adrn1nistrátiva realizada. 

(;¡f r� 
¿::/.; . 

--------··--·------ 
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El Fideicomitente a través de oficio DM-SEG.-044-2020 de feché} os de novternbre 
de 2020; pres�nto ante la Contralorla General de Cuentas, el Plan de Trábajo y el 
Cronograma que detalla los. distintos pasos ·y procedimientos necesarios para 
poder concluir el proceso de extinción y llquidaclón del Fldelcornlso Proyecto. de. 
Desarrollo Rural para Pequeños Productores de los Departamentos de Zacapa y 
Chiquiniula, PROZACHI; Sin eml;>argo, el 6 diciembre .del 2020, el Ministerio de 
Finanzas Püblieas emíte el Acuerdo Ministerial Numero 481-2020, donde r�gula. 



t,010 
AUDITORiA INTERNA MINISTERIO OE AGRICULTURA GANAOERjA Y ALIMENTACIÓN 

los requisitos que deben cumplir los expedientes administrativos que gestionen la 
extinción y liquidación de los fideicomisos. 

La Dirección dé Cooperación, Proyectos y Fideicomisos con base en la emisión 
del Acuerdo Ministerial Número 481-2020, del Ministerio de Fín�mzas Públicas'; 
solicitó al Señor Ministro del Ministerio de Agricultura Ganadería .y Alimehtación, 
con el oficio No. DCPF-F-692..:2021/at de fecha 23 de abrll de 2021., autorización 
para la re.programación del Plan de Acción y Cronograma para la extiru;ión y 
liquidación d�I Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequeños 
Productores de los Departamentos de Zaeapa y Chiquimula, PROZACHI; el.mísmo 
detalla que la fecha de. finalización será el 14 de octubre cJe.2022, reproaramación 
aprobada por el Señor Ministro. 

La Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos presentó a la Oontralcrla 
General de Cuentas mediante oficio DCPF .. F-770-2021/at de fecha 14 de mayo de 

.2021, la reproqrarnación del Plan de Accién y el cronograma de actividades del 
Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequeños Preductores de los 
Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI. 

La Dirección de Ccoperacién, Proyectos y Fideicomiso.s del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación, como ente coordinador y responsable del 
curnplimlentode las acciones indicadas en. el Plan .de Acción y e.l cronograma de 

Como evento subsecuente la Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos 
envió al Señor Ministro. de. Agricultura Ganadería. y Alimentación una nueva 
reprograr.nación del cronograma y el Plan de Acción del Fideicomiso en Oficio No. 
DCPF-F-1958..:2021/mm de fecha 7 d'e diciembre.de 2021. 

La. Ccmtraloría General de Cuentas en su Informe de Auditoria de cumplimiento 
SegUrida.d Limitada al Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequeños 
Pr9ductores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI por el 
periodo del 01 de enero al 31 de agosto de 2020 y én la Carta a la Gerencia 
CGC-DAS-10-0054-2020-0F-23-2020 de fecha 05 de octubre de 2020, indica que 
la extinción .y liquidación del Fideicomiso debe. ser al 31 de diciembre de 2021; sin 
embárgo, en la reprogramación realizada. por la Dirección de Cooperación, 
Proyectos: y Fideicomisos, ente rector de conformidad a lo establecido al Acuerdo 
Gubernativo 338-2010 Articulo 21 numerales 6; 7, 8 y 10, traslado a Contraloría . . . 
General de Cuentas el oficio No. DCPF-F-770-2021/at de fecha 14 de mayo de 
2021, donde detalla que el Fideicomiso se extinguirá y se liqliidarci al 14 de 
octubre de 2022; sin embargo, a la fecha de la presente auditoria, el ente. 
fiscalizador no sé ha pronunciado con respecto. a la reprcqramacíén presentada 
por la Dirección objeto de auditoría. . . . . 
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acñvídades, para la extinción y .liqUidacióri del Fidei�omis(l Proyecto de Desarroho 
Rural para Pequeños Productores' de los Departamentcs de Zacapa Y Chiquirnula, 
PROZACHI trasladó á la Unidad de Audltorla 'Interna, el Réf .. • .t . . . ,, 

Oficio-DCPF-F-1943-202·1 /merm, donde· en el numeral 3, .3.2 del anexo 11, índica 
oueat 3_0 de novlernbre.de 2021, se han· c_umplido o de las 10. �qtivid.ad.e$ aesa 
techa proqramadas en el cronograma propuesto. Al revisar los documentos, se. 
determinó: 

t .. Oue, al 30 de. noviembre de 2021, el total de actividades. prograrnadas son 
27. y no 1 o. como Jo indica la. Dirección de cocperaclón, Proyectos y 
Fideiccmlsos. 

2. Que, de las 27 acnvídadee a realizar al 3.0 de· noviembre de·'2021, de la 1 .a la 
22 encuentran reallzadas, y de I� 23 a la. 27., están pendientes de realizar. 

CONCLUSiÓN 

Oon base: en la dóeumentación presentada por Iª Direcclór» de Cooperación, 
Proyectos y Fideicomisos y. el Arrálisls d.el avance del Cronograma para la 
Extinción y Liquidación del Fidelcomiso Proyec::to de. Desarrollo Ru.ral para 

. ¡ 
,' J1 
( (.�)- \;¡J� 

, 
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Se verifico el proceso del· nombramlento de la Comisión Técnica. Multidisciplinaria 
de Gestión de Extinción para el. curnplímlento de.l Plan de Acción y el Cronograma 
pata la Extinción·y Liquidación del Fideicomíso Proyecto de Desarrollo Rural para 
Pequeños Productores dé los Departamentos de Zacapa y Chlquimula. 
PRO.ZACHI, como· lo establece el Oficio DM-SE.G-019-l0.20 ·éle fecha 21 de 
octubre .de 2020, donde el Señor Ministro· de AgriéuJtur�, Ga11ad.ería y 
Atirnentaclón, ins.trsuyo a la Dirección d.er Cooperación, Proyectos y Fideicomisos 
-para que ·se creara una ·comisión Técnica Mulfidlscipllnaria de Gestión de 
Extinción, con la finalidad de realizar las gestiones, diligencias, y procedimientos 
que. propicien la· Extih'ción Y. LiqUid'ación del Ftdeicomiso. Al revisar la 
docurnentaclón 'presentada se determlrró que, la Dirección de Cooperación, 
Proyectos· y Fidel9ómisos del Ministerio de Agrícultura, Ganadería y Alimerit!:ición, 
gestionó ante el Se.ñor !\11inistro del Mini'sterk> de. Agricultura, Ganadería y 
Alimentación, mediante oficio DCPi=.;F-1.473-202.1/km de: fecha 3 de septiembre de 
2021, la creación de üna Comisi�n Técnica Disciplinaría de Gestión de Extinción. 
·1:1 senor Ministr.� •. meotante Oficio R.EF .. QM-1155-2.021./D.CPF de techa 6 de 
septiembre de 2021, autcrizó las .acclones necesarias para la creación· de dicha 
comrsron. La. Dlrecclén de Cooperación, Proyectos ,y Fideicomisos, mediante 
Pr0vid.enGia No, DC.PF ... F-28-2021 /bp ·de fecha �- de diciembre de 202.1, traslada al 
Despacho Ministerial el proyecto de .Acuerdo Ministeri.al de creación de la 
Oornislón Técnica Multidisciplinaria de Gestión de E;ictinción de ñdelcornlsos 
vencidos. 
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Pequeños Productores de los Departamentos dé Zacapa y Chiqúimula, 
PROZACHI, se concluye que, al 30 de noviembre de 2021, se d.ebió haber 
obtenido un avance del 50%; sin embargo, al 30 de noviembre de 202.1, el 
porcentaje de avance es del 40.74%, quédando un 9.26% no realizado. El total 
acumulado pendiente de. realizar es del 59.26%; 

El incumplimiento de. las actividades programadas en él Cronograma para la 
Extinción y Liquldacién del Fideicomiso Próyecto de Desarrollo Rural para 
Pequeños Productores de los Departamentos de Zacapa y Chiquiniula, 
PROZACHI, húmeros 23, 24. 25, 26 y 27, originaré que¡ en el primer trimestre del 
año 2022, la .. Dirección de Cooperación. Proyectos y Fideicomisos, deba 
desarrollar más actividades en menos tiempo, para cumplir oportunamente con las 
actividades pendientes de. realizar. 

La Dirección de Cooperación. Proyectos y Fideicomisos, no cuenta con la 
anuencia de. la Oentraloria General de Cuentas, para la. ampfüa.ción del tiempo 
programado de la reproqramaclén para la Extinción y liquidación del Fidelcomiso 
Proyecto de DesarroHó Rural para Pequeños Productores de los Departamentos 

.de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI. 

En relación al proceso del nombramiento de la Comisión Técnica Multidísciplint.1ria 
de Gestión de Extinción para el cumplimiento del Plan de Acción y el Cronograma 

.Pata.la Extinción y Liquidación del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para 
Pequeños Productores de los Departamentos de. Zacapa y Chiquimula, 
PROZACHl1 No, obstante. existen gestiones por parte de la Dirección de 
Cooperación, Proyectos y Fideicomisos,. a la fecha no ha sido nombrada la 
Comisión Técnica Multidisciplinaria d.e Gestión y Extinción. 

RECOMENDACIÓN 

Pa.g,7 MINISTERIO DE AGl:'!ICUllURA GANADERIAY ALIMENTACIÓN 

Que �I Señor Ministro del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación en 
su calidad del Fidelcomítente, gire sus instrucciones a la Dirección de 
Cooperación, Proyectos y Fideicomisos para que en su ámbito de competencia ¡·� 
realice las siguientes acciones: 1) justificación del incumplimiento del cronograma �)' 

,J/ 
en este cuarto trimestre. 2} que cumpla con los tiempos y actividades. establecidas / 
en el cronograma presentado a Contraloría General de Clientas, para la extinción •· 
y liquidación del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequeños 
Productores de los Departamentos deZacapa y Chiquimula, PROZACHI. 

Oueel Señor Ministrodel Mírnsterte <ieAgricultura, Ganad.ería y Alimentació.n gire 
instrucciones a la Dirección de Cooperactón, Proyectos. y Fideicomisos, para que 
atienda .la recomendación establecida en el informe de Auditorta .emltldc por 
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Contralorla General. de Cuentas y le dé el debido cumplimiento en cuanto al plazo 
de extinción y liquidación del fideicomiso en referencia, la cual corresponde al 31 
de diciembre del 2021 y/o solicita la autorización a Con.traloría General de .Cuentas 
para su modificación. 

Que la Direccié>n de Cooperación; Proyectos y Fldelcomlsos, del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación, dé seguimiento hasta concluir con el 
nombramiento de la Comisión T écníca Multidisciplinaria de Gestión y Extinción 
para que cumpla con el Plan de Acción y Cronograma .del Fideicomiso Proyecto de 
Desarrollo Rural para Pequeños Productores de los Departamentos de Zacapa y 
Chiquimula, PROZACHI, para su extinción. y liquidación; 

DETALLE DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL RESPONSABLE DE LA 
ENTIDAD AUDITADA 

Nó. Nombre Cargo Del Al 
1 Francisca Candelaria Barrera Jefe de Ficleicomísos de la. Dirección de Cooperación, 01/06/2021 f17(07/2021 

O rellana Proyectos y Fideicomisos 

2 ·.Francisc11 Candelaria Bárrera· Dlr.eetora de 1.a Dirección de .. Cooperación, Proyectos y 06107/2021 30111/2021 
O¡�llai,a ·Flc:leicomiSQs con funciones temporales: 
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Anexo 1 

MINISTERIO. DEA4RICUL TURA GANADE�iA Y AUMENT ACIÓN 

Anállsls del avance del Cronograma para la Extinción y Liquidación.del 
FidelcomlsQ Proyecto de Desarrollo Rural p•ra pequ�ños Productores de IQs 

�partamento11 de Za�apa y Chiquimulá, PRC)ZACHI. 
Periodo de cort� al 30 de rJoviembre de 2021 
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