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Respetuosamente me dirijo a usted, para trasladarle el Informe No. UDAI-106-
2021, CUA 111565, correspondiente a la Auditoria de Actividades
Administrativas "AUDITORIA DE SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES
REALIZADAS POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CUARTO
TRIMESTRE 2021, RELACIONADAS AL PROCESO DE EXTINCION Y
LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO PROYECTO DE DESARROLLO RURAL
PARA PEQUENOS PRODUCTORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE
ZACAPA 'Y CHIQUIMULA -PROZACHI-", por el periodo comprendido del 01 de
septiembre al 30 de noviembre de 2021, para su consideracion y efectos
correspondientes.

Como resultado de la Auditoria de Actividades Admlnlstratlvas practicada y con
base a la documentauon presentada por la Direccion de CoeperaciOn, Pro.yect_os

Productores de los Departamentos de Zac_apa y Chlqw
de noviembre de 2021, se concluye que se debio haber
50%, sin' embargo Unicamente se ha cumplido con un 4
9.26% no realizado, estando pendiente el 59.26% de activya
por realizar.

Con muestras de mi consideracion y estima, lo saludo.

Atentamente,

Licenciado

José Angel Lopez Camposeco
Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion
Su Despacho

Adjunto: Informe UOAI-106-2021 en 10 tollos + Anexo en 4 tolloe
Re&umen Gerencial en 2 tollos

C.C: Lloda Francisca Candelaria Barrera Orellana, Director de Cooperacion, Proyectoe y Fideicomisos con Funcione, Temporalea

Archivo
BETA/Ir
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RESUMEN GEReNCiAL
INF.ORIIE DE AUDITORIA UDAI=106-2021
CUA N.0..1115%9

Guatemala, 14 de dicii3mbrede 2021

S¢l\or Minlstro:

En curnplirriento de lo que establece el articulo 33 del Reglamento Organico Intérno del @inisterio de
Agrigultura,-Ganaderla yAllmgntacion, Acuerdo Gubernativo No. 338-2010 Y némbrramiento UDAI°135-202:1
de feéha 22 de. octubre de 2021, se practicé ALDITORIA DE SEGUIMIENTO A. 'RECQMENDMI.ONE
REALIZADAS POR CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, CI)AR'TO TRIMEQTRE. 2021
RELACIONADAS AL PROCESO DE EXTINCION Y LIQUIDACION DEL FIDEIGOM!SO PROYECTO DE
DESARROLLO RURAL PARA PEQUEROS PRODUCTORES DE LOS D§PARTAME[FFOS DE ZACAPAY
CHIQUIMUI-A, PROZACHI, por-él periodo-del 01 de septiembre a] 30 de noviémbre de 2021.

Como resultado da la Actividad Administrativa practicada,.con base en Ia dceumeotacién presentada por:'a
t>ireccidon de Cooperacion: Proyectos-y ‘Fldeicom!sos Y el andiisls del avance del Cronograma pata la
Extincion 'y Liquidgci()i, déll Figei@ @iso dei Ficleipagiso Pjoy€o. de Desarrollo: Rural para Pequefios
Pro9uctores. de los.oepartamentos de Zacapa y Chiquimula; PROZACHI, se:concluye:

1. Que-al 30 de novismbre de 2021. se debid haber obtenido un avance del 50bloj sin emf>argo, el poéenfaje
. de avance ,es dei 40.74%, quedando un.9:2s% no realizado a la :fecha Indlcaria; El total acuriiulade
pendiente de teglizar €S :dél 59.26%.

2. La Coiitralor{a General de Cuentas:err su Informe, de Auditorra.de Cumplimiento-Seguripad Limitada:ar
fideicomiso Proyecto.de. Desarrollo Rural para Peqli/efios Productores de los Qepartamentos de Zacapa
y ‘Chigijimula, 'PROZACHI, por el periodo del 01 deenero al §1 de agpsto de 2020 y en la Carta a la
Gerencia CGC-QA$-10,0054-2D26:0F-23-2020:de fecha 05 de octubre tje 2020, indica que la extintiori
y liquidaciélt def. Fideicomiso-debé ser al 31 de diciembre de 2021; sii, emlja.rgo, §n /a reprogramacion
realzada por la Dfreccion de Cooperacion; Proyectos y fldeiégmis€; lintt! rectorde c,onformidad a 10
estaotecioo al Acuerdo Gubernativo 338-2010 Articulo 21 numerales 6,:7, 8 y 19, traslado a Contraforla
General e Cuentas el.ofioio No.. DCPE|F-770-2021/at de fecha 14 de mayo de sm21..donde d'ltalla que
er Fideicomiso se extingurrdy sé liquidara al 14 de octubre de 2022,

3. La Direccion-de Ccooeraclén, Proyectos Y. Figeicomis.os. rro cuenta con la anuencia dela Contr,2(I1\
General de Cuentas, para la ampliacion del.tiempo prograrnado de la repro9tamégclon pili'rata Eltincioh'y

liquidacion del fideicomiso proyecto de Desarroll¢ Rural para Pequefics Productor¢¢: ge los
Departamentos de Zacgpa y 'ChicjQinula. PROZACHI. 'EN. relacion al proceso dél nombramiento d¢. la
comisibn Técnica Multidisciplinaria e Gestion ¢e ExtiMion para el cumptimienio del Plan.de Accion y el
Cronograma para fa Exiinclén y-Liquidaclén del Ftdelcorniso Proyecto de-Desarrollo Ruralpara:Pequeligs
Prodiictores delos 'Departamentos de,zacapay Chiquirpulj, PF{OZACHI; No, obstéante, existen ggstiones
por parte de la Oireccion de Cooperaclan, Proyectos y Fideicomisos, se concluye que a la fecha no ha
sido nombrada la ‘comisign Técnica Multidiscipiinat'la de Gestigin y E:xtinciéin.

RECOMENDACIANES:

Que et Setlof Ministro.de. Agricultura, Ganaderia y Alimentaeién en su. calidad de Fideicomitente. gire
sus instrucciones a la Direcclon dl;l Cooperacion, PréY ectos y Fideicomisos para que en su ambitc de
competencia realice tas stguierites acciones: 1) jUstificacion del incunrpiimtento idél cronograrna.en
este cuarto trimestre. 2) que cumpla con los tiempos y actividades establecidas en el cronograma
'presentado a Contratoria General:de Cuentes, para la extincion y liquigacion del Fideicomiso Proyect9
de Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los Departamentos de .Za§!!P2y Chiquiroura {P§OZACHI-

7Tmé| avenida 12-90'zona 13, edificio Mo(lja Blahca, Nivel 4; ‘Oficina 407
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Oué el Sefior Ministro del Ministerio de Agricultura, Ganaderia (-Alimentacién gire ingtrucciones-a.la Direccion -
€ Cooperacion, Proyectos y Fideiconiis0S; para que atienda ld recomencac@n establecida en el informe de

Auditan® emitido por C.ontréloria General de Cuentas y'le dé el debidp curnpliiniento en cuanto al plazo de
extincién-y liquidacion tjel tideicpmfsg-en referencia, la cual corresponde.al 31.de diciembre del 2021.

Que fa Direcdon de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos, del Ministerio de Agricultura, Ganaderla. y
Alinieiitaci6ri, dé seguimiento hasta coricluir con el nombramiento de la Comisién T&cnica Multidisciplinaria
de Gestion y Extincion para que cumpla con (ﬂ Plan de Accion y Cronograma,del Fideicomiso Proyecto de:
Desari'cillo, Rural. para Petji/eui6s Productores (€.los Departamentos de-.Zacapa y Chiquimula, PROZACHI,
para su-extincion y liquidacion. -

Adjunto strvase encontrjjirel informe de auditorialDAI-106-2021 con el detalle de la.informacion del presente
ResUrrien Gerencfiijl.

Con muestras ge nuestra-mas. alta consideracién y estima, lo saludamos.

Atentamente.

Licenciado

José Anggl Lépez Cairiposeco

Ministro e(¢ Agricultura, Ganaderfa y Alimentacion
Su Despacho, .
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iAINTE MINISTERIO DE AGRICULTURAGANADERrAy AUMENTACIO
AUDITORIA INTERGA MINISTERIO D ! T o

INTROPUCCION

ANTECEDENTES

El Acuerdo Gubernativo: numero 338-2010 dé fecha 19 de noviembre de 2010,
contiene el Reglamento Organico Intemo del Ministério de A9ricultura; 'Gahadetria
y Aljmentaclén -MAGA-; este acuerdo tisne por objetd normar ia estructura
orggnica interna y funciones del. Ministerio, para cumplir eficientemente las
funciones que le correspondeéen.

El articule 2, establece que le corresponde al Ministerio atender los. asuntos
concemlentes al rggimen juridico que rige la jproduccion agricola, pecuanra e
hidrobiolégica. Asl' corno aquellas que.tienen por objeto mejorar las corrdiclones
alimenticias de la poblacidn, la sanidad agropecuatia y €l desarrollo productivo
nacicnaf En tal sentido el Minlsteric ha suscrito contratos de fidelcomlsos. a fln de
cumplir con sus objetivos.

En'la estructura interna de la Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos
en los articulos 20 y §1 del citado acuerdo; estabiece lo siguiente:

= Oooperacién Interna y Externa;
< Proyectos-de Cooperacion; y
= Fidelcomieos.

Las atribuciones ‘relacionadas a los Figeicqttiisos, donde el Fldeicomitente es el

Estad6 de Guatemala, a través del Ministerio de- Agricultura. Ganaderia y
Alirnentaci¢n, estan las ‘'siquientes:

Negociar, supervisar Y reorientar los fideicomisos wconstituldés y. por
‘constituirse.vinculados a las actividades promovidas por ei Ministerio.

= Coordinar la representacion «del Ministerio en .los. comités técnicos
constituidos y a ccnstltulrse en cada uno de los fideicemisos.

» Reccpilar la informacion sobre la adrninistracion finaneiera de los
fideicorniscs del Ministerio.

« Vetar pqr. el cumplimlento de las condiciones: establecidas para icada
fideicomiso y desu normativa respectiva,

= Proponer las medldascorrectivas que sean necesarias para un manejo sano
de la cartera fideicometida,

- Establecer un sistema de Gestion; Coordinacién, seguimiento .y Evaluacion
de Fidelcomlsos que permitan apoyar los sectores agricola, pecuario,
forestal e hidrobioldgico, en el Marco de las Politicas Publicas Nacienales,
Régional¢s y Globales.

§INISTERIOICE AGRICULTURA GANADERIAY »>LIMENTACION Pag.1
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AUDITORIA INTERNA : MINISTERIO OE AGRICULTURA GANADE fA Y ALIMENTAGION

Metfiimté Escritura Publica hiimero 295 deiecha 12 dejulio de 1991, Suscrita por
el EscrilJano de Gobierno, fue constituido €l Fldeicemtsc Proyects de Desarrollo
Rural para Pequefios Productores de los Departarnentos de Zacapa y ‘Chiquirnula,
PROZACHI, el objeto radicé en otorgar financlamlento para incrementar
significativamente la autosuficiencia alimentaria y los ingresos reales de los
campesinos pobres del area ‘del Proyecto, mediante: a) el aumento. de la
productividad Yy produccion de alimentos y cultivos comerciales; Yy, b) la
diversificacion de las actividades econdmicas familiares, todo ello.en un marco <e
conservacién de. los recursos naturales renovables Yy mejoramiento del medio
ambiente.

El Acta dé Constitucion del Fideicomiso ha sido objeto de modlficaciones mediante
la suscripcién delas escrituras nGmeros 452 de fecha 04 de septiembre de 1996;
363.de fecha 16 de diciembre de. 1999; 233 de. fecha 08 de abril de 2003 Y 506 de
fecha 01 de septiembre de 2005.

El Acuerdo GuberilativQ No, 459-2011 de fecha 7 de septiembre de. 2011,
publicado el 30 de diciembre de 2011 en el Diario de Centro América, establece en
su: "Arficulo.s. Se instruye al |liriisterio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion
para que gestione la extincion y liquidacién anticipada de los fiddeicomisos (§..)
"Proyectos de Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los Departamentos
deZacapa y Chiquimula" PROZACHL

ELEMENTOS PERSONALES

La Escritura de Modificacién de Contrato del Fideicomiso, nimero 363 de fecha 16
de diciembre de 1999; Clausula Cuarta, Elementos Personajes del fidelcomlso,
indica .que para la constitucion, funcionamiento y validez legal del contrato se
determinan los elementos personales de la manera siguiente: f) Fideicon,iteiite: El

E!ltado de Guatemala, representado por los Ministerios de Finanzas PiJblicas y de.

Agricultura, Gangderia y Alimentacion: 11) Fiduciario: El Banco de Desarrollo Rural,
Sociedad Anonima -BANRURAL- 1) Fideicomisario: Los: beneficiarios de crédito
de este fideicomiso.

PLAZO Y VENCIMIENTO

La Escritura de Contrato del Fideicomiso No. 295 d$ fecha 12 de julio de 1991,
Clausula Séptima, Plazo del Fideicomiso, indica que sera de veinte (20) afos a
partir de la fecha de constitucion, finalizando dicho plazo el 11 deJulio d.e 2011.

RINISTERIO OF AGRICHIL. TURA GANADERFA Y ALIMENTACION Fag.2
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AUDITORIA INTERNA. MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION

FUNDAMENTO LEGAL PE LA AUDITORIA

= Constitucion Politica de la Republica de Guatemala.

- Decreto Numero 31-2002 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley
Organica de la Corttralofia Generalde Cuentas y sus modificaciones,

- Decreto Numero 25;2018 del Congreso de la Republica de Gwjtemala, Ley
del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio
fiscal 2019, vigente para los ejerciclos.fiscales 2020 y 2021

 Acuerdo Gubernativo No. 338.2010, emitido por el Presidente de la
Republicr!. Reglamento Organico Interno del Ministerio. de. Agricultura,
Ganaderia y Alimentacién, articulos 33 y 34.

« Escritura Publica de Constitucion nimero 295 de techa: 12 de juliode 1991 y
susmcdlficaclortes,

= Acuerdo Interno Numero. A-075-2<)17, emitido por el Contralor General dé
Cuentas, Normas Internacionales de las Entidades Fiscailzadoras
Superiores; adaptadas a Guatemala -ISSAI'GT,

= Acuerdo Numero. A-107-2017 eniitido por el Contralor General de Cuentas,
Manuales de Auditoria Gubernamental.

= Acuerdo Gubernativo Numero 92017, Reglamento de la Ley Organica de la
Contraloria General de Cuentas y.sus modificaciones.

« Acuerdo Ministerial Numero 461-2020 de fecha 8 de diciembre de 2020 del
Ministerio de Finanzas Piblicas.

- Normas de Auditoria Interna Gubernamental, de la Contraloria General de
Cuentas.

 ‘Normas Generales de Control Interno Gubernamental,. de la Contraloria
General de Cuentas:

= Nombramiento de Auditorfa.No. UDAI-135-20.21 CUA No. 111565-1-2021 de
fecha 22 de octubre de 2021.

_.f/ _/‘;‘T(\';:l

OBJETIVOS g
GENERAL

!
-
Comprobar que la Olrecclén de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos, esté %‘f
cumpliendo con los tiempos y actlvidadee presentadas en el Plan de Accion y el L/
Cronograma pata la extincion y liquidacion dél Fideicomiso Proyecto de Desarrollo
Rural para Pequefos Productores de los Departamentos de Z.acapa y Ohiquimula, 8//
PROZACHI; el cual fue presentado d Oonfreloria Geitér$l de Cuentas.

HNESTERIO DE ACRICULTUP. AGANAOERIA' YV ALIME §jTACION Pag,3
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ESPECIFICOS

Verificar el cumplimiento de las achvidades deéscritas en &l cronograma.
Documentar el cumplimiento tie cada actividad descrita en el eronograma.
Determinar el porcentaje de avancé de] cronograrna ¢l 30 de noviembre de 2021.

ALC:AtICE DE LA ACTIVIDAD

La audttoria comprendig la verlicaclén del cumplimiento de las activldades
presentadas en el cronograma de extincién Y liquidacion del Fldeicorniso Proyecto
de Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los.Departameniés de Zacapa
y Chiquitnula, PROZACHI, se revis6 la documentacion presentada por la Direccion
de Cooperacion, Proyectos y. Fideicomlsos por el periodo del 01 de septiembre al
30 de noviembre de 202t. Dicha aiditerla se realizé del 22 de noviembre al 13de
diciembre de 2021.

RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

TRABAJO REALIZADO

En el Informe de Auditoria de Cumplimiento Segurigad Limitada al. Fldelcomiso
Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios Productores de 168 Departamentos
de Zticapa y Chiquimula -"PROZAGHI-, por éfperiodo del 041 de enero al 31 ne
agosto de 2020 y Cartaa la Gerencia CGC-DAS-10-0054-2020-0F-23§2020 de
fecha 05 de octubre de -2020, emitidos por Oontralorte General de Cuentas,
recomiénda que la Unldad de Audltoria Interna del Ministerio de Ag'icultura,
Ganaderia y Alimentaclén, cada trimestre, durante el gjercicio fiscal 2021, debe-
informar el seguimiento y el cumplimiento delas accionesplasmadas en ¢! Plan de
Accion Y.el cr(,nograma. li¢r¢ el proc¢$0 de extincion y liquidaolén del Fideicomiso
Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los Departamentos
de Zacapa y Chiquimuta, PROZACHI, las cuales no deberan exceder. del 3.1 de
diciembre de :?021 y que fueron presentados pof el Fldelcomitente ante ,§
Conttaioria General de. Cuentas, por lo que se presenta el resultado de la auditoria
accion adrninistrativa realizada.

El Fideicomitente a través de oficio DM-SEG.-044-2020 de feché} OS de novternbre
de 2020; presg¢nto ante la Contralorla General de Cuentas, el Plan de Trabajo y el
Cronograma que detalla los. distintos pasos Y procedimientos necesarios para
poder concluir el proceso de extincion y llquidaclon del Fldelcornlso Proyecto. de
Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los Departamentos de Zacapa y
Chiquinitla, PROZACHI; Sin eml>argo, el 6 diciembre del 2020, el Ministerio de (j/
Finanzas Piiblieas emite el Acuerdo Ministerial Numero 481-2020, donde r¢gula

{
: : _ L. yq
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AUDITORIA INTERNA MINISTERIO OE AGRICULTURA GANAOERJA Y ALIMENTACION

los requisitos que deben cumplir los expedientes administrativos que gestionen la
extincion y liquidacién de los fideicomisos.

La Direccion dé Cooperacién, Proyectos y Fideicomisos con base en la emision
del Acuerdo Ministerial Nimero 481-2020, del Ministerio de Finjmzas Publicas’
solicito al Sefior Ministro del Ministerio de Agricultura Ganaderia .y Alimehtacion,
con el oficio NO. DCPF-F-692.:2021/at de fecha 23 de abrll de 2021., autorizacion
para la reprogramacion del Plan de Accion Y Cronograma para la extiru;ion y
liguidacion d¢l Fideicomiso Proyecto de. Desarrollo Rural para Pequefios
Productores de los Departamentos de Zaeapa y Chiquimula, PROZACHI; el.mismo
detalla que la fecha de. finalizacion sera el 14 de octubre tle.2022, reproaramacién
aprobada por el Sefor Ministro.

La Direccién de Cooperacién, Proyectos y Fideicomisos presentd a la Oontralcrla
General de Cuentas mediante oficio DCPF..F-770-2021/at de fecha 14 de mayo de

2021, la reprograrnacién del Plan de Accién Yy el cronograma de actividades del

Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefos Preductores de los
Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI.

La Ccmtraloria General de Cuentas en su Informe de Auditoria de cumplimiento
SegUrida.d Limitada al Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios
Prductores de los Departamentos de Zacapa y Chiquimula, PROZACHI por el
periodo del 01 de enero al 31 de agosto de 2020 y én la Carta a la Gerencia
CGC-DAS-10-0054-2020-0F-23-2020 de fecha 05 de octubre de 2020, indica que
la extincion .y liquidacion del Fideicomiso debe ser al 31 de diciembre de 2021; sin
embargo, en la reprogramacion realizada. por la Direccion de Cooperacion,
Proyectos: y Fideicomisos, ente rector de conformidad a lo establecido al Acuerdo
Gubernativo 338-2010 Articulo 21 numerales 6; 7, 8y 10, traslado a Contraloria

General de Cuentas el oficio No. DCPF-F-770-2021/at de fecha 14 de mayo de
2021, donde detalla que el Fideicomiso se- extinguira y se ligliidarci al 14 de

octubre de 2022; sin embargo, a la fecha de. la presente auditoria, el ente
fiscalizador no $€ ha pronunciado con respecto. a la reprcqramacién presentada
por la Direccion objeto de auditoria.

Como evento subsecuente la Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos
envio al Sefor Ministro. de. Agricultura Ganaderia.y Alimentacion una nueva
reprograr.nacion del cronograma y el Plan de Accion del Fideicomiso en Oficio No.
DCPF-F-1958..2021/mm de fecha 7 d'e diciembre.de 2021.

La Direccion de Ccoperacién, Proyectos y Fideicomisos del Ministerio de
Agricultura, Ganaderia y Alimentacién, COMO ente coordinador y responsable del
curnplimlentode las acciones indicadas en. el Plan de Accién y el cronograma de

|n
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AUBITORIA INTERNA MINISTERIQ GE AGRICULTURA CANADERJA Y ALIMENTACION

acfividades, para la extincign y liqUidaciéri del Fideigomis(l Proyecto de Desarroho
Rural para Pequefios Productores' de los Departaméntcs de Zacapa Y Chiquirnula,
PROZACHI. trasladdé a la Unidad de Audltorla ‘Interna, el Réf.
Oficio-DCPF-F-1943-2021/merm, donde en el numeral 3, 3.2 del anexo fi; indica
oueat 30 de novlernbre de 2021, se han cumplido O de Ias 10. §qtividade$ aesa
techa programadas en el cronograma propuesto. Al revisar los documentos, se
determind:

t..Oue, al 30 de. noviembre de 2021, el total deé actividades. pr()grarnadas son
27.y no 10. como Jo indica la Direccion de cCocperaclén, Proyéctos Yy
Fideiccmlsos.

2. Que, de las 27 aciividadee a realizar al 3.0 de hoviembre de'2021, deiat1ala
22 encuentran reallzadas, y de 1§ 23 a la. 27., estan pendientes de realizar:

Se verifico el proceso del nombramlento de la Comisién Técnica Multidisciplinaria
de Gestign de Extincign para el curnplimlento del Plan de Accign y el Cronograma
pata la Extinciény Liquidacién del Fideicomiso Proyecto dé Desarfollo Rural para
Pequefios Productores dé los Departamentos de Zacapa y Chlquimula,
PRO.ZACHI, como lo establece el Oficio DM-SEG-019-1020 ¢éle fecha 21 de
octubre de 2020, donde el Sefior Ministro de Agriéultur¢, Gaflladeria y
Atirnentaclaon, instsuyo a la Direccion der Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos
para que se creara una comisién Técnica Mulfidisciplinaria de Gestién de
Extincion, con la finalidad de realizar las gestiones, diligencias, Y procedimientos
que propicien la Extihcion V. LigUid'acién del Ftdeicomiso. Al revisar la
docurnentaclon presentada se determirré que, la Direccion de Cooperacion,
Proyectos y Fidel96misos del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimeritlicion,
gestiond ante el Sefor lilinistro del Mini'sterk> de. Agricultura, Ganaderia Y
Alimentacion, mediante oficio DCPi=.;F-1.473-2021/km de fecha 3 de septiembre de
2021, la creacion de Gna Comisign Técnica Disciplinaria dé Gestidon de Extincion.
11 senor Ministr.¢'- meotante Oficio REF. QM-1155-2.021/DCPF de techa 6 de
septiembre de 2021, autcrizé las acclones necesarias para la creacion de dicha
comrsion.  La Direcclén de. Cooperacion, Proyectos .y Fideicomisos, mediante
ProvidenGia NO, DC PF..F-28-2021/bp de fecha ¢ de diciembre de 2021, traslada al
Despacho Ministerial el proyecto de Acuerdo Ministerial de creacion de la
Oornislén Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Ejctincidon de #ndelcornlsos
vencidos.

CONCLUSION

Oon base en la déeumentacién presentada por @ Direcclér» de Cooperacion,
Proyectos y Fideicomisos V. el Arrélisls del avarnce del Cronograma para la
Extincion y Liquidacion del Fidelcomiso Proyecto de Desarrollo Rural para
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Pequefios Productores de los Departamentos dé Zacapa y Chiquimula,
PROZACHI, se concluye que, al 30 de noviembre de 2021, se debi6é haber
obtenido un avance del 50%; sin embargo, al 30 de noviembre de 2021, el
porcentaje de avance es del 40.74%, quédando Un 9.26% no realizado. El total
acumulado pendiente de. realizar es del 59.26%;

El incumplimiento de. las actividades programadas en él Cronograma para la
Extincion Yy Liquldacien del Fideicomiso Prdyecto de Desarrollo Rural para
Pequefios Productores de los Departamentos de Zacapa Y Chiquiniula,
PROZACHI, himeros 23, 24. 25, 26 y 27, originaré quej en el primer trimestre del
ano 2022, la..Direccion de Cooperacion. Proyectos y Fideicomisos, deba
desarrollar mas actividades en menos tiempo, para cumplir oportunamente con las
actividades pendientes de.realizar.

La Direccion de Cooperacion. Proyectos y Fideicomisos, no cuenta con la
anuencia de. la Oentraloria General de: Cuentas, para la ampfliacién del tiempo
programado de la reprogramaclén para la Extincion y liquidacion del Fidelcomiso
Proyecto de DesarroHé. Rural para Pequefios Productores de los Departamentos
de Zacapa Y Chiquimula, PROZACHI.

En relacién’al proceso del nombramiento de la Comisiéon Técnica Multidisciplintiria
de Gestion de Extinciéon para el cumplimiento del Plan de Accién'y el Cronograma
Pata.la Extincién y Liquidacion del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para
Pequefios Productores de. los Departamentos de. Zacapa Yy Chiquimula,
PROZACHI, No, obstante. existen gestiones por parte de la Direccion de
Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos,. a la fecha no ha sido nhombrada la
Comision Técnica Multidisciplinaria de Gestion y Extincion.

RECOMENDACION

Que ¢l Senor Ministro. del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion en
su calidad del Fidelcomitente, gire sus instrucciones a- la Direccion de
Cooperacioén, Proyectos y Fideicomisos para que €N su ambito de competencia
realice las siguientes acciones: 1) justificacion del incumplimiento del cronograma
en este cuarto trimestre. 2} que cumpla con los tiempos y actividades. establecidas
en el cronograma presentado a Contraloria General de Clientas, para la extincion
y liquidacion del Fideicomiso Proyecto de Desarrollo Rural para Pequefios
Productores de los Departamentos deZacapa y Chiquimula, PROZACHI.

Oueel Sefior Ministrodel Mirnsterte <ie Agricultura, Ganaderia y Alimentacion gire
instrucciones a la Direccion de Cooperactén, Proyectos. Y Fideicomisos, para que
atienda la recomendacion establecida en el informe de Auditorta emltidc por
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Contralorla General. de Cuentas y le dé el debido cumplimiento en cuanto al plazo
de extincion y liquidacion del fideicomiso en referencia, la cual corresponde al 31
de diciembre del 2021 y/o solicita la autorizacion a Con.traloria General de Cuentas
para su modificacion.

Que la Direcci¢>n de Cooperacion; Proyectos Yy Fldelcomisos, del Ministerio de
Agricultura, Ganaderia Yy Alimentacion, dé seguimiento hasta concluir con el
nombramiento de la Comisidn Técnica Multidisciplinaria de- Gestion y Extincion
para que cumpla con el Plan de Accion y Cronograma del Fideicomiso Proyecto de
Desarrollo Rural para Pequefios Productores de los Departamentos de Zacapa y
Chiquimula, PROZACHI, para su extincion.y liquidacion;

DETALLE DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL RESPONSABLE DE LA
ENTIDAD AUDITADA

No. Nombre Cargo Del Al

1 | Francisca  Candelaria  Barrera | Jefe de Ficleicomisos de la. Direccion de Gooperacion, §.01/06/2021 | f17(07/2021
Orellana Proyectos y Fideicomisos

2 -.FranC?scH Candelaria  Barrera | Direetora de fa Direccion de .Cooperacion, Proyectos y | 06107/2021 30111/2021
Ojfllai,a ‘FlcleicomiSQs con funciones temporales:

/

CESAR AUGUSTD YANTUCHE MORALES

Audltor
i e i (R .~ :
: . g c,‘b_ i ~
MANGEL FRANCISCOITRUMILLOMORARES. ', /7 >N 4 ’
Supenisar " G-

Lt ik

TTERICK FRANCTSCH CASTLLE
Sub Director ﬁ

BYRQMES UH_RDO TERRE ACQSTH
Directo :

. i '
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ANEXOS

Anexo 1

-Anadllsls del avance del Cronograma para la Extincion y Liquidacion.del
FidelcomlsQ Proyecto de Desarrollo Rural pera pequgfios Productores de IQs
@ partamentol! de Zagapa y Chiquimula, PRC)ZACHI.
Periodo de cortf al 30 de roviembre.de 2021
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