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Guatemala, 15 de junio de 2023

Sefior Ministro:

Respetuosamente me dirijo a usted, para trasladarle el Informe No. CAlI 00050-2023,
correspondiente a la Auditoria de Cumplimiento “SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
REALIZADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS, PROCESO DE EXTINCION
Y LIQUIDACION DEL FIDEICOMISO ADMINISTRACION DE CARTERAS, SEGUNDO
TRIMESTRE DEL ANO 2023”, por el periodo comprendido del 01 de marzo al 31 de mayo
de 2023, para su consideracién y efectos correspondientes.

Como resultado de la Auditoria de Cumplimiento practicada y con base a la
documentacion presentada por la Direccién de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos y
el andlisis efectuado por parte de la Unidad de Auditoria Interna realizado al avance del
Plan de Accion y Cronograma para la extincion y liquidacién del Fideicomiso
Administracion de Carteras, se concluye que, a 31 de mayo de 2023, no se evidencio
ningun avance, determinandose que el porcentaje de avance en las actividades
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ne de Auditoria

Adjunto: Informe No. CAlI 00050-2023 en 15 folios

C.C: Ing. Agr. Guillermo Antonio de Leén Agreda, Director de Cooperacién, Proyectos y Fideicomisos
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION

INFORME DE AUDITORIA INTERNA
Seguimiento de Recomendaciones Realizadas por CGC, Proceso de Liquidacion
del Fideicomiso Administracion de Carteras, Segundo Trimestre 2023
Del 01 de Marzo de 2023 al 31 de Mayo de 2023
CAIl 00050

GUATEMALA, 14 de Junio de 2023
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Guatemala, 14 de Junio de 2023

Ministro del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion :
Edgar René de Ledn Moreno

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION
Su despacho

Sefior(a):

De acuerdo a nombramiento de auditoria interna No. NAI-050-2023, emitido con fecha
11-05-2023, hago de su conocimiento en el informe de auditoria interna, actuamos de
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1.

2.

3.

INFORMACION GENERAL

1.1 MISION
Somos una Institucién del Estado, que fomenta el desarrollo rural integral a través de la
transformacion y modernizacion del sector agropecuario, forestal e hidrobiolégico,
desarrollando capacidades productivas, organizativas y comerciales para lograr la
seguridad y soberania alimentaria y competitividad con normas y regulaciones claras
para el manejo de productos en el mercado nacional e internacional, garantizando la
sostenibilidad de los recursos naturales.

1.2 VISION
Ser una institucion publica eficiente, eficaz y transparente que promueve el desarrollo
sustentable y sostenible del sector, para que los productores agropecuarios, forestales e
hidrobiolégicos, obtengan un desarrollo rural integral a través del uso equitativo de los
medios de produccidon y uso sostenible de los recursos naturales renovables, mejorando
su calidad de vida, seguridad y soberania alimentaria, y competitividad.

FUNDAMENTO LEGAL

Bl Acuerdo Numero A-028-2021 de fecha 13 de julio de 2021, emitido por el Contralor
General de Cuentas, el cual aprueba el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental
(SINACIG), numeral 3.4.1 que textualmente establece lo siguiente: "Elaborar el Plan Anual de
Auditoria - PAA- con un enfoque basado en riesgos relevantes de la entidad. Debe estar
aprobado por la maxima autoridad y presentado a la Contraloria General de Cuentas a mas
tardar el 15 de enero de cada afio, en el sistema electrénico asignado" Adicionalmente se
toma en cuenta lo establecido en el Acuerdo Numero A-070-2021, emitido por el Contralor
General de Cuentas, en el cual se aprueba las Normas de Auditoria Interna Gubernamental,
NAIGUB; Manual de Auditoria Interna Gubernamental, MAIGUB y Ordenanza de Auditoria
Interna Gubernamental.

Adicionalmente se aprueba por parte del Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion,
el Plan Anual de Auditoria, PAA 2023, con Acuerdo Ministerial No. 351-2022 de fecha 05 de
diciembre de 2022, de conformidad con lo que establece el numeral 21 Plan Anual de
Auditoria - PAA- del Manual de Auditoria Interna Gubernamental, MAIGUB, aprobado por
medio de Acuerdo Numero A-070-2021 de fecha 28 de octubre de 2021, emitido por el
Contralor General de Cuentas.

Nombramiento(s)
No. 050-2023-2

IDENTIFICACION DE LAS NORMAS DE AUDITORIA INTERNA OBSERVADAS
Para la realizacién de la auditoria se observaron las Normas de Auditoria Interna
Gubernamental siguientes:

NAIGUB-1 Requerimientos generales;
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NAIGUB-2 Requerimientos para el personal de auditoria interna;
NAIGUB-3 Evaluaciones a la actividad de auditoria interna;
NAIGUB-4 Plan Anual de Auditoria;

NAIGUB-5 Planificacién de la auditoria;

NAIGUB-6 Realizacion de la auditoria;

NAIGUB-7 Comunicacion de resultados;

NAIGUB-8 Seguimiento a recomendaciones.

4. OBJETIVOS

4.1 GENERAL
Se estableciod el porcentaje de avance en el proceso de extincion, liquidacion y cumplimiento
de normativa aplicable al Fideicomiso Administracién de Carteras, Correspondiente al
Segundo Trimestre del Afio 2023.

4.2 ESPECIFICOS
Se establecio el porcentaje de avance en el proceso de extincién, liquidacién y cumplimiento
de normativa aplicable, correspondiente al Fideicomiso Administracién de Carteras por el
periodo del 01 de marzo de 2023 al 31 de mayo de 2023

5. ALCANCE
En la auditoria se revisé el Plan de Accién y Cronograma de Actividades, documentos
enviados por la Direccion de Cooperacién, Proyectos y Fideicomisos, avance de las
actividades del cronograma para el proceso extincion y liquidacion y el cumplimiento de
normativa aplicable por el periodo comprendido del 01 de marzo de 2023 al 31 de mayo de
2023 del Fideicomiso Administracion Carteras.

No. Area Asignada Universo Célculo Elementos Muestreo no
Matematico estadistico

1 Area general 0 NO 0

2 Cumplimiento del Cronogramay 1 NO 1

Porcentaje de Avance

51 LIMITACIONES AL ALCANCE
No hubo limitacién al alcance.

6. ESTRATEGIAS

Antecedentes
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B Acuerdo Gubernativo nimero 703-93, creé el Fideicomiso Administracion de Carteras y en
la Escritura de constitucion No. 184 de fecha 1 de junio de 1995, se constituy6 el
FIDEICOMISO ADMINISTRACION DE CARTERAS. Dicho fideicomiso ha sido objeto de
modificaciones mediante las escrituras nimeros 454 de fecha 4 de septiembre de 1996; 856
de fecha 19 de diciembre de 2002 y 321 del 31 de mayo de 2005.

De acuerdo con lo establecido en la escritura de constitucion No. 184 de fecha 01 de junio
de 1995, los objetivos principales del Fideicomiso Administracion de Carteras son: a) La
recuperacién y administracion de la cartera vencida, y la administracién de otros activos y
pasivos de los fideicomisos extinguidos, b) Trasladar mensualmente las disponibilidades
gue se vayan acumulando, en los porcentajes y en las cuentas siguientes:

1. H cuarenta por ciento en la cuenta bancaria especifica en el Banco Nacional de Desarrollo
Agricola, BANDESA denominada Plan de Reestructuracion del Banco Nacional de
Desarrollo Agricola -BANDESA-, hasta completar la cantidad de Q.10,000,000.00;

2. B otro cuarenta por ciento se depositard en el mismo Banco, en la cuenta bancaria
denominada “Modernizacién del BANDESA’, hasta completar la cantidad de
Q.15,000,000.00;

3. B veinte por ciento restantes se depositara en una cuenta bancaria en BANDESA
denominada “Asistencia Técnica", hasta completar la cantidad de Q5,000,000.00 vy, 4. Al
completarse las cantidades indicadas en la literal b) anterior los excedentes se destinaran
conforme instrucciones por escrito del Ministro de Finanzas Publicas.

Elementos personales

La escritura de constitucion numero 184, clausula quinta, determina los elementos
personales de la manera siguiente: I) Fideicomitente: H Estado de Guatemala representado
por el Ministerio de Finanzas Publicas y el Ministerio de Agricultura, Ganaderia y
Alimentacion, Il) Fiduciario: El Banco de Desarrollo Agricola, BANDESA cuya transformacion
establece el nombre comercial de Banco de Desarrollo Rural, S.A., BANRURAL. )
Fideicomisario: El Estado de Guatemala.

Plazo y vencimiento

La Escritura Constitutiva 184, de fecha 01 de junio de 1995, clausula séptima el plazo del
Fideicomiso Administracion de carteras fue de diez afios, y se modificd en la escritura
publica nimero 321 de fecha 31 de mayo de 2005, clausula segunda, se prorrogo el plazo en
quince aflos mas, contados a partir del 31 de mayo de 2005, es decir que el Fideicomiso
vencid el 31 de mayo de 2020.

Notas a la informacién examinada

En la Carta a la Gerencia, de fecha 4 de marzo de 2021, emitida por la Contraloria General de
Cuentas, respecto a la Auditoria practicada al Fideicomiso Administracion de Carteras, por el
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periodo del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020, indica que la Unidad de
Auditoria Interna del MAGA, debera informar a la Direccién de Auditoria de Fideicomisos de
la Contraloria General de Cuentas, a mas tardar el uUltimo dia habil de los meses de
septiembre y diciembre de 2021, asi como en los meses de abril, agosto y diciembre del (los)
afio (s) siguiente (s), de conformidad con el tiempo estipulado en el cronograma para
extincion y liquidacién, el porcentaje de avance de las acciones realizadas.

Durante el periodo contable 2022 y 2023, la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de
Agricultura, Ganaderia y Alimentacién, ha cumplido con darle seguimiento al Fideicomiso
Administracion de Carteras, en extincion y liquidacion, conforme lo estipulado en la Carta a
la Gerencia CGC-DAS-FAC-12-2021, de fecha 04 de marzo de 2021, e Informe de Auditoria
Financiera y de Cumplimiento del periodo del 01 de enero de 2019 al 31 de diciembre de
2020, y ha emitido los siguientes informes de Auditoria Interna: CAl: 00019, de fecha 04 de
mayo de 2022, Auditoria de cumplimiento a las funciones de Auditoria Interna para verificar
el avance en el proceso de extincion y liquidacién del Fideicomiso Administracion de
Carteras, correspondiente al periodo del 01 de diciembre de 2021 al 28 de febrero de 2022;
CAl: 00038, de fecha 20 de junio de 2022, Auditoria de cumplimiento a las funciones de
Auditoria Interna para verificar el avance en el proceso de extincion y liquidacién del
Fideicomiso Administracion de Carteras, correspondiente al periodo del 01 de marzo de
2022 al 31 de mayo de 2022; CAl: 00067 de fecha 14 de septiembre de 2022, Auditoria de
cumplimiento a las funciones de Auditoria Interna para verificar el avance en el proceso de
extincion y liquidacion del Fideicomiso Administracion de Carteras, correspondiente al
periodo del 01 de junio de 2022 al 31 de agosto de 2022; CAl: 00088 de fecha 21 de
noviembre de 2022, Auditoria de cumplimiento a las funciones de Auditoria Interna para
verificar el avance en el proceso de extincion y liquidacion del Fideicomiso Administracion de
Carteras, correspondiente al periodo del 01 de septiembre de 2022 al 30 de noviembre de
2022 y CAl: 00019 de fecha 28 de marzo de 2023, Auditoria de cumplimiento a las funciones
de Auditoria Interna para verificar el avance en el proceso de extincion y liquidacion del
Fideicomiso Administracion de Carteras, correspondiente al periodo del 01 de diciembre de
2022 al 28 de febrero de 2023. Los informes de Auditoria antes mencionados se encuentran
registrados en el Sistema de Auditoria Gubernamental para las Unidades de Auditoria Interna
-SAG -UDAI-WEB.

Con el oficio DM-SEG-189-2021, de fecha 27 de mayo de 2021, el Sefior Ministro de
Agricultura, Ganaderia y Alimentacién, presenté a la Direccidén de Auditoria a Fideicomisos de
la Contraloria General de Cuentas, el Plan de Accién y Cronograma, en donde se detallan las
actividades a realizar para el proceso de extincion vy liquidaciéon del Fideicomiso
Administracion de Carteras, en el anexo adjunté "Hoja de ruta: Plan de Accién y Cronograma"
consigna que la fecha de finalizacion de las actividades sera en enero de 2023.

Avance del Plan de Accion y Cronograma

La Direcciébn de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos del Ministerio de Agricultura,
Ganaderia y Alimentacion, trasladdé a la Unidad de Auditoria Interna el Oficio No. DCPF-
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F-693-2023/mm de fecha 2 de junio de 2023, donde adjunta los documentos de soporte para
determinar el avance del Plan de Accion y Cronograma para la extinciéon y liquidacién del
Fideicomiso Administracion de Carteras, por el periodo comprendido del 01 de marzo de
2023 al 31 de mayo de 2023, asitambién en el referido Oficio numeral 5, en donde se solicita
indicar si en los meses de marzo a mayo de 2023, fue modificado el cronograma, responden
literalmente lo siguiente:" Durante el periodo no se modific6 Cronograma Respectivo."

Al revisar las actividades descritas en el Plan de Accién y del Cronograma para la extincion y
liquidacién del Fideicomiso Administracion de Carteras, aprobados en los oficios No. DCPF-
F-603-2021/km de fecha 9 de abril de 2021 emitido por la Direccion de Cooperacion
Proyectos y Fideicomisos del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y el Oficio No.
DDF-00232-2021 de fecha 16 de abril de 2021, emitido por la Direccion de Fideicomisos del
Ministerio de Finanzas Publicas, indican que el mismo debia finalizar la primera semana del
mes de enero del 2023.

Al revisar el porcentaje de avance del Cronograma y la documentacion presentada por la
Direccién de Cooperacién, Proyectos y Fideicomisos segun Oficio No. DCPF-F-693-2023/mm
de fecha 02 de junio de 2023 en del cual detallan el porcentaje de avance del Plan de Accion
y Cronograma para la extincion y liquidacion del Fideicomiso Administracion de Carteras; es
del 36% de actividades realizadas, 4% de actividades en proceso, y 60% actividades por
realizar. (Ver anexo 1).

En la Providencia No. AG-908-2023/ hr de fecha 10 de abril de 2023 emitido por
Administracién General del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacién enviaron a la
Secretaria General del Ministerio de Finanzas Publicas el Acuerdo Gubernativo refrenado por
el Sefior Ministro del MAGA para que continuaran con el trAmite correspondiente.

La Gltima accion realizada en el avance del cronograma, segun el Oficio No. DCPF-
F-645-2023/ mm de fecha 25 mayo de 2023, emitido por la Direccion de Cooperacion
Proyectos y Fideicomisos en el cual solicita a la Direccion de Fideicomiso del Ministerio de
Finanzas Publicas que se informe del avance administrativo en la que se encuentra el
expediente del proceso de extincion y liquidacion, asi como la actualizacion del Plan de
Accién y Cronograma.

Asi también se considera importante lo manifestado por la Direccion de Cooperacion,
Proyectos y Fideicomisos, en el Informe Circunstanciado en donde indica literalmente lo
siguiente: "No existe un porcentaje de avance satisfactorio en vertid de situaciones ajenas a
esta Direcciébn como queda evidenciado en el presente informe toda vez que existen dos
fideicomitentes siendo el Ministerio de Finanzas Publicas y el Ministerio de Agricultura,
Ganaderia y alimentacion lo que genera inconvenientes en el tramite administrativo."

Comisién Técnica Multidisciplinaria de Gestion de Extincion de fideicomisos vencidos y en
proceso de extincion anticipada

Mediante Acuerdo Ministerial No. 05-2022, de fecha 04 de enero de 2022, fue creada y



ocio

nombrada la Comision Técnica Multidisciplinaria de Gestidbn de Extincion de fideicomisos
vencidos y en proceso de extincién anticipada en los que el Ministerio de Agricultura,
Ganaderia y Alimentacion, representa al Estado de Guatemala como Fideicomitente, el
mismo fue reformado por el Acuerdo Ministerial No. 229-2022, de fecha 19 de agosto de
2022, donde se nombra a las cuatro personas que integraran la Comisién Técnica.

En la documentacion enviada por la Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos
segun Oficio No. DCPF-F-693-2023/mm de fecha 02 de junio de 2023 en el numeral 4 en el
gue indican literalmente “No se remite el Informe Circunstanciado solicitado en virtud que no
se entrego expediente administrativo de extincion del Fideicomiso a la Comisidon Técnica
Multidisciplinaria de Gestién de Extincion, toda vez que el mismo ya cuenta con Dictamen de
ley del Ministerio de Finanzas Publicas".

7. RESULTADOS DE LA AUDITORIA
De acuerdo al trabajo de auditoria realizado se informa que no existen riesgos
materializados

8. CONCLUSION ESPECIFICA

1. Con base a la revisibn de la documentaciéon presentada por la Direccién de
Cooperacién, Proyectos y Fideicomisos y el andlisis del avance del Plan de Accién y
Cronograma para la extincion y liquidacion del Fideicomiso Administracion de
Carteras, se concluye que, durante el periodo del 01 de marzo de 2023 al 31 de mayo
de 2023, el porcentaje de avance segun lo establecido por la auditoria del MAGA es del
36% de actividades realizadas, 4% de actividades en proceso y 60% de las actividades
por realizar, se concluye que a la fecha de la realizacion de la auditoria la Direccion de
Cooperacioén, Proyectos y Fideicomisos, solicitod la reprogramacién del cronograma sin
embargo el Ministerio de Finanzas Publicas no se ha pronunciado.

2. Con relacién a la Comision Técnica Multidisciplinaria, no es factible la elaboracién
de un Plan de Trabajo del Fideicomiso Administracion de Carteras, toda vez que lo
establecido en el acuerdo de su nombramiento no es posible realizarlo por
encontrarse el expediente en la fase administrativa y el mismo cuenta con Dictamen
de Ley del Ministerio de Finanzas Publicas, la Direccion de Cooperacién, Proyectos y
Fideicomisos sera la responsable de cumplir con el cronograma para su extinciéon y
liquidacion.

Es importante mencionar que la presente evaluacion por el periodo 01 de marzo al 03
de mayo de 2023, se realiz6 de conformidad con el ACUERDO NUMERO A-028-2021
emitido por el Contralor General de Cuentas, con fecha 13 de julio de 2021, publicado
en el Diario de Centro América el 19 de julio de 2021, fecha que entré en vigencia, que
aprueba el Sistema Nacional de Control Interno Gubernamental (SINACIG).
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Por el periodo del 4 al 25 de mayo de 2023 la evaluacion se realizé de conformidad
con el DECRETO NUMERO 338-2010 emitido por el Presidente de la Republica, con
fecha 19 de noviembre de 2010, REGLAMENTO ORGANICO INTERNO DEL MINISTERIO
DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, Articulos 33 y 34; derivado de la
accion de inconstitucionalidad de ley de caracter general total que promovio la
Presidenta del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, bajo el
EXPEDIENTE 1489-2023, Oficial 13°. de Secretaria General, con fecha 4 de mayo de
2023, el cual resuelve: "lI) Se decreta la suspensién provisional del Acuerdo No.
A-028-2021 del Contralor General de Cuentas que dispuso "Aprobar el Sistema
Nacional de Control Interno Gubernamental (SINACIG)" emitido el trece de julio de dos
mil veintiuno. Il) Se concede audiencia por quince dias comunes a i) la Contraloria
General de Cuentas vy ji) el Ministerio Publico, por medio de la Fiscalia de Asuntos
Constitucionales, Amparos y Exhibicion Personal.” Y ACUERDO NUMERO A-038-2023
emitido por el Contralor General de Cuentas, con fecha 17 de mayo de 2023, que
Acuerda: "Articulo 1. DEROGATORIA. Se deroga el Acuerdo Numero A-028-2021 del
Contralor General de Cuentas, que acord6 aprobar el Sistema Nacional de Control
Interno Gubernamental (SINACIG) del 13 de julio de 2021, publicado en el Diario de
Centroamérica el 19 de julio de 2021. Asi mismo, se deroga toda aquella disposicién
de la misma jerarquia normativa basada en el Acuerdo Numero A-028-2021 del
Contralor General de Cuentas.”

Por el periodo del 26 de mayo de 2023 (a la fecha de finalizacién del periodo auditado)
la evaluacion se realiz6 de conformidad con el DECRETO NUMERO 338-2010 emitido
por el Presidente de la Republica, con fecha 19 de noviembre de 2010, REGLAMENTO
ORGANICO INTERNO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y
ALIMENTACION, Articulos 33 y 34; adicionalmente por el ACUERDO NUMERO
A-039-2023, emitido por el Contralor General de Cuentas, con fecha 24 de mayo de
2023, publicado el 25 de mayo 2023 en el Diario de Centro América y vigente al dia
siguiente de su publicacién, el cual acuerda aprobar las NORMAS GENERALES Y
TECNICAS DE CONTROL INTERNO GUBERNAMENTAL

Recomendacion

Que Sefior Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion, gire instrucciones al
Director de la Direccién de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos, donde le indique lo
siguiente:

Para que en el d&mbito de sus competencias continlie con el seguimiento y las
acciones necesarias, a efecto de avanzar en el cumplimiento de las actividades
programadas en el Plan de Accion y Cronograma y actualizacion para la extincion y
liguidacion del Fideicomiso Administracion de Carteras.
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9. EQUIPO DE AUDITORIA

Anexo 1
Andlisis del Avance del Cronograma para la Extincion y Liguidacion del Fideicomiso
Administracion de Carteras.
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PASOS

LITERAL
ASOCIADA CON

ACT’\II\(IDIVD[/)'\ITDES EL ART. 5 DEL
ACUERDO
MINISTERIAL 481-
2020
1
1.1
1.2
c
1.3
E
D
1.4
1.5

Anélisis del avance del Cronograma para la Extincion y Liquidacion del Fideicomiso

Administracion de Carteras
Periodo de corte al 31 de mayo de 2023
Acciones realizadas del Fideicomiso - Proceso de Extincién

Seguimiento basado en Hoja de Ruta - Plan de Accién - Cronograma

Periodo comprendido del 01 de marzo de 2023 al 31 de mayo de 2023

ACTIVIDAD DEL
CRONOGRAMA

Conformacién
Expediente
Administrativo
Elaboracién proyecto de
Acuerdo Gubernativo y
minuta de escrituras de
Mandato y Extincién
Remisiéon expediente al
MAGA

Elaboracién de Dictamen

técnico, financiero y
juridico por parte del
MAGA

Devolucién de

expediente a MINFIN

Remisién de minuta al
Fiduciario para revision y
aceptacion

ESTADO DE LAS ACCIONES

SEMANA RESPONSABLE OBSERVACIONES

REALIZADA EN PROCESO PENDIENTE

11 semanas 5

La documentacién de las presentes actividades

fueron remitidas a la Unidad de Auditoria

Interna del MAGA mediante Oficio DCPF-F-

1511-2021/mm de fecha 13 de septiembre de
1 2021

1 semana MINFIN 1

1semana MINFIN

Los Dictamenes Emitidos en su momento por la
Direccién de Cooperaciéon, Proyectos vy
Fideicomisos del Ministerio de Agricultura,
Ganaderia y Alimentacién fueron ampliados
toda vez que el 21 de octubre de 2021 el
Ministerio de Finanzas Publicas, a través déla
Direccién de Fideicomisos con oficio nimero
DDFF-S0-00825-2021, informa que ha recibido
del Banco de Desarrollo Rural, Sociedad
“Administracion de al 30 de
septiembre apo en curso, mediante el cual se
determina que ya no refleja cartra crediticia por
lo que considera necesario readecuar el texto
de la minuta consencuada con el fiduciario, en
sentido de suprimir lo relativo a la presentacion
del informe de la situacion de la cartera, el cual
ha perdido materia. Por tal razon trasladan a
esta Direccion la version actualizada del
proyecto de acuerdo gubernativo, exposicion de
motivios y minuta para que sean incorporados
al expediente de mérito y sea esta la ultima
version sobre la cual verse el pronunciamiento
del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y
Alimentacion.

Carteras",

7 semanas MAGA 1

El 19 de noviembre de 2021 la Asesoria
Juridica mediante PROVIDENCIA No. AJ-492-
2021 manifiesta que con fecha 16 de noviembre
de 2021 recibieron el referido expediente, al
que procedieron hacer un estudio del mismo,
estableciendo que, para poder emitir la opiniéon
correspondiente, se hace necesario que se
cumpla con las observaciones que en la misma
se detallan.

1 semana MAGA 1

1. Se remite oficio al Banco de Desarrollo
Rural, Sociedad Anénima -BANRURAL- minuta
de extincién y bases para la liquidacién con el
objeto de que fuera revisada y analizada y
asimismo manifestara por escrito su anuencia
al documento presentado.

2. El Banco de Desarrollo Rural, Sociedad
Anénima -BANRURAL- remite a la Direccion de
Fideicomisos de Finanzas Publicas minuta de
extincion y bases para la liquidaciéon con
observaciones y anotaciones.

2 semanas MINFIN 1 3. EI 15 de febrero de 2022 mediante
PROVIDENCIA No. AG-428-2022/edv la
Administracion General del Ministerio de
Agricultura, Ganaderia y Alimentacion -MAGA-,
traslada a la Direccién de Fideicomisos del
Ministerio de Finanzas Publicas para que se
sirvan emitir Dictamen.

4. Mediante Oficio No. DDF-S0O-156-2022 de
fecha 02 de marzo de 2022, la Directora de
Fideicomisos del Ministerio de Finanzas
Publicas solicita al Director del Departamento
de Fideicomisos del Banco de Desarrollo Rural,
5.A., indicando que se aceptan las
observaciones propuestas.

DOCUMENTO DE
RESPALDO (OFICIO,
PROVIDENCIA U OTRO)

Documentos adjunto a
Oficio DDF-S0-00121
2021

Oficio DDF-S0O-00121
2021

Dictdmen  Técnico  No
DCPF-F-002-2021 el cua

fue ampliado con Dictamei
Técnico No. DCPF-F-003
2021 los anteriores fueroi

ampliados medinati
Dictamen Técnico Nc
DCPF-F-11-2021

Dictamen Técnici

Financiero No. DCPF-F-0"
2021 el cual fue ampliad)

mediante Dictamei
Técnico Financiero Nc
DCPF-F-08-2021. lo

anteriores ampliados por e
Dictamen Técnio
Financiero No. DCPF-F-11
2021

Dictamen Juridico No. AJ-:
2021 de
Dictamen Juridico No. AJ-
202

en ampliacion

1 Oficio DDF-S0-00333-
2021

2. Oficio DF-840-2021

3. Providencia No. AG-421
2022/edv. De fecha 15 de
febrero de 2022.

4. Oficio No. DDF-S0O-156
2022 de fecha 02 de marz
de 2022.



No. DE
ACTIVIDADES
2
2.1
2.2
2.3

3

4

5

6

PASOS

LITERAL
ASOCIADA CON
EL ART. 5, DEL

ACUERDO
MINISTERIAL 481-
2020

re

Andlisis del avance del Cronograma para la Extincién y Liquidacién del Fideicomiso

ACTIVIDAD DEL
CRONOGRAMA

Proceso de emision de
dictamen de ley

Elaboracién de Opinién
sobre el proceso de
extincién 'y liquidacién
del fideicomiso

Elaboracién de Dictamen

favorable sobre el
proceso de extincién y
liquidacion del

fideicomiso

Remisién del dictamen a
la PGN con solicitud de
visto bueno

Analiza y otorga Visto

Bueno al Dictamen de
Asesoria Juridica, vy
devuelve expediente
MINFIN

Obtencién de firmas de
los ministros del
Acuerdo Gubernativo

Se gestiona en la
Secretaria General de la
Presidencia de la
Republica firma de
Acuerdo  Gubernativo
correspondiente

Publicacién de Acuerdo
Gubernativo

Administracién de Carteras

Periodo de corte al 31 de mayo de 2023
Acciones realizadas del Fideicomiso - Proceso de Extincién

Seguimiento basado en Hoja de Ruta - Plan de Accidon - Cronograma
Periodo comprendido del 01 de marzo de 2023 al 31 de mayo de 2023

SEMANA RESPONSABLE
4 semanas MINFIN
Direccién
1 semana L N
Fideicomisos
Direccion de
2 semanas B o
Asesoria Juridica
Direccién de
1 semana

Asesoria Juridica

Procuraduria
General de la
Nacion

‘4 semanas

3 semanas MINFIN/ MAGA

MINFIN/
SECRETARIA
GENERAL DE LA
PRESIDENCIA

* 4 semanas

Secretaria

Lsemana o eral MINFIN

ESTADO DE LAS ACCIONES

REALIZADA EN PROCESO

Pagina 2 de 4

PENDIENTE

DOCUMENTO DE
RESPALDO (OFICIO,
PROVIDENCIA U OTRO)

OBSERVACIONES

5. Mediante Oficio No. DDF-S0-00330-2022 de

fecha 19 de mayo de 2022, la Directora de 5. Oficio No. DDF-S0O-330-
Fideicomisos del Ministerio de Finanzas 2022 de fecha 19 de mayo
Publicas dirigido al Banco de Desarrollo Rural, de 2022.

S.A. en el cual acepta las observaciones 6. Oficio No. DDF-SO-
propuestas, adjuntando la versién adaptada 00383-2022 de fecha 10
correspondiente, para  consideracién  del de junio de 2022
Fiduciario,

1. Mediante Opinién DDF-SO-009-2022 del 29
de junio de 2022

1. Dictamen No. Daj-DAJ-032-2023 del 08 de Dictamen No. Daj-DAJ-032-
febrero de 2023. modificacion al Dictamen DAJ- 2023 del 08 de febrero de
DAJ-339-2022 del 19 de julio de 2022. 2023.

1. Mediante Dictamen DAJ-616-2022 del 19 de
julio de 2022

1. Mediante Visto Bueno 583-2022 del 29 de
julio de 2022, segun en modificacion de
Dictamen no es necesario modificacion.

1. Mediante providencia No. SG-DAR-326-2023
de fecha 13 de febrero de 2023, Ministerio de
Finanzas Publicas. Secretaria General,
Departamento de Anélisis y Resoluciones,
indican que vuelven las presentes actuaciones
al MAGA, para que el titular de dicha cartera,
se sirva conocer y de considerarlo procedente
refrenar el nuevo proyecto de Acuerdo
Gubernativo que se acompana.

2. Mediante providencia No AG-908-2023/hr e

fecha 10 de abril de 2023 la Administracién

General del Ministerio de Agricultura,

Ganaderia y Alimentacién, enviaron a la

Secretaria General del Ministerio de Finanzas

Publicas el proyecto de Acuerdo Gubernativo Providencia No. AG-908-
refrenado por el Sefior Ministro del MAGA para 2023/hr, de fecha 10 de
continuar con el tramite administrativo. abril de 2023



No. DE
ACTIVIDADES

7.1

7.2

7.3

7.4

8.1

8.2

8.3

9.1

9.3

PASOS

LITERAL
ASOCIADA CON
EL ART. 5, DEL

ACUERDO
MINISTERIAL 481-
2020

Andlisis del avance del Cronograma para la Extincién y Liquidaciéon del Fideicomiso

Administracion de Carteras
Periodo de corte al 31 de mayo de 2023

Acciones realizadas del Fideicomiso - Proceso de Extincién

Seguimiento basado en Hoja de Ruta - Plan de Accién - Cronograma

Periodo comprendido del 01 de marzo de 2023 al 31 de mayo de 2023

ACTIVIDAD DEL
CRONOGRAMA

Enviéo de expediente a
la Escribania de
Céamara y de Gobierno
para el faccionamiento
de Mandato Especial
con Representaciéon
(Incluye gestion de
firmas)

Faccionamiento de
Mandato Especial con
Representaciéon en papel
protocolo

Suscripcién de Mandato
por parte de los Ministros
de MAGA y MINFIN

Firma de Mandato por
parte de PGN

Inscripcion en el Archivo
de Protocolo del
Testimonio del Mandato

Se gestiona en la
Escribania de Camara y
de Gobierno el
faccionamiento de la
escritura publica de
extincion y liquidaciéon

Faccionamiento de
escritura publica de
extincion y liquidacién en
papel protocolo

Suscripcién de escritura
publica de extincién y

liquidacion

Emisiéon de testimonios

de la extincion y
liquidacién para
Fideicomitente y
Fiduciario, copias
legalizadas para

Contraloria General de
Cuentas y Ministerio de
Finanzas Publicas

Actividades de
liquidacion conforme
lineamientos y

atribuciones:

MINFIN notifica al
Fiduciario la emisién del
testimonio de la escritura

Fiduciario emite Informe
de Liquidacién 'y lo
entrega al MAGA y
MINFIN

Verificacion del Informe
de Liquidacién por parte

de las Auditorias
Internas de cada
Ministerio

SEMANA

* 10 semanas

*4 semanas

2 semanas

*3 semanas

*1 semana

* 7 semanas

*4 semanas

2 semanas

*1 semana

42 semanas
(10 meses 2
semanas)

1 semana

4 semanas

32 semanas
maximo
(8 meses)

ESTADO DE LAS ACCIONES

DOCUMENTO DE
RESPONSABLE OBSERVACIONES RESPALDO (OFICIO,

PROVIDENCIA U OTRO
REALIZADA EN PROCESO PENDIENTE )

MINFIN 4

Escribania de

Camara y de 1

Gobierno
MAGA/ MINFIN 1
PGN 1

MINFIN/ARCHIVO

GENERAL DE 1
PROTOCOLO
MINFIN 3

Escribania de
Céamara y de 1
Gobierno

MINFIN V MAGA/
BANRURAL

Escribania de
Camaray de 1
Gobierno/ MINFIN

5

MINFIN 1
BANRURAL 1
MAGA/ MINFIN 1
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PASOS

LITERAL
ASOCIADA CON
EL ART. 5, DEL

ACUERDO
MINISTERIAL 481-
2020

No. DE
ACTIVIDADES

10

Andlisis del avance del Cronograma para la Extincién y Liquidacién del Fideicomiso

ACTIVIDAD DEL
CRONOGRAMA

Aprobacién de Informe
de Liquidacién por parte
de Autoridades
Superiores

Informa a la Contraloria
General de Cuentas de
todo lo actuado

Reintegro del
Patrimonio
Fideicometido

SEMANA

4 semanas
(1 mes)

1 semana

*4 semanas

TOTAL DE ACCIONES REALIZADAS
TOTAL DE ACCIONES EN PROCESO
TOTAL DE ACCIONES PENDIENTES
ACCIONES TOTALES SEGUN CRONOGRAMA
PORCENTAJE DE AVANCE A LA FECHA

CONCLUSION

Administracion de Carteras

Periodo de corte al 31 de mayo de 2023
Acciones realizadas del Fideicomiso - Proceso de Extincién
Seguimiento basado en Hoja de Ruta - Plan de Accidon - Cronograma

Periodo comprendido del 01 de marzo de 2023 al 31 de mayo de 2023

ESTADO DE LAS ACCIONES

RESPONSABLE

REALIZADA EN PROCESO

MAGA/ MINFIN

Auditoria Interna
MAGA/ MINFIN

BANRURAL
9
1
9 1
36% 4%

OBSERVACIONES

PENDIENTE

15
15
60%

DOCUMENTO DE
RESPALDO (OFICIO,
PROVIDENCIA U OTRO)

Segun la documentacién enviada por medio de oficio No. DCPF-F-693-2023/mm de fecha 2 de junio de 2023 proporcionada por la Direccién de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos el avance del Plan de Accién y

Cronograma para la extincién y liquidacion del Fideicomiso Administraciéon de Carteras, se concluye, que al 31 de mayo de 2023 el porcentaje de avance es; 36% de actividades cumplidas, del 4% de actividades en
proceso y un 60% de las actividades por realizar.

En la actividad cuatro “Obtencién de firmas de los ministros del Acuerdo Gubernativo”, se revisé el seguimiento y mediante providencia No. AG-908-2023/hr de fecha 10 de abril de 2023 la Administracién General del
Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacién, enviaron a la secretaria general del Ministerio de Finanzas Publicas el proyecto de Acuerdo Gubernativo refrenado por el Sefior Ministro del MAGA para continuar

con el tramite administrativo.

Se debe considerar que los tiempos de ejecucion son estimados, debido a que hay actividades que dependen de otras instituciones. Segun la hoja de ruta, Plan de accién y Cronograma se estimaba dar por terminado
la Extincion y Liquidacion del Fideicomiso Administracion de Carteras, la primera semana del mes de enero del 2023. Segun el seguimiento realizado mediante Oficio No. DCPF-F-645-2023/mm de fecha 25 de mayo
de 2023 enviado por el Director de Cooperacion, proyectos y Fideicomisos MAGA a la Direcciéon de Fideicomisos del Ministerio de Finanzas Publicas, envié oficio dando seguimiento al expediente Administrativo del
Fideicomiso y a la Actualizacion del Plan de Accién y Cronograma, quedando a la espera de la Respuesta del Ministerio de Finanzas Publicas.
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