Plan Anual de Ejecucion

Mes reportado Mayo /2018

Proyecto / Programa: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL: REGIONES CENTRAL,
NORORIENTE Y SURORIENTE

Organismo ejecutor: Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion

it Grafica de Ejecucion
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CiEeligD FEsUpUEsEe P Fecha del Decreto 18/12/2007
U FIREEE [ Mccha de Suscripcion 12/04/2008
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Fecha de Elegibilidad
Monto contratado 11,000,000.00 18/08/2009 ® Planificado ® Ejecutado
Monto contratado Fecha de cierre actual
. . 11 . 2018 _. .
Entidad ejecutora ,000,000.00 30/06/2018 Tipo de cambio: 7.49 X 1 USD
ulsliife) 2 lefatef S e el AR X XM Meses de Prorroga 84
Dolares
Monto contratado : o 0 (M)
Entidad ejecutora Q. 82,390,000.00 |ZErdersl=REii=lolblel(o] ! 98.74% U,
: Suscripcién Con. Previas Ejecucion Cierre
Desembolsos realizados 7.004.605.49 63.68% Monto por desembolsar 3.095,394.51] 36.32%
a la fecha USD$




Ejecucion Presupuestaria Anual

Asignacién
Presupuestaria

24,864,522.00

Desembolsos Mensuales Mayo

Desembolso planificado
en el

0.00

Indicadores de Avance Anaules 2018

Desembolsos
Acumulados del Afio

712694.25

Total

Ejecucion Financiera

6.00%

proximo

Presupuesto Vigente Anual

Presupuesto Vigente 24,864,522.00 Desembolso realizado 712,694.25|Porcentaje de desembolsos 35.63% /
Realizados en el afio Vs. Porcentaje| 0
anual en el mes [ . 100.00%
Presupuesto Devengado | 13,003,782.62 Diferencia -712,694.25 Porcentaje de Gastos Realizados 0.00% /
len el Afio vs Porcentaje de Gastos
100.00%
Porcentaje de Ejecucion 52.30% Proximo desembolso del Mes|Plazo de ejecucion 100.00%
mes Actual
Presupuesto planificado 0.00 Pesembolsos Anuales Vs. 12.4323




Metas ano fiscal

Unidad de Meta cuatrimestre | Meta cuatrimestre Il Meta cuatrimestre Il Meta anual
Producto . — — = =
medida Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real

Componente: Ordenamiento Territorial y Descentralizacion.

Desembolso al convenio Fortalecimiento a
a produccién apicola mediante la dotacion
de colmenas, equipo e insumos para la
nstalacion de Apiarios, Capacitacion y
Asistencia Técnica y Conservacion Unidad 1 0 0 1
Ambiental con socios de APIGUA en el
Municipio de Jalapa, Jalapa . -Ampliacion-

Desembolso al convenio Accciones
ntegrales para el fortalecimiento productivo,
organizacional, educativo y de consevacion
ambiental en el area de influencia de Unidad 1 0 0 1
ARCODESIS, aldea Cantén Valencia,
Jutiapa, Jutiapa. -Ampliacion-

Componente: Negocios Rurales y Comercializacién.

Desembolso al convenio Fortalecimiento al
acopio, procesamiento y empaque de
semilla para la produccion de granos
basicos en Monjas, Jalapa -Arrastre-

Unidad 1 0 0 1

Componente: Servicios Rurales.

Desembolso al convenio Fortalecimiento al
proceso de aprendizaje en la produccion de
\Vegetales Bajo Condiciones Controladas a
a Escuela de Agricultura de Nor Oriente, en Unidad 1 0 0 1
7acapa. -Ampliacion-

Desembolso al convenio Fortalecimiento de

a Resiliencia Unidad 1 0 0 1




Unidad de Meta cuatrimestre | Meta cuatrimestre Il Meta cuatrimestre Ill EEELIE]

Producto .
medida Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado

comunitaria y Adaptacion al Cambio
Climatico en los Municipios de San Jorge,
Huité, Cabafias y San Diego, del
departamento de Zacapa -Ampliacion-

Convenio al convenio Acciones
complementarias de sostenibilidad para el
proyecto Instalacion de Apiarios para Unidad 1 0 0 1
Productores de Miel en Santa Rosa -
IAmpliacion-

Desembolso al convenio Mejoremiento de
Sistema de Riego unidad de riego
Atescatempa ubicada en el Caserio Las Unidad 2 0 0 2
\Vegas, Municipio de Atescatempa,
Departamento de Jutiapa -Nuevo-
Desembolso al convenio Rehabilitacion de la
Unidad de Riego Asunciéon Mita, Municipio
Asuncion Mita, Departamento de Jutiapa -
Arrastre-

Desembolso al convenio Empoderamiento
econodmico de las mujeres a través de la
mplementacion de granja avicola para la
produccion de huevos y carne en canal en
San Luis Jilotepeque, Jalapa -Ampliacion-

Unidad 1 0 0 1

Unidad 1 0 0 1

Desembolso al convenio Rehabilitacion de
30 hectareas de sistema de riego artesanal

en el Astillero, Jalapa. -Arrastre- Unidad 1 0 0 1




Plan Adquisiciones Aio Fiscal

. Preparacion de documentos Lanzamiento de evento Recepcion y evaluacion de Adjudicacion Firma de contrato
Adqusicion Metodo — — — — —
Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real

Ordenamiento Territorial y Descentralizacion.

Desembolso al convenio Fortalecimiento a la produccion apicola mediante la dotacién de colmenas, equipo e insumos para la instalacion de Apiarios, Capacitacion y
Asistencia Técnica y Conservacion Ambiental con socios de APIGUA en el Municipio de Jalapa, Jalapa . -Ampliacion-

IAdquisicion de estampadora, estufas [Participacion de la

ahorradoras de lefia, pilas, filtros comunidad en las | 12/02/2018 14/02/2018 21/02/2018 27/02/2018 05/03/2018
urificadores de agua, ladquisiciones

Desembolso al convenio Accciones integrales para el fortalecimiento productivo, organizacional, educativo y de consevacion ambiental en el area de influencia de
ARCODESIS, aldea Canton Valencia, Jutiapa, Jutiapa. -Ampliacién-

IAdquisicion de bombas de agua, Participacion de la
nstalacion de un sistema de riego y omunidad en las | 15/02/2018 19/02/2018 26/02/2018 05/03/2018 09/03/2018
compra de pilas plasticas. adquisiciones

Negocios Rurales y Comercializacion.

Desembolso al convenio Fortalecimiento al acopio, procesamiento y empaque de semilla para la produccion de granos basicos en Monjas, Jalapa -Arrastre-

Participacion de la
omunidad en las | 05/02/2018 07/02/2018 12/02/2018 15/02/2018 20/02/2018
adquisiciones

IConstruccion de centro de acopio de
granos basicos.

Servicios Rurales.

Desembolso al convenio Fortalecimiento al proceso de aprendizaje en la produccion de Vegetales Bajo Condiciones Controladas a la Escuela de Agricultura de Nor
Oriente, en Zacapa. -Ampliacion-

IAdquisicion de Cabras e insumos Participacion de la
agricolas para la produccion de comunidad en las | 26/02/2018 28/02/2018 07/03/2018 09/03/2018 12/03/2018
egetales. ladquisiciones

Desembolso al convenio Fortalecimiento de la Resiliencia comunitaria y Adaptacion al Cambio Climatico en los Municipios de San Jorge, Huité, Cabafas y San Diego,
del departamento de Zacapa -Ampliacion-

IAdquisicion de médulos caprinos,

gallinas, implementacién de huertos
familiares, estufas ahorradoras de Participacion de la
efia, construccion de estanques comunidad en las | 05/02/2018 07/02/2018 14/02/2018 21/02/2018 28/02/2018
comunitarios y pozos, implementacién jadquisiciones
de apiarios, equipo apicola

Convenio al convenio Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Instalacion de Apiarios para Productores de Miel en Santa Rosa -Ampliacién-

IAdquisicion de bombas para agua,
mplementacion de un sistema de
riego, pilas plasticas y estufas
ahorradoras de lefia.

Participacion de la
comunidad en las | 19/02/2018 21/02/2018 28/02/2018 07/03/2018 13/03/2018
ladquisiciones




Adqusicion

Metodo

Preparacién de documentos

Planificado

Real

Lanzamiento de evento

Planificado

Real

Recepcion y evaluacion de

Planificado

Real

Adjudicacion

Planificado

Real

Firma de contrato

Planificado

Real

de Jutiapa -Nuevo-

Desembolso al convenio Mejoremiento de Sistema de Riego unidad de riego Atescatempa ubicada en el Caserio Las Vegas, Municipio de Atescatempa, Departamento

Rehabilitacion de infraestructura de

Participacion de la

Unidad de riego.

ladquisiciones

unidad de riego y adquisicion de dos  icomunidad en las | 08/01/2018 09/01/2018 13/02/2018 20/02/2018 28/02/2018
lbombas 40hp. ladquisiciones
Desembolso al convenio Rehabilitacion de la Unidad de Riego Asuncion Mita, Municipio Asuncion Mita, Departamento de Jutiapa -Arrastre-
Rehabilitacion de infraestructura de Participacion de la
comunidad en las | 31/01/2018 02/02/2018 28/02/2018 07/03/2018 12/03/2018

Desembolso al convenio Empoderamiento econémico de las mujeres a través de la implementacion de granja avicola para la produccién de huevos y carne en canal en
San Luis Jilotepeque, Jalapa -Ampliacion-

IAdquisicion de pilas plasticas,
construccion de piso mejorado, estufas
ahorradoras vy filtros purificadores de
aqua.

Participacion de la
comunidad en las
ladquisiciones

19/02/2018

22/02/2018

01/03/2018

07/03/2018

14/03/2018

Desembolso al convenio Rehabilitacién de 30 hectareas de

sistema de riego artesanal en el Astillero, Jalapa. -Arrastre-

Rehabilitacion de 30has. de la unidad
de riego, construccién y equipamiento
de pozo

Participacion de la
icomunidad en las

ladquisiciones

21/02/2018

23/02/2018

02/03/2018

09/03/2018

16/03/2018




Ejecucion Financiera Anual

Septiembre

Insumo Enero Febrero Marzo Abril Junio Julio Agosto Octubre  Noviembre Diciembre Total

Ordenamiento Territorial y Descentralizacion.

Desembolso al convenio Fortalecimiento ala produccién apicola mediante la dotaciéon de colmenas, equipo e insumos para la instalacion de Apiarios, Capacitacion y Asistencia Técnicay
Conservacion Ambiental con socios de APIGUA en el Municipio de Jalapa, Jalapa . -Ampliacion-

Adquisicion de estampadora 0.0 0.0 1,695,000.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.09 0.0 0.0 0.09 1,695,000.00)
estufas ahorradoras de lefia
pilas, filtros purificadores de
Agua,

Desembolso al convenio Accciones integrales para el fortalecimiento productivo, organizacional, educativo y de consevacién ambiental en el area de influencia de ARCODESIS, aldea Canton
\Valencia, Jutiapa, Jutiapa. -Ampliacion-

Adquisicion de bombas dé 0.04 0.00 880,990.33 0.04 0.00 0.0 0.04 0.00 0.0q 0.04 0.00 0.0q 880,990.32
gua, instalacion de u
Sistema de riego y compra de
pilas plasticas.

Total componente ! 000  2,575,990.32 ! ! ! ! ! ! ! ! 000  2,575,990.32

Negocios Rurales y Comercializacion.

Desembolso al convenio Fortalecimiento al acopio, procesamiento y empaque de semilla para la produccién de granos basicos en Monjas, Jalapa -Arrastre-

onstruccion de centro de i i i 809,824.00 X . . X i i X A 809,824.00
copio de granos basicos.

Total componente ! . ! 809,824.00 . ! ! . ! ! . ! 809,824.00

Servicios Rurales.

Desembolso al convenio Fortalecimiento al proceso de aprendizaje en la produccién de Vegetales Bajo Condiciones Controladas a la Escuela de Agricultura de Nor Oriente, en Zacapa. -Ampliacion-

[Adquisicion de Cabras 8 0.0 0.0 0.0 998,631.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 998,631.00

nsumos agricolas para I3
produccion de vegetales.

Desembolso al convenio Fortalecimiento de la Resiliencia comunitaria y Adaptacién al Cambio Climatico en los Municipios de San Jorge, Huité, Cabafias y San Diego, del departamento de Zacapa -
Ampliacion-

Adquisicion de modulod 0.00 0.0 0.04 8,099,400.0(] 0.0 0.0 0.00 0.0 0.04 0.00 0.0 0.04 8,099,400.0
caprinos, gallinas
mplementacién de huertos
familiares, estufad
phorradoras de




Septiembre| 5.1 nre | Noviembre || Diciembre

Insumo Enero Febrero Marzo Abril Junio Julio Agosto

efila, construccion dg
estanques comunitarios
pozos, implementacién de
Apiarios, equipo apicola

Convenio al convenio Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Instalacion de Apiarios para Productores de Miel en Santa Rosa -Ampliacion-

Adquisicion de bombas para 0.00 000 2.223.175.90 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 222317590
Aagua, implementacién de un
sistema de riego, pilag
plasticas y estufag
phorradoras de lefia.

Desembolso al convenio Mejoremiento de Sistema de Riego unidad de riego Atescatempa ubicada en el Caserio Las Vegas, Municipio de Atescatempa, Departamento de Jutiapa -Nuevo-

Rehabilitacion de 0.0 3,020,000.00 0.09 3,020,000.00] 0.00 0.0 0.0 0.0 0.09 0.0 0.0 0.09 6,040,000.00]
nfraestructura de unidad d¢g
Fiego y adquisicion de dos
bombas 40hp.

Desembolso al convenio Rehabilitacion de la Unidad de Riego Asuncién Mita, Municipio Asuncion Mita, Departamento de Jutiapa -Arrastre-

Rehabilitacion de 0.00] 0.0 0.09 3,234,986.0() 0.00 0.0 0.00] 0.0 0.09 0.00] 0.0 0.0 3,234,986.00)
Infraestructura de Unidad d¢g
riego.

Desembolso al convenio Empoderamiento econémico de las mujeres a través de laimplementacion de granja avicola para la produccidn de huevos y carne en canal en San Luis Jilotepeque, Jalapa -
Ampliacion-

Adquisicion de pilag 0.00 0.0 0.0d  2,187,500.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0d  2,187,500.00
plasticas, construccién de
piso mejorado, estufag
bhorradoras y filtrog
urificadores de agua.

Desembolso al convenio Rehabilitacion de 30 hectareas de sistema de riego artesanal en el Astillero, Jalapa. -Arrastre-

Rehabilitacion de 30has. dg 00d  1,000,000.09 0.04 0.0 0.00 0.0 0.0 0.04 0.04 0.0 0.04 00d  1,000,000.09

a unidad de riego
construccién y equipamiento

Total componente 0.00  4,020,000.00 2,223175.90  17,540,517.00 ! I ! ! I ! ! 0.00  23,783,692.90

Total 000  4,020,00000  4,799,166.22  18,350,341.00 ! ! ! ! ! ! ! 000  27,169,507.22




Gréfica de Gasto Programado Vrs. Real

17,500,000 1
15,000,000 1
12,500,000 1
10,000,000 1
7,500,000
5,000,000
2,500,000
0

S A S
4 5 6 7 8

N

wH

o
..444 e
7
7

-i- Gasto real -@- Gasto programado

Septiembre Noviembre Diciembre

Enero Febrero Marzo Abril Junio i Agosto Octubre

Total Gasto real 0.00




Proyecciéon de desembolsos

Septiembre Noviembre

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Octubre Diciembre




Plan Anual de Ejecucién -Gomumo DE LA REPUBLICA [!

'Mes reportado Mayo UATEMAIA

%Ejercicio Fiscal 2018 Ministerio de Finanzas Publicas

*Proyecto/Programa: Programa Nacional de Desarrollo Rural Regiones: Central, Nororiente y Suroriente

BFecha de dltima

FIDA 651-GT y —OFID 1182P T
actualizacion

>Ndmero de Préstamo 30/01/2018

FIDA 5204050007 Y OFID
5204040012

28/11/2007

6C6digo Presupuestario “Fecha del decreto

FIDA 651GT 12/06/2008 y OFID

7Organismo Financiero FIDA'y OFID BFecha de suscripcion
1182P 12/04/2008

®Entidad ejecutora 11130012 'SFecha de Vigencia 30/06/2018

%Unidad Ejecutora 207 R A BB 28/11/2007 AL 30/06/2018

“Moneda del Préstamo USDS Y DEG ®recha de cierre 30/06/2018

FIDA 651GT: $15,258,145.50
“Monto aprobado Y OFID 1182P: “Meses de Prérroga
$11,000,000.00

36

FIDA 651GT:
“Monto aprobado Q. Q.114,048,686.94 Y OFID ®plazo de ejecucion
1182P: Q.82,220,710.00

3,867

FIDA 651GT: FIDA FIDA  651GT: Q. | FIDA
Q.95,217,457.46 | 83.49% Y [EVIILLN 18 18,831,229.48 Y OFID | 16.51%
Y OFID 1182P: OFID desembolsar USDS 1182P: Y OFID
Q. 60,571,800.31 | 73.66% Q.21,658,909.69 26.34% @

Tipo de cambio: _7.47461 Qx 1 USD 2suscripcion Con. Previas Ejecucién  Cierre

pesembolsos
realizados a la fecha
usbD$




4, . .2 5
2 Asignacion Presupuestaria
anual

Presupuesto Vigente anual

Presupuesto Devengado

% de Ejecucién
Presupuestaria

Q.87,537,992.00

Q.87,537,992.00

Desembolso planificado

Desembolso realizado

Préximo desembolso del
mes

Presupuesto planificado

préximo

Q.5,128,014.15

Q 15,610,759.82

Anual

Ejecucién Financiera

Ejecucién Fisica de metas

Plazo de ejecucién actual

Total

Ejecucién Financiera




AIMETAS ANO FISCAL 201

COMPONENTE PRODUCTOS META CUATRIMESTRE | META CUATRIMESTRE Il META CUATRIMESTRE llI META ANUAL
PLANIFICADO REAL PLANIFICADO REAL PLANIFICADO REAL PLANIFICADO REAL
NEGOCIOS RURALESY /01 cuadrados Q  809,824.00 Q - Q - Q  809,824.00
COMERCIALIZACION g ;g107AL Q  809,824.00 Q - Q - Q  809,824.00
Estufas Mejoradas Q 3,378,750.00 Q - Q - Q 3,378,750.00
ORDENAMIENTO Fi.ltros Purificadores de agua Q 341,250.00 Q - Q - Q 341,250.00
TERRITORIAL Y Pi Ia?s : Q 1,334,000.00 Q - Q - Q 1,334,000.00
DESCENTRALIZACION ngpo c.Ie Riego Q 2,547,666.22 Q - Q - Q 2,547,666.22
Piso Mejorado Q 1,500,000.00 Q - Q - Q 1,500,000.00
SUBTOTAL Q 9,101,666.22 Q - Q - Q 9,101,666.22
Animal Q 2,006,107.60 Q - Q - Q 2,006,107.60
Insumos Agricolas Q 198,631.00 Q - Q - Q 198,631.00
Equipo apicola Q 203,000.00 Q - Q  203,000.00
SERVICIOS RURALES |Huertos con macrotunel Q 1,750,000.00 Q - Q - Q 1,750,000.00
Hectdreas agricolas habilitadas Q 9,274,986.00 Q - Q - Q 9,274,986.00
Pozos Q 3,825,292.40 Q - Q - Q 3,825,292.40
SUBTOTAL Q 17,258,017.00 Q - Q - Q 17,258,017.00
Fortalecimiento de capacidades y| Q 41,666.67 Q 20,833.33
procesos de gestion legal Q - Q 62,500.00
Fortalecimiento de capacidades y| Q 50,595.24 Q 25,297.62
procesos de gestién administrativa Q 75,892.86
UGP Supervision de infraestructura Q 53,571.43 Q 26,785.71 Q - Q 80,357.14
Taller departamental de evaluacién y| Q 101,190.47 Q 50,595.24
cierre con organizaciones
beneficiarias Q - Q 151,785.71
SUBTOTAL Q 247,023.81 Q 123,511.90 Q - Q 370,535.71
Fortalecimiento del proceso de| Q 31,339.29 Q 31,339.29
Seguimiento, Evaluacién y Marco
Légico Q - Q -
Apoyo a seguimiento, evaluacidn,
UPLASES liquicacién y cierre Q 44,642.86 Q 22,321.43 Q - Q 66,964.29
Evaluacién participativa a nivel de
organizaciones beneficiarias Q 53,571.43 Q 26,785.71 Q - Q 80,357.14
Informes Q 133,928.57 Q 66,964.29 Q - Q  200,892.86
SUBTOTAL Q  263,482.15 Q 116,071.43 Q - Q  379,553.58
TOTAL Q 27,680,013.18 Q 239,583.33 Q - Q 27,919,596.51




A2plan de Adquisiciones ANO FISCAL 2018

3 Preparacion de Lanzamiento de evento | Recepcion y evaluacion Adjudicacion Firma de contrato
Componente Método Productos — — — — —
Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real
NEGOCIOS RURALES Y . ) . ) ) )
Convenio Junio Junio Junio Junio Junio
COMERCIALIZACION Metros cuadrados
ORDENAMIENTO TERRITORIAL ) . . ) ) )
. Convenio . Junio Junio Junio Junio Junio
Y DESCENTRALIZACION Estufas Mejoradas
ORDENAMIENTO TERRITORIAL . ) ) ) ) .
. Convenio . . Junio Junio Junio Junio Junio
Y DESCENTRALIZACION Filtros Purificadores de agua
ORDENAMIENTO TERRITORIAL ) . . ) ) )
. Convenio Junio Junio Junio Junio Junio
Y DESCENTRALIZACION Pilas
ORDENAMIENTO TERRITORIAL ) ) . ) ) )
. Convenio . . Junio Junio Junio Junio Junio
Y DESCENTRALIZACION Equipo de Riego
ORDENAMIENTO TERRITORIAL ) ) ) ) ) .
. Convenio . . Junio Junio Junio Junio Junio
Y DESCENTRALIZACION Piso Mejorado
SERVICIOS RURALES Convenio Animal Junio Junio Junio Junio Junio
SERVICIOS RURALES Convenio Insumos Agricolas Junio Junio Junio Junio Junio
SERVICIOS RURALES Convenio Equipo apicola Junio Junio Junio Junio Junio
SERVICIOS RURALES Convenio Huertos con macrotunel Junio Junio Junio Junio Junio
SERVICIOS RURALES Convenio Hectareas agricolas habilitadas Junio Junio Junio Junio Junio
SERVICIOS RURALES Convenio Pozos Junio Junio Junio Junio Junio
Cotizacion proceso de|Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestion legal . . . . .
UGP o, i Junio Junio Junio Junio Junio
contratacion de consultorias
Cotizacion proceso de|Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestion| . . . .
UGP ., , o Junio Junio Junio Junio Junio
contratacion de consultorias administrativa
— S ion de nfraestruct
UGP Cotlzauohl procesol de|Supervision de infraestructura Junio Junio Junio Junio Junio
contratacion de consultorias
Cotizacion proceso de|Taller departamental de evaluacion y cierre con organizaciones| . . . . .
UGP L, , o Junio Junio Junio Junio Junio
contratacion de consultorias beneficiarias
izacion I Fortalecimiento del proceso de Seguimiento, Evaluacion y Marco| . . . . .
UPLASES Couzaaol , P oceso, de . P 8 Y Junio Junio Junio Junio Junio
contratacion de consultorias Logico
izacid Apoyo a seguimiento, evaluacion, liquicacion y cierre . . . . .
UPLASES Cotlzauorl procesol defApoy ¢ a y Junio Junio Junio Junio Junio
contratacion de consultorias
Cotizaci6 de|Evaluacion participativa a nivel de organizaciones beneficiarias
UPLASES otizacion - proceso - ce particp & Junio Junio Junio Junio Junio
contratacion de consultorias
Cotizacion proceso de . . . . .
UPLASES ., , Junio Junio Junio Junio Junio
contratacion de consultorias Informes




AEjecucién Financiera Anual 2018

| CUATRIMESTRE 1l CUATRIMESTRE 11l CUATRIMESTRE
COMPONENTE PRODUCTOS
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JuLlo AGOSTO SEPTIEMBRE  |OCTUBRE NOVIEMBRE  [DICIEMBRE ~ |TOTAL2018 TOTAL GENERAL
NEGOCIOS RURALESY  |Metros cuadrados Q Q Q Q Q 809,824.00| Q Q Q Q Q Q 809,824.00|Q 809,824.00
COMERCIALIZACION
Estufas Mejoradas Q Q Q Q Q 1,983,533.50 | Q 1,395,216.50 Q 3,378,750.00 | Q 3,378,750.00
ORDENAMIENTO FilltrosPurificadoresdeagua Q Q Q Q  341,250.00 Q  341,25000 [ Q  341,250.00
TERRITORIALY Pilas Q Q Q Q Q 212,750.00| Q 1,122,000.00 Q 1,334,750.00 | Q 1,334,750.00
DESCENTRALZACION Elqum?e Riego Q Q Q Q Q 229324032 (Q  254,425.90 Q 2,547,666.22 | Q 2,547,666.22
Piso Mejorado Q Q Q Q Q 1,500,000.00 Q 1,500,000.00 | Q 1,500,000.00
SUBTOTAL Q Q Q Q Q Q 4,830,773.82 ( Q 4,271,642.40 [ Q Q Q Q Q Q 9,102,416.22 | Q 9,102,416.22
Animal Q Q Q Q Q 2,193,357.60 Q 2,193,357.60 | Q 2,193,357.60
Insumos Agricolas Q Q Q 19863100 Q 19863100 (Q 19863100
Equipo apicola Q Q Q Q 22800000 Q  203,000.00 Q  431,000.00 [ Q 431,000.00
SERVICIOS RURALES  [Huertos con macrotunel Q Q Q 1,790,892.40 Q 1,790,892.40 [ Q 1,790,892.40
Hectareas agricolas habilitadas Q Q Q Q Q 6,254,986.00 | Q 3,020,000.00 Q 9,274,986.00 | Q 9,274,986.00
Pozos Q Q Q Q Q 3,368399.98 Q 3,368399.98 | Q 3,368,399.98
SUBTOTAL Q Q Q Q Q Q10,467,236.00 | Q 6,790,030.98 | Q Q Q Q Q Q 17,257,266.98 | Q17,257,266.98
Fortalecimiento de capacidades y Q Q Q Q Q Q  6250002|Q  62,500.02
procesos de gestion legal Q  62,500.02
Fortalecimiento de capacidades | Q Q Q Q Q Q 758928 |Q 7589286
procesos de gestion administrativa Q758928
uGp Supervision de infraestructura Q Q Q Q - |Q  80,357.14 Q 80357.14|1Q 80,357.14
Taller departamental de evaluaciony Q Q Q Q Q  10,000.00 Q 15178572 Q 151,785.72
cierre con  organizaciones
beneficiarias Q 14,7872
SUBTOTAL Q Q Q Q Q Q 1000000 Q 360,535.74 [ Q Q Q Q Q Q 370535.74 [Q 370,535.74
Fortalecimiento del proceso de Q 31,3970|Q 31,339.70
Seguimiento, Evaluacion y Marco
Ldgico Q Q Q Q Q Q33970
Apoyo a seguimiento, evaluacion, Q  669%429|Q 66964.29
UPLASES liquicacion y cierre Q Q Q Q Q Q 6696429
Evaluacion participativa a nivel de Q 803%672|Q 80,356.72
organizaciones beneficiarias Q Q Q Q Q Q 80,3572
Informes Q Q Q Q Q 90,00000{Q 11089286 Q 2008928 Q 200,892.86
SUBTOTAL Q Q Q Q Q Q 90,000.00| Q 289,553.57 | Q Q Q Q Q Q 37955357 |Q 37955357
TOTAL Q Q Q Q Q Q15,398,009.82 | Q 12,521,586.69 | Q Q Q Q Q Q 27,919,59.51 | Q27,919,596.51




MGréafica de Gasto Programado Vrs. Real

Mes
Gasto real
Gasto programado

18,000,000.00
16,000,000.00
14,000,000.00
12,000,000.00
10,000,000.00
8,000,000.00
6,000,000.00
4,000,000.00
2,000,000.00

Proyeccion de desembolsos

Mes

1

2

3

6

7

10

11

12

15,398,009.82

12,521,586.69

7

Gasto programado

10

12

1

b

1

10

1

1

Programado

(1 15,398,009.62

(12,521,586.69

Total

27,919,596.51

(127,919,59%.51

Realizado

Variacion




AProyeccién de desembolsos

| CUATRIMESTRE

1l CUATRIMESTRE

11l CUATRIMESTRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

GASTO REAL

GASTO
PROGRAMADO

Q

15,398,009.82 | Q

12,521,586.69

REALIZADO

VARIACION

Q18,000,000.00
016,000,000.00
(14,000,000.00
012,000,000.00
10,000,000.00
(28,000,000.00
96,000,000.00
Q4,000,000.00
2,000,000.00
Q_

DISTRIBUCION DE DESEMBOLSOS PNDR ORIENTE ANO 2018

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

Jutio

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE




A’Observaciones/Desafios

1. El plazo de ejecucién del Convenio de Préstamo FIDA 651-GT finalizé el 31 de Diciembre de 2017. Actualmente se encuentra en la fase de cierre y liquidacién al
30 de Junio de 2018.

2. Convenio de Préstamo OFID1182P en cierre y liquidacién al 30 de Junio de 2018.

A®Riesgos
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Fecha de actualizacidn: 14 de Junio de 2018




Observaciones / Desafios

Alertivos:

Elaborado por: (nombre y firma) Mildred Melissa Esquivel Gravez

Aprobado por: (nombrey firma) M.V. José Felipe Orellana Mejia, Viceministro de
Desarrollo Econémico Rural
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