Plan Anual de Ejecucion

Mes reportado Mayo /2018

Proyecto / Programa: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL: REGIONES CENTRAL,
NORORIENTE Y SURORIENTE

Organismo ejecutor: Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion

alti Grafica de Ejecucion

NGmero de Préstamo FIDA-651-GT  [Rasha Sl 14/06/2018 J

actualizacion Fisica
Codigo Presupuestario I ydllFecha del Decreto 18/12/2007
U FIREEE SI5YMlFecha de Suscripcion 12/06/2008
Moneda del Préstamo B echa de Vigencia 12/06/2008 Plazo Financiera
Monto contratado 11,350,000.00 [Retb tER S CIEINEES 01/12/2008 @ Planificado ® Ejecutado
Monto contratado Fecha de cierre actual

. : 11 . 1/12/2017| __. .
Entidad ejecutora ,350,000.00 31/12/20 Tipo de cambio: 7.49 X 1 USD
Monto Entidad Ejecutora 16,117,000.00 (VT L 48
Dolares
onits el SRR Xl Plazo de ejecucion 93.51%
Entidad ejecutora Q.
: Suscripcién Con. Previas Ejecucion Cierre

Desembolsos realizados 12,184.538.36 75.78% Monto por desembolsar 3.894,439.14 24.22%
a la fecha USD$




Ejecucién Presupuestaria Anual Desembolsos Mensuales Mayo Indicadores de Avance Anaules 2018 Total

Asignacion 44,725,348.00Desembolso planificado .00 Desembolsos Ejecucion Financiera 0.00%
Presupuestaria en el Acumulados del Afio
Presupuesto Vigente 8,663,581.00 Desembolso realizado 0.00|Porcentaje de desembolsos 0.00% /
Realizados en el afio Vs. Porcentaje| 0
anual en el mes [ . 100.00%
Presupuesto Devengado 958,030.03 Diferencia 0.00 [Porcentaje de Gastos Realizados 113.52% /
len el Afio vs Porcentaje de Gastos 85.36%
Porcentaje de Ejecucion 11.06% Proximo desembolso del Mes|Plazo de ejecucion 100.00%
mes Actual
Presupuesto planificado 0.00 Pesembolsos Anuales Vs. 149.0845

proximo Presupuesto Vigente Anual




Producto

Componente: Contratos y Convenios de Servicios Técnicos

Desembolso para el contrato Fortalecimiento
del proceso de Seguimiento, Evaluacion y
Marco Logico del Programa Nacional de
Desarrollo Rural, Regiones: Central,
Nororiente y Suroriente; PNDR ORIENTE.

Unidad de
medida

Unidad

Metas ano fiscal

Meta cuatrimestre |

Planificado

Real

Meta cuatrimestre Il

Planificado

Real

Meta cuatrimestre Il

Planificado

Real

Meta anual

Planificado

Real

Desembolso para el contratoFortalecimiento
de capacidades y procesos de gestion legal
del programa y de las organizaciones
beneficiarias del PNDR en procesos
administrativos.

Unidad

Desembolso para el contrato Fortalecimiento
de capacidades y procesos de gestion
administrativa para adquisicion de bienes 'y
servicios de las organizaciones beneficiarias
del PNDR en procesos de adjudicacion.

Unidad

Desembolso para el contrato Acciones de
apoyo a seguimiento, evaluacion, liquidacion
y cierre del PNDR Oriente.

Unidad

Desembolso para el contrato Supervision de
proyectos de Infraestructura ejecutados con
financiamiento del PNDR Oriente.

Unidad

Desembolso para el contrato Evaluacion
participativa a nivel de organizaciones
beneficiarias para la identificacion de
experiencias exitosas, lecciones aprendidas
y recomendaciones.

Unidad

Desembolso para el contrato Taller
departamental de evaluacion y cierre con
organizaciones beneficiarias del PNDR
Oriente. (Jalapa)

Unidad




Producto

Desembolso para el contrato Taller
departamental de evaluacion y cierre con
organizaciones beneficiarias del PNDR
Oriente. (Jutiapa)

Unidad de

medida

Unidad

Meta cuatrimestre |

Planificado

Real

Meta cuatrimestre Il

Planificado

Real

Meta cuatrimestre Ill

Planificado

Real

EEELIE]

Planificado

Desembolso para el contrato Taller
departamental de evaluacion y cierre con
organizaciones beneficiarias del PNDR
Oriente. (Zacapa)

Unidad

Desembolso para el contrato Taller final de
presentacion de resultados del PNDR
Oriente.

Unidad

Desembolso para el contrato Elaboracion de
video promocional de resultados del PNDR
Oriente.

Unidad

Desembolso para el contrato Reproduccion
de informes y sistematizaciones del PNDR
Oriente.

Unidad

Desembolso para el contrato Elaboracion de
nforme final de cierre y liquidacién del
PNDR Oriente.

Unidad




Plan Adquisiciones Aio Fiscal

Preparacion de documentos Lanzamiento de evento Recepcion y evaluacion de Adjudicacion Firma de contrato

Adqusicion Metodo

Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real

Contratos y Convenios de Servicios Técnicos

Desembolso para el contrato Fortalecimiento del proceso de Seguimiento, Evaluacion y Marco Ldgico del Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones: Central,
Nororiente y Suroriente; PNDR ORIENTE.

Servicios Profesionales gﬁggf;a"“"” 22/02/2018 01/03/2018 07/03/2018 09/03/2018 15/03/2018
Servicios Profesionales gﬁggf;a"“"” 19/02/2018 22/02/2018 28/02/2018 02/03/2018 09/03/2018

Desembolso para el contratoFortalecimiento de capacidades y procesos de gestion legal del programa y de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesos
administrativos.

IContratacién

Servicios Profesionales )
Directa

02/02/2018 05/02/2018 06/02/2018 08/02/2018 12/02/2018

Desembolso para el contrato Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestién administrativa para adquisicion de bienes y servicios de las organizaciones
beneficiarias del PNDR en procesos de adjudicacion.

IContratacion

Servicios Profesionales .
Directa

05/02/2018 08/02/2018 12/02/2018 14/02/2018 15/02/2018

Desembolso para el contrato Acciones de apoyo a seguimiento, evaluacion, liquidacion y cierre del PNDR Oriente.

IContratacion

Directa 05/02/2018 07/02/2018 12/02/2018 14/02/2018 15/02/2018

Servicios Profesionales

Desembolso para el contrato Supervision de proyectos de Infraestructura ejecutados con financiamiento del PNDR Oriente.

IContratacion

Servicios Profesionales .
Directa

07/02/2018 09/02/2018 12/02/2018 14/02/2018 15/02/2018

Desembolso para el contrato Evaluacion participativa a nivel de organizaciones beneficiarias para la identificacion de experiencias exitosas, lecciones aprendidas y
recomendaciones.

IContratacion

Servicios Profesionales .
Directa

05/02/2018 07/02/2018 12/02/2018 14/02/2018 15/02/2018

Desembolso para el contrato Taller departamental de evaluacion y cierre con organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente. (Jalapa)

IContratacion

IServicios Profesionales .
Directa

05/03/2018 07/03/2018 12/03/2018 14/03/2018 16/03/2018




AR UIEEET Metodo Pre;?a-racién de documentos Lar?z-amiento de evento Rece-pfcic’m y evaluacion de _ Adjudicacion Firma de contrato
Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real

Desembolso para el contrato Taller departamental de evaluacion y cierre con organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente. (Jutiapa)
Servicios Profesionales gﬁggﬁ;ﬁdé" 05/03/2018 07/03/2018 12/03/2018 14/03/2018 16/03/2018
Desembolso para el contrato Taller departamental de evaluacion y cierre con organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente. (Zacapa)
Servicios Profesionales gﬁggﬁ;""d‘"“ 05/03/2018 07/03/2018 12/03/2018 14/03/2018 16/03/2018
Desembolso para el contrato Taller final de presentacién de resultados del PNDR Oriente.
Servicios Profesionales gi‘;’e‘gf‘;adé“ 05/03/2018 07/03/2018 12/03/2018 14/03/2018 16/03/2018
Desembolso para el contrato Elaboracion de video promocional de resultados del PNDR Oriente.
Servicios Profesionales gic;gggacién 02/04/2018 05/04/2018 10/04/2018 12/04/2018 16/04/2018
Desembolso para el contrato Reproduccion de informes y sistematizaciones del PNDR Oriente.
Servicios Profesionales gﬁggf‘;a‘:“"” 15/03/2018 19/03/2018 23/03/2018 27/03/2018 30/03/2018
Desembolso para el contrato Elaboracién de informe final de cierre y liquidacion del PNDR Oriente.
Servicios Profesionales gi‘;gtcrf;a"“"” 02/04/2018 04/04/2018 09/04/2018 11/04/2018 13/04/2018




Ejecucion Financiera Anual

Septiembre . hre  Noviembre Diciembre Total

Insumo Enero Febrero Marzo Abril Junio Julio Agosto

Contratos y Convenios de Servicios Técnicos

Desembolso para el contrato Fortalecimiento del proceso de Seguimiento, Evaluacién y Marco Légico del Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones: Central, Nororiente y Suroriente; PNDR
ORIENTE.

Servicios Profesionales 0.0 0.04 0.04 0.0 0.00 0.0 0.0 0.04 0.04 0.0 0.04 0.04 0.00

Servicios Profesionales 0.0 0.09 15,669.64 0.0 15,669.64 0.0 0.0 0.09 0.04 0.0 0.09 0.04 31,339.28

Desembolso para el contratoFortalecimiento de capacidades y procesos de gestion legal del programay de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesos administrativos.

IServicios Profesionales 0.09 0.00 31,250.09 0.09 31,250.0(? 0.0 0.09 0.00 0.09 0.09 0.00 0.09 62,500.00

Desembolso para el contrato Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestion administrativa para adquisiciéon de bienes y servicios de las organizaciones beneficiarias del PNDR en procesos
de adjudicacion.

Servicios Profesionales 0.00 0.0 37,946.43 0.00 37,946.49 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0 75,892.8§

Desembolso para el contrato Acciones de apoyo a seguimiento, evaluacion, liquidacién y cierre del PNDR Oriente.

Servicios Profesionales 0.0 0.04 26,/85.19 0.0 0.0 26,785.73 13,392.86 0.0q 0.0 0.0 0.0q 0.04 66,964.30

Desembolso para el contrato Supervision de proyectos de Infraestructura ejecutados con financiamiento del PNDR Oriente.

Servicios Profesionales 0.0 0.0 40,178,571 13,392.89 13,392.8 13,392.8¢ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80,357.15

Desembolso para el contrato Evaluacidn participativa a nivel de organizaciones beneficiarias para la identificacion de experiencias exitosas, lecciones aprendidas y recomendaciones.

IServicios Profesionales 0.00 0.00 32,142.849 16,071.43 16,071.4? 16,071.4 0.00 0.00 0.09 0.00 0.00 0.09 80,357.19

Desembolso para el contrato Taller departamental de evaluacién y cierre con organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente. (Jalapa)

Servicios Profesionales 0.0 0.04 0.04 0.0 50,595.24 0.0 0.0 0.04 0.04 0.0 0.04 0.04 50,595.24




Septiembre

Insumo Enero Febrero Marzo Abril Junio Julio Agosto Octubre  Noviembre Diciembre Total

Desembolso para el contrato Taller departamental de evaluacion y cierre con organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente. (Jutiapa)

— —
Servicios Profesionales 0.00 0.0 0.0 50,595.24 0.0 0.0 0.00 0.0 0.04 0.00 0.0 0.04 50,595.24
Desembolso para el contrato Taller departamental de evaluacién y cierre con organizaciones beneficiarias del PNDR Oriente. (Zacapa)
Servicios Profesionales 0.00 0.0 0.0 0.00 50,595.24 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 50,595.24
Desembolso para el contrato Taller final de presentacion de resultados del PNDR Oriente.
Servicios Profesionales 0.0 0.00 80,357.14 20,178.57] 2017859 70,178.5] 0.0 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 200,892.85
Desembolso para el contrato Elaboracion de video promocional de resultados del PNDR Oriente.
IServicios Profesionales 0.00 0.00 0.09 0.00 0.0E 0.0 0.00 0.00 0.0g 0.00 0.00 0.09 0.00
Desembolso para el contrato Reproducciéon de informes y sistematizaciones del PNDR Oriente.
IServicios Profesionales 0.00 0.00 0.0g 0.00 0.0E 0.0 0.00 0.00 0.0g 0.00 0.00 0.0g 0.00
Desembolso para el contrato Elaboracién de informe final de cierre y liqguidacién del PNDR Oriente.
Servicios Profesionales

Total componente

Total

264,330.36

264,330.36

120,238.10

120,238.10

255,699.41

255,699.41

96,428.58

96,428.58

13,392.86

13,392.86

750,089.31

750,089.31




Gréfica de Gasto Programado Vrs. Real
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-i- Gasto real -@- Gasto programado

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Total Gasto real 851,498.60

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto




Proyecciéon de desembolsos

Septiembre Noviembre

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Octubre Diciembre




Plan Anual de Ejecucién -Gomumo DE LA REPUBLICA [!

'Mes reportado Mayo UATEMAIA

%Ejercicio Fiscal 2018 Ministerio de Finanzas Publicas

*Proyecto/Programa: Programa Nacional de Desarrollo Rural Regiones: Central, Nororiente y Suroriente

BFecha de dltima

FIDA 651-GT y —OFID 1182P T
actualizacion

>Ndmero de Préstamo 30/01/2018

FIDA 5204050007 Y OFID
5204040012

28/11/2007

6C6digo Presupuestario “Fecha del decreto

FIDA 651GT 12/06/2008 y OFID

7Organismo Financiero FIDA'y OFID BFecha de suscripcion
1182P 12/04/2008

®Entidad ejecutora 11130012 'SFecha de Vigencia 30/06/2018

%Unidad Ejecutora 207 R A BB 28/11/2007 AL 30/06/2018

“Moneda del Préstamo USDS Y DEG ®recha de cierre 30/06/2018

FIDA 651GT: $15,258,145.50
“Monto aprobado Y OFID 1182P: “Meses de Prérroga
$11,000,000.00

36

FIDA 651GT:
“Monto aprobado Q. Q.114,048,686.94 Y OFID ®plazo de ejecucion
1182P: Q.82,220,710.00

3,867

FIDA 651GT: FIDA FIDA  651GT: Q. | FIDA
Q.95,217,457.46 | 83.49% Y [EVIILLN 18 18,831,229.48 Y OFID | 16.51%
Y OFID 1182P: OFID desembolsar USDS 1182P: Y OFID
Q. 60,571,800.31 | 73.66% Q.21,658,909.69 26.34% @

Tipo de cambio: _7.47461 Qx 1 USD 2suscripcion Con. Previas Ejecucién  Cierre

pesembolsos
realizados a la fecha
usbD$




4, . .2 5
2 Asignacion Presupuestaria
anual

Presupuesto Vigente anual

Presupuesto Devengado

% de Ejecucién
Presupuestaria

Q.87,537,992.00

Q.87,537,992.00

Desembolso planificado

Desembolso realizado

Préximo desembolso del
mes

Presupuesto planificado

préximo

Q.5,128,014.15

Q 15,610,759.82

Anual

Ejecucién Financiera

Ejecucién Fisica de metas

Plazo de ejecucién actual

Total

Ejecucién Financiera




AIMETAS ANO FISCAL 201

COMPONENTE PRODUCTOS META CUATRIMESTRE | META CUATRIMESTRE Il META CUATRIMESTRE llI META ANUAL
PLANIFICADO REAL PLANIFICADO REAL PLANIFICADO REAL PLANIFICADO REAL
NEGOCIOS RURALESY /01 cuadrados Q  809,824.00 Q - Q - Q  809,824.00
COMERCIALIZACION g ;g107AL Q  809,824.00 Q - Q - Q  809,824.00
Estufas Mejoradas Q 3,378,750.00 Q - Q - Q 3,378,750.00
ORDENAMIENTO Fi.ltros Purificadores de agua Q 341,250.00 Q - Q - Q 341,250.00
TERRITORIAL Y Pi Ia?s : Q 1,334,000.00 Q - Q - Q 1,334,000.00
DESCENTRALIZACION ngpo c.Ie Riego Q 2,547,666.22 Q - Q - Q 2,547,666.22
Piso Mejorado Q 1,500,000.00 Q - Q - Q 1,500,000.00
SUBTOTAL Q 9,101,666.22 Q - Q - Q 9,101,666.22
Animal Q 2,006,107.60 Q - Q - Q 2,006,107.60
Insumos Agricolas Q 198,631.00 Q - Q - Q 198,631.00
Equipo apicola Q 203,000.00 Q - Q  203,000.00
SERVICIOS RURALES |Huertos con macrotunel Q 1,750,000.00 Q - Q - Q 1,750,000.00
Hectdreas agricolas habilitadas Q 9,274,986.00 Q - Q - Q 9,274,986.00
Pozos Q 3,825,292.40 Q - Q - Q 3,825,292.40
SUBTOTAL Q 17,258,017.00 Q - Q - Q 17,258,017.00
Fortalecimiento de capacidades y| Q 41,666.67 Q 20,833.33
procesos de gestion legal Q - Q 62,500.00
Fortalecimiento de capacidades y| Q 50,595.24 Q 25,297.62
procesos de gestién administrativa Q 75,892.86
UGP Supervision de infraestructura Q 53,571.43 Q 26,785.71 Q - Q 80,357.14
Taller departamental de evaluacién y| Q 101,190.47 Q 50,595.24
cierre con organizaciones
beneficiarias Q - Q 151,785.71
SUBTOTAL Q 247,023.81 Q 123,511.90 Q - Q 370,535.71
Fortalecimiento del proceso de| Q 31,339.29 Q 31,339.29
Seguimiento, Evaluacién y Marco
Légico Q - Q -
Apoyo a seguimiento, evaluacidn,
UPLASES liquicacién y cierre Q 44,642.86 Q 22,321.43 Q - Q 66,964.29
Evaluacién participativa a nivel de
organizaciones beneficiarias Q 53,571.43 Q 26,785.71 Q - Q 80,357.14
Informes Q 133,928.57 Q 66,964.29 Q - Q  200,892.86
SUBTOTAL Q  263,482.15 Q 116,071.43 Q - Q  379,553.58
TOTAL Q 27,680,013.18 Q 239,583.33 Q - Q 27,919,596.51




A2plan de Adquisiciones ANO FISCAL 2018

3 Preparacion de Lanzamiento de evento | Recepcion y evaluacion Adjudicacion Firma de contrato
Componente Método Productos — — — — —
Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real
NEGOCIOS RURALES Y . ) . ) ) )
Convenio Junio Junio Junio Junio Junio
COMERCIALIZACION Metros cuadrados
ORDENAMIENTO TERRITORIAL ) . . ) ) )
. Convenio . Junio Junio Junio Junio Junio
Y DESCENTRALIZACION Estufas Mejoradas
ORDENAMIENTO TERRITORIAL . ) ) ) ) .
. Convenio . . Junio Junio Junio Junio Junio
Y DESCENTRALIZACION Filtros Purificadores de agua
ORDENAMIENTO TERRITORIAL ) . . ) ) )
. Convenio Junio Junio Junio Junio Junio
Y DESCENTRALIZACION Pilas
ORDENAMIENTO TERRITORIAL ) ) . ) ) )
. Convenio . . Junio Junio Junio Junio Junio
Y DESCENTRALIZACION Equipo de Riego
ORDENAMIENTO TERRITORIAL ) ) ) ) ) .
. Convenio . . Junio Junio Junio Junio Junio
Y DESCENTRALIZACION Piso Mejorado
SERVICIOS RURALES Convenio Animal Junio Junio Junio Junio Junio
SERVICIOS RURALES Convenio Insumos Agricolas Junio Junio Junio Junio Junio
SERVICIOS RURALES Convenio Equipo apicola Junio Junio Junio Junio Junio
SERVICIOS RURALES Convenio Huertos con macrotunel Junio Junio Junio Junio Junio
SERVICIOS RURALES Convenio Hectareas agricolas habilitadas Junio Junio Junio Junio Junio
SERVICIOS RURALES Convenio Pozos Junio Junio Junio Junio Junio
Cotizacion proceso de|Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestion legal . . . . .
UGP o, i Junio Junio Junio Junio Junio
contratacion de consultorias
Cotizacion proceso de|Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestion| . . . .
UGP ., , o Junio Junio Junio Junio Junio
contratacion de consultorias administrativa
— S ion de nfraestruct
UGP Cotlzauohl procesol de|Supervision de infraestructura Junio Junio Junio Junio Junio
contratacion de consultorias
Cotizacion proceso de|Taller departamental de evaluacion y cierre con organizaciones| . . . . .
UGP L, , o Junio Junio Junio Junio Junio
contratacion de consultorias beneficiarias
izacion I Fortalecimiento del proceso de Seguimiento, Evaluacion y Marco| . . . . .
UPLASES Couzaaol , P oceso, de . P 8 Y Junio Junio Junio Junio Junio
contratacion de consultorias Logico
izacid Apoyo a seguimiento, evaluacion, liquicacion y cierre . . . . .
UPLASES Cotlzauorl procesol defApoy ¢ a y Junio Junio Junio Junio Junio
contratacion de consultorias
Cotizaci6 de|Evaluacion participativa a nivel de organizaciones beneficiarias
UPLASES otizacion - proceso - ce particp & Junio Junio Junio Junio Junio
contratacion de consultorias
Cotizacion proceso de . . . . .
UPLASES ., , Junio Junio Junio Junio Junio
contratacion de consultorias Informes




AEjecucién Financiera Anual 2018

| CUATRIMESTRE 1l CUATRIMESTRE 11l CUATRIMESTRE
COMPONENTE PRODUCTOS
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JuLlo AGOSTO SEPTIEMBRE  |OCTUBRE NOVIEMBRE  [DICIEMBRE ~ |TOTAL2018 TOTAL GENERAL
NEGOCIOS RURALESY  |Metros cuadrados Q Q Q Q Q 809,824.00| Q Q Q Q Q Q 809,824.00|Q 809,824.00
COMERCIALIZACION
Estufas Mejoradas Q Q Q Q Q 1,983,533.50 | Q 1,395,216.50 Q 3,378,750.00 | Q 3,378,750.00
ORDENAMIENTO FilltrosPurificadoresdeagua Q Q Q Q  341,250.00 Q  341,25000 [ Q  341,250.00
TERRITORIALY Pilas Q Q Q Q Q 212,750.00| Q 1,122,000.00 Q 1,334,750.00 | Q 1,334,750.00
DESCENTRALZACION Elqum?e Riego Q Q Q Q Q 229324032 (Q  254,425.90 Q 2,547,666.22 | Q 2,547,666.22
Piso Mejorado Q Q Q Q Q 1,500,000.00 Q 1,500,000.00 | Q 1,500,000.00
SUBTOTAL Q Q Q Q Q Q 4,830,773.82 ( Q 4,271,642.40 [ Q Q Q Q Q Q 9,102,416.22 | Q 9,102,416.22
Animal Q Q Q Q Q 2,193,357.60 Q 2,193,357.60 | Q 2,193,357.60
Insumos Agricolas Q Q Q 19863100 Q 19863100 (Q 19863100
Equipo apicola Q Q Q Q 22800000 Q  203,000.00 Q  431,000.00 [ Q 431,000.00
SERVICIOS RURALES  [Huertos con macrotunel Q Q Q 1,790,892.40 Q 1,790,892.40 [ Q 1,790,892.40
Hectareas agricolas habilitadas Q Q Q Q Q 6,254,986.00 | Q 3,020,000.00 Q 9,274,986.00 | Q 9,274,986.00
Pozos Q Q Q Q Q 3,368399.98 Q 3,368399.98 | Q 3,368,399.98
SUBTOTAL Q Q Q Q Q Q10,467,236.00 | Q 6,790,030.98 | Q Q Q Q Q Q 17,257,266.98 | Q17,257,266.98
Fortalecimiento de capacidades y Q Q Q Q Q Q  6250002|Q  62,500.02
procesos de gestion legal Q  62,500.02
Fortalecimiento de capacidades | Q Q Q Q Q Q 758928 |Q 7589286
procesos de gestion administrativa Q758928
uGp Supervision de infraestructura Q Q Q Q - |Q  80,357.14 Q 80357.14|1Q 80,357.14
Taller departamental de evaluaciony Q Q Q Q Q  10,000.00 Q 15178572 Q 151,785.72
cierre con  organizaciones
beneficiarias Q 14,7872
SUBTOTAL Q Q Q Q Q Q 1000000 Q 360,535.74 [ Q Q Q Q Q Q 370535.74 [Q 370,535.74
Fortalecimiento del proceso de Q 31,3970|Q 31,339.70
Seguimiento, Evaluacion y Marco
Ldgico Q Q Q Q Q Q33970
Apoyo a seguimiento, evaluacion, Q  669%429|Q 66964.29
UPLASES liquicacion y cierre Q Q Q Q Q Q 6696429
Evaluacion participativa a nivel de Q 803%672|Q 80,356.72
organizaciones beneficiarias Q Q Q Q Q Q 80,3572
Informes Q Q Q Q Q 90,00000{Q 11089286 Q 2008928 Q 200,892.86
SUBTOTAL Q Q Q Q Q Q 90,000.00| Q 289,553.57 | Q Q Q Q Q Q 37955357 |Q 37955357
TOTAL Q Q Q Q Q Q15,398,009.82 | Q 12,521,586.69 | Q Q Q Q Q Q 27,919,59.51 | Q27,919,596.51




MGréafica de Gasto Programado Vrs. Real

Mes
Gasto real
Gasto programado

18,000,000.00
16,000,000.00
14,000,000.00
12,000,000.00
10,000,000.00
8,000,000.00
6,000,000.00
4,000,000.00
2,000,000.00

Proyeccion de desembolsos

Mes

1

2

3

6

7

10

11

12

15,398,009.82

12,521,586.69

7

Gasto programado

10

12

1

b

1

10

1

1

Programado

(1 15,398,009.62

(12,521,586.69

Total

27,919,596.51

(127,919,59%.51

Realizado

Variacion




AProyeccién de desembolsos

| CUATRIMESTRE

1l CUATRIMESTRE

11l CUATRIMESTRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

GASTO REAL

GASTO
PROGRAMADO

Q

15,398,009.82 | Q

12,521,586.69

REALIZADO

VARIACION

Q18,000,000.00
016,000,000.00
(14,000,000.00
012,000,000.00
10,000,000.00
(28,000,000.00
96,000,000.00
Q4,000,000.00
2,000,000.00
Q_

DISTRIBUCION DE DESEMBOLSOS PNDR ORIENTE ANO 2018

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

Jutio

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE




ATObservaciones/Desafios

1. El plazo de ejecucién del Convenio de Préstamo FIDA 651-GT finalizé el 31 de Diciembre de 2017. Actualmente se encuentra en la fase de cierre y liquidacién al
30 de Junio de 2018.

2. Convenio de Préstamo OFID1182P en cierre y liquidacién al 30 de Junio de 2018.

*®Riesgos
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Fecha de actualizacidn: 14 de Junio de 2018




Observaciones / Desafios

En fase de cierre y liquidacion.

Alertivos:

Elaborado por: (nombre y firma) Mildred Melissa Esquivel Gravez

Aprobado por: (nombrey firma) M.V. José Felipe Orellana Mejia, Viceministro de
Desarrollo Econémico Rural

Fecha de actualizacién 14/6/2018 - 12:21 PM



