



MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN  
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO  
HOJA DE TRÁMITE


Exp. de Salida: 189

Exp. de Origen: OFICIO 019-2015

Fecha de Ingreso: 19/02/2015

Origen: COORDINACION FINANCIERA

Asunto: CIPRED: REMITE INFORME MENSUAL DE EJECUCION FINANCIERA Y FISICA POR LOS PERIODOS DE ENERO A DICIEMBRE 2013 Y 2014.

RESPONSABLE		TRAMITE	
<input type="checkbox"/>	Marvin Alonzo	<input type="checkbox"/>	Para Archivo
<input type="checkbox"/>	Juan Ordoñez	<input type="checkbox"/>	Informe Sobre el Particular
<input type="checkbox"/>	Judith Sanchez	<input type="checkbox"/>	Procédase como se Solicita
<input type="checkbox"/>	Lic. Adrian Mencos	<input type="checkbox"/>	Su conocimiento y efectos
<input type="checkbox"/>	Morayma Castañeda	<input type="checkbox"/>	Para su estudio y dictamen
<input type="checkbox"/>	Sergio Molina	<input type="checkbox"/>	Emita opinión
<input checked="" type="checkbox"/>	Priscila Castellanos	<input type="checkbox"/>	No procede lo solicitado
<input type="checkbox"/>	Lucía De Alvarado		
17 feb. ENCISO (C)		F: 	Marvin Alonzo
		MOS DE FEBRUERO Jefe del Departamento de Presupuesto	
No. de Folio: 50			



**CIPREDA**

Centro de Investigación y Promoción del Recurso de Alimentos



Licenciado

**Rene R. Juárez Fuentes**

**Administrador Financiero -MAGA-**  
Presente.

Licenciado Juárez:

Por este medio me permito enviarle los informes mensuales de ejecución financiera y física por los periodos de enero a diciembre 2013 y enero a diciembre 2014, correspondiente al Convenio suscrito entre CIPREDA y el Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, financiados con recursos del Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria -FONAGRO- el cual detallo a continuación:

1. Convenio 79-2008 PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA, FINANCIERA Y JURIDICA A LA POBLACIÓN DE EXTREMA POBREZA

Agradeciendo su atención, me suscribo.

Atentamente,

  
Lic. José Domingo Conde Juárez  
Director Ejecutivo  
CIPREDA



Adjunta: Informes Físicos y Financieros.  
c.c. Archivo  
hb





**CENTRO DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA LA PREINVERSION AGRICOLA -CIPREDA-  
INFORMACION FINANCIERA**

**PROGRAMA DE ATENCION TECNICA FINANCIERA Y JURIDICA A LA POBLACION DE EXTREMA  
POBREZA**

CONVENIO NO. 79-2008  
VIGENCIA DEL 28 DE FEBRERO DE 2008 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
**MONTO ASIGNADO Q 20,000,000.00**

**AL 31 DE ENERO DE 2013**

SALDO INICIAL AÑO 2013 Q 8,990,415.63

FONDOS RECIBIDOS 2013 Q -

TOTAL EJECUTADO 2013 Q -

% EJECUCION EN FUNCION DE RECIBIDO  
AÑO 2013 0.00%

% EJECUCION EN FUNCION DE RECIBIDO  
AÑO 2013 Y SALDO AÑO 2012 0.00%

% EJECUCION EN FUNCION DE LO  
ASIGNADO 0.00%

SUB TOTAL Q 8,990,415.63

(-) GASTOS COMPROMETIDOS Q -

(+) INTERESES BANCARIOS Q 31,962.02

(-) INTERESES TRASLADADOS Q (35,580.70)

**SALDO DISPONIBLE Q 8,986,796.95**

ELABORADO POR:

*Shyer Mansilla*  
JEFE DE CONTABILIDAD  
- CIPREDA -





**CENTRO DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA LA PREINVERSION AGRICOLA -CIPREDA-  
INFORMACION FINANCIERA**

**PROGRAMA DE ATENCION TECNICA FINANCIERA Y JURIDICA A LA POBLACION DE EXTREMA  
POBREZA**

CONVENIO NO. 79-2008  
VIGENCIA DEL 28 DE FEBRERO DE 2008 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
**MONTO ASIGNADO Q 20,000,000.00**

**AL 28 DE FEBRERO DEL 2013**

SALDO INICIAL AÑO 2013	Q	8,990,415.63
FONDOS RECIBIDOS 2013	Q	-
TOTAL EJECUTADO 2013	Q	2,306,078.08
% EJECUCION EN FUNCION DE RECIBIDO AÑO 2013		0.00%
% EJECUCION EN FUNCION DE RECIBIDO AÑO 2013 Y SALDO AÑO 2012		25.65%
% EJECUCION EN FUNCION DE LO ASIGNADO		11.53%
SUB TOTAL	Q	6,684,337.55
(-) GASTOS COMPROMETIDOS	Q	-
(+) INTERESES BANCARIOS	Q	57,103.44
(-) INTERESES TRASLADADOS	Q	(35,580.70)
<b>SALDO DISPONIBLE</b>	<b>Q</b>	<b>6,705,860.29</b>

ELABORADO POR:

*Shyer A. Mansilla*  
JEFE DE CALIDAD  
- CIPREDA -



**CENTRO DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA LA PREINVERSION AGRICOLA -CIPREDA-  
INFORMACION FINANCIERA**

**PROGRAMA DE ATENCION TECNICA FINANCIERA Y JURIDICA A LA POBLACION DE EXTREMA  
POBREZA**

CONVENIO NO. 79-2008  
VIGENCIA DEL 28 DE FEBRERO DE 2008 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
**MONTO ASIGNADO Q 20,000,000.00**

**AL 31 DE MARZO DEL 2013**

SALDO INICIAL AÑO 2013 Q 8,990,415.63

FONDOS RECIBIDOS 2013 Q -

TOTAL EJECUTADO 2013 Q 2,938,218.93

% EJECUCION EN FUNCION DE RECIBIDO  
AÑO 2013 0.00%

% EJECUCION EN FUNCION DE RECIBIDO  
AÑO 2013 Y SALDO AÑO 2012 32.68%

% EJECUCION EN FUNCION DE LO  
ASIGNADO 14.69%

SUB TOTAL Q 6,052,196.70

(-) GASTOS COMPROMETIDOS Q -

(+) INTERESES BANCARIOS Q 79,334.05

(-) INTERESES TRASLADADOS Q (35,580.70)

**SALDO DISPONIBLE Q 6,095,950.05**

ELABORADO POR:

*Sherry...* a Mansilla  
JEFE DE CONTABILIDAD  
- CIPREDA -



**CENTRO DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA LA PREINVERSION AGRICOLA -CIPREDA-  
INFORMACION FINANCIERA**

**PROGRAMA DE ATENCION TECNICA FINANCIERA Y JURIDICA A LA POBLACION DE EXTREMA  
POBREZA**

CONVENIO NO. 79-2008  
VIGENCIA DEL 28 DE FEBRERO DE 2008 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
**MONTO ASIGNADO Q 20,000,000.00**

**AL 30 DE ABRIL DEL 2013**

SALDO INICIAL AÑO 2013 Q 8,990,415.63

FONDOS RECIBIDOS 2013 Q -

TOTAL EJECUTADO 2013 Q 3,551,311.29

% EJECUCION EN FUNCION DE RECIBIDO  
AÑO 2013 0.00%

% EJECUCION EN FUNCION DE RECIBIDO  
AÑO 2013 Y SALDO AÑO 2012 39.50%

% EJECUCION EN FUNCION DE LO  
ASIGNADO 17.76%

SUB TOTAL Q 5,439,104.34

(-) GASTOS COMPROMETIDOS Q -

(+) INTERESES BANCARIOS Q 98,951.15

(-) INTERESES TRASLADADOS Q (35,580.70)

**SALDO DISPONIBLE Q 5,502,474.79**

ELABORADO POR: *Mansilla*  
JEFE DE C. IDAD  
- CIPREDA -



PROGRAMA DE ATENCION TECNICA FINANCIERA Y JURIDICA A LA POBLACION DE EXTREMA POBREZA

MONTO ASIGNADO	Q	20,000,000.00
----------------	---	---------------

AL 31 DE MAYO DEL 2013

SALDO INICIAL AÑO 2013	Q	8,990,415.63
------------------------	---	--------------

FONDOS RECIBIDOS 2013	Q	-
-----------------------	---	---

TOTAL EJECUTADO 2013	Q	3,827,413.09
----------------------	---	--------------

% EJECUCION EN FUNCION DE RECIBIDO	0.00%
AÑO 2013	

% EJECUCION EN FUNCION DE RECIBIDO AÑO 2013 Y SALDO AÑO 2012	42.57%
---	--------

% EJECUCION EN FUNCION DE LO ASIGNADO	19.14%
---------------------------------------	--------

SUB TOTAL	Q	5,163,002.54
-----------	---	--------------

(-) GASTOS COMPROMETIDOS	Q	-
--------------------------	---	---

(+) INTERESES BANCARIOS	Q	117,309.06
-------------------------	---	------------

(-) INTERESES TRASLADADOS	Q	(35,580.70)
---------------------------	---	-------------

SALDO DISPONIBLE	Q	5,244,730.90
------------------	---	--------------

ELABORADO POR: *a. Mansilla*  
JEFE DE C. *BILIDAD*  
- CIPREDA -



**CENTRO DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA LA PREINVERSION AGRICOLA -CIPREDA-  
INFORMACION FINANCIERA**

**PROGRAMA DE ATENCION TECNICA FINANCIERA Y JURIDICA A LA POBLACION DE EXTREMA  
POBREZA**

CONVENIO No. 79-2008  
VIGENCIA DEL 28 DE FEBRERO DE 2008 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
**MONTO ASIGNADO Q 20,000,000.00**

**AL 30 DE JUNIO DEL 2013**

SALDO INICIAL AÑO 2013 Q 8,990,415.63

FONDOS RECIBIDOS 2013 Q -

TOTAL EJECUTADO 2013 Q 4,222,812.16

% EJECUCION EN FUNCION DE RECIBIDO  
AÑO 2013 0.00%

% EJECUCION EN FUNCION DE RECIBIDO  
AÑO 2013 Y SALDO AÑO 2012 46.97%

% EJECUCION EN FUNCION DE LO  
ASIGNADO 21.11%

SUB TOTAL Q 4,767,603.47

(-) GASTOS COMPROMETIDOS Q -

(+) INTERESES BANCARIOS Q 134,354.51

(-) INTERESES TRASLADADOS Q (35,580.70)

**SALDO DISPONIBLE Q 4,866,377.28**

ELABORADO POR: *Mansilla*  
JEFE DE CONTABILIDAD  
- CIPREDA -





**CENTRO DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA LA PREINVERSION AGRICOLA -CIPREDA-  
INFORMACION FINANCIERA**

**PROGRAMA DE ATENCION TECNICA FINANCIERA Y JURIDICA A LA POBLACION DE EXTREMA  
POBREZA**

CONVENIO No.	79-2008
VIGENCIA	DEL 28 DE FEBRERO DE 2008 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
<b>MONTO ASIGNADO</b>	<b>Q 20,000,000.00</b>

**AL 31 DE JULIO DEL 2013**

SALDO INICIAL AÑO 2013	Q	8,990,415.63
------------------------	---	--------------

FONDOS RECIBIDOS 2013	Q	-
-----------------------	---	---

TOTAL EJECUTADO 2013	Q	5,461,955.44
----------------------	---	--------------

% EJECUCION EN FUNCION DE RECIBIDO AÑO 2013		0.00%
--	--	-------

% EJECUCION EN FUNCION DE RECIBIDO AÑO 2013 Y SALDO AÑO 2012		60.75%
---	--	--------

% EJECUCION EN FUNCION DE LO ASIGNADO		27.31%
--	--	--------

SUB TOTAL	Q	3,528,460.19
-----------	---	--------------

(-) GASTOS COMPROMETIDOS	Q	-
--------------------------	---	---

(+) INTERESES BANCARIOS	Q	149,997.11
-------------------------	---	------------

(-) INTERESES TRASLADADOS	Q	(169,935.21)
---------------------------	---	--------------

<b>SALDO DISPONIBLE</b>	<b>Q</b>	<b>3,508,522.09</b>
-------------------------	----------	---------------------

ELABORADO POR: *[Firma]*  
JEFE DE C. CALIDAD  
CIPREDA



**CENTRO DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA LA PREINVERSION AGRICOLA -CIPREDA-  
INFORMACION FINANCIERA**

**PROGRAMA DE ATENCION TECNICA FINANCIERA Y JURIDICA A LA POBLACION DE EXTREMA  
POBREZA**

CONVENIO No. 79-2008  
VIGENCIA DEL 28 DE FEBRERO DE 2008 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
**MONTO ASIGNADO Q 20,000,000.00**

**AL 31 DE AGOSTO DE 2013**

SALDO INICIAL AÑO 2013 Q 8,990,415.63

FONDOS RECIBIDOS 2013 Q -

TOTAL EJECUTADO 2013 Q 6,377,126.85

% EJECUCION EN FUNCION DE RECIBIDO  
AÑO 2013 0.00%

% EJECUCION EN FUNCION DE RECIBIDO  
AÑO 2013 Y SALDO AÑO 2012 70.93%

% EJECUCION EN FUNCION DE LO  
ASIGNADO 31.89%

SUB TOTAL Q 2,613,288.78

(-) GASTOS COMPROMETIDOS Q -

(+) INTERESES BANCARIOS Q 160,708.20

(-) INTERESES TRASLADADOS Q (169,935.21)

**SALDO DISPONIBLE Q 2,604,061.77**

ELABORADO POR: *Nansilla*  
JEFE DE C. CALIDAD  
- CIPREDA -



**CENTRO DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA LA PREINVERSION AGRICOLA -CIPREDA-  
INFORMACION FINANCIERA**

**PROGRAMA DE ATENCION TECNICA FINANCIERA Y JURIDICA A LA POBLACION DE EXTREMA  
POBREZA**

CONVENIO No. 79-2008  
VIGENCIA DEL 28 DE FEBRERO DE 2008 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
**MONTO ASIGNADO Q 20,000,000.00**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013**

SALDO INICIAL AÑO 2013	Q	8,990,415.63
FONDOS RECIBIDOS 2013	Q	-
TOTAL EJECUTADO 2013	Q	6,513,104.76
% EJECUCION EN FUNCION DE RECIBIDO AÑO 2013		0.00%
% EJECUCION EN FUNCION DE RECIBIDO AÑO 2013 Y SALDO AÑO 2012		72.44%
% EJECUCION EN FUNCION DE LO ASIGNADO		32.57%
SUB TOTAL	Q	2,477,310.87
(-) GASTOS COMPROMETIDOS	Q	-
(+) INTERESES BANCARIOS	Q	169,990.07
(-) INTERESES TRASLADADOS	Q	(169,935.21)
<b>SALDO DISPONIBLE</b>	<b>Q</b>	<b>2,477,365.73</b>

ELABORADO POR: *a. Manilla*  
JEFE DE Cuentas  
- CIPREDA -





**CENTRO DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA LA PREINVERSION AGRICOLA -CIPREDA-  
INFORMACION FINANCIERA**

**PROGRAMA DE ATENCION TECNICA FINANCIERA Y JURIDICA A LA POBLACION DE EXTREMA  
POBREZA**

CONVENIO No. 79-2008  
VIGENCIA DEL 28 DE FEBRERO DE 2008 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
**MONTO ASIGNADO Q 20,000,000.00**

**AL 31 DE OCTUBRE DE 2013**

SALDO INICIAL AÑO 2013 Q 8,990,415.63

FONDOS RECIBIDOS 2013 Q -

TOTAL EJECUTADO 2013 Q 7,363,438.07

% EJECUCION EN FUNCION DE RECIBIDO AÑO 2013 0.00%

% EJECUCION EN FUNCION DE RECIBIDO AÑO 2013 Y SALDO AÑO 2012 81.90%

% EJECUCION EN FUNCION DE LO ASIGNADO 36.82%

SUB TOTAL Q 1,626,977.56

(-) GASTOS COMPROMETIDOS Q -

(+) INTERESES BANCARIOS Q 177,433.81

(-) INTERESES TRASLADADOS Q (169,935.21)

**SALDO DISPONIBLE Q 1,634,476.16**

ELABORADO POR:

*Sherry L. Mansilla*  
JEFE DE OFICINA DE CALIDAD  
CIPREDA



**CENTRO DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA LA PREINVERSION AGRICOLA -CIPREDA-  
INFORMACION FINANCIERA**

**PROGRAMA DE ATENCION TECNICA FINANCIERA Y JURIDICA A LA POBLACION DE EXTREMA  
POBREZA**

CONVENIO No. 79-2008  
VIGENCIA DEL 28 DE FEBRERO DE 2008 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013  
**MONTO ASIGNADO Q 20,000,000.00**

**AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013**

SALDO INICIAL AÑO 2013 Q 8,990,415.63

FONDOS RECIBIDOS 2013 Q -

TOTAL EJECUTADO 2013 Q 7,403,972.95

% EJECUCION EN FUNCION DE RECIBIDO  
AÑO 2013 0.00%

% EJECUCION EN FUNCION DE RECIBIDO  
AÑO 2013 Y SALDO AÑO 2012 82.35%

% EJECUCION EN FUNCION DE LO  
ASIGNADO 37.02%

SUB TOTAL Q 1,586,442.68

(-) GASTOS COMPROMETIDOS Q -

(+) INTERESES BANCARIOS Q 187,162.55

(-) INTERESES TRASLADADOS Q (169,935.21)

**SALDO DISPONIBLE Q 1,603,670.02**

ELABORADO POR:

JEFE DE CALIDAD  
- CIPREDA -



**CENTRO DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA LA PREINVERSION AGRICOLA -CIPREDA-  
INFORMACION FINANCIERA**

**PROGRAMA DE ATENCION TECNICA FINANCIERA Y JURIDICA A LA POBLACION DE EXTREMA  
POBREZA**

CONVENIO No. 79-2008  
VIGENCIA DEL 28 DE FEBRERO DE 2008 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

**MONTO ASIGNADO** Q **20,000,000.00**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

SALDO INICIAL AÑO 2013 Q 8,990,415.63

FONDOS RECIBIDOS 2013 Q -

TOTAL EJECUTADO 2013 Q 7,900,918.60

% EJECUCION EN FUNCION DE RECIBIDO  
AÑO 2013 0.00%

% EJECUCION EN FUNCION DE RECIBIDO  
AÑO 2013 Y SALDO AÑO 2012 87.88%

% EJECUCION EN FUNCION DE LO  
ASIGNADO 39.50%

SUB TOTAL Q 1,089,497.03

(-) GASTOS COMPROMETIDOS Q -

(+) INTERESES BANCARIOS Q 187,162.55

(-) INTERESES TRASLADADOS Q (169,935.21)

**SALDO DISPONIBLE** Q **1,106,724.37**

ELABORADO POR:

*[Handwritten signature]*  
Jefe de Unidad  
- CIPREDA -





# **INFORME DE EJECUCION FISICA**

## **Convenio MAGA - CIPREDA No. 79-2008 PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA, FINANCIERA Y JURIDICA A LA POBLACION DE EXTREMA POBREZA**

**Unidad Ejecutora:** Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria -FONAGRO-

**Objeto del convenio:** Apoyar la administración financiera de los recursos destinados para la ejecución del Programa de Asistencia Técnica, Financiera y Jurídica a la Población de Extrema Pobreza.

**Mes:** ENERO 2013

**Vencimiento:** AL 31 DE DICIEMBRE DEL  
2013

Descripción del Programa	El Proyecto consiste en el apoyo técnico, financiero y jurídico dirigido a organizaciones legalmente constituidas y grupos organizados que desarrollan actividades productivas: agrícolas, pecuarias, ambientales, hidrobiológicas, artesanales, agroindustriales, ecoturismo, infraestructura productiva, comercialización, bancos comunales y otras con prioridad en los 44 municipios identificados de extrema pobreza				
Objetivos del Programa	Mejorar las condiciones de la calidad de vida de las familias rurales del Sector Agropecuario. Fortalecer las capacidades de las organizaciones agropecuarias, artesanales, agroindustriales, ecoturísticas que buscan impulsar el desarrollo económico productivo agropecuario, Elevar la capacidad productiva de la población que permitan generar producción familiar como complemento básico de alimentación a la población en pobreza y pobreza extrema.				
Actividades Anuales Programadas	Análisis y evaluación técnica de proyectos propuestos por las organizaciones				
	Dictámenes técnicos de aprobación de proyectos				
	Formalización para la ejecución técnica y financiera de proyectos aprobados				
	Evaluación técnica y financiera de la ejecución de proyectos aprobados				
EJECUCION FISICA					
ACTIVIDADES	Unidad de medida	Programado 2013	Avance del Mes	Avance Acumulado	%
Proyectos Presentados	Proyecto	13	0	0	0%
Proyectos Dictaminados	Proyecto	13	0	0	0%
Proyectos Aprobados	Proyecto	13	0	0	0%
Desembolsos Realizados	Documento	61	0	0	0%
Finalizados	Proyecto	13	0	0	0%
Factores que inciden en la ejecución del programa	Se liquidó el convenio 31-2008, suscrito con la Asociación de Padres de Familia Proyecto Futuro de los Niños. El convenio fue formalizado en el año 2008. Se han realizado actividades para la liquidación de diferentes proyectos, que incluyen visitas de campo, procesos de auditoria y revisión de documentación que permitirá la liquidación de los convenios que se hayan finalizado.				

<b>Elaborado por</b>	
----------------------	--

**JEFE DE UNIDAD**  
**- CIPREDA -**

# **INFORME DE EJECUCION FISICA**

**Convenio MAGA - CIPREDA No. 79-2008**

**PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA, FINANCIERA  
Y JURIDICA A LA POBLACION DE EXTREMA POBREZA**

**Unidad Ejecutora:** Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria -FONAGRO-

**Objeto del convenio:** Apoyar la administración financiera de los recursos destinados para la ejecución del Programa de Asistencia Técnica, Financiera y Jurídica a la Población de Extrema Pobreza.


**Mes:** FEBRERO 2013

**Vencimiento:** AL 31 DE DICIEMBRE DEL  
2013

2013

<b>Descripción del Programa</b>	El Proyecto consiste en el apoyo técnico, financiero y jurídico dirigido a organizaciones legalmente constituidas y grupos organizados que desarrollan actividades productivas: agrícolas, pecuarias, ambientales, hidrobiológicas, artesanales, agroindustriales, ecoturismo, infraestructura productiva, comercialización, bancos comunales y otras con prioridad en los 44 municipios identificados de extrema pobreza				
<b>Objetivos del Programa</b>	Mejorar las condiciones de la calidad de vida de las familias rurales del Sector Agropecuario. Fortalecer las capacidades de las organizaciones agropecuarias, artesanales, agroindustriales, ecoturísticas que buscan impulsar el desarrollo económico productivo agropecuario. Elevar la capacidad productiva de la población que permitan generar producción familiar como complemento básico de alimentación a la población en pobreza y pobreza extrema.				
<b>Actividades Anuales Programadas</b>	Análisis y evaluación técnica de proyectos propuestos por las organizaciones				
	Dictámenes técnicos de aprobación de proyectos				
	Formalización para la ejecución técnica y financiera de proyectos aprobados				
	Evaluación técnica y financiera de la ejecución de proyectos aprobados				
<b>EJECUCION FISICA</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>	<b>Unidad de medida</b>	<b>Programado 2013</b>	<b>Avance del Mes</b>	<b>Avance Acumulado</b>	<b>%</b>
Proyectos Presentados	Proyecto	13	3	3	23%
Proyectos Dictaminados	Proyecto	13	3	3	23%
Proyectos Aprobados	Proyecto	13	3	3	23%
Desembolsos Realizados	Documento	61	10	10	16%
Finalizados	Proyecto	13	0	0	0%
<b>Factores que inciden en la ejecución del programa</b>	Se formalizo un convenio con la Fundación para la Caficultura para El Desarrollo Rural - FUNCAFE-; se inicio con el pago de asistencia técnica y capacitación al mismo tiempo que se inicio con las compras de materiales para la reconstrucción de sistemas de riego en los departamentos de San Marcos, Quiché, Solola y Quetzaltenango.				

Elaborado por

  
Jefe de Unidad  
- CIPREDA -



**INFORME DE EJECUCION FISICA**

**Convenio MAGA - CIPREDA No. 79-2008**  
**PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA, FINANCIERA**  
**Y JURIDICA A LA POBLACION DE EXTREMA POBREZA**

**Unidad Ejecutora:** Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria -FONAGRO-

**Objeto del convenio:** Apoyar la administración financiera de los recursos destinados para la ejecución del Programa de Asistencia Técnica, Financiera y Jurídica a la Población de Extrema Pobreza.

**Mes:** Marzo de 2013

**Vencimiento:** AL 31 DE DICIEMBRE DEL  
2013

Descripción del Programa	El Proyecto consiste en el apoyo técnico, financiero y jurídico dirigido a organizaciones legalmente constituidas y grupos organizados que desarrollan actividades productivas: agrícolas, pecuarias, ambientales, hidrobiológicas, artesanales, agroindustriales, ecoturismo, infraestructura productiva, comercialización, bancos comunales y otras con prioridad en los 44 municipios identificados de extrema pobreza				
Objetivos del Programa	Mejorar las condiciones de la calidad de vida de las familias rurales del Sector Agropecuario. Fortalecer las capacidades de las organizaciones agropecuarias, artesanales, agroindustriales, ecoturísticas que buscan impulsar el desarrollo económico productivo agropecuario. Elevar la capacidad productiva de la población que permitan generar producción familiar como complemento básico de alimentación a la población en pobreza y pobreza extrema.				
Actividades Anuales Programadas	Análisis y evaluación técnica de proyectos propuestos por las organizaciones				
	Dictámenes técnicos de aprobación de proyectos				
	Formalización para la ejecución técnica y financiera de proyectos aprobados				
	Evaluación técnica y financiera de la ejecución de proyectos aprobados				
EJECUCION FISICA					
ACTIVIDADES	Unidad de medida	Programado 2013	Avance del Mes	Avance Acumulado	%
Proyectos Presentados	Proyecto	13	0	3	23%
Proyectos Dictaminados	Proyecto	13	0	3	23%
Proyectos Aprobados	Proyecto	13	0	3	23%
Desembolsos Realizados	Documento	61	10	20	33%
Finalizados	Proyecto	13	0	0	0%
Factores que inciden en la ejecución del programa	Se continuó con los procesos de compra de materiales para la reconstrucción de sistemas de riego en los departamentos de San Marcos, Quiche, Solola y Quetzaltenango, así como con el pago de asistencia técnica y capacitación.				

<b>Elaborado por</b>	 <b>JEFE DE UNIDAD</b> <b>- CIPREDA -</b>
----------------------	---



**INFORME DE EJECUCION FISICA**
**Convenio MAGA - CIPREDA No. 79-2008**  
**PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA, FINANCIERA**  
**Y JURIDICA A LA POBLACION DE EXTREMA POBREZA**
**Unidad Ejecutora:** Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria -FONAGRO-

**Objeto del convenio:** Apoyar la administración financiera de los recursos destinados para la ejecución del Programa de Asistencia Técnica, Financiera y Jurídica a la Población de Extrema Pobreza.

**Mes:** Abril de 2013

**Vencimiento:** AL 31 DE DICIEMBRE DEL  
2013

Descripción del Programa	El Proyecto consiste en el apoyo técnico, financiero y jurídico dirigido a organizaciones legalmente constituidas y grupos organizados que desarrollan actividades productivas: agrícolas, pecuarias, ambientales, hidrobiológicas, artesanales, agroindustriales, ecoturismo, infraestructura productiva, comercialización, bancos comunales y otras con prioridad en los 44 municipios identificados de extrema pobreza				
Objetivos del Programa	Mejorar las condiciones de la calidad de vida de las familias rurales del Sector Agropecuario. Fortalecer las capacidades de las organizaciones agropecuarias, artesanales, agroindustriales, ecoturísticas que buscan impulsar el desarrollo económico productivo agropecuario. Elevar la capacidad productiva de la población que permitan generar producción familiar como complemento básico de alimentación a la población en pobreza y pobreza extrema.				
Actividades Anuales Programadas	Análisis y evaluación técnica de proyectos propuestos por las organizaciones				
	Dictámenes técnicos de aprobación de proyectos				
	Formalización para la ejecución técnica y financiera de proyectos aprobados				
	Evaluación técnica y financiera de la ejecución de proyectos aprobados				
EJECUCION FISICA					
ACTIVIDADES	Unidad de medida	Programado 2013	Avance del Mes	Avance Acumulado	%
Proyectos Presentados	Proyecto	13	2	5	38%
Proyectos Dictaminados	Proyecto	13	2	5	38%
Proyectos Aprobados	Proyecto	13	2	5	38%
Desembolsos Realizados	Documento	61	5	25	41%
Finalizados	Proyecto	13	0	0	0%
Factores que inciden en la ejecución del programa	Se realizó la suscripción y el pago de 2 convenios siendo estos: 1) Convenio No. 02-2013 con la Asociación para el Desarrollo Social La Brecha -ADSECHA-, 2) Convenio No. 06-2013 con la Asociación de Criadores de Ganado Registrado -ASGR-, así mismo se continuo con el pago de asistencia técnica y capacitación				

<b>Elaborado por</b>	 <b>Jefe de Unidad</b> <b>- CIPREDA -</b>
----------------------	---

**INFORME DE EJECUCION FISICA**

**Convenio MAGA - CIPREDA No. 79-2008**  
**PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA, FINANCIERA**  
**Y JURIDICA A LA POBLACION DE EXTREMA POBREZA**

**Unidad Ejecutora:** Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria -FONAGRO-


**Objeto del convenio:** Apoyar la administración financiera de los recursos destinados para la ejecución del Programa de Asistencia Técnica, Financiera y Jurídica a la Población de Extrema Pobreza.

**Mes:** Mayo de 2013

**Vencimiento:** AL 31 DE DICIEMBRE DEL  
2013

2013

<b>Descripción del Programa</b>	El Proyecto consiste en el apoyo técnico, financiero y jurídico dirigido a organizaciones legalmente constituidas y grupos organizados que desarrollan actividades productivas: agrícolas, pecuarias, ambientales, hidrobiológicas, artesanales, agroindustriales, ecoturismo, infraestructura productiva, comercialización, bancos comunales y otras con prioridad en los 44 municipios identificados de extrema pobreza				
<b>Objetivos del Programa</b>	Mejorar las condiciones de la calidad de vida de las familias rurales del Sector Agropecuario. Fortalecer las capacidades de las organizaciones agropecuarias, artesanales, agroindustriales, ecoturísticas que buscan impulsar el desarrollo económico productivo agropecuario. Eleva la capacidad productiva de la población que permitan generar producción familiar como complemento básico de alimentación a la población en pobreza y pobreza extrema.				
<b>Actividades Anuales Programadas</b>	Análisis y evaluación técnica de proyectos propuestos por las organizaciones				
	Dictámenes técnicos de aprobación de proyectos				
	Formalización para la ejecución técnica y financiera de proyectos aprobados				
	Evaluación técnica y financiera de la ejecución de proyectos aprobados				
<b>EJECUCION FISICA</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>	<b>Unidad de medida</b>	<b>Programado 2013</b>	<b>Avance del Mes</b>	<b>Avance Acumulado</b>	<b>%</b>
Proyectos Presentados	Proyecto	13	0	5	38%
Proyectos Dictaminados	Proyecto	13	0	5	38%
Proyectos Aprobados	Proyecto	13	0	5	38%
Desembolsos Realizados	Documento	61	4	29	48%
Finalizados	Proyecto	13	0	0	0%
<b>Factores que inciden en la ejecución del programa</b>	Se continuo con el proceso de pago por asistencia técnica y capacitación, así mismo se han realizado actividades para la liquidación de diferentes proyectos, que permitirá la liquidación de los convenios que se hayan finalizado.				

<b>Elaborado por</b>	 <b>JEFE DE</b> <b>CIDAD</b> <b>- CIPREDA -</b>
----------------------	---



**INFORME DE EJECUCION FISICA**
**Convenio MAGA - CIPREDA No. 79-2008**  
**PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA, FINANCIERA**  
**Y JURIDICA A LA POBLACION DE EXTREMA POBREZA**
**Unidad Ejecutora:** Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria -FONAGRO-

**Objeto del convenio:** Apoyar la administración financiera de los recursos destinados para la ejecución del Programa de Asistencia Técnica, Financiera y Jurídica a la Población de Extrema Pobreza.

**Mes:** Junio de 2013

**Vencimiento:** AL 31 DE DICIEMBRE DEL  
2013

2013

Descripción del Programa	El Proyecto consiste en el apoyo técnico, financiero y jurídico dirigido a organizaciones legalmente constituidas y grupos organizados que desarrollan actividades productivas: agrícolas, pecuarias, ambientales, hidrobiológicas, artesanales, agroindustriales, ecoturismo, infraestructura productiva, comercialización, bancos comunales y otras con prioridad en los 44 municipios identificados de extrema pobreza				
Objetivos del Programa	Mejorar las condiciones de la calidad de vida de las familias rurales del Sector Agropecuario. Fortalecer las capacidades de las organizaciones agropecuarias, artesanales, agroindustriales, ecoturísticas que buscan impulsar el desarrollo económico productivo agropecuario. Elevar la capacidad productiva de la población que permitan generar producción familiar como complemento básico de alimentación a la población en pobreza y pobreza extrema.				
Actividades Anuales Programadas	Análisis y evaluación técnica de proyectos propuestos por las organizaciones				
	Dictámenes técnicos de aprobación de proyectos				
	Formalización para la ejecución técnica y financiera de proyectos aprobados				
	Evaluación técnica y financiera de la ejecución de proyectos aprobados				
EJECUCION FISICA					
ACTIVIDADES	Unidad de medida	Programado 2013	Avance del Mes	Avance Acumulado	%
Proyectos Presentados	Proyecto	13	0	5	38%
Proyectos Dictaminados	Proyecto	13	0	5	38%
Proyectos Aprobados	Proyecto	13	0	5	38%
Desembolsos Realizados	Documento	61	8	37	61%
Finalizados	Proyecto	13	1	1	8%
Factores que inciden en la ejecución del programa	Se concluyo con el proceso de compra de materiales para la reconstrucción de sistemas de riego ubicados en los municipios de San Marcos, Quiche, Solola y Quetzaltenango; se continuo con el pago de asitencia técnica y capacitación.				

<b>Elaborado por</b>	 <b>JEFE DE UNIDAD</b> <b>- CIPREDA -</b>
----------------------	---



**INFORME DE EJECUCION FISICA**

**Convenio MAGA - CIPREDA No. 79-2008**  
**PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA, FINANCIERA**  
**Y JURIDICA A LA POBLACION DE EXTREMA POBREZA**


**Unidad Ejecutora:** Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria -FONAGRO-

**Objeto del convenio:** Apoyar la administración financiera de los recursos destinados para la ejecución del Programa de Asistencia Técnica, Financiera y Jurídica a la Población de Extrema Pobreza.

**Mes:** Julio de 2013

**Vencimiento:** AL 31 DE DICIEMBRE DEL  
2013

Descripción del Programa	El Proyecto consiste en el apoyo técnico, financiero y jurídico dirigido a organizaciones legalmente constituidas y grupos organizados que desarrollan actividades productivas: agrícolas, pecuarias, ambientales, hidrobiológicas, artesanales, agroindustriales, ecoturismo, infraestructura productiva, comercialización, bancos comunales y otras con prioridad en los 44 municipios identificados de extrema pobreza				
Objetivos del Programa	Mejorar las condiciones de la calidad de vida de las familias rurales del Sector Agropecuario. Fortalecer las capacidades de las organizaciones agropecuarias, artesanales, agroindustriales, ecoturísticas que buscan impulsar el desarrollo económico productivo agropecuario. Eleva la capacidad productiva de la población que permitan generar producción familiar como complemento básico de alimentación a la población en pobreza y pobreza extrema.				
Actividades Anuales Programadas	Análisis y evaluación técnica de proyectos propuestos por las organizaciones				
	Dictámenes técnicos de aprobación de proyectos				
	Formalización para la ejecución técnica y financiera de proyectos aprobados				
	Evaluación técnica y financiera de la ejecución de proyectos aprobados				
EJECUCION FISICA					
ACTIVIDADES	Unidad de medida	Programado 2013	Avance del Mes	Avance Acumulado	%
Proyectos Presentados	Proyecto	13	4	9	69%
Proyectos Dictaminados	Proyecto	13	4	9	69%
Proyectos Aprobados	Proyecto	13	4	9	69%
Desembolsos Realizados	Documento	61	6	43	70%
Finalizados	Proyecto	13	1	2	15%
Factores que inciden en la ejecución del programa	Se realizo la suscripción y el pago de cuatro convenios siendo estos. 1) Convenio No. 07-2013 Asociación de Usuarios de la Unidad de Riego Cataria San Marcos -ASUPURCA-, 2) Convenio No. 08-2013 Asociación de Usuarios de la Unidad de Riego La Blanca 3) Convenio No. 09-2013 Asociación de Usuarios de la Unidad de Riego Nica, 4) Convenio No. 11-2013 Asociacion de Profesionales para el Desarrollo Sostenible de las Verapaces -APROVER-, Se concluyo con la ejecución del Convenio No. 01-2013 suscrito con la Asociación -FUNCAFE-				

<b>Elaborado por</b>	 <b>Edwin</b> JEFE DE - CIPREDA -
----------------------	--

**INFORME DE EJECUCION FISICA**

**Convenio MAGA - CIPREDA No. 79-2008**  
**PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA, FINANCIERA**  
**Y JURIDICA A LA POBLACION DE EXTREMA POBREZA**


**Unidad Ejecutora:** Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria -FONAGRO-

**Objeto del convenio:** Apoyar la administración financiera de los recursos destinados para la ejecución del Programa de Asistencia Técnica, Financiera y Jurídica a la Población de Extrema Pobreza.

**Mes:** Agosto de 2013

**Vencimiento:** AL 31 DE DICIEMBRE DEL  
2013

Descripción del Programa	El Proyecto consiste en el apoyo técnico, financiero y jurídico dirigido a organizaciones legalmente constituidas y grupos organizados que desarrollan actividades productivas: agrícolas, pecuarias, ambientales, hidrobiológicas, artesanales, agroindustriales, ecoturismo, infraestructura productiva, comercialización, bancos comunales y otras con prioridad en los 44 municipios identificados de extrema pobreza				
Objetivos del Programa	Mejorar las condiciones de la calidad de vida de las familias rurales del Sector Agropecuario. Fortalecer las capacidades de las organizaciones agropecuarias, artesanales, agroindustriales, ecoturísticas que buscan impulsar el desarrollo económico productivo agropecuario. Elevar la capacidad productiva de la población que permitan generar producción familiar como complemento básico de alimentación a la población en pobreza y pobreza extrema.				
Actividades Anuales Programadas	Análisis y evaluación técnica de proyectos propuestos por las organizaciones				
	Dictámenes técnicos de aprobación de proyectos				
	Formalización para la ejecución técnica y financiera de proyectos aprobados				
	Evaluación técnica y financiera de la ejecución de proyectos aprobados				
EJECUCION FISICA					
ACTIVIDADES	Unidad de medida	Programado 2013	Avance del Mes	Avance Acumulado	%
Proyectos Presentados	Proyecto	13	2	11	85%
Proyectos Dictaminados	Proyecto	13	2	11	85%
Proyectos Aprobados	Proyecto	13	2	11	85%
Desembolsos Realizados	Documento	61	5	48	79%
Finalizados	Proyecto	13	0	2	15%
Factores que inciden en la ejecución del programa	Se ralizo la suscripción y el pago de dos convenios siendo estos, 1) Convenio No. 12-2013 Asociación de Productores de Ovinos de peteén -OVIPETEN-, 2) Convenio No. 13-2013 Fundación Movimundo Guatemala; se continuo con el pago de capacitación y asistencia técnica.				

<b>Elaborado por</b>	 <b>JEFE DE UNIDAD</b> <b>- CIPREDA -</b>
----------------------	---



## INFORME DE EJECUCION FISICA

### Convenio MAGA - CIPREDA No. 79-2008 PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA, FINANCIERA Y JURIDICA A LA POBLACION DE EXTREMA POBREZA


**Unidad Ejecutora:** Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria -FONAGRO-

**Objeto del convenio:** Apoyar la administración financiera de los recursos destinados para la ejecución del Programa de Asistencia Técnica, Financiera y Jurídica a la Población de Extrema Pobreza.

**Mes:** Septiembre de 2013

**Vencimiento:** AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

Descripción del Programa	El Proyecto consiste en el apoyo técnico, financiero y jurídico dirigido a organizaciones legalmente constituidas y grupos organizados que desarrollan actividades productivas: agrícolas, pecuarias, ambientales, hidrobiológicas, artesanales, agroindustriales, ecoturismo, infraestructura productiva, comercialización, bancos comunales y otras con prioridad en los 44 municipios identificados de extrema pobreza				
Objetivos del Programa	Mejorar las condiciones de la calidad de vida de las familias rurales del Sector Agropecuario. Fortalecer las capacidades de las organizaciones agropecuarias, artesanales, agroindustriales, ecoturísticas que buscan impulsar el desarrollo económico productivo agropecuario. Eleva la capacidad productiva de la población que permitan generar producción familiar como complemento básico de alimentación a la población en pobreza y pobreza extrema,				
Actividades Anuales Programadas	Análisis y evaluación técnica de proyectos propuestos por las organizaciones				
	Dictámenes técnicos de aprobación de proyectos				
	Formalización para la ejecución técnica y financiera de proyectos aprobados				
	Evaluación técnica y financiera de la ejecución de proyectos aprobados				
EJECUCION FISICA					
ACTIVIDADES	Unidad de medida	Programado 2013	Avance del Mes	Avance Acumulado	%
Proyectos Presentados	Proyecto	13	0	11	85%
Proyectos Dictaminados	Proyecto	13	0	11	85%
Proyectos Aprobados	Proyecto	13	0	11	85%
Desembolsos Realizados	Documento	61	2	50	82%
Finalizados	Proyecto	13	0	2	15%
Factores que inciden en la ejecución del programa	Se han realizado actividades para la liquidación de diferentes proyectos, que incluyen visitas de campo, procesos de auditoría y revisión de documentación que permitirá la liquidación de los convenios que se hayan finalizado.				

<b>Elaborado por</b>	 <b>JEFE DE - CIUDAD -</b> <b>- CIPREDA -</b>
----------------------	---



**INFORME DE EJECUCION FISICA**

**Convenio MAGA - CIPREDA No. 79-2008**  
**PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA, FINANCIERA**  
**Y JURIDICA A LA POBLACION DE EXTREMA POBREZA**


**Unidad Ejecutora:** Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria -FONAGRO-

**Objeto del convenio:** Apoyar la administración financiera de los recursos destinados para la ejecución del Programa de Asistencia Técnica, Financiera y Jurídica a la Población de Extrema Pobreza.

**Mes:** Octubre de 2013

**Vencimiento:** AL 31 DE DICIEMBRE DEL  
2013

Descripción del Programa	El Proyecto consiste en el apoyo técnico, financiero y jurídico dirigido a organizaciones legalmente constituidas y grupos organizados que desarrollan actividades productivas: agrícolas, pecuarias, ambientales, hidrobiológicas, artesanales, agroindustriales, ecoturismo, infraestructura productiva, comercialización, bancos comunales y otras con prioridad en los 44 municipios identificados de extrema pobreza				
Objetivos del Programa	Mejorar las condiciones de la calidad de vida de las familias rurales del Sector Agropecuario. Fortalecer las capacidades de las organizaciones agropecuarias, artesanales, agroindustriales, ecoturísticas que buscan impulsar el desarrollo económico productivo agropecuario. Eleva la capacidad productiva de la población que permitan generar producción familiar como complemento básico de alimentación a la población en pobreza y pobreza extrema.				
Actividades Anuales Programadas	Análisis y evaluación técnica de proyectos propuestos por las organizaciones				
	Dictámenes técnicos de aprobación de proyectos				
	Formalización para la ejecución técnica y financiera de proyectos aprobados				
	Evaluación técnica y financiera de la ejecución de proyectos aprobados				
EJECUCION FISICA					
ACTIVIDADES	Unidad de medida	Programado 2013	Avance del Mes	Avance Acumulado	%
Proyectos Presentados	Proyecto	13	1	12	92%
Proyectos Dictaminados	Proyecto	13	1	12	92%
Proyectos Aprobados	Proyecto	13	1	12	92%
Desembolsos Realizados	Documento	61	4	54	89%
Finalizados	Proyecto	13	0	2	15%
Factores que inciden en la ejecución del programa	Se ralizo la suscripción y el pago de un Convenio siendo este Convenio No. 14-2013 Asociación Holstein Friesian de Guatemala. Se han realizado actividades para la liquidación de diferentes proyectos, que incluyen visitas de campo, procesos de auditoría y revisión de documentación que permitirá la liquidación de los convenios que se hayan finalizado.				

<b>Elaborado por</b>	 <b>JEFE DE CALIDAD</b> <b>- CIPREDA -</b>
----------------------	--

**INFORME DE EJECUCION FISICA**

**Convenio MAGA - CIPREDA No. 79-2008**  
**PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA, FINANCIERA**  
**Y JURIDICA A LA POBLACION DE EXTREMA POBREZA**


**Unidad Ejecutora:** Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria -FONAGRO-

**Objeto del convenio:** Apoyar la administración financiera de los recursos destinados para la ejecución del Programa de Asistencia Técnica, Financiera y Jurídica a la Población de Extrema Pobreza.

**Mes:** Noviembre de 2013

**Vencimiento:** AL 31 DE DICIEMBRE DEL  
2013

Descripción del Programa	El Proyecto consiste en el apoyo técnico, financiero y jurídico dirigido a organizaciones legalmente constituidas y grupos organizados que desarrollan actividades productivas: agrícolas, pecuarias, ambientales, hidrobiológicas, artesanales, agroindustriales, ecoturismo, infraestructura productiva, comercialización, bancos comunales y otras con prioridad en los 44 municipios identificados de extrema pobreza				
Objetivos del Programa	Mejorar las condiciones de la calidad de vida de las familias rurales del Sector Agropecuario. Fortalecer las capacidades de las organizaciones agropecuarias, artesanales, agroindustriales, ecoturísticas que buscan impulsar el desarrollo económico productivo agropecuario. Eleva la capacidad productiva de la población que permitan generar producción familiar como complemento básico de alimentación a la población en pobreza y pobreza extrema				
Actividades Anuales Programadas	Análisis y evaluación técnica de proyectos propuestos por las organizaciones				
	Dictámenes técnicos de aprobación de proyectos				
	Formalización para la ejecución técnica y financiera de proyectos aprobados				
	Evaluación técnica y financiera de la ejecución de proyectos aprobados				
EJECUCION FISICA					
ACTIVIDADES	Unidad de medida	Programado 2013	Avance del Mes	Avance Acumulado	%
Proyectos Presentados	Proyecto	13	0	12	92%
Proyectos Dictaminados	Proyecto	13	0	12	92%
Proyectos Aprobados	Proyecto	13	0	12	92%
Desembolsos Realizados	Documento	61	1	55	90%
Finalizados	Proyecto	13	0	2	15%
Factores que inciden en la ejecución del programa	Se han realizado actividades para la liquidación de diferentes proyectos, que incluyen visitas de campo, procesos de auditoría y revisión de documentación que permitirá la liquidación de los convenios que se hayan finalizado.				

<b>Elaborado por</b>	 <b>JEFE DE ASERORIA</b> <b>- CIPREDA -</b>
----------------------	---



**INFORME DE EJECUCION FISICA**

**Convenio MAGA - CIPREDA No. 79-2008**  
**PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA, FINANCIERA**  
**Y JURIDICA A LA POBLACION DE EXTREMA POBREZA**

**Unidad Ejecutora:** Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria -FONAGRO-

**Objeto del convenio:** Apoyar la administración financiera de los recursos destinados para la ejecución del Programa de Asistencia Técnica, Financiera y Jurídica a la Población de Extrema Pobreza.

**Mes:** Diciembre de 2013


**Vencimiento:** AL 31 DE DICIEMBRE DEL  
2013

<b>Descripción del Programa</b>	El Proyecto consiste en el apoyo técnico, financiero y jurídico dirigido a organizaciones legalmente constituidas y grupos organizados que desarrollan actividades productivas: agrícolas, pecuarias, ambientales, hidrobiológicas, artesanales, agroindustriales, ecoturismo, infraestructura productiva, comercialización, bancos comunales y otras con prioridad en los 44 municipios identificados de extrema pobreza
<b>Objetivos del Programa</b>	Mejorar las condiciones de la calidad de vida de las familias rurales del Sector Agropecuario. Fortalecer las capacidades de las organizaciones agropecuarias, artesanales, agroindustriales, ecoturísticas que buscan impulsar el desarrollo económico productivo agropecuario. Elevar la capacidad productiva de la población que permitan generar producción familiar como complemento básico de alimentación a la población en pobreza y pobreza extrema.
<b>Actividades Anuales Programadas</b>	Análisis y evaluación técnica de proyectos propuestos por las organizaciones Dictámenes técnicos de aprobación de proyectos Formalización para la ejecución técnica y financiera de proyectos aprobados Evaluación técnica y financiera de la ejecución de proyectos aprobados

**EJECUCION FISICA**

ACTIVIDADES	Unidad de medida	Programado 2013	Avance del Mes	Avance Acumulado	%
Proyectos Presentados	Proyecto	13	1	13	100%
Proyectos Dictaminados	Proyecto	13	1	13	100%
Proyectos Aprobados	Proyecto	13	1	13	100%
Desembolsos Realizados	Documento	61	6	61	100%
Finalizados	Proyecto	13	10	12	92%

<b>Factores que inciden en la ejecución del programa</b>	Se realizó la suscripción y el pago de un Convenio siendo este Convenio No. 15-2013 Asociación de Desarrollo Rural de la Costa Sur, ONG --ADERCOS ONG-. Se finalizó con la ejecución de proyectos suscritos durante el año 2013, así como el pago de asistencia técnica y capacitación. Se liquidó el Convenio No. 20-2010 suscrito con la Asociación de Sembradores de Desarrollo -ASEDE-, suscrito en septiembre del año 2010.
--	---

<b>Elaborado por</b>	 Edy JEFE DE UNIDAD CIPREDA -
----------------------	--





**CENTRO DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA LA PREINVERSION AGRICOLA -CIPREDA-  
INFORMACION FINANCIERA**

**PROGRAMA DE ATENCION TECNICA FINANCIERA Y JURIDICA A LA POBLACION DE EXTREMA  
POBREZA**

CONVENIO NO.	79-2008
VIGENCIA	DEL 28 DE FEBRERO DE 2008 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
<b>MONTO ASIGNADO</b>	<b>Q 20,000,000.00</b>

**AL 31 DE ENERO DE 2014**

SALDO INICIAL AÑO 2014	Q	1,106,724.37
FONDOS RECIBIDOS 2014	Q	-
TOTAL EJECUTADO 2014	Q	36,966.99
% EJECUCION EN FUNCION DE RECIBIDO AÑO 2014		0.00%
% EJECUCION EN FUNCION DE RECIBIDO AÑO 2014 Y SALDO AÑO 2013		3.34%
% EJECUCION EN FUNCION DE LO ASIGNADO		0.18%
SUB TOTAL	Q	1,069,757.38
(-) GASTOS COMPROMETIDOS	Q	-
(+) INTERESES BANCARIOS	Q	3,691.91
(-) INTERESES TRASLADADOS	Q	-
<b>SALDO DISPONIBLE</b>	<b>Q</b>	<b>1,073,449.29</b>

**ELABORADO POR:**

*Oliver Pineda*  
JEFE DE CONTABILIDAD  
- CIPREDA -



**CENTRO DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA LA PREINVERSION AGRICOLA -CIPREDA-  
INFORMACION FINANCIERA**

**PROGRAMA DE ATENCION TECNICA FINANCIERA Y JURIDICA A LA POBLACION DE EXTREMA  
POBREZA**

CONVENIO NO.	79-2008
VIGENCIA	DEL 28 DE FEBRERO DE 2008 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
<b>MONTO ASIGNADO</b>	<b>Q 20,000,000.00</b>

**AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

SALDO INICIAL AÑO 2014	Q	1,106,724.37
FONDOS RECIBIDOS 2014	Q	-
TOTAL EJECUTADO 2014	Q	291,752.72
% EJECUCION EN FUNCION DE RECIBIDO AÑO 2014		0.00%
% EJECUCION EN FUNCION DE RECIBIDO AÑO 2014 Y SALDO AÑO 2013		26.36%
% EJECUCION EN FUNCION DE LO ASIGNADO		1.46%
SUB TOTAL	Q	814,971.65
(-) GASTOS COMPROMETIDOS	Q	-
(+) INTERESES BANCARIOS	Q	6,752.71
(-) INTERESES TRASLADADOS	Q	-
<b>SALDO DISPONIBLE</b>	<b>Q</b>	<b>821,724.36</b>

**ELABORADO POR:**

Hansilia  
JEFE DE CONTABILIDAD  
- CIPREDA -



**CENTRO DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA LA PREINVERSION AGRICOLA -CIPREDA-  
INFORMACION FINANCIERA**

**PROGRAMA DE ATENCION TECNICA FINANCIERA Y JURIDICA A LA POBLACION DE EXTREMA  
POBREZA**

CONVENIO NO. 79-2008  
VIGENCIA DEL 28 DE FEBRERO DE 2008 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

**MONTO ASIGNADO Q 20,000,000.00**

**AL 31 DE MARZO DE 2014**

SALDO INICIAL AÑO 2014 Q 1,106,724.37

FONDOS RECIBIDOS 2014 Q -

TOTAL EJECUTADO 2014 Q 290,508.99

% EJECUCION EN FUNCION DE RECIBIDO  
AÑO 2014 0.00%

% EJECUCION EN FUNCION DE RECIBIDO  
AÑO 2014 Y SALDO AÑO 2013 26.25%

% EJECUCION EN FUNCION DE LO  
ASIGNADO 1.45%

SUB TOTAL Q 816,215.38

(-) GASTOS COMPROMETIDOS Q -

(+) INTERESES BANCARIOS Q 9,548.17

(-) INTERESES TRASLADADOS Q -

**SALDO DISPONIBLE Q 825,763.55**

**ELABORADO POR:**

*Verónica Mansilla*  
JEFE DE CONTABILIDAD  
- CIPREDA -





**CENTRO DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA LA PREINVERSION AGRICOLA -CIPREDA-  
INFORMACION FINANCIERA**

**PROGRAMA DE ATENCION TECNICA FINANCIERA Y JURIDICA A LA POBLACION DE EXTREMA  
POBREZA**

CONVENIO NO. 79-2008  
VIGENCIA DEL 28 DE FEBRERO DE 2008 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014  
**MONTO ASIGNADO Q 20,000,000.00**

**AL 30 DE ABRIL DEL 2014**

SALDO INICIAL AÑO 2014	Q	1,106,724.37
FONDOS RECIBIDOS 2014	Q	-
<b>TOTAL EJECUTADO 2014</b>	<b>Q</b>	<b>606,159.55</b>
% EJECUCION EN FUNCION DE RECIBIDO AÑO 2014		0.00%
% EJECUCION EN FUNCION DE RECIBIDO AÑO 2014 Y SALDO AÑO 2013		54.77%
% EJECUCION EN FUNCION DE LO ASIGNADO		3.03%
<b>SUB TOTAL</b>	<b>Q</b>	<b>500,564.82</b>
(-) GASTOS COMPROMETIDOS	Q	-
(+) INTERESES BANCARIOS	Q	11,624.81
(-) INTERESES TRASLADADOS	Q	(62,356.21)
<b>SALDO DISPONIBLE</b>	<b>Q</b>	<b>449,833.42</b>

**ELABORADO POR:**

Nansilla  
JEFE DE CONTABILIDAD  
- CIPREDA -



**CENTRO DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA LA PREINVERSION AGRICOLA -CIPREDA-  
INFORMACION FINANCIERA**

**PROGRAMA DE ATENCION TECNICA FINANCIERA Y JURIDICA A LA POBLACION DE EXTREMA  
POBREZA**

CONVENIO NO. 79-2008  
VIGENCIA DEL 28 DE FEBRERO DE 2008 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014  
**MONTO ASIGNADO Q 20,000,000.00**

**AL 31 DE MAYO DEL 2014**

SALDO INICIAL AÑO 2014 Q 1,106,724.37

FONDOS RECIBIDOS 2014 Q -

TOTAL EJECUTADO 2014 Q 615,379.73

% EJECUCION EN FUNCION DE RECIBIDO  
AÑO 2014 0.00%

% EJECUCION EN FUNCION DE RECIBIDO  
AÑO 2014 Y SALDO AÑO 2013 55.60%

% EJECUCION EN FUNCION DE LO  
ASIGNADO 3.08%

SUB TOTAL Q 491,344.64

(-) GASTOS COMPROMETIDOS Q -

(+) INTERESES BANCARIOS Q 13,137.80

(-) INTERESES TRASLADADOS Q (62,356.21)

**SALDO DISPONIBLE Q 442,126.23**

**ELABORADO POR:**

*Shyer Viroldo Sandoval Manilla*  
**JEFE DE CONTABILIDAD  
- CIPREDA -**



**CENTRO DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA LA PREINVERSION AGRICOLA -CIPREDA-  
INFORMACION FINANCIERA**

**PROGRAMA DE ATENCION TECNICA FINANCIERA Y JURIDICA A LA POBLACION DE EXTREMA  
POBREZA**

CONVENIO NO. 79-2008  
VIGENCIA DEL 28 DE FEBRERO DE 2008 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

**MONTO ASIGNADO Q 20,000,000.00**

**AL 30 DE JUNIO DEL 2014**

SALDO INICIAL AÑO 2014 Q 1,106,724.37

FONDOS RECIBIDOS 2014 Q -

TOTAL EJECUTADO 2014 Q 966,201.52

% EJECUCION EN FUNCION DE RECIBIDO  
AÑO 2014 0.00%

% EJECUCION EN FUNCION DE RECIBIDO  
AÑO 2014 Y SALDO AÑO 2013 87.30%

% EJECUCION EN FUNCION DE LO  
ASIGNADO 4.83%

SUB TOTAL Q 140,522.85

(-) GASTOS COMPROMETIDOS Q -

(+) INTERESES BANCARIOS Q 14,138.16

(-) INTERESES TRASLADADOS Q (62,356.21)

**SALDO DISPONIBLE Q 92,304.80**

ELABORADO POR: *Manuela*  
Jefe de Contabilidad  
- CIPREDA -





**CENTRO DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA LA PREINVERSION AGRICOLA -CIPREDA-  
INFORMACION FINANCIERA**

**PROGRAMA DE ATENCION TECNICA FINANCIERA Y JURIDICA A LA POBLACION DE EXTREMA  
POBREZA**

CONVENIO NO. 79-2008  
VIGENCIA DEL 28 DE FEBRERO DE 2008 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014  
**MONTO ASIGNADO Q 20,000,000.00**

**AL 31 DE JULIO DEL 2014**

SALDO INICIAL AÑO 2014	Q	1,106,724.37
FONDOS RECIBIDOS 2014	Q	-
<b>TOTAL EJECUTADO 2014</b>	<b>Q</b>	<b>972,931.04</b>
% EJECUCION EN FUNCION DE RECIBIDO AÑO 2014		0.00%
% EJECUCION EN FUNCION DE RECIBIDO AÑO 2014 Y SALDO AÑO 2013		87.91%
% EJECUCION EN FUNCION DE LO ASIGNADO		4.86%
<b>SUB TOTAL</b>	<b>Q</b>	<b>133,793.33</b>
(-) GASTOS COMPROMETIDOS	Q	-
(+) INTERESES BANCARIOS	Q	14,507.39
(-) INTERESES TRASLADADOS	Q	(66,946.20)
<b>SALDO DISPONIBLE</b>	<b>Q</b>	<b>81,354.52</b>

ELABORADO POR:

*Mansilla*  
JEFE DE CONTABILIDAD  
- CIPREDA -



**CENTRO DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA LA PREINVERSION AGRICOLA -CIPREDA-  
INFORMACION FINANCIERA**

**PROGRAMA DE ATENCION TECNICA FINANCIERA Y JURIDICA A LA POBLACION DE EXTREMA  
POBREZA**

CONVENIO NO. 79-2008  
VIGENCIA DEL 28 DE FEBRERO DE 2008 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014  
**MONTO ASIGNADO Q 20,000,000.00**

**AL 31 DE AGOSTO DEL 2014**

SALDO INICIAL AÑO 2014	Q	1,106,724.37
FONDOS RECIBIDOS 2014	Q	-
TOTAL EJECUTADO 2014	Q	1,001,395.33
% EJECUCION EN FUNCION DE RECIBIDO AÑO 2014		0.00%
% EJECUCION EN FUNCION DE RECIBIDO AÑO 2014 Y SALDO AÑO 2013		90.48%
% EJECUCION EN FUNCION DE LO ASIGNADO		5.01%
SUB TOTAL	Q	105,329.04
(-) GASTOS COMPROMETIDOS	Q	-
(+) INTERESES BANCARIOS	Q	14,706.50
(-) INTERESES TRASLADADOS	Q	(66,946.20)
<b>SALDO DISPONIBLE</b>	<b>Q</b>	<b>53,089.34</b>

ELABORADO POR:

Sherry J. Mansilla  
JEFE DE CONTABILIDAD  
- CIPREDA -



**CENTRO DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA LA PREINVERSION AGRICOLA -CIPREDA-  
INFORMACION FINANCIERA**

**PROGRAMA DE ATENCION TECNICA FINANCIERA Y JURIDICA A LA POBLACION DE EXTREMA  
POBREZA**

CONVENIO NO. 79-2008  
VIGENCIA DEL 28 DE FEBRERO DE 2008 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014  
**MONTO ASIGNADO Q 20,000,000.00**

**AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014**

SALDO INICIAL AÑO 2014	Q	1,106,724.37
FONDOS RECIBIDOS 2014	Q	1,500,000.00
TOTAL EJECUTADO 2014	Q	1,523,071.04
% EJECUCION EN FUNCION DE RECIBIDO AÑO 2014		0.00%
% EJECUCION EN FUNCION DE RECIBIDO AÑO 2014 Y SALDO AÑO 2013		58.43%
% EJECUCION EN FUNCION DE LO ASIGNADO		7.62%
SUB TOTAL	Q	1,083,653.33
(-) GASTOS COMPROMETIDOS	Q	-
(+) INTERESES BANCARIOS	Q	18,918.30
(-) INTERESES TRASLADADOS	Q	(66,946.20)
<b>SALDO DISPONIBLE</b>	<b>Q</b>	<b>1,035,625.43</b>

*Lic. José Domingo Conde Juárez*  
Director Ejecutivo

ELABORADO POR:

CIPREDA







**CENTRO DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA LA PREINVERSION AGRICOLA -CIPREDA-  
INFORMACION FINANCIERA**

**PROGRAMA DE ATENCION TECNICA FINANCIERA Y JURIDICA A LA POBLACION DE EXTREMA  
POBREZA**

CONVENIO NO.	79-2008
VIGENCIA	DEL 28 DE FEBRERO DE 2008 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
<b>MONTO ASIGNADO</b>	<b>Q 20,000,000.00</b>

**AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014**

SALDO INICIAL AÑO 2014	Q	1,106,724.37
FONDOS RECIBIDOS 2014	Q	1,500,000.00
TOTAL EJECUTADO 2014	Q	1,751,229.28
% EJECUCION EN FUNCION DE RECIBIDO AÑO 2014		0.00%
% EJECUCION EN FUNCION DE RECIBIDO AÑO 2014 Y SALDO AÑO 2013		67.18%
% EJECUCION EN FUNCION DE LO ASIGNADO		8.76%
SUB TOTAL	Q	855,495.09
(-) GASTOS COMPROMETIDOS	Q	-
(+) INTERESES BANCARIOS	Q	22,201.53
(-) INTERESES TRASLADADOS	Q	(66,946.20)
<b>SALDO DISPONIBLE</b>	<b>Q</b>	<b>810,750.42</b>

Lic. José Domingo Conde Juárez  
Director Ejecutivo  
CIPREDA



**ELABORADO POR:**



**CENTRO DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA LA PREINVERSION AGRICOLA -CIPREDA-  
INFORMACION FINANCIERA**

**PROGRAMA DE ATENCION TECNICA FINANCIERA Y JURIDICA A LA POBLACION DE EXTREMA  
POBREZA**

CONVENIO NO. 79-2008  
VIGENCIA DEL 28 DE FEBRERO DE 2008 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

**MONTO ASIGNADO Q 20,000,000.00**

**AL 30 DE NOVIEMBRE 2014**

SALDO INICIAL AÑO 2014 Q 1,106,724.37

FONDOS RECIBIDOS 2014 Q 1,500,000.00

TOTAL EJECUTADO 2014 Q 1,760,711.69

% EJECUCION EN FUNCION DE RECIBIDO  
AÑO 2014 0.00%

% EJECUCION EN FUNCION DE RECIBIDO  
AÑO 2014 Y SALDO AÑO 2013 67.54%

% EJECUCION EN FUNCION DE LO  
ASIGNADO 8.80%

SUB TOTAL Q 846,012.68

(-) GASTOS COMPROMETIDOS Q -

(+) INTERESES BANCARIOS Q 24,846.93

(-) INTERESES TRASLADADOS Q (66,946.20)

**SALDO DISPONIBLE Q 803,913.41**

*Lic. José Domingo Conde Juárez*  
Director Ejecutivo  
CIPREDA



ELABORADO POR:



**CENTRO DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA LA PREINVERSION AGRICOLA -CIPREDA-  
INFORMACION FINANCIERA**

**PROGRAMA DE ATENCION TECNICA FINANCIERA Y JURIDICA A LA POBLACION DE EXTREMA  
POBREZA**

CONVENIO NO. 79-2008  
VIGENCIA DEL 28 DE FEBRERO DE 2008 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014  
**MONTO ASIGNADO Q 20,000,000.00**

**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

SALDO INICIAL AÑO 2014	Q	1,106,724.37
FONDOS RECIBIDOS 2014	Q	1,500,000.00
TOTAL EJECUTADO 2014	Q	1,934,934.91
% EJECUCION EN FUNCION DE RECIBIDO AÑO 2014		0.00%
% EJECUCION EN FUNCION DE RECIBIDO AÑO 2014 Y SALDO AÑO 2013		74.23%
% EJECUCION EN FUNCION DE LO ASIGNADO		9.67%
SUB TOTAL	Q	671,789.46
(-) GASTOS COMPROMETIDOS	Q	-
(+) INTERESES BANCARIOS	Q	27,166.57
(-) INTERESES TRASLADADOS	Q	(79,974.61)
<b>SALDO DISPONIBLE</b>	<b>Q</b>	<b>618,981.42</b>

Lic. José Domingo Conde Juárez  
Director Ejecutivo  
CIPREDA



ELABORADO POR:





# **INFORME DE EJECUCION FISICA**

## **Convenio MAGA - CIPREDA No. 79-2008 PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA, FINANCIERA Y JURIDICA A LA POBLACION DE EXTREMA POBREZA**

**Unidad Ejecutora:** Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria -FONAGRO-

**Objeto del convenio:** Apoyar la administración financiera de los recursos destinados para la ejecución del Programa de Asistencia Técnica, Financiera y Jurídica a la Población de Extrema Pobreza.

**Mes:** ENERO 2014

**Vencimiento:** AL 31 DE DICIEMBRE DEL  
2014

Descripción del Programa	El Proyecto consiste en el apoyo técnico, financiero y jurídico dirigido a organizaciones legalmente constituidas y grupos organizados que desarrollan actividades productivas: agrícolas, pecuarias, ambientales, hidrobiológicas, artesanales, agroindustriales, ecoturismo, infraestructura productiva, comercialización, bancos comunales y otras con prioridad en los 44 municipios identificados de extrema pobreza.				
Objetivos del Programa	Mejorar las condiciones de la calidad de vida de las familias rurales del Sector Agropecuario. Fortalecer las capacidades de las organizaciones agropecuarias, artesanales, agroindustriales, ecoturísticas que buscan impulsar el desarrollo económico productivo agropecuario. Eleva la capacidad productiva de la población que permitan generar producción familiar como complemento básico de alimentación a la población en pobreza y pobreza extrema.				
Actividades Anuales Programadas	Análisis y evaluación técnica de proyectos propuestos por las organizaciones				
	Dictámenes técnicos de aprobación de proyectos				
	Formalización para la ejecución técnica y financiera de proyectos aprobados				
	Evaluación técnica y financiera de la ejecución de proyectos aprobados				
EJECUCION FISICA					
ACTIVIDADES	Unidad de medida	Programado 2014	Avance del Mes	Avance Acumulado	%
Proyectos Presentados	Proyecto	2	1	1	50%
Proyectos Dictaminados	Proyecto	2	1	1	50%
Proyectos Aprobados	Proyecto	2	1	1	50%
Desembolsos Realizados	Documento	39	1	1	3%
Finalizados	Proyecto	2	0	0	0%
Factores que inciden en la ejecución del programa	Se inicio el pago de contratos de Asistencia Técnica y Capacitación				

<b>Elaborado por</b>	
----------------------	--

Jefe de  
 - CIPREDA -

**INFORME DE EJECUCION FISICA**

**Convenio MAGA - CIPREDA No. 79-2008**  
**PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA, FINANCIERA**  
**Y JURIDICA A LA POBLACION DE EXTREMA POBREZA**


**Unidad Ejecutora:** Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria -FONAGRO-

**Objeto del convenio:** Apoyar la administración financiera de los recursos destinados para la ejecución del Programa de Asistencia Técnica, Financiera y Jurídica a la Población de Extrema Pobreza.

**Mes:** FEBRERO 2014

**Vencimiento:** AL 31 DE DICIEMBRE DEL  
2014

Descripción del Programa	El Proyecto consiste en el apoyo técnico, financiero y jurídico dirigido a organizaciones legalmente constituidas y grupos organizados que desarrollan actividades productivas: agrícolas, pecuarias, ambientales, hidrobiológicas, artesanales, agroindustriales, ecoturismo, infraestructura productiva, comercialización, bancos comunales y otras con prioridad en los 44 municipios identificados de extrema pobreza				
Objetivos del Programa	Mejorar las condiciones de la calidad de vida de las familias rurales del Sector Agropecuario. Fortalecer las capacidades de las organizaciones agropecuarias, artesanales, agroindustriales, ecoturísticas que buscan impulsar el desarrollo económico productivo agropecuario. Eleva la capacidad productiva de la población que permitan generar producción familiar como complemento básico de alimentación a la población en pobreza y pobreza extrema.				
Actividades Anuales Programadas	Análisis y evaluación técnica de proyectos propuestos por las organizaciones				
	Dictámenes técnicos de aprobación de proyectos				
	Formalización para la ejecución técnica y financiera de proyectos aprobados				
	Evaluación técnica y financiera de la ejecución de proyectos aprobados				
EJECUCION FISICA					
ACTIVIDADES	Unidad de medida	Programado 2014	Avance del Mes	Avance Acumulado	%
Proyectos Presentados	Proyecto	2	0	1	50%
Proyectos Dictaminados	Proyecto	2	0	1	50%
Proyectos Aprobados	Proyecto	2	0	1	50%
Desembolsos Realizados	Documento	39	3	4	10%
Finalizados	Proyecto	2	0	0	0%
Factores que inciden en la ejecución del programa	Se han realizado diversas actividades para la liquidación de diferentes proyectos, que permitirá la liquidación de los convenios que se hayan finalizado.				

<b>Elaborado por</b>	 <b>JEFE DE</b> <b>- CIPREDA -</b>
----------------------	--



**INFORME DE EJECUCION FISICA**

**Convenio MAGA - CIPREDA No. 79-2008**  
**PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA, FINANCIERA**  
**Y JURIDICA A LA POBLACION DE EXTREMA POBREZA**

**Unidad Ejecutora:** Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria -FONAGRO-

**Objeto del convenio:** Apoyar la administración financiera de los recursos destinados para la ejecución del Programa de Asistencia Técnica, Financiera y Jurídica a la Población de Extrema Pobreza.

**Mes:** MARZO 2014


**Vencimiento:** AL 31 DE DICIEMBRE DEL  
2014

<b>Descripción del Programa</b>	El Proyecto consiste en el apoyo técnico, financiero y jurídico dirigido a organizaciones legalmente constituidas y grupos organizados que desarrollan actividades productivas: agrícolas, pecuarias, ambientales, hidrobiológicas, artesanales, agroindustriales, ecoturismo, infraestructura productiva, comercialización, bancos comunales y otras con prioridad en los 44 municipios identificados de extrema pobreza
<b>Objetivos del Programa</b>	Mejorar las condiciones de la calidad de vida de las familias rurales del Sector Agropecuario. Fortalecer las capacidades de las organizaciones agropecuarias, artesanales, agroindustriales, ecoturísticas que buscan impulsar el desarrollo económico productivo agropecuario. Eleva la capacidad productiva de la población que permitan generar producción familiar como complemento básico de alimentación a la población en pobreza y pobreza extrema.
<b>Actividades Anuales Programadas</b>	Análisis y evaluación técnica de proyectos propuestos por las organizaciones Dictámenes técnicos de aprobación de proyectos Formalización para la ejecución técnica y financiera de proyectos aprobados. Evaluación técnica y financiera de la ejecución de proyectos aprobados

**EJECUCION FISICA**

ACTIVIDADES	Unidad de medida	Programado 2014	Avance del Mes	Avance Acumulado	%
Proyectos Presentados	Proyecto	2	0	1	50%
Proyectos Dictaminados	Proyecto	2	0	1	50%
Proyectos Aprobados	Proyecto	2	0	1	50%
Desembolsos Realizados	Documento	39	1	5	13%
Finalizados	Proyecto	2	0	0	0%

<b>Factores que inciden en la ejecución del programa</b>	Se continuo con el pago de contratos de Asistencia Técnica y Capacitación
--	---

<b>Elaborado por</b>	 <b>Jefe de Unidad</b> <b>- CIPREDA -</b>
----------------------	---



**INFORME DE EJECUCION FISICA**
**Convenio MAGA - CIPREDA No. 79-2008**  
**PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA, FINANCIERA**  
**Y JURIDICA A LA POBLACION DE EXTREMA POBREZA**
**Unidad Ejecutora:** Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria -FONAGRO-

**Objeto del convenio:** Apoyar la administración financiera de los recursos destinados para la ejecución del Programa de Asistencia Técnica, Financiera y Jurídica a la Población de Extrema Pobreza.

**Mes:** ABRIL 2014

**Vencimiento:** AL 31 DE DICIEMBRE DEL  
2014

<b>Descripción del Programa</b>	El Proyecto consiste en el apoyo técnico, financiero y jurídico dirigido a organizaciones legalmente constituidas y grupos organizados que desarrollan actividades productivas: agrícolas, pecuarias, ambientales, hidrobiológicas, artesanales, agroindustriales, ecoturismo, infraestructura productiva, comercialización, bancos comunales y otras con prioridad en los 44 municipios identificados de extrema pobreza
<b>Objetivos del Programa</b>	Mejorar las condiciones de la calidad de vida de las familias rurales del Sector Agropecuario. Fortalecer las capacidades de las organizaciones agropecuarias, artesanales, agroindustriales, ecoturísticas que buscan impulsar el desarrollo económico productivo agropecuario. Eleva la capacidad productiva de la población que permitan generar producción familiar como complemento básico de alimentación a la población en pobreza y pobreza extrema.
<b>Actividades Anuales Programadas</b>	Análisis y evaluación técnica de proyectos propuestos por las organizaciones Dictámenes técnicos de aprobación de proyectos Formalización para la ejecución técnica y financiera de proyectos aprobados Evaluación técnica y financiera de la ejecución de proyectos aprobados

**EJECUCION FISICA**

ACTIVIDADES	Unidad de medida	Programado 2014	Avance del Mes	Avance Acumulado	%
Proyectos Presentados	Proyecto	2	0	1	50%
Proyectos Dictaminados	Proyecto	2	0	1	50%
Proyectos Aprobados	Proyecto	2	0	1	50%
Desembolsos Realizados	Documento	39	5	10	26%
Finalizados	Proyecto	2	0	0	0%

<b>Factores que inciden en la ejecución del programa</b>	Se continuo con el pago de contratos de Asistencia Técnica y Capacitación
--	---

<b>Elaborado por</b>	 <b>Jefe de Calidad</b> <b>CIPREDA</b>
----------------------	--

**INFORME DE EJECUCION FISICA**

**Convenio MAGA - CIPREDA No. 79-2008**  
**PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA, FINANCIERA**  
**Y JURIDICA A LA POBLACION DE EXTREMA POBREZA**

**Unidad Ejecutora:** Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria -FONAGRO-

**Objeto del convenio:** Apoyar la administración financiera de los recursos destinados para la ejecución del Programa de Asistencia Técnica, Financiera y Jurídica a la Población de Extrema Pobreza.

**Mes:** MAYO 2014


**Vencimiento:** AL 31 DE DICIEMBRE DEL  
2014

<b>Descripción del Programa</b>	El Proyecto consiste en el apoyo técnico, financiero y jurídico dirigido a organizaciones legalmente constituidas y grupos organizados que desarrollan actividades productivas: agrícolas, pecuarias, ambientales, hidrobiológicas, artesanales, agroindustriales, ecoturismo, infraestructura productiva, comercialización, bancos comunales y otras con prioridad en los 44 municipios identificados de extrema pobreza
<b>Objetivos del Programa</b>	Mejorar las condiciones de la calidad de vida de las familias rurales del Sector Agropecuario. Fortalecer las capacidades de las organizaciones agropecuarias, artesanales, agroindustriales, ecoturísticas que buscan impulsar el desarrollo económico productivo agropecuario. Eleva la capacidad productiva de la población que permitan generar producción familiar como complemento básico de alimentación a la población en pobreza y pobreza extrema.
<b>Actividades Anuales Programadas</b>	Análisis y evaluación técnica de proyectos propuestos por las organizaciones Dictámenes técnicos de aprobación de proyectos Formalización para la ejecución técnica y financiera de proyectos aprobados Evaluación técnica y financiera de la ejecución de proyectos aprobados

**EJECUCION FISICA**

ACTIVIDADES	Unidad de medida	Programado 2014	Avance del Mes	Avance Acumulado	%
Proyectos Presentados	Proyecto	2	0	1	50%
Proyectos Dictaminados	Proyecto	2	0	1	50%
Proyectos Aprobados	Proyecto	2	0	1	50%
Desembolsos Realizados	Documento	39	1	11	28%
Finalizados	Proyecto	2	0	0	0%

<b>Factores que inciden en la ejecución del programa</b>	Se han realizado diversas actividades para la liquidación de diferentes proyectos, que permitirá la liquidación de los convenios que se hayan finalizado.
--	---

<b>Elaborado por</b>	 JEFE DE UNIDAD - CIPREDA -
----------------------	---




**INFORME DE EJECUCION FISICA**
**Convenio MAGA - CIPREDA No. 79-2008**  
**PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA, FINANCIERA**  
**Y JURIDICA A LA POBLACION DE EXTREMA POBREZA**
**Unidad Ejecutora:** Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria -FONAGRO-

**Objeto del convenio:** Apoyar la administración financiera de los recursos destinados para la ejecución del Programa de Asistencia Técnica, Financiera y Jurídica a la Población de Extrema Pobreza.

**Mes:** JUNIO 2014

**Vencimiento:** AL 31 DE DICIEMBRE DEL  
2014

Descripción del Programa	El Proyecto consiste en el apoyo técnico, financiero y jurídico dirigido a organizaciones legalmente constituidas y grupos organizados que desarrollan actividades productivas: agrícolas, pecuarias, ambientales, hidrobiológicas, artesanales, agroindustriales, ecoturismo, infraestructura productiva, comercialización, bancos comunales y otras con prioridad en los 44 municipios identificados de extrema pobreza				
Objetivos del Programa	Mejorar las condiciones de la calidad de vida de las familias rurales del Sector Agropecuario. Fortalecer las capacidades de las organizaciones agropecuarias, artesanales, agroindustriales, ecoturísticas que buscan impulsar el desarrollo económico productivo agropecuario. Eleva la capacidad productiva de la población que permitan generar producción familiar como complemento básico de alimentación a la población en pobreza y pobreza extrema.				
Actividades Anuales Programadas	Análisis y evaluación técnica de proyectos propuestos por las organizaciones				
	Dictámenes técnicos de aprobación de proyectos				
	Formalización para la ejecución técnica y financiera de proyectos aprobados				
	Evaluación técnica y financiera de la ejecución de proyectos aprobados				
EJECUCION FISICA					
ACTIVIDADES	Unidad de medida	Programado 2014	Avance del Mes	Avance Acumulado	%
Proyectos Presentados	Proyecto	2	0	1	50%
Proyectos Dictaminados	Proyecto	2	0	1	50%
Proyectos Aprobados	Proyecto	2	0	1	50%
Desembolsos Realizados	Documento	39	2	13	33%
Finalizados	Proyecto	2	0	0	0%
Factores que inciden en la ejecución del programa	Se han realizado diversas actividades para la liquidación de diferentes proyectos, que permitirá la liquidación de los convenios que se hayan finalizado.				

<b>Elaborado por</b>	 <b>Jefe de Ejecución</b> <b>- CIPREDA -</b>
----------------------	--



**INFORME DE EJECUCION FISICA**

**Convenio MAGA - CIPREDA No. 79-2008**  
**PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA, FINANCIERA**  
**Y JURIDICA A LA POBLACION DE EXTREMA POBREZA**


**Unidad Ejecutora:** Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria -FONAGRO-

**Objeto del convenio:** Apoyar la administración financiera de los recursos destinados para la ejecución del Programa de Asistencia Técnica, Financiera y Jurídica a la Población de Extrema Pobreza.

**Mes:** JULIO 2014

**Vencimiento:** AL 31 DE DICIEMBRE DEL  
2014

Descripción del Programa	El Proyecto consiste en el apoyo técnico, financiero y jurídico dirigido a organizaciones legalmente constituidas y grupos organizados que desarrollan actividades productivas: agrícolas, pecuarias, ambientales, hidrobiológicas, artesanales, agroindustriales, ecoturismo, infraestructura productiva, comercialización, bancos comunales y otras con prioridad en los 44 municipios identificados de extrema pobreza				
Objetivos del Programa	Mejorar las condiciones de la calidad de vida de las familias rurales del Sector Agropecuario. Fortalecer las capacidades de las organizaciones agropecuarias, artesanales, agroindustriales, ecoturísticas que buscan impulsar el desarrollo económico productivo agropecuario. Eleva la capacidad productiva de la población que permitan generar producción familiar como complemento básico de alimentación a la población en pobreza y pobreza extrema.				
Actividades Anuales Programadas	Análisis y evaluación técnica de proyectos propuestos por las organizaciones				
	Dictámenes técnicos de aprobación de proyectos				
	Formalización para la ejecución técnica y financiera de proyectos aprobados				
	Evaluación técnica y financiera de la ejecución de proyectos aprobados				
EJECUCION FISICA					
ACTIVIDADES	Unidad de medida	Programado 2014	Avance del Mes	Avance Acumulado	%
Proyectos Presentados	Proyecto	2	0	1	50%
Proyectos Dictaminados	Proyecto	2	0	1	50%
Proyectos Aprobados	Proyecto	2	0	1	50%
Desembolsos Realizados	Documento	39	4	17	44%
Finalizados	Proyecto	2	0	0	0%
Factores que inciden en la ejecución del programa	Se han realizado diversas actividades para la liquidación de diferentes proyectos, que permitirá la liquidación de los convenios que se hayan finalizado.				

<b>Elaborado por</b>	 <b>JEFE DE OFICINA</b> <b>CIPREDA</b>
----------------------	--

**INFORME DE EJECUCION FISICA**

**Convenio MAGA - CIPREDA No. 79-2008**

**PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA, FINANCIERA  
Y JURIDICA A LA POBLACION DE EXTREMA POBREZA**

**Unidad Ejecutora:** Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria -FONAGRO-

**Objeto del convenio:** Apoyar la administración financiera de los recursos destinados para la ejecución del Programa de Asistencia Técnica, Financiera y Jurídica a la Población de Extrema Pobreza.

**Mes:** AGOSTO 2014


**Vencimiento:** AL 31 DE DICIEMBRE DEL  
2014

<b>Descripción del Programa</b>	El Proyecto consiste en el apoyo técnico, financiero y jurídico dirigido a organizaciones legalmente constituidas y grupos organizados que desarrollan actividades productivas: agrícolas, pecuarias, ambientales, hidrobiológicas, artesanales, agroindustriales, ecoturismo, infraestructura productiva, comercialización, bancos comunales y otras con prioridad en los 44 municipios identificados de extrema pobreza
<b>Objetivos del Programa</b>	Mejorar las condiciones de la calidad de vida de las familias rurales del Sector Agropecuario. Fortalecer las capacidades de las organizaciones agropecuarias, artesanales, agroindustriales, ecoturísticas que buscan impulsar el desarrollo económico productivo agropecuario. Eleva la capacidad productiva de la población que permitan generar producción familiar como complemento básico de alimentación a la población en pobreza y pobreza extrema.
<b>Actividades Anuales Programadas</b>	Análisis y evaluación técnica de proyectos propuestos por las organizaciones Dictámenes técnicos de aprobación de proyectos Formalización para la ejecución técnica y financiera de proyectos aprobados Evaluación técnica y financiera de la ejecución de proyectos aprobados

**EJECUCION FISICA**

ACTIVIDADES	Unidad de medida	Programado 2014	Avance del Mes	Avance Acumulado	%
Proyectos Presentados	Proyecto	2	0	1	50%
Proyectos Dictaminados	Proyecto	2	0	1	50%
Proyectos Aprobados	Proyecto	2	0	1	50%
Desembolsos Realizados	Documento	39	2	19	49%
Finalizados	Proyecto	2	0	0	0%

<b>Factores que inciden en la ejecución del programa</b>	Se han realizado diversas actividades para la liquidación de diferentes proyectos, que permitirá la liquidación de los convenios que se hayan finalizado.
--	---

<b>Elaborado por</b>	 <b>JEFE DE - IDAD</b> <b>- CIPREDA -</b>
----------------------	---



## INFORME DE EJECUCION FISICA

### Convenio MAGA - CIPREDA No. 79-2008 PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA, FINANCIERA Y JURIDICA A LA POBLACION DE EXTREMA POBREZA

**Unidad Ejecutora:** Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria -FONAGRO-

**Objeto del convenio:** Apoyar la administración financiera de los recursos destinados para la ejecución del Programa de Asistencia Técnica, Financiera y Jurídica a la Población de Extrema Pobreza.

**Mes:** SEPTIEMBRE 2014

**Vencimiento:** AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

<b>Descripción del Programa</b>	El Proyecto consiste en el apoyo técnico, financiero y jurídico dirigido a organizaciones legalmente constituidas y grupos organizados que desarrollan actividades productivas: agrícolas, pecuarias, ambientales, hidrobiológicas, artesanales, agroindustriales, ecoturismo, infraestructura productiva, comercialización, bancos comunales y otras con prioridad en los 44 municipios identificados de extrema pobreza				
<b>Objetivos del Programa</b>	Mejorar las condiciones de la calidad de vida de las familias rurales del Sector Agropecuario. Fortalecer las capacidades de las organizaciones agropecuarias, artesanales, agroindustriales, ecoturísticas que buscan impulsar el desarrollo económico productivo agropecuario. Elevar la capacidad productiva de la población que permitan generar producción familiar como complemento básico de alimentación a la población en pobreza y pobreza extrema.				
<b>Actividades Anuales Programadas</b>	Análisis y evaluación técnica de proyectos propuestos por las organizaciones				
	Dictámenes técnicos de aprobación de proyectos				
	Formalización para la ejecución técnica y financiera de proyectos aprobados				
	Evaluación técnica y financiera de la ejecución de proyectos aprobados				
<b>EJECUCION FISICA</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>	<b>Unidad de medida</b>	<b>Programado 2014</b>	<b>Avance del Mes</b>	<b>Avance Acumulado</b>	<b>%</b>
Proyectos Presentados	Proyecto	2	1	2	100%
Proyectos Dictaminados	Proyecto	2	1	2	100%
Proyectos Aprobados	Proyecto	2	1	2	100%
Desembolsos Realizados	Documento	39	4	23	59%
Finalizados	Proyecto	2	0	0	0%
<b>Factores que inciden en la ejecución del programa</b>	Se suscribio y se realizo el desembolso del Convenio No. 10-2014 con la Asociación Comité Permanente de la Semana del Ganadero y Expoleche. Se liquidaron 6 Convenios administrativos Números 02-2010, 04-2011, 02-2012, 07-2013, 08-2013 y 09-2013 los cuales fueron suscritos en el año 2010, 2011, 2012 y 2013				

<b>Elaborado por</b>	 
----------------------	---

José Domingo Conde Juárez  
Director Ejecutivo  
CIPREDA



**INFORME DE EJECUCION FISICA**

**Convenio MAGA - CIPREDA No. 79-2008**  
**PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA, FINANCIERA**  
**Y JURIDICA A LA POBLACION DE EXTREMA POBREZA**

**Unidad Ejecutora:** Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria -FONAGRO-

**Objeto del convenio:** Apoyar la administración financiera de los recursos destinados para la ejecución del Programa de Asistencia Técnica, Financiera y Jurídica a la Población de Extrema Pobreza.

**Mes:** OCTUBRE 2014

**Vencimiento:** AL 31 DE DICIEMBRE DEL  
2014

Descripción del Programa	El Proyecto consiste en el apoyo técnico, financiero y jurídico dirigido a organizaciones legalmente constituidas y grupos organizados que desarrollan actividades productivas: agrícolas, pecuarias, ambientales, hidrobiológicas, artesanales, agroindustriales, ecoturismo, infraestructura productiva, comercialización, bancos comunales y otras con prioridad en los 44 municipios identificados de extrema pobreza				
Objetivos del Programa	Mejorar las condiciones de la calidad de vida de las familias rurales del Sector Agropecuario. Fortalecer las capacidades de las organizaciones agropecuarias, artesanales, agroindustriales, ecoturísticas que buscan impulsar el desarrollo económico productivo agropecuario. Eleva la capacidad productiva de la población que permitan generar producción familiar como complemento básico de alimentación a la población en pobreza y pobreza extrema.				
Actividades Anuales Programadas	Análisis y evaluación técnica de proyectos propuestos por las organizaciones				
	Dictámenes técnicos de aprobación de proyectos				
	Formalización para la ejecución técnica y financiera de proyectos aprobados				
	Evaluación técnica y financiera de la ejecución de proyectos aprobados				
EJECUCION FISICA					
ACTIVIDADES	Unidad de medida	Programado 2014	Avance del Mes	Avance Acumulado	%
Proyectos Presentados	Proyecto	2	0	2	100%
Proyectos Dictaminados	Proyecto	2	0	2	100%
Proyectos Aprobados	Proyecto	2	0	2	100%
Desembolsos Realizados	Documento	39	9	32	82%
Finalizados	Proyecto	3	0	0	0%
Factores que inciden en la ejecución del programa	Se continuo con el proceso de desembolsos por Asistencia Técnica y Capacitación				

<b>Elaborado por</b>	 Lie. José Domingo Conde Juárez Director Ejecutivo CIPREDA
----------------------	---



CIPREDA


**INFORME DE EJECUCION FISICA**
**Convenio MAGA - CIPREDA No. 79-2008**  
**PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA, FINANCIERA**  
**Y JURIDICA A LA POBLACION DE EXTREMA POBREZA**
**Unidad Ejecutora:** Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria -FONAGRO-

**Objeto del convenio:** Apoyar la administración financiera de los recursos destinados para la ejecución del Programa de Asistencia Técnica, Financiera y Jurídica a la Población de Extrema Pobreza.

**Mes:** NOVIEMBRE 2014

**Vencimiento:** AL 31 DE DICIEMBRE DEL  
2014

<b>Descripción del Programa</b>	El Proyecto consiste en el apoyo técnico, financiero y jurídico dirigido a organizaciones legalmente constituidas y grupos organizados que desarrollan actividades productivas: agrícolas, pecuarias, ambientales, hidrobiológicas, artesanales, agroindustriales, ecoturismo, infraestructura productiva, comercialización, bancos comunales y otras con prioridad en los 44 municipios identificados de extrema pobreza				
<b>Objetivos del Programa</b>	Mejorar las condiciones de la calidad de vida de las familias rurales del Sector Agropecuario. Fortalecer las capacidades de las organizaciones agropecuarias, artesanales, agroindustriales, ecoturísticas que buscan impulsar el desarrollo económico productivo agropecuario. Elevar la capacidad productiva de la población que permitan generar producción familiar como complemento básico de alimentación a la población en pobreza y pobreza extrema.				
<b>Actividades Anuales Programadas</b>	Análisis y evaluación técnica de proyectos propuestos por las organizaciones				
	Dictámenes técnicos de aprobación de proyectos				
	Formalización para la ejecución técnica y financiera de proyectos aprobados				
	Evaluación técnica y financiera de la ejecución de proyectos aprobados				
<b>EJECUCION FISICA</b>					
<b>ACTIVIDADES</b>	<b>Unidad de medida</b>	<b>Programado 2014</b>	<b>Avance del Mes</b>	<b>Avance Acumulado</b>	<b>%</b>
Proyectos Presentados	Proyecto	2	0	2	100%
Proyectos Dictaminados	Proyecto	2	0	2	100%
Proyectos Aprobados	Proyecto	2	0	2	100%
Desembolsos Realizados	Documento	39	1	33	85%
Finalizados	Proyecto	3	0	0	0%
<b>Factores que inciden en la ejecución del programa</b>	Se continuo con el proceso de desembolsos por Asistencia Técnica y Capacitación				

<b>Elaborado por</b>	 <b>Lic. José Domingo Conde Juárez</b> <b>Director Ejecutivo</b> <b>CIPREDA</b>
----------------------	--





**INFORME DE EJECUCION FISICA**
**Convenio MAGA - CIPREDA No. 79-2008**  
**PROGRAMA DE ASISTENCIA TECNICA, FINANCIERA**  
**Y JURIDICA A LA POBLACION DE EXTREMA POBREZA**
**Unidad Ejecutora:** Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria -FONAGRO-

**Objeto del convenio:** Apoyar la administración financiera de los recursos destinados para la ejecución del Programa de Asistencia Técnica, Financiera y Jurídica a la Población de Extrema Pobreza.

**Mes:** DICIEMBRE 2014

**Vencimiento:** AL 31 DE DICIEMBRE DEL  
2014

<b>Descripción del Programa</b>	El Proyecto consiste en el apoyo técnico, financiero y jurídico dirigido a organizaciones legalmente constituidas y grupos organizados que desarrollan actividades productivas: agrícolas, pecuarias, ambientales, hidrobiológicas, artesanales, agroindustriales, ecoturismo, infraestructura productiva, comercialización, bancos comunales y otras con prioridad en los 44 municipios identificados de extrema pobreza
<b>Objetivos del Programa</b>	Mejorar las condiciones de la calidad de vida de las familias rurales del Sector Agropecuario. Fortalecer las capacidades de las organizaciones agropecuarias, artesanales, agroindustriales, ecoturísticas que buscan impulsar el desarrollo económico productivo agropecuario. Eleva la capacidad productiva de la población que permitan generar producción familiar como complemento básico de alimentación a la población en pobreza y pobreza extrema.
<b>Actividades Anuales Programadas</b>	Análisis y evaluación técnica de proyectos propuestos por las organizaciones Dictámenes técnicos de aprobación de proyectos Formalización para la ejecución técnica y financiera de proyectos aprobados Evaluación técnica y financiera de la ejecución de proyectos aprobados

**EJECUCION FISICA**

ACTIVIDADES	Unidad de medida	Programado 2014	Avance del Mes	Avance Acumulado	%
Proyectos Presentados	Proyecto	2	0	2	100%
Proyectos Dictaminados	Proyecto	2	0	2	100%
Proyectos Aprobados	Proyecto	2	0	2	100%
Desembolsos Realizados	Documento	39	6	39	100%
Finalizados	Proyecto	3	2	0	0%

**Factores que inciden en la ejecución del programa**

Elaborado por

  
**Lic. José Domingo Conde Juárez**  
**Director Ejecutivo**
**CIPREDA**
