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Reciba un cordial saludo de la Direccion Ejecutiva Nacional, esperando que
sus actividades se desarrollen con exito.

El motivo del presente es para hacer entrega del informe de ejecucion
fisica y financiera del mes de julio de 2023, del Plan Trifinio Guatemala, con la
finalidad de dar cumplimiento al inciso e), Articulo 17 Ter del Decreto 13-2013; al
inciso f) de la clausula Cuarta, numeral romano Il-Obligaciones de la Direccion
Ejecutiva del Plan Trifinio-, del Addendum No. 07-2014; y con base a la vigencia
del Convenio No. 23-2011 -MAGA-Direccion Ejecutiva del Plan Trifinio-, establecida
en el Addendum No0.66-2019, aprobado a traves del Acuerdo Ministerial N0.398-

2019.

Sin otro particular, me suscribo con muestras de consideracion y estima.

Atentamente,
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introducciOn

El Plan Trifinio es un organismo regional que forma parte del Sistema de la Integration
Centroamericana (SICA), que busca desarrollar un proceso de gestion del ambiente y del territorio,
con el fin que este se convierta, en la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de las
comunidades fronterizas. La Comision Trinacional del Plan Trifinio (CTPT), se establece en el ano de
1997, bajo la firma de un Tratado Trinacional, entre las Republicas de El Salvador, Guatemala y
Honduras; liderada por los vicepresidentes de E|I Salvador y Guatemala y un Designado (a)

Presidencial de Honduras.

En la estructura organizativa, la Secretaria Ejecutiva Trinacional y el Gerente Tecnico Trinacional
coordinan con los Directores Ejecutivos Nacionales de cada pais, la ejecucion del Plan Trifinio teniendo
como gula base el Plan Maestro Participativo -PMP-, para la Regibn Trifinio, que representa el
instrument que permita detonar el potencial productivo y promover la atraccion de inversiones, del
PMP se derivan una serie de lineamientos estrategicos con una propuesta de programas y
subprogramas que componen un conjunto de proyectos, con los que se pretende contribuir al
desarrollo de la region, brindando una guia para el sector publico, privado, Organizaciones No

Gubernamentales, actores locales, entre otros.

En relation a la integracion regional y local, la Direccion Ejecutiva Nacional, ha gestionado y facilitado
alianzas estrategicas con instituciones regionales y nacionales que impulsan el desarrollo humano,
cientifico, ambiental y economico en el context sociopolitico de la region, se realizan vinculaciones
con CATIE/ASDI: Innovation, aprendizaje y comunicacion para la cogestibn adaptativa de cuencas,
ONU Mujeres Naciones Unidas, para la Igualdad de Genera y el Empoderamiento de las Mujeres,
Gobiemo de Alemania- KfW con la asignacion de contrapartida para el proyecto “Protection de la
Reserva de Biosfera Transfronteriza Trifinio Fratemidad -RBTTF-, Programa El Hombre y la Biosfera
(MAB) de la UNESCO Consejo International de Coordination (CIC) para realizar el Informe de
revision periodica de los ultimos 10 anos en la Reserva de Biosfera, USAID “Proyecto Cuenca Alta

del Rio Lempa” Instituciones rectoras de ambiente MARN, CONAP, ICF entre otros.

Las Oficinas territoriales en cada pais representan la parte operativa, siendo su funcion integradora
de los actores que desarrollan actividades, facilitando la participation en plataformas para la
incidencia de los actores locales, regionales, teniendo como primer aliado estrategico a los gobiernos
municipales, coordinando con sus unidades tecnicas el impulso de acciones directas de la Oficina
Territorial, como la implementacion de proyectos de cooperation externa, la socialization de politicas
publicas, apropiacion de los programas y subprogramas del plan maestro como una guia para la
planificacion de sus planes operativos anuales y el reconocimiento de sus organizaciones en los

municipios para viabilizar politicamente las acciones en el territorio.

Con el objeto de dar cumplimiento a la responsabilidad de Plan Trifinio de informar sobre avances de
los planes de ejecucion de la Comision, se presenta el informe de actividades relevantes en el territorio
correspondiente al mes de junio 2023, de acuerdo con el comportamiento de los organizaciones

gubernamentales, sociedad civil y sectores productivos. 3
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3. PROGRAMA - CAMBIO CLIMATICO Y GESTIC)N AMBIENTAL INTEGRAL

3.1. Sub-Programa - Agricultura sostenible adaptada al clima

3.1.1. Reunion tecnica trinacional de planificacion y toma de decisiones en el marco del

proyecto -PRBTTF- relacionada a las actividades de medidas agroambientales.

Como parte del proceso de verificacion de resultados, se procedio a corroborar los acuerdos
establecidos en la reunion anterior Nevada a cabo el dia 8 de junio para poder constatar los avances

de acuerdos establecidos:

« Contar con listados de proveedores, bienes a adquirir y especificaciones tecnicas. Avance
Resultado: cumplido por parte de las OT/ GUA y Honduras pendiente El Salvador de enviar listado.

e Entrega de dictamen tecnico de visita a proveedores del lote 2 por parte de las OT. Avance
Resultado: cumplido por parte de OT/GUA y Honduras.

e Equipo tecnico realizara consultas con beneficiarios para asegurar que tipo de semilla requieren
en el presente ciclo agricola, considerando las fechas de adquisicibn y los avances de la epoca
lluviosa. Avance Resultado: cumplido por parte de OT/GUA y Honduras, en su mayoria informan
gque mantiene preferencia de semillas previamente establecidas en listados.

« Contar con un link el cual se compartira con todo el equipo del proyecto, conteniendo todos los
instrumentos de planificacibn: Avance Resultado se cuenta con el link conteniendo la information

de los instrumentos de planificacion.

Avance de Convenios:
Otro punto importante discutido fue el de la verificacion y comparacion de los convenios ya elaborados
con la actualization del nuevo modelo de convenio autorizado por el Banco, especificamente en los

temas marcados del archivo modelo compartido por la experta de adquisiciones.

Procesos de Adquisicion de Insumos:

Se cuenta con la aprobacion del plan de adquisiciones por parte del Banco e indica que en el caso de
las compras directas se puede iniciar con los procesos por parte de las OT, por lo que se debera
asignar a la persona que realizara los procesos de adquisicion y asi poder iniciar la coordination por
parte de la experta en adquisiciones para los procesos.

Se initio el proceso de adquisicion de plantas frutales y forestales para lo cual se consulta con
proveedores para garantizar que presenten sus ofertas y no interrumpir los procesos de adquisicibn,
se debera de contar con al menos 3 ofertas, con una fecha limite de presentation al 17 de julio del

presente ano, en el caso de Guatemala.

Se iniciara los procesos de adquisicion de fertilizante considerando tener ofertas a finales del mes de

agosto y considerar la entrega en el mes de septiembre.
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Sistema para revision de Planes de Finca:

Se creo un sistema para poder realizar cambios en los planes de finca en los cuales se considere
necesaria su modification, siendo los items a modificar los siguientes:

* Nombre

* Dpi

* Nombre caserio

* No. de convenio

e Medidas agroambientales

¢ Cantidades de cada medida agroambiental

Resultados:

1. Se presento por parte de la OT/GUA los avances con los que se cuentan a la fecha, cumpliendo
con todos los acuerdos establecidos en reunion tecnica anterior.

2. Se cuenta con la no objecion por parte del Banco para los listados de insumos a adquirir, por lo
cual se procede a realizar la adquisicion de insumos para los beneficiarios del proyecto de medidas
agroambientales.

3. Se iniciaron los procesos de adquisicion de fertilizante, contando con la aprobacion de las bases
por parte del Banco, considerando tener ofertas a finales de agosto para su entrega de los mismos
en el mes de septiembre.

4. Se iniciaron los procesos de compras directas de los
insumos en cada OT.

5. Se cuenta con una herramienta de sistema para
poder realizar cambios en los planes de finca, que
se consideren necesarios por error o edition de

datos.

Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala
3.1.2. Monitoreo de la evolution y estado actual de la biodiversidad y cobertura forestal

Se llevo a cabo una reunion virtual; se presento por parte del Consejo Nacional de Areas Protegidas,
datos informativos sobre la detection de plaga de gorgojo de pino en bosques del Municipio de
Concepcibn Las Minas, Chiquimula, esto despubs de llevar a cabo un monitoreo interinstitucional del

lugar a raiz de informes de secado de arboles de pino por parte de funcionarios del gobierno local.

Los danos que ocasiona especificamente el gorgojo del pino, es que afecta principalmente el floema
de los brboles ocasionando la muerte, la colonization de nuevos arboles se basa en la liberation de

feromonas en su etapa adulta, para llamar mbs individuos ocasionando esto la muerte de mbs brboles.

5
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Se plantea la elaboracion de un Plan de Saneamiento Forestal, el cual debera de ingresarlo el
proponente o poseedordel terreno ante el CONAP, para que pueda ser aprobada su intervention. Por
lo cual se debera considerar los lineamientos del INAB para su presentation. (pagina 60 y 61:

principals lineamientos a considerar del manual).

Se debera coordinar con INAB la ejecucion de los planes de saneamiento, considerando que INAB es

el administrador del area y que cuentan con personal calificado para realizarlo.

Acciones a realizar:

. Ubicacion y contacto con los duenos de las tineas y terrenos.
. Realizacion de un oficio informativo dirigido a los duenos.

. Verification de los posibles tocos.

. Realizacion de los planes de saneamiento.

. Coordination de actividades para contrarrestar la plaga.

Resultados:
1. Secuenta con la ubicacion y verification de los tocos de contamination por gorgojo, siendo estos

en areas municipales (en menor cantidad) y otras en areas privadas, siendo en Caserio El Obispo,
Aldea San Joshb, Concepcion Las Minas.

2. Hasta el momento se considera como un problema inicial ya que unicamente se inventariaron 30
arboles atectados.

3. Se cuenta con la ubicacion de los propietarios de las areas atectadas siendo estos 2 propietarios
de las Fincas: Las Coronillas y Finca San Jose.

4, Se coordinara institucionalmente para la realizacion
del oticio intormativo dirigido a los propietarios de los
terrenos atectados.

5. Se coordino actividades interinstitucionales,
considerando girar notificaciones para contar con
instrucciones y coordinar una mesa tecnica para
contrarrestar la plaga y la elaboracibn del plan de

saneamiento.

Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala

3.1.3. Reunibn Comunidad Las Cebollas, Municipio de Quezaltepeque, y con las comunidades

de Linda Vista y Veguitas, Municipio de San Juan Ermita. Chiquimula.

Como parte del proceso de seguimiento para retomar la participation de las comunidades de los
proyectos de medidas agroambientales y conservation de la biodiversidad en el marco del -PRBTTF-
se llevo a cabo reunion el dia martes 11 de Julio, en la comunidad Las Cebollas, municipio de

Quezaltepeque, el dia 12 de julio con las comunidades de Linda Vista y Veguitas,
6
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Municipio de San Juan Ermita, se dio a conocer los proyectos antes mencionados, ademas que con
esto se busca disminuir el impacto ambiental negativo sobre los recursos naturales, producto de las
formas de production utilizadas, conservar la biodiversidad y mejorar la resiliencia de los sistemas

productivos ante el cambio climatico.

Se brindo informacion sobre los montos a compensar segun el proyecto al que apligue la comunidad,
los cuales dependeran de la cantidad de medidas de conservacion ejecutadas por el beneficiario en
el primer ano de desembolso y que dichos montos de beneficios seran en especie, contando con un

listado de insumos a los que puedan optar de manera individual o colectiva.

Resultados:
1. Por parte de los beneficiarios se obtuvo buena aceptacion a la informacion brindada de los

proyectos, indicando que si pueden participar con medidas agroambientales y conservacion de
la biodiversidad.
2. Los beneficiarios acordaron replicar la informacion brindada con las personas que no pudieron

estar presente y llevar a cabo reunion comunitaria el dia domingo 16 de julio.

3. A partirde los resultados
obtenidos de la reunion
comunitaria, compartiran
listado de beneficiarios
interesados con sus
respectivas areas a

ejecutar.

Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala

3.1.4. Entrega de alimentos a beneficiarios de Proyecto -RBTTF-, como compensacion por

actividades agroambientales

Se llevé a cabo la entrega de alimentos en la comunidad de Chaparroncito, municipio de Ipala a 97
familias beneficiadas por el Proyecto Reserva Biosfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad -RBTTF-
quienes implementaron en sus unidades productivas Medidas Agroambientales para mejorar sus
suelos y obtener mayores resultados en sus cultivos, teniendo una protection de 83.63 hectareas, la

actividad se llevo con acompanamiento de la organization de respaldo.
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Se realizo entrega de los siguientes insumos a familias beneficiadas:

No. Cantidad Unidad de Producto y especificacidn
medida
Frijol negro de production local.
1 3,042 Libra
Arroz bianco de 400 gramos
2 2,207 Libra
Aceite libre de colesterol, con vitamina D,
3 2,009 Botella de 800 MI. E.
Azucar bianco de 500 gramos
4 8,365 Libra

Al terminar la entrega de alimento se tuvo una reunion con personas de la comunidad, se abordaron
los temas de ingresar a nuevos beneficiarios quienes estan interesados en la siguiente inscription y
levantado de information de planes de finca. Se planificaron las visitas de seguimiento a beneficiarios
para poder verificar el cumplimiento en la proteccion de suelos, establecido en el convenio

MAA/06/GU/2023.

Resultados:
¢ Entrega alimentos solicitados por los beneficiarios de Proyecto RBTTF.
« Identification de nuevos beneficiarios para su inclusion en proyecto, con la implementation de

Medidas Agroambientales.

Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala

3.1.5. Reunion con lideres comunitarios de las Aldeas Pretil la Laguna y Horcones, municipio

de Atescatempa, Jutiapa.

Se llevo a cabo la reunion con el lider comunitario del Consejo Comunitario de Desarrollo -COCODE-
de la aldea Pretil la Laguna, con el objetivo de tener un acercamiento para socializar temas de
proteccion para la biodiversidad que sera implementado en el bosque comunitario que se posee; su
masa boscosa en la parte alta del Volcan es una zona protegida y en la parte baja del mismo tiene
conectividad con el cuerpo de agua Laguna de Atescatempa. La fuente de agua es alimentada por el

8
Avenida Reforma 6-64 Zona 9, Edificio Plaza Corporativa,
Torre I, Octavo Nivel, Oficina 802, Ciudad de Guatemala
Tetefonos: (+502) 2316-3250/2316-3251



GOBIERNO de
GUATEMALA

VICEPRESIDENCIA
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alimenta la unidad de riego en tiempo de verano;
esta unidad fue establecida por el Ministerio de
-MAGA-
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production de maiz, frijol, papaya, ejote trances y

beneficiando un total de

elote. Se planifico una reunion con el grupo de
vecinos de la Aldea Pretil, para definir la cantidad de
hectareas a proteger, cantidad de beneficiarios y el
beneficio a recibir.

Direccion Ejecutiva Nacional
Plan Trifinio Guatemala

Seguidamente se realizo el traslado a la Aldea Horcones con el objetivo de reunirse con el lider

comunitario, socializando las acciones a ejecutar en el tema de Medidas Agroambientales, esta action

obedece porgque en la aldea no existen bosques comunitarios para su conservacion, siendo su

topografia adecuada para la implementacion de actividades o estructuras de conservacion de suelos,

en unidades productivas, los cultivos predominantes en el area son: cafe, maiz y frijol.

Resultados:

1. Se identifican nuevas areas para la implementacion de Medidas Agroambientales en sus unidades

productivas.

2. Inclusion de bosque comunitario en el Proyecto Reserva Biosfera Trifinio para beneficiar a personas

de las comunidades Pretil la Laguna y Las Vegas.

3. Establecer el total de hectareas a proteger, con el objetivo de conservar la biodiversidad del Area

Protegida.

3.1.6.

San Juan Ermita, Chiquimula.

Se realizo visita al despacho municipal, con el objetivo
de informar sobre la fecha planificada para la firma de
Convenios, la cual ha sido programada para el 10 de
agosto del presente aho, en las instalaciones de la
Unidad Tecnica Trinacional. Se hace mention sobre la
importancia de su participation y la gestion que
realizan, debido a que son actores clave dentro del
proceso, asimismo, por parte del Senor Alcalde y el
Thbcnico socializan

Municipal, la gestion que han

realizado con los beneficiarios en las diferentes

Visita de coordination de acciones del Proyecto Reserva de Biosfera, Municipalidad de

Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala

comunidades, en medidas de conservacion de Biodiversidad y Medidas Agroambientales.
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Resultados:

1. Avance en proyectos de Conservation de Biodiversidad y Medidas Agroambientales en San Juan

Ermita. Asimismo, se hace mention que mas comunidades estan interesadas en el proyecto.

3.2. Sub-Programa: Biodiversidad y manejo de paisajes

3.2.1. Revision Plan de Trabajo e incorporaciones de observaciones al Producto No. 2.

documento diagnostics

Como parte del proceso de consultorla denominado: Seguimiento al proceso de la elaboration del
Plan Maestro de la Reserva de Biosfera Trifinio, financiado con fondos de la Cooperation alemana por
medio del Proyecto Protection de la -RBTTF- que ejecuta Plan Trifinio, el dia 19 de julio se llevo a
cabo una reunion de trabajo con el equipo planificador, para realizar proceso de revision del plan de

trabajo y la incorporation de observaciones al Producto No. 2 documento diagnostic de la consultoria.

Por parte del consultor a cargo del proceso, se procedib a presentar el Producto No. 2 al equipo
planificador presente, siendo revisado y analizado, brindando los comentarios y aportes necesarios
considerando ademas la verification de los lineamientos establecidos por CONAP para su

cumplimiento.

Dentro del proceso de revision y considerando la aceptacion del equipo planificador, se verified
ademas el Producto 3, considerando que se conto con observaciones del tema por parte de CONAP
para la vision y objetivos, indicando que se deben realizar incorporaciones correspondientes. Se
procedio a consensuar ademas el cronograma de entrega de resultados para que sean considerados

por parte de cada institution los tiempos establecidos.

Resultado:

1. En consenso con el equipo planificador, se realizo el
Acuerdo de Aprobacidn del Producto No. 2 del
documento diagnostic de manera favorable, por
considerate que se han incluido las observaciones y
se encuentra en el marco de la estructura vy
metodologia acorde a lo solicitado.

2. Se realizaron las observaciones consideradas al

producto No. 3 para su incorporation.

Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala
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3. Se incorporara al componente actual de diagnostico, resultados de diagnostico de tenencia de la
tierra elaborado en el ano 2022, considerando que se cuenta con information importante en el tema
de mineria en el municipio de Concepcion Las Minas.

4. Se verified y establecio cronograma de entrega de productos por parte de la consultoria y su
consideracion por parte del equipo planificador para su revision y aprobacion, quedando
establecido las actividades y fechas de la siguiente manera:

¢ Consideraciones de manejo y zonificacion del AP al equipo planificador: 2/08/23.

¢ Revision por equipo planificador: 15/08/23.

¢« Taller de presentacion y aprobacion del Producto No. 3:18/08/23.

¢ Entrega de Producto No. 3: 21/08/23.

« Presentacion de borrador Producto No. 4 (informe final): 31/08/23.

* Revision por Equipo Planificador Producto No. 4: 07/09/23.

« Taller de presentacion y aprobacion del Producto No. 4:21/09/23.

« Entrega del producto No. 4:11/10/23

3.2.2. Entrega oficial de la actualization de los Planes Maestros ante Consejo Nacional de Areas

Protegidas CONAP regional Sur oriente para Dictamen Tecnico correspondiente

Como parte del proceso de elaboration y presentacion de documentos rectores para ordenamiento
territorial, gestion y desarrollo de las areas protegidas, se presento ante la Direccion Regional Sur-
Oriente del Consejo Nacional de Areas Protegidas del Departamento de Jutiapa, el Plan Maestro del
Area de Usos Multiples Volcan y Laguna de Ipala, Chiquimula y el Plan Maestro del Parque Regional
y Area Recreativa Natural Volcan Suchitan, Jutiapa, con fondos de la Cooperacibn Alemana, por medio
del Proyecto Protection de la -RBTTF- que ejecuta Plan Trifinio, con el objeto de contar con el
Dictamen Tecnico Legal Conjunto, procedente para los tramites conducentes por parte del ente rector
para la implementation de los mismos.

JiL JI St 1— e

Resultado:
XT,

1. Entrega del Plan Maestro del Area de
Usos Multiples Volcan y Laguna de Ipala.
Chiquimula.

2. Entrega del Plan Maestro del Parque
Regional y Area Recreativa Natural

Volcan Suchitan, Jutiapa.

Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala
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3.2.3. Revision de incorporaciones al Producto No. 2. “Diagnostico” en la reserva de Biosfera

Trifinio Guatemala, en el marco del proyecto -RBTTF-

Como parte del proceso de consultoria denominado: Seguimiento al proceso de la elaboration del
Plan Maestro de la Reserva de Biosfera Trifinio, financiado por la Cooperation Alemana por medio del
Proyecto Protection de la -RBTTF- que ejecuta Plan Trifinio, el dia 27 de julio se realizo una reunion
de trabajo con el equipo planificador y el consultor a cargo, para el proceso de revision de la

incorporation de observaciones al Producto No. 2 documento diagnostico de la consultoria.

Considerando que las observaciones realizadas fueron incorporadas al documento, el equipo
planificador presente informo sobre la aceptacion del mismo, y se procedio a la firma del acta de
aprobacion del producto No. 2 y a la entrega de los documentos correspondientes tanto en fisico como

de manera digital.

Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala.

Resultado:

1. Documento acorde a las observaciones, al marco de una estructura y metodologia segun lo
solicitado por la institution rectora en areas protegidas y en concordancia con los productos

solicitados en los Terminos de referenda del consultor contratado.

3.3. Sub-Programa: Gestion Integral de Recursos Hidricos

3.3.1. Conformation y lanzamiento de Mesa tecnica, para el manejo integrado de las

microcuencas que conforman la cuenca del rio Motagua, Plan Trifinio. Guatemala-Honduras

En los ultimos anos, existe una marcada huella de practicas inadecuadas que han provocado
progresivamente un deterioro del rio Motagua, principalmente la contaminacion por desechos solidos,
aguas residuales y otros factores asociados a pesticidas. Es importante mencionar que, el tema de
contaminacion por residuos solidos ha sido motivo de conflicto intemacional, ya que se ve afectado el
litoral del atlantico hondureno en la desembocadura del rio Motagua.
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En la actualidad existen iniciativas de instituciones publico-privadas dentro de la cuenca para abordar
esa problematica y no ha sido efectiva para mitigar la problematica existente; ademas no se han
realizado acciones en la microcuenca del rlo Jupilingo que involucra a municipios de Guatemala y

Honduras dentro de la region Trifinio (Copan ruinas, Camotan, Jocotan y Chiquimula).

Bajo este enunciado las Oficina Territoriales de Guatemala y Honduras, hacen un llamado a los
sectores productivos, gobiemos municipales, instituciones y entes rectores, para formar la Mesa
tecnica Binacional, para conformar la Mesa Binacional, siendo su principal objetivo: Promover un
espacio de dialogo y analisis a la tematica socioambiental y productiva, en tomo a micro cuencas del
rio Motagua en la region Trifinio, con las distintas autoridades y sectores publico-privados, para la
gestion y articulation de acciones, que generen propuestas de solution ambiental, social y productiva;

en el marco de la gestion integral de Cuenca Transfronteriza.

Aprobando los objetivos siguientes: a) Crear y fortalecer una Mesa tecnica Binacional, como un ente
asesor y coordinador que congregue a las autoridades, instituciones y sectores de sociedad civil de
Guatemala y Honduras para proponer acciones viables en beneficio de la poblacion binacional en
tomo a la cuenca del rio Motagua; b) Conocer y analizar la problematica socioambiental y productiva
en tomo a la cuenca del rio Motagua, para proponer acciones que permitan articular procesos que
respondan a la problematica actual identificada; c) Elaborar y presentar a donde corresponde un plan
de intervencion, formulado y validado por los miembros de la mesa tecnica para atender la
problematica y necesidades identificadas, a traves de programas y proyectos; y, d) Promover la
creation y funcionamiento de una comision de seguimiento del plan de intervencion, para velar por la

ejecucion del mismo.

Luego del dialogo entre los participantes se determina conformar la mesa, proponiendo tener
representaciones por sectores y por pais, determinando los cargos que se consignan en el siguiente

cuadro:

No. Cargo

COORDINADOR:

1 Oficina Territorial Guatemala.
Oficina Territorial Honduras.
SECRETARIO:

3 Designado ICF Honduras
Designado INAB, Guatemala

REPRESENTANTE ALCALDES:
4 Melvin Licinio Leon San Josd la Arada, Guatemala

Miguel Eduardo Maldonado Copan Ruinas, Honduras

REPRESENTANTE SECTOR MUJER
5 Rosa del Carmen Ramirez Pascual, Cooperativa el Manantial,
Guatemala
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REPRESENTANTE ENTES RECTORES:

6 Leonardo Argueta Leiva SERNA, Honduras
Karla Patricia Carrera Franco MARN, Guatemala
REPRESENTANTE MICROCUENCAS:

7 Carlos Ernesto Andrade. Honduras

Israel Torres Felipe. Guatemala

REPRESENTANTE PUEBLOS INDIGENAS ORIGINARIOS:
8 Domingo Perez Santiago CONICHH Honduras
Elias Cruz Javier ADISJA Guatemala

REPRESENTANTE INICIATIVA PRIVADA:
9 Marcio Bautista IHCAFE, Honduras
Fondo Verde Guatemala, Plan de la Arada Esquipulas,

Guatemala.

Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala.

3.5 Sub-Programa: Production de energia limpia

3.5.1. Adquisicion de equipo de generation de energias limpias

Aprovechar los recursos naturales del territorio para la generacion de energias limpias, contribuyendo
a disminuir la dependencia de combustibles fosiles y contrarrestar la emisibn de gases de efecto
invernadero, por lo que como parte del proceso de cumplimiento del Plan Operativo Anual -POA- y del
Plan Anual de Adquisiciones -PAA- 2023, especificamente en infraestructura y equipamiento de areas
protegidas de la -RBTTF-, se adquirio equipo de generacion de energias limpias, con el objetivo de
disminuir la dependencia de combustibles fosiles y contrarrestar la emision de gases de efecto
invernadero en el brea del -PRBTTF-.
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Este equipo consta de 1 Kit solar para produccion minima de 1.0 kilovatio/hora (incluye baterias,
cableado para conexion, controlador, inversor, panel fotovoltaico, 4 focos led) el cual sera instalado

posteriormente en el lugar definido del area protegida Reserva de Biosfera Trifinio Guatemala.

Esta actividad esta orientada a fortalecer la administration y manejo en las AP del area del Proyecto.
Busca apoyar el equipamiento, construction o remozamiento de infraestructura para AP de acuerdo
con las necesidades priorizadas por los Entes Rectores de AP en conjunto con las Oficinas
Territoriales del Plan Trifinio y el apoyo de la -UCP-.

Resultados:

1. Se cuenta un Kit de energia solar para produccion
minima de 1 kilovatio/hora conteniendo 1 panel de
545w monocristalisado de celda partida, 1 bateria
de 100 ah 12 v, 1 controlador de 40ah 12v, 1
inversor de 600w, 4 foco de 12v 5w, cable, MC4 y

espiga al inversor.

2. Se coordinara la instalacion por parte del
proveedor para garantizar su correcto

funcionamiento.

Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala

4. PROGRAMA - FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZAINSTITUCIONAL

4.2. Sub-Programa: Fortalecimiento y articulation del tejido territorial, publico y privado

4.2.1. Taller para la actualizacion de la Estrategia Nacional de Biodiversidad Biologica

Participation en taller de actualizacion de la Estrategia Nacional de Biodiversidad Biologica en las

instalaciones del hotel arena y sol, en la actividad se abordaron los temas referentes a:

1. Actualizacion de la Estrategia Nacional de Biodiversidad Bioldgica en las areas protegidas de la
region Sur-Oriente, presentada por el delegado del area de diversidad biologica del cultivo y la

encargada de pueblos indigenas y genero del CONAP.

2. Plan de accion de la -ENDB-, el cual consta de cinco estrategias operativas, catorce metas, once
objetivos y un plan de accion compuesto por 35 actividades estrategicas y 139 acciones
estrategicas de corto, mediano y largo plazo, deben de ser realizadas para alcanzar las metas y

objetivos propuestos en la estrategia.
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Es posible reducir y revertir la perdida de la biodiversidad, camino de recuperation hacia la vision
2050, se requiere de una fuerte action de conservation y restauracion que aborde todos los

impulsores del consumo sostenible.

En el marco mundial Kunming-Montreal de la diversidad biologica tiene como finalidad catalizar,
facilitar e impulsar la action urgente y transformadora de los gobiernos subnacionales y locales, con
la participation de toda la sociedad para detener y revertir la perdida de diversidad biologica, logrando

los resultados que establece en su vision, mision, objetivos y sus metas.

El marco con inclusion de su vision, mision, objetivos y metas debe implementarse de conformidad

con lo siguiente:

1. Reconoce las contribuciones de los pueblos indigenas y las comunidades locales como custodios
de la biodiversidad biologica y asociados en su restauracion, conservation y utilization sostenible.

2. Velar por que se respeten, documenten y preserven sus conocimientos, en particular los
tradicionales conexos con la biodiversidad, las innovaciones, la cosmovision, los valores, y las
practicas con su consentimiento previo.

3. Libre y fundamentado mediante la participation plena y efectiva en la adoption de decisiones de
conformidad con la declaration de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indigenas y el Derecho International de los Derechos Humanos. Los objetivos y las metas del
Marco son de alcance mundial, cada parte contribuira a la consecution de los objetivos y metas
del marco mundial de la biodiversidad biologica en funcion de las circunstancias, las prioridades y
las capacidades de cada pais.

4. Mision al 2030, adoptar las medidas urgentes para detener e intervenir la perdida de diversidad
biologica a fin de encauzar la naturaleza en el camino hacia la recuperation en beneficio de las
personas y el planeta, conservando y utilizando la biodiversidad de forma sostenible y velando por
la participation justa y equitativa en los beneficios que se deriven de los recursos geneticos y al
mismo tiempo, proporcionando los medios necesarios para la implementation.

5. Vision al 2050, la diversidad biologica se valora, conserva, restaura y utiliza en forma racional
manteniendo los servicios de los ecosistemas sosteniendo un planeta sano y brindando beneficios
esenciales para las personas.

6. Metas mundiales para el 2030, orientadas a la action urgente en el decenio, las medidas
planteadas en cada una de ellas deben iniciarse inmediatamente, los resultados permitiran

alcanzar los objetivos.
Resultados:

e Fortalecer la creation y el desarrollo de capacidades, asi como el acceso a tecnologia y promover

el desarrollo y la cooperation cientifica y tecnica.
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¢ Garantizar que los responsables de la toma de decisiones, los profesionales y el publico tengan
acceso a mejores datos e information, con el objetivo de guiar una gobemanza eficaz y equitativa.
« Identificar para el 2025 y eliminar gradualmente o reformar incentivos, entre ellos los subsidios

perjudiciales para la biodiversidad biologica de manera proporcionada, justa y efectiva.

I. EL Convenio sobre Oiversidad Biologica y su
vinculacion con las Estrategias Nacionales de
Biodiversidad

Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala

4.2.2 Reunibn con equlpo tecnico de la Oficina Territorial Guatemala

El objetivo y desarrollo de la actividad con el equipo tecnico y administrativo de la Oficina Territorial

fue para conocer los avances que se han obtenido en los distintos proyectos que se estan ejecutando.

En las instalaciones de la Unidad Tbcnica Trinacional se reunio el equipo tecnico de la OT/GUA vy el
equipo que apoya al Proyecto KFW, con el objetivo de presentar los avances que se han obtenido en
cada uno de los proyectos que se estan ejecutando, asimismo, que los tecnicos de nuevo ingreso
pueden conocer el trabajo que se esta realizando en las diferentes areas.

Los Tecnicos del Proyecto Reserva de Biosfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad -RBTTF- hacen
mention sobre el trabajo que se ha realizado en la entrega de invitaciones a las distintas empresas
proveedoras, esto con el objetivo para que participen en los procesos de cotizacion, indicando que se

realizaron entregas en fisico y via correo electronico.

Se socializa el calendario para la descarga de plantas, siendo un total de 10,000, se tiene planificado
dejar dos dias de por medio para la reception de las mismas.

Se encuentra pendiente confirmar la solicited para uso de vehiculos, para realizar la entrega, la fecha
tentativa que se tiene establecida es para el 07 de agosto de 2023. A lavez, se dio a conocer la fecha
para la firma de Convenios, sera el 10 de agosto del 2023, realizandose en el salon de la Unidad

Tecnica Trinacional.
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Los tecnicos exponen las actividades que estan por ejecutarse durante los proximos meses, haciendo
mention de las siguientes:

Taller con grupos focales 04/08/2023
Reunion con el director ejecutivo Nacional y director del -GEF- 04/08/2023

Taller de revision del Foro del Agua 11/08/2023

B L d e

Lanzamiento de la Oficina de Apoyo a la Mujer y Juventud Rural, posiblemente a finales de
agosto o principios de septiembre.

5. Se tiene pendiente la firma del Convenio con el Centro Universitario de Oriente -CUNORI-,
con el principal objetivo que la Universidad apoye en el campo de investigation y fortalecer el
Centro de Capacitaciones que se encuentra ubicado en el Parque Escuela, Concepcion Las

Minas.
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5. ALCANCE EN EJECUCIAN FINANCIERA

PRESUPUESTO 2023

. Ejecutado al
Aprobado Autorizado MAGA Saldo

31-07-2023

05,000,000.00 02,000,000.00 01,155,844.00 0844,156.00

Presupuesto OT/Contrapartida
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