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Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion
Su Despacho

Estimado Licenciado Lopez:

Es un placer saludarlo y desear que sus actividades sean llenas de exito,
ademas, aprovecho la oportunidad para agradecer todo el apoyo brindado por
su despacho a la Direccion Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio Guatemala.

El motivo del presente es para hacer entrega del informe de ejecucion
fisica y financiera del mes de junio de 2023, del Plan Trifinio Guatemala, con la
finalidad de dar cumplimiento al inciso e), Articulo 17 Ter del Decreto 13-2013; al
inciso f) de la clausula Cuarta, numeral romano Il-Obligaciones de la Direccion
Ejecutiva del Plan Trifinio-, del Addendum No. 07-2014;y con base a la vigencia
del Convenio No. 23-2011 -MAGA-Direccion Ejecutiva del Plan Trifinio-, establecida
en el Addendum No0.66-2019, aprobado a traves del Acuerdo Ministerial N0.398-

2019.

Sin otro particular, me suscribo con muestras de consideracion y estima.

Atentamente,

P o~ 1S WgRESUPUSSTA
30723 |

Lie. Guill*rmcrOiaz/lernandez
Director Ejecutiva Nacional

Hora:_g”__"_Fjma; e
Plan Trifinio, Guatemala.

C.C. L/c. Hector Adolfo Conzdlez Douma, Vicemlnistro de Transparencia Fiscaly Adqulsiclones del
Estado. Ministerio de Finanzas Publicas
Archivo
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introduccibn

El Plan Trifinio es un organismo regional que forma parte del Sistema de la Integration
Centroamericana (SICA), que busca desarrollar un proceso de gestion del ambiente y del territorio,
con el fin que este se convierta, en la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de las
comunidades fronterizas. La Comision Trinacional del Plan Trifinio (CTPT), se establece en el ano de
1997, bajo la firma de un Tratado Trinacional, entre las Republicas de El Salvador, Guatemala y
Honduras; liderada por los vicepresidentes de ElI Salvador y Guatemala y un Designado (a)
Presidencial de Honduras.

En la estructura organizativa, la Secretaria Ejecutiva Trinacional y el Gerente Tecnico Trinacional
coordinan con los Directores Ejecutivos Nacionales de cada pals, la ejecucion del Plan Trifinio teniendo
como gula base el Plan Maestro Participativo -PMP-, para la Region Trifinio, que representa el
instrument que permita detonar el potencial productivo y promover la atraccibn de inversiones, del
PMP se derivan una serie de lineamientos estrategicos con una propuesta de programas y
subprogramas que componen un conjunto de proyectos, con los que se pretende contribuir al
desarrollo de la region, brindando una guia para el sector publico, privado, Organizaciones No
Gubernamentales, actores locales, entre otros.

En relation a la integracion regional y local, la Direccion Ejecutiva Nacional, ha gestionado y facilitado
alianzas estrategicas con instituciones regionales y nacionales que impulsan el desarrollo humano,
cientifico, ambiental y economico en el context sociopolitico de la region, se realizan vinculaciones
con CATIE/ASDI: Innovation, aprendizaje y comunicacion para la cogestion adaptativa de cuencas,
ONU Mujeres Naciones Unidas, para la Igualdad de Genera y el Empoderamiento de las Mujeres,
Gobiemo de Alemania- KfW con la asignacion de contrapartida para el proyecto “Protection de la
Reserva de Biosfera Transfronteriza Trifinio Fratemidad -RBTTF-, Programa El Hombre y la Biosfera
(MAB) de la UNESCO Consejo Internacional de Coordination (CIC) para realizar el Informe de
revision periodica de los ultimos 10 anos en la Reserva de Biosfera, USAID “Proyecto Cuenca Alta
del Rio Lempa" Instituciones rectoras de ambiente MARN, CONAP, ICF entre otros.

Las Oficinas territoriales en cada pais representan la parte operativa, siendo su funcibn integradora
de los actores que desarrollan actividades, facilitando la participacion en plataformas para la
incidencia de los actores locales, regionales, teniendo como primer aliado estrategico a los gobiernos
municipales, coordinando con sus unidades tecnicas el impulso de acciones directas de la Oficina
Territorial, como la implementacion de proyectos de cooperacibn externa, la socializacion de pollticas
publicas, apropiacibn de los programas y subprogramas del plan maestro como una guia para la
planificacion de sus planes operativos anuales y el reconocimiento de sus organizaciones en los
municipios para viabilizar politicamente las acciones en el territorio.

Con el objeto de dar cumplimiento a la responsabilidad de Plan Trifinio de informar sobre avances de
los planes de ejecucibn de la Comisibn, se presenta el informe de actividades relevantes en el territorio
correspondiente al mes de junio 2023, de acuerdo con el comportamiento de los organizaciones
gubernamentales, sociedad civil y sectores productivos.
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1. PROGRAMA - DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO

1.4. Sub-Programa - Proteccion al migrante y retornados

1.4.1. Presentation de herramienta digital “Admin 2 Severity”

La Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala a traves del Observatorio de Desarrollo Rural, Migration
Irregular y Cambio Climatico, participa en presentacion de la herramienta digital denominada “Admin
2 Severity” del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados -ACNUR-.

Esta herramienta aun se encuentra en fase beta, que
consiste en dar a conocer resultados sobre los distintos
indicadores de Migracibn Irregular dentro del territorio
nacional, segun los factores principals que son
desarrollo, cambio climatico y servicios publicos. Tomando
en cuenta que la plataforma aun estb en desarrollo, se
analizo agregar mas factores que tienen incidencia en el
tema migratorio; asimismo la agenda de la ONU para los
Refugiados ACNUR podra considerar los lugares en
donde no tienen incidencia y poder establecer puntos
importantes.

Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala

ACNUR realiza una encuesta a las personas que
participaron en la reunion, sobre los distintos factores
gue afecta dentro de cada departamento, debido a que
no en todos los lugares son los mismos factores que
tienen incidencia. Los participates manifiestan que
sera una herramienta que ayudarb a las distintas
instituciones para realizar monitoreo y conocer la
situacibn en la cual se encuentra cada departamento,
brindando atencion a la problembtica.

Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala

3. PROGRAMA - CAMBIO CLIMATICO Y GEST6N AMBIENTAL INTEGRAL

3.1. Sub-Programa - Agricultura sostenible adaptada al clima
3.1.1. Visita a viveros de produccion de planta frutal y forestal, en Mazatenango, Suchitepequez

y Cuilapa, Santa Rosa.

Identificar viveros con capacidad de produccion de planta frutal y forestal que presenten disponibilidad
de material vegetativo para la compra, debidamente formalizados ante la Superintendencia de
Administracion Tributaria -SAT-.

5
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Se realizb un recorrido por los viveros de production, con la intention de indagar el proceso de
reproduction, desde la selection de fincas para la obtencion de material vegetativo, uso de patrones,
sustratos y control fitosanitario aplicada en los sitios de ubicacion de los viveros. El propietario del
vivero comenta que cuenta con una red de distribution que tiene capacidad para entregar en las
ubicaciones de los municipios de la Regibn Trifinio.

Resultados:

» El vivero ubicado en el municipio de Mazatenango cuenta
con disponibilidad de plantas frutales y forestales.

» Agro-Viveros del sur presenta buen manejo, sanidad de
plantas, buen desarrollo, libre de plagas y enfermedades,
procesos de fertilization y aplicacibn de riego constante.

e Las plantas presentan muy buenas condiciones,

garantizando su calidad.

Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala

3.1.2. Verificacion en la implementacion de Medidas Agroambientales

Se llevo a cabo visita de campo para la supervision en la implementacion de obras de conservacion
de suelos en las comunidades de Suchitan, Quebracho, Horcones, del municipio de Santa Catarina
Mita, Cayetano y Platillo, Monterrico, del municipio de Agua Blanca, Jutiapa y la aldea Chaparroncito
del municipio de Ipala, Chiquimula, con el acompanamiento en cada comunidad por los alcaldes y una
persona designada en los sectores de las comunidades.

Al llegar a los terrenos se realizb la verificacibn de las actividades que estbn descritas en el Plan de
Finca que se trabajo con el equipo tecnico de cada una de las Organizaciones de Respaldo que apoyo
en cada municipio. Los beneficiarios visitados que tienen participacion en el proyecto tienen
construidas las estructuras de conservacion de suelos en su totalidad, o en las cantidades de metros
lineales o cuadrados, que fueron planificados en el levantamiento de informacion; las personas que
tienen actividades pendientes para llegar a la meta establecida, las concluiran en el transcurso de este
mes.

Acuerdos:

* Llegar a la meta acordada de Has. Protegidas.
« Seguimiento en el levantamiento de boleta electrbnica para que la informacibn generada en campo
pueda ser visible dentro del Sistema de Monitoreo y Seguimiento
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Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala

3.1.3. Monitoreo del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en el departamento de

Chiquimula

El objetivo del monitoreo fue para conocer el estado actual de los recursos hidricos y la situacibn del
manejo de aguas residuales a nivel departamental.

Se consulto information de los 11 municipios del departamento de Chiquimula, para poder contar
con datos actualizados sobre el manejo de las aguas residuales a nivel municipal, si cuentan con
planta de tratamiento, que tipo de tratamiento se lleva a cabo y la ubicacion actual de las PTAR's.
Con esto se pretende tener un dato preliminar de la situacibn actual de los recursos hidricos para la
planificacion, toma de decisiones y gestion adecuada de estos, sabiendo que conocer la calidad del
agua es esencial para una planificacion y gestibn adecuada de los recursos hidricos.

Esta informacion servirb de base para identificar areas con problemas de calidad del agua,
implementar medidas de proteccion y conservacion, establecer monitoreos de control de la
contaminacion y promover el uso sostenible de los recursos hidricos y con ello garantizar la
disponibilidad de agua segura y de calidad para los diversos usos humanos, proteger el medio
ambiente acuatico y que sirva como un parbmetro de punto de partida para un sistema de monitoreo
continuo y periodico.

Sondeo realizado se cuenta con los siguientes resultados:

1) Base de datos de informacibn de PTAR's, a nivel departamental.
2) En total se cuenta con 24 plantas de tratamiento de aguas residuales a nivel
departamental.

a. 18 se encuentran actualmente en funcionamiento.

2 se encuentran en mal estado.

2 se encuentran finalizadas y sin funcionamiento.

1 se encuentra inconclusa debido a situaciones legales del inmueble y

® 2o o

1 aun se encuentra en construccion.
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3.1.4 Gestiones para las acciones de incidencia en la microcuenca Rio Shusho, del municipio

de Chiquimula, Chiquimula.

Objetivo: Mejorar la gestion del agua de las cuencas que conforman la regibn mediante acciones de
manejo integral y sustentable, optimizando el aprovechamiento de los recursos hidricos para
garantizar su disponibilidad en el futuro.

La pobreza de la region esta ligada a la agricultura de infra y subsistencia, basada en la cultura de
produccibn de granos basicos (72%), especialmente maiz y frijol con rendimientos de 18y 11 quintales
por manzana respectivamente.

Es necesario implementar acciones para diversificar la produccion agricola, fomentando uso de
nuevos cultivos y tecnologias que se adapten al territorio y permitan mejorar el ingreso economico
para pasar a una agricultura familiar excedentaria y comerciall

Otros factores que influyen en la baja produccion y productividad de la region son: las condiciones
ambientales extremas que impiden a los cultivos expresar su maximo potencial genetico; la baja
fertilidad de muchos de los suelos de uso agricola por la falta de medidas agroambientales; la alta
incidencia de plagas y enfermedades debido a la falta de implementation del manejo integrado de
plagas; la falta de asistencia tecnica a los productores para el manejo de sus cultivos.

Considerando lo anterior, la agricultura protegida es opcibn tecnologica, porque la produccion se
realiza bajo estructuras de protection. El objeto principal se enfoca en minimizar las restricciones que
el medioambiente impone al desarrollo de la produccibn agropecuaria, combinando estructuras
(invernaderos y casas mallas) y tecnicas (agroecologia, hidroponia, acuaponia, aeroponica) para
brindarle las mejores condiciones a los cultivos para expresar su maximo potencial, mejorando factores
importantes en la produccibn como el rendimiento y la calidad.

De acuerdo con el enunciado anterior la Direccibn Ejecutiva Nacional del Plan Trifinio Guatemala, la
Junta Directiva de la Microcuenca de Shusho, establecieron dos comunidades para el seguimiento de
actividades proyectando los objetivos siguientes:

Objetivo General.

« Fortalecer las capacidades productivas, administrativas-financieras y el fortalecimiento a la
organizacibn, a traves de la construccion de estructuras de agricultura de proteccion y/o
protegida para la seguridad alimentaria y la generacion de excedentes a traves de la

diversificacion de la produccibn agropecuaria.

1Tornado de Fase I. Plan Maestro Participativo de la Regidn Trifinio CTPT/SET
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Objetivos:

- Establecer un programa de capacitacion "Ensenanza - Aprendizaje” basado en la formacibn
de capital humano que permita mejorar las condiciones productivas y administrativas, de los
cultivos garantizando la sostenibilidad del proyecto.

» Construir tres (3) estructuras piloto para la production agricola, con condiciones controladas
que cumplan con las condiciones agronomicas necesarias.

 Aumentar la capacidad de produccibn y de comercializacion a los beneficiarios del proyecto.

Acuerdos Coordinaciones:

» Gestionar el diseno y presupuesto de la inversion.
» El area de intervencion del proyecto es directamente la microcuenca del Rio Shusho, en
Aldea El Palmar: Latitud 14.85 Longitud: -89.6333

Aldea Pinalito: Latitud: 14.8167 Longitud: -89.4667.

3.2. Sub-Programa - Biodiversidad y manejo de paisajes

3.2.1. Visita del Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Areas protegidas -CONAP-

En el contexto del Proyecto Proteccion de la Reserva de Biosfera Transfronteriza Trifinio Fratemidad
-RBTTF- se busca promover la participacibn de autoridades de alto nivel para dar a conocer los
avances del proyecto, en esta oportunidad se gestionb y se tuvo como resultado la visita del Secretario
Ejecutivo del Consejo Nacional de Areas protegidas -CONAP- Desarrollando los siguientes temas
segun agenda.

e El avance de la actualizacion de los Planes Maestros en nuestro territorio, de los departamentos
de Jutiapa y Chiquimula.
* Presentacibn del avance del proyecto Proteccibn de La
Reserva de Biosfera Transfronteriza Trifinio Fratemidad
-RBTTF-.
¢ Visita al Comite Gestor Trinacional de la Reserva de
Biosfera Transfronteriza Trifinio Fratemidad -RBTTF- y
Puntos Focales MaB de los tres paises en la redaccion
del Informe de Revision Periodica -IRP- nombrando

representacion en el segundo dia de gira.

Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala
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3.3. Sub-Programa - Gestion integral de recursos hidricos

3.3.1. Manejo Integrado de ia Cuenca Binacionai del Rio Motagua, ante cuerpo colegiado de

Plan Trifinio SET, UTT, DEN y Representante del proyecto Motagua-Honduras.

Reunion tecnica binacionai entre equipos tbcnicos de las oficinas territoriales de Guatemala y
Honduras, Direcciones Ejecutivas de ambos paises, Gerente Thcnico de Unidad Tecnica Trinacional
y Secretaria Ejecutiva Trinacional, para presentar propuesta de gestibn en Cuenca Binacionai de rio
Motagua, asi como propuesta metodolbgica para el impulso y funcionamiento de Mesa tecnica de
gestion, que su funcion sera unificar criterios, aportes y sugerencias para sumar a las propuestas.

La reunibn se celebro en las instalaciones de la Municipalidad de Copan Ruinas, Honduras. Se
atendieron observaciones y se enviaron los documentos para su consideracion y anblisis a todos los

presentes.

Al dia siguiente se tuvo una reunion a la que se sumo el representante en Honduras del proyecto
Motagua de la Agenda de la ONU para el Desarrollo Intemacional -PNUD-, para dar a conocer
generalidades del proyecto y poder definir puntos de encuentro y coordination que sumen a dicho
proyecto desde la iniciativa de la mesa tecnica binacionai de Plan Trifinio,

El objetivo del proyecto es mejorar la gestion integrada de la
Cuenca del Rio Motagua y reducir las fuentes terrestres de
contamination y emisiones de Contaminantes Orgbnicos
Persistentes (COPs), producidos no intencionalmente, para
poder mitigar los impactos en los ecosistemas marinos costeros
y los medios de subsistencia de la poblacion local. El proyecto
fortalecera los esfuerzos conjuntos entre Guatemala y Honduras
para la gestibn de la cuenca del Rio Motagua que mide 17,991
kilometros cuadrados y que esta amenazada por muchos
aspectos, incluyendo la contaminacion, la reduccion de los flujos
de agua, la perdida de cobertura forestal y los desastres
naturales.

Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala

Como punto importante y de resultado, se solicito a la Secretaria Ejecutiva Trinacional, la creacion de
un punto resolutivo que le de vida a la mesa tecnica de gestibn en la Cuenca del Rio Motagua, de
parte de la Comisibn Trinacional del rio Motagua.

Avenida Reforma 6-64 Zona 9, Edificio Plaza Corporativa,
Torre |, Octavo Nivel, Oficina 802, Ciudad de Guatemala
Tetefonos: (+502) 2316-3250/2316-3251



GUATEMALA

GOBIERNO de Direccion Ejecutiva Nacional
I I Plan Trifinio Guatemala

4. PROGRAMA 1 FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZAINSTITUCIONAL

4.2 Sub-Programa - Fortalecimiento y articulacibn del tejido territorial, publico y privado

4.2.1. Participation en el taller de “Apoyo a las Decisiones Robustas (ADR) y modelo WEAP

(Water Evaluation and Planning Model)”

Se desarrollb un intercambio de experiencias de los tres paises sobre las agendas nacionales en
Seguridad Hidrica de la Cuenca Alta del Rio Lempa. En El Salvador, el Ministerio de Medio Ambiente
y Recursos Naturales tiene relation con los recursos hidricos en lo relativo a la Protection de los
Ecosistemas Acuaticos, como lo indica el Art. 65 de la Ley de Medio Ambiente: “El uso y
aprovechamiento de los recursos naturales renovables, debera asegurar la sostenibilidad de este, su
cantidad y calidad, protegiendo adecuadamente los ecosistemas al que pertenezca”, por lo que tiene
incidencia principalmente en los caudales ecologicos.

Las acciones realizadas por las instancias de El Salvador son las siguientes:

« Determination de caudales ecologicos en el rio Lempa, a la altura de Citala.
e Batimetria en laguna de Metapan.
< Estimaciones de demandas de agua en el territorio transfronterizo.

« Actualization del modelo hidrologico y de gestion de la cuenca del rio Lempa 2012-17.
Los retos considerados por las instancias salvadorerias:

¢ Registros sobre la disponibilidad del recurso hidrico.

¢ Monitorear que los usuarios del agua la extraen y utilizan acorde a los permisos con los que
cuentan.

* Bases de datos sobre biodiversidad acuatica, distribuidas en el espacio y robustas en la densidad
de datos para la determinacion de caudales ecolbgicos y ambientales.

e Capacidad real entre las instituciones para gestionar y transmitir information oportuna para la
actualizacibn de modelos y realizar pronbsticos estacionales.

En Guatemala el Acuerdo Gubernativo 19-2021 tiene como objeto establecer las disposiciones
generates que permitan al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN-, con el apoyo del
Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentation -MAGA- y Ministerio de Energia y Minas -MEM-
dentro del bmbito de sus competencias, promover la proteccibn y conservacion de las cuencas
hidrograficas de la Republica de Guatemala.

Los desafios importantes para Guatemala segun el -MARN- son:
» Contar con una Ley de Aguas

e Contar con una Politica para la Gestion Integrada del Recurso Hidrico
e Continuar con la implementacion del Acuerdo Gubernativo 11
Avenida Reforma 6-64 Zona 9, Edificio Plaza Corporativa,

Torre I, Octavo Nivel, Oficina 802, Ciudad de Guatemala
Telefonos: (+502) 2316-3250/ 2316-3251



COBIERNO dr Direccion Ejecutiva Nacional

GUATEMALA

Plan Trifinio Guatemala

e Sistema Nacional de Informacibn del Agua

* Mejorar el presupuesto para atender este tema

En Honduras el Instituto de Conservation Forestal expone
algunas acciones realizadas en el tema de seguridad hidrica
abordado con las municipalidades. Han avanzado en obtener
informacibn y realizar acciones puntuales sobre el manejo del
recurso hidrico, existe la consciente action que en temas de
seguridad hidrica existen muchos vacios de informacibn, no
existen plantas de tratamiento en puntos importantes de
descarga hacia el rlo Lempa. Sin embargo, contienen
informacion en temas del agua que utilizan para monitorear
acciones en campo y con las autoridades de gestibn del agua
de cada territorio.

Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala

4.2.2. Reunion Trinacional sobre tema de Convenios de Medidas Agroambientales, y de

Protection de la Biodiversidad, procesos de compras y adquisiciones

El Oficial de Proyecto da a conocer los objetivos de la actividad, haciendo mencibn que la Secretaria
Ejecutiva Trinacional -SET- ha manifestado que la firma de convenios pueda ser por pais y posterior
propone efectuar un evento publico Trinacional para la firma simbblica de convenios en Medidas
Agroambientales y Compensacion para la Conservacibn.

La experta en compras y adquisiciones del Proyecto muestra los tiempos que lleva cada uno de los
procesos de adquisiciones, el cual depende del monto del lote en el que se encuentre cada insumo;

Compra directa: 7 dias o menos.
Comparacion de precios: 35 dias.
Licitacibn Publica Nacional: 60 dias.

El equipo tecnico de Guatemala ya ha realizado visitas a proveedores de los diferentes lotes que se
han solicitado por los beneficiarios del Proyecto; se dividen en alimentos, insumos agricolas, especies
de ganado menor (cerdos, gallinas y cabras) y plantas.

Acuerdos:
» Entrega de dictamen tecnico de visita a proveedores del Lote 2 (Plantas forestales, frutales,

plantulas de hortaliza y de cafe), por parte de las oficinas territoriales.
» Consultas con los beneficiarios para asegurar el tipo de semilla que utilizaran durante el presente
ciclo agricola, considerando las fechas de adquisicibn y el pronbstico de lluvia actual.

12
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El Oficial de Proyecto y el Gerente de la Unidad Tecnica

Trinacional elaboraran la metodologla para llevar a cabo un

taller participativo, con el objetivo de construir una Estrategia

de Transition a una Agriculture Ecologica.

El especialista en Monitoreo creara una boleta electronica,

para realizar el porcentaje de avances obtenidos en las

acciones plasmadas en el Plan de Finca.

4.2.3. Seguimiento en actividad de mejoramiento de s

Se llevb a cabo la visita al Area de Usos Multiples, Volcbn
y Laguna de Ipala, donde se tiene planificado el
mejoramiento de las instalaciones de servicios sanitarios;
con la ampliacibn de servicios, se construira un muro de
mamposteria de piedra para ampliar el terreno disponible.
El Coordinador de la Oficina Territorial de Guatemala
explico los procedimientos para realizar los movimientos
de tierra requeridos y tener un mejor aprovechamiento,
adecuandose la estructura a las dimensiones que se
poseen.

ervicios sanitarios

Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala

El representante de ADISO expone que cuenta con un diseno de pianos, el cual es diferente a la

construction actual. Se precede a tomar medidas hacia

la parte sur de los servicios con apoyo de

guarda recursos del brea, estableciendo las medidas con las que se realizarbn los servicios, altura

requerida y los materials locales que se utilizaran.

Resultados:

*Estimation de metros cuadrados que serbn utilizados en la

construccion de los servicios sanitarios.

*Seguimiento a actividades que se realizaran dentro del Area

de Usos Multiples.

Mantener la estructura construida con piedra, para conjugar

con el entorno.

Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala
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4.2.4. Sesion ordinaria del Concejo Municipal de Desarrollo -COMUDE- Municipio de

Esquipulas, Chiquimula

Informar y socializar distintos puntos sobre actividades que han realizado las diferentes instituciones
gue forman parte del Concejo Municipal de Desarrollo.

Se inicio la sesion del -COMUDE- con la verificacidn del quorum; por parte de la Direccion Municipal
de Planificacion -DMP-, se dio a conocer sobre las obras de infraestructura que se estan realizando
en cada una de las comunidades y las que se ejecutaran en la cabecera municipal de Esquipulas.

Se dio a conocer que una empresa privada realizara trabajos de fortalecimiento de puentes y badenes,
bacheo en la carretera que conduce a Chamagua y Cafetales, la cual sera supervisada por -COVIAL-

Se abordd el tema sobre los acontecimientos que se estEn suscitando en las comunidades y en la
cabecera municipal; dentro de los que destacaron:

e Instalacion de tumulos sobre la carretera CA10, que conduce a la frontera Agua Caliente,
manifestando los presentes que ya se considera de alto riesgo, por el transporte pesado que
transita sobre la misma.

« Peticion sobre alumbrado publico en la comunidad del Carrizal; se ha trabajado en el area rural.

Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala
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4.2.5. Entrega de equipo a la Unidad de GestiOn Ambiental de la Municipalidad -UGAM* de

Concepcion Las Minas, departamento de Chiquimula.

Equipar al Centro de Usos Multiples del “Parque Escuela” en la Comunidad El Limite del Municipio de
Conception Las Minas, departamento de Chiquimula.

En la misma actividad se realizO una reunion para abordar
temas que complementan el Informe de Revision Periodica
-IRP- que se estarO enviando a la -UNESCO- en los
prOximos dlas, definiendo el avance que se ha tenido con
el documento, el cual corresponde al 95%.

Asimismo, se entregO equipo para el Centro de Usos
Multiples de Parque Escuela, detallOndolo de la siguiente
manera: 45 sillas plasticas para exterior, 10 mesas Tipo
Tablero, 1 par de Binoculares, 1 estaciOn meteorolOgica
portOtil Kestrel (5500 Weather Meter), Canonera de 3,400
Lumenes, 2 radios comunicadores; se utlizara para
realizar monitoreos en el bosque de la comunidad del

Limite.
Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala

Acuerdos y compromisos:

» Dar seguimiento a los procesos iniciados dentro del marco del Proyecto Reserva de Biosfera
Transfronteriza Trifinio Fraternidad -RBTT-, en coordination con los entes rectores y actores

locales en la protection de la biodiversidad.

4.2.6. Redaction de documento borrador de Informe de Revision Periodica de la Reserva de

Biosfera Trifinio Guatemala.

En cumplimiento de la Iniciativa de capacitaciOn institutional y planes de manejo participativos, se
tiene como objetivo primordial la elaboration del primer borrador de Informe de Revision PeriOdica -
IRP- de la Reserva de Biosfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad por cada pais y a nivel trinacional,
se llevO a cabo reunion con punto focal del Consejo Nacional de Areas Protegidas -CONAP-, para
revision de avances del documento de informe, para verificar el cumplimiento de los requerimientos
establecidos que permitan al Consejo International de CoordinaciOn -CIC- del Programa -MAB-,
revisar cOmo cada reserva de biosfera esta cumpliendo con los criterios del Articulo 4 del Marco
Estatutario y en particular con las tres funciones.
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Ademas de esto se llevaron a cabo 3 reuniones en donde se conformaron mesas de trabajo por pais
para la redaction de los respectivos documentos borradores de Informe de Revisibn Periodica, estas
actividades se realizaron en el municipio de Esquipulas y en las instalaciones del Parque Escuela del
municipio de Concepcion Las Minas, Chiquimula, contando con la presencia de personal de Servicios
Profesionales para el Desarrollo del -SIGAP- de la Direccion Regional de Oriente del Consejo Nacional
de Areas Protegidas -CONAP- y personal de la Oficina Territorial del Plan Trifinio para su elaboration.

A raiz de esto, se cuenta con un documento de primer
borrador de Informe de Revision Periodica -IRP- de la
Reserva de Biosfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad
finalizado en un 90%, el cual sera presentado con un avance
del 100% el dia 30 de junio al equipo revisor y punto focal
para su analisis, correcciones y dictamen. Se desarrollb
ademas una hoja de ruta con fechas definidas para
presentation de resultados y finalization el IRP.

Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala

4.2.7. Avance en el seguimiento del proceso del Plan Maestro Reserva de Bibsfera Trifinio,

Guatemala

Se promueve reunion con el equipo tbcnico de KfW, Oficina Territorial y consultor para conocer los
avances de los productos presentados y los atrasos relacionados al tiempo del contrato.

Se realiza reunibn virtual, a sugerencia de la Gerencia Tecnica Trinacional y Secretaria Ejecutiva
Trinacional, para conocer los motivos de solicitud de ampliacibn del contrato por parte del consultor,
gue luego de la discusion sobre los atrasos del ente rector en nombrar el equipo planificador y estado
de salud del Ing. Lucas, mismo que presenta como constancia de los eventos mencionados.

A solicitud del Oficial y Coordinador del proyecto se pide al consultor enviar el POA 2023, ajustandolo
cronologicamente para el cumplimiento de los productos estimando un tiempo de 5 meses.

El estatus del proceso se estb esperando la nota de aprobacion de ampliacibn de contrato por un
periodo de 5 meses, de parte de la Secretaria Ejecutiva.
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Estatus de los documentos presentados:
PlandeTrabajo
Diagnostico, Estos productos
sugerencias que se presentan en el
CONAP 15 06 2023.pdf.

equipo planificador,

reciben

Se entrega al
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comentarios 'y
siguiente enlace

documento con la

propuesta de vision, objetivos y anflisis de categoria de
manejo del borrador del Plan Maestro de la RBT, este se
encuentra en la fase de analisis de los involucrados en el

equipo.

4.2.8.

Indigena Cofradia San Francisco Quezaltepeque”

El objetivo principal y el requerimiento esencial fue la
realization de la identification de las 6reas en conflicto
y levantamiento de mapeo para identificar problemas y
poder comparecer ante los actores y poder darles
opciones para la solucidn a esos conflictos a traves del
marco legal de cada pais. Luego de la revision al
documento presentado por el consultor, se realizaron
observaciones que deberan ser incluidas al
documento, asi como mejorar el levantado de texto y
otros que fueron consignados como revision sobre el
formato Word.

Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala

Informe final Tenencia de la Tierra “Municipalidad de Quezaltepeque y La Comunidad

Oficina Territorial

owno

GUATCMATA

Plan Trifinio Cuatemala

IIFORME FINAL
JUNIO2023

KfORK FINALTENENCIA DE LATIERRA
IMUWCPAUOAD DE QUEZALTEPEQUE Y LA COMUNIDAD WOICENA
COFRADIA SAN FRANCISCO QUEZALTEPEQUF

Esquipulas. SOdejunodel 223

Se esta a la espera de las inclusiones y presentation, para poder dar un dictamen de aceptacion del
trabajo de consultor en el documento “Informe Final correspondiente a la Problematica Sobre la
Tenencia de La Tierra Dentro del Area Que Comprende RBTTF, Especificamente Entre “Municipalidad
de Quezaltepeque y La Comunidad Indigena Cofradia San Francisco Quezaltepeque.
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5. ALCANCE EN EJECUCIGN FINANCIERA

PRESUPUESTO 2023

. Ejecutado al
Aprobado Autorizado MAGA Saldo
30-06-2023

05,000,000.00 02,000,000.00 0985,844.00 01,014,156.00

Presupuesto OT/Contrapartida
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