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Informe de Avance Fisico, Financiero y Desempefio de Préstamos

| DATOS GENERALES

Ejercicio: 018 '
Mes a Reportar: MARZO Articulo 53 de la Ley Orgénica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administracién Central, Descentralizadas,
Entidad: 11130012 Auténomas y Empresas Piiblicas, encargadas de la ejecucion de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperacion
i " externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la Repiiblica de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberdn remitir
Unidad Ejecutora: 207 : . o ; . , : . A R
B informes sobre el avance de la ejecucion fisica y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) dias hdbiles de cada mes a la Direccién de
Préstamo: FIDA 651-GT

Crédito Publico del Ministerio de Finanzas Publicas y a la Secretaria de Planificacion y Programacién de la Presidencia.
Cédigo Presupuesto: 5204050007 Articulo 55 del Reglamento de la Ley Organica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Fisico y Financiero.
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los articulos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgdnica del Presupuesto Dto. 101-97.

1 ) 1.4 1.5
1. 2 1.3 Unidad de sis - ; 1.6
Componente o : Avance Fisico al Mes Avance Financiero al Mes - i
Descripcion Meta Medida Medios de Verificacion
al que se
vincula Inicial Vigente Ejecutado % Ejecucion Inicial Vigente Ejecutado % Ejecucidn
Servicios 6 6 3
Unidad de Se elaboraron contratos del plan de cierre del Programa al
Coordinacion del Contratacién del Personal 081 63% 0826,552.26 Q891,930.54 Q449,832.26 50% personal 081. Se le asigna al proceso administrativo el 25%
Programa P del avance fisico.
roceso. 16 2 2
Administrativo = y
an - -
TOTALES 63% Q826,552.26 Q891,930.54 Q449,832.26

T

Avance del mes

% : 1.4 . 5 .6
e c ¥ I, 2 = .3 2 = .7 8 - 19 2
ik PrlgLe Nombre - Férmula Hngs Baie IntgiaF igenta Ejecutado Medios de verificacion Notas Aclaratorias
al que se vincula e i e - - | Afo2015 |  (2016) (2016) _ ol e s : 3 s
Componente 4,2y 3 Formulacion de proyectos 2 Ejecutado/Vigente 11 . 11 - 11 RE Documentc:;:eec):it_aghente el Ninguna
Componente 1,2y3 Proyectos que obtienen No Objecién para suscripcién de Convenio 2 Ejecutado/Vigente 11 - 11 ) 11 1 11 Documentc:rssei;:iedmnte o g Ninguna i ;
] A ) = . . & »
- ,Componente 1,2y 3 Convenios elaborados segin No Objeciones de los proyectos ~ Ejecutado/Vigente o 11 11 S| ' 11 Documemo:rzszzeduente Be ot ~ Ninguna '?:
Componente 1,2y 3 -|Desembolsos otorgados segin Convenios Suscritos - Ejecutado/Vigente 11 B 11 T 11 11 Documentos enexpedieniede] | = Ninguna
& 3 - Sl - - s - = ) B preyecto - - = v
_ Componente 1,2y3 ~ |Proyectos que cuentan con No Objecion de Bases = 2 fjecutado/Vigente =~ | 1T 11 - - 1 : D°°-“ment°:r§:;:fd'em gl T Ninguma -
il Corripoﬁente 1,2y3 = Pruyer:_tos'aueihan iniciado ejecucion fisica - B == S B Ejecutado/Vigente — 11 - * I s T ;Documfnifo;;;;:;zedlente del
Componente 1,2,3y4 |Contratos del plan de cierre V N Ejecutado/Vigente - = 1 1 = i i Documgntocsc’izz:segilente de




Recuento comparativo

IV.1 GESTION MES ANTERIOR

IV.2 GESTION AL MES

IV.2 Valoracion Balance

El POA para el afio 2018 (Plan de Cierre) fue aprobado durante el mes de febrero por el FIDA, la variacién fisica no
presenta incremento , la variacion financiera refleja un avance del 13% con relacién al mes anterior debido a que se
realizan los pagos del personal contratado, asimismo los proyectos incluidos en el POA fueron aprobados por el FIDA y
se encuentran en elaboracién de terminos de referencia para su contrataciéon para iniciar su ejecucién, se esta
gestinando desembolso del cooperante de liquidaciéon del préstamo.

IV. 3 Alertivos

Se deben acelerar procesos de elaboracion de terminos de referencia y contratacions de consultorias para poder llevar
a cabo el proceso de cierre del Programa.
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Informe de Avance Fisico, Financiero y Desempefio de Préstamos

| DATOS GENERALES

Ejercicio: 2018

Mes a Reportar: MARZO Articulo 53 de la Ley Orgdnica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administracién Central,
: . Descentralizadas, Auténomas y Empresas Piiblicas, encargadas de la ejecucién de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios
Entidad: 11130012 ! ¥ ’ ] prog que
Unidad Ejecutora: 367 de cooperacién externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la Repiblica de Guatemala figura como deudora, garante o
| : beneficiaria, deberan remitir informes sobre el avance de la ejecucion fisica y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) dias
Préstamo: OFID 1182P "

hébiles de cada mes a la Direccion de Crédito Piiblico del Ministerio de Finanzas Piiblicas y a la Secretaria de Planificacién y Programacion de la Presidencia.
Cédigo Presupuesto: 5204040012 Articulo 55 del Reglamento de la Ley Orgénica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Fisico y Financiero.
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los articulos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Organica del Presupuesto Dto. 101-97.

.1 . 1.4 1.5
. 2 1.3 Unidad de it ! : 1.6
Componente = s X Avance Fisico al Mes Avance Financiero al Mes - .
Descripcion Meta Medida Medios de Verificacion
al que se
vincula Inicial Vigente Ejecutado % Ejecucién Inicial Vigente Ejecutado % Ejecucién
Beneficic Humedo 1 2 0.75
Se lleva el 75% de avance fisico (Equipo
i : = embarcado, al proceso administrativo de
C te 3: Fortalecimiento al Procesamiento dustriall %
omrp‘onen 2 ° O . e.ll? 2 tralzacnorly Equipamiento 1 1 0.75 81% Qo.00 Q0.00 Q0.00 0% adjudicacién se le asigna un 25%, la ejecucion
Servicios Rurales comercializacién de Café en el Municipio de Oratorio

financeira del proyecto se inicio durante el afio
2016 y se finalizd en el 2017

Proceso

e i 7 7 7
Administrativo
Metros Cuadrados 640 640 ]
Componente 3: Produccién del Cultivo de Tilapia, | Municipio de S D bol. t do 2016 it bacié
'p. nen ? uccién del Cu \\-m e Tilapia, en el Municipio de San 10% Q0.00 Q0.00 Qo.00 0% esembolso ororga o se emeite aprobacion
Servicios Rurales Cristobal Acasguastlan, El Progreso para compra directa
Proceso
it : 7 7 5
Administrativo
Equipamiento 1600 1600 0

4ot i Se solicita a FIDA no objecién para modificar el
Fortalecimiento de la Resiliencia Comunitaria y Adaptacion al e Solic ) p

Cambio Climatico en los Municipios de San lorge, Huité, 0% Q8,099,400.00 Q4,064,167.60 Q0.00 0% i’_:iul‘luiséﬂi::t:ldu a Q:JG no S‘i :UEI'IIT'E Czn i
i
Cabafias, San Diego, del departamento de Zacapa T = P c ¥ recurso en eirenglon de ga

A 7 7 0 433 -
Administrativo

Componente 3:
Servicios Rurales

Hectareas- 35 - 35 1] -

N . se obtiene la no objecion a la adjudicacion del
Rehabilitacidn de la Unidad de Riego de Atescatempa, Jutiapa Equipamiento 1 1 0 25% Q6,036,346.00 Q6,036,346.00 Q0.00 0% evento. Se espera firmar addendum de partida

1 R presupuestaria -

Componente 3:
Servicios Rurales

— = —Praceso : == — — - . 7 —

i ) 7 7 7 =
- Administrativo - - .
= - R i g 1 Hectareas _ 500 - 500 - oo = = _ - ) 5 = -
% e T T - e - = - - - . B _ _|Desembelso programadado para el afio 2017
te 37 Rehabilit de la Unidad def de A mMita, 3 5 = oy = = - = S
Compongnte N D IR, - T - 25% 3,234,986.00 Q3,234,986.00 — Q.00 0% otorgado, se abtiene no objecién de adjudicacién
Servicios Rurales Municipio de Asuncién Mita, Departamento de Jutiapa : - - = e
- s £ . - - Proceso - . = - " &= - |- del evento "
= 3 —_ = S 7 =7 e § - = |= = = -
= TE e . 5, Admlmstratwo_ = = = = ek I B = ey 0N
o i} TOTALES- - N g ] & -7 30% 017,370,732.00 | Q13,335,499.60 0% =7 R
- e sy~ 3 o : o e Feip TR e . o o > e

e T T

T s o R i e —




JICADORES DESEMPE DEL PROGRAMA

Avance del mes

1.4 L5 1.6
1i.1 Componente i s Linea Base Inicial Vigente 187 i L
ai PR Nombre Férmula AR 2015 (2016) (2016) Ejecutado Medios de verificacion Notas Aclaratorias
Componente 1,2y 3 Formulacion de proyectos Ejecutado/Vigente 5 5 5 5 Dacumento:;::;zedleme del Ninguna
Componente 1.2 y 3 Proyectos que obtienen No Objecion para suscripcion de Convenio Ejecutado/Vigente 5 5 5 5 Dncumentopsr::;:;[;ediente el Ninguna
Componente 1,2y 3 Convenios elaborados segiin No Objeciones de los proyectos Ejecutado/Vigente 5 5 5 5 Dncumento:riz:ctzedieme el Ninguna
Componente 1,2y 3 Desembolsos otorgados segin Convenios Suscritos Ejecutado/Vigente 5 5 5 5 Ducumentops;::;zedlente del Ninguna
Componente 1,2y3 Proyectos gue cuentan con No Objecién de Bases Ejecutado/Vigente 5 5 5 5 Dccumenm:[z::;zedieme s Ninguna
Componente 1,2y 3 Proyectos que han iniciado ejecucion fisica Ejecutado/Vigente 5 5 5 5 Documemo:rzcee;poememe cel Ninguna
IV. BALANCE
IV.2 Valoracién Balance
IV.1 GESTION MES ANTERIOR El POA para el afio 2018 fue aprobado durante el mes de febrero por el FIDA, la variacién fisica. presenta
’ incremento del 2% con relacion al mes anterior debido al avance fisico de los proyectos que iniciaron la ejecucion

durante el afio 2016 y 2017, la variacion financiera refleja un avance del 0% con relaciémal mes anterior debido a
que aun no se han realizado los desembolsos durante el mes a las organizaciones beneficiarias del programa,
asimismo los proyectos incluidos en el POA fueron aprobados por el FIDA y se encuentran en el proceso de
elaboracion de convenio administrativo para ampliacién y partida presupuestaria 2018 para iniciar su ejecucién, se
esta gestinando desembolso del cooperante.

IV. 3 Alertivos

V.2 GESTION AL MES . Para poder iniciar la ejecucion fisica de los proyectos ha sido necesario llevar a cabo un proceso administrativo desde

la elaboracién de bases de cotizacion o licitacion, capacitar-a las organizaciones para montar—los eventos en
E GUATECOMPRAS vy finalmente apoyar en el proceso de documentar las ofertas y lo actuado por las juntas
- . ~ |evaluadoras nombradas para posteriormente solicitar la NOB al FIDA para poder iniciar la ejecucién. La ejecucion
financiera de algunos de los proyectos se realizo el 100% durante los afios 2014-2016 &

= — =4~ - /ﬁFirmaElqhoradéPor T L = T e - =S B
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