


Oficio DCPF-P-106-2021/pb
Guatemala, 13 de abril de 2021

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO BAV:
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
REGISTRACIÓN VENTANILLA ESPECIAL



2021-27573

Licenciada
Rosa María Ortega Sagastume
Directora Crédito Público
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

Apreciable Licenciada Ortega:

COPIA

UDAG

Contabilidad ☐

Presupuesto ☒

Tesorería ☐

Unidad de Apoyo ☐

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 y sus Reformas contenidas en el Decreto Número 13-2013; así como, al Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto contenido en el Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, en relación a informar a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la ejecución físico-financiera de programas y proyectos financiados por la Cooperación Externa, Reembolsable y No Reembolsable, respectivamente.

A ese respecto, adjunto a este oficio, el informe correspondiente a la ejecución física y financiera del mes de marzo 2021 del siguiente programa que es financiado por la Cooperación Externa, constituido en préstamo con el formato indicado por la Dirección de Crédito Público en versión Impresa y electrónica.

Préstamos			
Prestatario	Fuente	Proyecto	Administrado por
FIDA-OPEP	FIDA-OPEP Contrapartida Nacional	Programa de Desarrollo Sustentable para la Región del Norte, PRODENORTE	MAGA


Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo con muestras de consideración y estima.

Atentamente,

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

15 ABR 2021

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS




Arq. Edgar E. Javier D.
Director de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos
MAGA




Se adjunta lo indicado

cc. Lic. Pedro Brolo Vila, Ministro, MINEX
Licda. Luz Kella Gramajo Vilchez, Secretaria de Planificación, SEGEPLAN
Lic. Erasto López Urizar, Administrador Financiero, MAGA

UNIDAD FINANCIERA
PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO



SEGEPLAN
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS



5ª. Avenida "A" 13-43 zona 9, edificio Ravoni
Teléfono: 2413 7000, extensión 7295

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
Hora: _____ Firma: _____



Invertir en la población rural



MINISTERIO DE
AGRICULTURA,
GANADERÍA
Y ALIMENTACIÓN

NOTA DE TRASLADO No. 020-2021

Para: **Arq. Edgar Estuardo Javier Dominguez**
Cooperación Externa
MAGA

De: **Edwin Ronaldo Siam Cruz**
-PRODENORTE-

Fecha: 08 de Abril de 2021


Documento: INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO MES DE MARZO
DE 2021

No.	Concepto	Observaciones
1	INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2021	<ul style="list-style-type: none"> Se traslada informe de avance físico y financiero correspondiente al mes de marzo de 2021 correspondiente al Programa de desarrollo Rural Sustentable para la región del norte PRODENORTE para el trámite que corresponda

Recibido: _____

00000803

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN



Unidad de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos

Por: Sindy Hora: 9:55

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I. DATOS GENERALES

Ejercicio: 2021
 Mes a Reportar: MARZO
 Entidad: VIDER
 Unidad Ejecutora: MAGA
 Préstamo: FIDA 770-GT
 Código Presupuesto: 405 008

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento a la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación	
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución		
Capital Humano y Social	No existen metas programadas, por la finalización del convenio de préstamo	Ninguna	0	0	0.0	0.00%	Q.	-	Q0.00	Q0.00	0.00%	No aplica, por no existir ninguna programación
Producción Sustentable y Gestión de Recursos Naturales	No existen metas programadas, por la finalización del convenio de préstamo	Ninguna	0	0	0.0	0.00%	Q.	-	Q0.00	Q0.00	0.00%	No aplica, por no existir ninguna programación
Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales, Ahorro y préstamo Comunitario	No existen metas programadas, por la finalización del convenio de préstamo	Ninguna	0	0	0.0	0.00%	Q.	-	Q0.00	Q0.00	0.00%	No aplica, por no existir ninguna programación
Gestión del Programa y Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Rural	Auditoría Externa	Documento	0	0	0.0	0.00%	Q.	-	Q0.00	Q0.00	0.00%	No aplica, por no existir ninguna programación
Total			0	0	0	0.00%		Q0.00	Q0.00	Q0.00	0.00%	

III. INICIACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA (PROCESOS)

			Avance del mes				
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Meta total	III.4 Meta anual	III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación	III.8 Notas Aclaratorias

IV. MONITORIO DE CALIDAD

Reuento comparativo				IV.2 Valoración Balance	
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				No existen metas ni programación, por encontrarse el convenio de préstamo en cierre y liquidación	
0.00%	0%	Verificación Física	0.00%		
IV.2 GESTIÓN AL MES					
0.00%	0%	Verificación Financiera	0.00%		

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

V. AVANCE ACUMULADO TOTAL DEL PRÉSTAMO	
100%	US\$ 11,551,060.47

Firma Elaborado Por:
 Ing. Edgar Francisco Mendoza Santamaría
 DIRECTOR EJECUTIVO
 OPERACIONES

Firma Aprobado Por:
 Dr. Ing. José Miguel Antonio Dero Tamashiras
 Viceministro de Desarrollo
 Económico Rural

Informe de Avance Físico, Financiero y Desempeño de Préstamos

I. DATOS GENERALES

Ejercicio: 2021
 Mes a Reportar: MARZO
 Entidad: VIDER
 Unidad Ejecutora: MAGA
 Préstamo: OPEP 1414P
 Código Presupuesto: 404 613

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.
 Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.
 Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Caminos Rurales e Infraestructura Social	Sin metas programadas	Km	0.000	0.000	0.000	0%	Q0.00	Q0.00	Q0.00	0%	No aplica, por no existir ninguna programación
Total			0.000	0.000	0.000	0%	Q0.00	Q0.00	Q0.00	0.00%	

III. INDICADORES DE MONITOREO DEL PROGRAMA (PROYECTOS)

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Meta total	III.4 Meta anual	Avance del mes				III.8 Nota Aclaratoria
				III.5 Vigencia (Año)	III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación		

Recuento comparativo

IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance			
0.00%	0%	Variación % Física	0.00%	No existen metas ni programación, por encontrarse el convenio de préstamo en cierre y liquidación			
		Variación % Financiera	0.00%				
IV.3 GESTIÓN AL MES							
0.00%	0%						

* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

V. AVANCE ACUMULADO TOTAL DEL PRÉSTAMO	
100%	US\$ 1,907,388.58

Firma Elaborado Por

Ing. Edgar Francisco Mendoza Santamaría
 DIRECTOR EJECUTIVO
 PRODENORTE

Firma Aprobado Por

Dr. Ing. José Miguel Antonio Duro Tamasiunas
 Viceministro de Desarrollo
 Económico Rural



0001