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Oficio DCPF-P-114 -2020-/hv
Guatemala, 03 de mayo del 2020

Respetable Sefiora Secretaria:

De manera atenta me dirijo a usted, en referencia a lo establecido en articulo 53 Bis de la Ley
Organica del Presupuesto, Decreto nimero 101-97 y sus reformas, y al articulo 55 del Acuerdo
Gubernativo 540-2013 Reglamento de la Ley Organica del Presupuesto sobre “Informes sobre la
Utilizacidon de Recursos Provenientes de la Cooperacién Externa, Reembolsable y No
Reembolsable”.

A este respecto, me permito adjuntar al presente el “Resumen Ejecutivo del Informe Bimestral
de Avance Fisico y Financiero -IAFF-“e “Informe Bimestral de Avance Fisico y Financiero”
emitidos por el “Sistema de Gestidn, Ejecucién y Andlisis de la Cooperacidn Internacional -
SIGEACI-“de la Secretaria de Planificacién y Programacién de la Presidencia, correspondientes
al tercer bimestre, mayo y junio de 2020 del siguiente proyecto:

Programa Industrializacién del Bambu en Guatemala

Asi mismo, se adjunta el CD que contiene el Resumen Ejecutivo del IAFF y el IAFF en formato
PDF de los proyectos anteriormente indicados.

Sin otro particular, me suscribo de usted reiterdndole las muestras de mi consideracién y
estima.

Atentamente,

M. Sc. Dna

Directora de Cooper

Licenciada

Luz Keila Gramajo Vilchez
Secretaria de Planificacion
Secretaria de Planificacién y Programacion de la Presidencia de la Republica -SEGEPLAN-
Su Despacho

Adjunto: lo indicado

tc Lic. Pedro Brolo Vila, Ministro, MINEX
Licda. Rosa Maria Ortega Sagastume, Directora Crédito Publico, MINFIN
Lic. Erick Saravia, Administrador Financiero, MAGA
Archivo

Direccion de Cooperacion, Proyectos y Fideicomisos
Sa. avenida "A" 13-43 zona 9
PBX 2413 7000 Extension 7230y 7296



Viceministerio dCanDouD Egngnic“o%ml

Direcci6én de Desarrollo Agricola
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DR. ALEJANDRO CIAMMATTE! AL'MENTACION

Barcena, Villa Nueva, 06 de julio de 2020
Oficio DCA-PIB 120/2020
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Li_cen ciada . MINISTERIQ DE ARICULTURA, GANADERAY ALMENTACION
Diana Lorena Flores Véliz AR Ty [
Directora de Cooperacion Proyectos y Fideicomisos JUL 2020 L 5
Ministerio de Agricultura Ganaderia y Alimentacion —MAGA- 16 A
Fiesantal J STOUTn e
Direccidn dg Cau;e.a\.w} 4 FiubRutvg 7 0 -
Estimada Licenciada Flores: i B o DT A

De la manera mas atenta me dirijo a usted, con el objeto de trasladarle el
Informe Bimestral de Avance Fisico y Financiero -IAFF- generado por el Sistema
de Gestién Ejecucion y Analisis de la Cooperacién Internacional -SIGEACI- de la
Secretaria de Planificacion y Programacion -SEGEPLAN-, correspondiente al
tercer bimestre comprendido del 01 de mayo al 30 de junio del afio 2020 del
“Proyecto Industrializacion del Bambu en Guatemala” ejecutado por el
Departamento de Cultivos Agroindustrializables.

De antemano agradezco la atencion a la presente.

Cordialmente,
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VIDER-MAGA

C.C. Ing. Agr. Mynor Edgardo Quintana Sanchez, Director de Desarrollo Agricola -VIDER-
Archivo.

Km 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edificio La Ceiba
Tel.: 66409394 - 66297838
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RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FiSICO Y FINANCIERO - IAFF -

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperacién Externa no Reembolsable
Base Legal: Articulo 53 Bis al Decreto Nimero 101-97 del Congreso de la Republica, Ley Orgénica del Presupuesto (adicionado Decreto Nimero 13-2013, Articulo 33)

| INFORMACION GENERAL DEL REPORTE

Periodo que reporta:

Afio:

Fecha de impresion:

II. INFORMACION GENERAL DEL PROGRAMA/PROYECTO
DATOS DEL PROGRAMA/PROYECTO

Bimestre: 3
2020
06/07/2020

Cédigo SIGEACI: SIGEACH4

Nombre del Programa/Proyecto: Industrializacién del Bambi en Guatemala

Dependencia: Direccion de Desarrollo Agricola, Depto. Cultivos Agroindustrializables

Institucion: Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacién

Objetivo General: Fomentar e incentivar la produccion, transformacion, comercializacion e investigacion
técnica y de bambu.

No. de Donacién: 23.64

Estado del proyecto: Seguimiento '

Fecha de suscripcion: 16/1/2014

Fecha de inicio: 13/2/2015

Fecha de finalizacion vigente: 18/3/2021

China (Taiwan)

Fuente Cooperante:

ill. RESUMEN DE AVANCE FISICO Y FINANCIERQ

Monto Suscrito:

Monto total de desembolsos recibidos
(por la Fuente Cooperante):

Q. 22,482,678.41
Q. 7,445,557.19

Monto ejecutado Q. 13,649,037.88
(suscrito Fuente Cooperante):
Monto ejecutado Q. 0.00

(suscrito Aporte Nacional):
Monto total ejecutado:

% Avance Financiero:

% Avance Fisico:
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INFORME BIMESTRAL DE AVANCE FiSICO Y FINANCIERO - IAFF -

00000003

Programas / Proyectos Financiados con Recursos de Cooperacién Externa no Reembolsable
Base Legal: Articulo 53 Bis al Decreto Numerc 101-97 del Congresao de la Repiiblica, Ley Orgénica del Presupuesto (adicionado Decreto Numero 13-2013, Articulo 33)

I. DATOS GENERALES
Periodo que reporta:
Afio:

Fecha de envio:
Dependencia:
Institucion:

Bimestre: 3

2020

06/07/2020

Direccion de Desarrollo Agricola, Depto. Cultivos Agroindustrializables
Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion

Il. INFORMACION SOBRE EL NIVEL GERENCIAL DEL PROGRAMA/PROYECTO

Datos del Gerente/Director/Coordinador (Tomador de decisiones):

Nombre:

Correo Electronico:

Datos de Autoridad Maxima:
Nombre:

Correo Electrénico:

lll. INFORMACION GENERAL
Datos del Programal/Proyecto:
Codigo del sistema:

Nombre del Programa/Proyecto:
No. de Donacion:

No. de Acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolucion;

Fuente Cooperante:

Direccion Fisica del Proyecto:
Teléfono directo del Proyecto:
Institucién Ejecutora:

Direccién de la Institucion Ejecutora:

Objetivos del Programa Proyecto:
Objetivo General:

Objetivo(s) Especifico(s):

Plazos Clave del Programa/Proyecto:
Fecha de suscripcion:
Fecha de inicio:

Fecha de aprabacion (acuerdo gubernativo/ ministerial/ resolucion):

Fecha de finalizacion de la fase de ejecucion:
Fecha de finalizacién original:
Fecha de finalizacion vigente:

Enmiendas que modifiquen el convenio u otro
Codigo Fecha de Fechade Cambio Realizado

Enmienda Registro en el

Rolando Enrique Tobar Figueroa
acmetobar@hotmail.com

Ing. Agr. Luis Eduardo Mendoza Soto
viderdespacho@gmail.com

SIGEACI44

Industrializacion del Bambu en Guatemala

23.64

253-2014

China {Taiwan)

Km. 22 carretera al Pacifico, edificio la Ceiba, Barcena, Villa Nueva.
6640-9317

Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacién

7a. avenida 12-90 zona 13 Edificio Monja Blanca, Guatemala

Fomentar e incentivar la produccion, transformacion, comercializacion e
investigacion técnica y de bambt.

1. Elevar las capacidades de produccion industrial, artesanal y de disefio
de al menos 35 empresas nuevas o existentes, que se dediquen a la
industria del bambui.

2. Introducir una nueva variedad (phyllostachys pubescens) para aumentar
la diversidad de productos de bambdl.

3. Dar asesoria y asistencia técnica a 35 empresas aprox 2568 individuos
de la industria del bambu

4. Desarrollar procesos de investigacién que permitan recopilar
informacién sobre el cultivo de bambu y establecer la situacién de la
demgnda y oferta en el mercado regional, nacional e internacional del
bambu

5. Fomentar en el MAGA, la capacidad para planificar y ejecutar
proyectos que promuevan la industrializacién del bambt en Guatemala.

16/1/12014
13/2/2015
14/5/2014
19/3/2019
31/12/2018
18/3/2021
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4" 11/3/2019 8152019 CAMBIO DE FECHAS DEL PLAZO DE LA FINALIZACION: 31/12/2018 POR 18/3/2021 Y EJECUCION: 31/12/2018 POR 19/3/2019

Tipo de Cooperacién:
Cooperacion Financiera No Reembolsable

Estado del proyecto:
En Ejecucion

Condiciones para la aprobacién y recepcién de desembolsos:
Tipo de Desembolso Condicion Tiempo de Cumplimiento

Modalidad de Ejecucién:
Ejecutado por el Beneficiario

Mecanismos de Ejecucion:

Registro de SICOIN: 11130012020561019

Datos Financieros: Moneda Monto Suscrito (Moneda Tipo de Cambio Monto en Quetzales
Original)

Monto suscrito con la fuente Délar USA 2,871,153.00 7.83054 22,482,678.41
cooperante

Total: 2,871,153.00 22,482,678.41
Aporte nacional 0.00 0.00 0.00000 0.00
(contrapartida) cuando

aplique

Total: 0.00 0.00

0.00

0104 i

Otros aportes

Distribucion del monto Moneda Monto - Moneda Original Tipo de Cambio Monto en Quetzales
suscrito con la fuente
cooperante

Monto que ejecutara la Dolar USA 1,459,316.00 7.83054 11,427,232.31
fuente cooperante

Total: 1,459,316.00 11,427,232.31
Monto que ejecutara la Dolar USA 1,411,837.00 7.83054 11,055,446.10

institucion

Beneficiarios del Programa o Proyecto:
Aea Denominacién Género
Rural Indigena Femenino 1649 9507
Rural Indigena Masculino 16-49 9748

Rango de edad Numero de beneficiados

Instituciones Beneficiarias del Programa o Proyecto:
No se ha reportado nigun registro

IV. AVANCE FINANCIERO

Detalle de desembolsos recibidos de la fuente cooperante:
Fecha Monto M(Original) Tipo de Cambio Monto Total (En Quetzales)
246,923.00 7.63000 1,884,022.49

24/10/2014
9/11/2016 236,642.70 7.52367 1,780,421.58
9 7.34201 3,781,132

6/2/2018 _ 514,997.00

LR
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Detalle de ejecucion de los aportes del cooperante (montos en Quetzales):

Componente /Iindicador /Resultado /Meta del Monto suscrito Monto Monto Total Monto % de Avance
Programa/Proyecto (Compromiso) acumulado por por ejecutado

enmiendas Componente
OBJETIVO - Fomento de cultivo, transformacion, 22,482,678.41 0.00 22,482678.41 13,649,037.88
comercializacion e investigacion del cultivo de bambu en

Guatemala

artida (montos en Quetzales):

Componente /Indicador /Resultado /Meta del Monto suscrito Monto Monto Total Monto % de Avance
Programa/Proyecto (Compromiso) acumulado por por ejecutado
enmiendas Componente

OBJETIVO - Fomento de cultivo, transformacidn, 0.00
comercializacion e investigacion del cultivo de bambu en

Guatemala -
THE

Total

V. EJECUCION PRESUPUESTARIA
ecucion Presupuestaria del Afio

Mes Moedificado Vigente Ejecutado %

Enero 0.00 3,158,000.00 0.00 0.00
Febrero 3,158,000.00 0.00 3,158,000.00 0.00 0.00
Marzo 3,158,000.00 0.00 3,158,000.00 0.00 0.00
Abril 3,158,000.00 0.00 3,158,000.00 85,806.44 272
Mayo 3,158,000.00 0.00 3,158,000.00 116,000.00 3.67
Junio 3,158,000.00 0.00 3,158,000.00 2.15

SRS

ecucion programada (meta) realizada durante el presente aiio segiin POA

Concepto Cuatrimeste 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
| Financiero(Fuente Cooperante) 366,595.00 366,595.00 488,793.61
|
| VI. AVANCE Fisico
| Componente/ Indicador/ Resultado/ Meta/ del Avance Fisico Avance Fisico
Programa o Proyecto en el Bimestre Total
OBJETIVO - Fomento de cultivo, transformacion, 0% 100.00 %

comercializacién e investigacién del cultivo de
bambt en Guatemala

Vil. COBERTURA TERRITORIAL

Territorio Monto ejecutado en el bimestre que reporta
{Departament icipi Quetzales)

Vill. RESUMEN DE EJECUCION

% de Avance Acumulado de Ejecucién
Financiera Acumulada Fisica Acumulada Presupuestada Afio en curso

60.71 % 100.00 % 8.54 %

IX. DIFICULTADES ACTUALES EN LA IMPLEMENTACION / PROPUESTA DE SOLUCION
Dificultades que inciden en el avance de la ejecucion fisica y Acciones propuestas para superar la dificultad

financiera
Desembolsos
Ejecucioén Financiera
Ejecucién presupuestaria
Ejecucion fisica




