

Oficio DCPF-P-075-2023/pb  
Guatemala, 11 de junio del 2023  
Referencia: 01089/466242

Licenciada  
Rosa María Ortega Sagastume  
Directora Crédito Público  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Su Despacho

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO -CAU-  
SECRETARÍA GENERAL  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS  
RECEPCIÓN VENTANILLA

RECEPCIÓN  
17 JUN 2023

Hora: 12:00 Firma: [Firma]  
Registro Único de Expediente: 003-44338

SEGEPLAN  
RECEPCIÓN  
17 JUN 2023

HORA: 12:36 NOMBRE: [Firma]

Apreciable Licenciada Ortega:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 y sus Reformas contenidas en el Decreto Número 13-2013; así como, al Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto contenido en el Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, en relación a informar a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la ejecución físico-financiera de programas y proyectos financiados por la Cooperación Externa, Reembolsable y No Reembolsable, respectivamente.

A ese respecto, adjunto a este oficio, el informe correspondiente a la ejecución física y financiera del mes de mayo del 2023 del siguiente programa que es financiado por la Cooperación Externa, constituidos en préstamos con el formato indicado por la Dirección de Crédito Público en versión impresa y digital.

Préstamos			
Prestatario	Fuente	Proyecto	Administrado por
FIDA-OPEP	FIDA-OPEP Contrapartida Nacional	Programa de Desarrollo Sustentable para la Región del Norte, PRODENORTE	MAGA

Por implementación de medidas de seguridad en el manejo de información de este Ministerio, se traslada en forma digital por medio del siguiente link:  
<https://cloud.maga.gob.gt/index.php/s/PZZz8rLEB3TAaiQ>

Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo con muestras de consideración y estima.

Atentamente,



*[Firma]*  
**Lic. Zoot. Carlos Enrique Fuentes Penagos**  
Jefe del Departamento de Proyectos  
Dirección de Cooperación Proyectos y Fideicomisos  
MAGA

Vo. Bo.

*[Firma]*  
**Ing. Agr. Guillermo A. de León Agreda**  
Director de Cooperación,  
Proyectos y Fideicomisos  
MAGA

Se adjunta lo indicado

cc. Lic. Mario Búcaro, Ministro, MINEX  
Licda. Luz Keila Gramajo Vilchez, Secretaria de Planificación, SEGEPLAN  
Lic. Erasto López Urizar, Administrador Financiero, MAGA  
Archivo



701389

Referencia: 466242

## CONOCIMIENTO 07-2023

Guatemala, 07 de junio de 2023

**Para:** Ing. Agr. Guillermo Antonio de León Agreda  
Director de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos  
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

**De:** Ing. Edgar Francisco Mendoza Santamaría  
Director Ejecutivo PRODENORTE



Respetuosamente me dirijo a usted, para realizar la entrega del siguiente expediente original:

No.	Asunto
01	Informes mensuales de Avance Físico y Financiero correspondientes al mes de mayo del año 2023 del Programa de Desarrollo Rural Sustentables para la Región del Norte -PRODENORTE-.



GOBIERNO de  
**GUATEMALA**  
DR. ALEJANDRO GIANMATTEI

MINISTERIO DE  
AGRICULTURA,  
GANADERÍA Y  
ALIMENTACIÓN

Viceministerio de Desarrollo Económico Rural  
Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte  
-PRODENORTE-



OFICIO PRODENORTE-DE-EFMS- 086-2023.  
Cobán, A.V., 01 de junio de 2023.

Licenciado  
Ehver Aroldo García Mansilla  
Jefe Financiero y Administrativo  
UDAFV-VIDER-MAGA  
Guatemala.



Estimado Lic. García:

Con atento saludo me dirijo a usted, en relación al Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte -PRODENORTE-, en etapa de cierre y liquidación de los Préstamos No. 770-GT y donación 1070-GT del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y 1414P del Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional, adscrito al Viceministerio de Desarrollo Económico Rural del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

Por este medio me permito remitir el informe de avance físico, financiero y desempeño de préstamo del PRODENORTE, que está en etapa de cierre y liquidación, correspondiente al mes de mayo 2023, solicitando sus buenos oficios de manera se sirva tramitar la firma correspondiente y hacer el traslado a Cooperación Externa del Ministerio, para los efectos pertinentes.

Agradeciendo su atención.

Atentamente,

  
Ing. Edgar Francisco Mendoza Santamaría  
DIRECTOR EJECUTIVO  
PRODENORTE

C.C. Archivo  
Adjunto lo indicado.

1ª. Calle 13-04 zona 3, Cobán, Alta Verapaz  
Email: direccionejecutiva.prodenorte@gmail.com

## Biomecánica Avanzada, Físico, El Financiero y Desempeño de Plásticos

## DATOS GENERALES

Ejercicio:	2023
Mes a Reportar:	MAYO
Entidad:	VIDER
Unidad Ejecutora:	MAGA
Préstamo:	FIDA 770-GT
Código Presupuesto:	405 008

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.

Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.

Se incorpora un segmento de indicadores alineado con el establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97

## II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO												
II.1 Componente al que se vincula	II. 2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación	
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución		
Capital Humano y Social	No existen metas programadas, por la finalización del convenio de préstamo	Ninguna	0	0	0.0	0.00%	Q	-	Q0.00	Q0.00	0.00%	No aplica, por no existir ninguna programación
Producción Sustentable y Gestión de Recursos Naturales	No existen metas programadas, por la finalización del convenio de préstamo	Ninguna	0	0	0.0	0.00%	Q	-	Q0.00	Q0.00	0.00%	No aplica, por no existir ninguna programación
Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales Ahorro y préstamo Comunitario	No existen metas programadas, por la finalización del convenio de préstamo	Ninguna	0	0	0.0	0.00%	Q	-	Q0.00	Q0.00	0.00%	No aplica, por no existir ninguna programación
Gestión del Programa y Fortalecimiento Institucional para el Desarrollo Rural	Auditoría Externa	Documento	0	0	0.0	0.00%	Q	-	Q0.00	Q0.00	0.00%	No aplica, por no existir ninguna programación
Total			0	0	0	0.00%		Q0.00	Q0.00	Q0.00	0.00%	

### III INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)

III.1 Componente al que se vincula	III. 2 Nombre	III.3 Meta total	Avance del mes				III.8 Notas aclaratorias
			III. 4 Meta anual	III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación	

## V. BALANCE DE LA GESTIÓN

cuenta comparativo	IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
	EJECUCION FISICA		EJECUCION FINANCIERA			
	0.00%		0%			
			Variación % Fisica	0.00%		
			Variación % Financiera	0.00%		
	IV. 2 GESTIÓN AL MES					
	EJECUCION FISICA		EJECUCION FINANCIERA			
	0.00%		0%			
	Indicar cualquier variación a la meta en el año.					

Indicar cualquier variación a la meta en el año.

V. AVANCE ACUMULADO TOTAL DEL PRÉSTAMO	
EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL
100%	US\$ 11.551.080,47

