Plan Anual de Ejecucion

Mes reportado Agosto /2018

Proyecto / Programa: PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO RURAL: REGIONES CENTRAL,
NORORIENTE Y SURORIENTE

Organismo ejecutor: Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion

it Grafica de Ejecucidon
Numero de Préstamo OPEP-1182-P Fecha_de g!tlma 07/09/2018 J
actualizacion Fisica
SIS S E ST Il Fecha del Decreto 18/12/2007
U FIREEE [ Mccha de Suscripcion 12/04/2008
Moneda del Préstamo B I-ccha de Vigencia 12/04/2008 Plazo Financiera
Fecha de Elegibilidad
Monto contratado 11,000,000.00 18/08/2009 ® Planificado ® Ejecutado
Monto contratado Fecha de cierre actual
. . 11 . 2018 _. .
Entidad ejecutora ,000,000.00 30/06/2018 Tipo de cambio: 7.56 X 1 USD
lonits Elek) = Eediele AR NN\l Meses de Prorroga 84
Dolares
onits el SRR X Il Plazo de ejecucion 98.74%
Entidad ejecutora Q.
: Suscripcién Con. Previas Ejecucion Cierre
Desembolsos realizados 7.004.605.49 63.68% Monto por desembolsar 3.095,394.51] 36.32%
a la fecha USD$




Ejecucion Presupuestaria Anual

Asignacién
Presupuestaria

24,864,522.00

Desembolsos Mensuales Agosto

Desembolso planificado
en el

Indicadores de Avance Anaules 2018

Desembolsos
Acumulados del Afio

1436785.42

Total

Ejecucion Financiera

13.00%

proximo

Presupuesto Vigente Anual

Presupuesto Vigente 24,864,522.00 Desembolso realizado 0.00|Porcentaje de desembolsos 71.84% /
Realizados en el afio Vs. Porcentaje| 0
anual en el mes [ . 100.00%
Presupuesto Devengado | 13,003,782.62 Diferencia 0.00 [Porcentaje de Gastos Realizados 47.86% /
len el Afio vs Porcentaje de Gastos 100.00%
Porcentaje de Ejecucion 52.30% Proximo desembolso del Mes|Plazo de ejecucion 100.00%
mes Actual
Presupuesto planificado 0.00 Pesembolsos Anuales Vs. 12.4323




Metas ano fiscal

Unidad de Meta cuatrimestre | Meta cuatrimestre Il Meta cuatrimestre Il Meta anual
Producto . — — = =
medida Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real

Componente: Ordenamiento Territorial y Descentralizacion.

Desembolso al convenio Fortalecimiento a
a produccién apicola mediante la dotacion
de colmenas, equipo e insumos para la
nstalacion de Apiarios, Capacitacion y
Asistencia Técnica y Conservacion Unidad 1 0 0 1
Ambiental con socios de APIGUA en el
Municipio de Jalapa, Jalapa . -Ampliacion-

Desembolso al convenio Accciones
ntegrales para el fortalecimiento productivo,
organizacional, educativo y de consevacion
ambiental en el area de influencia de Unidad 1 0 1 0 1 1
ARCODESIS, aldea Cantén Valencia,
Jutiapa, Jutiapa. -Ampliacion-

Componente: Negocios Rurales y Comercializacién.

Desembolso al convenio Fortalecimiento al
acopio, procesamiento y empaque de
semilla para la produccion de granos
basicos en Monjas, Jalapa -Arrastre-

Unidad 1 0 0 1

Componente: Servicios Rurales.

Desembolso al convenio Fortalecimiento al
proceso de aprendizaje en la produccion de
\Vegetales Bajo Condiciones Controladas a
a Escuela de Agricultura de Nor Oriente, en Unidad 1 0 0 1
7acapa. -Ampliacion-

Desembolso al convenio Fortalecimiento de

a Resiliencia Unidad 1 0 1 0 1 1




Unidad de Meta cuatrimestre | Meta cuatrimestre Il Meta cuatrimestre Ill EEELIE]

Producto .
medida Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado

comunitaria y Adaptacion al Cambio
Climatico en los Municipios de San Jorge,
Huité, Cabafias y San Diego, del
departamento de Zacapa -Ampliacion-

Convenio al convenio Acciones
complementarias de sostenibilidad para el
proyecto Instalacion de Apiarios para Unidad 1 0 1 0 1 1
Productores de Miel en Santa Rosa -
IAmpliacion-

Desembolso al convenio Mejoremiento de
Sistema de Riego unidad de riego
Atescatempa ubicada en el Caserio Las Unidad 2 0 1 0 2 1
\Vegas, Municipio de Atescatempa,
Departamento de Jutiapa -Nuevo-
Desembolso al convenio Rehabilitacion de la
Unidad de Riego Asunciéon Mita, Municipio
Asuncion Mita, Departamento de Jutiapa -
Arrastre-

Desembolso al convenio Empoderamiento
econodmico de las mujeres a través de la
mplementacion de granja avicola para la
produccion de huevos y carne en canal en
San Luis Jilotepeque, Jalapa -Ampliacion-

Unidad 1 0 1 0 1 1

Unidad 1 0 0 1

Desembolso al convenio Rehabilitacion de
30 hectareas de sistema de riego artesanal

en el Astillero, Jalapa. -Arrastre- Unidad 1 0 0 1




Plan Adquisiciones Aio Fiscal

. Preparacion de documentos Lanzamiento de evento Recepcion y evaluacion de Adjudicacion Firma de contrato
Adqusicion Metodo — — — — —
Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real

Ordenamiento Territorial y Descentralizacion.

Desembolso al convenio Fortalecimiento a la produccion apicola mediante la dotacién de colmenas, equipo e insumos para la instalacion de Apiarios, Capacitacion y
Asistencia Técnica y Conservacion Ambiental con socios de APIGUA en el Municipio de Jalapa, Jalapa . -Ampliacion-

IAdquisicion de estampadora, estufas [Participacion de la
ahorradoras de lefia, pilas, filtros comunidad en las | 12/02/2018 14/02/2018 21/02/2018 27/02/2018 05/03/2018

urificadores de agua, ladquisiciones
Desembolso al convenio Accciones integrales para el fortalecimiento productivo, organizacional, educativo y de consevacion ambiental en el area de influencia de
ARCODESIS, aldea Canton Valencia, Jutiapa, Jutiapa. -Ampliacién-

IAdquisicion de bombas de agua, Participacion de la

nstalacion de un sistema de riego y omunidad en las | 15/02/2018 | 11/06/2018 | 19/02/2018 | 11/06/2018 | 26/02/2018 | 11/06/2018 | 05/03/2018 | 11/06/2018 | 09/03/2018 | 11/06/2018
compra de pilas plasticas. adquisiciones

Negocios Rurales y Comercializacion.

Desembolso al convenio Fortalecimiento al acopio, procesamiento y empaque de semilla para la produccion de granos basicos en Monjas, Jalapa -Arrastre-

Participacion de la
omunidad en las | 05/02/2018 07/02/2018 12/02/2018 15/02/2018 20/02/2018
adquisiciones

IConstruccion de centro de acopio de
granos basicos.

Servicios Rurales.

Desembolso al convenio Fortalecimiento al proceso de aprendizaje en la produccion de Vegetales Bajo Condiciones Controladas a la Escuela de Agricultura de Nor
Oriente, en Zacapa. -Ampliacion-

IAdquisicion de Cabras e insumos Participacion de la
agricolas para la produccion de comunidad en las | 26/02/2018 28/02/2018 07/03/2018 09/03/2018 12/03/2018
egetales. ladquisiciones

Desembolso al convenio Fortalecimiento de la Resiliencia comunitaria y Adaptacion al Cambio Climatico en los Municipios de San Jorge, Huité, Cabafas y San Diego,
del departamento de Zacapa -Ampliacion-

IAdquisicion de médulos caprinos,

gallinas, implementacién de huertos
familiares, estufas ahorradoras de Participacion de la
efia, construccion de estanques comunidad en las | 05/02/2018 | 12/06/2018 | 07/02/2018 | 12/06/2018 | 14/02/2018 | 12/06/2018 | 21/02/2018 | 12/06/2018 | 28/02/2018 | 12/06/2018
comunitarios y pozos, implementacién jadquisiciones
de apiarios, equipo apicola

Convenio al convenio Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Instalacion de Apiarios para Productores de Miel en Santa Rosa -Ampliacién-

IAdquisicion de bombas para agua,
mplementacion de un sistema de
riego, pilas plasticas y estufas
ahorradoras de lefia.

Participacion de la

comunidad en las | 19/02/2018 | 12/06/2018 | 21/02/2018 | 12/06/2018 | 28/02/2018 | 12/06/2018 | 07/03/2018 | 12/06/2018 | 13/03/2018 | 12/06/2018
ladquisiciones




Adqusicion

Metodo

Preparacién de documentos

Planificado

Real

Lanzamiento de evento

Planificado

Real

Recepcion y evaluacion de

Planificado

Real

Adjudicacion

Planificado

Real

Firma de contrato

Planificado

Real

de Jutiapa -Nuevo-

Desembolso al convenio Mejoremiento de Sistema de Riego unidad de riego Atescatempa ubicada en el Caserio Las Vegas, Municipio de Atescatempa, Departamento

Rehabilitacién de infraestructura de
unidad de riego y adquisicién de dos
lbombas 40hp.

Participacion de la
comunidad en las
ladquisiciones

08/01/2018

12/06/2018

09/01/2018

12/06/2018

13/02/2018

12/06/2018

20/02/2018

12/06/2018

28/02/2018

12/06/2018

Desembolso al convenio Rehabilitacién de la U

nidad de Riego Asuncion Mita, Municipio Asuncion Mita, Departamento de Jutiapa -Arrastre-

Rehabilitacion de infraestructura de
Unidad de riego.

Participacion de la
comunidad en las

ladquisiciones

31/01/2018

12/06/2018

02/02/2018

12/06/2018

28/02/2018

12/06/2018

07/03/2018

12/06/2018

12/03/2018

12/06/2018

Desembolso al convenio Empoderamiento econémico de las mujeres a través de la implementacion de granja avicola para la produccién de huevos y carne en canal en
San Luis Jilotepeque, Jalapa -Ampliacion-

IAdquisicion de pilas plasticas,
construccion de piso mejorado, estufas

Participacion de la

de pozo

ladquisiciones

ahorradoras y filtros purificadores de comu_n_id_ad enlas | 19/02/2018 22/02/2018 01/03/2018 07/03/2018 14/03/2018
ladquisiciones

agua.

Desembolso al convenio Rehabilitacion de 30 hectareas de sistema de riego artesanal en el Astillero, Jalapa. -Arrastre-

Rehabilitacién de 30has. de la unidad [Participacion de la

de riego, construccion y equipamiento icomunidad en las | 21/02/2018 23/02/2018 02/03/2018 09/03/2018 16/03/2018




Ejecucion Financiera Anual

Septiembre

Insumo Enero Febrero Marzo Abril Junio Julio Agosto Octubre  Noviembre Diciembre Total

Ordenamiento Territorial y Descentralizacion.

Desembolso al convenio Fortalecimiento ala produccién apicola mediante la dotaciéon de colmenas, equipo e insumos para la instalacion de Apiarios, Capacitacion y Asistencia Técnicay
Conservacion Ambiental con socios de APIGUA en el Municipio de Jalapa, Jalapa . -Ampliacion-

Adquisicion de estampadora 0.0 0.0 1,695,000.00 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.09 0.0 0.0 0.09 1,695,000.00)
estufas ahorradoras de lefia
pilas, filtros purificadores de
Agua,

Desembolso al convenio Accciones integrales para el fortalecimiento productivo, organizacional, educativo y de consevacién ambiental en el area de influencia de ARCODESIS, aldea Canton
\Valencia, Jutiapa, Jutiapa. -Ampliacion-

Adquisicion de bombas dé 0.04 0.00 880,990.33 0.04 0.00 0.0 0.04 0.00 0.0q 0.04 0.00 0.0q 880,990.32
gua, instalacion de u
Sistema de riego y compra de
pilas plasticas.

Total componente ! 000  2,575,990.32 ! ! ! ! ! ! ! ! 000  2,575,990.32

Negocios Rurales y Comercializacion.

Desembolso al convenio Fortalecimiento al acopio, procesamiento y empaque de semilla para la produccién de granos basicos en Monjas, Jalapa -Arrastre-

onstruccion de centro de i i i 809,824.00 X . . X i i X A 809,824.00
copio de granos basicos.

Total componente ! . ! 809,824.00 . ! ! . ! ! . ! 809,824.00

Servicios Rurales.

Desembolso al convenio Fortalecimiento al proceso de aprendizaje en la produccién de Vegetales Bajo Condiciones Controladas a la Escuela de Agricultura de Nor Oriente, en Zacapa. -Ampliacion-

[Adquisicion de Cabras 8 0.0 0.0 0.0 998,631.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 998,631.00

nsumos agricolas para I3
produccion de vegetales.

Desembolso al convenio Fortalecimiento de la Resiliencia comunitaria y Adaptacién al Cambio Climatico en los Municipios de San Jorge, Huité, Cabafias y San Diego, del departamento de Zacapa -
Ampliacion-

Adquisicion de modulod 0.00 0.0 0.04 8,099,400.0(] 0.0 0.0 0.00 0.0 0.04 0.00 0.0 0.04 8,099,400.0
caprinos, gallinas
mplementacién de huertos
familiares, estufad
phorradoras de




Septiembre| 5.1 nre | Noviembre || Diciembre

Insumo Enero Febrero Marzo Abril Junio Julio Agosto

efila, construccion dg
estanques comunitarios
pozos, implementacién de
Apiarios, equipo apicola

Convenio al convenio Acciones complementarias de sostenibilidad para el proyecto Instalacion de Apiarios para Productores de Miel en Santa Rosa -Ampliacion-

Adquisicion de bombas para 0.00 000 2.223.175.90 0.00 0.00 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 222317590
Aagua, implementacién de un
sistema de riego, pilag
plasticas y estufag
phorradoras de lefia.

Desembolso al convenio Mejoremiento de Sistema de Riego unidad de riego Atescatempa ubicada en el Caserio Las Vegas, Municipio de Atescatempa, Departamento de Jutiapa -Nuevo-

Rehabilitacion de 0.0 3,020,000.00 0.09 3,020,000.00] 0.00 0.0 0.0 0.0 0.09 0.0 0.0 0.09 6,040,000.00]
nfraestructura de unidad d¢g
Fiego y adquisicion de dos
bombas 40hp.

Desembolso al convenio Rehabilitacion de la Unidad de Riego Asuncién Mita, Municipio Asuncion Mita, Departamento de Jutiapa -Arrastre-

Rehabilitacion de 0.00] 0.0 0.09 3,234,986.0() 0.00 0.0 0.00] 0.0 0.09 0.00] 0.0 0.0 3,234,986.00)
Infraestructura de Unidad d¢g
riego.

Desembolso al convenio Empoderamiento econémico de las mujeres a través de laimplementacion de granja avicola para la produccidn de huevos y carne en canal en San Luis Jilotepeque, Jalapa -
Ampliacion-

Adquisicion de pilag 0.00 0.0 0.0d  2,187,500.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0d  2,187,500.00
plasticas, construccién de
piso mejorado, estufag
bhorradoras y filtrog
urificadores de agua.

Desembolso al convenio Rehabilitacion de 30 hectareas de sistema de riego artesanal en el Astillero, Jalapa. -Arrastre-

Rehabilitacion de 30has. dg 00d  1,000,000.09 0.04 0.0 0.00 0.0 0.0 0.04 0.04 0.0 0.04 00d  1,000,000.09

a unidad de riego
construccién y equipamiento

Total componente 0.00  4,020,000.00 2,223175.90  17,540,517.00 ! I ! ! I ! ! 0.00  23,783,692.90

Total 000  4,020,00000  4,799,166.22  18,350,341.00 ! ! ! ! ! ! ! 000  27,169,507.22




Gréfica de Gasto Programado Vrs. Real
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-i- Gasto real -@- Gasto programado

Septiembre Noviembre Diciembre

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Octubre

Total Gasto real 13,003,782.62




Proyecciéon de desembolsos

Septiembre Noviembre

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Octubre Diciembre




'Mes reportado

’Ejercicio Fiscal

Plan Anual de Ejecucion

AGOSTO

2018

*Proyecto/Programa: Programa Nacional de Desarrollo Rural Regiones: Central, Nororiente y Suroriente

FIDA 651-GT y —OFID 1182P

S5p1.7 ,
Numero de Préstamo

6C6digo Presupuestario

FIDA 5204050007 Y OFID
5204040012

7Organismo Financiero FIDA'y OFID

®Entidad ejecutora 11130012

%Unidad Ejecutora 207

“Moneda del Préstamo USDS Y DEG

FIDA 651GT: $15,258,145.50

“Monto aprobado Y OFID 1182P:

$11,000,000.00

FIDA 651GT:

“Monto aprobado Q. Q.114,048,686.94 Y OFID

13
Desembolsos

realizados a la fecha

uUsDS

Tipo de cambio:

1182P: Q.82,220,710.00

FIDA 651GT: FIDA

Y OFID 1182P: OFID
Q. 60,571,800.31 | 73.66%

Q.95,217,457.46 | 83.49% Y

7.47461 Qx1USD

13 s aase
Fecha de ultima
actualizacion

“Fecha del decreto

15 e ez
Fecha de suscripcion

SFecha de Vigencia
YFecha de Elegibilidad

18 A
Fecha de cierre

19 ,
Meses de Prorroga

20 . .z
Plazo de ejecucion

*Monto por
desembolsar USDS

07/08/2018

28/11/2007

FIDA 651GT 12/06/2008 y OFID

1182P 12/04/2008

30/06/2018

28/11/2007 AL 30/06/2018

30/06/2018

36

3,867

FIDA  651GT: Q.
18,831,229.48 Y OFID
1182P:
Q.21,658,909.69

FIDA

16.51%
Y OFID
26.34%

I GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE

UATEMALA

Ministerio de Finanzas Publicas

Eecucion Fisica

Plazo de Ejecucion

O

2suscripcion

Con. Previas Ejecucion  Cierre



4, . .2 5
2 Asignacion Presupuestaria
anual

Presupuesto Vigente anual

Presupuesto Devengado

% de Ejecucién
Presupuestaria

Q.87,537,992.00

Q.87,537,992.00

Desembolso planificado

Desembolso realizado

Préximo desembolso del
mes

Presupuesto planificado

préximo

Anual

Q. 15,610,759.82

Ejecucién Financiera

Ejecucién Fisica de metas

Q.13,103,872.62

Q.2,506,887.20

Plazo de ejecucién actual

Q.0.00

Q.0.00

‘ : -

Total

Ejecucién Financiera

0.47




AMETAS ANO FISCAL 2018

COMPONENTE PRODUCTOS META CUATRIMESTRE | META CUATRIMESTRE Il META CUATRIMESTRE Il META ANUAL
PLANIFICADO REAL PLANIFICADO REAL PLANIFICADO REAL PLANIFICADO REAL
NEGOCIOS RU RAL,ES M Metros cuadrados Q 809,824.00 Q - Q - Q 809,824.00
COMERCIALIZACION g ;g107AL Q  809,824.00 Q - Q - 809,824.00
Estufas Mejoradas Q 3,378,750.00 Q - Q 1,923,697.60 | Q - Q 3,378,750.00 | Q 1,923,697.60
ORDENAMIENTO Fi'ltros Purificadores de agua Q 341,250.00 Q - Q - Q 341,250.00 | Q -
TERRITORIAL Y Pilas Q 1,334,000.00 Q - Q 356,500.00 | Q - Q 1,334,000.00 | Q  356,500.00
... |Equipo de Riego Q 2,547,666.22 Q - Q 2,330,016.02 | Q - Q 2,547,666.22 | Q 2,330,016.02
DESCENTRALIZACION [— -
Piso Mejorado Q 1,500,000.00 Q - Q - Q 1,500,000.00 | Q -
SUBTOTAL Q 9,101,666.22 Q - Q 4,610,213.62 | Q - Q 9,101,666.22 | Q 4,610,213.62
Animal Q 2,006,107.60 Q - 1082500] Q - Q 2,006,107.60 | Q 1,082,500.00
Insumos Agricolas Q 198,631.00 Q - Q - Q 198,631.00 | Q -
Equipo apicola Q 203,000.00 Q - 158000 Q 203,000.00 | Q 158,000.00
SERVICIOS RURALES [Huertos con macrotunel Q 1,750,000.00 Q - 900000] Q - Q 1,750,000.00 | Q 900,000.00
Hectareas agricolas habilitadas Q 9,274,986.00 Q - 6253159 Q - Q 9,274,986.00 | Q 6,253,159.00
Pozos Q 3,825,292.40 Q - Q - Q 3,825,292.40 | Q -
SUBTOTAL Q 17,258,017.00 Q - Q 8,393,659.00 | Q - Q 17,258,017.00 | Q 8,393,659.00
Fortalecimiento de capacidades y| Q 41,666.67 Q 20,833.33
procesos de gestion legal Q - Q 62,500.00 | Q -
Fortalecimiento de capacidades y| Q 50,595.24 Q 25,297.62
procesos de gestion administrativa Q 75,892.86 | Q -
UGP Supervision de infraestructura Q 53,571.43 Q 26,785.71 Q - Q 80,357.14 | Q -
Taller departamental de evaluacién y] Q 101,190.47 Q 50,595.24
cierre con organizaciones
beneficiarias Q 10,000.00 | Q - Q 151,785.71 | Q 10,000.00
SUBTOTAL Q 247,023.81 Q 123,511.90 | Q 10,000.00 | Q - Q 370,535.71 | Q 10,000.00
Fortalecimiento del proceso de| Q 31,339.29 Q 31,339.29
Seguimiento, Evaluacién y Marco
Légico Q - Q - Q -
Apoyo a seguimiento, evaluacidn,
UPLASES liquicacién y cierre Q 44,642.86 Q 22,321.43 Q - Q 66,964.29 | Q -
Evaluacién participativa a nivel de
organizaciones beneficiarias Q 53,571.43 Q 26,785.71 Q - Q 80,357.14 | Q -
Informes Q 133,928.57 Q 66,964.29 | Q 90,000.00 | Q - Q 200,892.86 | Q 90,000.00
SUBTOTAL Q 263,482.15 Q 116,071.43 | Q 90,000.00 | Q - Q 379,553.58 | Q 90,000.00
TOTAL Q 27,680,013.18 Q 239,583.33 | Q13,103,872.62 | Q - Q 27,919,596.51 | Q 13,103,872.62




A2plan de Adquisiciones ANO FISCAL 2018

, Preparacion de Lanzamiento de evento | Recepcion y evaluacion Adjudicacion Firma de contrato
Componente Método Productos — — — — —
Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real
NEGOCIOS RURALES Y . . . ) . )
Convenio Junio Junio Junio Junio Junio
COMERCIALIZACION Metros cuadrados
ORDENAMIENTO TFRRlTORlAL Convenio Junio 2 Junio 2 Junio 2 Junio 2 Junio 2
Y DESCENTRALIZACION Estufas Mejoradas
ORDENAMIENTO TERRITORIAL ) . . ) . )
. Convenio ) " Junio Junio Junio Junio Junio
Y DESCENTRALIZACION Filtros Purificadores de agua
ORDENAMIENTO TE,RRlTORlAL Convenio Junio 2 Junio 2 Junio 2 Junio 2 Junio 2
Y DESCENTRALIZACION Pilas
RDENAMIENTO TERRITORIAL
0 A 0 ,RR ORIA Convenio ) ) Junio 1 Junio 1 Junio 1 Junio 1 Junio 1
Y DESCENTRALIZACION Equipo de Riego
ORDENAMIENTO TERRITORIAL . ) . . ) )
. Convenio . . Junio Junio Junio Junio Junio
Y DESCENTRALIZACION Piso Mejorado
SERVICIOS RURALES Convenio Animal Junio 1 Junio 1 Junio 1 Junio 1 Junio 1
SERVICIOS RURALES Convenio Insumos Agricolas Junio Junio Junio Junio Junio
SERVICIOS RURALES Convenio Equipo apicola Junio 1 Junio 1 Junio 1 Junio 1 Junio 1
SERVICIOS RURALES Convenio Huertos con macrotunel Junio 1 Junio 1 Junio 1 Junio 1 Junio 1
SERVICIOS RURALES Convenio Hectdreas agricolas habilitadas Junio 1 Junio 1 Junio 1 Junio 1 Junio 1
SERVICIOS RURALES Convenio Pozos Junio Junio Junio Junio Junio
Cotizacion proceso de|Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestion legal ) . . . .
uGpP . , Junio Junio Junio Junio Junio
contratacion de consultorias
Cotizacion proceso de|Fortalecimiento de capacidades y procesos de gestion ) ) . . .
uGpP . , o Junio Junio Junio Junio Junio
contratacion de consultorias administrativa
Cotizacio Supervision de infraestructura
uGpP 0 |zaC|orl1l procesol de/Sup Junio Junio Junio Junio Junio
contratacion de consultorias
izacio Taller departamental de evaluacion y cierre con organizaciones
UGP Cotizacion  ~ proceso - delaller dep Y E Junio 1 Junio 1 Junio 1 Junio 1 Junio 1
contratacion de consultorfas beneficiarias
izacio Fortalecimiento del proceso de Seguimiento, Evaluacion y Marco
UPLASES Cotlzauorl procesol de - P 8 y Junio Junio Junio Junio Junio
contratacion de consultorias Logico
izacio Apoyo a seguimiento, evaluacion, liquicacion y cierre . ) . . .
UPLASES Coizacién - proceso  dejApoyoase quicecony Jurio Junio Junio Junio Junio
contratacion de consultorias
izacio Evaluacion participativa a nivel de organizaciones beneficiarias
UPLASES Cotizacién - proceso  de partcip § Junio Junio Junio Junio Junio
contratacion de consultorias
Cotizacion proceso de ) i . . .
UPLASES L , Junio 1 Junio 1 Junio 1 Junio 1 Junio 1
contratacion de consultorias Informes




AEjecucion Financiera Anual 2018

| CUATRIMESTRE I CUATRIMESTRE 1l CUATRIMESTRE
COMPONENTE PRODUCTOS
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE  |OCTUBRE NOVIEMBRE |DICIEMBRE  (TOTAL2018 TOTAL GENERAL
NEGOCIOS RURALESY  |Metros cuadrados Q Q Q Q 80984.00(Q Q Q 809,824.00 | Q 809,824.00
COMERCIALIZACION
Estufas Mejoradas Q Q Q Q Q 1,923,697.60 Q Q 1,455,052.40 Q 337875000 | Q 3,378,750.00
CROENAMENTO FilltrosPurificadoresdeagua Q Q Q Q Q Q Q 341,250.00 Q  31,25000|Q 341,250.00
TRATONALY P||als . Q Q Q Q Q  356,500.00 Q Q 1,264,831.20 Q 1,621,331.20] Q 1,621,331.20
DESCENTRALIZACION EQU'POQE Riego Q Q Q Q Q 2,330,016.02 Q Q Q 2,330,016.02 | Q 2,330,016.02
Piso Mejorado Q Q 1,500,000.00 Q 1,500,000.00 { Q 1,500,000.00
SUBTOTAL Q Q Q Q Q Q 4,610213.62 | Q Q Q Q 4,561,133.60 | Q Q Q 9,171341.22 { Q 9171,347.22
Animal Q Q Q Q Q 1,082,500.00 Q Q 1,110,857.60 Q 2,193,357.60 | Q 2,193,357.60
Insumos Agricolas Q Q Q Q Q Q Q 198,631.00 Q 198631.00|Q 19863100
Equipo apicola Q  158,000.00 Q Q 273,000.00 Q 431,00000) Q 431,000.00
SERVICIOS RURALES  |{Huertos con macrotunel Q 900,000.00 Q Q 890,892.40 Q 1,790,892.40 [ Q 1,790,892.40
Hectareas agricolas habilitadas Q Q Q Q Q 6,253,159.00 Q Q 3,021,827.00 Q 9,274,986.00 | Q 9,274,936.00
Poz0s Q Q Q 3,299,468.98 Q 3,299,468.98 | Q 3,299,468.98
SUBTOTAL Q Q Q Q Q Q 8393,659.00 | Q Q Q Q 8,794,676.98 | Q Q (117,188,335.98 | 17,188,335.98
Fortalecimiento de capacidades | Q Q Q Q Q Q 6250002|Q 6250002
procesos de gestion legal Q Q6250002
Fortalecimiento de capacidades | Q Q Q Q Q Q  7589286|Q 7589286
procesos de gestion administrativa Q Q7589286
uGp Supervision de infraestructura Q Q Q Q Q - Q Q 8035714 Q 8037.14|1Q 80,357.14
Taller departamental de evaluaciony Q Q Q Q Q 10,000.00 Q 15,785.72|1Q 15178572
cierre  con organizaciones|
beneficiarias Q Q 141,78.72
SUBTOTAL Q Q Q Q Q Q 1000000 Q Q Q Q 360535.74(Q Q Q 37053.74|Q 37053574
Fortalecimiento del proceso de Q  313%970|Q 31,3370
Seguimiento, Evaluacion y Marco
Logico Q Q Q Q Q Q Q31,3970
Apoyo a seguimiento, evaluacion, Q  669429(Q 669429
UPLASES liquicacion y cierre Q Q Q Q Q Q Q 6696429
Evaluacion participativa a nivel de Q 803672(Q 803%.72
organizaciones beneficiarias Q Q Q Q Q Q Q 8,3%.72
Informes Q Q Q Q Q 90,0000 Q Q 11089286 Q 200,892.86 (Q 200,892.86
SUBTOTAL Q Q Q Q Q Q 90,000.00| Q Q Q Q 289,553.57|Q Q Q 379,55357(Q 37955357
TOTAL Q Q Q Q Q Q13,103,872.62 | Q Q Q Q14,815,723.89 | Q Q Q27,919,59.51 | Q27,919,59%.51




AGréafica de Gasto Programado Vrs. Real

Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
Gasto real -
Gasto programado - - - - 13,103,872.62 14,815,723.89 - - 27,919,596.51

16,000,000.00
14,000,000.00
12,000,000.00

10,000,000.00

8,000,000.00
6,000,000.00
4,000,000.00
2,000,000.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Gasto real Gasto programado

Proyeccion de desembolsos

Mes 1 2 3 4 5 b 7 8 9 10 1 1 Ota

Programado Q - [Q - |Q - |Q - 1Q13,103,872.62 | Q - - (14,815,723.89 Q 27,919,596.51
Realizado

Variacion




AsProyeccién de desembolsos

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

GASTO REAL

GASTO
PROGRAMADO

Q13,103,872.82

Q 14,815,723.89

REALIZADO

VARIACION

Q16,000,000.00
Q14,000,000.00
Q12,000,000.00
010,000,000.00
Q8,000,000.00
Q6,000,000.00
Q4,000,000.00
Q2,000,000.00

Q-

ENERO

DISTRIBUCION DE DESEMBOLSOS PNDR ORIENTE ANO 2018

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JuLio

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE
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Observaciones / Desafios

Convenio de Préstamo OFID1182P finalizé el 30 de Junio de 2018. Actualmente se encuentra en la fase de cierre y liquidacion.

Alertivos:

Elaborado por: (nombre y firma) Mildred Melissa Esquivel Gravez

Aprobado por: (nombrey firma) M.V. José Felipe Orellana Mejia, Viceministro de
Desarrollo Econémico Rural

Fecha de actualizacién 7/9/2018 - 9:24 PM



