Plan Anual de Ejecucion

Mes reportado Agosto / 2017

Proyecto / Programa: PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA LA REGION DEL
NORTE

Organismo ejecutor: Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion

Nimero de Préstamo (ol RVLPRgFecha de ultima 06/09/2017 Ejecucion Fisica
actualizacion
faSiga Presupligatario P kM Fecha del Decreto 02/12/2011
ragAniEme Financiero o5 Sl Fecha de Suscripcion 19/12/2011
: zo de Ejecucidn Ejecucién Finan
Wit del Regstarmo USD [T 19/12/2011
Fecha de Elegibilidad
Monto contratado 15,000,000.00 27/01/2012 ® Planificado ® Ejecutado

Monto contratado Fecha de cierre actual
Entidad ejecutora 15:000,000.90 30/06/2019 115 de cambio: 7.20 X 1 USD
HE o Sty Setuions LR (Bl Meses de Prérroga 54
Monto contratado y b
Entidad ejecutora Q. 109,350,000.00 |EFGRG ERETEIEITATT 82.91% O—
: Suscripcion ~ Con. Previas Ejecucion Clerre
2‘;’:;’2:‘:‘;'1‘;'5°5 realizados 1,500,000.00 10.00% ﬂgg‘; HOr Sesemiie Si 13,500,000.00 90.00%




Metas ano fiscal

Unidad de Meta cuatrimestre | Meta cuatrimestre |l Meta cuatrimestre Il Meta anual

Producto :
medida Planificado Real Planificado Real Planificado Real Planificado Real

Componente: Desarrollo de capital humano y social

Desembolso para el contrato Dotacién de

Componente: Caminos rurales e infraestructura social

Desembolso para el contrato de Servicio de
ejoramiento de camino rural de las aldeas
de Purahub, Santo tomas 2, guadalupe,
Biltutun, lcmaha, Camcal, Sactate y Xalcata,
oban, A. V.

Unidad 0 0 1 1275000 1 2 1275000

Desmboloso para el contrato Servicio de
ejoramiento de camino rural de las aldeas
de Corozal, Esperanza Leal, Roha Tzin, La
Sultuna, Sacayou _
Desembolso para contrato de Servicio de
ejoramiento de camino rural de las aldeas
de Cerro Lindo-Ostua-Seilob
Secabalonche,Coban, Alta Verapaz.
Desembolso para el contrato Servicio de
ejoramiento de camino rural de las aldeas
de las aldeas de Cerro Lindo-Saxoc

Unidad 0 0 1 1752000 1 2 1752000

Unidad 0 0 1 1 2 0

Unidad 0 0 1 388296 1 2 388296




. Plan Adquisiciones Ao Fiscal

Preparacion de documeantos Lanzamiento de evento Recepcion 'y evaluacion de Adjudicacion Firma de contrato

Adqusicion Metodo

Desarrollo de capital humano y social

Planificado

Real

Desembolso para el contrato Dotacién de Insumos para Aljibes

Planificado

Real

Planificado

Real

Planificado

Real

Planificado

Real

Bien material

Caminos rurales e infraestructura social

Xalcata, Coban, A. V.

30/01/2017 | 30/01/2017 | 24/02/2017 | 24/01/2017 | 31/05/2017

16/06/2017

30/06/2017

Desembolso para el contrato de Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de Purahub, Santo tomas 2, guadalupe, Biltutun, lIcmaha, Camcal, Sactate y

Servicio g:’rgg;‘“d"” 04/01/2017 | 04/01/2017 | 31/01/2017 | 31/01/2017 | 22/02/2017 | 22/02/2017 | 14/03/2017 | 14/03/2017 | 23/03/2017 | 23/03/2017
Desmboloso para el contrato Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de Corozal, Esperanza Leal, Roha Tzin, La Sultuna, Sacayou,
kervicio gﬁ:;‘;‘“"’" 04/01/2017 | 04/01/2017 | 31/01/2017 | 31/01/2017 | 22/02/2017 | 22/02/2017 | 14/03/2017 | 14/03/2017 | 23/03/2017 | 23/03/2017

Desembolso para contrato de Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de Cerro Lindo-Ostua-Seilob Secabalonche,Coban, Alta Verapaz.

Directa

Servicio gﬁg:;t“ién 04/01/2017 | 04/01/2017 | 31/01/2017 | 31/01/2017 | 22/02/2017 | 22/02/2017 | 14/03/2017 | 14/03/2017 | 23/03/2017 | 23/03/2017
Desembolso para el contrato Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de las aldeas de Cerro Lindo-Saxoc

Servicio gﬁzg;tacién 04/01/2017 | 04/01/2017 | 31/01/2017 | 31/01/2017 | 22/02/2017 | 22/02/2017 | 14/03/2017 | 14/03/2017 | 23/03/2017 | 23/03/2017
Servicio Sl 04/01/2017 | 04/01/2017 | 31/01/2017 | 31/01/2017 | 22/02/2017 | 22/02/2017 | 14/03/2017 | 14/03/2017 | 23/03/2017 | 23/03/2017




Ejecuciéon Financiera Anual

Insumo Enero Fehrero Marzo Mayo Junio Julio Agoslo Septiembre

Desarrollo de capital humano y social

Desembolso para el contrato Dotacién de Insumos para Aljibes

Octubre  Noviembre Diciembre

ien material

Total componente

Caminos rurales e infraestructura social

Desembolso para el contrato de Servicio de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de Purahub, Santo tomas 2, guadalupe, Biltutun, lcmaha, Camcal, Sactate y Xalcata, Cobén, A. V.

= [ 1T T T T 1T TTT 711

ervicio 0.51 0.01 aj 537,500, eﬂm1 M51 o.j 0.51 0.00 o.j 0.00 0‘01 2.125,000.00
Desmboloso para el contrato Serviclo de Mejoramliento de camino rural de las aldeas de Corozal, Esperanza Leal, Roha Tzin, La Sultuna, Sacayou,
0 To0 0000

Desembolso para contrato de Serviclo de MeJoramiento de camino rural de las aldeas de Cerro Lindo-Ostua-Sellob Secabalonche,Coban, Alta Verapaz.

Eervicio o.j 0.b«1 o.j 0‘01 0_11 1.55m] 2 oj oj o.j 7oq

o

Desembolso para el contrato Serviclo de Mejoramiento de camino rural de las aldeas de las aldeas de Cerro Lindo-Saxoc

gerviclo 0. 0
1

04

Bervicio

Total componente

Tota' i d ; 637,500.00 637.500.00 7,970,975.00 0.00 1,925,975.00

11,171,950.00



Gr.éfica de Gasto Programado Vrs. Real

8,000,000 1
7,000,000 -
6,000,000 -
5,000,000 -
4,000,000 1
3,000,000 -
2,000,000 1
1,000,000 -

0 — + . . - w -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

- Gasto real - Gasto programado

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septionihte Octubre Novismpre siisimore
Gasto real 0.00 0.00 0.00 0.00 112,200.000 2,663,760.00 0.00 3,314,624.72 0.00 i 0.00 0.00
Ga 0.00 0.00 0.00 637,500.00 637,500.00 7,970,975, 0.00 1,925,975.00 0.00 0 0.00 0.00
mmdo L) 4 & adLih ! »! . i) i hod ¥ ' { L L L] O v
Total Gasto real 6,090,584.72

Total Gasto programado 11,171,950.00




Informe de Avance Fisico, Financiero y Desempefio de Préstamos

I DATOS GENERALES

Elerciclo: 2017 Articulo 53 de Ia Ley Orgénica del Presupuesto Dto, 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de Ias Entidades de Ia Administracién Central,
Mes a Reportar: AGOSTO Descentralizadas, Auténomas y Empresas Piiblicas, encargadas de Ia ejecucién de los programas o proyectos que se financlan con recursos provenientes de convenios
Entidad: VIDER de cooperacion externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la Repiblica de Guatemala figura como deudora, garante o
Unidad Ejecutora: MAGA beneficlaria, deberiin remitir informes sobre ¢l avance de la ejecucion fisica y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los prlrmro: dhz(lﬂ) dias hibiles
Préstamo: OPEP 1414P de cada mes a la Direccién de Crédito Piblico del Ministerio de Finanzas Piiblicas y a la Secretaria de Planificacién y Progr i6n de la Presid

Articulo 55 del Reglamento de la Ley Orgiinica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Fisico y Financlero.
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los articulos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orginica del Presupuesto Dto. 101-97,

Cédigo Presupuesto: 404013
— _ N - __ S BT AV:\N(LII%I(.YINANLILR l _ S - B ‘
.2 Components R 13 Unidad - 1.4 Avance Fisico al Mes 11.5 Avance Financlero al Mes .
al que se vincula de Medida | Inicial | Vigente | Ejecutado | % EJecucidon Inicial Vigente EJecutado % Ejecucidn
Dotacién de Aljibes aljibes 788 788 788 100% 03,851,949.00 |  Q3,851,949.00 | Q3,505,823.00 91% :’m ﬁm'ﬂ‘fﬂﬁ- alfibes canstruidos, fotografias,

Mejoramiento de Caminos Rurales de
Purahub, Santa Tomés ||, Guadalupe, Km 15.322 | 15322 115 75% Q2,125,000.00 Q2,125,000.00 Q1,275,000.00 60%
Blititun, lkmaha, Camcal, Sactate y Xalcata

Actas de recepcidn de proyectos, fotografias, bitacorss de
supervisién,

Caminos e Mejoramiento de Caminos Rurales de
infraestrucrura soclal |Corozal, Esperanza Leal, Roha Tzin, La
Sultana, Sacoyou, Semuy, Patate icbolay y
Las Lagunas del Faisan I,

Mejoramiento Camino Rural Cerro Lindo- Actas de recepcidn de proyectos, fotografias, bitacoras de
Ostua-Sellob Secaballoche supervisién.

:::;:cramluntn Camino Rural Cerro Lindo- Km 2,368 2.368 2,368 100% Q425,000.00 Q425,000,00 Q388,296.00 91*::1:“:1;:-&:&1 de proyectos, fotografias, bitacoras de
Total _ 45 45| 34.519 76% Q11,171,949.00 | Q11,171,949.00 Q6,921,119.00 62%

Actas de recepcidén de proyectos, fotografias, bitacoras de

Km 19.204 | 19.204 121 63% Q2,920,000.00 0Q2,920,000.00 Q1,752,000.00 60% sparvisidn,

Km 8.551 8.551 8.551 100% Q1,850,000.00 Q1,850,000.00 Q0.00 0%

Avance del mes

lI.1 Componente . 2 1.3 n. 4 1.5 Vigente .6 .7 1.8
al que se vincula Nombre Formula Inicial 2016 (Afio) Ejecutado Medios de verificacion Notas Aclaratorias
Dotaclién de Aljlbes para que las famili fas| No. De alji t X Listadc: du banaticie ok, sgibas Sa wilx pparvisando sl construceidn de
ljibes para que milias usuarias| No. De aljibes dotados/No. De 10 10 1.00 construkios, otografies, sciesce  |ias biaws pars is colscecion ch fos SWbed
del Programa mejoren sus condiciones de salud. aljlbes programadas recapcidn. b ol v s L BOM ks
Caminos e Inf Jcrura social
De los 45.41 Km programados, a la fecha
informes de avance, bitdcora de
Tramos carreteros rehabilitados Ho K mtrof rehab NGy 1.0 1.0 0.77 supervisién, actas de recepcidn, te heven 36, Km barmiendo, haclendo un
No. Kms. programados fotografias total de 77% de avance total de los
' proyectos carretercs.
Recuento comparativo V.2 Valoracién Balance
GESTION MES ANTERIOR
En la dotacidn de aljibes se realizd el pago del 100% de la factura; La diferencia entre el avance fisico y el financiero es porque se hard en un solo pago, El servicio de
mejoramiento de camina rural de las Aldeas Purahub, Santo Tomas, Guadalupe, Biltitun, lkmaha, Camcal, Sactate y Xalcata, Coban, Alta Verapaz. Estd en un avance del 75%
" ; El servicio de mejoramiento de camine rural de las aldeas Corozal, Esperanza Leal., Roha Tzin, La Sultana, Sacoyou, Semuy, Patate icholay y las Lagunas del Faisan 1,
=% 8% Variacién % Fisica Coban, Alta Verapaz. Estd en un avance del 63%.
0.96%
Variacion %
Financiera 34% La diferencia entre el avance fisico y financiero para el “Servicio de mejoramlento del camino rural de las aldeas Cerro Lindo, Ostua y Sellob Secaballoché, Cobdn, Alta
m GESTIGN - —- Verapar®, es porque en estd se pagara con un Unlco El contrato ad de este servicio es el nimero tres gulon dos mil diecisiete (3-2017), en la
-2 AL MES cldusula Séptima Indica que se "pagara por el objeto del presente contrato al comprobarse que se ha recibldo a entera satisfaccién”.
T6% 62%
* Indicar cualquier variacidn a la meta en el aflo.
Firma Elaborado Por Firma Aprobado Por Firma Aprobado Por Viceministro




) Observaciones / Desafios

En la dotacién de aljibes se realiz6 el pago del 100% de la factura; La diferencia entre el avance fisico y el financiero es porque se hara en un solo pago, El servicio
de mejoramiento de camino rural de las Aldeas Purahub, Santo Tomas, Guadalupe, Biltitun, Ikmaha, Camcal, Sactate y Xalcata, Coban, Alta Verapaz. Esta en un
avance del 75% ; El servicio de mejoramiento de camino rural de las aldeas Corozal, Esperanza Leal., Roha Tzin, La Sultana, Sacoyou, Semuy, Patate Icbolay y
las Lagunas del Faisan 1, Coban, Alta Verapaz. Esta en un avance del 63%.

Alertivos:

La diferencia entre el avance fisico y financiero para el "Servicio de mejoramiento del camino rural de las aldeas Cerro Lindo, Ostlia y Seilob Secaballoché, Coban,
Alta Verapaz", es porque en esté se pagara cqn un unico desembolso, El contrato administrativo de este servicio es el nimero tres guion dos mil diecisiete (3-
2017), en la clausula Séptima indica que se "pagara por el objeto del presente contrato al comprobarse que se ha recibido a entera satisfaccion”.

Ing. Luis Jacobo Rodas Morales
Espacialista en Sistemas Informaticos

Elaborado por: (nombre y firma) Luis Jacobgp-Rodas Mo‘rales MAGA-PRODENORTE

Fecha de actualizacion 6/9/2017 - 10:16 AM
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