
Período de Reporte: Ejercicio: 2016

Denominación del Fideicomiso:

Fiduciario:

Unidad Ejecutora:

Responsable(s) del Informe: Cargo:

En Quetzales
No. De 

Proyectos
Q1,918,299.60 1

Q1,263,641.80 1

Q0.00

Q654,657.80 1

Monto No. Proyectos Monto No. Proyectos Monto No. Proyectos

Q654,657.80 1 Q654,657.80 1 Q0.00 0

Q0.00 0 Q0.00 0 Q0.00 0

Observaciones:

Firma(s)  Responsable(s):

Monto ejecutado a la fecha

Información General

Representante suplente y Presidente del STO del 

FFRH, respectivamente.

Reporte de Ejecución Física y Financiera

Decreto 14-2015, Fideicomisos no reembolsables

Resumen Avance financiero

No tiene Código Institucional:

Formación de Recurso Humano

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Monto aprobado 

MAYO - AGOSTO

Banco Agromercantil, S.A.

Visto bueno:

Monto de los contratos a la fecha

Formato 1

Descripcion

Derivado de las modificaciones a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado no ha sido posible ejecutar el POA 2016, por ello no se han adquirido bienes o servicios y tampoco se cuenta con Asistenten Técnico de la Presidencia del STO por lo que no se ha realizado ninguna contratación hasta el

momento,  a la fecha se está a la espera de la reunión del Consejo Directivo del FFRH para recibir directrices de qué hacer con la respectiva ejecución.

Versión 4.2

No Aplica

Representante del Fideicomitente:

Ing. Geovanny Urrutia Cárcamo e Ing. Edvin Francisco Orellana Ortíz

Primer Cuatrimestre Segundo Cuatrimestre Tercer Cuatrimestre

Descripcion

Saldo pendiente de ejecutar

Monto ejecutado en años anteriores
Monto ejecutado acumulado al cuatrimestre



Período de Reporte: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Formación de Recurso Humano Banco Agromercantil, S.A.

 Aprobado a la fecha  Ejecutado a la fecha %  Aprobado a la fecha  Ejecutado a la fecha %

1,918,299.60                1,263,641.80                    66% 654,657.80                      1,309,315.60                        -                                        0% 654,657.80                           -                                        0%

1
BECAS ESCUELA AGRÍCOLA 

PANAMERICANA
1,918,299.60                1,263,641.80                    66% 654,657.80                      1,309,315.60                        -                                        0% 654,657.80                           0%

1 - -                                   -                                        -                                        - -

1 - -                                   -                                        -                                        - -

1 - -                                   -                                        -                                        - -

1 - -                                   -                                        -                                        - -

1 - -                                   -                                        -                                        - -

1 - -                                   -                                        -                                        - -

1 - -                                   -                                        -                                        - -

1 - -                                   -                                        -                                        - -

Reporte de Ejecución Financiera Fideicomisos no reembolsables Decreto 14-2015

Formato 1 REP FIN

Version 4.2

Fiduciario:Denominación del Fideicomiso:

Representante del Fideicomitente:MAYO - AGOSTO de 2016

ACUMULADO ANUAL SEGUNDO CUATRIMESTRE

TOTALES

C
o
rr

el
a
ti

v
o

Nombre del proyecto
Código

SNIP

EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO EJECUCIÓN ANUAL

 Cantidad según 

contrato 

 Ejecutado años 

anteriores 

% Avance del 

Proyecto
 Saldo por Ejecutar 



Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Denominación del Fideicomiso: Formación de Recurso Humano Banco Agromercantil, S.A.

Aprobado a la fecha Ejecutado a la fecha % Aprobado a la fecha Ejecutado a la fecha %

24.00 17.00 71% 7.00 14.00 0.00 0% 7.00 0.00 0%

1 Beca
BECAS ESCUELA AGRÍCOLA 

PANAMERICANA
24.00 17.00 71% 7.00 14.00 0.00 0% 7.00 0%

1 0 - 0.00 0.00 0.00 - -

1 0 - 0.00 0.00 0.00 - -

1 0 - 0.00 0.00 0.00 - -

1 0 - 0.00 0.00 0.00 - -

1 0 - 0.00 0.00 0.00 - -

Reporte de Ejecución Financiera Fideicomisos no reembolsables Decreto 14-2015

Formato 1 REP FIS

Version 4.2

Período de Reporte: 

Fiduciario:

Representante del Fideicomitente:MAYO - AGOSTO de 2016

ACUMULADO ANUAL SEGUNDO CUATRIMESTRE

EJECUCIÓN ACUMULADA DEL CONTRATO EJECUCIÓN ANUAL

Cantidad según 

contrato

Ejecutado años 

anteriores

% Avance del 

Proyecto
Saldo por Ejecutar

TOTALES

C
o

rr
el

a
ti

v
o

Unidad de Medida Nombre del proyecto
Código

SNIP


