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Hora: éﬂ,pm / (1 INFORME TECNICO
U.R.EL ESTOR.SEGEPLAN No. JAMR-DIPRODU-04-2023

A: Ing. Agr. José Inocente Solorzano Hernandez
Director de Infraestructura Productiva
VIDER-MAGA

DE: Ing. José Alejandro Morales Ruiz

Supervisor del Proyecto
“CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO EL ESTOR EL
ESTOR IZABAL, MUNICIPIO DE EL ESTOR, DEPARTAMENTO DE IZABAL.”

ASUNTO: INFORME  TECNICO INSTITUCIONAL DEL PERIODO  FISCAL
CORRESPONDIENTE DEL 01 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2023, PARA
EL PROYECTO “CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO
EL ESTOR EL ESTOR IZABAL”, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No.
19-2023 APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 80-2023 Y
CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 85-2022. APROBADO MEDIANTE
ACUERDO MINISTERIAL No. 357-2022

FECHA: 01 de Septiembre de 2023.

Atentamente me dirijo a usted y como supervisor del proyecto: “CONSTRUCCION SISTEMA
DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO EL ESTOR EL ESTOR IZABAL”, le hago entrega del informe
del periodo fiscal del mes de Agosto de 2023.

L ANTECEDENTES:

A partir del dia 14 de diciembre del 2,022 se inicia el proyecto de construccion sistema de
Riego de la Unidad de Riego El Estor El Estor |zabal, mediante el contrato administrativo No.
85-2022, conforme al Acuerdo Ministerial No. 357-2022, adjudicado a la empresa AVALON,
SOCIEDAD ANONIMA, en apoyo a las medidas que el Ministerio de Agricultura, Ganaderia y
Alimentacion ha tomado en torno a las necesidades del Riego de la agricultura y al desarrollo
economico del area que se presentan en el Municipio de El Estor, en el Departamento de
lzabal.

Entre los proyectos formulados se cuenta con el denominado construccion sistema de riego
unidad de riego El Estor El Estor Izabal, como medio de captacion y distribucion de agua a
través de un sistema de riego, que irriga una cantidad de 29.98 HA, el mismo fue publicado con
el Numero de Operacion Guatecompras 17693195 el 31 de agosto del 2022 y adjudicado el dia
09 de noviembre del 2022 a Maria Alejandra Sanchez Caceres Gerente General y
Representante Legal de la empresa AVALON, SOCIEDAD ANONIMA.

Se supervisaron, evaluaron y cuantificaron los renglones y cantidades de trabajo contratados,
los cuales son reportadas en la presente Estimacion No.1 y se emite el Informe técnico Numero
Uno del avance fisico respecto al “CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE
RIEGO EL ESTOR EL ESTOR IZABAL".
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A la empresa AVALON, Sociedad Anonima, se le efectu6 el desembolso del anticipo
equivalente a un 20 % del total del contrato administrativo No. 85-2022, con Comprobante
Unico de Registro —-CUR- No. 65371 de fecha 27 de diciembre del 2022.

Se inform6 a la direccion de Infraestructura Productiva que se realizdé un cambio de
residente del proyecto, el Ingeniero Abel Gonzales Velasquez quien fue nombrado como nuevo
residente del proyecto segun oficio sin nimero, de fecha 9 de febrero de 2023 enviado por la
empresa constructora, quien a partir de esta fecha sustituira al ingeniero Daniel Maldonado.

Se informé a la Direccién de Infraestructura Productiva con oficio sin numero por parte de
empresa AVALON S A. que a partir de la fecha 29 de diciembre de 2022 quedo inscrito el
nombramiento de José David Navarro Quiroa como Gerente General y Representante Legal de
la entidad “AVALON, SOCIEDAD ANONIMA".

Se elabor6é nuevo contrato administrativo entre el Viceministerio de Desarrollo Econémico
Rural y empresa constructora AVALON SOCIEDAD ANONIMA de esta manera queda inscrito
como gerente general y representante legal el sefior José David Navarro Quiroa segun contrato
administrativo No. 19-2023 aprobado mediante acuerdo ministerial No. 80-2023 de modificacion
al contrato administrativo No. 80-2022 aprobado mediante acuerdo administrativo No. 357-
2022.

El sefor José David Navarro Quiroa quien actia en calidad de Gerente General y
Representante Legal de la empresa AVALON SOCIEDAD ANONIMA, presento el expediente a
DIPRODU con fecha 21 de marzo de 2023, SOLICITANDO el tramite para el pago de la
Estimacién No. 1 con un porcentaje de avance fisico del cuatro punto seis ocho uno cinco siete
siete uno nueve por ciento (4.68157719%) equivalente a un monto de quinientos treinta y tres
mil seiscientos noventa y nueve quetzales con ochenta centavos (Q 533,699.80), al que hay
que descontarle el veinte por ciento (20%) de amortizacion del anticipo que es de ciento seis
mil setecientos treinta y nueve quetzales con noventa y seis centavos (Q 106,739.96) y el
monto liquido a cancelar para la presente estimacién uno es de cuatrocientos veintiséis mil
nueve cientos cincuenta y nueve quetzales con ochenta y cuatro centavos (Q 426,959.84), para
lo cual se adjunta la documentacion correspondiente.

El sefior José David Navarro Quiroa quien actia en calidad de Gerente General y
Representante Legal de la empresa AVALON SOCIEDAD ANONIMA, presenté el expediente a
DIPRODU con fecha 19 de Junio de 2023, SOLICITANDO el tramite para el pago de la
Estimacion No. 2 con un porcentaje de avance fisico de este periodo de dieciseis punto nueve
nueve ocho cuatro dos dos ocho uno por ciento (16.99842281%) equivalente a un monto de un
milléon novecientos treinta y siete mil y ochocientos veinte quetzales con veinte centavos (Q
1,937,820.20), al que hay que descontarle el veinte por ciento (20%) de amortizacion del
anticipo que es de trescientos ochenta y siete mil y quinientos sesenta y cuatro quetzales con
cuatro centavos (Q 387,564.04) y el monto liquido a cancelar para la presente estimacion
dos es de un millén quinientos cincuenta mil y doscientos cincuenta y seis quetzales con
dieciséis centavos (Q1,550,256.16), para lo cual se adjunta la documentacién correspondiente.

Se supervisaron, evaluaron y cuantificaron los renglones y cantidades de trabajo
presentados por la empresa constructora de acuerdo a lo contratado, los cuales son reportados
en la Estimacion No.2 y se emite el Informe Técnico del avance fisico respecto al proyecto
“CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO EL ESTOR EL ESTOR IZABAL".
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El sefior José David Navarro Quiroa quien actua en calidad de Gerente General y
Representante Legal de la empresa AVALON SOCIEDAD ANONIMA, presenté el expediente a
DIPRODU con fecha 19 de Julio de 2023, SOLICITANDO el tramite para el pago de la
Estimacion No. 3 con un porcentaje de avance fisico de este periodo de veintidés punto
ochenta y seis por ciento (22.86000000%) equivalente a un monto de dos millones seiscientos
seis mil y cuarenta quetzales exactos (Q 2,606,040.00), al que hay que descontarle el veinte
por ciento (20%) de amortizacién del anticipo que es de quinientos veintiuno mil doscientos
ocho quetzales exactos (Q 521,208.00) y el monto liquido a cancelar para la presente
estimacion tres es de dos millones ochenta y cuatro mil y ochocientos treinta y dos quetzales
exactos (Q2,084,832.00), para lo cual se adjunta la documentacién correspondiente.

Se supervisaron, evaluaron y cuantificaron los renglones y cantidades de trabajo
presentados por la empresa constructora de acuerdo a lo contratado, los cuales son reportados
en la Estimacion No. 3 y se emite el Informe Técnico del avance fisico respecto al proyecto
“CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO EL ESTOR EL ESTOR IZABAL”.

El sefior José David Navarro Quiroa quien actia en calidad de Gerente General y
Representante Legal de la empresa AVALON SOCIEDAD ANONIMA, presento el expediente a
DIPRODU con fecha 04 de Agosto de 2023, SOLICITANDO el tramite para el pago de la
Estimacion No. 4 con un porcentaje de avance fisico de este periodo de diecinueve punto
veintiuno tres cinco nueve seis cuatro nueve por ciento (19.21359649%) equivalente a un
monto de dos millones ciento noventa mil y trecientos cincuenta quetzales exactos (Q
2,190,350.00), al que hay que descontarle el veinte por ciento (20%) de amortizacion del
anticipo que es de cuatrocientos treinta y ocho mil setenta quetzales exactos (Q 438,070.00) y
el monto liquido a cancelar para la presente estimacion tres es de un millén setecientos
cincuenta y dos mil doscientos ochenta quetzales exactos (Q1,752,280.00), para lo cual se
adjunta la documentacion correspondiente.

Se supervisaron, evaluaron y cuantificaron los renglones y cantidades de trabajo
presentados por la empresa constructora de acuerdo a lo contratado, los cuales son reportados
en la Estimacion No. 4 y se emite el Informe Técnico del avance fisico respecto al proyecto
“CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO EL ESTOR EL ESTOR IZABAL".
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RESUMEN DE SUPERVISION
EVALUACION DEL AVANCE FISICO Y PORCENTAJE EJECUTADO DE OBRAS Y PROYECTOS
-DIPRODU- Direccion de Infraestructura Productiva

FECHA: Agosto 2023 VISITA ACUMULADA No. 19

Nombre del proyecto: )
NUMERO DE NOG. 17693195
LICITACION PUBLICA VIDER- L008-2022
CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO EL ESTOR EL ESTOR IZABAL.
Ubicacion:
Municipio:  El Estor Departamento: Izabal

Acuerdo Ministerial No. 80-2023 Contrato Administrativo: 19-2023
Derivado de Acuerdo Ministerial No. 357-2022 Contrato Administrativo: 85-2022
Prorroga de Acuerdo Ministerial No. 173-2023 Contrato Administrativo: 44-2023

Fecha de Inicio: 14/12/2022 Fecha de Finalizacion Programada : 13/08/2023
Plazo de ejecucion: 8 meses
Fecha de Inicio de Prorroga: 8/8/2023 Fecha de Finalizacion de Prorroga: 9/10/2023.

PLAZO ORIGINAL
CONTRACTUAL: 243 DIAS
PRORROGA AUTORIZADA: 61 DIAS
PLAZO ACTUALIZADO: | 304 DIAS
TIEMPO TRANSCURRIDO: | 265 | DIAS _
TIEMPO POR CUMPLIRSE: | 22 | DIAS
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Il EVALUACION FISICO-FINANCIERO

MINISTERIO DE

Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
Direccién de Infraestructura Productiva

VICETMEISEND OF UESAIToNo CooOnomico rnural

GOBIERNO | AcRICULTURA Di de Infr Productiva
CUATEMALA | cenazria
| ALIMENTACION

PROYECTO: Construccién Sistema de Riego Unidad de Riego El Estor El Estor Izabal PLAZO ORIGINAL CONTRACTUAL: 243 DIAS
EMPRESA CONTRATISTA: AVALON, SOCIEDAD ANONIMA PRORROGA AUTORIZADA : 61 DIAS
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.: 19-2023 DE FECHA: 17/03/2023
ACUERDO MINISTERIAL No. 80-2023 DE FECHA: 14/03/2023
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.: 85-2022 DE FECHA: 25/11/2022 PLAZO ACTUALIZADO: 304 DIAS
ACUERDO MINISTERIAL No. 357-2022 DE FECHA: 08/12/2022 TIEMPO TRANSCURRIDO 265 DIAS
FECHA DE INICIO: 12/12/2022 TIEMPO POR CUMPLIRSE: -22 DIAS
FECHA DE TERMINACION: 11/08/2022

CANTI ES EJECUTADAS COSTO DE LA EJECUCION
= UNIDAD DE PRECIO -
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES CANTIDAD B cCosTO pe - a < ¢ "
WERIDN il ol ESTE PERIODO “:\;_":’_':":]'; "‘: A: H':\‘ . ACUMULADO ESTE PERIDDO n,._,l“'_:l,;l,?,rﬂ” TOTAL A LA FECHA ACUMULADO
1.00 |ACTIVIDADES PRELIMINARES ‘
1.1 |REPLANTEO TOPOGRAFICO 33,400.00] METRO | Q 955 | Q  318,970.00 1,500.00 29,500.00 | 31,400.0000 | 94.01% | Q  14,325.00 | Q_ 285,545.00 | Q 299,870.00 | 2.63%
H |
WETRO T - T
752000 |iacon | Q 19890 [ Q  1,575,288.00 1,790.00 | 416311 5953.11 75.17% | Q  356,031.00 | Q@ B28,042.58 | @ 1,184,073.58 | 10.39%
| : | | !
| | | |
33,400.00 | METRO Q 142.00 | Q 4,742 800.00 10,800.00 13,580.67 24,380.67 73.00% ‘ Q 1,533,600.00 | Q 1,928,455.14 | Q 3,462,055.14 ! 30.37%
1 r
| | |
. METRO = ] I3 FEENa 3
13000 | Seors | @ 22200 | @ 1,582,860.00 1,481.95 2,780.00 426195 | 59.77% | Q 328,954.00 | Q 617,160.00 | Q 946,154.00 8.30%
| |
AD.00 Dis. Q 2,34640 | Q 538 ,560.00 0.00 [ 345.00 345.00 B86.25% | Q - Q 809,508.00 | Q 809,508.00 ; 7.10%
t
1.00 UNDAD | Q $8.072.00 | @ 58,072.00 1.00 1.00 100.00% | G - la_  ss07200]q 58,072.00 0.51%)
T 1
71 1.00 UNIDAD Q 9.00200 | Q 9.,002.00 0.00 | 0.80 0.80 80.00% Q - Q 7,201.60 | Q 7.,201.60 0.06%)|
8.0 |CONSTRUGEION ] AR RS
81  ICONSTRUCCION DE PASDS ABREDS DESOMTS 300 |UNDAOOF| gses,614.00 | @ 1,759,842.00 0.00 | om0 080 | 26.67% |Q - |@ 4ssa9120|@  sss2sia0 | 4.12%
e e - T I | | [ ]
—— UNIDAD DE i | T |
9.1 D CAIAS PARA VALVULAS OE LIMPIEZA 4.00 meopa |Q@ 454300 [ @ 18,172.00 0.00 0.00 0.00 000% |Q - la - |e | 0.00%]
10.0 . IAS PARA VALVULASDE AIRE ! !
10.1 D CAIAS PARA VALVULAS DE ARE £.00 UNIDAD | @ 4,543.00 | Q 36,344.00 0.00 [ o000 000 | 000% |Q Q Q 0.00%
11.0 e | I
UNIDAD DE = | = |
1.00 wEopa | 219168100 | @ 191,681.00 0.00 0.00 000 | ooo% |Q Q | @ 0.00%
£ | | l
102.00 | METRO Q 160.30 | Q 16,350,60 0.00 0.00 000 | 000% |Q - 19 - |Q - 0.00%
|
> , ] |
1.00 uniDaD | @ 67,162.40 | g 67,162.40 0.00 | 0.00 0.00 | oo00% [Q - Q - lq 0.00%,
5.00 MES Q 10,612.00 | Q 84,896.00 0.00 7.00 7.00 87.50% | Q - | Q_ 74.284.00 | Q 74,284.00 | 0.65%
Q 11,400,000.00 [ | @ 7.310,309.52 | 64.12727048%
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AVANCE TOTAL DE OBRA 64.12727648 %

Constructora: AVALON, SOCIEDAD ANONIMA

Encargado de Obra: Ing. Abel Humberto Gonzales Velasquez

Se firmo bitacora de constructora: Sl

OBSERVACIONES:

Durante la visita técnica se cuantifico la instalacion de 10.8 kildmetros o 10,800 metros de
tuberia de 5" y de 3"de 125 psi PVC, con 50 personas trabajando en el zanjeo e instalacion de
la tuberia de mano no calificada.

V.

MEDIDAS FiSICAS DEL PROYECTO:

La empresa constructora realizo los trabajos siguientes de:

a)

d)

Vv

Se verifico que la empresa sigue trabajando en el rengléon de excavacion y
suministro de tuberia.

En las funciones que se llevan a cabo se verifico que la empresa cumpla con las
especificaciones técnicas en los diferentes renglones de trabajo.

Se verifico sobre el revestimiento de tuberia de 5" de 125 PSI PVC que viene de la
presa hacia el primer paso aéreo.

Se verifico y se calculé el reglon de excavacion y de relleno.

INFORME TECNICO:

El ingeniero Alejandro Morales como supervisor de DIPRODU solicita y recomienda al Ing.
Residente de AVALON, las siguientes observaciones:

1.

La excavacion tiene que ir uniforme y la misma profundidad en todo el recorrido de
la tuberia y accesorios.

Que se realicen las acciones pertinentes para cumplir con la dotacion necesaria de
tuberia de 5” de 125 psi PVC ya que cuentan con muy poca instalada al igual que en
bodega.

Que se cumpla con las especificaciones técnicas en los renglones que se
encuentran trabajando.

Que se cumpla con todo el recorrido del reglén el relleno respectivo con su lodocreto
para la proteccion de la linea principal del proyecto.

Que hagan un buen tamizado de la arena para el reglon del relleno, para que no
vaya ninguna impureza y piedras de diferentes diametros.

Que saquen lo mas rapido posible el agua que estan en el zanjeo para que no
perjudique las paredes del zanjeo.
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VL. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

La empresa AVALON Sociedad An6nima, realiza los trabajos en el mejoramiento con base a lo
determinado en las especificaciones técnicas del proyecto y la buena practica conforme lo
establece el Contrato Administrativo original No. 19-2023 de fecha 17 de marzo de 2023.

VIL. PROGRAMA DE TRABAJO:

Actualmente la empresa AVALON Sociedad An6nima, cuenta con personal laborando en el
proyecto siendo un total de 50 personas de mano no calificada, trabajando en la elaboracion de
caja desarenadora, excavacion y suministro de tuberia, alcanzando un avance fisico
acumulado del 64.12727648 % de los trabajos contratados.

VIl AVANCE FiSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO:
Actualmente el proyecto presenta un avance fisico acumulado 64.12727648 % y se tiene un
avance financiero es de 63.75 %

IX. CONDICIONES DE LOS EQUIPOS Y SU OPERATIVIDAD:

La empresa AVALON Sociedad An6nima, cuenta con varios frentes de trabajos de mano no
calificada, equipo de seguridad (cascos, guantes y chalecos), retroexcavadora, palas, piochas,
motosierra.

8 CONDICIONES CLIMATICAS:
La region presenta un clima seco con un maximo de temperatura alcanzada de 30°
centigrados.

NOMBRE DE SUPERVISOR QUE REALIZO LA VISITA Ing. José Alejandro Morales Ruiz

José Aejandro Morales Ruiz
INGENKRO AGRONDMO
COLEGIADD 6.270

Ing. Agi/ José Alejandro Morales Ruiz
olegiado Activo 6270

c.c. archivo
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Jefe de riego ing. Agr. Jorge Isaac Sotomayor Delio

GALERIA FOTOGRAFICA

Medici6on del reglén de
excavacion.

Medicion del regléon de
instalacién de tuberfa de 5"y 3”
de 125 PSI PVC.
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Medicién del reglén del
replanteo topogréfico.

Banco de arena para el reglon de
relleno de la tuberfa.

Reunién con el residente de la
empresa y el duefio para analizar
unos aspectos técnicos de
campo.
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Ingreso de la tuberia de varios
didmetros del proyecto.

Regl6n de relleno en las lineas de
conduccion.
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