MINISTERIO DE

PRORROGA No. 02-2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO
No. 30-2022.

FECHA: 21 de agosto de 2023.

Atentamente me dirijo a usted y como profesional para colaborar en las actividades
de seguimiento a los proyectos, procedo a entregar el informe técnico SEGEPLAN
del proyecto: “MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD RIEGO LA
BLANCA, MUNICIPIO COATEPEQUE, QUETZALTENANGO, MUNICIPIO LA
BLANCA, SAN MARCOS LA BLANCA, SAN MARCOS” del periodo fiscal del 01 al
21 de agosto de 2023.

. ANTECEDENTES:

A partir del dia 26 de mayo del 2022 se inicia el proyecto del Sistema de Riego de
la Unidad de Riego La Blanca, mediante el contrato administrativo No. 30-2022,
conforme al Acuerdo Ministerial No. 136-2022, adjudicado a la empresa Construcciones
e Importaciones EXICASA, en apoyo a las medidas que el Ministerio de Agricultura,
Ganaderia y Alimentacion ha tomado en torno a las necesidades del Riego de la
agricultura y al desarrollo econémico del area que se presentan en los municipios de
Coatepeque y La Blanca, en los departamentos de Quetzaltenango y San Marcos
respectivamente.

Entre los proyectos formulados se cuenta con el denominado Mejoramiento Unidad
Riego La Blanca, como medio de captacion y distribucion de agua a través de un sistema
de riego, que irriga una cantidad de 2,511 HA, el mismo fue publicado con el Nimero de
Operacion Guatecompras 16102215 el 28 de enero del 2022 y adjudicado el dia 22 de
marzo del 2022 a la empresa Mercantil Construccion e Importaciones EXICASA.
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INFORME TECNICO INSTITUCIONAL
U.R. LA BLANCA SEGEPLAN No. BGICM-DIPRODU-05-2023
DIRECCION DE INFRAESTUCTURA PRODUCTIVA
A: Ing. Agr. José Inocénte Solorzano Hernandez LERORVAIRE b=
Director de la Direccion de Infraestructura Productiva D [j" "'T-\ [ \
VIDER-MAGA 31 AGO 2023 |\ |{| ||
DE: Brandon Gaspar Israel Caba Méndez I_J\_ TR AL L ‘%\\j
. . e i Cougr " rd
Ingeniero Civil duca: MEIE o ﬂ{ =
ASUNTO: INFORME TECNICO INSTITUCIONAL DEL PERIODO FISCAL | s E§
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 21 DE AGOSTO DE 2023, PARAEL ’;: 3
PROYECTO “MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD | = E;l
RIEGO LA BLANCA, MUNICIPIO ~ COATEPEQUE,  :[ef
QUETZALTENANGO, MUNICIPIO LA BLANCA, SAN MARCOS LA 35
BLANCA, SAN MARCOS”, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE | j©
MODIFICACION No. 14-2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO DE th
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ALIMENTACION

Se supervisaron, evaluaron y cuantificaron los renglones y cantidades de trabajo
contratados, para determinar el avance fisico respecto al “Mejoramiento Sistema De
Riego Unidad Riego La Blanca, Municipio De Coatepeque, Quetzaltenango, Municipio
La Blanca, San Marcos La Blanca, San Marcos”.

A la empresa Construccion e Importaciones EXICASA, se le efectu6 el desembolso
del anticipo equivalente a un 20% del total del contrato administrativo No. 30-2022, con
Comprobante Unico de Registro -CUR- No. 23372 de fecha 22 de junio del 2022.

La empresa CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA, present6 la
documentacion correspondiente para solicitar el pago de la estimacién 1, por un monto
de Q1,500,000.00 equivalente a un 10% del total del contrato administrativo No. 30-2022,
conforme al Acuerdo Ministerial No. 136-2022, la cual tiene el Comprobante Unico de
Registro -CUR- No. 778, en el cual se realizé el analisis y la evaluacién para darle
seguimiento al tramite solicitado.

El dia 09 de diciembre de 2022, la ingeniera Ana lzabel Caceres Sandoval de
Samaniego en su calidad de mandataria de la empresa CONSTRUCCIONES E
IMPORTACIONES EXICASA, presenta expediente para la solicitud de Ampliacion de
Tiempo Contractual, para un plazo de siete (7) meses adicionales al tiempo contratado,
exponiendo la situacion general del proyecto en la documentacion entregada en donde
se consideré que algunos de los renglones establecidos en el Contrato Administrativo
No. 30-2022, no se adecuan a los requerimientos que presenta el sistema actualmente,
y a la necesidad de realizar un Documento de Cambio fundamental para mejorar la
situacién actual del sistema de riego, incluyendo los calculos correspondientes de los
renglones que se estaran considerando para el mencionado documento, aunado a la
dinamica de trabajo que se implementara para que la Junta Directiva de la Unidad de
Riego La Blanca pueda cumplir con los compromisos de riego que adquirieron para los
meses siguientes; por lo que luego de analizar y evaluar lo anteriormente expuesto, se
recomendo continuar con el proceso y se amplie el tiempo de ejecucion solicitado por un
plazo de SIETE (7) MESES al Contrato Administrativo 30-2022 de fecha 23 de mayo
de 2022 como UNICA PRORROGA segin lo establecido en el articulo 43 literal B
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para el presente proyecto,
entregando el expediente el dia 13 de diciembre de 2022 a las autoridades
correspondientes para que puedan analizar la posibilidad de la aprobacién del mismo.

La empresa CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA, present6 la
documentaciéon correspondiente para solicitar el pago de la estimacién 2, por un monto
de Q3,000,000.00 equivalente a un 20% del total del contrato administrativo No. 30-2022,
conforme al Acuerdo Ministerial No. 136-2022, la cual tiene el Comprobante Unico de
Registro -CUR- No. 1,110, en el cual se realizé el analisis y la evaluacion para darle
seguimiento al tramite solicitado.

El dia 6 de febrero de 2023, se solicitd mediante OFICIO DIPRODU-0138-
2023/RRMAV/jpfr al Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural del Ministerio de
Agricultura, Ganaderia y Alimentacion la Orden de Cambio No. 1 y Orden de Trabajo
Suplementario No. 1 para los renglones de trabajo del proyecto “MEJORAMIENTO
SISTEMA DE RIEGO UNIDAD RIEGO LA BLANCA, MUNICIPIO DE COATEPEQUE,
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QUETZALTENANGO, MUNICIPIO LA BLANCA, SAN MARCOS LA BLANCA, SAN
MARCOS".

El dia 10 de febrero de 2023, se le informo a la arquitecta Gabriela Lucia de Le6n
Leiva su traslado a la Direccion de Reconversion Productiva de este ministerio por medio
de Oficio-032-2023/RRHHVIDER/pr de fecha 8 de febrero de 2023, por lo cual fue
eximida de las actividades de seguimiento al proyecto “MEJORAMIENTO SISTEMA DE
RIEGO UNIDAD RIEGO LA BLANCA, MUNICIPIO DE COATEPEQUE,
QUETZALTENANGO, MUNICIPIO LA BLANCA, SAN MARCOS LA BLANCA, SAN
MARCOS”, esto conllevo al Jefe del Departamento de Infraestructura Civil a asumir la
responsabilidad de darle seguimiento al proyecto y poder elaborar y presentar la
estimacion No. 3.

La empresa CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA, present6 la
documentacion correspondiente para solicitar el pago de la estimaciéon 3, por un monto
de Q1,050,000.00 equivalente a un 7.0% del total del contrato administrativo No. 30-
2022, conforme al Acuerdo Ministerial No. 136-2022, la cual tiene el Comprobante Unico
de Registro -CUR- No. 073, en el cual se realiz6 el analisis y la evaluacion para darle
seguimiento al tramite solicitado.

El dia 01 de marzo de 2023, fui nombrado como profesional para darle seguimiento
al proyecto “MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD RIEGO LA BLANCA,
MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO, MUNICIPIO LA BLANCA, SAN
MARCOS LA BLANCA, SAN MARCOS” mediante OFICIO INFRAESTRUCTURA CIVIL
051-2023/sf de fecha 22 de febrero de 2023, por lo que a partir de esta fecha se
realizaron las evaluaciones y avances fisicos en el proyecto.

La empresa CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA, presenté la
documentacién de fecha 21 de marzo de 2023, correspondiente para solicitar el pago de
la estimacion No. 4, por un monto de cuatrocientos cincuenta mil quetzales exactos (Q
450,000.00), equivalente al tres por ciento (3.00000000%) del total del Contrato
Administrativo de Modificacién No. 14-2023, Contrato Administrativo de Prorroga No. 02-
2023 y Contrato Administrativo Original No. 30-2022, por lo que al analizar y evaluar el
expediente se determind que era procedente a lo cual se recomend6 darle seguimiento
al tramite solicitado; el pago fue aprobado por las autoridades superiores
correspondientes, llevando a cabo el desembolso correspondiente de acuerdo al
Comprobante Unico de Registro -CUR- No. 164.

El dia 22 de marzo de 2023 se publicé la aprobacién, mediante RESOLUCION
NUMERO 02-2023 de fecha 21 de marzo de 2023, del Documento de Cambio No. 1
conteniendo la Orden de Cambio No. 1 y Orden de Trabajo Suplementario No. 1, donde
se indica que no se GENERA UNA VARIACION AL MONTO ORIGINAL DEL
CONTRATO.

La empresa CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA, present6 la
documentacion de fecha 28 de abril de 2023, correspondiente para solicitar el pago de
la estimacion No. 5, por un monto de un millén seiscientos cincuenta mil quetzales
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exactos (Q 1,650,000.00), equivalente al once por ciento (11.00000000%) del total del
Contrato Administrativo de Modificacion No. 14-2023, Contrato Administrativo de
Prorroga No. 02-2023 y Contrato Administrativo Original No. 30-2022. La estimacion No.
5 fue aprobado por las autoridades correspondientes, la cual tiene un Comprobante
Unico de Registro -CUR- No. 358.

La empresa CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA, presento la
documentacion de fecha de entrega a la direccion de 19 de junio de 2023,
correspondiente para solicitar el pago de la estimacién No. 6, por un monto de
setecientos cincuenta mil quetzales exactos (Q 750,000.00), equivalente al cinco por
ciento (5.00000000%) del total del Contrato Administrativo de Modificacion No. 14-
2023, Contrato Administrativo de Prorroga No. 02-2023 y Contrato Administrativo
Original No. 30-2022. La estimacion No. 6 fue aprobado por las autoridades
correspondientes, la cual tiene un Comprobante Unico de Registro -CUR- No. 456.

El dia 13 de junio de 2023, se presentd la solicitud de parte de la empresa
Constructora de fecha 13 de junio de 2023, y se elaboré la documentacion respecto al
Documento de cambio No. 2 correspondiente a la Orden de Cambio No. 2 y Acuerdos
de Trabajo Extra No. 1 que se solicitd mediante PROV.INFRAESTRUCTURA CIVIL-129-
2023/EMFF/sf de fecha 20 de junio de 2023 y fue trasladado al Viceministerio de
Desarrollo Econémico Rural del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion para
su analisis y aprobacién de los renglones de trabajo propuestos del proyecto
“MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD RIEGO LA BLANCA, MUNICIPIO DE
COATEPEQUE, QUETZALTENANGO, MUNICIPIO LA BLANCA, SAN MARCOS LA
BLANCA, SAN MARCOS".

La empresa CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA, presento la
documentacion de fecha de 17 de julio de 2023, correspondiente para solicitar el pago
de la estimacion No. 7, por un monto de setecientos cincuenta mil quetzales exactos (Q
750,000.00), equivalente al cinco por ciento (5.00000000%) del total del Contrato
Administrativo Original No. 30-2022, Contrato Administrativo de Prorroga No. 02-2023 y
Contrato Administrativo de Modificacion No. 14-2023. La estimacion No. 7 fue aprobado
por las autoridades correspondientes, la cual tiene un Comprobante Unico de Registro -
CUR- No. 535.

El dia 18 de agosto de 2023 se publicé la aprobacion, mediante RESOLUCION
NUMERO 32-2023 de fecha 17 de agosto de 2023, del Documento de Cambio No. 2
conteniendo la Orden de Cambio No. 2 y Acuerdo de Trabajo Extra. 1, donde SE HA
CONCLUIDO QUE LOS CAMBIOS PROPUESTOS NO GENERAN UN CAMBIO AL
MONTO ORIGINAL DEL CONTRATO.

La empresa CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA, presentd la
documentacion de fecha de 21 de agosto de 2023 y con fecha de entrega en las
instalaciones de DIPRODU, correspondiente para solicitar el pago de la estimacion No.
8, por un monto de un milldén novecientos cuarenta y ocho mil doscientos veintiséis
quetzales con treinta y cuatro centavos (Q 1,948,226.34), equivalente al doce punto nueve
ocho ocho uno siete cinco seis cero por ciento (12.98817560%) del total del Contrato
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Administrativo Original No. 30-2022, Contrato Administrativo de Prorroga No. 02-2023 y
Contrato Administrativo de Modificacién No. 14-2023. La estimacion No. 8 fue aprobado

por las autoridades correspondientes, la cual tiene un Comprobante Unico de Registro -
CUR- No. 647.

Se supervisaron, evaluaron y cuantificaron los renglones y cantidades de trabajo
presentados por la empresa constructora de acuerdo a lo contratado, los cuales son
reportados en la Estimacion No. 8 y se emite el Informe Técnico del avance fisico
respecto al proyecto “MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD RIEGO LA

BLANCA, MUNICIPIO DE COATEPEQUE, QUETZALTENANGO, MUNICIPIO LA
BLANCA, SAN MARCOS LA BLANCA, SAN MARCOS".
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EVALUACION DEL AVANCE FISICO Y PORCENTAJE EJECUTADO DE OBRAS Y PROYECTOS
-DIPRODU- Direccion de Infraestructura Productiva

RESUMEN DE SUPERVISION

FECHA: Agosto 2023 VISITA ACUMULADA No.: 06

Nombre del proyecto: ) ‘ s
NUMERO DE NOG. 16102215 > b '
LICITACION PUBLICA MAGA VIDER- L002-2022 33 :
MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD RIEGO LA BLANCA, MUNICIPIO DE COATEPEQU 2l
QUETZALTENANGO, MUNICIPIO LA BLANCA, °§ ,
SAN MARCOS LA BLANCA, SAN MARCOS g s
Ubicacion: =
Municipio: COATEPEQUE Y LA BLANCA Departamento: QUETZALTENANGO Y SAN MARCGOIS: g
=
=
Contrato Administrativo:  30-2022 Acuerdo Ministerial No.: 136-2022 é E J
Plazo de ejecucion: 8 meses /
Fecha de Inicio: 26/05/2022 Fecha de Finalizacion Programada:  25/01/2023
Contrato Administrativo 7 [~
de Prorroga No.: 02-2023 Acuerdo Ministerial No.: 30-2023 3
ok
Ampliacion de Tiempo S
Contractual: 7 meses Nuevo Plazo de Ejecucion Ampliada: 15 meses "“‘w%.._
Nueva Fecha de Finalizacion con la Ampliacion de Tiempo Contractual: 25/08/2023 ‘
Contrato Administrativo
De Modificacion: 14-2023 Acuerdo Ministerial No.: 60-2023
PLAZO ORIGINAL CONTRACTUAL: 245 DIAS
PRORROGA AUTORIZADA: 212 DIAS
PLAZO ACTUALIZADO: 457 DIAS
TIEMPO TRANSCURRIDO: 453 DIAS
TIEMPO POR CUMPLIRSE: “+ DIAS

Il.  EVALUACION FISICO-FINANCIERO
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gg%f‘&?ﬂ%& giﬁfg&;}f?' Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
ALIMENTACION Direccion de Infraestructura Productiva
AVANCE TOTAL DE OBRA: 85.14873600%
Constructora: CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES
EXICASA
Encargado de Obra: Ing. Elias Fermin Santiago Lopez
Se firmo bitacora de constructora: Si .
RN

Mender

CIVIL

Celegiado No. 16,8064

. OBSERVACIONES:
Durante la visita técnica se cuantifico una cantidad de personal laborando en el

proyecto en cinco cuadrillas, un total de 82 trabajadores distribuidos de la siguiente
manera: 1 encargados de obra, 1 operador, 8 albafiles y 72 ayudantes para la
ejecucion de los renglones contratados.

{ Buindan Gasper Jnael Cale
- INGENIERO

|
\

Iv. MEDIDAS FiSICAS DEL PROYECTO:
La empresa constructora realizo los trabajos siguientes de:
a) Durante el presente periodo se realizé la instalacion de 175 tubos.

b) Se ha realizado la demolicién de las del canal central.
c) Se ha realizado la fundicién de las pizarras y pisos del canal principal
uno y canal secundario dos. Asi mismo, se realizé la fundicion del canal

central.

77

il

V. INFORME TECNICO:
El ingeniero Brandon Caba Méndez de DIPRODU solicita y recomienda al Ing.
superintendente de Ila empresa mercanti CONSTRUCCIONES E
IMPORTACIONES EXICASA, las siguientes observaciones:
1. Se indico al ingeniero residente que se continle con la limpieza previa
a los procesos de fundicién para no contaminar la mezcla.
2. Tomar las muestras para ensayos de compresion de concreto a cada
1,000.00 m2 de fundicién en el canal principal uno y canal principal dos.
3. Presentar los documentos correspondientes a los ensayos de
compresion de los testigos para garantizar la calidad del concreto.
4. Que se apliquen las buenas practicas de la ingenieria para obtener una
obra de calidad, manteniendo la proporcion del disefio de mezclas entregado
a la supervision.
5. Que sean verificadas los espesores de los canales conforme a las
especificaciones técnicas.
6. Que sea continuo el cambio de maderas, debido a que estos se
desgastan y son deformados por el sol.
7. Que se dejen presentables las pizarras y pisos en los canales.
8. Que se dejen alineadas las tuberias que se van colocando.

Y,

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
Teléfono: 6640 9387
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GUATEMALA GANADERIA Y Viceministerio de Desarrollo Econdémico Rural
ALIMENTACION Direccién de Infraestructura Productiva

MINISTERIO DE
I GOBIERNO AGRICULTURA,
VL ESPECIFICACIONES TECNICAS:
Se le recomienda al ingeniero residente que continte con los trabajos de acuerdo
a lo indicado en campo y a lo establecido en las especificaciones técnicas del
proyecto y la buena practica conforme lo establece el Contrato Administrativo No. 30-
2022, Contrato Administrativo de Prorroga No. 02-2023 y Contrato Administrativo de
Modificacién No. 14-2023.

VII. PROGRAMA DE TRABAJO:

Actualmente la empresa CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA
cuenta con personal laborando en el proyecto siendo un total de 82 personas, en los
diferentes frentes de trabajo, alcanzando un 85.14873600% de los trabajos
contratados.

VII. AVANCE FiSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO:

Actualmente el proyecto presenta un avance fisico del 85.14873600% del cual se
hace un detalle dentro de este informe de visita técnica y tiene un avance financiero
del 73.98817560%.

IX. CONDICIONES DE LOS EQUIPOS Y SU OPERATIVIDAD:

La empresa CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA, cuenta con
herramientas basicas (palas, piochas, martillos), carretillas metalicas, 5 mezcladoras
de un saco, 2 retroexcavadora 4 bombas para aplicar antisol, 4 pulidoras, 1
generador eléctrico.

X. CONDICIONES CLIMATICAS:
La regién presenta un clima seco con un maximo de temperatura alcanzada de
30° centigrados.

NOMBRE DEL PROFESIONAL QUE REALIZO LA VISITA: Ing. Brandon Gaspar
Israel Caba Méndez

NoLen

I
{ Cnlea!agonﬁ‘? ,B?WII-

Firma: l Y/ j

_Civil Brandon Gaspar Israel Caba Méndez
Colegiado Activo 16,804

a4

c.c. archivo
Ing. Edgar Mauricio Florian Flores

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
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REGISTRO FOTOGRAFICO

NS . s

Mender
)

legiado No. 16,804

INGENIERO CIVIL

( Buindun Gaspar Jnael Caba

Canal central: Continuacién de la demolicion de las pizarras y pisos
viejos para el mejoramiento del canal central.
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INGE

({ Budnden Ca

Canal central: Continuacién de la demolicion de las pizarras y pisos
viejos para el mejoramiento del canal central.
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Canal central: Continuacién de la demolicion de las pizarras y pisos viejos para el
mejoramiento del canal central, espesor 10 cm de demolicion.
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Canal principal uno: Continuacién de la demolicién de las pizarras y
pisos viejos para el mejoramiento del canal principal uno.
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Canal principal uno: Continuacion de la demolicién de las pizarras y pisos
viejos para el mejoramiento del canal principal uno.
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Canal principal uno: Retiro del ripio de las demoliciones de las
pizarras y pisos viejos.
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IERO CIVIL

do No. 16,804

Gaspar Tonael Caba Mendpr

INGEN

Colegia

»

Canal Principal Uno: Se realiz6 la medicion de los pisos y pizarras fundidas para
determinar el area fundida, y los acabados correspondientes en los mismos.
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Canal secundario dos: Demolicion de los pisos y pizarras viejos en el canal
secundario dos.
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Canal secundario dos: Demolicion de los pisos y pizarras viejos en el canal
secundario dos.

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
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Canal secundario dos: Fundicion de pisos y pizarras nuevas en el canal
secundario dos.

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
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Canal secundario dos: Fundicién de pisos y pizarras nuevas en el canal
secundario dos.
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Canal secundario dos: Fundicién de pisos y pizarras nuevas en el canal
secundario dos.
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Canal secundario dos: Fundicion de pisos y pizarras del canal.

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
Teléfono: 6640 9387
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Ensayo de revendimiento realizado en el canal secundario dos para garantizar la
resistencia de las estructuras del concreto conforme a las especificaciones
técnicas. Asentamiento de 4” para la trabajabilidad del mismo.
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Gaspar Jonael Caba H

Ensayo de revendimiento realizado en el canal secundario dos para garantizar la
resistencia de las estructuras del concreto conforme a las especificaciones
técnicas. Asentamiento de 4” para la trabajabilidad del mismo.

)

Llegada de cemento para la fundicion de pisos y pizarras del canal central, canal
principal uno y canal secundario.
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Suministro e instalacion de tuberia de PVC de 24" Norma AASTO M-304
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Suministro e instalacion
de tuberia de PVC de 24"
Norma AASTO M-304
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Suministro e instalacion
de tuberia de PVC de 24"
Norma AASTO M-304

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
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({ Budndon Gaspas Fnael Cabs Minden

Suministro e instalacion de tuberia de PVC de 24" Norma AASTO M-304
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Suministro e instalacion de tuberia de PVC de 24" Norma AASTO M-304
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