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APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 59-2023,
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACION No. 83-2022
APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 354-2022.
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Atentamente me dirijo a usted y como profesional para colaborar en las actividades
de seguimiento a los proyectos, procedo a entregar el informe técnico SEGEPLAN
del proyecto: “CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO
PANELEROS, CASERIO SAN IGNACIO CASILLAS, SANTA ROSA” del periodo
fiscal del mes de agosto de 2023.

I ANTECEDENTES:

A partir del dia 12 de diciembre de 2022 se comenzdé con la ejecucion del proyecto
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Construccion Sistema de Riego Unidad de Riego Paneleros, Caserio San Ignacio
Casillas, Santa Rosa, mediante el Contrato Administrativo No. 83-2022, con Acuerdo
Ministerial No. 354-2022, que fue adjudicado a la empresa mercantil DESARROLLOS
CIVILES, en apoyo a las medidas que el Ministerio de Agricultura, Ganaderia y
Alimentacion ha tomado en torno a las necesidades de riego de la agricultura y al
desarrollo econémico en el area de la comunidad de San Ignacio del municipio de
Casillas del departamento de Santa Rosa.

El proyecto Construccion Sistema de Riego Unidad de Riego Paneleros, San
Ignacio Casillas, Santa Rosa se utilizara como medio de captacion y distribucion de
agua a través de un sistema de Riego, que irrigara una cantidad de 60.55 HA, este
mismo fue publicado en el sistema de Guatecompras con el Nimero de Operacion de
Guatecompras -NOG- 17752329, que fue adjudicado el dia 8 de noviembre de 2022
al ingeniero Roberto Mario Gonzales Donado propietario de la empresa Mercantil
DESARROLLOS CIVILES.

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcena, Villa Nueva, Edificio La Ceiba
Correo Electrénico: diprodu.gob.gt@gmail.com
Teléfono: 6640 9335
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GANADERIA Y
ALIMENTACION
INFORME TECNICO INSTITUCIONAL
U.R. PANELEROS SEGEPLAN No. BGICM-DIPRODU-08-2023

A: Ing. Agr. José Inocénte Solorzano Hernandez
Director de la Direccion de Infraestructura Productiva
VIDER-MAGA
DE: Brandon Gaspar Israel Caba Méndez
Ingeniero Civil
ASUNTO: INFORME TECNICO INSTITUCIONAL DEL PERIODO FISCAL gﬁ
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023, PARA EL = B
PROYECTO “CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE ga‘:g.'
RIEGO PANELEROS CASERIO SAN IGNACIO CASILLAS, SANTA 3 o !‘
ROSA”, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 10-2023 = g1
APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 59-2023, | ég-‘i :
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACION No. 83-2022 ’3;;35_
APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 354-2022. [‘-‘é’ wel
FECHA: 04 de septiembre de 2023. ’E’t"-'" /
Atentamente me dirijo a usted y como profesional para colaborar en las actividades
de seguimiento a los proyectos, procedo a entregar el informe técnico SEGEPLAN N
del proyecto: “CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO D ~J

PANELEROS, CASERIO SAN IGNACIO CASILLAS, SANTA ROSA” del periodo
fiscal del mes de agosto de 2023.

L ANTECEDENTES:

A partir del dia 12 de diciembre de 2022 se comenzé con la ejecucién del proyecto
Construccion Sistema de Riego Unidad de Riego Paneleros, Caserio San Ignacio
Casillas, Santa Rosa, mediante el Contrato Administrativo No. 83-2022, con Acuerdo
Ministerial No. 354-2022, que fue adjudicado a la empresa mercantil DESARROLLOS
CIVILES, en apoyo a las medidas que el Ministerio de Agricultura, Ganaderia y
Alimentaciéon ha tomado en torno a las necesidades de riego de la agricultura y al
desarrollo econémico en el area de la comunidad de San Ignacio del municipio de

Casillas del departamento de Santa Rosa.

El proyecto Construccion Sistema de Riego Unidad de Riego Paneleros, San
Ignacio Casillas, Santa Rosa se utilizara como medio de captacion y distribucion de
agua a través de un sistema de Riego, que irrigara una cantidad de 60.55 HA, este
mismo fue publicado en el sistema de Guatecompras con el Nimero de Operacion de
Guatecompras -NOG- 17752329, que fue adjudicado el dia 8 de noviembre de 2022
al ingeniero Roberto Mario Gonzales Donado propietario de la empresa Mercantil

DESARROLLOS CIVILES.
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Se supervisaron, evaluaron y cuantificaron los renglones y cantidades de trabajo
contratados, para determinar el avance fisico respecto al “CONSTRUCCION
SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO PANELEROS, CASERIO SAN IGNACIO
CASILLAS, SANTA ROSA”.

A la empresa mercantii DESARROLLOS CIVILES, se le efectu6 el desembolso
del anticipo equivalente a un 20% del total del contrato administrativo No. 83-2022,
con Comprobante Unico de Registro -CUR- No. 65015 de fecha 22 de diciembre del
2022.

Como parte del proceso de descentralizacion en el Ministerio de Agricultura,
Ganaderia y Alimentacion se realiz6 la actualizacion de los contratos obteniendo una
relacion directa con el Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural dando como
resultado el Contrato Administrativo No. 10-2023 de fecha 21 de febrero de 2023 y
Acuerdo Ministerial No. 59-2023 de fecha 27 de febrero de 2023 sustituyendo al
Contrato Administrativo No. 83-2022 de fecha 24 de noviembre de 2022 y Acuerdo
Ministerial No. 354-2022, de fecha 07 de diciembre de 2022.

El 13 de febrero de 2023, la empresa constructora DESARROLLOS CIVILES,
presenté la documentacion correspondiente para solicitar el pago de la estimacion
No. 1, por un monto de Q 234,650.00 equivalente a un 5.00000000% del total del
Contrato Administrativo No. 10-2023 y Acuerdo Ministerial No. 59-2023 derivados del
Contrato Administrativo No. 83-2022 y Acuerdo Ministerial No. 354-2022, por lo que
al analizar y evaluar el expediente se determind que era procedente darle seguimiento
al tramite solicitado; el pago fue aprobado por las autoridades superiores
correspondientes, llevando a cabo el desembolso correspondiente de acuerdo al
Comprobante Unico de Registro -CUR- No. 074.

El 17 de marzo de 2023 la empresa constructora DESARROLLOS CIVILES,
presentd la documentacion correspondiente para solicitar el pago de la estimacion
No. 2, con fecha de entrega a la Direccion de Infraestructura Productiva de 20 de
marzo de 2023, por un monto de Q 703,950.00 equivalente a un 15.00000000% del
total del Contrato Administrativo No. 10-2023 y Acuerdo Ministerial No. 59-2023 de la
modificacién del Contrato Administrativo No. 83-2022 y Acuerdo Ministerial No. 354-
2022, por lo que al analizar y evaluar el expediente se determiné que era procedente
a lo cual se recomendé darle seguimiento al tramite solicitado, el pago fue aprobado
por las autoridades superiores correspondientes, llevando a cabo el desembolso
correspondiente de acuerdo al Comprobante Unico de Registro -CUR- No. 163.

El 9 de mayo de 2023 la empresa constructora DESARROLLOS CIVILES,
present6 la documentacion correspondiente para solicitar el pago de la estimacion
No. 3 por un monto de Q 469,300.00 equivalente a un 10.00000000% del total del
Contrato Administrativo No. 10-2023 y Acuerdo Ministerial No. 59-2023 de la
modificacién del Contrato Administrativo No. 83-2022 y Acuerdo Ministerial No. 354-
2022, por lo que al analizar y evaluar el expediente se determiné que era procedente
a lo cual se recomend6 darle seguimiento al tramite solicitado; el pago fue aprobado
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por las autoridades superiores correspondientes, llevando a cabo el desembolso
correspondiente de acuerdo al Comprobante Unico de Registro -CUR- No. 357.

El 19 de junio de 2023 la empresa constructora DESARROLLOS CIVILES,
presentd la documentacion correspondiente para solicitar el pago de la estimacion
No. 4 por un monto de Q 994,916.00 equivalente a un 21.20000000% del total del
Contrato Administrativo de Modificacion No. 10-2023 y Acuerdo Ministerial No. 59-
2023 del Contrato Administrativo Original No. 83-2022 y Acuerdo Ministerial No. 354-
2022, por lo que al analizar y evaluar el expediente se determin6 que era procedente
a lo cual se recomenddé darle seguimiento al tramite solicitado; el pago fue aprobado

por las autoridades superiores correspondientes, llevando a cabo el desembolso 5"3
correspondiente de acuerdo al Comprobante Unico de Registro -CUR- No. 457. gg
Og

RESUMEN DE SUPERVISION e’
EVALUACION DEL AVANCE FISICO Y PORCENTAJE EJECUTADO DE OBRAS Y ﬁz'
PROYECTOS E-g‘jf
-DIPRODU- Direccién de Infraestructura Productiva ;.;'gf
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zu
FECHA: agosto 2023 VISITA ACUMULADA No. 08 \ ""7 J

Nombre del proyecto: '
NUMERO DE NOG. 17752329
LIQITACION PUBLICA MAGA VIDER- L009-2022
| CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO PANELEROS
CASERIO SAN IGNACIO CASILLAS, SANTA ROSA

Ubicacion:

Municipio: CASILLAS Departamento: SANTA ROSA
Contrato Administrativo: 83-2022 Acuerdo Ministerial No. 354-2022
Contrato de Modificacion Administrativo: 10-2023 Acuerdo Ministerial No. 59-2023

Fecha de Inicio: 12/12/2022 Fecha de Finalizacion Programada: 11/08/2023

Plazo de ejecucion: 8 meses

PLAZO ORIGINAL
CONTRACTUAL: 243|DIAS
PRORROGA
AUTORIZADA: 61|DIAS
PLAZO ACTUALIZADO: 304 | DIAS
TIEMPO TRANSCURRIDO: 263 | DIAS
TIEMPO POR
CUMPLIRSE: 41|DIAS

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcena, Villa Nueva, Edificio La Ceiba
Correo Electrénico: diprodu.gob.gt@gmail.com
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MINISTERIO DE 1
ga%%gm%’& énggé;}j:? Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural |
ALIMENTACION Direccién de Infraestructura Productiva !
AVANCE TOTAL DE OBRA: 56.58462604%
Constructora: DESARROLLOS CIVILES
Encargado de Obra: Ing. Roberto Mario Gonzales Donado
Se firmo bitacora de constructora: Si

OBSERVACIONES:

Durante la visita técnica se cuantifico una cantidad de personal laborando en el
proyecto en un total de 50 personas distribuidas de la siguiente manera: 1
topografo, 2 cadenero, 1 operador de maquinaria, 1 operador de camiéon, 1
encargado de obra, 5 albafiiles y 39 ayudantes distribuidos en 3 frentes de trabajo
conforme a los renglones contratados.

V.

MEDIDAS FiSICAS DEL PROYECTO:

La empresa constructora realizo los trabajos siguientes de:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

V.
Eling.

Se han continuado con los trabajos de limpia chapeo y destronque.

Se harealizado la construccién del canal secundario la cual tiene un avance
acumulado de 1300 metros cuadrados, cumpliendo con las
especificaciones y el espesor de 7 centimetros, conforme a planos.

Se esta realizando la construccion de los puentes vehiculares sobre los
canales, llevan a cabo construidos 4 unidades.

Asi mismo, se continua con la excavacion y el relleno de los canales
principales y secundarios.

Se han realizado las excavaciones y rellenos para el canal principal y canal
secundario.

Se esta realizando la instalacion de la linea de bombeo 1, llevando un
acumulado de 310 metros lineales.

INFORME TECNICO:
Brandon Caba Méndez como profesional para colaborar en las actividades

de seguimiento a los proyectos, solicito y recomiendo al Ing. Residente de la
empresa DESARROLLOS CIVILES, las siguientes observaciones:

1.

2.

Que los trabajos avancen de acuerdo al programa de Ejecucion e
inversion, para que los mismos sean finalizados en el tiempo convenido.
Que el material obtenido de los trabajos de limpia, chapeo y destronque
sea retirado hacia el botadero autorizado por la Junta Directiva de la
unidad de riego.

Que se realicen las pruebas de revendimiento con el cono de Abrams
para determinar la cantidad correcta de agua en la mezcla y obtener el
asentamiento conforme al disefio de mezcla, para las diferentes
estructuras, tanque desarenador, canal primario, puente vehicular y
cajas desarenadoras.

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
Teléfono: 6640 9387
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4. Que se aumente la cantidad de personas y los frentes de trabajo para

tener mas avance fisico.
5. Que sean alineadas los canales primarios y secundarios.
6. Comenzar con la construccion de tapaderas del canal de llamada.
VI ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Se le recomienda al ingeniero residente que contintie con los trabajos de acuerdo
a lo recomendado en campo y a lo establecido en las especificaciones técnicas
del proyecto y la buena practica conforme lo establece el Contrato Administrativo
No. 10-2023 derivado del Contrato Administrativo No. 83-2022.

VIL. PROGRAMA DE TRABAJO:

Actualmente la empresa DESARROLLOS CIVILES cuenta con personal
laborando en el proyecto siendo un total de 50 personas, en los tres diferentes
frentes de trabajo, alcanzando un 56.58462604% de los trabajos contratados.

VIIL. AVANCE FiSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO:
Actualmente el proyecto presenta un avance fisico del 56.58462604% y se tiene
un avance financiero del 51.200000000%.

IX. CONDICIONES DE LOS EQUIPOS Y SU OPERATIVIDAD:

La empresa DESARROLLOS CIVILES, cuenta con equipo topografico mas una
prisma, herramientas basicas (palas, piochas, martillos), carretillas metalicas,
equipo de seguridad (cascos, guantes y chalecos), retroexcavadora, camién de
volteo, tanques de almacenamiento de agua potable, bomba eléctrica de agua,
bombas para aplicar antisol, planta eléctrica, vibrador de concreto, cono de
Abrams, mezcladora y bailarina.

X CONDICIONES CLIMATICAS:
La region presenta un clima seco con un maximo de temperatura alcanzada de
30° centigrados.

NOMBRE DEL PROFESIONAL QUE REALIZO LA VISITA: Ing. Brandon Gaspar
Israel Caba Méndez
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Excavacion de canales: Se realizaron los trabajos de excavacion, y de la misma
manera se trabajé en conformacion de bases, y preparacion para el relleno de las
bases y posteriormente la fundicion de canal principal.
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Instalaciéon de linea de bombeo
1, 310 metros lineales
instalados.
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Instalacion de linea de
bombeo 1, ubicacion de
hidrantes.
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