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INFORME TECNICO U.R. LAGUNA DEL HOYO.SEGEPLAN No. RSAA-DIPRODU-11-2023

DIRECCION DE INFRAESTUCTURA PRODUCTIVA
DIPRODU-VIDER-MAGA

f"\ l_'l r—\ -~ r- "\
\
A Ing. Agr. José Inocente Solérzano Hernandez 01 SFP 2923 m(
Director de Infraestructura Productiva
VIDER-MAGA. U Jdi u*
Hora;_{""\){—) Por 014(%/1& .

DE: Ing. Rony Sebastian Aceytuno Arcén
Ingeniero Civil
‘MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL
HOYO ALDEA TERRONES MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE
JALAPA”.

ASUNTO: INFORME TECNICO U.R. LAGUNA DEL HOYO.SEGEPLAN
No.RSAA -DIPRODU-02-2023, CORRESPONDIENTE AL PERIODO FISCAL
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023, PARA EL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL
HOYO ALDEA TERRONES MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE
JALAPA”, Segun Contrato Administrativo No. 31-2022, de fecha 13 de mayo de
2022 y aprobado por medio del Acuerdo Ministerial No. 139-2022, de fecha 24 de
mayo de 2022, CONTRATO DE PRORROGA No. 03-2023 CON ACUERDO
MINISTERIAL No.31-2023.

FECHA: 01 de septiembre de 2023.

Atentamente me dirijo a usted, como profesional para darle seguimiento al proyecto :
“MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA
TERRONES MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA”, le hago entrega del
informe del periodo fiscal del 01 al 31 de agosto 2023.

I ANTECEDENTES:

A partir del dia 26 de mayo del 2022 se inicia el proyecto del Sistema de Riego de la Unidad
de Riego de Laguna del Hoyo, mediante el contrato administrativo No. 31-2022, de fecha 13 de
mayo de 2022 y aprobado por medio del Acuerdo Ministerial No. 139-2022, de fecha 24 de
mayo de 2022, adjudicado a la empresa mercantil Construcciones e Importaciones Exicasa, en
apoyo a las medidas que el Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacién ha tomado en
torno a las necesidades del Riego de la agricultura y al desarrollo econémico del area que se
presentan en el Municipio de Monjas, en el Departamento de Jalapa.
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Entre los proyectos formulados se cuenta con el denominado mejoramiento unidad de riego
Laguna del Hoyo, como distribucion de agua a través de un sistema de riego, que irriga una
cantidad de 385 HA, el mismo fue publicado con el Numero de Operacién Guatecompras
16102541 el 05 de enero del 2022 y adjudicado el dia 25 de mayo del 2022 a la Ingeniera en
Telecomunicaciones y Redes Teleinformaticas Ana Izabel Caceres Sandoval de Samaniego,
Mandataria de la empresa mercantil Construcciones e Importaciones Exicasa.

A la empresa mercantil Construcciones e Importaciones EXICASA, se le efectud el
desembolso del anticipo equivalente a un 20 % del total del contrato administrativo No. 31-2022,
que corresponde al monto de tres millones cuatrocientos cincuenta mil quetzales exactos
(Q3,450,000.00), el 22 de junio de 2022 con Comprobante Unico de Registro No. 23371.

Se han realizado recorridos conjuntamente con el residente del proyecto y miembros de la
asociacion de la unidad de riego de Laguna del Hoyo en los canales, cimacio y area donde se
instalara el sistema fotovoltaico del sistema de riego, con la finalidad de analizar y evaluar, si
existe la necesidad de efectuar cambios en los renglones de trabajo.

Se supervisaron, evaluaron y cuantificaron los renglones y cantidades de trabajo
contratados, para determinar el avance fisico del periodo de junio de 2022 respecto al
‘MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO, ALDEA
TERRONES, MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA®

La empresa contratista realizara un redisefio para el renglén 9.1 SISTEMA
FOTOVOLTAICO, lo cual se analizara y evaluara para determinar si es necesario efectuar un
documento de cambio.

Para el periodo de julio 2022 se ejecutan los renglones de Limpieza chapeo y destrongue
(incluye retiro de material), Replanteo Topografico. y en el mejoramiento de canales, realizan
Demolicion de pizarras y piso de canal principal (incluye retiro de material) y fundicién de
canal principal, espesor de 0.07 mts. con refuerzo de electromalla 7/7 6x6.

Se supervisaron, evaluaron y cuantificaron los renglones y cantidades de trabajo
contratados, para determinar el avance fisico del periodo de julio de 2022 respecto al
"‘MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA
TERRONES MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA".

Se supervisaron, evaluaron y midieron los renglones y cantidades de trabajo contratados,
para determinar el avance fisico del periodo de julio de 2022 respecto al “MEJORAMIENTO
SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA TERRONES
MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA'.
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Para el periodo de agosto 2022 se ejecutan los renglones 1.1) Limpieza chapeo vy
destronque (incluye retiro de material), 1.2) Replanteo Topografico, y en el mejoramiento de
canales 2.1) Demolicion de pizarras y piso de canal principal (incluye retiro de material) y 2.2)
fundicion de canal principal, espesor de 0.07 mts. con refuerzo de electromalla 7/7 6x6.

Se supervisaron, evaluaron y midieron los renglones y cantidades de trabajo contratados,
para determinar el avance fisico del periodo de agosto de 2022 respecto al “MEJORAMIENTO
SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA TERRONES
MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA".

Para el periodo de septiembre 2022 se ejecutan los renglones 1.1) Limpieza chapeo vy
destronque (incluye retiro de material); en el mejoramiento de canales 2.1) Demolicién de
pizarras y piso de canal principal (incluye retiro de  material); y 2.2) fundicién de canal
principal, espesor de 0.07 mts. con refuerzo de electromalla 7/7 6x6; 2.3) Fundicién de canal
secundario, espesor de 0.07 mts. con refuerzo de electromalla 7/7 6x6; y 8.1) Limpieza de tunel
por sedimentacion.

Se supervisaron, evaluaron y midieron los renglones y cantidades de trabajo contratados,
para determinar el avance fisico del periodo de septiembre de 2022 respecto al
"MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO, ALDEA
TERRONES, MUNICIPIO DE MONJAS. DEPARTAMENTO DE JALAPA”,

Personal de la empresa mercantil Construcciones e Importaciones EXICASA, presentd
solicitud para el pago de Estimacion No.1, dicho expediente fue recibido en DIPRODU el 9 de
septiembre de 2022, el tramite para el pago de la Estimacién No. 1 es de un diez por ciento
(10.00000000%) de avance fisico, equivalente a un monto un millén setecientos veinticinco mil
quetzales exactos (Q1,725,000.00) al que se le descontd el veinte por ciento (20%) de
amortizacion del anticipo que equivale a trescientos cuarenta y cinco mil quetzales exactos
(Q345,000.00) y el monto liquido pagado para la estimacién numero uno fue de un millén
trescientos ochenta mil quetzales exactos (Q1,380,000.00), con Comprobante Unico de
Registro ~CUR- No. 782 de fecha 30 de septiembre de 2022.

En visitas de campo se pudo constatar que el personal de la empresa mercantil
Construcciones e Importaciones Exicasa, realiza en campo el replanteo topografico en todos los
canales contratados y en el area donde se ejecutara el sistema fotovoltaico.

Para el periodo de octubre 2022 se ejecutan los renglones 1.1) Limpieza chapeo vy
destronque (incluye retiro de material); en el mejoramiento de canales 2.1) Demolicion de
pizarras y piso  de canal principal (incluye retiro de  material); 2.3) Fundicién de canal
secundario, espesor de 0.07 mts. con refuerzo de electromalla 7/7 6x6;
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Se supervisaron, evaluaron, midieron los renglones y cantidades de trabajo contratados,
para determinar el avance fisico del periodo de octubre de 2022 respecto al “MEJORAMIENTO
SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA TERRONES
MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA”.

La empresa mercantil Construcciones e Importaciones EXICASA realizo solicitud
de Ampliacion de Tiempo Contractual, la cual fue presentada el 25 de noviembre de
2022 en las oficinas de la Direccion de Infraestructura Productiva. La ingeniera Como
supervisora y por instrucciones indicadas mediante PROV. INFRAESTRUCTURA CIVIL
-112-2022/EMFF/sf de fecha 25 de noviembre de 2022, procedi a efectuar INFORME
TECNICO U.R. LAGUNA DEL HOYO No. PXBE 02-2022 y a emitir DICTAMEN
TECNICO U.R. LAGUNA DEL HOYO No. PXBE 02-2022, con respecto a la ampliacion
de tiempo contractual para la ejecucién del proyecto: “MEJORAMIENTO SISTEMA DE

RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA TERRONES MUNICIPIO DE
MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA".

Para lo que se concluy6d y recomendo dar tramite a la solicitud de ampliaciéon de
tiempo contractual de siete (07) meses como UNICA PRORROGA segun lo establecido
en el articulo 43 literal B del reglamento de la ley de contrataciones del estado, para la
ejecucion total del proyecto: “MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE
RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA TERRONES MUNICIPIO DE MONJAS
DEPARTAMENTO DE JALAPA”.

Para el periodo de noviembre 2022 se ejecutan los renglones 2.1) Demolicién de pizarras y
piso de canal principal (incluye retiro de material); 2.2) fundicién de canal principal, espesor
de 0.07 mts. con refuerzo de electromalla 7/7 6x6; 2.3) Fundiciéon de canal secundario, espesor
de 0.07 mts. con refuerzo de electromalla 7/7 6x6; 2.4) Fundicién De Canal Terciario, Espesor
De 0.07 Mts. Con Refuerzo De Electromalla 7/7 6X6.

Se supervisaron, evaluaron, midieron los renglones y cantidades de trabajo contratados,
para determinar el avance fisico del periodo de noviembre de 2022 respecto al |
‘MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO, ALDEA
TERRONES, MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA".

Personal de la empresa mercantil Construcciones e Importaciones EXICASA, presentd
solicitud para el pago de Estimacion No. 2, dicho expediente fue recibido en DIPRODU el 12 de
diciembre de 2022, el tramite para el pago de la Estimacion No. 2 es de un veinticinco por ciento
(25.00000000%) de avance fisico, equivalente a un monto de cuatro millones trescientos doce
mil quinientos quetzales exactos (Q4,312,500.00) al que se le desconto el veinte por ciento
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(20%) de amortizacion del anticipo que equivale a ochocientos sesenta y dos mil quinientos

quetzales exactos (Q862,500.00) y el monto liquido pagado para la estimacién numero dos fue

de tres millones cuatrocientos cincuenta mil quetzales exactos (Q3,450,000.00).

Para el periodo fiscal de diciembre 2022 se ejecutan los renglones 1.1) Limpieza chapeo y
destronque (incluye retiro de material), en los tramos de mejoramiento de canal principal; 2.1)
Demolicion de pizarras y piso de canal principal (incluye retiro de material); 2.2) fundicién de
canal principal, espesor de 0.07 mts. con refuerzo de electromalla 7/7 6x6; 2.3) Fundicién de
canal secundario, espesor de 0.07 mts. con refuerzo de electromalla 7/7 6x6; 2.4) Fundicién De
Canal Terciario, Espesor De 0.07 Mts. Con Refuerzo De Electromalia 7/7 6X8; 3.2) Muros De
Contencién Con Gaviones.

Se supervisaron, evaluaron, midieron los renglones y cantidades de trabajo contratados,
para determinar el avance fisico del periodo fiscal de diciembre de 2022 respecto al
"‘MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO, ALDEA
TERRONES, MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA”,

Para el periodo fiscal del 03 al 31 de enero 2023, se ejecutaron los renglones 1.1) Limpieza
chapeo y destronque (incluye retiro de material), en los tramos de mejoramiento de canal
principal; 2.3) Fundicién de canal secundario, espesor de 0.07 mts. con refuerzo de
electromalla 7/7 6x6; 2.4) Fundicién De Canal Terciario, Espesor De 0.07 Mts. Con Refuerzo De
Electromalla 7/7 6X6.

Se supervisaron, evaluaron, midieron los renglones y cantidades de trabajo contratados,
para determinar el avance fisico del periodo fiscal de diciembre de 2022 respecto al
‘MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO, ALDEA
TERRONES, MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA”.

Para el periodo fiscal del 01 al 28 de febrero 2023, se realizo el cambio de profesional con
el nombrando al ingeniero Civil Rony Sebastian Aceytuno Arcén con oficio de Infraestructura
civil No. 024-2023/sf , debido a la renuncia por motivos personales de la Ingeniera Civil Paola
Xiomara Barrios Estrada.

Para el presente se encuentra en ejecutaron el renglon 4.0) Mejoramiento de Cimacio 2 con
la actividad 4.1 Desazolve en desarenador no. 1 incluye acarreo de material de extraccion.

Se estan supervisando los trabajos y aun se esta realizando la medicion en campo de los
renglones en ejecucion
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Para el periodo fiscal del 01 al 31 de marzo de 2023, se ejecutaron los renglones 4.0)
Mejoramiento de Cimacio 2 con la actividad 4.1 Desazolve en desarenador no. 1 incluye
acarreo de material de extraccion.

Se estan supervisando los trabajos y aun se esta realizando la medicién en campo de los
renglones en ejecucion

Para el periodo fiscal del 01 al 30 abril de 2023, se ejecutaron los renglones 3.0) Mejoramiento
en paso de rio Quintanilla 3.2 MUROS DE CONTENCION CON GAVIONES se continua
con el trabajo del renglén

Se estan supervisando los trabajos y aun se esta realizando la medicion en campo de los
renglones en ejecucion

Para el periodo fiscal del 01 al 30 mayo de 2023, se ejecutaron los renglones 3.0)
Mejoramiento en paso de rio Quintanilla 3.2 Muros de contencion con gaviones se continua
con el trabajo del renglon, se continua con el reglén de fundicion del canal principal. se
continua con el renglon de la instalacion de las compuertas de 30 cm X40cm en la toma de
granjas tanto en | canal secundario y canal terciario, se contintan los trabajos del renglon de
limpieza y destronque, en los segmentos de canal trabajados.

Se realizaron las mediciones en campo por lo que se determino el avance fisico presentado
en este informe.

Para el periodo fiscal del 06 de mayo al 13 de junio de 2023, se ejecutaron los renglones
1.1) Limpieza chapeo y destronque (incluye retiro de material), en los tramos de mejoramiento
de canal principal; 2.3) Fundicién de canal secundario, espesor de 0.07 mts. con refuerzo de
electromalla 7/7 6x6; 2.4) Fundicién De Canal Terciario, Espesor De 0.07 Mts. Con Refuerzo De
Electromalla 7/7 6X6. Para los cuales se presento la cuarta estimacion

La empresa CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA, presenté la
documentacion de fecha 21 de Junio de 2023, correspondiente para solicitar el pago de la
estimacion No. 4, por monto de ochocientos sesenta y dos mil doscientos treinta y nueve
quetzales exactos (Q862,239.00), equivalente al cuatro punto nueve nueve ocho cuatro
ocho seis nueve seis por ciento (4.99848696%) del total del Contrato Administrativo de
Modificacién No. 17-2023, Contrato Administrativo de Prorroga No. 03-2023 y Contrato
Administrativo Original No. 31-2022.
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El dia 22 de junio se publico en el portal de GUATECOMPRAS la RESOLUCION NUMERO 07-
2023 con fecha de 8 de junio la aprobacion a la solicitud realizada por Ana Isabel Caceres de
Samaniego, Mandataria general judicial con representacion del sefior José Caceres Berganza,
Propietario de la empresa Construcciones e importaciones EXICASA, para la aprobacion de la
Orden de Cambio numero Uno(1) y acuerdo de trabajo extra numero uno (1), del proyecto
denominado “MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL
HOYO ALDEA TERRONES MUNICIPIO DE MOJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA" DEL
CONTRATO ADMINISTRATIVO NO. 31-2022, DE FECHA 13 DE MAYO DE 2022 Y
APROBADO POR MEDIO DEL ACUERDO MINISTERIAL NO. 139-2022. CON
MODIFICACIONES, CONTRATO DE PRORROGA NO. 03-2023 CON ACUERDO
MINISTERIAL NO.31-2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.17-2023 Y ACUERDO
MINISTERIAL NO.76-2023.

La empresa CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA, presentd la
documentacion de fecha 21 de Julio de 2023, correspondiente para solicitar el pago de la
estimacion No. 5, por un monto de ochocientos sesenta y un mil ciento cincuenta y cuatro
quetzales con sesenta y ocho centavos (Q861,154.68), equivalente al cuatro punto
nueve nueve dos dos cero uno cero cinco por ciento (4.99220105%) del total del Contrato
Administrativo de Modificacion No. 17-2023, Contrato Administrativo de Prorroga No. 03-
2023 y Contrato Administrativo Original No. 31-2022 y con resolucion 07-2023 de
aceptacion de documento de cambio No.1.

El dia 2 de agosto se publico en el portal de GUATECOMPRAS la RESOLUCION
NUMERO 20-2023 con fecha de 1 de agosto la aprobacion a la solicitud realizada por Ana
Isabel Caceres de Samaniego, Mandataria general judicial con representacién del sefior José
Caceres Berganza, Propietario de la empresa Construcciones e importaciones EXICASA, para
la aprobacion de la Orden de Cambio numero dos(2), orden de trabajo Suplementario numero
uno (1) y acuerdo de trabajo extra numero dos (s), del proyecto denominado “MEJORAMIENTO
SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA TERRONES
MUNICIPIO DE MOJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA” DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
NO. 31-2022, DE FECHA 13 DE MAYO DE 2022 Y APROBADO POR MEDIO DEL ACUERDO
MINISTERIAL NO. 139-2022. CON MODIFICACIONES, CONTRATO DE PRORROGA NO. 03-
2023 CON ACUERDO MINISTERIAL NO.31-2023, CONTRATO ADMINISTRATIVO NO.17-
2023 Y ACUERDO MINISTERIAL NO.76-2023

La empresa CONSTRUCCIONES E IMPORTACIONES EXICASA, presentd la
documentacion de fecha 23 agosto de 2023, correspondiente para solicitar el pago de la
estimacion No. 6, por un monto de tres millones ciento cuatro mil novecientos noventa y
nueve quetzales con treinta y seis centavos (Q 3,104,999 .36), equivalente al diecisiete
punton nueve nueve nueve nueve nueve seis dos nueve por ciento (17.99999629%) del
total del Contrato Administrativo de Modificacion No. 17-2023, Contrato Administrativo de
Prorroga No. 03-2023 y Contrato Administrativo Original No. 31-2022, con resolucién 07-
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2023 de aceptacion de documento de cambio No.1. y resolucion 20-2023 de aceptacion de
documento de cambio No.2

Para el periodo fiscal del 10 de julio al 11 de agosto de 2023, se ejecutaron los renglones
renglon: bases de 0.20x0.20x1.00 metro de concreto hidraulico de 3000 psi de para
estructura de paneles, rengion cimiento corrido de 0.30m de ancho y 0.20m de espesor
para proteccion perimetral, renglén: base para inversor tipo | 1.00x1.50x2.00 y 0.20m
de espesor metros de 3000 psi reforzado con hierro 3/8" en dos direcciones @.15m,

renglén: muro de proteccion de concreto armado tipo 2 en desarenador, espesor 0.20
mts.

Se realizaron las mediciones en campo por lo que se determino el avance fisico presentado
en este informe.

El tiempo contractual finalizo el 25 de agosto por lo que se esta en perdido de verificacion y
medicion de los trabajos realizados por la empresa EXICASA.
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, RESUMEN DE SUPERVISION
EVALUACION DEL AVANCE FISICO Y PORCENTAJE EJECUTADO DE OBRAS Y PROYECTOS
-DIPRODU- Direccion de Infraestructura Productiva

FECHA: agosto 2023 VISITAACUMULADANo. 03

~ Nombre del proyecto:
NUMERO DE NOG. 16102541
LICITACION PUBLICA VIDER- L003-2022

“MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO, ALDEA
TERRONES, MUNICIFIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA”,
Ubicacién:
Municipio: = MONJAS Departamento: JALAPA

Acuerdo Ministerial No. 139-2022 Contrato Administrativo: 31-2022
Fecha de Inicio: 26/05/2022
Fecha de Plazo de Ejecucion Original: 25/01/2023

Nueva Fecha de Plazo de Ejecucién: 25/08/2023

| Ampliacion de Plazo de Ejecucion: 7_meses

\
!
| Nuevo Plazo de Ejecucion: 15 meses

PLAZO ORIGINAL .

CONTRACTUAL: 1 b %DIA“’

PRORROGA

| AUTORIZADA: L SIS

PLAZO ACTUALIZADO: 457 | DIAS |
TIEMPO TRANSCURRIDO: 457|DIAS | |
TIEMPO POR CUMPLIRSE: 0| DIAS |

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcena, Villa Nueva, Edificio L.a Ceiba
Correo Electronico: diprodu gob.gt@amail.com  Teléfono: 2413 7000 Ext. 9304
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I EVALUACION FISICO- FINANCIERO

PROYECTO. MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGU UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO ALDEA TERRONES MUNICIPIO DE MONJAS DEPARTAMENTO DE JALAPA

EMPRESA CONTRATISTA

CONTRATO No. -

ACUERDD MINISTERIAL 13192022

CONTRATO DE PRORROGA N0 03-2073

ACUERDO MINISTERIAL n

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE MOGIFICACION Ne 1/-2023
ACUERDO MINISTERIAL 76-2023

FECHA DE INICIQ 26/05/2022

FLOHA DE TERMINACION 25/08/2023
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Correc Electronico: diprodu.gob.gt@gmail.com

Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
Direccién de Infraestructura Productiva

PLAZO ORIGINAL CONTRACTUAL
PROARDGA AUTORIZADA

PLAZO ACTUALIZADO

TIEMPO TRANSCURRLDO
TIEMPO POR CUMPLIRSE

245 DIAS

212 DIAS

457 DIAS

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcena, Villa Nueva, Edificio La Ceiba
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AVANCE TOTAL DE OBRA: 71.97%

Constructora: Construcciones e Importaciones Exicasa
Residente de Obra: Arq. Carlos Raul Mufioz Garcia
Se firmo bitacora de constructora: Sl

M. OBSERVACIONES:

Durante la visita tecnica se cuantifico una cantidad de personal laborando en el proyecto en
un total de 48 personas distribuidas de la siguiente manera: 1 ingeniero residente; 1
auxiliares de ingenieria, 6 albafiles y 41 ayudantes distribuidos en tres frentes de
trabajo.

V. MEDIDAS FiSICAS DEL PROYECTO:

La empresa constructora realizo los trabajos siguientes de:

a) Se esta trabajando en el rio Quintanilla en los muro de proteccion tipo 2 en el
desarenadora de avance de 100 m2 vy aun se hara la verifican de este
renglon.

b) Se instalaron paneles solares con sus respectivas bases.
c) Se funden las pizarras en el canal principal.
d) Se construyeron las bases para los paneles solares.
e) Se construyo el muro perimetral de resguardo.
f) Se construyen las bases para los inversores.
V. INFORME TECNICO:

El Ing. Rony Sebastian Aceytuno Arcén como supervisor de DIPRODU solicita y recomienda al
profesional Residente de la empresa Construcciones e Importaciones Exicasa, las siguientes
observaciones:

1 Que los trabajos avancen de acuerdo al programa de Ejecucion e inversién, para
que los mismos sean finalizados en el tiempo convenido.

2. Que se apliquen todas las normas de construccion establecidas en el documento de
especificaciones técnica.

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcena, Villa Nueva, Edificio La Ceiba
Correo Electrénico: diprodu.gob.gt@gmail.com Teléfono: 2413 7000 Ext : 9304

60000

www.maga.gob.gt




i Y

MINISTERIO DE Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural

5 s

! COBIERNO AGRICULTURA, ; - .
Il CUATEMALA CANADERIA \ Direccion de Infraestructura Productiva
g;} | ALIMENTACION
3 Que se apliquen las buenas practicas de la ingenieria para obtener una obra de
calidad.
4. Que cumplan con las cantidades de los renglones, de acuerdo a lo contratado.
b Se recomienda a la empresa Incrementar la cantidad del personal con mas

frentes de trabajo para realizar actividades de ejecucion en canal principal,
con la finalidad de cumplir con el avance fisico de la obra, de acuerdo al
cronograma de trabajo de la Empresa Construcciones e Importaciones EXICASA
dentro de la oferta presentada para el evento de licitacion correspondiente a este
proyecto.

6. Se le recomienda al profesional residente: Que continte con los trabajos conforme a
lo sefialado en las especificaciones técnicas del proyecto, cronograma de trabajo y
conforme lo establece el contrato administrativo No. 31-2022, de fecha 13 de mayo
de 2022 y aprobado por medio del Acuerdo Ministerial No. 139-2022, de fecha 24 de
mayo de 2022.

7. Se recomienda a la empresa realizar la evacuacion correcta del agua
estancada en el area de trabajo dejar que se seque vy libre de humedad para
despueés fundir las pizarras y el piso.

8. Se recomienda que se realice la correcta compactacion del suelo y del
selecto para darle una base segura para la fundicion del concreto en donde
se fundan las nuevas pizarras y su correcto curado con algun producto que
cumpla con la funcién.

9. Que se tomen las medidas pertinentes a la hora de armar el muro proteccion
tipo 2.

10.  Se controle la perforacion, recubrimiento necesario del acero en las columnas
bases del sistema fotovoltaico, como también el correcto anclaje de los
pernos que sujetaran la platina de la estructura que le dara soporte a los
paneles solares

11.  Seguir las recomendaciones en las especificaciones del fabricante para la
instalacién de los paneles solares. g

°
&
5 v

3 &v\
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VL. PROGRAMA DE TRABAJO:

Actualmente la empresa Construcciones e Importaciones Exicasa cuenta con personal
laborando en el proyecto siendo un total de 43 personas, en tres frentes de trabajo, alcanzando
un avance fisico acumulado de 71.97% de los trabajos contratados.

VII. AVANCE FiSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO:

Actualmente el proyecto presenta un avance financiero del 52.70%: un avance fisico acumulado
del 52.85% del cual se hizo un detalle dentro de este informe de supervision.

VIIL. CONDICIONES DE LOS EQUIPOS Y SU OPERATIVIDAD:

La empresa Construcciones e Importaciones Exicasa, maquinaria 1 retro excavadora, cuenta
con herramientas basicas (palas, piochas, azadones, machetes), carretillas metalicas, equipo
de seguridad (botas y chalecos), También tienen 3 mezcladoras de concreto con una capacidad
de 1.5 sacos

IX. CONDICIONES CLIMATICAS:

La region presenta un clima seco con un maximo de temperatura alcanzada de 27° centigrados.
Nombre profesional que realizé La Visita: Ing. Civil Rony Sebastian Aceytuno Arcén

ﬁ‘\r{ ey a1 ‘t‘ﬁ‘
g ’/ 1‘"‘#;})‘49‘
Firma del profesional e
- 'Z
Ing. Civii Rony Sebastian Aceytuno Arcén

c.c. archivo
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FOTOGRAFIAS

“"MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO LAGUNA DEL HOYO, ALDEA
TERRONES, MUNICIPIO DE MONJAS, DEPARTAMENTO DE JALAPA”.

Renglén: BASES DE 0.20X0.20X1.00 METRO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 3000 PSI DE PARA ESTRUCTURA
DE PANELES

Fotografas bases o columnas de en donde se nlaré la estructura metalica de los paneles solares
Renglén: Sistema Fotovoltaico

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcena, Villa Nueva, Edificio La Ceiba
Correo Electrénico; diprodu.gob.gt@gmail.com Teléfono: 2413 7000 Ext.: 9304
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Fotografias: instalacion de Paneles Solares

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcena, Villa Nueva, Edificio La Ceiba'
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Cimiento corrido para muro perimetral y base para inversores
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