MINISTERIO DE ; isteri i
B GoBIERNO U AGRICULTURA, Viceministerio de Desarrollo Econdmico Rural

GUATEMALA GANADERIA ¥ :
ALIMENTACION Direccidn de Infraestructura Productiva

INFORME TECNICO
U.R. NUEVO AMANECER, SAN LORENZO SEGEPLAN No. RSAA-DIPRODU-07-2023

DIRECCIGN DS INFRAESTUCTURA PRODUCTIVA
OIF’RLJOU VIDER-MAGA

\ R L
A: Ing. Agr. José Inocente Solérzano Hernandez ﬁ 5 SEP 2[]23
Director de Infraestructura Productiva T u
VIDER-MAGA. i “

Hora:ilo- 30 Por. QM!{%Q

DE: Ing. Rony Sebastian Aceytuno Arcén \
Supervisor de la Obra Civil del Proyecto :
“CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO NUEVO
AMANCER, COMUNIDAD NUEVO AMANCER SAN  LORENZO,
SUCHITEPEQUEZ".

ASUNTO: INFORME TECNICO UR. NUEVO AMANECER, SAN.
LORENZO.SEGEPLAN No. RSAA-DIPRODU-07-2023, CORRESPONDIENTE:

AL PERIODO FISCAL DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023, PARA EL

PROYECTO: ““CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD .DE RIEGO

NUEVO AWMANCER, COMUNIDAD NUEVQO AMANCER SAN "LORENZO

- " SUCHITEPEQUEZ". Segln Contrato Administrativo No. 04- 2023 de fecha 27 de
enero de 2023 y aprobado faorn medlo*del Acuerdo Ministerial No 44 2023~ de

fecha 14 de febretro de 2023 'r"' E *a . "L
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FECHA: OSdeseptlembrede2023 - oo 4T
|

Atentamente me dirijo a usted y como supervisora del proyecto: “CONSTRUCCION SISTEMA
DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO NUEVO AMANGER, COMUNIDAD NUEVO AMANCER SAN
LORENZO, SUCHITEPEQUEZ", le hago entrega del informe del periodo fiscal det:01 al 31 de
agosto de 2023.
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1. ANTECEDENTES: .

A partir del dia 17 de febrero del 2023 se inicia el proyecto de[ Sistema. de ‘Riego de Ia
Unidad de Riego Nueve Amanecer, San Lorenzo mediante el contrato admmlstratlvo No. 04-, .
2023, de fecha 27 de febrero de 2023, y -aprobado por medio deI Acuerdo Mlnlsterlal No.-44- P
2023, de fecha 14 de febrero de 2023 adjudxcado ala empresa mercantil E.L. constructores ,",‘ -~
Sociedad Anoénima en apoyo a las, medldas' qpe el Mlnlsteno de Agncultura Ganaderla yl "
Alimentacién ha tomado en torno a [as necesudades del Rlego de la agrlcultura y al’ desarrollo.

™" econdmico del drea que se presentan en el Munlmplo de San Lorenzo en el Departamento de,. {

IS .;,,t

Suchitepéquez. ~, v

g B o

Km. 22, Carretera al Paclfico, Barcena, Villa Nueva, Edificio La Ceiba
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"y MINISTERIO DE s :
f COBIERNO o7 AGRICULTURA, Viceministerio de Desarrollo Econdmico Rural

GUATEMALA GANADERIA Y Direccidn de Infraestructura Productiva
] ALIMENTACION \

Entre los proyectos formulados se cuenta con el denominado mejoramiento’
CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO NUEVO AMANCER,
COMUNIDAD NUEVO AMANCER SAN LORENZO, SUCHITEPEQUEZ, como distribucién de'
agua a través de un sistema de bombeo accionado con energia elécirica de un sistema
fotovoltaico por medio de tuberia la cual accionara aspersores, que irriga una cantidad de 107.4
HA, el mismo fue publicado con el Numero de Operacién Guatecompras 18115713 el 18 de
octubre del 2022 y adjudicado el dia 28 de diciembre del 2022 a Edward Virgilio Lopez
Valenzuela, en calidad de Presidente del Consejo Administrativo y representante legal de Ia

empresa mercantil E. .. constructores sociedad andnima. .

Se ha realizado el recorride por el lugar donde se construira la obra civil o las obras de artef
con el superintendente de la empresa E.L. Constructores. Por lo que se ha realizado con Ios
trabajos en campo con el replanteo topografico. :

Se supervisaron, evaluaron y cuantificaron los renglones y cantidades de trabajcf;
contratados, para determinar el avance fisico del periodo de agosto de 2023 respecto al
"CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO NUEVO AMANCER
COMUNIDAD NUEVO AMANCER SAN LORENZO, SUCHITEPEQUEZ". fo !

: |
L L ; |
Para el periodo de agosto de 2023 se ejecutan los renglones de lepleza .chapeo y
destronque (incluye retiro de material) en elzarea en donde se construiran los elementos de la

obra civil el canal de llama y la caseta de bombeo 5, oo

Se supervisaron, evaluarcn y cuantificaron los renglones ¥ cantldades de trabajo
contratados, para determinar el avance fisico del periodo de agosto de 2023 respecto al .
“CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO NUEVO AMANCER |
COMUNIDAD NUEVO AMANCER SAN LORENZO SUCHITEPEQUEZ". - ) ]

; L ' i
l
Para el periodo de Julio de 2023 se ejecutan los renglones de lepleza chapeo y destronque

(incluye retiro de material) en el area‘en.donde pasa la tuberia y el para Ios elementos de
captacion. St s

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcena, Villa Nueva, Edificio La Ceiba
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MINISTERIO DE i o
Viceministerio de Desarrollo Econdmico Rural

gl GOBIERNO AGRICULTURA,
¥ GUATEMALA GANADER(A Y Direccién de Infraestructura Productiva
e s ALIMENTACION

RESUMEN DE SUPERVISION
EVALUACION DEL AVANCE FISICO Y PORCENTAJE EJECUTADO DE OBRAS Y PROYECTOS
-DIPRODU- Direccion de Infraestructura Productiva ;

VISITA ACUMULADA No. 02

FECHA: mayo 2023

Nombre del proyecto:
NUMERO DE NOG. 18115713
LICITACION PUBLICA VIDER- L010-2022

“"CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO NUEVO AMANCER, COMUNIDAD
NUEVO AMANCER SAN LORENZO, SUCHITEPEQUEZ".

Ubicacion:” s
Municipio: __San Lorenzo Departamento: Suchitebéq’ue’z
' RN |

T e, .

Acuerdo Ministerial No. 44-2023  Contrato Administf’ativo: 04-2023
Fecha de Inicio: 17/02/2023 ' . _ l
Fecha de Plazo de Ejecucion Original: 17/02/2023 !'

Plazo de Ejecucion: 12 meses : .

|
o
1
PLAZO ORIGINAL e ] .
CONTRACTUAL: 1" 365|DIAS - J
PRORROGA - | 1 -y
AUTORIZADA: . -, O|DIAS. 4 wee f 40
PLAZO ACTUALIZADO: 365[DIAS | frui ok, el
TIEMPO TRANSCURRIDO: 200|DIAS.." | g - ’ W
TIEMPO POR/CUMPLIRSE: 195 |DIAS:. | e .
™ 1 r i e t i ] i , -.,.r"”n
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Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
Direccion de Infraestructura Productiva

MINISTERIO DE
AGRICULTURA,
GANADERIAY

ALIMENTACION

GOBIERNO /4
SUATEMALA

EVALUACION FISICO-F[I‘:IANCIERO

CHAPEQ ¥ DESTRONQUE oA . - s
11 |PREUIMINARES: LINGPIEZA, METRO A R _ S 4
CHAPEQ ¥ DESTRONGUE 3850|CUADRADO a2s.32]  Q112,882.00 0.75% 3000 - 0 Q3,000.00{- 77.92%| G87.960.00 " 0| 87960000 * 7792%) . ..t
2 |REPLANTEO TOPOGRAFICO N T A
2.1 |REPLANTEQ TOPOGRAFICO 18900|METRO Q5.00]  (113,400.00 0.76% 135¢ - -o] Q1350000 71.43%] Q81,000.00 0| Q8L000.00[ -. 71.43%|
3 |EXCAVACION <" . ' o ¢
a1 METRO -+ g
EXCAVACION 26600|CUBICO 029.32|  Q779.912.00 5,19% ] Q0.00 0 Qo] 0 o Q0.00 0.00%|. .
4 |COMPACTAION Y RELLENO ” IR o
4.1 METRO . ’ . ,
COMPACTAION Y RELLENO 26000|CUBICO G61.60 Q1,601,600.00 10.67% N A Qn.co 0 Q0.00 0 00.00 0.00% i
5 |TUBERIA Y ACCESORIOS K , ] ooed
5.1 |TUBERIA Y ACCESORIOS 151100 METRO (26.25| 03,966,375.00 26.41% of 0 Q0.00 0| ° Qo.oo 0 Qo.00{" .~ 0.00%| ;- 1‘
6 |EQUIPO DE BOMBEG s - | I
6.1 |EQuipo DEsoMBED 2|uNIDAD 0149,800.00]  ©299,600.00 2.00% ol - . 0 Q0.00 0 Q0.00 0 Qo) ~  0:00%], -
7 |EQUIPO FOTOVOLTAICO Ao b - - o .
7.1 [EGUIPO FQTOVOLTAICO 1400{UNIDAD 04,500.00| 06,860,000.00 45.68% ol 7 io Q0.00 0| - oo 0 Qo.00] ~ - "0.00%) " <~
8 |CANALDELLAMADA N - T e
3.1 |CANALDE LLAMADA 10[METRO Q22,182.72|  0221,827.20 1.48% oo s X! Q0.00 C.00% G0.00 0 Qo.ool- ~ ookl S
9 |casaDE capTacion Tl | T
9.1 |CAJADECAPTACION 1|UNIDAD Q212,235.10]  0212,235.10 1.41% 0. =g~ ap.oe 0 00.00 0 Q0.00 0.00%
10 |CASETA DE BOMEEQ N .
10.1 |cAsETA DEBOMBEC 1|UNIDAR Q102,384.10{  Q102,384.10 0.68% of . ~.~'0of /" qooo e 00.00 0 Q0.00 0.00%| %

Km. 22, Carretera a! Pacifico, Barcena, Villa Nueva, Edificio La Ceiba
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GOBIERNO
GUATEMALA

MINISTERIO DE
AGRICULTURA,
GANADERIA Y

ALIMENTACIéiN

PRECIC,

Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
Direccidn de Infraestructura Productiva

" - I o L R 2
CANTIBADUNIDAR-= - FUNITARID ="} 1-.«.T0T,P-LHJ. ENGLON. ;

1 AIRE B . -
CAJA PARA VALVULA DE . . .

11| sire 24|uNIDAD 03,044.30 Q73,063.20 0.45% 0 ' Q0.00 0 Q0.00 - 0| - Q000 0.00%

- CAJA PARA VALVULA DE : . . » ’ - . IS
LIMPIEZA S Il
CAJA PARA VALVULA DE : T . L, e

12.1 | mpieza 16{UNIDAD 03,476.90 Q55,630.40 0.37% 0 0 Q0.00/ g Q0.00 0.00%]-.

CAJA PARA VALVULA DE o FE : S

13 COMPUERTA - Y
CAJA PARA VALVULA DE ] . "

131 | compuERTA 139|UNIDAD Q1,479.00]  0205,581.00 1.37% o - 0 Q0.00 ol . Qoo :
PASOS DE ZANJON 20 ; g " voosk

14 METROS s ' '

PASQS DE ZANJON 20 A . - -

181 | vemos 1|uniDAD Q118930.00]  Q118,930.00 0.79% 0 .0 Q0.00 0 Q0.00 0 ao.o] - 0.00%
PASOS DE ZANJON 12 |- .

15 | mEmros : “ ;
PASOS DE ZANJON 12 . - 1 Lo

151 |vEmos 1junipan 0119,740.60| Q119,740.60 0.80% 0 0 Q0.00 ) .-Qo.00l . .o} Qo.00] =0.00%

16 |ANCLAJES PARA TUBERIA = - . oo

16.1 |ANCLAJES PARA TUBERIA 29|UNIDAD Q1,621.00 (47,009.00 e31%l - 0 o 4 0 Q0.00 ool L. 00.00]- ol “..ooool . . 0.00%

17 |MEDIDAS DE MITIGACION ] ' M - - ‘ - T

17.1 |MEDIDAS DE MITIGACION 1{UNIDAD 0126,088.00|  Q126,088.00 0.84% of - .0 Q0.00 0 00:00 | Qo.oo| *  pwon| -,

COSTO TOTAL Q15,016,257.60 100.G0% ’ Q16,500.00 : Q168,960.00] Q168,960.00| 1.125180%| .

Km. 22, Carretera a! Pacifico, Barcena, Villa Nueva, Edificio La Ceiba
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MINISTERIO DE Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
AGRICULTURA, i . .
GANADERIA ¥ ireccion de Infraestructura Productiva

' GOBIERNO o
a éﬁ GUATEMALA

AVANCE TOTAL DE OBRA: 1.125180 %
Constructora: E.L. CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA
Residente de Obra: ING. ALLAN CASTRO

ALIMENTACIGN

111 OBSERVACIONES:

Durante la visita técnica se cuantifico una cantidad de personal laborando en el proyecto en
un total de 6 personas distribuidas de la siguiente manera: 1 ingeniero residente; 1

topégrafo y 4 ayudantes para la fundicion de canal secundario y terciario. |

« IV, . MEDIDAS FiSICAS DEL PROYECTO: !

La empresa constructora realizo los trabajos siguientes de: \

a) Limpieza, destronque y chapeo en donde se realiza el levantamiento
topografico.

b) El replanteo topografico se realiza en las obras de arte de capfacic’m en el rio!
V. INFORME TECNlco"---! BRI o s
Ing. Rony Aceytuno como; profesmnal para darle segwmtento de DIPRODU sohcna y
recomienda al profeswnal ReSIdente de la empresa EL Constructores 1as 3|gulentes

observaciones;

b T
N .
1. Que los trabajos avancen de acuerdo al programaf de Ejecumon e ?qg rsion, para
[ - R 2 L
que los mismos, sean flnalizados en el tiempo convenido.” Pl T e

et ™ . ):_ |F _— g [ R Iw' i - ,.__:_‘_ l
NI K,l I, o 4 N ' B
2. Que se apllquen todas Ias normas de constriiceion establemdas en el documento de, o7
especificaciones. tecnlca i s B A T ‘

FE

|
3. Que se apliquen Ias blienas practicas de la ingénieria para obtener una obra d

calidad.
i
4, Que cumplan con las cantidades de los renglones, de acuerdo a lo contratado.

Vi, PROGRAMA DE TRABAJO: .'*

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcena, Villa Nueva, Edificio La Ceiba
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i IERNO
GoB (3 AGRICULTURA, Direccidn de Infraestructura Productiva

MINISTERIO DE Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural

CUATEMALA CANADERIA Y

ALIMENTACION

Actualmente la empresa E.L. construcciones sociedad andénima cuenta con personal laborando
en el proyecto siendo un total de 6 personas fisico acumulado de 1.125180 % de los trabajos

contratados..

Vil. AVANCE FiSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO: ;

Actualmente el proyecto presenta un avance financiero del 0%; un avance fisico acumulado de|
1.125180 % del cual se hizo un detalle dentro de este informe de supervision, |
|

VIIL. CONDICIONES DE 1.OS EQUIPOS Y SU OPERATIVIDAD:

La empresa E.L. Construcciones, cuenta con herramientas basicas (palas, piochas, azadones
machetes), equipo de seguridad (botas y chalecos), También tienen equipo topografico para el

levantamiento. ,
|
|

IX, CONDICIONES cuMATICAS-

|
La regién presenta un clima seco con”un ma)qmo de temperatura alcanzada de 27° centlgrad
v 2 .

Nombre de profesional que realizo‘la visita Ing. Rony Sebastian Aceytuno Arcon.

(. .

Firma

: : ! i
ng. i Rony Sebastian Aeytuno Arcon Ve T [

c.c. archivo

.
— e
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883'%5%%& égﬁfgé;&%' Direccion de Infraestructura Productiva

MINISTERIO DE Viceministerio de Desarrollo-Econdmico Rural
ALIMENTACION

*CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO NUEVO AMANCER,
COMUNIDAD NUEVO AMANCER SAN LORENZO, ZUCHITEPEQUEZ",

Km. 22, Carretera al Paclfico, Barcena, Villa Nueva, Edificio La Ceiba
Correo Electronico: diprodu.gob.gt@gmail.com Teléfono: 2413 7000 Ext.: 9304
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