Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural

MINISTERIO DE Direccién de Infraestructura Productiva

GOBIERNO (& AGRICULTURA,
GUATEMALA GANADERIA Y

ALIMENTACION

INFORME TECNICO

U.R.EL ESTOR.SEGEPLAN No. JM&H%B%&H&%Q‘Z& 0DUCTIVA

DIPRODU- VIDEP MAGA

Aamn
A: Ing. Agr. José Inocente Solorzano Hernandez
Director de Infraestructura Productiva Z0CT ’UZ3
VIDER-MAGA X o
DE: Ing. José Alejandro Morales Ruiz 13 5lp ,
Supervisor del Proyecto Hora:—— — = Por

“CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO EL ESTOR B
ESTOR IZABAL, MUNICIPIO DE EL ESTOR, DEPARTAMENTO DE IZABAL”

ASUNTO: INFORME  TECNICO INSTITUCIONAL DEL PERIODO  FISCAL
CORRESPONDIENTE DEL 01 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE
2023, PARA EL PROYECTO “CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD
DE RIEGO EL ESTOR EL ESTOR IZABAL”, SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO No. 19-2023 APROBADO MEDIANTE ACUERDO
MINISTERIAL No. 80-2023 Y CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 85-2022.
APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 357-2022

FECHA: 02 de Octubre de 2023.

Atentamente me dirijo a usted y como supervisor del proyecto: “CONSTRUCCION SISTEMA
DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO EL ESTOR EL ESTOR IZABAL”, le hago entrega del informe
del periodo fiscal del mes de Septiembre de 2023.

I ANTECEDENTES:

A partir del dia 14 de diciembre del 2,022 se inicia el proyecto de construccion sistema de
Riego de la Unidad de Riego El Estor El Estor Izabal, mediante el contrato administrativo No.
85-2022, conforme al Acuerdo Ministerial No. 357-2022, adjudicado a la empresa AVALON,
SOCIEDAD ANONIMA, en apoyo a las medidas que el Ministerio de Agricultura, Ganaderia y
Alimentaciéon ha tomado en torno a las necesidades del Riego de la agricultura y al desarrollo
econdmico del area que se presentan en el Municipio de El Estor, en el Departamento de
Izabal.

Entre los proyectos formulados se cuenta con el denominado construccion sistema de riego
unidad de riego El Estor El Estor |zabal, como medio de captacién y distribucion de agua a
través de un sistema de riego, que irriga una cantidad de 29.98 HA, el mismo fue publicado con
el Nimero de Operacion Guatecompras 17693195 el 31 de agosto del 2022 y adjudicado el dia
09 de noviembre del 2022 a Maria Alejandra Sanchez Caceres Gerente General y
Representante Legal de la empresa AVALON, SOCIEDAD ANONIMA.

Se supervisaron, evaluaron y cuantificaron los renglones y cantidades de trabajo contratados,
los cuales son reportadas en la presente Estimacion No.1 y se emite el Informe técnico Numero
Uno del avance fisico respecto al “CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE
RIEGO EL ESTOR EL ESTOR IZABAL".
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Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural

MINISTERIO DE Direccién de Infraestructura Productiva
GOBIERNO (/ AGRICULTURA,
GUATEMALA GANADERIA Y

ALIMENTACION

A la empresa AVALON, Sociedad Andnima, se le efectué el desembolso del anticipo
equivalente a un 20 % del total del contrato administrativo No. 85-2022, con Comprobante
Unico de Registro ~CUR- No. 65371 de fecha 27 de diciembre del 2022.

Se informé a la direccion de Infraestructura Productiva que se realizé un cambio de
residente del proyecto, el Ingeniero Abel Gonzales Velasquez quien fue nombrado como nuevo
residente del proyecto segun oficio sin nimero, de fecha 9 de febrero de 2023 enviado por la
empresa constructora, quien a partir de esta fecha sustituira al ingeniero Daniel Maldonado.

Se informé a la Direccién de Infraestructura Productiva con oficio sin numero por parte de
empresa AVALON S.A. que a partir de la fecha 29 de diciembre de 2022 quedo inscrito el
nombramiento de José David Navarro Quiroa como Gerente General y Representante Legal de
la entidad “AVALON, SOCIEDAD ANONIMA”.

Se elabordé nuevo contrato administrativo entre el Viceministerio de Desarrollo Econdémico
Rural y empresa constructora AVALON SOCIEDAD ANONIMA de esta manera queda inscrito
como gerente general y representante legal el sefior José David Navarro Quiroa segun contrato
administrativo No. 19-2023 aprobado mediante acuerdo ministerial No. 80-2023 de modificacion
al contrato administrativo No. 80-2022 aprobado mediante acuerdo administrativo No. 357-
2022.

El sefior José David Navarro Quiroa quien actta en calidad de Gerente General y
Representante Legal de la empresa AVALON SOCIEDAD ANONIMA, presento el expediente a
DIPRODU con fecha 21 de marzo de 2023, SOLICITANDO el tramite para el pago de la
Estimacion No. 1 con un porcentaje de avance fisico del cuatro punto seis ocho uno cinco siete
siete uno nueve por ciento (4.68157719%) equivalente a un monto de quinientos treinta y tres
mil seiscientos noventa y nueve quetzales con ochenta centavos (Q 533,699.80), al que hay
que descontarle el veinte por ciento (20%) de amortizacién del anticipo que es de ciento seis
mil setecientos treinta y nueve quetzales con noventa y seis centavos (Q 106,739.96) y el
monto liquido a cancelar para la presente estimacion uno es de cuatrocientos veintiséis mil
nueve cientos cincuenta y nueve quetzales con ochenta y cuatro centavos (Q 426,959.84), para
lo cual se adjunta la documentacion correspondiente.

El sefior José David Navarro Quiroa quien actia en calidad de Gerente General y
Representante Legal de la empresa AVALON SOCIEDAD ANONIMA, presenté el expediente a
DIPRODU con fecha 19 de Junio de 2023, SOLICITANDO el tramite para el pago de la
Estimacién No. 2 con un porcentaje de avance fisico de este periodo de dieciseis punto nueve
nueve ocho cuatro dos dos ocho uno por ciento (16.99842281%) equivalente a un monto de un
millén novecientos treinta y siete mil y ochocientos veinte quetzales con veinte centavos (Q
1,937,820.20), al que hay que descontarle el veinte por ciento (20%) de amortizacion del
anticipo que es de trescientos ochenta y siete mil y quinientos sesenta y cuatro quetzales con
cuatro centavos (Q 387,564.04) y el monto liquido a cancelar para la presente estimacion
dos es de un milldn quinientos cincuenta mil y doscientos cincuenta y seis quetzales con
dieciséis centavos (Q1,550,256.16), para lo cual se adjunta la documentacién correspondiente.

Se supervisaron, evaluaron y cuantificaron los renglones y cantidades de trabajo
presentados por la empresa constructora de acuerdo a lo contratado, los cuales son reportados
en la Estimacion No.2 y se emite el Informe Técnico del avance fisico respecto al proyecto
“CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO EL ESTOR EL ESTOR IZABAL".
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GOBIERNO AGRICULTURA,
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El sefior José David Navarro Quiroa quien actua en calidad de Gerente General y
Representante Legal de la empresa AVALON SOCIEDAD ANONIMA, present el expediente a
DIPRODU con fecha 19 de Julio de 2023, SOLICITANDO el tramite para el pago de la
Estimacién No. 3 con un porcentaje de avance fisico de este periodo de veintidés punto
ochenta y seis por ciento (22.86000000%) equivalente a un monto de dos millones seiscientos
seis mil y cuarenta quetzales exactos (Q 2,606,040.00), al que hay que descontarle el veinte
por ciento (20%) de amortizacion del anticipo que es de quinientos veintiuno mil doscientos
ocho quetzales exactos (Q 521,208.00) y el monto liquido a cancelar para la presente
estimacion tres es de dos millones ochenta y cuatro mil y ochocientos treinta y dos quetzales
exactos (Q2,084,832.00), para lo cual se adjunta la documentacion correspondiente.

Se supervisaron, evaluaron y cuantificaron los renglones y cantidades de trabajo
presentados por la empresa constructora de acuerdo a lo contratado, los cuales son reportados
en la Estimaciéon No. 3 y se emite el Informe Técnico del avance fisico respecto al proyecto
“CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO EL ESTOR EL ESTOR IZABAL".

El sefior José David Navarro Quiroa quien actta en calidad de Gerente General y
Representante Legal de la empresa AVALON SOCIEDAD ANONIMA, presento el expediente a
DIPRODU con fecha 04 de Agosto de 2023, SOLICITANDO el tramite para el pago de la
Estimacién No. 4 con un porcentaje de avance fisico de este periodo de diecinueve punto
veintiuno tres cinco nueve seis cuatro nueve por ciento (19.21359649%) equivalente a un
monto de dos millones ciento noventa mil y trecientos cincuenta quetzales exactos (Q
2,190,350.00), al que hay que descontarle el veinte por ciento (20%) de amortizacion del
anticipo que es de cuatrocientos treinta y ocho mil setenta quetzales exactos (Q 438,070.00) y
el monto liquido a cancelar para la presente estimacion tres es de un millon setecientos
cincuenta y dos mil doscientos ochenta quetzales exactos (Q1,752,280.00), para lo cual se
adjunta la documentacion correspondiente.

Se supervisaron, evaluaron y cuantificaron los renglones y cantidades de trabajo
presentados por la empresa constructora de acuerdo a lo contratado, los cuales son reportados
en la Estimaciéon No. 4 y se emite el Informe Técnico del avance fisico respecto al proyecto
“CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO EL ESTOR EL ESTOR IZABAL".

El sefior José David Navarro Quiroa quien actia en calidad de Gerente General y
Representante Legal de la empresa AVALON SOCIEDAD ANONIMA, presenté el expediente a
DIPRODU con fecha 18 de Septiembre de 2023, SOLICITANDO el tramite para el pago de la
Estimaciéon No. 5 con un porcentaje de avance fisico de este periodo de nueve punto nueve
nueve nueve cinco tres cinco cero nueve por ciento (9.99953509%) equivalente a un monto de
un millén ciento treinta nueve mil novecientos cuarenta y siete quetzales exactos ( Q 1,139,
947.00), al que hay que descontarle el veinte por ciento (20%) de amortizacion del anticipo que
es de doscientos veinte y siete mil novecientos ochenta y nueve quetzales con cuarenta
centavos (Q 227,989.40) y el monto liquido a cancelar para la presente estimacion cinco
es de novecientos once mil novecientos cincuenta y siete quetzales con sesenta centavos (Q
911,957.60), para lo cual se adjunta la documentacion correspondiente.

Se supervisaron, evaluaron y cuantificaron los renglones y cantidades de trabajo
presentados por la empresa constructora de acuerdo a lo contratado, los cuales son reportados
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Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
Direccién de Infraestructura Productiva

en la Estimacion No. 5 y se emite el Informe Técnico del avance fisico respecto al proyecto
“CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO EL ESTOR EL ESTOR IZABAL".

RESUMEN DE SUPERVISION

‘ EVALUACION DEL AVANCE FISICO Y PORCENTAJE EJECUTADO DE OBRAS Y PROYECTOS

FECHA: Septiembre 2023

-DIPRODU- Direccién de Infraestructura Productiva

VISITA ACUMULADA No.

Nombre del proyecto:

Ubicacién:
| Municipio: _ El Estor

I

Fecha de Inicio: 14/12/2022
| Plazo de ejecucion: 8 meses

NUMERO DE NOG. 17693195
LICITACION PUBLICA VIDER- L008-2022
CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO EL ESTOR EL ESTOR IZABAL.

Departamento:

Acuerdo Ministerial No. 80-2023 Contrato Administrativo: 19-2023
| Derivado de Acuerdo Ministerial No. 357-2022 Contrato Administrativo: 85-2022
Prorroga de Acuerdo Ministerial No. 173-2023 Contrato Administrativo: 44-2023

23

|zabal

Fecha de Finalizacion Programada : 13/08/2023

Fecha de Inicio de Prorroga: 8/8/2023 Fecha de Finalizacion de Prorroga: 9/10/2023.

\
R
PRORROGA AUTORIZADA: | 61 | DIAS
PLAZO ACTUALIZADO: 304 | DIAS
TIEMPO TRANSCURRIDO: | 298 | DIAS
TIEMPO POR CUMPLIRSE: | 6 DIAS
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Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural

MINISTERIO DE Di ion de Inf truct Prod i
GOBIERNO S in. ireccién de Infraestructura Productiva

GUATEMALA GANADERIA Y

ALIMENTACION

Il EVALUACION FISICO-FINANCIERO

Vi isterio de D o E Rural
MINISTERIO DE ) o 5
Direccion de Infraestructura Productiva
GOBIERNO AGRICULTURA,
CUATEMALA | cansoemiay
LIMENTACION
i i i Unidad de Riego El Estor El Estor
PROYECTO: Construccién Sisterna de Riego Unidad de Riego El Estor El Estor Izabal PLAZO ORIGIMAL COMTRACTUAL: 243 DIAS
EMPRESA CONTRATISTA: AVALON, SOCIEDAD ANONIMA PRORROGA AUTORIZADA: 61 DIAS
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.: 19-2023 DE FECHA: 17/03/2023
ACUERDO MINISTERIAL No. 80-2023 DE FECHA: 14/03/2023
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.: 85-2022 DE FECHA: 25/11/2022 PLAZO ACTUALIZADO: 304 DIAS
ACUERDO MINISTERIAL No. 357-2022 DE FECHA: 08/12/2022 TEEMPO TRANSCURREDO: 298 DIAS
FECHA DE INICIO: 12/12/2022 TIEMPO POR CUMPLIRSE: 6 DIAS
FECHA DE TERMINACION: 11/08/2022

CANTIDADES EJECUTADAS COSTO DE LA EJECUCION

2 UNIDAD DE PRECIO
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES CANTIDAD COsSTO
MEDIDA UNITARIO ACUMULADO TOTALALA L™ ACUMULADO
S L
ESTE PERIODO ANTERIOR SECHA acumuLADe ESTE PERIODO ANTERIOR TOTAL A LA FECHA ACUMULADO

1.00 |ACTIVIDADES PRELIMINARES 1
1.1__|REPLANTEO TOPOGRAFKO 33,400.00] METRO | Q 955 Q  318,970.00 $00.00 31,400.00 | 323000000 | 96.71% |Q 859500 | Q 29987000 | Q  308465.00 | 271%
S T T
2.0 EXCAVACION
” METRD - == : i [
21 [EXCAVAOON 792000 |Chacn | Q@ 198.90 [ Q  1,575,288.00 | 800.00 5,953.11 6,753.11 B5.27% | Q 159,120.00 | Q 1,184,073.58 | @  1,343,193.58 11.78%
3.0 |FUMINISTRO DE INSTALACION DE TUBERIAS PYC, ACCESORIGS Y
DE INSTALAOON DE TUBERIAS. ACCESORIOS ¥ |
310 [t G 33,400.00 |METRO Q 14200 | Q 4,742,80000 |  5,300.00 24,380.67 29,680.67 88.86% | Q 752,600.00 | Q 3,462,055.14 | Q  4,214,655.14 | 36.97%)
4.0 |muevo |
41  [|meusvo 7,130.00 CMUEB"“C% Q 22200 | Q 1,582,860.00 800.00 | a2819s 5,061.95 7100% |Q 17760000 | Q 94515290 |Q 1,123,752.90 | 9.86%
5.0 [TRASIEGO DE MATERIALES
5.1 | TRASIEGO DE MATERIALES sn.m Dis Q  2,346.40 | Q  938,560.00 0.00 | 3as.00 345.00 85.25% | Q . Q 809,508.00 | Q 809,508.00 | 7.10%
6.0  [CONSTRUCCION DE PRESA DE DERIVACION (CAPTACION) T
6.1 |CONSTRUCOON DE PRESA OF DERVACION [CWPTAOON) | 100 UNIDAD | @ 58,072.00 | g 58,072.00 1.00 1.00 100.00% | Q . Q 5807200 Q 58,072.00 0.51%)
7.0 CONSTRUCCION DE CAJA DESARENADORA INCLUYE VALVULA DE
L UMPIEZA
| CONSTRUCCION DE CAIA DESARENADORA INCLUYE VALYULA
7.1 - - » 1.00 UNDAD | @ 9,002.00 | Q 9,002.00 0.00 0.80 0.80 80.00% | Q - Q 7,201.60 | Q 7.201.60 0.06%)
8.0 |CONSTRUCCION DE PASOS AERECS I
INIDA T
B.1  |CONSTRUGDION DE PASDS AERECS D€ SOMTS 300 |Y MLLDDE)EE Q 586,614.00 | Q 1,759,842.00 0.00 0.80 0.80 2667% | Q Q  469,291.20 | Q 469,291.20 4.12%
9.0 ICONSTRUCCION DE CAJAS PARA VALVULAS DE LIMPIEZA |
. = e s UN. | |
9.1 |CONSTRUCDION DF CAIAS PARA VALVULAS DE LIMPIEZA 4.00 ;’\QIED;IDD;’E Q 4,543.00 Q 18,172.00 0.00 0.00 0.00 0.00% Q - Q Q { 0.00%
JCONETRICUGI TS CAMS FRA WAV BE A
I CONSTRUCDION DE CAJAS PARA VALVULAS DE AIRE B.0O | UNIDAD | Q 454300 Q  36,344.00  0.00 000 | 000 000% | Q B Q 7 le -  0.00%]
[CONSTRUCCION DE PASOS D ZANJON — — —
. UNIDAD DE % 1 &R/Y 0 a a 0os
11,1 |PASODEZANION DE 12MTS 1.00 MeoDa | @ 19168100 | Q 191,681.00 0.00 o000 | 0.0¢ 0.00% |Q 2 | @ 0
12.0  |RECUBRIMIENTO TUBERIA DE PYC |
121 (REQOBRMENTOTUSERADEPYC 102.06_|METRO Q 160.30 | Q 16,350.60 0.00 0.00 | 0.00 0.00% | Q Q Q - 0.00%)
13.0 ¢ 16N DE CASETA | |
13.1 |CONSTRUCDON DE CASETA 1.00 unioap | g 6716240 g 67,162.40 0.00 0.00 | 0.00 0.00% | Q - lea Q - | 0.00%)
[ 140 |wDoAsDEMmeAGON |
14,1 |MEDIDAS DE MIGACION 8.00 MES Q 10,612.00 | Q 84,696.00 | 0.00 700 | 7.00 87.50% | Q Q 7428400 Q 74,284.00 | 0.65%,
TOTAL Q 11,400,000.00 [ Q@ 8,408,423.42 | 73.75810017%
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GUATEMALA CANADERIA Y Viceministerio de Desarrolio Econémico Rural
ALIMENTACION Direccién de Infraestructura Productiva

MINISTERIO DE
I GOBIERNO AGRICULTURA,
AVANCE TOTAL DE OBRA 73.75810017 %
Constructora: AVALON, SOCIEDAD ANONIMA
Encargado de Obra: Ing. Bayron Orlando Juarez Cajbon
Se firmo bitacora de constructora: Sl
. OBSERVACIONES:
Durante la visita técnica se cuantifico la instalacion de 5.3 kildometros o 5,300 metros de tuberia

de 57, 3", 2" de 125 psi PVC, con 80 personas trabajando en el zanjeo e instalacién de la
tuberia de mano no calificada.

V. MEDIDAS FiSICAS DEL PROYECTO:
| La empresa constructora realizo los trabajos siguientes de:
a) Se verifico que la empresa sigue trabajando en el renglon de excavaciéon y
suministro de tuberia.
b) En las funciones que se llevan a cabo se verifico que la empresa cumpla con las
especificaciones técnicas en los diferentes renglones de trabajo.
c) Se verifico sobre la instalacion de tuberia de 5”, 3", 2", de 125 PSI PVC que viene
en los diferentes ramales y principales del proyecto.
d) Se verifico y se calculd el reglon de excavacion y de relleno.
Vv INFORME TECNICO:

El ingeniero Alejandro Morales como supervisor de DIPRODU solicita y recomienda al Ing.
Residente de AVALON, las siguientes observaciones:

1. La excavacién tiene que ir uniforme y la misma profundidad en todo el recorrido de
la tuberia y accesorios.

2. Que se realicen las acciones pertinentes para cumplir con la dotacion necesaria de
tuberia de 5" de 125 psi PVC ya que cuentan con muy poca instalada al igual que en
bodega.

3. Que se cumpla con las especificaciones técnicas en los renglones que se

encuentran trabajando.

4. Que se cumpla con todo el recorrido del reglén el relleno respectivo con su lodocreto
para la proteccién de la linea principal del proyecto.

5. Que hagan un buen tamizado de la arena para el reglén del relleno, para que no
vaya ninguna impureza y piedras de diferentes diametros.

6. Que saquen lo mas rapido posible el agua que estan en el zanjeo para que no
perjudique las paredes del zanjeo.

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
Teléfono Provisional: 24137000 Ext. 9304
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ALIMENTACION Direccién de Infraestructura Productiva

| VL. ESPECIFICACIONES TECNICAS:

‘ La empresa AVALON Sociedad Anénima, realiza los trabajos en el mejoramiento con base a lo

| determinado en las especificaciones técnicas del proyecto y la buena practica conforme lo
establece el Contrato Administrativo original No. 19-2023 de fecha 17 de marzo de 2023.

Vil. PROGRAMA DE TRABAJO:

Actualmente la empresa AVALON Sociedad Anénima, cuenta con personal laborando en el
proyecto siendo un total de 80 personas de mano no calificada, trabajando en la elaboracion de
caja desarenadora, excavaciéon y suministro de tuberia, alcanzando un avance fisico
acumulado del 73.75810017 % de los trabajos contratados.

VIIL AVANCE FiSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO:
Actualmente el proyecto presenta un avance fisico acumulado 73.75810017 % y se tiene un
avance financiero es de 73.75 %

IX. CONDICIONES DE LOS EQUIPOS Y SU OPERATIVIDAD:

La empresa AVALON Sociedad Anénima, cuenta con varios frentes de trabajos de mano no
calificada, equipo de seguridad (cascos, guantes y chalecos), retroexcavadora, palas, piochas,
motosierra.

‘ X. CONDICIONES CLIMATICAS:
La region presenta un clima seco con un maximo de temperatura alcanzada de 30°
centigrados.

NOMBRE DE SUPERVISOR QUE REALIZO LA VISITA Ing. José Alejandro Morales Ruiz

José Alejandro Morales Ruiz
INGENKERD AGRONOMO
COLEGIADD 6270

Ing. Agr/ José Alejandro Morales Ruiz
olegiado Activo 6270

c¢.c. archivo
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MINISTERIO DE

88?%2&%& ggifgé';‘i‘fj' Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
ALIMENTACION Direccién de Infraestructura Productiva

Jefe de riego ing. Agr. Jorge isaac Sotomayor Delio

GALERIA FOTOGRAFICA

Medicion del reglon de
excavacion.

Medicion del reglon de
instalacion de tuberia de 5"y 3
de 125 PSI PVC.

»
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MINISTERIO DE
GOBIERNO AGRICULTURA, Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural

GANADERIA Y :
GUATEMALA ALIMENTACION Direccién de Infraestructura Productiva

Medicion del reglon del Banco de arena para el reglon de
replanteo topografico. relleno de la tuberfa.

Reunién con el residente de la empresa
para determinar los aspectos técnicos del
proyecto y el acompafiamiento de un
representante de las comunidades
beneficiadas.

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba |
Teléfono Provisional: 24137000 Ext. 9304 |
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MINISTERIO DE
COBIERNO «/ AGRICULTURA, Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural

GUATEMALA GANADERIA Y
| ALIMENTACION Direccién de Infraestructura Productiva

Ingreso de la tuberia de varios
diametros del proyecto.

Reglon de relleno en las lineas de
conduccidn.
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