MINISTERIO DE Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural

GOBIERNO AGRICULTURA,

GUATEMALA GANADERIA Y Direccion de Infraestructura Productiva

ALIMENTACION

INFORME TECNICO INSTITUCIONAL
U.R. PANELEROS SEGEPLAN No. BGICM-DIPRODU-09-2023

DIRECCION DE INFRAESTUCTURA PRODUCTIVA
A: Ing. Agr. José Inocénte Solorzano Hernandez DJPHODU VIDER-MAGA

Director de la Direccion de Infraestructura Productiva
VIDER-MAGA

DE: Brandon Gaspar Israel Caba Méndez

. it Hora: , ‘ ’ Por
Ingeniero Civil

ASUNTO: [INFORME TECNICO INSTITUCIONAL DEL PERIODO FISCAL
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023,
PARA EL PROYECTO “CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO
UNIDAD DE RIEGO PANELEROS CASERIO SAN IGNACIO
CASILLAS, SANTA ROSA”, SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO
No. 43-2023, APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL
No. 172-2023 SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO No. 10-2023
APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 59-2023,
CONTRATO ADMINISTRATIVO DE MODIFICACION No. 83-2022
APROBADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL No. 354-2022.

FECHA: 03 de octubre de 2023.

Atentamente me dirijo a usted y como profesional para colaborar en las actividades
de seguimiento a los proyectos, procedo a entregar el informe técnico SEGEPLAN
del proyecto: “CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO
PANELEROS, CASERIO SAN IGNACIO CASILLAS, SANTA ROSA” del periodo
fiscal del mes de septiembre de 2023.

L ANTECEDENTES:

A partir del dia 12 de diciembre de 2022 se comenzé con la ejecucion del proyecto
Construccion Sistema de Riego Unidad de Riego Paneleros, Caserio San Ignacio
Casillas, Santa Rosa, mediante el Contrato Administrativo No. 83-2022, con Acuerdo
Ministerial No. 354-2022, que fue adjudicado a la empresa mercantil DESARROLLOS
CIVILES, en apoyo a las medidas que el Ministerio de Agricultura, Ganaderia y
Alimentacion ha tomado en torno a las necesidades de riego de la agricultura y al
desarrollo economico en el area de la comunidad de San Ignacio del municipio de
Casillas del departamento de Santa Rosa.

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcena, Villa Nueva, Edificio La Ceiba
Correo Electronico: diprodu.gob.gt@gmail.com
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El proyecto Construccion Sistema de Riego Unidad de Riego Paneleros, San
Ignacio Casillas, Santa Rosa se utilizara como medio de captacién y distribuciéon de
agua a través de un sistema de Riego, que irrigara una cantidad de 60.55 HA, este
mismo fue publicado en el sistema de Guatecompras con el Numero de Operacion de
Guatecompras -NOG- 17752329, que fue adjudicado el dia 8 de noviembre de 2022
al ingeniero Roberto Mario Gonzales Donado propietario de la empresa Mercantil

DESARROLLOS CIVILES.

Se supervisaron, evaluaron y cuantificaron los renglones y cantidades de trabajo
contratados, para determinar el avance fisico respecto al “(}ONSTRUCCION
SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO PANELEROS, CASERIO SAN IGNACIO
CASILLAS, SANTA ROSA”.

Caba Minde

A la empresa mercantil DESARROLLOS CIVILES, se le efectué el desembolso \
del anticipo equivalente a un 20% del total del contrato administrativo No. 83-2022,
con Comprobante Unico de Registro -CUR- No. 65015 de fecha 22 de diciembre del
2022.

Como parte del proceso de descentralizacion en el Ministerio de Agricultura,
Ganaderia y Alimentacion se realizé la actualizacion de los contratos obteniendo una
relacion directa con el Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural dando como
resultado el Contrato Administrativo No. 10-2023 de fecha 21 de febrero de 2023 y
Acuerdo Ministerial No. 59-2023 de fecha 27 de febrero de 2023 sustituyendo al
Contrato Administrativo No. 83-2022 de fecha 24 de noviembre de 2022 y Acuerdo
Ministerial No. 354-2022, de fecha 07 de diciembre de 2022.

/f

El 13 de febrero de 2023, la empresa constructora DESARROLLOS CIVILES,
presentd la documentacion correspondiente para solicitar el pago de la estimacion
No. 1, por un monto de Q 234,650.00 equivalente a un 5.00000000% del total del
Contrato Administrativo No. 10-2023 y Acuerdo Ministerial No. 59-2023 derivados del
Contrato Administrativo No. 83-2022 y Acuerdo Ministerial No. 354-2022, por lo que
al analizar y evaluar el expediente se determiné que era procedente darle seguimiento
al tramite solicitado; el pago fue aprobado por las autoridades superiores
correspondientes, llevando a cabo el desembolso correspondiente de acuerdo al
Comprobante Unico de Registro -CUR- No. 074.

El 17 de marzo de 2023 la empresa constructora DESARROLLOS CIVILES,
presentd la documentacion correspondiente para solicitar el pago de la estimacion
No. 2, con fecha de entrega a la Direccién de Infraestructura Productiva de 20 de
marzo de 2023, por un monto de Q 703,950.00 equivalente a un 15.00000000% del
total del Contrato Administrativo No. 10-2023 y Acuerdo Ministerial No. 59-2023 de la
modificacion del Contrato Administrativo No. 83-2022 y Acuerdo Ministerial No. 354-
2022, por lo que al analizar y evaluar el expediente se determiné que era procedente
a lo cual se recomendé darle seguimiento al tramite solicitado; el pago fue aprobado
por las autoridades superiores correspondientes, llevando a cabo el desembolso
correspondiente de acuerdo al Comprobante Unico de Registro -CUR- No. 163.

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcena, Villa Nueva, Edificio La Ceiba
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Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
L & AGRICULTURA, Direccion de Infraestructura Productiva

MINISTERIO DE

GUATEMALA GANADERIA Y
ALIMENTACION

El 9 de mayo de 2023 la empresa constructora DESARROLLOS CIVILES,
presentd la documentacion correspondiente para solicitar el pago de la estimacion
No. 3 por un monto de Q 469,300.00 equivalente a un 10.00000000% del total del
Contrato Administrativo No. 10-2023 y Acuerdo Ministerial No. 59-2023 de la
modificacién del Contrato Administrativo No. 83-2022 y Acuerdo Ministerial No. 354-
2022, por lo que al analizar y evaluar el expediente se determind que era procedente
a lo cual se recomendo6 darle seguimiento al tramite solicitado; el pago fue aprobado
por las autoridades superiores correspondientes, llevando a cabo el desembolso
correspondiente de acuerdo al Comprobante Unico de Registro -CUR- No. 357.

El 19 de junio de 2023 la empresa constructora DESARROLLOS CIVILES,
presentd la documentacion correspondiente para solicitar el pago de la estimacion
No. 4 por un monto de Q 994,916.00 equivalente a un 21.20000000% del total del
Contrato Administrativo de Modificacion No. 10-2023 y Acuerdo Ministerial No. 59-
2023 del Contrato Administrativo Original No. 83-2022 y Acuerdo Ministerial No. 354-
2022, por lo que al analizar y evaluar el expediente se determiné que era procedente
a lo cual se recomendoé darle seguimiento al tramite solicitado; el pago fue aprobado
por las autoridades superiores correspondientes, llevando a cabo el desembolso
correspondiente de acuerdo al Comprobante Unico de Registro -CUR- No. 457.
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GUATEMALA | GANADERIAY Direccion de Infraestructura Productiva

MINISTERIO DE Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
GOBIERNO i
ALIMENTACION

RESUMEN DE SUPERVISION
EVALUACION DEL AVANCE FISICO Y PORCENTAJE EJECUTADO DE OBRAS Y
PROYECTOS
-DIPRODU- Direccion de Infraestructura Productiva

FECHA: octubre 2023 VISITA ACUMULADA No. 09

Nombre del proyecto: )
NUMERO DE NOG. 17752329
LICITACION PUBLICA MAGA VIDER- L009-2022

)

A)
CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO PANELEROS {8 ﬂ'

CASERIO SAN IGNACIO CASILLAS, SANTA ROSA “ Ef&
Ubicacion: —
Municipio: CASILLAS Departamento: SANTA ROSA X Q,g
Contrato Administrativo: 83-2022 Acuerdo Ministerial No.: 354-2022 | _§§§

i
Contrato de Modificacion Administrativo: 10-2023 Acuerdo Ministerial No.: 59-2023 -5 E"
Fecha de Inicio: 12/12/2022 Fecha de Finalizacion Programada: 11/08/2023
Plazo de ejecucion: 8 meses Ampliacién de plazo: 2 meses N
Nueva Fecha de Finalizacion Programada: 11/10/2023 g
|
PLAZO ORIGINAL /

CONTRACTUAL: 243 DIAS

PRORROGA

AUTORIZADA: 61{DIAS

PLAZO ACTUALIZADO: 304 |DIAS _': ‘

TIEMPO TRANSCURRIDO: 293 | DIAS é?

TIEMPO POR

CUMPLIRSE: 11|DIAS

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcena, Villa Nueva, Edificio La Ceiba
Correo Electrénico: diprodu.gob.gt@gmail.com
Teléfono: 6640 9335
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PROYECTO: Construccién Sistema de Riego Unidad de Riego Paneleros, Caserio San Ignacio Casillas, Santa Rosa PLAZO ORIGINAL CONTRAC) 343 DIAS
EMPRESA CONTRATISTA: DESARROLLOS CIVILES PRORAOGA AUTORIZADA. 61 DIAS
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.: 10-2023 DE FECHA: 21/02/2023 PLAZO ACTUALIZADO: 304 D1AS
ACUERDO MINISTERIAL No. 59-2023 DE FECHA: 27/02/2023 TIEMPO TRANSCURRIDO! 193 D1AS
CONTRATO ADMINISTRATIVO No.: 83-2022 DE FECHA: 24/11/2022 TIEMPO POR CUMPLIRSE: 11 DIAs
ACUERDO MINISTERIAL No. 354-2022 DE FECHA: 07/12/2022

FECHA DE INICIO: 12/12/2022

FECHA DE TERMINACION: 11/08/2023

NUEVA FECHA DE TERMINACION: 11/10/2023

1.00 | ACTIVIDADES PRELIMINARES
11 [IMPLA CHAPEO ¥ DESTRONQUE capaapo | @ 6%9|Q  eo.5e060 8774.00 6054050 8,099.00 8,099.00 sam% |a - |q ssesuo|q  ssemio 1.19%)
1.2 _|REPLANTEO TOPOGRAFICO METRO |G 650|Q 51580 Gim 8155 3.86200 386290 ssosw [ Q [q sioees|q  ssionss o sl
| | |
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0OS ! L
3250 METRO o Mmoo 123650 | 2% 123%6.50 .00 0.00 eoow |o - |q la 0.00%,
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- + T
| |
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]
5.0 |
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6.0 %ur & DESARENADOR 1
6.1 |CONSTRUCCION DE 1) DESARENADOR To0 UMIDAD | #####44 O 156,00000 I Lo 156000 00 0.80 0,80 $0.00% |G - | 134,80600] Q__134.800.00 T
=3 PRINCIPAL, CLEH 1 T
mts l |
7.1 |FUNDICION DE CANAL PRINCIPAL, ESPESOR DE 0.07 mis | 5,658.00 G;ML!” Q 16385(Q  927,080.30 ] sess00 | s70ean 2610 | 484900 5,375.10 95.00% | Q8520148 | Q 794,508.65| Q  880.710.14 18.77%|
1,499,00 u;ﬁo Q 17600| Q  263,824.00 1499.00 |  263824.00 124.08 1,200.00 1,424.05 95.00% | Q21,832.80 | Q 228,800.00 | Q  250,632.80 534
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10.0 DE CAJAS DESARENADORAS
10.1_|CONSTRUCCION DE CAJAS DESARENADORAS [ UNIDAD | Q1773145 @ WL 77180 X [ imie 700 500 5.00 100.00% | Q3544250 | Q 106,32870] 0 14L771.60 302%
BE WURG BE BE I
110 ‘ |
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12.0 |CONSTRUCCION DE CASETA DE BOMBEG
w0 UNIDAD | Q5649800 | Q22599200 [ 225992.00 300 3.00 7500% |G - |Q 169494.00] Q 169494.00 Tein]
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= 1 e —
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R
q i q  sosaeenz T4 00 059872 817.60 500.00 1L317.60 S000% | #909998] G 19845000 Q64548 8s 7 7o%
qQ 431.66 | Q 300,435 36 §96.00 300435. 36 426.40 200.00 62640 90.00% seseeee| Q 8631200 | Q 270,391.82 5. 76%
k) 100 15457738 o0 00  00% [ - 1g .00
#essees]Q  106,650.3 100 106652.96 00 .00 .00% Q [ 0. 00%|
Fedsees] Q104,577 1.00 154577.38 .00 00 . 00% Q Q 0.00%
# 9 137,702 38 1.00 13770238 00 00 . 00% Q [+] 0. 00%|
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MINISTERIO DE

I 88?%2“% énggg?f\‘?' Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural

ALIMENTACION Direccién de Infraestructura Productiva
AVANCE TOTAL DE OBRA: 80.44473529%
Constructora: DESARROLLOS CIVILES
Encargado de Obra: Ing. Roberto Mario Gonzales Donado
Se firmo bitacora de constructora: Sl
. OBSERVACIONES:

Durante la visita técnica se cuantifico una cantidad de personal laborando en el
proyecto en un total de 50 personas distribuidas de la siguiente manera: 1
topégrafo, 2 cadenero, 1 operador de maquinaria, 1 operador de camion, 1
encargado de obra, 5 albaiiles y 39 ayudantes distribuidos en 3 frentes de trabajo
conforme a los renglones contratados.

V. MEDIDAS FiSICAS DEL PROYECTO:
La empresa constructora realizo los trabajos siguientes de:

a) Se han continuado con los trabajos de limpia chapeo y destronque.

b) Se ha realizado la construccion del canal secundario la cual tiene un avance
acumulado de 1425.00 metros cuadrados, cumpliendo con las
especificaciones y el espesor de 7 centimetros, conforme a planos.

c) Se esta realizando la construccion de los puentes vehiculares sobre los
canales, llevan a cabo construidos 8 unidades.

d) Asi mismo, se continua con la excavacion y el relleno de los canales
principales y secundarios.

e) Se han realizado las excavaciones y rellenos para el canal principal y canal
secundario.

f) Se realiz6 la construccion de muro de proteccién de concreto ciclépeo.

g) Se esta realizando la instalacién de la linea de bombeo 1, llevando un
acumulado de 324 metros lineales.

h) Se esta realizando la instalaciéon de la linea de bombeo 2, llevando un
acumulado de 270 metros lineales.

i) Se esta realizando la instalacion de la linea de bombeo 3, llevando un
acumulado de 1317.60 metros lineales.

]) Se esta realizando la instalacion de la linea de bombeo 4, llevando un
acumulado de 626.40 metros lineales.

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
Teléfono: 6640 9387
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ALIMENTACION Direccién de Infraestructura Productiva

V. INFORME TECNICO:
El ing. Brandon Caba Méndez como profesional para colaborar en las actividades
de seguimiento a los proyectos, solicito y recomiendo al Ing. Residente de la
empresa DESARROLLOS CIVILES, las siguientes observaciones:

s Que los trabajos avancen de acuerdo al programa de Ejecucion e
inversion, para que los mismos sean finalizados en el tempo convenido.
2. Que el material obtenido de los trabajos de limpia, chapeo y destronque

sea retirado hacia el botadero autorizado por la Junta Directiva de la
unidad de riego.

3. Que se realicen las pruebas de revendimiento con el cono de Abrams
para determinar la cantidad correcta de agua en la mezcla y obtener el
asentamiento conforme al disefio de mezcla, para las diferentes
estructuras, tanque desarenador, canal primario, puente vehicular y
cajas desarenadoras.

4. Que se aumente la cantidad de personas y los frentes de trabajo para

tener mas avance fisico.

Que sean alineadas los canales primarios y secundarios.

Comenzar con la construccion de tapaderas del canal de llamada.

Caba
CIV
16,804
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VI ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Se le recomienda al ingeniero residente que continue con los trabajos de acuerdo
a lo recomendado en campo y a lo establecido en las especificaciones técnicas
del proyecto y la buena practica conforme lo establece el Contrato Administrativo

No. 43-2023, Contrato Administrativo No. 10-2023 derivado del Contrato §\
Administrativo No. 83-2022. \
VIL. PROGRAMA DE TRABAJO:

Actualmente la empresa DESARROLLOS CIVILES cuenta con personal
laborando en el proyecto siendo un total de 50 personas, en los tres diferentes
frentes de trabajo, alcanzando un 80.44473529% de los trabajos contratados.

VIIL AVANCE FiSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO:
Actualmente el proyecto presenta un avance fisico del 80.44473529% vy se tiene
un avance financiero del 51.200000000%.

I1X. CONDICIONES DE LOS EQUIPOS Y SU OPERATIVIDAD:

La empresa DESARROLLOS CIVILES, cuenta con equipo topografico mas una
prisma, herramientas basicas (palas, piochas, martillos), carretillas metalicas,
equipo de seguridad (cascos, guantes y chalecos), retroexcavadora, camion de
volteo, tanques de almacenamiento de agua potable, bomba eléctrica de agua,
bombas para aplicar antisol, planta eléctrica, vibrador de concreto, cono de
Abrams, mezcladora y bailarina.

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
Teléfono: 6640 9387
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GOBIERNO AGRICULTURA,
GUATEMALA

MINISTERIO DE
GANADERIA Y Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
ALIMENTACION Direccién de Infraestructura Productiva

X. CONDICIONES CLIMATICAS:
La regién presenta un clima seco con un maximo de temperatura alcanzada de
30° centigrados.

NOMBRE DEL PROFESIONAL QUE REALIZO LA VISITA: Ing. Brandon Gaspar
Israel Caba Méndez

Firma:

Ing. Oivil Brandofl Gaspar Israel Caba Méndez
Colegiado Activo 16,804

c.c. archivo
Ing. Edgar Mauricio Florian Flores

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
Teléfono: 6640 9387
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REGISTRO FOTOGRAFICO

i)

Colegiade No. 16,804

)

2

%:v“
( Buindon Gasper Javaed Caba Ms
INGENIERO CIVIL

% ‘!.4

CONSTRUCCION DE MURO
DE PROTECCION DE
CONCRETO CICLOPEO:
Excavacion para
construccion de muro
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CONSTRUCCION DE MURO DE PROTECCION DE CONCRETO CICLOPEO:
Fundicién de muro de contencién de concreto ciclopeo.

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcenas, Villa Nueva, edifico La Ceiba
Teléfono: 6640 9387
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CONSTRUCCION DE CASETA DE BOMBEQO: Instalacién de ventanas y puertas para

casetas de bombeo.
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FUNDICION DE CANAL
SECUNDARIO, ESPESOR
DE 0.07 mts.
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