GUATEMALA GANADERIA Y Direccién de Infraestructura Productiva

MINISTERIO DE . . . .
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INFORME TECNICO
U.R. NUEVO AMANECER, SAN LORENZO SEGEPLAN No. RSAA-DIPRODU-08-2023

DIRECCION DE INFRAESTUCTURA PRODUCTIVA
rle,.)u VlDER MAGA
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A Ing. Agr. José Inocente Solérzano Hernandez
Director de Infraestructura Productiva
VIDER-MAGA.
z 05 Fuv
DE: Ing. Rony Sebastian Aceytuno Arcén

Supervisor de la Obra Civil del Proyecto

‘CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO NUEVO
AMANECER, COMUNIDAD NUEVO AMANECER SAN LORENZO,
SUCHITEPEQUEZ".

ASUNTO: INFORME TECNICO U.R. NUEVO AMANECER, SAN
LORENZO.SEGEPLAN No. RSAA-DIPRODU-08-2023, CORRESPONDIENTE
AL PERIODO FISCAL DEL 01 AL 31 DE SEPTIEMBRE DE 2023, PARA EL
PROYECTO: ““CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO
NUEVO AMANECER, COMUNIDAD NUEVO AMANECER SAN LORENZO,
SUCHITEPEQUEZ". Segun Contrato Administrativo No. 04-2023, de fecha 27 de
enero de 2023 y aprobado por medio del Acuerdo Ministerial No. 44-2023, de
fecha 14 de febrero de 2023.

FECHA: 03 de octubre de 2023.

Atentamente me dirijo a usted y como supervisora del proyecto: “CONSTRUCCION SISTEMA
DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO NUEVO AMANECER, COMUNIDAD NUEVO AMANECER
SAN LORENZO, SUCHITEPEQUEZ”, le hago entrega del informe del periodo fiscal del 01 al
31 de septiembre de 2023.

. ANTECEDENTES:

A partir del dia 17 de febrero del 2023 se inicia el proyecto del Sistema de Riego de la
Unidad de Riego Nuevo Amanecer, San Lorenzo, mediante el contrato administrativo No. 04-
2023, de fecha 27 de febrero de 2023 y aprobado por medio del Acuerdo Ministerial No. 44-
2023, de fecha 14 de febrero de 2023, adjudicado a la empresa mercantil E.L. constructores,
Sociedad Anénima en apoyo a las medidas que el Ministerio de Agricultura, Ganaderia y
Alimentacion ha tomado en torno a las necesidades del Riego de |la agricultura y al desarrollo
economico del area que se presentan en el Municipio de San Lorenzo, en el Departamento de
Suchitepequez.
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Entre los proyectos formulados se cuenta con el denominado mejoramiento
CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO NUEVO AMANECER,
COMUNIDAD NUEVO AMANECER SAN LORENZO, SUCHITEPEQUEZ, como distribucion de
agua a traves de un sistema de bombeo accionado con energia eléctrica de un sistema
fotovoltaico por medio de tuberia la cual accionara aspersores, que irriga una cantidad de 107.4
HA, el mismo fue publicado con el Numero de Operacién Guatecompras 18115713 el 18 de
octubre del 2022 y adjudicado el dia 28 de diciembre del 2022 a Edward Virgilio Lépez
Valenzuela, en calidad de Presidente del Consejo Administrativo y representante legal de la
empresa mercantil E. L. constructores sociedad anénima.

Se supervisaron, evaluaron y cuantificaron los renglones y cantidades de trabajo
contratados, para determinar el avance fisico del periodo de septiembre de 2023 respecto al
“CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO NUEVO AMANECER,
COMUNIDAD NUEVO AMANECER SAN LORENZO, SUCHITEPEQUEZ".

Para el periodo de septiembre de 2023 se ejecutan los renglones de Limpieza chapeo y
destronque (incluye retiro de material), se lleva a cabo el replanteo topografico en donde pasara
la tuberia de conduccién que distribuira el caudal hacia las parcelas.

Se esta trabajando conjuntamente con personeros de E.L. Construcciones el documento de
cambio No.1 con mejoras que permitiran de una manera eficiente proveer al proyecto elementos
que permitiran un correcto funcionamiento y una mejora en la ejecucion al proyecto.
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RESUMEN DE SUPERVISION
EVALUACION DEL AVANCE FISICO Y PORCENTAJE EJECUTADO DE OBRAS Y PROYECTOS
-DIPRODU- Direccion de Infraestructura Productiva

FECHA: septiembre 2023 VISITA ACUMULADA No. 02

~ Nombre del proyecto:
NUMERO DE NOG. 18115713
LICITACION PUBLICA VIDER- L010-2022

“CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO NUEVO AMANECER, COMUNIDAD
NUEVO AMANECER SAN LORENZO, SUCHITEPEQUEZ".
Ubicacion:
Municipio: _ San Lorenzo Departamento: Suchitepéquez

Acuerdo Ministerial No. 44-2023 Contrato Administrativo: 04-2023
Fecha de Inicio: 17/02/2023
Fecha de Plazo de Ejecucion Original: 17/02/2023

Plazo de Ejecucién: 12 meses

PLAZO ORIGINAL

CONTRACTUAL: 365 | DIAS
PRORROGA

AUTORIZADA.: 0|DIAS
PLAZO ACTUALIZADO: 365 | DIAS
TIEMPO TRANSCURRIDO: 225 | DIAS
TIEMPO POR CUMPLIRSE: 140 | DIAS
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EVALUACION FISICO-FINANCIERO
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RENGLONES Y CANTIDADES DE TRABAJO ESTIMADOS CATIDADES EJECUTADAS COSTO DE LA EJECUCION
PRECIO % POR TOTAL ESTE TOTALA LA
DESCRIPCION CANTIDALUNIDAD UNITARIO TOTAL RENGLON periodo ACUMULADO % PERIODO  ANTERIOR FECHA
4 PRELIMINARES: LIMPIEZA,
CHAPEOQ Y DESTRONQUE
11 [PRELIMINARES: LIMPIEZA, METRO
CHAPEOQ Y DESTRONQUE 3850|CUADRADO Q29.32] (Q112,882.00 0.75% 3000 Q3,000.00 77.92%| Q87,960.00 Q87,960.00 77.92%
2 |REPLANTEQ TOPOGRAFICO
2.1 |REPLANTEO TOPOGRAFICO 18900/ METRO Q6.00f Q113,400.00 0.76% 13000 Q13,000.00 68.78%| Q78,000.00 Q78,000.00 68.78%
3 |EXCAVACION
METRO
X EXCAVACION 26600|CUBICO Q2932 Q779,912.00 5.19% 0 Q0.00 0 Q0.00 Q0.00 0.00%
4 |COMPACTAION Y RELLENO
METRO
41| COMPACTAION YRELLENO | 26000/ CUBICO Q61.60] Q1,601,600.00 10.67% 0 Q0.00 o  Qo.0o aooo|  0.00%
5 |TUBERIA Y ACCESORIOS
5.1 |TUBERIA Y ACCESORIOS 151100/ METRO Q26.25| Q3,966,375.00 26.41% 0 Q0.00 0 Q0.00 Q0.00! 0.00%
6 |EQUIPO DE BOMBEO
6.1 |EQUIPO DE BOMBEO 2|UNIDAD Q149,800.00) Q299,600.00 2.00% 0 Q0.00 0 Q0.00 Q0.00 0.00%
7 |EQUIPO FOTOVOLTAICO
7.1 |EQUIPO FOTOVOLTAICO 1400{UNIDAD Q4,900.00 Q6,860,000.00 45.68% 0 Q0.00 0 Q0.00 Q0.00 0.00%
8 |CANAL DE LLAMADA
8.1 |CANAL DE LLAMADA 10|METRO Q22,182.72| Q221,827.20 1.48% 0 Q0.00 0.00% Q0.00 Q0.00 0.00%
9 |CAJA DE CAPTACION
9.1 |CAJA DE CAPTACION 1{UNIDAD Q212,235.10 Q212,235.10 1.41% 0 Q0.00 0 Q0.00 Q0.00 0.00%
10 |CASETA DE BOMBEO
10.1 |CASETA DE BOMBEO 1{UNIDAD Q102,384.10, Q102,384.10 0.68% 0 Q0.00 0 Q0.00 Q0.00 0.00%
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RENGLONES Y CANTIDADES DE TRABAJO ESTIMADOS

DESCRIPCION
CAJA PARA VALVULA DE
AIRE

CANTIDAL UNIDAD

PRECIO
UNITARIO

TOTAL

Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
Direccidén de Infraestructura Productiva

CATIDADES EJECUTADAS

% POR
RENGLON

este TOTAL

periodo

periodo
anterior

ACUMULADO 9

COSTO DE LA EJECUCION
TOTALALA

ESTE
PERIODO

PERIODO

ANTERIOR FECHA

CAJA PARA VALVULA DE
AIRE

24|UNIDAD

Q3,044.30

Q73,063.20

0.49%

Q0.00

0 Q0.00

0 Q0.00

0.00%

CAJA PARA VALVULA DE
LIMPIEZA

CAJA PARA VALVULA DE
LIMPIEZA

16|UNIDAD

Q3,476.90

Q55,630.40

0.37%

Q0.00

0 Q0.00

0 Q0.00

0.00%

CAJA PARA VALVULA DE
COMPUERTA

CAJA PARA VALVULA DE
COMPUERTA

139|UNIDAD

Q1,479.00

Q205,581.00

1.37%

Q0.00

0 Q0.00

0 Q0.00

0.00%

PASOS DE ZANJON 20
METROS

PASOS DE ZANJON 20
METROS

1|{UNIDAD

Q118,930.00

Q118,930.00

0.79%

Q0.00

0 Q0.00

0 Q0.00

0.00%

PASOS DE ZANJON 12
METROS

PASOS DE ZANJON 12
METROS

1|{UNIDAD

Q119,740.60

Q119,740.60

0.80%

Q0.00

0 Q0.00

0 Q0.00

0.00%

ANCLAJES PARA TUBERIA

ANCLAJES PARA TUBERIA

29/UNIDAD

Q1,621.00

Q47,009.00

0.31%

Q0.00

0 Q0.00

0 Q0.00

0.00%

MEDIDAS DE MITIGACION

MEDIDAS DE MITIGACION

1|UNIDAD

Q126,088.00

Q126,088.00

0.84%

Q0.00

0 Q0.00

0 Q0.00

0.00%

COSTO TOTAL

Q15,016,257.60

100.00%

Q16,000.00

Q165,960.00

Q165,960.00

1.105202%
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AVANCE TOTAL DE OBRA: 1.105202 %
Constructora: E.L. CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA
Residente de Obra: ING. ALLAN CASTRO

M. OBSERVACIONES:

Durante la visita técnica se cuantifico una cantidad de personal laborando en el proyecto en
un total de 6 personas distribuidas de la siguiente manera: 1 ingeniero residente; 1
topégrafo y 4 ayudantes.

V. MEDIDAS FiSICAS DEL PROYECTO:

La empresa constructora realizo los trabajos siguientes de:

a) Limpieza, destronque y chapeo en donde se realiza el levantamiento
topografico.

b) El avance fisico es un porcentaje bajo ya que los trabajos preliminares
representan una ponderacion baja en el porcentaje total del costo total del
proyecto.

c) Se esta colaboro dandole seguimiento conjuntamente con personeros de la

empresa E.L Constructores al Documento de cambio No.1.

V. INFORME TECNICO:

Ing. Rony Aceytuno como profesional para darle seguimiento de DIPRODU solicita y
recomienda al profesional Residente de la empresa E.L. Constructores, las siguientes
observaciones:

1 Que los trabajos avancen de acuerdo al programa de Ejecucion e inversién, para
que los mismos sean finalizados en el tiempo convenido.

2. Que se apliquen todas las normas de construccion establecidas en el documento de
especificaciones técnica.

3. Que se apliquen las buenas practicas de la ingenieria para obtener una obra de
calidad.
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4. Que cumplan con las cantidades de los renglones, de acuerdo a lo contratado.

VI. PROGRAMA DE TRABAJO:
Actualmente la empresa E.L. construcciones sociedad anénima cuenta con personal laborando

en el proyecto siendo un total de 6 personas fisico acumulado de 1.105202 % de los trabajos
contratados.

VIL AVANCE FiSICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO:

Actualmente el proyecto presenta un avance financiero del 0%; un avance fisico acumulado del
1.105202 % del cual se hizo un detalle dentro de este informe de supervisién.

VIII. CONDICIONES DE LOS EQUIPOS Y SU OPERATIVIDAD:

La empresa E.L. Construcciones, cuenta con herramientas basicas (palas, piochas, azadones,
machetes), equipo de seguridad (botas y chalecos), También tienen equipo topografico para el
levantamiento.

IX. CONDICIONES CLIMATICAS:

La region presenta un clima seco con un maximo de temperatura alcanzada de 27° centigrados.

Nombre de profesional que realizo la visita Ing. Rony Sebastian Aceytuno Arcon.

n S0
oy SH TR
/ Ongeme 98
/ . 19 No. 164
COW

Firma

Ing. Civil Rony Sebastian Aeytuno Arcén

Km. 22, Carretera al Pacifico, Barcena, Villa Nueva, Edificio La Ceiba
Correo Electrénico: diprodu.gob.gt@gamail.com Teléfono: 2413 7000 Ext.: 9304

00060

www.maga.gob.gt




MINISTERIO DE Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural
GOBIERNO /- AGRICULTURA,

GCGUATEMALA GANADERIA Y Direccién de Infraestructura Productiva
ALIMENTACION

FOTOGRAFIAS

"CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO UNIDAD DE RIEGO NUEVO AMANCER,
COMUNIDAD NUEVO AMANCER SAN LORENZO, SUCHITEPEQUEZ".
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