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Licenciado

Erasto Rene Lopez Urizar 03 NOV 2023
Administrador Financiero

Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion

Su Despacho

Estimado Licenciado Lopez:

Reciba un cordial saludo de la Direccion Ejecutiva Nacional, deseando que
sus actividades se desarrollen con exito.

De conformidad con instrucciones del Senor Director Ejecutivo Nacional
del Plan Trifinio Guatemala, adjunto al presente hago entrega del informe de
ejecucion fisica y financiera del mes de octubre de 2023, del Plan Trifinio
Guatemala, del aporte de contrapartida, con la finalidad de dar cumplimiento al
inciso e), Articulo 17 Ter del Decreto 13-2013; al inciso f) de la clausula Cuarta,
numeral romano Il-Obligaciones de la Direccion Ejecutiva del Plan Trifinio-, del
Adendum No. 07-2014; y conforme al Convenio No. 23-2011 -MAGA-Direccion
Ejecutiva del Plan Trifinio-, el cual esta vigente, segun los establece el Adendum
N0.66-2019, aprobado atraves del Acuerdo Ministerial N0.398-2019.

Sin otro particular, me suscribo con muestras de consideracion y estima.

Atentamente,
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introduccibn

El Plan Trifinio es un organismo regional que forma parte del Sistema de la Integration
Centroamericana (SICA), que busca desarrollar un proceso de gestion del ambiente y del tenitorio,
con el fin que este se convierta, en la posibilidad de mejorar las condiciones de vida de las
comunidades fronterizas. La Comision Trinacional del Plan Trifinio (CTPT), se establece en el ario de
1997, bajo la firma de un Tratado Trinacional, entre las Republicas de El Salvador, Guatemala y
Honduras; liderada por los vicepresidentes de El Salvador y Guatemala y un Designado (a)
Presidencial de Honduras.

En la estructura organizativa, la Secretaria Ejecutiva Trinacional y el Gerente Tecnico Trinacional
coordinan con los Directores Ejecutivos Nacionales de cada pais, la ejecucion del Plan Trifinio teniendo
como guia base el Plan Maestro Participativo -PMP-, para la Region Trifinio, que representa el
instrumento que permita detonar el potencial productivo y promover la atraccion de inversiones, del
PMP se derivan una serie de lineamientos estrategicos con una propuesta de programas y
subprogramas que componen un conjunto de proyectos, con los que se pretende contribuir al
desarrollo de la region, brindando una guia para el sector publico, privado, Organizaciones No
Gubemamentales, actores locales, entre otros.

Con relation a la integracion regional y local, la Direccion Ejecutiva Nacional, ha gestionado y facilitado
alianzas estrategicas con instituciones regionales y nacionales que impulsan el desarrollo humano,
cientifico, ambiental y economico en el contexto sociopolitico de la region, se realizan vinculaciones
con CATIE/ASDI: Innovation, aprendizaje y comunicacibn para la cogestion adaptativa de cuencas,
ONU Mujeres Naciones Unidas, para la Igualdad de Genera y el Empoderamiento de las Mujeres,
Gobiemo de Alemania- KfW con la asignacion de contrapartida para el proyecto “Protection de la
Reserva de Biosfera Transfronteriza Trifinio Fratemidad -RBTTF-, Programa El Hombre y la Biosfera
(MAB) de la UNESCO Consejo Intemacional de Coordination (CIC) para realizar el Informe de
revision periodica de los ultimos 10 arios en la Reserva de Biosfera, USAID “Proyecto Cuenca Alta
del Rio Lempa" Instituciones rectoras de ambiente MARN, CONAP, ICF entre otros.

Las Oficinas territoriales en cada pais representan la parte operativa, siendo su funcion integradora
de los actores que desarrollan actividades, facilitando la participation en plataformas para la
incidencia de los actores locales, regionales, teniendo como primer aliado estrategico a los gobiernos
municipales, coordinando con sus unidades tecnicas el impulso de acciones directas de la Oficina
Territorial, como la implementation de proyectos de cooperation externa, la socialization de politicas
publicas, apropiacion de los programas y subprogramas del plan maestro como una guia para la
planificacion de sus planes operativos anuales y el reconocimiento de sus organizaciones en los
municipios para viabilizar politicamente las acciones en el territorio.

Con el objeto de dar cumplimiento a la responsabilidad de Plan Trifinio de informar sobre avances de
los planes de ejecucibn de la Comisibn, se presenta el informe de actividades relevantes en el territorio
correspondiente al mes de OCTUBRE 2023, de acuerdo con el comportamiento de los organizaciones
gubemamentales, sociedad civil y sectores productivos.
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3. PROGRAMA - CAMBIO CLIMATICO Y GESTON AMBIENTAL INTEGRAL
3.1. Sub-Programa: Agricultura sostenible adaptada al clima
3.1.1. Verification de Medidas Agroambientales en Jutiapa y Chiquimula

Verificar el cumplimiento de las Medidas Agroambientales en cuanto a calidad y progreso, dando a
conocer a las familias involucradas el beneficio de incorporar buenas practicas de manejo en sus
sistemas agricolas, en el territorio de Guatemala.

Para efectos de la realization del monitoreo y supervision de Medidas Agroambientales, se
proporciono por parte del Oficial del Proyecto, un listado de 211 beneficiarios, los cuales por cada
municipio o institution se agregaron 10 personas mas; esto como una solution al momento de realizar
la visita a un beneficiario, y si no se encontraba, se tendria como option el poder visitar a la otra
persona.

De acuerdo a la programacion establecida con el equipo tecnico de la Oficina Territorial, se crearon 3
grupos de monitoreo, los cuales estan integrados de la siguiente manera: a) encargado de levantar la
informacion, b) tecnico extensionista, ¢) Tecnico de la organization de respaldo y d) representante del
-COCODE- de la comunidad.

Las Medidas Agroambientales monitoreadas son las siguientes: Acequias de ladera, barrera muerta,
barrera viva con vetiver, barrera viva con pina, cajuelas de cafe, fosas de infiltration, manejo de
rastrojos, manejo de cfrcavas, terrazas continuas, cultivos en contomo, arboles al contorno, cercas
vivas (con especies forestales), cortina rompevientos, division y rotacidn de potreros, y establecimiento
de pasto y forraje mejorado; las personas tenian la opcion de elegir de 1 a 3 tecnologias a trabajar en
su area, lo cual depende de la cantidad de £rea ingresada e inclination que tiene el terreno. Toda la
informacion descrita anteriormente, se levanto a principios del ano 2023 por los tecnicos de las
organizaciones de respaldo.

Para el monitoreo se utlizb wuna aplicacion
denominada “Survey123”, la cual permitio ingresar
informacion relevante del monitoreo, ingresando
unicamente el nombre del Beneficiario;
desplegandose la informacion de cada uno; Medidas
Agroambientales a realizar, cantidad por cada una en
su unidad de medida y el area ingresada. Ademas, la
aplicacion permite colocar la ubicacion de cada
parcela y adjuntar fotografias de las Medidas
Agroambientales aplicadas en su area y un campo

para colocar observaciones tecnicas.
Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala 2023
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Resultados:
1. Un total de 165 monitoreos de Medidas Agroambientales en los distintos municipios que se

describen a continuacion:

e Santa Catarina Mita = 15 Monitoreos

+ Comunidad Xinca= 3 Monitoreos

* Agua Blanca = 20 Monitoreos

e San Juan Ermita = 17 Monitoreos

e |pala = 15 Monitoreos

e Concepcion Las Minas = 14 Monitoreos

e Oiopa = 81 Monitoreos

2. Se estima que un 90% cumplio con la implementation
de sus Medidas Agroambientales en cada area; se
observa la calidad de regular a excelente.

3. Los beneficiarios han comprendido el objetivo principal
de implementar las tecnologias de Conservation del

Suelo.
Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala 2023

3.1.2. Entrega de insumos a beneficiarios de Proyecto RBTTF

Mejorar la productividad, rentabilidad y sostenibilidad de la agricultura, contribuyendo al bienestar de
los agricultores, la seguridad alimentaria y el desarrollo economico en areas rurales.

Se realizo la entrega de planta forestal, frutal, semillas de maiz, frijol, pastos mejorados y material
genetico a usuarios del proyecto, quienes implementan las Medidas Agroambientales en sus unidades
productivas, en los municipios de Agua Blanca y Santa Catarina Mita, departamento de Jutiapa.

La actividad se ejecuto con apoyo de las organizaciones de respaldo, quienes realizaron el
levantamiento de information en las comunidades dentro de las zonas de influencia. Se gestiono las
coordinaciones correspondientes con los lideres comunitarios para la entrega de los insumos en los
puntos de descarga.

Los insumos entregados a los usuarios del Proyecto Reserva Biosfera Trifinio se describen a
continuacion; a) herramientas de labranza; de utilidad para realizar practicas agricolas, asistencia a
sus cultivos y consumir agua segura con la dotation de eco-filtros y asi evitar enfermedades
gastrointestinales.
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En el siguiente cuadro se describe la distribution de insumos y totales por municipio:

Municipios Insumo Total
Agua Blanca Ecofiltro 4
Agua Blanca Rollo de alambre de puas 300 27
mts.
Agua Blanca Azadon sin cabo 8
Agua Blanca Machete 21 pulgadas de largo 2
Agua Blanca Chuzo (cavador agricola) 3
Agua Blanca Pala con cabo largo 3
Agua Blanca Piocha con cabo 8
Agua Blanca Piochin con cabo 1
Agua Blanca Bomba fumigadora de mochila 19
Agua Blanca Tijera podadora manual 1
Santa Catarina Mita Ecofiltro 2
Santa Catarina Mita Rollo de alambre de puas 300 52
mts.

Santa Catarina Mita Azadon sin cabo 17
Santa Catarina Mita Lima triangular 24
Santa Catarina Mita Machete 21 pulgadas de largo 4
Santa Catarina Mita Chuzo (cavador agricola) 1
Santa Catarina Mita Pala con cabo largo 10
Santa Catarina Mita Piocha con cabo 23
Santa Catarina Mita Bomba fumigadora de mochila 22
Santa Catarina Mita Cavador (abre hoyos) 1
Santa Catarina Mita Tijera podadora manual 2
Suchitan, Santa Catarina Mita ~ Azadon sin cabo 1
(Comunidad Xinca)

Suchitan, Santa Catarina Mita Machete 21 pulgadas de largo 1

(Comunidad Xinca)

Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala 2023
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3.1.3. Seguimiento en la verification de Medidas Agroambientales

Apoyar en la supervision de la implementation de Medidas Agroambientales para el mejoramiento de
sus unidades productivas, en los municipios de Agua Blanca, Jutiapa e Ipala, Chiquimula.

Supervision del establecimiento de obras de Conservation de Suelos en las comunidades de
Chaparroncito, municipio de Ipala, Monterrico y La Parada, municipio de Agua Blanca, Jutiapa. Se
apoyo al tecnico de monitoreo en la visita a los terrenos en donde realizan sus practicas agricolas, en
conjunto con alcaldes o lideres comunitarios de los diferentes sectores, se procedio a la evaluation
de las acciones reflejadas en su Plan de Finca.

Los beneficiarios visitados que tienen participation en el proyecto cuentan con las estructuras de
Conservation de Suelos construidas en su totalidad o en las cantidades de metros lineales o
cuadrados que fueron descritos al momento de realizar el levantamiento de information. Se establecio
gue las personas que tienen actividades pendientes para llegar a la meta, las concluiran en el
transcurso del ano, debido que por los cultivos se dificulta continuar con las estructuras.

Acuerdos:
* Realizar segunda visita con tecnico responsable del monitoreo de las obras de Conservation de

Suelos.
e Usuarios que no han concluido la cantidad de metros lineales o cuadrados de Medidas

Agroambientales, finalizarlas durante el mes de noviembre.

Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala 2023

3.1 4 Plan de saneamiento del Gorgojo del pino, en el municipio de Concepcion Las Minas y

Esquipulas,

La Oficina Territorial coordino con entes rectores y gobiernos municipales la visita al primer foco de
infestation del gorgojo del pino, en el municipio de San Jose la Arada Chiquimula, y se establece
equipo de trabajo para realizar monitoreo de campo en otros sitios con presencia del Gorgojo, Bosque
el Cuereado, Esquipulas, Bosque Parque Escuela en Concepcion Las Minas, ambos objetos de
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Conservation de la Biodiversidad con el Proyecto Reserva de Biosfera. La intervention de la Oficina
Territorial genera una serie de productos en apoyo y cumpliendo con la normativa brindada por el
INAB.

a. Generation de Mapas
b. Documentos legates de propietarios de los bosques
c. Description de las actividades de aprovechamiento

1. Aprovechamiento

1.1 Cortar y trocear (aprovechamiento de la madera)
Con base con el objetivo del plan se utilizara el tratamiento silviculture de tala rasa, el cual sera el
metodo de control de la plaga de Dendroctonus spp, realizandolo de la siguiente manera:

» Code del artol desde la base dejando un tocon de 25-30 centimetres aproximadamente.
 Elimination de ramas (desramado) y de la punta (apice).

» Seccionado o troceado de la troza de acuerdo con dimensiones del mercado y fumigado con
insecticida (Insecticidas piretroides).

*Y en ultima instancia si las condiciones sociales y climaticas lo permiten apilado, quema de ramas y
corteza.

1.2 Ubicacion y demarcation del area de aprovechamiento
Como parte del servicio de asesoria se realizara el replanteo del poligono y vertices utilizando las
marcas utilizadas durante el levantamiento initial del poligono durante la fase initial de campo.

1.3 Bacadilla

Considerando el bajo volumen del aprovechamiento, se ubicara una sola bacadilla en las coordenadas
593993,1625483 con una extension de 1,124.84 metros cuadrados (0.1124 ha); siendo esta un area
de intersection del camino de acceso a la finca con el poligono.

1.4 Operaciones de corta

Durante las operaciones de corta se delimitara y restringira el acceso al area de personal no
involucrado en las areas de corta, el personal que realiza las operaciones de corta contara con el
equipo minimo de seguridad y accesorios necesarios preventivos.

1.5 Maquinaria de corta. (Arrastre)

El arrastre de las trozas y subproductos forestales se realizara con personal de campo, bueyes asi
mismo se utilizara tractor y cables, siendo este mas accesible y por el bajo volumen del
aprovechamiento.

1.6 Carga y transporte
La carga de productos y subproductos forestales se realizara con personal de campo debido a su bajo
volumen y calidad del Producto, la extraction se realizara en camiones doble eje.
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1.7 Manejo de residuos

Para el manejo de residuos se utilizara personal de campo quienes concentraran en montones los
residuos y se procedera a realizar uso de fuego bajo las mas estrictas medidas de seguridad
notificando a las autoridades competentes y si las condiciones sociales y climaticas lo permiten.

1.8 Restauracion de bacadillas
La restauracion se realizara con base en los objetivos del plan de manejo.

Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala 2023

3.5. Sub-Programa: Produccion de energia limpia

3.5.1. Instalacion de panel solar

Aprovechar los recursos naturales del territorio para la generacion de energias limpias, contribuyendo
a disminuir la dependencia de combustibles fosiles y contrarrestar la emision de gases de efecto
invemadero.

Como parte del proceso de cumplimiento del Plan Operativo Anual y del Plan Anual de Adquisiciones
2023, especificamente en infraestructura y equipamiento de areas protegidas de la -RBTTF-, se
adquirio equipo de generacion de energias limpias; con el objetivo de disminuir la dependencia de
combustibles fosiles y contrarrestar la emision de gases de efecto invemadero en el area del -PRBTTF-
,ademas de equipar el area de acampar de la Reserva de Biosfera Trifinio, ubicada en el Caserio Plan
de la Arada, Aldea Santa Rosalia, Esquipulas, Chiquimula.

Este equipo consta de un Kit de energia solar para produccion minima de 1 kilovatio/hora conteniendo
1 panel de 545w monocristalisado de celda partida, 1 bateria de 100 ah 12 v, 1 controlador de 40ah
12v, 1 inversor de 600w, 4 foco de 12v 5w, cable, MC4 y espiga al inversor.

Esta actividad esta orientada a fortalecer la administration y manejo en las Areas Protegidas del area
del Proyecto, apoyando con equipamiento, construction o remozamiento de infraestructura para areas
protegidas, de acuerdo con las necesidades priorizadas por los entes Rectores en conjunto con las
Oficinas Territoriales del Plan Trifinio y el apoyo de la -UCP-.
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Considerando la distancia a la que se encuentra el punto de acampar dentro del area protegida; los
beneficios que se obtienen con la instalacion del kit de panel solar son varios, mencionando algunos
como:

* Los visitantes podran contar con energia para iluminacion y poder cargar sus aparatos electronicos.

e Esrenovable.

» Es una fuente de energia ilimitada.

* Es la fuente de energia mas limpia y no pone en peligro ni incrementa el calentamiento global,
debido a que no produce gases de efecto invemadero, ni subproductos peligrosos para el medio
ambiente.

« Tiene un bajo costo de aprovechamiento, tras la inversion inicial en la fabrication de los
componentes y la instalacion, que es la que puede resultar mas costosa.

» Esta disponible en todo el planeta, por lo que se convierte en la mejor forma de proveer electricidad
a lugares aislados, donde el costo de instalar lineas de distribution de electricidad es demasiado
alto.

» La tecnologia permite convertir la energia solar en electricidad por medio de dispositivos

fotovoltaicos.

Resultados:

1. Se cuenta con un Kit de energia solar instalado y preparado para production de energia, el cual
funcionara en el area de acampar dentro de la Reserva de Biosfera Trifinio para las personas que

visiten el lugar con fines recreativos y/o estudios cientificos.

3.6. Sub-Programa: Investigation, Desarrollo e Innovation (I+D+i)

3.6.1. Apoyo en monitoreo de convenios de Medidas Agroambientales

Verificar el cumplimiento de la elaboracion de Medidas de Conservacion de Suelos.

Como parte de las actividades que desarrolla la Oficina Territorial del Plan Trifinio Guatemala en el
marco del Proyecto Protection de la Reserva de Biosfera Transfronteriza Trifinio Fratemidad -
PRBTTF-, los dias 2, 3, y 5 de octubre se llevo a cabo el monitoreo a beneficiarios del Convenio de
Medidas Agroambientales, con el fin de verificar el cumplimiento de elaboracion de Medidas de
Conservacion de Suelos en sus parcelas, se verificaron los siguientes datos: area (Ha) planificada con
Medidas Agroambientales, cantidad de medidas realizadas y planificadas por ano ejecutado, ubicacion
de la parcela, medidas ejecutadas al momento de la verification, calidad de las medidas de
conservacion de suelos realizadas, fotografia de las medidas, fotografia del beneficiario junto a las
medidas, y recomendaciones tecnicas dadas al momento de la visita.
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Con esto se pretende contar con information del
cumplimiento de los compromises adquiridos por parte de
los beneficiarios, asi como de la calidad de ejecucion y
poder contar con parametros para para futuros
beneficiarios.

Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala 2023

Dentro de las Medidas Agroambientales a ejecutar estan las siguientes: Acequias de ladera, barrera
muerta, barrera viva con vetiver, barrera viva con pina, cajuelas de cafe, fosas de infiltration, manejo
de rastrojos, manejo de carcavas, terrazas continuas, cultivos en contomo, arboles al contomo, cercas
vivas (con especies forestales), cortina rompevientos, division y rotation de potreros, establecimiento
de pasto y forraje mejorado.

Para la realizacibn del monitoreo se posee una aplicacibn denominada Survey 123, mediante una
boleta que permite ingresar information relevante al monitoreo, ingresando el nombre del beneficiario,
despliega la information de cada uno, asi como las Medidas Agroambientales a realizar y cantidad
por cada una en su unidad de medida y el area ingresada; y con esto verificar en el campo el progreso
y la calidad del trabajo realizado.

Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala 2023

3.6.2. Taller de consulta para elaboration del Plan de Gestion de la Reserva de Biosfera

Transfronteriza Trifinio Fraternidad

En el marco del proceso de consultoria denominado Plan de Gestion de la “Reserva de Biosfera

Transfronteriza Trifinio Fraternidad” -RBTTF-, financiado con fondos de la Cooperation alemana por

medio del Proyecto Protection de la Reserva de Biosfera Transfronteriza Trifinio Fraternidad , que

ejecuta Plan Trifinio, se llevo a cabo el taller de consulta, en el cual participaron actores locales que

tienen presencia dentro de la RBTTF, con el objetivo de realizar un mapeo de actores y su rol dentro

de la gestion del Area Protegida. 1
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Se realizo la identification de los actores, las actividades que realizan y su position como institution
dentro de la gestion del £rea, realizando grupos de trabajo y obteniendo un mapa de los actores
involucrados.

Para la obtencion de los resultados esperados se plantearon las siguientes interrogantes: "“Estan
cumpliendo los roles las instituciones? "Que se deberia de fortalecer en la institution? ~Que
actividades llevan a cabo, como las realizan, con que objetivo las realizan y como se vinculan con
otras instituciones?

Con esto se busca identificar a los actores claves del sistema de gestion del area y analizar sus
intereses, su importancia e influencia sobre los resultados de una intervention dentro del area y su rol
dentro del Plan de Gestion.

Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala 2023

4. PROGRAMA - FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA INSTITUCIONAL

4.1. Sub-Programa: Fortalecimiento organizational social y productivo
4.1.1. Primer taller de Hot spots con actores locales de la region de la Reserva de Biosfera

Trifinio Fraternidad

Realizar un ejercicio con los participates sobre la identification de puntos criticos para la
implementation de acciones concretas sobre infraestructuras verdes y grises en el proyecto Cuenca
Alta del Rio Lempa.

Presentation del proyecto por parte del Oficial de Recursos Hidricos para Guatemala, dando a conocer
los objetivos del proyecto y las actividades a desarrollar dentro del territorio. Se expusieron los
mecanismos que el proyecto desea generar para la ejecucion de sus actividades y alcance de los
objetivos. Se realizo una explication sobre el “Taller de Hot spots”, liderado por el Gerente de la Unidad
T6cnica Trinacional -UTT- de Plan Trifinio y Oficial del proyecto Bienes Publicos Regionales -BPR-.
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El ejercicio consistio en la conformation de tres grupos y cada uno identified acciones, en base a un
listado que fue entregado por el Gerente Tecnico (Derivado del diagnostico rapido generado por Plan
Trifinio). En el mismo se detallan algunas acciones que son de interes comun, en torno a la Seguridad
Hidrica, los participantes establecieron las acciones que son de importancia para el municipio.

Resultados:
1. Identification de las acciones de mayor interes, siendo las siguientes: infraestructura verde con la

reforestation masiva en areas de recarga hidrica a lo largo del rio Olopita.

2. Infraestructura gris para las municipalidades que deben de proponer mejores alternativas para el

tratamiento de los desechos solidos.

Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala 2023
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4.1.2 Informe Final del Plan Maestro, de la Reserva de Biosfera Trifinio”, en el marco del
Proyecto RBTTF.

En seguimiento a la consultoria para la elaboration del Plan Maestro de la Reserva de Biosfera Trifinio,
se realizo la organization del taller de trabajo con el equipo planificador, de revision y analisis del
producto No. 4 o Informe Final del Plan Maestro, para el efecto se realizaron las convocatorias por
medio de invitaciones y seguimiento via correos electronicos, gestion para el uso de salones, sufragar
los gastos de alimentation de todos los participantes.

Resultado:

a. Presencia del ente rector CONAP, Unidades de
Gestion Ambiental de los municipios de Concepcion Las

Plan Maestro de la Reserva de Biosfera Trifinio  \inas y Esquipulas, asi tambien la presencia de actores

actualizado . L .
locales que tiene incidencia en la zona de cobertura del area

Entregable No. 4
de la reserva.

o _ b. . Aprobacion del producto 4 por parte del equipo
Consultoria: S*irn.ien(fi @) Prqwo df glaboraci®n del
Plan Maestro de la Reserva de la Biosfera Trifinio (RBT) planlflcador'
C. Se realiza la entrega fisica de los documentos, segun

contrato establecido.

4.2. Sub-Programa: Fortalecimiento y articulacion del tejido territorial, publico y privado

4.2.1. Conversatorio con Medios de Comunicacion Locales, Region Trifinio Guatemala

La Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala, a traves de la Oficina de Comunicacion Social, convoca
a los Medios de Comunicacion Locales a un conversatorio, en el departamento de Chiquimula, con el
objetivo de fortalecer acciones de coordination y articulacion de manera participativa e incluyente, que
permitan generar mecanismos efectivos que respondan a los programas y subprogramas del Plan
Maestro Participativo y los objetivos de desarrollo sostenible.

Se conto con la presencia del Director Ejecutivo Nacional, equipo tecnico de Plan Trifinio Guatemala,
directores y representantes de los distintos Medios de Comunicacion, con el fin de establecer un canal
de comunicacibn con ese sector; el cual permita vincularlos al que hacer de la Region Trifinio y que
puedan ser aliados importantes que reflejen el desarrollo que se esta impulsando desde Plan Trifinio
Guatemala, en materia de Gestion de Recurso Hidrico, Conservation de Medio Amiente y Desarrollo
Rural Integral.
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El conversatorio se realizo con el objetivo que sea una herramienta de comunicacion y promover la
transparencia en asuntos de interes publico o relacionados con una organization, generando una
cobertura mediatica y difundir informacion importante en todas las redes sociales o canales de
television, para que la audiencia conozca el trabajo que realiza Plan Trifinio Guatemala en los distintos
municipios que tiene cobertura la Region Trifinio.

Resultados:
e Dar conocer a los Medios de Comunicacion informacidn relevante, precisa y completa sobre Plan

Trifinio.

» Se establece que la Oficina de Comunicacion Social es el enlace con las Instituciones para obtener

informacion que se dara a conocer al publico en general.

Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala 2023

4.2.2 Plataforma de articulation de programas y proyectos Cooperation Internacional Region
Trifinio.

Socializar y generar insumos que permitan la conformation y funcionamiento de la “Plataforma de
articulacibn de programas y proyectos de la cooperacidn internacional para el desarrollo en la regidn
Trifinio”

Taller de validation de la situation actual, que se desprende del diagnostic rEpido de la Cuenca Alta
de Rio Lempa -CARL- para recoger insumos que permitan una mejor priorizacion de las inversiones
en infraestructura verde y gris, asi como acciones claves de formation de capacidades y delimitation
territorial en la CARL

Se resalta la importancia que tiene la relacion entre los proyectos y la CTPT, debe ser una relacion de
socios y que permita una mejor ejection de las acciones en el territorio.
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Vinculacion de la Cooperacion Intemacional

Se hizo una presentacion sobre la vinculacion de los proyectos con la cooperacion intemacional y
como esta puede potenciar esta relation de socios mencionada anteriormente, resaltando las
observaciones siguientes

La incidencia debera responder a las prioridades de la region Trifinio
Propiciar y facilitar sinergias y complementariedades

Dar mayor valor agregado a las intervenciones

Evitar la duplicidad de acciones dentro del territorio con otros cooperantes
Evitar la competencia - Busqueda conjunta de recursos

Canales definidos y permanentes de interlocution y entendimiento
Establecer una relacidn de confianza y respeto mutuo

Transparencia y Rendition de Cuentas

Se@ 0o oo0 g

Reconocer que la cooperacion complementa las acciones de desarrollo de los paises

Fuente: Oficina Territorial Plan Trifinio Guatemala 2023
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5. ALCANCE EN EJECUCION FINANCIERA

PKtMJHUt5IU2U23

Ejecutado al

Aprobado Autorizado MAGA Saldo
31-10-2023

05,000,000.00 02,000,000.00 01,544,142.00 0455,858.00

Presupuesto OT/Contrapartida

6,000,000.00
4.000. 000.00
2.000. 000.00
0.00
APROBADO AUTORIZADO EJECUTADO SALDO
(MAGA)
APROBADO AUTORIZADO (MAGA) EJECUTADO SALDO
Total 5,000,000.00 2,000,000.00 1,544,142.00 455,858.00
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