

UBA CENTRAL

GOBIERNO de GUATEMALA

Contabilidad

Presupuesto

Tesorería

Unidad de Apoyo

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

COPIA

Dirección de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos  
Proyectos

Oficio DCPF-P-007-2024/pb  
Guatemala, 09 de enero del 2024

Licenciada  
Rosa María Ortega Sagastume  
Directora Crédito Público  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Su Despacho

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

RECEPCION DE DOCUMENTOS  
11 ENE 2024  
HORA: 11:28 FIRMA: [Firma]

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
RECEPCION DE DOCUMENTOS

10 ENE 2024

Apreciable Licenciada Ortega:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto Número 101-97 y sus Reformas contenidas en el Decreto Número 13-2013; así como, al Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto contenido en el Acuerdo Gubernativo No. 540-2013, en relación a informar a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la ejecución físico-financiera de programas y proyectos financiados por la Cooperación Externa, Reembolsable y No Reembolsable, respectivamente.

A ese respecto, adjunto a este oficio, el informe correspondiente a la ejecución física y financiera del mes de diciembre del 2023 del siguiente programa que es financiado por la Cooperación Externa, constituidos en préstamos con el formato indicado por la Dirección de Crédito Público en versión impresa y digital.

Préstamos			
Prestatario	Fuente	Proyecto	Administrado por
FIDA-OPEP	FIDA-OPEP Contrapartida Nacional	Programa de Desarrollo Sustentable para la Región del Norte, PRODENORTE	MAGA

Por implementación de medidas de seguridad en el manejo de información de este Ministerio, se traslada en forma digital por medio del siguiente link:

<https://cloud.maga.gob.gt/index.php/s/WMiMRni3c96dxN>

Agradeciendo la atención a la presente, me suscribo con muestras de consideración y estima.

Atentamente,

Licda. Zulmy Amézquita Pereira  
Subdirector Técnico I

Ing. Agr. Guillermo A. de León Agreda  
Director de Cooperación,  
Proyectos y Fideicomisos  
MAGA

Se adjunta lo indicado

cc. Lic. Mario Búcaro, Ministro, MINEX  
Licda. Luz Kella Gramajo Vilchez, Secretaria de Planificación, SEGEPLAN  
Lic. Erasto López Urizar, Administrador Financiero, MAGA  
Archivo

5ª. Avenida "A" 13-43 zona 9, edificio Ravoni  
Teléfono: 2413 7000, extensión 7295

SEGEPLAN  
RECEPCION DE DOCUMENTOS

RECEPCION DE DOCUMENTOS  
10 ENE 2024  
HORA: 16:05 NOMBRE: KADAG

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO -CAU-  
SECRETARÍA GENERAL  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS  
RECEPCION VENTANILLA

RECEPCION VENTANILLA  
10 ENE 2024  
HORA: 16:29 FIRMA: [Firma]  
Registro Único de Expediente: 2024-2200



Referencia: 551392

**CONOCIMIENTO 01-2024**

Guatemala, 08 de enero 2024

**Para:** Ing. Agr. Guillermo Antonio de León Agreda  
Director de Cooperación, Proyectos y Fideicomisos  
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación

**De:** Ing. Edgar Francisco Mendoza Santamaría  
Director Ejecutivo PRODENORTE



Respetuosamente me dirijo a usted, para realizar la entrega del siguiente expediente original:

No.	Asunto
01	Informes mensuales de Avance Físico y Financiero correspondientes al mes de diciembre del año 2023 del Programa de Desarrollo Rural Sustentables para la Región del Norte -PRODENORTE-.

# Informe de Avance Físico y Financiero y Desempeño de Programas

## I. DATOS GENERALES

Ejercicio: 2023  
Mes a Reportar: DICIEMBRE  
Entidad: VIDER  
Unidad Ejecutora: MAGA  
Préstamo: FIDA 770-GT  
Código Presupuesto: 405 008

Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.  
Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.  
Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.

## II. AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO												
II.1 Componente al que se vincula	II.2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación	
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución		
Capital Humano y Social	No existen metas programadas, por la finalización del convenio de préstamo	Ninguna	0	0	0.0	0.00%	Q	-	Q0.00	Q0.00	0.00%	No aplica, por no existir ninguna programación
Producción Sustentable y Gestión de Recursos Naturales	No existen metas programadas, por la finalización del convenio de préstamo	Ninguna	0	0	0.0	0.00%	Q	-	Q0.00	Q0.00	0.00%	No aplica, por no existir ninguna programación
Acceso a Mercados y Desarrollo de Negocios Rurales Ahorro y préstamo Comunitario	No existen metas programadas, por la finalización del convenio de préstamo	Ninguna	0	0	0.0	0.00%	Q	-	Q0.00	Q0.00	0.00%	No aplica, por no existir ninguna programación
Gestión del Programa y Fortalecimiento institucional para el Desarrollo Rural	Auditoría Externa	Documento	0	0	0.0	0.00%	Q	-	Q0.00	Q0.00	0.00%	No aplica, por no existir ninguna programación
Total			0	0	0	0.00%		Q0.00	Q0.00	Q0.00	0.00%	

## III. INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)

III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Meta total	III.4 Meta anual	III.5 Vigente (Año)	Avance del mes		
					III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación	III.8 Notas Aclaratorias

## IV. BALANCE DE LA GESTION

IV. BALANCE DE LA GESTION					
Recurso comparativo					
IV.1 GESTION MES ANTERIOR				IV.2 Valoración Balance	
EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA			No existen metas ni programación, por encontrarse el convenio de préstamo en cierre y liquidación	
0.00%	0%	Variación % Física	0.00%		
IV. 2 GESTION AL MES				Variación % Financiera	
EJECUCION FISICA	EJECUCION FINANCIERA		0.00%		
0.00%	0%				
* Indicar cualquier variación a la meta en el año.					

\* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

## V. AVANCE ACUMULADO TOTAL DEL PRÉSTAMO

EJECUCION FISICA TOTAL	EJECUCION FINANCIERA TOTAL
100%	US\$ 11,551,080.47

Ing. Edgar Francisco Mendoza Santamaría  
Firma Elaborado Por  
DIRECTOR EJECUTIVO  
PRODENORTE

Firma Aprobada  
Ing. Agr. Pedro Antonio Rosado Páez  
Viceministro de Desarrollo Económico Rural  
VIDER



Ejercicio:		2023	I. DATOS GENERALES	
Mes a Reportar:	DICIEMBRE		Artículo 53 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97 y sus reformas (Dto. 13-2013) Los titulares de las Entidades de la Administración Central, Descentralizadas, Autónomas y Empresas Públicas, encargadas de la ejecución de los programas o proyectos que se financian con recursos provenientes de convenios de cooperación externa reembolsable y no reembolsable (préstamos y donaciones), en los cuales la República de Guatemala figura como deudora, garante o beneficiaria, deberán remitir informes sobre el avance de la ejecución física y financiera. Para préstamos en forma mensual, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia.	
Entidad:	VIDER		Artículo 55 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto (Acdo. Gub. 540-2013) Informes de Avance Físico y Financiero.	
Unidad Ejecutora:	MAGA		Se incorpora un segmento de indicadores alineado con lo establecido en los artículos 4, 6, 17 y 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto Dto. 101-97.	
Préstamo:	OPEP 1414P			
Código Presupuesto:	404 013			

II AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO											
II.1 Componente al que se vincula	II. 2 Descripción Meta	II.3 Unidad de Medida	II.4 Avance Físico al Mes				II.5 Avance Financiero al Mes				II.6 Medios de Verificación
			Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	Inicial	Vigente	Ejecutado	% Ejecución	
Caminos Rurales e Infraestructura Social	Sin metas programadas	Km	0.000	0.000	0.000	0%	Q0.00	Q0.00	Q0.00	0%	No aplica, por no existir ninguna programación
Total			0.000	0.000	0.000	0%	Q0.00	Q0.00	Q0.00	0.00%	

III. INDICADORES DESEMPEÑO DEL PROGRAMA (PROCESOS)							
III.1 Componente al que se vincula	III.2 Nombre	III.3 Meta total	III.4 Meta anual	Avance del mes			
				III.5 Vigente (Año)	III.6 Ejecutado	III.7 Medios de verificación	III.8 Notas Aclaratorias

IV. BALANCE DE LA GESTIÓN					
IV.1 GESTIÓN MES ANTERIOR			IV.2 Valoración Balance		
EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERA		No existen metas ni programación, por encontrarse el convenio de préstamo en cierre y liquidación		
0.00%	0%	Variación % Física: 0.00%			
IV.2 GESTIÓN AL MES					
EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUCIÓN FINANCIERA				
0.00%	0%	Variación % Financiera: 0.00%			

\* Indicar cualquier variación a la meta en el año.

V. AVANCE ACUMULADO TOTAL DEL PRÉSTAMO	
EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL	EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL
100%	US\$ 3,507,388.58

Firma Elaborado Por

Firma Aprobado Por

Ing. Edgar Francisco Mendoza Santamaría  
DIRECTOR EJECUTIVO  
PRODENDORTE

Ing. Agr. Pedro Antonio Rosado Pol  
Viceministro de Desarrollo  
Económico Rural  
MAGA

