MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
HOJA DE TRAMITE

Numero: REGISTRO70128 Origen: COORDINACION FINANCIERA Fecha de Ingreso: 08/04/2014
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Guatemala, 07 de abril de 2014
DCPF-0295-2014
Paginalde1l

VINISTERIO DE AGRICULTURA

Licenciado

René R. Judrez F.

Administrador Financiero

Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion
Presente

Licenciado Judrez:

De la manera mas atenta me dirijo a usted, para trasladar informe sobre la
ejecucion de los fideicomisos mes de marzo de 2014 (que no cuentan con una
unidad responsable de proporcionar la informacion), de acuerdo con lo establecido
en la Articulo 69, literal i) de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos
del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013, Decreto nimero 30-2012 del Congreso de
la Republica de Guatemala, de fecha 23 de octubre de 2012, publicado en el Diario
de Centro América el 8 de noviembre de 2012, para que se sirvan darle el tramite,
que en el citado articulo se menciona.

Atentamente

Ing. Maria Femanda Rivera .

DIRECTORA
T

ccC Licda. Sandra P. Montavan, Unidad de Acceso a la Informacion Publica MAGA
Lic. Juan E. Ordonez, Presupuesto MAGA
Fideicomisos DCPF

www.maga.gob.gt
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MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
HOJA DE TRAMITE

Fecha de Ingreso: 15/04/2014

'Numero: REGISTRRO 70533

\ Asunto:

Origen - COORDINACION FINANCIERA

DCPF: REMITE INFORME CORRESPONDIENTE A LA EJECUCION FISICA Y FINANCIERA DEL MES DE MARZO 2014. ,

RESPONSABLE PROPOSITO
Marvin Alonzo | Para Archivo
Juan Ordofiez [J Informe sobre el particular

Elena Burrion

D Procédase como se Solicita

C Judith Sanchez D Su conocimientos y efectos
L Morayma Castafeda | ParasuEstudio y Dictamen
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L Luis Guerra (] Emita Opinién
i
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Direccién de Cooperacién, Proyectos y Fideicomisos

Guatemala, 11 de Abril de 2014
AU TS DCPF/310/2014-hv

Licenciado Y ALIM
Fredy Gémez Gémez YT 4

Director Crédito Publico
Ministerio de Finanzas Publicas
Su Despacho.

Apreciable Licenciado Gémez:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en referencia a la normativé del Decreto Legislativo No. 30-2012
del Congreso de la Republica, Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio
fiscal 2013, Articulo 42 y Decreto 13-2013 Reformas a los Decretos Nimeros  107-97 del Congreso de la
Repiiblica, Ley Organica del Presupuesto, 31-2002 del Congrese de la Repiblica, Ley Qrgdnica de la

‘ Contraloria General de Cuentas; y 1-98 del Congreso de la Republica, ley Orgdnica de la Superintendencia de
Administracién Tributaria, Articulo 33 de informar a la Direccién de Crédito Publico del Ministerio de
Finanzas Pablicas y a la Secretaria de Planificacién y Programacién de la Presidencia; de la ejecucién fisico-
financiera de programas y proyectos financiados por la Cooperacién Externa.

A ese respecto adjunto a este, remito el informe correspondiente a la ejecucién fisica y financiera del mes de
marzo de 2014 de los programas que son financiados por la Cooperacién Externa, constituidos en préstamos
en version impresa y electrénica.

. Administrado
Prestatario Fuente Proyecto Por
FIDA-
OPE.P Programa Nacional de Desarrollo Rural: Regiones
FIDA-OPEP Contrapartida : .
e Central, Nororiente y Suroriente
Nacional
MAGA
FEasuNE Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la
FIDA-OPEP Contrapartida | . 25" P
: Regioén del Norte
' Nacional

Se presenta informe del Programa Nacional de Desarrollo Rural para las Regiones Central, Nororiente y
Suroriente, las actividades que se han desarrollado hasta el presente son:

1. El 24 de marzo se envi6 solicitud ante la OFID para el Registro de Firmas.

2. Con fecha 28 de febrero de 2014 con Acuerdo Ministerial 44-2014 se autoriza por parte de la
Direccién Técnica del Presupuesto la creacién del renglén 081 y transferencia para cubrir la némina
del personal administrativo y técnico del Programa durante el periodo del 01 de marzo al 31 de
diciembre 2014.

N

3. En el mes de marzo se obtiene por parte de FIDA la No Objecién al Plan Operativo Anual del afio

2014.

7a. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca
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Direccion de Cooperacién, Proyectos y Fideicomisos

Pég. 2 DCPF/310/2014 -hv

Durante el mes de marzo se inician las gestiones para solicitar la aprobacién de la némina de
personal cargado al renglén de gasto 081 por parte de los sefiores Viceministro de Desarrollo
Econdmico Rural y el sefior Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacién, con lo cual se procede
a la solicitud de la No Objecion de la misma a FIDA. Se recibe la No Objecién por parte de FIDA de la
recontratacion de personal que ha permanecido de periodos anteriores que asciende a un 50% del
total de la némina solicitada. Situacién que a la presente fecha deja incompleta ia formacién de Ia
Unidad de Coordinacién del Programa al no contar con la contratacién de los tres Coordinadores de
Unidad (Administrativa, Planificacion y Seguimiento y de Género); asi como la formacién del Comité
de Seleccién de Proyectos COSEP. En el caso del Coordinador Administrativo como del Director y Sub
Director estos procesos conllevan una gestién diferente al ser cargados al renglén 022.

Se realizan los contratos del personal con No Objecién para iniciar labores y atender las gestiones del
programa a nivel administrativo y técnico. Es importante resaltar que la contratacién del personal
con cargo al renglén 022 que incluye al Director, Sub Director, Coordinador Administrativo y
Financiero y al Encargado de Compras se encuentra pendiente debido a que se iniciaron las gestiones
de transferencia de capital de gobierno a los renglones de gasto afectos al 022 ante la Direccién
Técnica del Presupuesto del MINFIN y la gestién de solicitud de plazas ante la Oficina de Servicio Civil
ONSEC. Situacion que deja al Programa sin la Direccién necesario para avanzar en las gestiones de
ejecucién administrativa y financiera. Por lo que se hace la designacién por parte del Despacho
Ministerial del Ingeniero Marco Vinicio Cahueque Acosta actual Director de Reconversién Productiva
del VIDER como Director en funciones del PROGRAMA FIDA ORIENTE, con lo que con esta
designacion se inician los procesos y gestiones del Programa en cuanto a las compras de insumos,
contrataciones de arrendamientos y eventos de cotizacién y compra directa.

El 31 de marzo fue recibido el Informe de Auditoria 2012.

El programa posee en la actualidad varios proyectos de inversién que se trasladaron de afios
anteriores para el POA 2014 por lo que para poder actualizar la documentacién que respecta al
Programa se debe levantar acta de asignacién de partida presupuestaria del presente afio fiscal.
Situacién que se ve truncada al no contar con personal contratado para todos los componentes de la
Unidad de Coordinacién del Programa.

Respecto del Programa de Desarrollo rural sustentable para la Regién del Norte —PRODENORTE- las
actividades mds relevantes se enumeran a continuacién:

o)

La Comisién de traslado del Préstamo para el Programa de Desarrollo rural Sustentable para la
Region del Norte -PRODENORTE- nombrada por el Acuerdo Ministerial No. AGN-080-2014 ha venido
desarrollando sus actividades en subcomisiones Técnica, Administrativa y Financiera y en forma
integral.

£l 6 de marzo se-defina el-organigrama de {a-Unidad-de Coordinacién del Programa UCP-

El 12 de marzo se recibe del FONAPAZ, el segundo bloque de documentacién técnica.

7a. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca
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Pag. 3 DCPF/310/2014 -hv

4. El 14 de marzo se recibe oficialmente la enmienda del convenio de la OPEP y de ampliacién del FIDA.

5. El 24 de marzo se solicité el Registro de Firmas y habilitacién de cuentas a la OFID.

Agradeciendo la atencién a la presente, me suscribo con muestras de mi mas alta y distinguida
consideracién.

Atentamente,

\mﬁ. Maria Fernanda Kivera .,

DIRECTORA
Direccidn de Cooperacidn, Froyectos y Fideicomis
nistenio de Aqncutiur. Ganaderla v Alimento-

cc. Licda. Ingrid Roxana Baldetti Elias, Vicepresidente Republica de Guatemala
Licda. Nancy Ramirez, Directora Gestién de la Cooperacion Internacional ~-SEGEPLAN-
‘Lic. René Juérez, Director Financiero, MAGA
Dra. Ingrid Quevedo, Enlace MAGA-FIDA
Archivo
**Adjunto lo indicado
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FONDO
INTERNACIONAL
E DE DESARROLLO
/. AGRICOLA

INFORME MENSUAL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO
De programas/proyectos financiados con recursos provenientes de cooperacion externa
reembolsable y no reembolsable
Base legal: Articulo 42 del Decreto No. 30-2012, Ley del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013

Informe elaborado por

1. INFORMACION GENERAL

Nombre | Ing. Agr.José ArturoLemus
“Correo electrénico | alemusfida@gmailcom
Reporte No. 3 Cargo Director Ejecutivo
es Marzo Unidad UEP
#o 2014 Entidad PNDR FIDA QOriente
Fecha de envio 10-04-2014

1.1

Nombre del Programa o Proyecto

Programa Nacional de Desarrollo Rural, Regiones: Central, Nor

Oriente y Sur Oriente

1.2 | No. de Donacién o Préstamo 651-GT y 1182P
1.3 | Tipo de Cooperacién
Cooperacién Financiera No Reembolsable ] CFNR
Cooperacién Técnica No Reembolsable ] CTNR
Cooperacién en Especie No Reembolsable il CENR
Cooperacion Financiera Reembolsable 2 CFR
Cooperacién Técnica Reembolsable I CTR
Ayuda Humanitaria ] AH
1.4 | Cédigo SICOIN Nombre Cédigo
p Entidad / Unidad Ejecutora MAGA 11130012
Organismo / Fuente Cooperante FIDA/OFID 052-405-007/052-404-0012
Correlativo / Programa-Proyecto | PNDRFIDAOriente | 12-00-000-005-207 |
1.5 | Plazo / Duracién 72 o
6 Meses
Fecha de suscripcién 12 06 2008
Fecha de inicio 01 12 2008
Fecha de finalizacién 31 12 2014
1.6 | Enmiendas que modifiquen el Documento Fecha Modifica
Convenio u otro (especificar Enmienda al Convenio | Mayo 19, 2009 | Categoria de Gastos
documento de aprobacién) 651-GT
-Convenio-1182P Junie 2012 Enmienda al Numeral 2 Articulo 2-de
Ampliacién de la fecha de retiros del
fondo




T.C. (ala fecha de
Datos Monto moneda | Nombre suscripcion de
e Financieros original moneda Con\r:enio/ Mgt £ Mot en 53
. original Enmienda)
1.7.1 | Monto Suscrito 11,350,000.00| DEG |DEG1.50/USD.1.00| 136,000,000.00| $17,000,000.00
11,000,000.00 USS. 88,000,000.00 | $11,000,000.00
Aporte de la DEG 1.50/USD.1.00
1.7.2 | Cooperacién 11,350,000.00 DEG 136,000,000.00| $17,000,000.00
Internacional 11,000,000.00 USS. 88,000,000.00| $11,000,000.00
173 Aporte Nacional Q.8.00/USD.1.00
""" | (cuando aplique) 4,000,000.00| USS$./Q. 32,000,000.00 $4,000,000.00
1.7.4 Enmiendas
""" | (especifique) 0.00 . 0600f  0.00
7.5 | Otros aportes 0.00 0.00 0.00
.7.6 | Monto total 256,000,000.00 |  $32,000,000.00
Tipo de Cambio de Referencia: DEG 1.50/USD.1.00 y Q.8.00/USD.1.00 Q. USD T. C.: Tipo de
camblo de referencia (Q8.00 x US$1 00)
[ 2. AVANCE FINANCIERO e o
2.1 Desembolsos recibidos de la Fuente Coonerante ( Montos en O y US$)
FIDA 651-GT
211 212 2.13T.C. 2.1.4 2.15 2.1.6 2.1.7
No. Fecha Monto Q. Acumulado Q Monto US$ Acumulado US$
1 |Marzo 16 de 2009 8.04336| 13,673,712.00| 13,673,712.00 1,700,000.00 1,700,000.00
2 |Julio 26 de 2010 8.01321| 5,876,194.11| 19,549,906.11 733,313.38 2,433,313.38
3 | Octubre 26 de 2010 8.03845| 6,233,340.09| 25,783,246.20 775,440.55 3,208,753.93
4 |Mayo 19de 2011 7.58755| 6,731,371.84| 32,514,618.04 887,160.13 4,095,914.06
5 |Septiembre 25 de 2012 7.94918| 9,629,471.79| 42,144,089.33 1,211,379.26 5,307,293.32
T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q x US$1. 00)
p‘_JFID/OEEP 1182P o
3 - N 217
b5 15 § 212 213T.L 2.1.4 215 2.1.6 Acumulado
No. Fecha Monto Q. Acumulado Q Monto US$ Us$
1 | Noviembre 12 de 2009 8.28099| 9,109,089.00 | 9,109,089.00 1,100,000.00| 1,100,000.00
2 Noviembre 23 de 2011 7.78586 | 4,999,082.63 |14,108,171.63 642,071.99 | 1,742,071.99
T. C.: Tipo de cambio de referencia (Q x US$1.00)
2.2 Ejecucién Financiera de Cooperacién Internacional (Montos en Q.)
FIDA 651-GT
221 2.2.2 223 2.24 225 2.2.6 2.2.7%
No. Componente Monto suscrito* Monto % Monto Ejecutado
Desembolsado
i Vehiculos y Equipo Q.9,945,376.00 | Q. ,236,003.92 42.59 | Q. 4,236,003.92 42.59
Vehiculos 2149182.08 2828288.88 2828288.88
Equipo 7796193.92 1407715.04 1407715.04
2 Contratos y Convenios de Q.25,762,112.00 Q. 9.13 | Q. 2,354,159.68 9:13
Servicios Técnicos 2,354,159.68




Capacitacién 9466080 856347.12 856347.12

Extensiéon y AT 6590304 307118.96 307118.96
Estudios Consultorias, 9705728 1190693.60 1190693.60
Administracién y Auditorias
3 Inversiones Rurales Q.50,685,464.00 Q. 15.78 | Q. 8,050,967.92 15.78
8,050,967.92
De Desarrollo Socio Cultural 15936560 2529030.72 2529030.72
De Infraestructura Publica para 10185024 301095.6 301095.6
Comercializacién
De Desarrollo de Negocios 14498680 983583.28 983583.28
De Desarrollo Productivo 8148016 4237258.32 4237258.32
De Conservacién Ambiental 1917184
e 4 Costos de Operacidn Q.40,021.144.00 Q. 6793 | Q.18,232,789.68 | 6793
18,232,789.68
Salarios y Honorarios 26840528.00 14596597.04 14596597.04
Insumos y Servicios 13180616.00 3636192.64 3636192.64
- Sin Asignacion Q.9,585,904.00 | - Q. 0 Q. 0
0.00 0.00
2.2.8 Totales Q.136,000,000.00 Q. 24.17 Q.| 2417
32,873,921.20 32,873,921.20
* La sumatoria debe ser igual al monto en Q consignado en el numeral 1.7.1
2.2 Ejecucién Financiera de Cooperacién Internacional (Montos en Q.)
OFID/OPEP 1182P
221 222 223 224 2:2.5 2.2.6 2.2.7%
No. Componente Monto suscrito* Monto % Monto Ejecutado
Desembolsado
1 De Desarrollo Socio Cultural 8,000,000.00
2 De Infraestructura Publica para 40,000,000.00
Comercializacién
3 De Desarrollo de Negocios 0.00
4 De Desarrollo Productivo 36,000,000.00 7,164,419.20 19.90 7,164,419.20 | 19.90
0 5 De Conservacién Ambiental 4,000,000.00 256,346.16 6.40 256,346.16 6.40
2.2.8 Totales 88,000,000.00 7,420,765.36 843 7,420,765.36 8.43

___________*Lasumatoria debe ser igual al monto en Q consignado en el numeral 1.7.1 -
2.3 | Dificultades que inciden en el avance de la ejecucién financiera L h i
2.3.1 | Incertidumbre en la Unidad Ejecutora debido a Decretos 12-2012y 17-2012

Al 23 de enero se mantenia la recomendacién de no ejecutar los recursos del Programa.
Al 31 de enero no se han realizado contratos al personal bajo los renglones 022 y 081.

e Al 31 de enero no existe en el presupuesto asignado el grupo 0 a donde pertenecen los renglones
asignados (022 y 081)
2.4 Cuadro Resumen de Ejecucién Financiera de la Cooperacién Internacional (Montos
enQ.)
24.1 242 243 244 245 24.6 24.7
Monto Suscrito Monto % Monto % Monto %
Desembolsado Ejecutado Regularizado

FIDA 651-GT 42,144,089.33 30.99 32,633,097.02 78.00 32,621,097.02 | 99.96%
136,000,000.00
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OFID/OPEP 1182P
88,000,000.00

14,108,171.63 16.03 7,681,924.64 52.60 7,681,924.64 100%

3.1 Ejecucion Presupuestaria de la fuente 52 (SICOIN) {Montos en Q.)

3.1.1 3.1.2 3.13 3.14 3.1.5 3.1.6
Afio Asignado Modificado Vigente Ejecutado % Ejecucion
2013 62,720,000.00 62,720,000.00 0.00 0.00
@.2 Dificultades que inciden en el avance de la ejecucién presupuestaria
421 Incertidumbre en la Unidad Ejecutora debido a Decretos 12-2012y 17-2012
Al 23 de enero se mantenia la recomendacién de no ejecutar los recursos del Programa.
322 Al 31 de enero no se han realizado contratos al personal bajo los renglones 022 y 081.
- Al 31 de enero no existe en el presupuesto asignado el grupo 0 2 donde pertenecen los renglones
asignados (022 y 081)

Representa el avance de las actividades, obras o indicadores de los respectivos objetivos,
componentes o resultados, que se han ejecutado del total de las que se programaron en los planes
operativos. Repita el cuadro de detalle de Componentes por cada uno que tenga el programa o

proyecto.

Objetivos del Programa o Proyecto

Objetivo general

Propiciar la mejora integral de las condiciones de vida de las familias del area
rural del Centro, Nor Oriente y Sur Oriente de Guatemala, a través de proyectos
productivos, asegurando la sostenibilidad de los recursos naturales y la
conservacion del medio ambiente con equidad de género y participacion de los
Gobiernos Locales

Objetivo especifico 1

Desarrollar y reforzar la participacion efectiva y la capacidad de toma de
decisiones de las organizaciones de base en la planificacién del desarrollo local,
municipal y departamental;

Objetivo especifico 2

Lograr una mejora significativa y sostenible de la capacidad de generacion de
ingresos de la poblacion beneficiaria; y

Obieﬁvo especifico 3

Crear condiciones y oportunidades para las mujeres rurales para desarrollar
actividades econémicas rurales rentables y sostenibles, orientadas al mercado.




| ‘ 1 g =. 0 l\f‘; FIDA
} TR e JL=
i 4.2 | Componente No. (Descripcion de todo el Programa)
!
[ 4.2.1 4.2.2 423 424 425 426
Descripcién (actividad o indicador) Unidad de | Avance Fisico Avance % Avance
' Medida Programado | Fisicoala Fisico
No. fecha
1b. Equipamiento Proyectos 5 0 0
2a. Capacitacién Proyectos 10 0 0
2b. Asistencia Técnica Proyectos 2 0 0
Zx. Estudios, Consultorias Proyectos 18 0 0
3a. De Desarrollo Socio Cultural Proyectos 9 0 0
2b. De Infraestructura Pitblica Proyectos 15 0 0
q para Comercializacién
> De Desarrollo de Negocios Proyectos 7 0 0
3d. | De Desarrollo Productivo Proyectos 32 0 0
3e. De Conservaciéon Ambiental Proyectos 3 0 0
** E] 04 avance fisico lo obtenemos de dividir el total de proyectos ejecutados, dentro del nimero
de proyectos programados
43 Porcentaje de ejecucion fisica del Programa o Proyecto
= 0%
4.4 | Dificultades que inciden en el avance de la ejecucién fisica
441 | El MAGA mantiene gestiones para iniciar convenios de ejecucion.
442 | Al 31 de marzo ain no se han iniciado proyectos en ejecucién.
5. RESUMEN GENERAL ACUMULADO DEAVANCEDEEJECUCION
D % de Avance Acumulado de 5.1.1 5.1.2 513
Ejecucién Financiera (%) Presupuestaria (%) Fisica (%)
5.1 Convenio 651-GT
| 24.17)0.00
0%
8.43/0.00
Convenio 1182P 0%
6.1 | Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecuciéon
financiera y presupuestaria
6.1.1 | El Ministerio de Finanzas Publicas con oficio No. 82 de fecha 21 de enero de 2014 recibida en fecha 23 de
enero de 2014 notifica al Ministerio de Agricultura Ganaderia y Alimentacién, la confirmacién y
reiteracién de que es el inico Ejecutor de los recursos de los Convenios de Préstamo del Programa
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Nacional de Desarrollo Rural, Regiones: Central, Nororiente y Suroriente de acuerdo a la potestad
otorgada por el Decreto Legislativo 13-2013 articulo 61bis.

6.1.2

El despacho ministerial a través del Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural y la Administracién
Central toman las acciones para reactivar al Programa. Acciones que conllevan la readecuacién
presupuestaria y solicitud de No Objecién al FIDA para la ejecuciéon del POA 2014 propuesto.

Se envia expediente a la Direccién Técnica del Presupuesto del Ministerio de Finanzas Pdblicas
solicitando la creacién del grupo 0, renglones 022.

6.2

Acciones propuestas para superar las dificultades que inciden en el avance de la ejecucién fisica

6.2.1

El Ministerio de Finanzas Publicas con oficio No. 82 de fecha 21 de enero de 2014 recibida en fecha 23 de
enero de 2014 notifica al Ministerio de Agricultura Ganaderia y Alimentaci6n, la confirmacién y
reiteracién de que es el tnico Ejecutor de los recursos de los Convenios de Préstama del Programa
Nacional de Desarrollo Rural, Regiones: Central, Nororiente y Suroriente de acuerdo a la potestad
otorgada por el Decreto Legislativo 13-2013 articulo 61bis.

6.2.2

El despacho ministerial a través del Viceministerio de Desarrollo Econémico Rural y la
Administracién Central toman las acciones para reactivar al Programa. Acciones que conllevan
la readecuacién presupuestaria y solicitud de No Objecién al FIDA para la ejecucion del POA
2014 propuesto. El FIDA da la No Objecion al POA 2014. Contratacion del personal y
Suscripcién de Convenios con organizaciones para la ejecucién de proyectos




