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Guatemala, 24 de agosto de 2012 

 
Ingeniero Agrónomo 
Carlos Alfonso Anzueto  Del Valle  
Viceministro  de Desarrollo Económico Rural, 
Su Despacho. 
 
Señor Viceministro: 
 
Con base en el artículo 33 del Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación y del Nombramiento de Auditoría Interna          
No. UDAI-055-2012 del 19 de junio de 2012, se practicó auditoría al proyecto de riego 
por bombeo y goteo para los cultivos de tomate y chile, ubicado en el Barrio San Pablo, 
municipio de San Pedro Pinula,  departamento de Jalapa, del beneficiario Ronald David 
Sandoval Guerra identificado con cédula número de orden T-21 y de registro 26,432  
extendida en el municipio de San Pedro Pinula, del departamento de Jalapa. Al 
respecto hacemos de su conocimiento: 
 
I. ANTECEDENTES:  

 
El Acuerdo Gubernativo 338-2010, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de  
Agricultura, Ganadería y Alimentación, del 19 de noviembre de 2010, establece 
que en la estructura orgánica del Viceministerio de Desarrollo Económico y Rural  
-VIDER- se encuentra la Dirección de Infraestructura Productiva a la que 
pertenece el Departamento de Riego.  
 
 Entre las atribuciones de la Dirección de Infraestructura Productiva, que 
desarrolla el Departamento de Riego, están las siguientes: 
 

 Fortalecer y aumentar las capacidades productivas a través del diseño, desarrollo, 
ejecución de proyectos de infraestructura productiva y de riego, promoviendo el 
uso racional de los recursos naturales. 
 

 Asesorar, asistir, supervisar y evaluar los proyectos de infraestructura productiva 
que se ejecuten a través de los programas y proyectos del Ministerio. 

 

 Elaborar los términos de referencia para la contratación de estudios técnicos de 
proyectos a ejecutarse. 

 

 Evaluar los proyectos en la fase técnica y financiera. 
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 Verificar que las empresas proveedoras de servicios técnicos, se encuentren 
inscritas en los registros  correspondientes. 

 

 Ejercer las funciones inherentes a la supervisión de los proyectos de 
infraestructura productiva. 

 

 Informar a los directores de proyectos sobre el estado situacional de cada uno de 
los proyectos, en las diferentes fases de ejecución. 

 

 Mantener un sistema de costos actualizados. 
 

 Analizar los estudios de pre inversión  de proyectos de riego. 
 

 Supervisar técnicamente la construcción y rehabilitación de proyectos de riego. 
 

 Proporcionar asistencia técnica y capacitación a los beneficiarios (individual y/o 
grupal) para operación, mantenimiento y administración de sistemas de riego. 

 

II. OBJETIVOS: 
 

2.1 General. 
 
Verificar que la asignación de los recursos financieros y técnicos asignados al 
proyecto se inviertan bajo los principios de probidad, eficiencia, transparencia, 
economía y equidad, con criterios técnicos que garanticen y fomenten el 
desarrollo integral, sostenible, sustentable y competitivo de los productores en 
áreas con potencial de riego y drenaje.  

 
2.2 Específicos. 

 

 Evaluar el proceso de  gestión del proyecto, desde su inicio hasta la aprobación 
del crédito. 
 

 Verificar que la asignación financiera se ha invertido de acuerdo al estudio de 
factibilidad.  
 

 Verificar la ejecución y funcionamiento del sistema de riego. 
 

 Verificar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas, tanto en informes 
de la Unidad de Auditoría Interna del Maga, así como de la Contraloría General de 
Cuentas. 
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III. ALCANCE: 
 

El período objeto de examen fue del 8 de marzo del 2010 al 22 de junio del 2012 
de conformidad con Normas de Auditoria para el Sector Gubernamental, emitidas 
por la Contraloría General de Cuentas y el Reglamento Interno del Departamento 
de Riego. 

IV. EVALUACIÓN DEL PROYECTO: 
 
Para la evaluación de la gestión del proyecto, se analizó el expediente 
proporcionado por el Jefe del Departamento de Riego y se efectuó la visita de 
campo con el acompañamiento del Ing. Agr. Jaime Augusto Navarro Monzón, 
Delegado Departamental de Riego de los departamentos de Jalapa y Jutiapa  y el 
señor Ronald David Sandoval Guerra beneficiario, para establecer el estado 
actual del mismo, el cual se describe a continuación: 
 

4.1 Evaluación financiera. 
 
4.1.1 Financiamiento del estudio de factibilidad. 

 
El estudio de factibilidad del proyecto, con un costo de Q.4,200.00  como se indica 
en el acta  de adjudicación de servicios  profesionales número 052-2010 del 16 de 
junio del 2010 y  financiado con un aporte del DIAPRYD realizado por medio del 
Contrato No.052-2010 del 18 de junio de 2010, suscrito entre el Ing. Agr. José 
Daniel Tistoj Chan, Director Ejecutivo de PLAMAR y el  señor  Julio César Juárez  
Ortiz  propietario de la empresa “Servicios Agrícolas Profesionales de Estudios, 
Supervisión  y diseños de Proyectos de riego”, como se describe en el cuadro 
siguiente: 
 

Estudio de factibilidad del proyecto de riego por bombeo y goteo  para el cultivo de tomate y chile. 

(Cantidades expresadas en Quetzales) 
 

Descripción 
 

Fecha 
 

Factura No. 
Valores 

Parciales 
 

Totales 

Contrato de Servicios Profesionales del 
Estudio de Prefactibilidad. No. 052-2010. 

 
18-06-10 

   
15,900.00 

 
PAGOS EFECTUADOS. 

    

10%  primer pago 14-07-10 0090 1,590.00  
 

40%  segundo pago  17-09-2010  0092 6,360.00  

50% tercer pago 02-02-2011 0100 7,950.00  

    (15,900.00) 

           DIFERENCIA.     0.00 

          Fuente: Expediente del proyecto de riego. 
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Nota explicativa. 
 
 El contrato 052-2010 del 18 de junio de 2010 por un valor de Q. 15.900.00 
incluye la formulación de cuatros estudios de factibilidad a nombre de Alberto 
Gómez Rodríguez, Luis Arturo Cisneros Pérez, Hugo Rene Medina Figueroa y 
Ronald David Sandoval Guerra. En el punto tercero del acta de adjudicación de 
servicios profesionales número 052-2010 del 16 de junio del 2010, se indica que 
“los estudios tienen un valor de: el primero por tres mil trescientos quetzales 
exactos (Q.3,300.00) y los otros tres por cuatro mil doscientos quetzales exactos 
(Q.4,200.00) que hacen un total de quince mil novecientos quetzales exactos 
(15,900.00) que incluye el impuesto al valor agregado IVA”. 

 

4.1.2 Financiamiento del proyecto de riego. 
 

El proyecto fue financiado con recursos del Fideicomiso del Programa de 
Desarrollo Integral en Áreas con Potencial de Riego y Drenaje -DIAPRYD-, con 
base al reglamento de crédito vigente aplicado por BANRURAL S.A., que resolvió 
autorizar el presente crédito a favor del señor Ronald David Sandoval Guerra 
según Resolución AG-269-FIRIEGO-062-2011 del 24 de febrero del 2,011, por un 
monto de noventa y ocho mil cincuenta y ocho con 14/100 (Q.98,058.14), con 
garantía hipotecaria sobre la finca No. 58-2010 folio 55 libro 01-2010 sobre 
derechos de posesión de la municipalidad de San Pedro Pinula, Jalapa, propiedad 
de Ronald David  Sandoval Guerra, valuada por BANRURAL, por Q.224,571.90 
Quetzales. 
 
El plazo del crédito es de 84 meses contados a partir de la fecha de primer  
desembolso del préstamo, a una tasa de interés de  cuatro punto cinco por ciento 
(4.5%) anual, variable que se liquidará y pagará sobre saldos deudores 
anualmente y al vencimiento del plazo, mediante siete (7) cuotas de interés 
anuales y cinco (5) cuotas de capital, las que principiarán a partir de la fecha de 
entrega de los fondos, de acuerdo a la tabla de amortización. La clase y destino 
del crédito es refaccionario-agrícola para la compra del sistema de riego por 
bombeo para el cultivo de tomate y chile, ubicado en el barrio San Pablo, 
municipio de San Pedro Pinula, Jalapa y la entrega del mismo se dará 
directamente al usuario mediante una sola entrega, acreditándolo a la cuenta de 
depósitos de ahorro y/o monetarios aperturada en BANRURAL, por un valor de  
Q.98,058.14.     
 
Con el contrato número PLAN-JAL cero dos guión dos mil once (PLAN-JAL- 02       
-2011) del 09 de abril del 2011, del contrato de obra y/o compraventa e instalación 
de equipo de riego, suscrito por el beneficiario Ronald David Sandoval Guerra y 
Nidia María Ramírez Hernández, representante y propietaria de la Empresa 
Consultora Palo Blanco, la empresa referida ejecutó el proyecto a un costo de     
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Q. 80,536.39 En el siguiente cuadro se describe la ejecución financiera del 
proyecto.   

 
Ejecución del Proyecto de riego por bombeo y goteo para el cultivo de  tomate y chile. 

(cantidades expresadas en quetzales) 
 

Descripción 
 

Fecha Factura 
No. 

Valores 
parciales 

Totales 

Contrato de obra (y/o compraventa e instalación 
de equipo de riego) número cero dos guión dos 
mil once (02-2011).  

 
09-04-2011 

   
80,536.39 

     

INVERSIÓN DEL PROYECTO.     

Primer desembolso:  
Compra de tubos de PVC, tees, codos, 
reducidores, adaptadores, mano de obra 
calificada. 

 
 
28-04-2011 
28-04-2011 

 
Serie A 
00018 
00020 

 
 

15,544.10 
563.17 

 

Segundo desembolso. 
Compra de adaptadores, niples, válvulas, codos, 
manómetro, mangueras, tapones, pegamento, 
silicón, brochas, mano de obra calificada. 

 
10-06-2011 
10-06-2011 

 
Serie A 
00022 
00023  

 

 
1,427.34 

30,787. 22  
     
 

 
 
 
 

Tercer desembolso. 
Compra de mangueras, conectores, válvulas, 
tubos PVC, pegamento, filtros de anillos, bomba 
de diesel, mano de obra calificada. 

 
06-07-2011 
06-07-2011 

Serie A 
00024 
00025 

 
12,620.00 
19,594.56 

 
80,536.39 

DIFERENCIA. 0.00 

          Fuente: Expediente del proyecto de riego.  

 
 
 

Financiamiento del proyecto de riego por bombeo y aspersión para el cultivo de tomate y chile. 
(cantidades expresadas en quetzales) 

 

 
Descripción 

 

 
Fecha 

Factura 
No. 

Valores 
parciales 

 
Totales 

Crédito según Resolución AG-269-FIRIEGO-
062-2011 otorgado por la Agencia de 
BANRURAL,S.A. de san Pedro Pinula.  

 
24-02-2011 

   
98,058.14  

Contrato de obra (y/o compraventa e instalación 
de equipo de riego) número cero dos  guión dos 
mil once  (02-2011). 

 
09-04-2011 

  80,536.39   
   

Crédito según Resolución AG-269-FIRIEGO-
062-2011 otorgado por la Agencia de 
BANRURAL,S.A. de San Pedro Pinula. De 
acuerdo a solicitud de desembolso No. 1 del 
Delegado Departamental y del usuario, se 
solicita liberar dicho monto de la cuenta del 
usuario No. 3269003505 a nombre del señor 
Ronald David  Sandoval Guerra.. 

 
20-04-2011 

 
--------- 

 
17,521.75  

 

 
(Q98,058.14) 

 

DIFERENCIA. 0.00 

          Fuente: Expediente del proyecto de riego.  
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4.1.3 Capacitaciones y Asistencia técnica. 
 

En oficio DIPRODU OF-220-2012, de fecha 10 de agosto de 2012, se recibió en   
esta Unidad de Auditoría Interna la documentación de Capacitación y Asistencia 
Técnica informando lo siguiente: en las literales  a) “El beneficiario no realizó  
solicitud para que se le otorgara la Capacitación y Asistencia Técnica”.  b) “la 
capacitación no se puede realizar en forma individual, por lo que como mínimo 
deben haber 05 beneficiarios individuales  en lugares cercanos y agruparlos para 
impartirles la Capacitación y Asistencia Técnica. Lo cual en su momento no 
presentaba las condiciones requeridas”. c) “No se llevó a cabo por la razón 
fundamental de que a partir del 28 de febrero de 2011 con la reorganización del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, el Plan de Acción Para la 
Modernización y Fomento de la Agricultura Bajo Riego -PLAMAR-, quedó sin 
efecto como Unidad Ejecutora, creándose el Departamento de Riego, pero sin la 
potestad legal de publicar concursos en Guatecompras para Capacitaciones y 
Asistencia técnica”.  Por lo anterior, no se han realizado las Capacitaciones y 
Asistencia Técnica. 
 

4.2 Evaluación de campo. 
 

4.2.1 Características del lugar. 
                                                                                                                                         
El proyecto se encuentra ubicado en el barrio san Pablo, municipio de San Pedro  
Pinula, departamento de Jalapa,  en terrenos propiedad del señor Ronald David 
Sandoval Guerra. 
 
 El lugar se localiza a 3 km de la cabecera municipal, con una altitud de 1,070  
msnm, precipitación promedio de 1,257 mm/año, temperatura media de 25ºC, 
velocidad del viento de 5.5 km/hr, humedad relativa de 60%, latitud 14º40´44” y 
longitud 89º50´24”.  El lugar se encuentra en la zona de vida bosque húmedo 
subtropical (cálido) Bh-S(c), topografía ligeramente plano con pendientes de un  
5%, clase textural suelo franco arcilloso,  tierras  cultivables de alta productividad, 
con limitaciones de drenaje y de pendientes. 
 

4.2.2 Evaluación del sistema de riego. 
 
El Proyecto se ejecutó para un sistema de riego por bombeo y goteo en el cultivo 
de tomate y chile, establecido en un área de 4.00 manzanas,  con una demanda 
de agua de 4.49 LPS (litros por segundo) en su etapa máxima de producción,  con  
las siguientes características: 
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 Captación de agua: Se toma del río Jalapa, el cual pasa por toda la orilla del 
terreno perteneciente al usuario y de acuerdo al aforamiento efectuado en 
mayo del 2010 este provee un caudal de 100 LPS. 
 

 Obra civil: no fue necesario la construcción de obra civil, ya que el equipo de 
bombeo lo trasladan siempre al área de riego cuando lo van a utilizar. 

 

 Conducción y distribución del agua: La línea de conducción principal que tiene 
una longitud de 475 metros de 100 PSI (libras por pulgada cuadrada) estos 
conectan con la línea secundaria conformada por tubería de 2” de 100 PSI. 

 

 Distribución parcelaria: La parcela se dividió en 8 sectores, donde cada sector 
es un turno de riego cubriendo un área de 0.5 manzanas por hora y con una 
demanda máxima de 71.06 GPM (galones por minuto), para su distribución se 
utilizó tubería de PVC de 1½ de 100 PSI.  

 

 Equipo de riego: Constituidos por el filtro de anillos, líneas de conducción 
principal, secundarias y laterales provistas de mangueras con goteo, colocados 
sobre los surcos de la plantación para proveer y distribuir  el agua 
uniformemente en todas las plantas. Las mangueras con goteo tienen una 
capacidad de distribución 1.2 LPS  y con un distanciamiento de 0.20 metros.  

 

 Equipo de bombeo: De acuerdo al cálculo hidráulico se instaló una bomba de 8 
HP (Caballos de fuerza) centrifuga de succión y descarga de 3”  con una 
capacidad de  suministrar 4.49 LPS, accionado con diesel. 

 

 Con este sistema de riego se habilitaron 4.0 manzanas de tierra para el cultivo 
de tomate y chile, así como para otros cultivos propios de la región facilitando 
su manejo agronómico y obteniendo producciones uniformes durante el año sin 
importar la época estacional. 
 

V. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE 
AUDITORÍAS ANTERIORES: 
 
De conformidad con el inciso b), numeral 4, NORMAS GENERALES, del Acuerdo 
Ministerial número 445-2005, MANUAL DE NORMAS PARA EL SEGUIMIENTO 
DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR LA AUDITORÍA INTERNA 
DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN -MAGA-, 
se verificó el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en informes 
anteriores, de la siguiente forma: 
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5.1 Informes anteriores de la Unidad de Auditoría Interna.  
 

De acuerdo al archivo permanente de la Unidad de Auditoría Interna del MAGA, 
no se encontraron informes anteriores de este proyecto. 
 

5.2 Informes anteriores de la Contraloría General de Cuentas.  
 
Según consta en Oficio No. UDAI-393-2012, del 20 de junio de 2012 se solicitó 
información al Jefe del Departamento de Riego, Ingeniero Armando Castillo.  Al 
respecto se obtuvo respuesta con oficio PFSE-EGCCH-021-2012 del 02 de julio 
de 2012, indicando que el proyecto no posee hallazgos. 
 

VI. CONCLUSIONES: 
 

Como resultado de la revisión de la documentación del proyecto de riego por 
bombeo y goteo para los cultivos de tomate y chile, ubicado en el Barrio San 
Pablo, municipio de San Pedro Pinula, departamento de Jalapa del señor Ronald 
David Sandoval Guerra y la evaluación física del mismo, se determinó que el 
funcionamiento del sistema de riego en el campo, cumple con la expectativa del 
uso eficiente del recurso agua, suelo y planta al tecnificar los cultivos, 
incrementando la producción, mejorando la calidad del producto y mejorando los 
ingresos del productor. 

 

Atentamente, 

 

Ing. Agr. Miguel A. Samayoa 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cc.  Director de Infraestructura Productiva -DIPRODU-              
        Archivo.    
        (Consta de 8 folios y anexos I y II)      
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  ANEXO I. 
FOTOGRAFÍAS DE LA AUDITORÍA DE CAMPO PRACTICADA AL PROYECTO. 

 
La gestión se realizó para el proyecto de riego por bombeo y goteo en el cultivo de tomate y chile, 
lo cual no justifica que sólo se siembren estos cultivos. Todo proyecto de riego es una 
infraestructura que sirve de apoyo a los sistemas de producción agrícola, pecuaria y forestal. En 
este caso, se cambiaron los cultivos de tomate y chile por el de maíz. 

 
Fotografía 1.                                                      Fotografía 2.                 

                        
         Fotografía 1 y 2. Equipo de bombeo y remanso del río Jalapa de donde adquieren el 
         Agua para regar. 
 
          
                                    Fotografía 3.                                                      Fotografía 4.               

                      
Fotografías 3 y 4: De la tubería secundaria salen las mangueras de goteo. 
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                              Fotografía 5.                                                      Fotografía 6.                                           

                                                                                 
          Fotografías 5 y 6:  Se  observa  el  caballete  de  la  tubería  y  la  brecha  donde va  
          enterrada la tubería de PVC que divide la parcela. 
 

 

Fotografía 7. 

 
Fotografía 7. Actualmente las tierras se encuentran sembradas con maíz. 

 

 

 


